

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ**

«---» ----- 2021թ.

N--- Ա

**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

**ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան՝

**Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է՝**

1. Ընդունել ի գիտություն Երևանի քաղաքապետի կողմից ներկայացված Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը՝ համաձայն հավելվածի:

**ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ**

**Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ**

## ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

### «ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Համաձայն «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ Երևանի զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ քաղաքապետը հաշվետվություն է ներկայացնում Երևան քաղաքի ավագանուն:

Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը կազմվել է Երևանի քաղաքապետի 05.04.2019թ. 1041-Ա որոշմամբ ընդունված ձևաչափով:

Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը հիմնականում բաղկացած է հետևյալ ենթաբաժիններից՝ «Ծրագրի կամ միջոցառման անվանում», «Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր», «Աշխատանքների իրականացման գործընթաց», «Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ» և «Նշումներ»: Հաշվետվության կառուցվածքում առանձին ներկայացված են քաղաքային տնտեսության ոլորտները և Երևանի վարչական շրջանները:

Հաշվետվության մեջ մանրամասն ներկայացված են Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագրով նախատեսված և իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ծավալային և քանակական տվյալները:

Երևանի քաղաքային համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) 2021 թվականի փետրվարի 11-ի նիստի դրական եզրակացությամբ «Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ) ներկայացվել է հանրային քննարկումների: Երևան քաղաքի ավագանու 2013 թվականի սեպտեմբերի 10-ի հ.45-Ն և Երևանի քաղաքապետի 2021 թվականի փետրվարի 10-ի հ. 270-Ա որոշումների համաձայն՝ 2021 թվականի փետրվարի 11-ից 25-ը ներառյալ կազմակերպվել են հանրային քննարկումներ՝ հանրային բաց լսումների եղանակով: Հանրային քննարկումների արդյունքներն ամփոփվել են 2021 թվականի փետրվարի 26-ին հրավիրված Խորհրդի նիստում: Խորհրդի անդամների կողմ քվեարկությամբ տրվել է դրական եզրակացություն՝ Նախագիծը սահմանված կարգով Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանը ներկայացնելու համար:

Հիմք ընդունելով վերը շարադրվածը՝ Երևան քաղաքի ավագանուն է ներկայացվում Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը:

**ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ**

**Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ**

## Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

**«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

«Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում:

## Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

**«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՍՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

«Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվության մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում էական փոփոխություններ չեն սպասվում:

**ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ**

**Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ**

ՆԱԽԱԳԻԾ

Հավելված  
Երևան քաղաքի ավագանու  
2021 թվականի մարտի \_\_\_-ի  
N \_\_\_-Ա որոշման

# Երևանի զարգացման 2020 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվություն

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային կամ առանձնացված ստորաբաժանման անվանումը					
Հ/հ	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանում	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1	2	3	4	5	6
<b>ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b>					
<b>ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
1.	Առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերում	Ծրագրի շրջանակներում 2020 թվականին նախատեսվում է ձեռքբերել ներքոթվարկյալ սարքավորումները. Ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք 2 տվիչով՝ 10 հատ Արյան մեջ տրոպոնինի մակարդակը որոշող սարք 10 հատ Իմունոֆերմենտային անալիզատոր 7 հատ Բիոքիմիական անալիզատոր՝ 20 հատ Կոագուլոմետր՝ 14 հատ Ավտո-ռեֆ-կերատոմետր՝ 8 հատ Ճեղքային լամպ՝ 6 հատ Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) երկարատև մոնիտորինգի կրովի համակարգ /հոլտեր/՝ 5 հատ Կոլպոսկոպ՝ 7 հատ Գինեկոլոգիական սեդան՝ 39 հատ Սպիրոմետր՝ 1 հատ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է՝ <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/3-1</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/3-2</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/3-3</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/7</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/5</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-1</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-2</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-3</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-4</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14-5</b> Ձեռք է բերվել՝ 1. Արյան մեջ տրոպոնինի մակարդակը որոշող սարք՝ 10 հատ 2. Ճեղքային լամպ՝ 6 հատ 3. Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) երկարատև մոնիտորինգի կրովի համակարգ /հոլտեր/՝ 5 հատ 4. Ջերմային տպիչ՝ նախատեսված արյան մեջ տրոպոնինի մակարդակը որոշող սարք համար՝ 10 հատ 5. Կոլպոսկոպ՝ 5 հատ 6. Ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք 2 տվիչով 7. Իմունոֆերմենտային	1.«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ 10.04.2020-08.06.2020թ 2. «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ 15.04.2020թ.-13.06.2020թ. 3. «Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ 14.04.2020թ-12.06.2020թ. 4.«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ 13.04.2020թ-11.06.2020թ. 5. «Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ 10.08.2020թ-18.10.2020թ. 6. «Ավէմեդ» ՍՊԸ 27.07.2020թ-04.09.2020թ. 7. «Իմունոֆարմ» ՍՊԸ 28.07.2020թ-04.10.2020թ. 8. «Վիոլա» ՍՊԸ 24.07.2020թ-01.09.2020թ. 9. «Յունիմեդ» Հայ-Ռուսական ՀԶ ՍՊԸ 27.07.2020թ-04.09.2020թ. 10. «Մեդէքսպերտ» ՍՊԸ 23.07.2020թ-01.09.2020թ.	

			անալիզատոր՝ 7 հատ 8. Բիոքիմիկական անալիզատոր՝ 20 հատ 9. Ավտոռեֆլեքատումետր՝ 8 հատ 10. Գինեկոլոգիական սեղան՝ 39 հատ		
2.	Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում	նախատեսվում է «Նոր Արեշ պոլիկլինիկա», «Արշակունյաց պոլիկլինիկա», «Թիվ 12 պոլիկլինիկա», «Նորագավիթ պոլիկլինիկա» և «Նուբարաշեն պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ներում կատարել սանհանգույցների հիմնանորոգման, դռների և էլեկտրական լարերի փոխարինման, ներքին պատերի հարդարման, ներկման աշխատանքներ	Տես աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության հաշվետվություն /համակարգող ստորաբաժանում/		
3.	Բնակչությանը կոմպյուտերային և մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ծառայության տրամադրում	Ծրագրի շրջանակներում 2020 թվականին նախատեսվում է ձեռքբերել. Կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն /ԿՏ/՝ 150 հատ, Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն /ՄՌՏ/՝ 100 հատ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր <b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/43</b> Մրցույթի արդյունքում ձեռք է բերվել կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ թվով 150 հատ, մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ թվով 100 հատ 31.12.2020թ. դրությամբ 150 քաղաքացու մատուցվել է կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն, 100 քաղաքացու մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ծառայություն	«ՄԻԲՍ» ՍՊԸ 19.02.2020թ.-25.12.2020թ.	
4.	«Առողջության ապահովագրության» փաթեթի ձեռքբերում	Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների և շախմատի դպրոցների, երաժշտական և	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄՇՁԲ-20/21</b>	1. «Միլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ 20.03.2020թ.-20.03.2021թ. 2. «Միլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ 16.06.2020թ.-15.06.2021թ.	

		<p>արվեստի դպրոցների, մարզադպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործության և գեղագիտական դաստիարակության, մշակույթի կենտրոնների, այլ մշակութային կազմակերպությունների, ինչպես նաև «Թափառող կենդանիների վնասագերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի հաստիքացուցակներով նախատեսված հաստիք զբաղեցնող աշխատողների համար և Երևանի քաղաքապետարանի /ներառյալ Երևանի վարչական շրջանները, սոցիալական ծառայությունների և քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինները/, Երևանի ենթակայության գրադարանների, թանգարանների, թատրոնների հաստիքացուցակներով նախատեսված հաստիք զբաղեցնող աշխատակիցների, ինչպես նաև «Գերատեսչական շենքերի պահպանման և շահագործման» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Երևանտրանս» փակ բաժնետիրական ընկերության, կառավարման տեխնոլոգիաների, Երևան հիմնադրամի, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ՕԻԳ» ՀՈԱԿ-ի աշխատողների համար «Առողջության</p>	<p>Ձեռք է բերվել. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզների և շախմատի դպրոցների, երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մարզադպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործության և գեղագիտական դաստիարակության, մշակույթի կենտրոնների, այլ մշակութային կազմակերպությունների, ինչպես նաև «Թափառող կենդանիների վնասագերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի հաստիքացուցակներով նախատեսված հաստիք զբաղեցնող աշխատողների համար «Առողջության ապահովագրության» փաթեթի ձեռք բերում Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ <b>h.ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-20/85</b> Ձեռք է բերվել. Երևանի քաղաքապետարանի /ներառյալ Երևանի վարչական շրջանները, սոցիալական ծառայությունների և քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինները/, Երևանի ենթակայության գրադարանների, թանգարանների, թատրոնների հաստիքացուցակներով նախատեսված հաստիք զբաղեցնող աշխատակիցների, ինչպես նաև «Գերատեսչական շենքերի</p>		
--	--	---	--	--	--

		ապահովագրության» փաթեթի ձեռք բերում	պահպանման և շահագործման» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Երևանտրանս» փակ բաժնետիրական ընկերության, կառավարման տեխնոլոգիաների, Երևան հիմնադրամի, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ-ի աշխատողների համար «Առողջության ապահովագրության» փաթեթ		
--	--	-------------------------------------	--	--	--

**ԱՌԵՎՏՈՒՐ և ՄՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

1.	Առևտրի, սպասարկումների և կենցաղային ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով առաջարկությունների ձևավորում և ներկայացում, ինչպես նաև առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում գործունեության կանոնների և դրանց կիրառման լրացուցիչ պայմանների մշակում:	Առաջարկվելու է «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում կատարել լրացումներ և սահմանել շինանյութերի վաճառքի և կենցաղային սպասարկման օբյեկտների ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար տեղական տուրքի տեսակներ: Առաջարկություններ կներկայացվեն նաև առևտրի և սպասարկման ոլորտի այլ օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ:	Առևտրի և սպասարկումների ոլորտում օրենսդրական կարգավորումներ կատարելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել «Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքներում և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին, մի շարք օրենքների նախագծեր:	Առևտրի և սպասարկումների վարչություն Կատարման ժամկետ՝ ամբողջ տարվա ընթացքում	
2.	Բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելում և արգելում, արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների կատարում:	Առաջարկություններ կներկայացվեն բացօթյա ապօրինի առևտուրը կանխարգելելու վերաբերյալ օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ: Բացօթյա առևտրի	Լրամշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է լիազորություն տրամադրել տեղական	Առևտրի և սպասարկումների վարչություն, վարչական շրջանների առևտրի, սպասարկումների և գովազդի բաժիններ Կատարման ժամկետ՝ ամբողջ տարվա ընթացքում	



		նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողության իրականացում:	ինքնակառավարման մարմիններին՝ ոչ սահմանված տեղում առևտուր իրականացնելու դեպքում բացօթյա առևտրի անմիջական օբյեկտ համարվող ապրանքները վերցնել: Հսկողություն է իրականացվել բոլոր 12 վարչական շրջաններում և կազմվել է թվով 1204 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն:		
3.	Շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերին գյուղատնտեսական արտադրանքի, սպառողական ապրանքների շուկաների, տոնավաճառների կազմակերպում:	Գյուղատնտեսական արտադրանքի, սպառողական ապրանքների շուկաների, տոնավաճառների կազմակերպում:	Երևանի քաղաքապետարանը ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ յուրաքանչյուր շաբաթ, կիրակի և ամանոթյա նախատոնական օրերին Հրազդան մարզադաշտի հարակից տարածքում կազմակերպել է գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառ:	Առևտրի և սպասարկումների վարչություն Կատարման ժամկետ՝ 2-4 եռամսյակներ	
4.	Հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայության կազմակերպման կանոնակարգում:	Բացօթյա սրճարանների գործունեության կանոնակարգում: Առաջարկություններ կներկայացվեն հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայության կազմակերպման վերաբերյալ օրենսդրական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ:	Նշված ոլորտը կանոնակարգելու համար լրամշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել համապատասխան օրենսդրական նախագծերի փաթեթ: 2020 թվականի ընթացքում թվով 311 տնտեսվարող սուբյեկտների հետ կնքվել է հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայություն կազմակերպելու վերաբերյալ պայմանագիր:	Առևտրի և սպասարկումների վարչություն Կատարման ժամկետ՝ 1-3 եռամսյակներ	
5.	Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում (մայթերում, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին կից հատվածներում) կրպակների, տաղավարների և ժամանակավոր այլ	Զգործող, ոչ հարիր տեսք ունեցող առևտրի և սպասարկման կրպակների ապամոնտաժում և առևտրի առանձին օբյեկտների արդիականացում: Մայրաքաղաքում քաղաքակիրթ առևտուր կազմակերպելու նպատակով առաջիկայում միջոցներ կձեռնարկվեն չգործող,	2020 թվականի ընթացքում ապամոնտաժվել է թվով 12 ապօրինի տաղավար՝ Վ. Փափազյան և Ա. Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկ, Աբովյան փողոց-Մայաթ Նովա պողոտա խաչմերուկ, Հ. Հակոբյան փողոցի թիվ 4 շենքի դիմաց, Գյուլբենկյան-Ա. Խաչատրյան խաչմերուկ (2 հատ), Թամանյան 16/1,	Առևտրի և սպասարկումների վարչություն Կատարման ժամկետ՝ ամբողջ տարվա ընթացքում	

	<p>շինությունների թվաքանակի կրճատման և ապամոնտաժման, դրանց հետագա գործունեության նպատակահարմարության և օրինականության վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրություն և ապամոնտաժում:</p>	<p>լքյալ, հողի վարձակալության ժամկետը լրացած, ոչ հարիր տեսք ունեցող առևտրի և սպասարկման կրպակների ապամոնտաժման ու արդիականացման ուղղությամբ: Առաջնահերթությունը կտրվի կանաչ տարածքներում և մայթերի վրա տեղադրված կրպակների ապամոնտաժմանը:</p>	<p>Դ. Վարուժան-Մալաթիա խաչմերուկ, Իսահակյան-Տերյան խաչմերուկ, Նալբանդյան 128, Չարենցի 8, Աբովյան 38, Կոբյունի 16:</p>		
<b>ԱՐՏԱՔԻՆ ՉԵՎԱՎՈՐՈՒՄ և ԳՈՎԱԶԳ</b>					
1.	<p>Շենքերի գովազդային անձնագրերի մշակում և գովազդների համապատասխանեցում գովազդային անձնագրերին</p>	<p>Գենտրոն վարչական շրջանում նախատեսվում է մրցութային կարգով իրականացնել թվով 100 հատ շենքերի գովազդային անձնագրերի պատվիրում:</p>			<p>Աշխատանքները չեն իրականացվել արտակարգ դրությամբ պայմանավորված:</p>
2.	<p>Էլեկտրոնային թույլտվությունների տրամադրում</p>	<p>Արդեն իսկ ստեղծված էլեկտրոնային բազայի հիման վրա կստեղծվի կայք, որի միջոցով գովազդային կազմակերպությունները և տնտեսվարողները կտեսնեն յուրաքանչյուր շենքի գովազդային անձնագիրը և հնարավորություն կունենան էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել հայտեր գովազդի հաստատման, տեղադրման թույլտվություն ստանալու համար: Հնարավորություն կտրվի նաև էլեկտրոնային եղանակով վճարել արտաքին գովազդի համար նախատեսված տեղական տուրքի գումարը: Նախատեսվում է իրականացնել նոր էլեկտրոնային</p>	<p>2020 թվականին իրականացվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգի արդիականացման աշխատանքներ, որի միջոցով տրվել է 12475 թույլտվություն՝ 3840 կրիչների համար:</p>	<p>Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն (հունվար-դեկտեմբեր)</p>	

3.	Ներդրումային ծրագրերի իրականացում՝ որպես փոխհատուցում գովազդային մակերեսների տրամադրման սկզբունքով	կայքի պիլոտային փորձարկում: 2020 թվականին նախատեսվում է ներդրումային ծրագրով իրականացնել գովազդային մակերեսների տրամադրմամբ մասնավոր կազմակերպություններին նոր կանգառասրահների, հեծանիվական գառների, և վերգետնյա անցումների մրցույթների հայտարարում:			Աշխատանքները չեն իրականացվել արտակարգ դրությամբ պայմանավորված:
4.	Գովազդային վահանակների մրցութային կարգով տրամադրման և տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման նոր մեխանիզմի ներդրում	Նախապես սահմանել գովազդային վահանակների բոլոր պոտենցիալ վայրերը և տեսակները՝ ելնելով քաղաքի համար դրանց նպատակահարմարությունից, Բաժանել պոտենցիալ գովազդային տեղերը լոտերի և հայտարարել մրցույթ գովազդային կազմակերպությունների միջև:			Աշխատանքները չեն իրականացվել արտակարգ դրությամբ պայմանավորված:
<b>Այլ ծրագրեր</b>					
5.	Գովազդային տարածքների հաշվառման, չափագրման, իրավական դաշտին համապատասխանեցմանն ուղղված աշխատանքներ	Նախատեսվում է իրականացնել գովազդային տարածքների հաշվառման, չափագրման, իրավական դաշտին համապատասխանեցմանն ուղղված աշխատանքներ՝ Երևանի բյուջե համապատասխան մուտքերի ապահովման նպատակով:	2020 թվականին իրականացվել է վարչական շրջաններում առկա գովազդների գույքագրման և չափագրման աշխատանքներ: 2020 թվականին հաստատվել են թվով 1740 հատ գովազդային էսքիզներ: 2020 թվականին արտաքին գովազդի տուրքը սահմանվել է 1.401,500,0 դրամ, հավաքագրվել է 1.453,360,4 ՀՀ դրամ:	Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն, Վարչական շրջաններ, Գովազդային կազմակերպություններ (հունվար-դեկտեմբեր)	
6.	Ապօրինի տեղադրված գովազդային վահանակների ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացում	Կշարունակվեն օրենքին չհամապատասխանող, ինչպես նաև ինքնակամ և ապօրինի տեղադրված գովազդային վահանակների հայտնաբերման և	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/9</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն, վարչական շրջաններ, «Ձևավորում» ՓԲԸ 08.04.2020թ.	

		<p>ապամոնտաժման աշխատանքները, կշարունակվի խիստ հսկողությունը մայրաքաղաքի տարածքում առկա գովազդային վահանակների հայալեզու գրվածքը օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով:</p>	<p>2020 թվականին ընթացքում ապամոնտաժվել է թվով 1188 հատ ապօրինի տեղադրված գովազդային վահանակներ:</p>	<p>(հունվար-դեկտեմբեր)</p>	
7.	<p>Քաղաքային միջոցառումների կազմակերպման, տպագրման և ձևավորման աշխատանքներ</p>	<p>Նախատեսվում է շարունակել տոնական միջոցառումների, թեմատիկ բաներների, հրավիրատումների, շնորհակալագրերի, տաղավարների, ֆլայերների, ինստալյացիաների, ստիկերների ձևավորումն ու կազմումը:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Երևան արևային համայնք ֆլայերի կազմում,</li> <li>2. «Investment Proposal Construction of an area adjacent to the Saint Gregory the Illuminator Cathedral» ներդրումային ծրագրի բուկլետի կազմում,</li> <li>3. Շնորհակալագրերի ու պատվոգրերի ձևավորում,</li> <li>4. Դիանա Աբգարի անվան պուրակի ցուցանակի ձևավորում,</li> <li>5. ԵՊԲՀ-ի դիմացի գետնանցման տաղավարների նախագիծ-առաջարկ,</li> <li>6. Մարտի 8-ի տոնական միջոցառման նախագիծ-առաջարկ,</li> <li>7. Եմ-ն Երևանի համար Արևային համայնք «Լեդ լուսատուներ» տեղեկատվական բաների, ինֆոգրաֆիկայի ձևավորում, կազմում,</li> <li>8. Շինհրապարակների բաներների կազմում,</li> <li>9. Փողոցների և շենքերի անվան ու համարակալման ցուցանակների էսքիզ</li> <li>10. Զարգացման ծրագրի բուկլետի ձևավորում կազմում,</li> <li>11. Հեծանվական գառների էսքիզ,</li> <li>12. Էկո գրիչների էսքիզ,</li> <li>13. Covid-19 սոցիալական գովազդի</li> </ol>	<p>Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն (հունվար-դեկտեմբեր)</p>	

			<p>Ֆլայերների կզմում,  14. Ղարաբաղյան պատերազմի վերաբերյալ սոցիալական գովազդի բաներների կզմում,  15. Նստարանների, աղբամանների նոր դիզայնի կոնստրուկտիվ նախագիծ-առաջարկ,  16. Ծաղկի վաճառակետ-տաղավարի նոր դիզայնի կոնստրուկտիվ նախագիծ-առաջարկ,  17. Գովազդային վահանակի և գովազդային վահանակով հեծանվական գառների նոր դիզայնի կոնստրուկտիվ նախագիծ-առաջարկ,  18. Երևան քաղաքի նոր տրանսպորտային միջոցների ձևավորում,  19. Սարյան և Աբովյան արդիականացվող պուրակների համար նստարանների և աղբամանների նախագիծ-առաջարկ,  20. Ավագանու անդամների անվանական տրաֆարետներ,  21. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարության և ավագանու անդամների այցեքարտերի կզմում,  22. Հանձնարարականների բլանկների կզմում,  23. Ամանորյա կոնֆետների տուփերի ձևավորում էսքիզ,  24. Փողոցների և շենքերի անվան ու համարակալման ցուցանակների էսքիզ,  25. Տեղական հարկերի վճարման օգտակարության վերաբերյալ սոցիալական գովազդի բաներների</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Էսքիզ, 26. Երևանի քաղաքապետի և աշխատակազմի քարտուղարի ամանորյա շնորհավորական բացիկի դիզայն, 27. Կոնֆետների տուփերի ձևավորում:</p>		
8.	Դրոշների փոխարինման և դրոշակազարդման աշխատանքներ	<p>2020 թվականին ամսական կտրվածքով նախատեսվում է իրականացնել 529 հիմնային պատվանդանների դրոշների փոխման, մաքրման և սպասարկման աշխատանքներ: 2020 թվականին կիրականացվեն դրոշակազարդման աշխատանքներ օտարերկրյա պատվիրարկությունների պետական պաշտոնական այցերի ժամանակ: Նախատեսվում է իրականացնել մի շարք մշակութային միջոցառումների ձևավորման և դրոշակազարդման աշխատանքներ (Բանակի օր, Մուրբ Սարգիս, Կանանց միամսյակ, Մայիսի 1, Մայիսի 9 Մայիսի 28, Վերջին զանգ, Երեխաների պաշտպանության օր, Երևանյան ամառ, Սահմանադրության օր, Անկախության օր, Ուսուցչի օր, Էրեբունի-Երևան, Ամանորյա տոնակատարություններ և Եղեռնի սգո արարողությունների միջոցառումների ձևավորման աշխատանքներ: Ձեռք են բերվել ՀՀ եռագույն դրոշներ:</p>	<p><b>1.ԵՔ-ՄԱՄՁԲ-20/29</b> <b>2.ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-20/57</b> <b>3.ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-20/30</b> <b>4.ԵՔ-ՄԱՄՁԲ-20/25</b> <b>5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/122</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.Իրականացվել է անկախության օրվան նվիրված դրոշակազարդարում: 2.Իրականացվել է դրոշների փոխման աշխատանքներ: 3.Իրականացվել է Հորդանանի թագավորի այցի կապակցությամբ դրոշակազարդման աշխատանքներ: 4.Իրականացվել են մի շարք միջոցառումների դրոշակազարդման և ձևավորման աշխատանքներ: 5. Ձեռք է բերվել 3000 հատ 1մ- 2մ չափերի եռագույն դրոշներ:</p>	<p>Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն, մրցույթում հաղթող կազմակերպություններ</p> <p>1. «Ձևավորում» ՓԲԸ 01.02.20թ. 2. «Տերմոպրոտեկտ» ՍՊԸ 05.03.20թ 3. «Ձևավորում» ՓԲԸ 01.02.20թ. 4. Ձևավորում» ՓԲԸ 24.01.20թ. 5. «ԱԼՊԱՆՈ» ՍՊԸ 06.04.20թ.</p>	
9.	Փողոցների, հրապարակների,	Երևան քաղաքի փողոցների,	<b>1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20-108/1</b>	Արտաքին ձևավորման և	

	<p>այգիների կահավորման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>հրապարակների, այգիների կահավորման նպատակով նախատեսվում է նորոգվեն անվճար հայտարարությունների տախտակներ, փողոցների ուղենիշներ, աղբամաններ և նստարաններ: Կիրականացվեն և կտեղադրվեն նստարաններ, աղբամաններ և ցուցանակներ:</p>	<p><b>2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20-108/2</b>  <b>3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20-128</b>  <b>4. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7-1</b>  <b>5. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7-2</b>  <b>6. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/7-3</b>  <b>7. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-19/15</b></p> <p>1. Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ Աղբամանի ամբողջական վերանորոգում - 100 հատ  Աղբամանի մասնակի վերանորոգում - 645 հատ:  2. Կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝ նստարանի ամբողջական վերանորոգում - 50 հատ:  3. Կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝ նստարանի մասնակի վերանորոգում - 900 հատ:  4. Պայմանագրի շրջանակներում գնվել է թվով 500 հատ «Երևան» գրվածքով նստարան, որից Երևանի քաղաքապետարանին ի պահ տրված 141 նստարանից 2020 թվականի ընթացքում տեղադրվել են թվով 44-ը:  5. Կնքված պայմանագրի շրջանակներում գնվել է թվով 600 ձուլվածքով աղբաման, որից Երևանի քաղաքապետարանին ի պահ տրված 249 նստարանից 2020 թվականի ընթացքում տեղադրվել են թվով 42-ը:  6. Կնքված պայմանագրի շրջանակներում գնվել է թվով 200 մետաղյա դույլ, որից 27 հատ մետաղյա դույլ ի պահ է տրվել Երևանի քաղաքապետարանին՝ 2020 թվականի</p>	<p>գովազդի վարչություն, մրցույթում հաղթող կազմակերպություններ</p> <p>1. «Ձևավորում» ՓԲԸ  07.09.2020թ.</p> <p>2. «Բեկյալ» ՍՊԸ -ի  07.09.2020թ.</p> <p>3. «Քնար Շին» ՍՊԸ  02.10.2020թ.</p> <p>4. «Նիկոլ Դուման» ՍՊԸ  20.08.2019թ.</p> <p>5. «Բելվետ» ՍՊԸ  20.08.2019թ.</p> <p>6.«Մետաղամանեղեն գործարան» ԲԲԸ  20.08.2019թ.</p> <p>7.«Գործ-555» ՓԲԸ  30.08.2019թ.</p>	
--	--	---	--	--	--

			ընթացքում տեղադրելու համար, սակայն մետադյա դույլ 2020թ.-ին չի տեղադրվել: 7.Կնքված պայմանագրի շրջանակներում գնվել է թվով 400 հասարակ նստարան, որից Երևանի քաղաքապետարանին ի պահ տրված 29 նստարանից 2020 թվականի ընթացքում տեղադրվել են թվով 7-ը:		
10.	Աշխատանքներ մասնագիտացված գովազդային կազմակերպությունների հետ	2020 թվականին շարունակվելու է աշխատանքը մասնագիտացված գովազդային կազմակերպությունների հետ՝ գովազդային վահանակների արդիականացման, սոցիալական գովազդային ծրագրերի իրականացման և Երևան համայնքի հետ աշխատանքի որակի բարձրացման ուղղություններով:	Քննարկվել և իրականացվել են մասնագիտացված գովազդային կազմակերպությունների հետ՝ գովազդային վահանակների արդիականացման, էսքիզների ներկայացման, թույլտվությունների տրամադրման ինչպես նաև սոցիալական գովազդների տեղադրման աշխատանքներ: 2020 թվականին ներկայացրել են թվով 360 հատ դիմում:	Աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն, գովազդային գործակալություններ (հունվար-դեկտեմբեր)	
11.	Սոցիալական գովազդների տեղադրում:	Սոցիալական գովազդների տեղադրումը կիրականացվի համայնքային և/կամ հանրապետական հանձնաժողովի կողմից այդպիսին ճանաչվելուց հետո:	2020 թվականին համայնքային հանձնաժողովի կողմից թվով 22 հատ գովազդներ ճանաչվել են սոցիալական բնույթի:	Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն, Համայնքային հանձնաժողով: (հունվար-դեկտեմբեր)	
<b>ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
1.	Սարալանջի 10 հա բուֆերային անտառաշերտի վերականգնում	Բուֆերային գոտի հանդիսացող տարածքներում նախատեսվում է իրականացնել ծառերի սանիտարական էտ, ծառերի և թփերի տնկում, նոր ոռոգման ցանցի ստեղծում, ջրավազանի և պոմպակայանի ստեղծում և այլ աշխատանքներ:	<b>ԵՔ-ԲՆԱՇՁԲ-20/1</b> Ավարտվել է ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքները, ծառերի և թփերի տնկման աշխատանքների կատարման համար հայտարարվել է մրցույթ, հաղթող մասնակից է ճանաչվել <<Ագրոատոմ>> ՍՊԸ-ն, որը հրաժարվել է պայմանագիր կնքել	«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ 14.02.2020թ.-12.06.2020թ.	



			Երևանի քաղաքապետարանի հետ:		
2.	Կոմիտասի անվան այգու հիմնանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել այգու բարեկարգման, ինչպես նաև լայնածավալ կանաչապատման, դեկորատիվ բարձր որակ ունեցող տնկիների և ծաղկապատման տարրերի կիրառմամբ աշխատանքներ:	Խորքային հորը կառուցվել է, միացվել ռոտոման ցանցին:		Ծրագրի իրականացման ժամկետը անորոշ է, քանի որ այգու տարածքում նախատեսվում է նոր ճանապարհի կառուցել: Այգու բարեկարգման աշխատանքներ կիրականացվեն ճանապարհի կառուցման աշխատանքների ավարտից հետո:
3.	Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների բարելավում	Նախատեսվում է 2020թ-ին բարելավել Աշտարակ-Դավթաշեն նոր կառուցված ճանապարհահատվածի հարակից 4,5 հա կանաչ տարածքը: Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների բարելավում՝ նոր սիզամարգերի ստեղծման, ծառատունկի, ծաղկապատման շնորհիվ:	Աշտարակ-Դավթաշեն նոր կառուցված ճանապարհահատվածի հարակից 4.5 հա կանաչ տարածքի որոշակի հատվածում իրականացվել է գողացված փականների մասնակի փոխարինում, որից հետո ռոտոման համակարգը արդյունավետ է դարձել և բարելավվել է սիզամարգերի վիճակը: Դավթաշենի և Սիլիկյանի խորքային հորերի համար ստացվել է ջրօգտագործման թույլտվությունները: Խորքային հորերը ունեն նախագիծ, հորատումը կիրականացվի 2021թ-ին:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ Հունվար-դեկտեմբեր	
4.	Ծիծեռնակաբերդի անտառպուրակի 8.0 հա հատվածի վերականգնում	Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է կատարել ծառերի առողջացման նպատակով բջջաշիվային էտ և ծառատունկի աշխատանքներ: Վերականգնել Ծիծեռնակաբերդի անտառպուրակի 8.0 հա մակերեսով համայնքային	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇԶԲ-20/116</b> Տարածքում իրականացվել է ռոտոման նոր ցանցի նախագծման և կառուցման աշխատանքներ: Գարնանը իրականացվել է ծառերի բջջաշիվային էտ: Ներկայումս «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում է տարածքի	«Բիդեք» ՍՊԸ 10.09.2020թ.-25.12.2020թ.	

		սեփականություն հանդիսացող հատվածը:	լանդշաֆտային պլանավորում և կանաչ տնկարկների հաշվառում, որի ավարտից հետո կիրականացվեն կանաչապատման նախագիծ:		
5.	Ջրաշխարհի աջակողմյան լանջի 12 հա տարածքի անտառաշերտի վերականգնում	Ջրաշխարհի աջակողմյան լանջին ստեղծել կանաչ տնկարկներով պաշտպանիչ շերտ: Բուֆերային գոտի հանդիսացող տարածքներում նախատեսվում է իրականացնել ծառերի սանիտարական էտում, ծառատնկում, նոր ոռոգման ցանցի ստեղծում և այլ աշխատանքներ:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/15</b> Իրականացվել են բուֆերային անտառային գոտու ստեղծման նախագծա-նախահաշվային աշխատանքներ:	«ԷՅ ՋԻ ԹԻ ՓԲՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ 27.02.2020թ. 17.04.2020թ.	
6.	Կանաչապատման նորագույն մոտեցումների կիրառում	Առաջնահերթ է ներդնել կաթիլային եղանակով ոռոգման համակարգեր: Ստեղծել ծաղկանոցներ, որոնք համալրված կլինեն բազմամյա ծաղկասածիլներով: Որպես կոնցեպտ լուծում կիրառել ծաղկող թփերը կանաչ ցանկապատեր ստեղծելու համար (Հ. Հակոբյան, Ա. Խաչատրյան, Վ. Սարգսյան, Բեյրութի փողոցներ):	Թփապատումն իրականացվել է Էրեբունի, Տիգրան Մեծ փողոցներում, Նուբարաշենի այգում, Կոմիտաս, Ազատության, Վաղարշան-Քոչար, Լենինգրադյան, Հասրաթյան, Արզումանյան, Շինարարներ, Ազատության, Դավիթ-Անհաղթ փողոցներում, Պ. Սևակի պուրակում, Հաղթանակ զբոսայգում, Դրոյի, Բաբաջանյան, Խուդյակով, Սաֆարյան, Թևոսյան, Նանսեն, Դավիթ Բեկ, Բագրատունյաց, Գ. Նժդեհ, Արշակունյաց, Բաֆֆու փողոցներում: Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրումը քննարկվում է բոլոր նախագծերի կազմման ժամանակ: Վարչության կողմից իրականացվել է տնկիների կաշտոկականության և նրանց խնամքի մոնիթորինգ: Տնկիների շուրջ 70%-կենսունակ են: Իրականացվել է Բեյրութի և Իտալիայի փողոցների ոռոգման համակարգի կառուցումը:	Բնապահպանության վարչություն, «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ Հունվար-դեկտեմբեր	
7.	Կանաչ տարածքների խնամքի	Նախատեսվում է 2020թ-ին ձեռք	Ձեռք են բերվել տրակտոր՝ սրսկում	1.«Հրաշք Այգի» ՍՊԸ	

	և ծառատնկման համար ժամանակակից մեքենա-սարքավորումների ձեռքբերում	բերել կոճղերի մանրացման 2 տեխնիկա:	կատարող կցորդիչով, 2 տելեկոպիկ ավտովերելակ, 10 խոտհնձիչ և 20 սրսկիչ տեխնիկա. <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/43</b> <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/45-1</b> <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20-45/3</b> <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/45-2</b> «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի կողմից լրացուցիչ ձեռք են բերվել 21 Mercedes-Benz SPRINTER 316 CDI ավտոմեքենա, 4Mercedes-Benz Chassis 516 CDI ֆուրգոն բեռնատար, 5 ԳԱԶ c41R13-1060 աղբատար, 140 խոտհնձիչ Կոճղերի մանրացման տեխնիկայի ձեռք բերման համար <<ԿՇՄՊ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից հայտարարվել է մրցույթ:	12.02.2020թ. - 15.05.2020թ.  2.«Գալուպեր» ՍՊԸ 12.03.2020թ. - 05.07.2020թ.  3.Ա/Ձ Վալոդյա Նիկողոսյան 06.03.2020թ. - 19.05.2020թ  4.«ԻՆՏ. ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՊ» 06.03.2020թ.- 30.05.2020թ.	
8.	Այլընտրանքային (ուղղաձիգ) կանաչապատում	Նախատեսվում է ուղղաձիգ կանաչապատման էլեմենտների օգտագործում՝ մայրաքաղաքի մի քանի վերգետնյա հետիոտնային անցումներում (Հերացի, Արշակունյաց, Բագրատունյաց) ինչպես նաև Մյասնիկյան պողոտայի գառիթափ լանջերին մագլցող թփերով թփապատում:	Մագլցող վարդերով և կուսախաղողով ուղղաձիգ կանաչապատում է իրականացվել Շիրազի փողոցի վրա գտնվող երկու վերգետնյա անցումներում:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ Հունվար-դեկտեմբեր	
9.	Շների զբոսանքի համար զբոսայգիների ստեղծում	Ներկայումս բոլոր վարչական շրջաններում քարտեզագրվել են թվով 19 զբոսայգիներ, նախատեսվում է այդ զբոսայգիներում իրականացնել զբոսայգիների ցանկապատման և կահավորման աշխատանքներ՝ միջազգային փորձին համապատասխան:	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/32</b> 2 զբոսայգիների ստեղծման նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները ավարտվել են: Ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով զբոսայգիների կառուցումը կիրականացվի հետագա տարիներին: Թվով 10 զբոսայգիների նախագծման համար հայտարարվել է մրցույթ:	«Էյ Վի Էն Գրուպ» ՍՊԸ 03.04.2020թ.- 17.05.2020թ.	
10.	«Նոր Արաբկիր» զբոսայգու	Զբոսայգում կիրականացվի ծառերի	Զբոսայգում իրականացվել է ծառերի և	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ	

	բարեկարգում	և թփերի սանիտարական էտում, մաքրում, չորուկների հեռացում, կոճղա-շիվային վերականգնման աշխատանքներ	թփերի սանիտարական էտում, մաքրում, գույքագրվել և հատվել են չոր ծառերը: Առկա է բարեկարգման նախագիծ, որը կիրականացվի ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում:	Հունվար-դեկտեմբեր	
11.	«Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքների և ոռոգման համակարգերի գույքագրում»	Երևան քաղաքի կանաչ տարածքների և ոռոգման ցանցի գույքագրում, ԱՏՀ հենքով տվյալների բազայի ստեղծում: Երևան քաղաքի կանաչ տարածքների գույքագրման, քարտեզագրման միջով հնարավոր կլինի առավել օպերատիվ կերպով իրականացնել կանաչ տարածքների խնամքի և սպասարկման, նոր կանաչ տարածքների ստեղծման աշխատանքները	Իրականացվել է ոռոգման ցանցի արդի վիճակի վերլուծություն: Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՈԱԿ-ի Տվյալների հավաքագրման, վարման և կառավարման համակարգի ներդրման հայեցակարգի համաձայն իրականացվել են տեղագրական հանութագրման աշխատանքներ: Մասնավորապես հանութագրվել են. -Սարյան պուրակի տարածքը (1,2 հա) -Աբովյան պուրակը (0,8 հա) -Ծիծեռնակաբերդի այգին (16 հա) -Հաղթանակի այգին (2 հա) Բազայում արդեն իսկ առկա են՝ 2711 ծառ և թուփ 1410 ոռոգման համակարգի փական և ցնցուղ 1748 մ կենդանի ցանկապատ 10 465 մ ոռոգման համակարգի զծային էլեմենտ 215 000 մ <sup>2</sup> բուսական տարածք:	Բնապահպանության վարչություն «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ Հունվար-դեկտեմբեր	
12.	«Աբովյանի անվան և Սարյանի անվան պուրակների վերականգնում»	Կիրականացվի Աբովյանի անվան և Սարյանի անվան պուրակների բարեկարգման, կանաչ տարածքների խնամքի, նոր ոռոգման ցանցի անցկացման աշխատանքներ	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2</b> Աբովյանի անվան և Սարյանի անվան պուրակների բարեկարգման նախագծերը պատրաստ են, Սարյան պուրակում ավարտվել են բարեկարգման աշխատանքները:	«Մեգամետր» ՍՊԸ 24.02.2020թ.-20.11.2020թ.	
13.	Փարոսի անտառի վերականգնում	Նախատեսվում է իրականացնել Փարոսի բլրի 30 հա-ից 6 հա անտառային տարածքի տնկիների	Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ հարակից տարածքների սեփականատերերը կամավորության		

		լրացման, ոռոգման, խնամքի աշխատանքներ:	սկզբունքով իրականացնում են տարածքի խնամքի, ոռոգման և կանաչապատման աշխատանքները:		
14.	Աշտարակ-Դավթաշեն նոր կառուցված ճանապարհահատվածում կանաչապատման իրականացում	Նախատեսվում է կանաչապատել Աշտարակ-Դավթաշեն նոր կառուցված ճանապարհահատվածի հարակից 4,5 հա տարածքը: Կիրականացվի Աշտարակ-Դավթաշեն նոր կառուցված ճանապարհահատվածի հարակից տարածքներում ոռոգման ցանցի անցկացման, խոտի սերմի ցանքսի, ծառաթփատեսակների, ծաղկասածիլների տնկման աշխատանքներ:	Տարածքի կանաչապատման նախագծերն ու տեխնիկական բնութագիրը պատրաստ են: Կանաչապատման աշխատանքները կիրականացվեն խորքային հորի կառուցումից հետո՝ 2021 թվականին:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ Հունվար-դեկտեմբեր	

**ԵՐԵՎԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

1.	Ծնողավարման հմտությունների ուսուցում	Աջակցության կենտրոններում, խնամակալական ընտանիքներում գտնվող երեխաների ծնողների կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների համար «Ծնողավարման հմտություններ» թեմայով սեմինարիների կազմակերպում և անցկացում	Չի իրականացվել	1-ին եռամսյակ	Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2020 թվականի հ. 298-Ն որոշումը, ինչպես նաև բաժնի միջոցառումների փոփոխության հնարավորությունը, նշված ծրագիրը առայժմ չի իրականացվել:
2.	Խնամատար ինստիտուտի	Խնամատարության նոր	Չի իրականացվել	2-րդ եռամսյակ	Հաշվի առնելով

	կայացում և խրախուսում	տեսակների վերաբերյալ իրազեկում, Երևան քաղաքում բնակվող խնամատար ընտանիքների խրախուսում, ընտանիքների հետ առկա խնդիրների քննարկում և լուծման տարբերակների մշակում			Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2020 թվականի հ. 298-Ն որոշումը, ինչպես նաև բաժնի միջոցառումների փոփոխության հնարավորությունը, նշված ծրագիրը առայժմ չի իրականացվել:
3.	Երեխաների ընդգրկում քաղաքային կրթամշակութային միջոցառումներին	Սոցիալական տարբեր խմբերի երեխաների թանգարաններ, թատրոններ այցելության, քաղաքային city tour-ի կազմակերպում, Երեխաների պաշտպանության օրվան, ամանորին նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպում	Չի իրականացվել	2-րդ եռամսյակ, 3-րդ եռամսյակ, 4-րդ եռամսյակ	Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2020 թվականի հ. 298-Ն որոշումը, Երևան քաղաքի ավագանու 24.06.2020թ. N 258-Ա որոշման համաձայն տեղի ունեցած կառուցվածքային փոփոխության

					արդյունքում բաժնի վերակազմավորումը, ինչպես նաև բաժնի միջոցառումների փոփոխության հնարավորությունը, նշված ծրագիրը առայժմ չի իրականացվել:
4.	Երևան քաղաքի վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների վերապատրաստում	Վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների համար վերապատրաստումների պարբերաբար իրականացում	Չի իրականացվել	3-րդ եռամսյակ	Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 16 մարտի 2020 թվականի հ. 298-Ն որոշումը, Երևան քաղաքի ավագանու 24.06.2020թ. N 258-Ա որոշման համաձայն տեղի ունեցած կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում բաժնի վերակազմավորումը, ինչպես նաև բաժնի միջոցառումների փոփոխության

					հնարավորությունը, նշված ծրագիրը առայժմ չի իրականացվել:
5.	Բաժնի քանակական և որակական ցուցանիշներ	<p>1. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների հայտնաբերում, հաշվառում, կարիքների գնահատում և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունների տրամադրման ապահովում:</p> <p>2. Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տվյալների մուտքագրում «Մանուկ» տեղեկատվական բազայում:</p> <p>3. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կարիքի վկայագրում:</p> <p>4. Խնամատարության ինստիտուտի կայացմանն աջակցություն:</p> <p>5. Երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացման նպատակով որդեգրման հնարավորության մասին եզրակացության տրամադրման գործընթացի իրականացում:</p> <p>6. Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տեղավորում խնամքի և պաշտպանության հաստատություններում և այդ հաստատություններից դուրսգրում:</p> <p>7. Որդեգրման ենթակա երեխաների հաշվառում՝ անձնական քարտի</p>	<p>1. Հայտնաբերվել և հաշվառման են վերցվել առանց ծնողական խնամքի մնացած 28 երեխա, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 1 անձ, իրականացվել է կարիքների գնահատում և ուղղորդում համապատասխան կառույցներ՝ մասնագիտական աջակցություն ստանալու նպատակով:</p> <p>2. Երեխաների տվյալների շտեմարանում մուտքագրվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող 36 երեխայի տվյալ:</p> <p>3. Հիմք ընդունելով ծնողի դիմումը և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի եզրակացությունը՝ վկայագրվել է 427 երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը:</p> <p>4. Խնամատարության կարգի համաձայն որպես խնամատար ծնող դառնալ ցանկացող հաշվառվել է 3 անձ, տրվել է 2 եզրակացություն երեխայի խնամքը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու մասին, կնքվել է Խնամատարության 9 պայմանագիր՝ Երևանի քաղաքապետի և խնամատար ծնողի, օրինական ներկայացուցչի միջև:</p> <p>5. Հիմք ընդունելով քաղաքացիների կողմից ներկայացված</p>	Տարվա ընթացքում	



		<p>լրացում, անձնական գործի կազմում և կենտրոնացված հաշվառման ներկայացում:</p> <p>8. Պետական մարմինների, միջազգային և տեղական հասարակական կառուցների և կազմակերպությունների հետ համատեղ երեխաների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակում, համատեղ միջոցառումների իրականացում:</p> <p>9. Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տվյալների փոփոխություններ «Մանուկ» տեղեկատվական բազայում:</p> <p>10. Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների տեղավորում խնամքի հատուկ հաստատություններ:</p>	<p>փաստաթղթերը, և կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտերը՝ երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին տրվել է 19 դրական եզրակացություն, հաշվառման է վերցվել երեխա որդեգրել ցանկացող 21 անձ:</p> <p>Կազմվել և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն է ուղարկվել թվով 15 հարցում՝ երեխային տեսակցելու և որդեգրման հնարավորությունը պարզելու համար:</p> <p>6. Կարչական շրջաններից ստացված գրությունների, ծնողների դիմումների, ներկայացված փաստաթղթերի, ինչպես նաև կենսապայմանների ուսումնասիրման արդյունքների հիման վրա 17 երեխա տեղավորվել է մանկատուն, տրվել է մանկատանից դուրսգրման մասին 10 եզրակացություն:</p> <p>7. Որդեգրման կարգի համաձայն հաշվառվել է որդեգրման ենթակա 10 երեխա:</p> <p>8. Բաժինը համագործակցել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և արդարադատության նախարարությունների համապատասխան բաժինների, Երևանի մանկատների, ՀՀ ոստիկանության ԱԳ բաժինների, «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, ՀՕՖ-ի «Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամի հետ՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների և նրանց ընտանիքների</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>խնդիրների ուսումնասիրման, լուծման և կանխարգելման նպատակով:</p> <p>9. Երեխաների խմաքի հաստատություններից և ՀՀ մարզերի համանուն բաժիններից ստացված տեղեկությունների հիման վրա իրականացվել է մոտ 800 երեխաների տվյալների ճշգրտում և համալրում «Մանուկ» տեղեկատվական բազայում:</p> <p>10. ՀՀ ոստիկանությունից ստացված փաստաթղթերի հիման վրա 1 երեխայի տրվել է «Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների տեղեկատվական համակարգում» հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք:</p>		
6.	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրում	<p>Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրման նպատակով անհրաժեշտ է՝</p> <p>1. Երևան համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատում, վարչական շրջանների աշխատակազմերի համապատասխան բաժիններում սոցիալական աշխատողի և հոգեբանի հաստիքի ներդրում՝ Երևան համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատման հիման վրա,</p> <p>2. Համայնքային ծառայողների, ինչպես նաև սոցիալական աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստումների իրականացում, շարունակական</p>	<p>1. Վարչության կողմից 2020 թվականի համար նախատեսված ծրագրերը ամբողջությամբ հնարավոր չի եղել իրագործել, երկրում ստեղծված արտակարգ դրության (հիմք՝ ՀՀ Կառավարության N-298-Ն որոշում, ընդունված՝ 16 մարտի 2020թ), ինչպես նաև պատերազմական իրավիճակի պատճառով: Ելնելով ստեղծված իրավիճակից՝ տարվա ընթացքում վարչության կողմից իրականացվել են այլ մեծածավալ աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության:</p> <p>2020 թվականի ընթացքում Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրման նպատակով իրականացվող աշխատանքների 1-ին փուլի արդյունքում ՀՀ Երևան քաղաքի ավագանու կողմից 2020թ. հունիսի 24-</p>		

		<p>իրագրելու մենթի կազմակերպում,</p> <p>3. Տեղական սոցիալական պլանավորման, ինչպես նաև տեղական սոցիալական ծրագրերի ընթացակարգերի և գործիքակազմի մշակում և տեղայնացում՝ ներառյալ ֆինանսավորման մեխանիզմներ,</p> <p>4. Համակարգի աշխատանքների արդյունավետ կառավարման համար համակարգի թվայնացման նպատակով՝ տեխնիկական բնութագրի մշակում,</p> <p>5. Համայնքի, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կողմից իրականացված սոցիալական ծառայությունների մոնիթորինգի և գնահատման գործառույթների մեխանիզմների մշակում,</p> <p>6. Ծառայությունների պատվիրակման ընթացակարգի մշակում և տեղայնացում,</p> <p>7. Սոցիալական աշխատանքի սուպերվիզիայի մեխանիզմների մշակում, համագործակցության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով,</p> <p>8. Երևան համայնքում սոցիալական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների քարտեզագրում,</p> <p>9. Երևան համայնքի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության համակարգի վերաբերյալ հանրային իրազեկման միջոցառումների, ինչպես նաև աշխատանքների</p>	<p>ին հաստատվել է N 258-Ս որոշումը՝ համաձայն որի ստեղծվել է «Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն»-ը:</p> <p>2-րդ փուլով նախատեսվում է 12 վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների փոփոխություններ, որոնք կնպաստեն համայնքում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրման աշխատանքներին, համայնքում ընտանիքների ամրապնդմանը և երեխաների պաշտպանության ապահովմանը:</p> <p>UNICEF-ի հետ համատեղ իրականացված հետազոտության արդյունքում նոր համակարգի ներդրման նպատակով Երևանի քաղաքապետի 2020թ. օգոստոսի 25-ի հ. 2593-Ս որոշմամբ ստեղծվել է «Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն», որտեղ ներդրվել է իրավաբանի հոգեբանի և սոցիալական աշխատողի հաստիքներ, գործարկվել է սուպերվիզիայի մեխանիզմը:</p> <p>Տարվա ընթացքում կազմակերպվել է հանդիպում-քննարկումներ և աշխատաժողովներ վարչական շրջանների սոց. բաժինների և 12 ՄՍՏ-ների պետերի հետ:</p> <p>Ներկայացվել են 2021թվականին տարեկան բյուջեով նախատեսվող ծրագրերի կազմակերպման իրականացման ընթացակարգերը և</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>արդյունավետության բարձրացմանը աշխատաժողովների կազմակերպում</p> <p>միտված</p>	<p>մեխանիզմները:          2021թ.ին տեղական սոցիալական ծրագրերի ընթացակարգերի և գործիքակազմի մշակման և տեղայնացման (ներառում է նաև 6-րդ կետում նշված աշխատանքները) նպատակով 2020թ-ի ընթացքում UNICEF-ի հետ համատեղ իրականացվել են նախապատրաստական աշխատանքներ:          Իրականացված և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ շնորհանդեսի շրջանակներում ամփոփ տեղեկատվություն է ներկայացվել ավագանու անդամներին, որը մեկնաբանվել է հեռուստատեսությամբ և համացանցով:          Երևան քաղաքի սոցիալական կարիքների գնահատման նպատակով 2020թ. դեկտեմբեր ամսին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի հետ կազմակերպվել է հանդիպումներ և աշխատաժողովներ Երևանի 12 ՍՍՏԲ-ների 66 մասնագետների հետ:          Աշխատանքները շարունակական բնույթ է կրում և նախատեսվում է ավարտել 2021թ.-ին:          Աշխատակիցների կողմից իրականացվել են արտակարգ իրավիճակային /պայմանավորված նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման դեպքերի կանխարգելմամբ ինչպես նաև</p>		
--	--	---	--	--	--

			<p>աղբբեջանի կողմից սանձազերծված լայնամաշտաբ պատերազմի պայմաններում սոցիալապես անապահով ընտանիքներում /57 աշխատակիցների կողմից 10 օրվա ընթացքում/ իրականացվել է 1078/ առաջնային կարիքի գնահատում:</p> <p>Քննարկվել են իրականացման ընթացակարգերը և մեխանիզմները:</p> <p>Տարվա ընթացքում «Յունիսեֆ» կազմակերպության հետ մեկտեղ իրականացվել են տեղական սոցիալական ծրագրերի պլանավորման, վերջիններիս ընթացակարգերի և գործիքակազմի մշակման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսավորման մեխանիզմների ընթացակարգի մշակման գործընթացին ուղղված աշխատանքները:</p> <p>Երևան քաղաքի ավագանու 24.11.2020թ. հ. 291-ն որոշման համաձայն շուրջ 550 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին անվճար հատկացվել է ձմեռային վառելափայտ:</p> <p>Վառելափայտ ստացողների սոցիալապես անապահով ընտանիքների ցուցակները, ինչպես նաև վարչության կողմից մշակված չափորոշիչները, տրամադրվել են աշխատակազմի բնապահպանության վարչությանը:</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ ձեռք է բերվել Երևանի պատանի հանդիսատեսի,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Միեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոնների շուրջ 5000 տոմս, որոնք տրամադրվել են սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների /բազմազավակ 4 և ավելի, միակողմանի և երկողմանի ծնողագուրկ երեխաների, խնամատար ընտանիքների երեխաներին, ինչպես նաև շուրջօրյա ժամանակավոր խնամքի, ցերեկային խնամքի կենտրոնների երեխաներին, ինչպես նաև արցախցի երեխաներին/:</p> <p>Համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից շուրջ 1200 հրավիրատոմս է տրամադրվել արցախցի ընտանիքների երեխաներին:</p> <p>«Յունիսեֆ» կազմակերպության հետ համատեղ շուրջ 1000 երեխաների տրամադրվել է տոնական նվերներ:</p>		
7.	Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրեր	<p>1.Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղությամբ նպատակային ծրագրեր իրականացնելու համար անհրաժեշտ է՝</p> <p>1.1 Սոցիալական աջակցության ձևերի ընդլայնում՝ զարգացնելով անհրաժեշտ ծառայությունները և ոչ դրամական աջակցությունը: Սոցիալական աջակցության ծառայությունները պետք է խթանեն անապահով ընտանիքների կարողությունների զարգացումը՝ նրանց ինքնաբավ դարձնելուն ուղղված և արժանապատիվ ու</p>	<p>Հաշվի առնելով 16.03.2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրությունը՝ պայմանավորված նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման դեպքերի կանխարգելմամբ, վարչության կողմից հանձնարարվել է ՄՍՏԲ-ներին և վարչական շրջանների սոցիալական բաժիններին իրականացնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտված անձանց կարիքի գնահատում: Գնահատված կարիքների հիման վրա կազմվել է արձանագրություն, որի մեթոդաբանության խնդիրների հետ</p>		

		<p>սեփական վաստակ ունեցող ընտանիք ձևավորելու համար,</p> <p>1.2. Իրականացնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց կամ ընտանիքի կարիքների գնահատում</p> <p>1.3. Անհատական սոցիալական ծրագրերի մշակում</p> <p>1.4. Տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակում և իրականացում</p> <p>1.5 Վերը նշված երկու կետերը ապահովելու նպատակով ծառայությունների պատվիրակում, ինչպես նաև կամավոր լիազորությունների շրջանակում ավագանու հաստատած կարգի համաձայն աջակցության տրամադրում,</p> <p>2. Ելնելով հասարակության սոցիալական բևեռացվածության և աղքատության մեղմացման, ինչպես նաև յանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքներից ոչ ոքի չանտեսելու սկզբունքներից՝ նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումներ տոնական և հիշատակի օրերին:</p>	<p>կապված աշխատանքները դեռևս շարունակվում են:</p> <p>Գործընթացը վարչական շրջանների և ՍՄՏԲ-ների կողմից իրականացվել է հետևյալ փուլերով՝</p> <p>Ստացված տեղեկատվությունը (առցանց, թեժ գիծ, դիմում) ստուգվել է առկա բազայում</p> <p>ապա կատարվել է հեռախոսազրույց ՍՄՏԲ-ի սոցիալական աշխատողի և վարչական շրջանի մասնագետի կողմից, որի ընթացքում կատարված կարիքի գնահատման վերաբերյալ տեղեկությունը արձանագրության տեսքով ներկայացվել է վարչություն:</p> <p>Արձանագրությունը կազմվել է հետևյալ ձևաչափով՝</p> <p>Ներածական մասը ներառել է բնակչի հետ զրույց-ուսումնասիրության ընթացքում հայտնի դարձած փաստերը:</p> <p>Վերջինիս արդյունքում տրվել է եզրահանգում և դիրքորոշում:</p> <p>Կազմված արձանագրությունների հիման վրա կատարվել է տվյալների հավաքագրում և հետագա աջակցման աշխատանքները իրականացվել է Երևան համայնքի բյուջեով կամ այլ կազմակերպությունների, անհատների կողմից տրամադրված աջակցությամբ:</p> <p>Տոնական և հիշատակի օրերին իրականացվող միջոցառումներից օգտվողների համար կազմակերպված աշխատաժողովում քննարկվել է չափորոշիչներ մշակելու կարգը ժամանակացույցը և իրականացման ընթացակարգը, որոնք միտված են</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>լինելու համայնքում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքներին ոչ ոքի չանտեսելու սկզբունքի պահպանմանը, նրանց արժևորմանը:</p>		
8.	<p>Համագործակցության շրջանակներում սոցիալական գործընկերություն և ձեռներեցություն</p>	<p>Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց կամ ընտանիքների հետ աշխատող սոցիալական աշխատողների կողմից կարիքների գնահատման արդյունքում ներկայացվում են այն ընտանիքները, որոնք ցանկություն ունեն զբաղվել ընտանեկան ձեռնարկատիրությամբ, իրականացնել ծառայությունների մատուցում կամ սպասարկում: Այս ամենը միտված է լինելու անհատական զարգացմանը, կարիերայի պլանավորմանն ու կառավարմանը, ձեռնարկատիրական գործունեության ապահովմանը: Տվյալ շահառու խմբի հետ անհատական աշխատանքի արդյունքում նրանց առաջարկվում է տարբեր ծրագրեր՝ հաշվի առնելով մարդու պահանջմունքների փոփոխման և կարիքների բավարարման բնականոն գործընթացը: Այն իր մեջ ներառում է երկաստիճան զարգացման գաղափարը: Առաջին աստիճանը ենթադրում է շահառու խմբերի առանձնահատկությունների քարտեզագրում, կարողությունների մակարդակի գնահատում,</p>	<p>Հայաստանում կին ձեռնարկատերերի գործունեության խթանմանն և զարգացմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում համագործակցության վերաբերյալ կազմակերպվել է հանդիպում հետազոտության շրջանակում ծրագիրը իրականացնող պատասխանատու անձանց հետ: «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ- պատասխանատուների հանդիպման ժամանակ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն կազմակերպության կողմից ծրագիրը ներկայացնելուց հետո քննարկել հետագա համագործակցությունը: Զբաղվածության խթանման նպատակով, մասնավորապես սոցիալական ձեռներեցությունը զարգացնելու համար նախատեսվել է բարեգործական կազմակերպությունների հետ պիլոտային ծրագրի իրականացում, որի շրջանակներում իրականացվել են քննարկումներ «Ապագա» հիմնադրամի հետ, որի արդյունքում ՍՍՏԲ-ների հետ համատեղ ընտրվել են 8 ընտանիքներ (2 ընտանիք ևս պետք է ընդգրվեին ծրագրում), իրականացվել է նշված ընտանիքների կարիքների գնահատում, ինչպես նաև ՍՍՏԲ-ի սոցիալական աշխատողների, հիմնադրամի և Երևանի</p>		



		<p>կրթության և/կամ վերապատրաստման անհրաժեշտության արձանագրում և դրա արդյունքում զբաղվածության խնդրի լուծում: Երկրորդ աստիճանը ենթադրում է շահառուների ձեռներացության հմտությունների զարգացում, ոլորտային ունակությունների բացահայտում, բիզնես գաղափարի գեներացմանն ու բիզնես մոդելի մշակմանն աջակցություն, ինքնազբաղվածության և/կամ ընտանեկան ձեռնարկության հիմնմանն ու զարգացմանն աջակցություն: Վերոնշյալ երկաստիճան ծրագրերը կօգնեն աղքատությունը փոխակերպել տնտեսական զարգացման: Կարևոր պայման է լինելու, որ գործունեության ընթացքում բոլոր այս փուլերի տրամաբանական կապը պահպանվի, և հիմքում դրված լինի շարունակականության և կենսունակության ապահովումը</p>	<p>քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների հետ համատեղ կատարվել են տունայցեր: Սակայն աշխատանքներն ավարտին չեն հասցվել կորոնավիրուսային համաճարակի և երկրում ստեղծված պատերազմական դրության պատճառով: Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակության և խոցելի խմբերի հոգեկան առողջության պահպանման, վերականգնման և բարելավման խնդիրների լուծման նպատակով հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան շարունակական համագործակցում է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և քաղաքապետարանների և այլ գերատեսչությունների հետ:</p>		
9.	Սոցիալական ծառայությունների տրամադրում և պատվիրակում	<p>Ծառայությունների տրամադրումը կիրականցվի բացառապես ծառայությունները մատուցող կազմակերպությունների հետ մրցակցային սկզբունքով, համապատասխան մրցութային կարգով՝ տեղական սոցիալական ծրագրերի և կարիքների գնահատման հիման վրա ու պատվիրակման միջոցով: 1. Աուտիզմ ունեցող դեռահասների և երիտասարդների համար</p>	<p>«Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ն, Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գրասենյակի ինչպես նաև ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ իրականացրել է «Կյանքի հավասար պայմաններ բոլորի համար» ծրագիրը: Ծրագրում նախատեսված էր Երևան համայնքից շուրջ 50 քաղաքացիների ՀՀ ԱՍՀՆ-ում խնամքի հաստատությունում գրանցվելու</p>		

		<p>ցերեկային կենտրոն:</p> <p>2. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ցերեկային կենտրոն:</p> <p>3. Մտավոր և հոգեկան խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ:</p> <p>4. Տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում:</p> <p>5.Տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ տարեցներին:</p> <p>6. Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ:</p> <p>7. Տարեցների շուրջօրյա խնամք (փոքր տներ):</p> <p>8. Անօթևան մարդկանց համար գիշերակաց տներ:</p> <p>9. Շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձնանց համար:</p> <p>10. Շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար:</p> <p>11. Տնային խնամքի ծառայություններ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց համար:</p> <p>12. Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական աջակցության և ծառայությունների տրամադրում (ուղղորդում,</p>	<p>համար հերթագրված անձանց կարիքի գնահատում:</p> <p>Վերը նշված կառույցների հետ համագործակցության շրջանակում վարչության և Երևանի ՄՍՏԲ-ների աշխատակիցների կողմից վերլուծվել և հասցեավորվել են 50 քաղաքացիներից 20-ը:</p> <p>Արթմեդ բժշկական կենտրոնի «Սթրես» բաժանմունքում, իրականացվել են հերթագրված քաղաքացիների հոգեկան առողջության և հոգեսոցիալական կարիքների գնահատումը:</p> <p>Հոկտեմբեր–դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում «Հոգեբանական աջակցություն գոհված զինծառայողների ընտանիքներին» հասարակական նախաձեռնության շրջանակում համագործակցություն է իրականացվել վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների հետ. նրանց տրամադրել են ընտանիքների կոնտակտային տվյալները:</p> <p>«Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամին, որտեղ ներկայումս ապրում են շուրջ 100 անօթևաններ, հունվար-հուլիս ամիսներին Երևան համայնքի բյուջեից /կոմունալ ծառայությունների փոխհատուցման նպատակով տրամադրվել է դրամական աջակցություն՝ 28.02.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-8»-ով:</p> <p>՝03.04.2020թ.«Նվիրատվության պայմանագիր Կ-9»-ով: 21.05.2020թ.</p>		
--	--	---	--	--	--

		խորհրդատվության տրամադրում, օգնականի և այլ ծառայություններ): Որակյալ և հասանելի ծառայությունների մատուցում (շուրջ 2500 շահառու):	«Նվիրատվության պայմանագիր Կ-10»ով և 19.06.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-11»ով: 31.07.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-12»ով և 19.08.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-13»ով: Համագործակցության շրջանակներում «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամին ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունից «Աջակցություն Հայաստանին նախաձեռնության» թիվ ASI020 պայմանագրով տրամադրվել է տեխնիկական աջակցություն /պահարաններ, ծածկոցներ, վերակներ, գազի սալօջախ, համակարգիչներ, «65» հեռուստացույց և այլն/:		
10.	Բազմազավակ, երիտասարդ, և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Բազմազավակ ընտանիքներին աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացում: 2. Վերը նշված ընտանիքներին աջակցության նպատակով վերապատրաստումների իրականացում (տնտեսավարում, ծնողավարության հմտություններ և այլն): 3. Վերը նշված ընտանիքներին աջակցության նպատակով վերապատրաստումների իրականացում (տնտեսավարում, ծնողավարության հմտություններ և այլն): 4. Համապատասխան կարիքների առկայության դեպքում ավագանու	Երևան քաղաքում կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության Երևան համայնքի սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունների, այդ լիազորությունների իրականացման և չափորոշիչները սահմանելու են 24.06.2020թ. Բազմազավակ ընտանիքների, տարեցների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար համապատասխան չափորոշիչներ մշակելու նպատակով տարվա ընթացքում իրականացվել են		

		կողմից հաստատված կարգի համաձայն համայնքի կամավոր լիազորությունների շրջանակում: Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում (շուրջ 500 ընտանիք):	նախապատրաստական աշխատանքներ:		
11.	Հայրենադարձ և փախստական ընտանիքների համար աջակցության ծրագրեր	<p>Հայրենադարձ ընտանիքներին բնակարանների վարձակալության մասնակի փոխահատուցում:</p> <p>2. Փախստական ընտանիքների կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական ծառայությունների տրամադրում:</p> <p>3. Փախստական ընտանիքներին ձմռան ամիսներին առաջացած խնդիրների լուծման նպատակով՝ կոմունալ վարձավճարների մասնակի փոխահատուցում:</p> <p>4. Համապատասխան կարիքների առկայության դեպքում ավագանու կողմից հաստատված կարգի համաձայն համայնքի կամավոր լիազորությունների շրջանակում սոցիալական աջակցության տրամադրում:</p> <p>ԿԴԻՀ-ում հայրենադարձ և փախստական ընտանիքներ (շուրջ 1500 ընտանիք):</p>	<p>Համագործակցության շրջանակում ՄԱԿ-ի հետ իրականացվել է քննարկումներ՝ ուղղված հայրենադարձ և փախստական ընտանիքների համար աջակցության ծրագրերի տրամադրմանը:</p> <p>Փախստականների սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման նկատառումով քաղաքապետարանը ակտիվ համագործակցել է ՄԱԿ-ի փախստականների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի և «Առաքելություն Հայաստան», կազմակերպության հետ:</p> <p>Քննարկման ժամանակ բարձրացվել են մի շարք հարցեր ուղղված հայրենադարձ և փախստական ընտանիքների համար աջակցության ծրագրերի տրամադրմանը, ինչպես նաև ՀՀ ու փախստականի կարգավիճակ ստացած անձանց իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ:</p>		
12.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում աջակցություն (շահառուների թիվը ըստ իրավիճակի):	Հիմք ընդունելով 16.03.2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրությունը պայմանավորված նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման դեպքերի կանխարգելմամբ, 2020թ. ընթացքում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները՝		

			<p>Թիրախավորվել են անհետաձգելի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող խմբերը:</p> <p>Երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո՝ բոլոր 12 վարչական շրջաններում հավաքագրվել և շուրջ 756 խոցելի (բազմազավակ, բազմանդամ, հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներ, միայնակ անժառանգներ, թոշակառուներ:) ընտանիքների տրամադրվել է այդ պահին մանկապարտեզներում առկա, պիտանելիության ժամկետում գտնվող սնունդ:</p> <p>Շահառուների ցուցակների համակարգման գործընթացը հաջորդել է երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելուն, որի արդյունքում Կ87 խմբում (միայնակ անժառանգ տարեց թոշակառուներ) ներառվել է շուրջ 4000 շահառու: Երևան համայնքի բյուջեից շուրջ 3550 անժառանգ թոշակառուների տրամադրվել են բնափրային փաթեթ: Բնափրային փաթեթների, ինչպես նաև շահառուների ցանկը համաձայնեցվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված աշխատանքների համակարգման շտաբի հետ:</p> <p>Աջակցության տրամադրման գործընթացը կազմակերպվել է փուլերով: Փաթեթների տրամադրման առաջնահերթության առաջին խմբում ընդգրկվել են միայնակ անժառանգ</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>կենսաթոշակառուներ (անժառանգ թոշակառուներից կազմված ընտանիք)՝ Կ87:</p> <p>ՍՍՏԲ-ների միջոցով հստակեցվել է ցուցակներում ներառված անձանց տվյալ հասցեում փաստացի բնակվելու հանգամանքը, ինչպես նաև իրականացվել է համադրում տարբեր կազմակերպությունների կողմից բնաիրային փաթեթներ տրամադրված ցուցակների և ՍՍՏԲ-ների ցուցակներով՝ հնարավոր կրկնություններից խուսափելու համար: Համադրումից հետո յուրաքանչյուր վարչական շրջանի տրվել է համապատասխան ցուցակները, որոնց հիման վրա կատարվել է փաթեթների բաշխումը: Բաշխման գործընթացի կազմակերպումը իրականացվել է վարչական շրջանների աշխատակցիների (կամավորների) կողմից՝ ղեկավարների անմիջական հսկողությամբ:</p> <p>Աշխատանքների կազմակերպման ընթացքը համաձայնացվել է պարետատան ցուցումներին համապատասխան:</p> <p>Համագործակցության արդյունքում տարբեր ռիսկային խմբերի աջակցություն է տրամադրվել նաև հետևյալ կազմակերպությունների կողմից՝</p> <p>«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ  «World Vision» միջազգային բարեգործական կազմակերպություն  Գերմանական կարմիր խաչ</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Հայկական կարմիր խաչ «Հայ» ասոցիացիան՝ «Հայ տարեց» ծրագրով Տարբեր բարերաներ: և այլ հկ-ներ Երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո՝ բոլոր 12 վարչական շրջաններում հավաքագրվել և շուրջ 13 հկ-ների և մի շարք բարերարների աջակցությամբ բնախրային փաթեթներ են տրամադրվել տարբեր ռիսկային խմբերում գտնվող սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող շուրջ 25.000 անձանց/ ընտանիքների: Տարվա ընթացքում «Աջակցություն անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեցող անձանց և քաղաքացիությունը կորցնելու վտանգի տակ գտնվող անձանց բացահայտմանը» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված աշխատանքային խմբի հետ համագործակցության շրջանակում կազմակերպվել են աշխատանքային քննարկումներ, առցանց Skype-ի միջոցով: Ծրագրի նպատակն է աշխատանքային խմբի հանդիպումների ընթացքում քննարկել շահառուների փաստաթղթավորման հետ կապված բարդ խնդիրները: Կատարվել է նաև վիրավոր զինծառայողների շուրջ 440 ընտանիքների կարիքի գնահատում և ըստ անհրաժեշտության նրանց տրամադրել սոցիալական աջակցություններ:</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Աղբբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով տուժած արցախի հանրապետությունից տեղահանված շուրջ 26.000 ընտ./106.000 անձ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունից առաջնագիծ մեկնած, վիրավորում ստացածների, զոհվածների, մասնակիցների, գերիների և անհետ կորածների, սոցիալապես անապահով շուրջ 1154 ընտ./ 4711 անձ տրամադրվել է բնափրային աջակցություններ /սնունդ, հագուստ, հիգենայի պարագաներ, ծալովի մահճակալ, տակդիրներ, ներքնակներ և այլն/:</p> <p>Երևանի չորս վարչական շրջաններում /Շենգավիթ, Նոր Նորք, Էրեբունի և Մալաթիա-Սեբաստիա/ բնակվող և արցախյան պատերազմի արդյունքում վիրավորում ստացած կամ զոհված անձանց, ինչպես նաև տեղահանված /շուրջ 260/ ընտանիքների համագործակցության շրջանակում Հայկական Կարիտաս հասարակական կազմակերպությանը, կողմից հատկացվել են պարենային և ոչ պարենային փաթեթներ:</p> <p>ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագրի երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ իրականացվել է Երևան քաղաքում 22782 շահառուների պարենային օգնության տրամադրման ծրագիր: Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն պարենի բաշխումները՝ 1-ին փուլով 10.838 անձանց, իսկ 2-րդ փուլով 11.944 անձանց (որն իրականացվելու է 2021</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>թվականին):</p> <p>ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 01.11.2020 թվականի N2-2/60485-2020 գրության համաձայն բաշխման գործընթացի կազմակերպումը իրականացվում է ՍԱՏԲ-ների միջոցով, վարչական շրջանների աշխատակցիների աջակցությամբ և վարչական շրջանների ղեկավարների անմիջական հսկողության ներքո:</p>		
13.	Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների շրջանակում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների կազմակերպում և իրականացում	<p>1. Պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրագործում`</p> <p>1.1 կարիքավոր բնակչության հայտնաբերման, հաշվառման, ՀՀ օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով անձի (ընտանիքի) սոցիալական կարիքների գնահատման, սոցիալական գործի կազմման (այդ թվում և էլեկտրոնային եղանակով), պետական նպաստների նշանակման կազմակերպում և իրականացում,</p> <p>1.2 սոցիալական պաշտպանության ոլորտում անձի իրավունքների և դրանց իրականացման, սոցիալական աջակցության շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունների մատուցում,</p> <p>1.3 բազմամասնագիտական աշխատանքային խմբերի (աջակցող ցանցի) համագործակցությամբ սոցիալական դեպքի վարման գործընթացի կազմակերպման,</p>	<p>2020թ. կազմակերպվել է ՍԱՏԲ-ների գործունեությունը, մասնավորապես՝ կարիքավոր բնակչության հաշվառման, պետական նպաստների և ավանդների դիմաց փոխհատուցումների նշանակման գործընթացը, ինչպես նաև դրանց վճարումը:</p> <p>ՍԱՏԲ-ների կողմից փաստագրվել են շուրջ 16591 կարիքավոր ընտանիքներ, իսկ միջին հաշվով՝ շուրջ 13616 ընտանիքներ ստացել են ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ, իսկ 2406 ընտանիքներ՝ հրատապ օգնություններ:</p> <p>Եռամսյակի ընթացքում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ստացվել են տարբեր գերատեսչությունների համադրման շուրջ 142 ցուցակներ, որոնք համադրվել են ԱԳՀ-ում հաշվառված ընտանիքների տվյալների հետ, ամփոփվել և համապատասխան գրությամբ տրամադրվել են վերը նշված նախարարությանը:</p> <p>Համադրումների արդյունքում ոչ</p>		

		<p>տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն ձևավորված համակարգող խորհուրդների գործունեության ապահովում:</p> <p>2. Սոցիալական ոլորտում բարեփոխումների արդյունքում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման աջակցություն:</p> <p>Սոցիալական, ընտանեկան նպաստի, հրատապ օգնության տրամադրում, ինչպես նաև սոցիալական դեպքի վարում (միջինը 17.000 շահառու):</p>	<p>հավաստի տեղեկությունների հիման վրա նշանակված նպաստներից եռամսյակի ընթացքում կասեցվել է, իսկ ավելի վճարված գումարները վերադարձվել են ՀՀ պետական բյուջե:</p> <p>Տարվա ընթացքում ամփոփվել են հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին ՍՍՏԲ-ների կողմից նշանակված և վճարված պետական նպաստների վերաբերյալ փոխադարձ ակտերը՝ համաձայնեցված «Հայփոստ ՓԲԸ-ի հետ» :</p> <p>Բացի այդ Երևան քաղաքի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների հետ իրականացվել են ԱԳՀ-ում հաշվառված՝ ընտանեկան, սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների նույնականացման քարտերի ձեռքբերումն ապահովելու ուղղությամբ մի շարք աշխատանքներ և ամփոփ տեղեկատվությունը /շուրջ 836 ընտանիքների/ ներկայացվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն :</p> <p>2020 թվականի հունվար- փետրվար ամիսներին <a href="http://www.yerevan.am">www.yerevan.am</a> կայքում թարմացվել է Երևան համայնքի աջակցող ցանցի կազմը, որի արդյունքում վերջնական թիվը կազմել է շուրջ 207 անձ: Վերջինիս նպատակն է՝ Երևան համայնքում սոցիալական ծրագրերի իրականացման ընթացքում սոցիալական ծառայություններ տրամադրող մարմինների, կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց միջև</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>արդյունավետ և հասանելի համագործակցություն ապահովելը: Երևանի քաղաքապետի 26.02.2020թ. հ. 655-Ա որոշմամբ ձևավորվել է «Տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն համակարգող խորհուրդների անհատական կազմերը» 122 անձով: Տարվա ընթացքում Երևանի Աջափնյակ, Էրեբունի, Շենգավիթի և Նուբարաշեն, Քանաքեռ-Զեյթուն, Մալաթիա-Սեբաստիա և Նոր Նորք ՍՍՏԲ-ներում կապված խնդրահարույց դեպքերի հետ բազմամասնագիտական խմբերի հետ իրականացվել են մի շարք աշխատանքային քննարկումներ և տրվել են անհրաժեշտ մեթոդական օգնություններ (մարտ-մայիս ամիսների ընթացքում վերոգրյալ կազմակերպությունների միջև աշխատանքերը կազմակերպվել և իրականացվել են հեռավար կերպով՝ պայմանավորված երկրում ստեղծված արտակարգ դրությամբ):</p> <p>Բացի այդ, Երևանի ՍՍՏԲ-ների հետ մշտադիտարկման շրջանակներում տարվա տնթացքում ամփոփվել են թվով շուրջ 210 ընտանիքների սոցիալական դեպքի վարման գործընթացներ, որից ընտանիքի ընթացիկ /կարիքի գնահատում, կարիքի բացահայտում/ միջամտություն շուրջ 157 իսկ փակված ընտանիքների դեպքերը շուրջ 53:</p>		
--	--	--	---	--	--

**ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ**

1.	<p>Երևան քաղաքի զբոսաշրջային բրենդի մշակմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում</p>	<p>Ծրագիրը հնարավորություն կտա շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ ձևավորել Երևանի՝ որպես կազմակերպված հանգստի, զբոսաշրջության համար բարենպաստ ու գրավիչ քաղաքի նկարագիր և ճանաչելի դարձնել Երևանը միջազգային զբոսաշրջային շուկայում:</p>	<p>Իրականացվել են մի շարք քաղաքների զբոսաշրջային բրենդների համացանցային և ստացված առաջարկների ուսումնասիրություններ:</p>	<p>Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն 2020 թ. հունվար -դեկտեմբեր</p>	
2.	<p>Միջազգային և միջտարածաշրջանային համագործակցության զարգացում զբոսաշրջության ոլորտում</p>	<p>Տարաբնույթ միջոցառումների մշակում և իրականացում մի շարք քույր և գործընկեր քաղաքների հետ, մասնավորապես գործարար հանդիպումների, ճանաչողական այցերի, փորձի փոխանակման, սեմինարների, կոնֆերանսների, կլոր-սեղանների կազմակերպում՝ պետական և մասնավոր շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ:</p>	<p>COVID-19-ը նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված զբոսաշրջության ոլորտում միջազգային համագործակցությունն իրականացվել է առցանց համակարգով: Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված՝ առցանց զբոսաշրջությունը խթանելու նպատակով Երևան քաղաքի քույր և գործընկեր քաղաքների նախաձեռնությամբ իրականացվել է խաչաձև մարքեթինգային (cross-promotion) նախագիծ: Այս նախագծի փոխադարձ պայմանավորվածության համաձայն՝ Երևանի քույր քաղաքների, մասնավորապես, Կիևի, Օդեսայի (<a href="https://odessa-journal.com">https://odessa-journal.com</a>) և Սանկտ Պետերբուրգի պաշտոնական սոցիալական հարթակներում, զբոսաշրջային հավելվածներում, առցանց պարբերականներում ներկայացվել է Երևան քաղաքի տեսարժան վայրերի գրավչությունն ու զբոսաշրջային ներուժը, և համապատասխանաբար, Երևան քաղաքի զբոսաշրջային</p>	<p>Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն 2020 թ. ապրիլ-դեկտեմբեր</p>	

			<p>տեղեկատվական և քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնի ֆեյսբուքյան կայքէջում (<a href="#">Yerevan Tourism Information and Support Center</a>) ներկայացվել է վերոնշյալ քաղաքների զբոսաշրջային ներուժը:</p> <p>Երևան քաղաքի զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել են Հայաստանում և արտերկրում գործող զբոսաշրջային և մշակութային կառույցների վիրտուալ շրջայցեր, ինչպես նաև Երևանի քույր և գործընկեր ավելի քան 50 քաղաքների զբոսաշրջային ներուժի վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p> <p>2020թ. սեպտեմբերին տուրիզմի բաժինը մասնակցել է «Քաղաքների զբոսաշրջության համաշխարհային ֆեդերացիայի» (WTCF) առցանց համաժողովին՝ «Զբոսաշրջության համագործակցություն և զարգացում» թեմայով: Երևանը միջազգային կառույցին անդամակցում է 2018 թվականից: 2020 թ. դեկտեմբերին տուրիզմի բաժինը մասնակցել է «Քաղաքների զբոսաշրջության համաշխարհային ֆեդերացիայի» (WTCF) կողմից կազմակերպված «Զբոսաշրջության առավելությունները» խորագրով վեբինարին Zoom առցանց հարթակում, որն ուղղված էր զբոսաշրջության ոլորտի խթանմանը:</p>		
3.	Երևանում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ	«Երևան Միթի Տուր» քաղաքային զբոսաշրջային պաշտոնական էրթուղու կատարելագործում ու	COVID-19-ը նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված 2020 թ. «Երևան	Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն	

	<p>ծրագրերի իրականացում</p>	<p>արդիականացում, որը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում ինչպես մայրաքաղաքի հյուրերի, այնպես էլ բնակիչների շրջանում: Իրականացվելու են տոն և հիշատակի օրերին նվիրված (ինչպես նաև առանձին դեպքերում) անվճար ակցիաներ՝ մասնակից դարձնելով երեխաներին, սոցիալապես անապահով խավերին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց: Երևան քաղաքում գործող զբոսաշրջային տեղեկատվական աջակցության և քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնների բարեկարգում և արդիականացում, ինչպես նաև զբոսաշրջային տեղեկատվական աջակցության և քաղաքացիների սպասարկման նոր կենտրոնների շահագործում:</p>	<p>Միթի Տուր» զբոսաշրջային քաղաքային երթուղին չի գործել: 2020թ. սեպտեմբերին նախատեսվում էր «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանում նոր տեղեկատվական կենտրոնի շահագործում, որի նպատակով իրականացվել են մի շարք հանդիպում-քննարկումներ, սակայն Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնամասշտաբ պատերազմի հետևանքով՝ ռազմական դրության, ինչպես նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործողությամբ պայմանավորված նախատեսված աշխատանքները ժամանակավորապես հետաձգվել են:</p>	<p>2020 թ. սեպտեմբեր</p>	
4.	<p>Մարքեթինգային քաղաքականության իրականացում</p>	<p>Երևանի մասին հոդվածների տպագրում, գովազդային հոլովակների պատրաստում և լուսաբանում:</p>	<p>Երևան քաղաքի քույր և գործընկեր քաղաքների նախաձեռնությամբ իրականացվել է խաչաձև մարքեթինգային (cross-promotion) նախագիծ: Այս նախագծի փոխադարձ պայմանավորվածության համաձայն՝ Երևանի քույր քաղաքների, մասնավորապես, Կիևի, Օդեսայի (<a href="https://odessa-journal.com">https://odessa-journal.com</a>) և Սանկտ Պետերբուրգի պաշտոնական սոցիալական հարթակներում, զբոսաշրջային հավելվածներում, առցանց պարբերականներում ներկայացվել է Երևան քաղաքի տեսարժան վայրերի գրավորությունն ու</p>	<p>Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչություն  2020 թ. ապրիլ- դեկտեմբեր</p>	

			<p>զբոսաշրջային ներուժը, և համապատասխանաբար, Երևան քաղաքի զբոսաշրջային տեղեկատվական և քաղաքացիների սպասարկման կետրոնի ֆեյսբուքյան կայքէջում (<a href="#">Yerevan Tourism Information and Support Center</a>) ներկայացվել է վերոնշյալ քաղաքների զբոսաշրջային ներուժը: 2020 թ. դեկտեմբերին տուրիզմի բաժինը մասնակցել է «Իմ Հայաստան» ծրագրի 2020թ. զբոսաշրջային փորձառությունների վերաբերյալ առցանց հանդիպումներին:</p>		
--	--	--	---	--	--

**ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

1.	<p>Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների մասնագիտական կարողությունների բարելավում</p>	<p>Բազմաբնակարան շենքերի շինությունների սեփականատերերի կողմից ընդհանուր բաժնային սեփականության նկատմամբ իրենց իրավունքների և պարտականությունների իրազեկվածության բարձրացում:</p>	<p>26.02.2020թ. կայացել է խորհրդակցություն վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների աշխատանքները համակարգող մասնագետների հետ: Կոմունալ տնտեսության վարչության բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների բաժնի մասնագետների կողմից մշտական խորհրդատվություն, մեթոդական ցուցումներ են տրվել կառավարման մարմինների ղեկավարներին, աշխատակիցներին և տեղեկատվություն՝ բազմաբնակարան շենքերի շինությունների սեփականատերերին՝ ընդհանուր բաժնային սեփականության նկատմամբ իրենց իրավունքների և</p>	<p>Աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության</p>	
----	---	--	---	--	--

			պարտականությունների վերաբերյալ		
2.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում	Ծրագրով նախատեսվում է Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի 82016 քմ հարթ և 44300քմ թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքներ	Փաստացի վերանորոգվել է 82339 քմ հարթ տանիք և 59312քմ թեք տանիք	Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն, համատիրություններ	Աշխատանքների պատվիրատու են հանդիսանում վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերը
3.	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում	975 մուտքերի վերանորոգում	Փաստացի վերանորոգվել է 697 մուտք	Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն, համատիրություններ	Աշխատանքների պատվիրատու են հանդիսանում վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերը
4.	Քաղաքային կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագիր	Նուբարաշենի խճուղուն հարող և Աջափնյակի աղբավայրերի փակում և նոր քաղաքային աղբավայրի կառուցում: նախատեսվում է մեկնարկել Նուբարաշենի խճուղուն հարող առկա աղբավայրին հարակից տարածքում նոր աղբավայրի կառուցման ծրագիրը:	Ներկայումս ընթանում է շինարարական աշխատանքների կապալառուի ձեռքբերման մրցույթի գործընթաց:		
5.	«ԵՄ-ն Երևանի համար. Արևային համայնք» ծրագիր»	90 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքներին արևային ՖՎ համակարգերի տեղադրում, մուտքերի լուսավորության անցկացում:	Ծրագիրը երկարաձգվել է մինչև 2021թ. փետրվարի 28-ը, հաշվի առնելով համավարակը և պատերազմական դրությունը, անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել ևս 6 ամսով: Իրականացվել է ներքին լուսավորության տեղադրման աշխատանքներ, 49 շենքերի արևային պանելների տեղադրման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:		



6.	Քաղաքային արտաքին լուսավորություն	<p>28 փողոցներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• առկա էներգատար լուսատուները փոխարինել խնայող LED տիպի լուսատուներով,</li> <li>• փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները,</li> <li>• փոխել լուսավորության հենասյուների բարձակները,</li> <li>• տեղադրել ստորգետնյա հաղորդուղիներ՝ պլաստիկ խողովակաշարերով,</li> <li>• տեղադրել լուսավորության համակարգի նոր մալուխներ՝ ստորգետնյա հաղորդուղիներում,</li> <li>• առկա վերգետնյա այլ նշանակության մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա հաղորդուղիներով,</li> <li>• ներդնել լուսավորության ցանցի կառավարման համակարգ:</li> </ul>	<p>N-YRV/LED/1</p> <p>Լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքների իրականացման համար պայմանագիր է կնքվել ֆիննական Օննինեն ընկերության հետ:</p>	11.01.2019թ.-08.2021թ.	2019թ-ին սկսվել են շինարարական աշխատանքները: Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 2021 թ. օգոստոսին:
7.	Սանիտարական մաքրում և աղբահանություն	<p>Շարունակաբար բարելավվելու են սանիտարական մաքրման և աղբահանության իրականացման աշխատանքները: Հսկողություն է իրականացվելու սանիտարական մաքրման փողոցների, մայթերի, հրապարակների, բակային և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների սանիտարական մաքրման, ինչպես նաև 4878 բազմաբնակարան շենքերից և մոտ 55000 մասնավոր տնատիրություններից իրականացվող աղբահանության աշխատանքների կատարման</p>	<p>Վարչական շրջաններում իրականացվել են աղբի համար նախատեսված կոնտեյներների տեղաբաշխման աշխատանքներ: «ԵԱՄՄ» համայնքային հիմնարկի համար ձեռք է բերվել հատուկ նշանակության մեքենա մեխանիզմներ: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության կողմից ամենօրյա վերահսկողություն է իրականացվել «ԵԱՄՄ» համայնքային հիմնարկի կողմից իրականացվող աղբահանության և սանմաքրման</p>	Աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության	

		որակի նկատմամբ:	աշխատանքների նկատմամբ, ինչպես նաև վարչական շրջանների հետ համատեղ վերահսկողություն է սահմանվել «Դավարս» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվող աշխատանքների նկատմամբ:		
8.	«Էլեկտրամատակարարում»	«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 2020 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի վարչական տարածքում նախատեսում է իրականացնել մոտ 45 կմ 0,4/6/10 ԿՎ մալուխային գծերի փոխարինման, բազմաբնակարան շենքերի 2ուրջ 560 մուտքերի էլեկտրամատակարարման տնտեսության վերակառուցման և 36 տրանսֆորմատորային ենթակայանների տանիքների վերակառուցման աշխատանքներ: Նշված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կբարձրանա մայրաքաղաքում ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հանդիսացող սպառողների էլեկտրական եներգիայի մատակարարման հասանելիությունն և որակը:	Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի վարչական տարածքում փաստացի իրականացնել 33100 մ 0,4/6/10 ԿՎ մալուխային գծերի փոխարինման, բազմաբնակարան շենքերի 602 մուտքերի էլեկտրամատակարարման տնտեսության վերակառուցման և 47 տրանսֆորմատորային ենթակայանների տանիքների վերակառուցման աշխատանքներ:	Իրականացվել է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից	
9.	«Ջրամատակարարում և ջրահեռացում»	Պարտադիր կատարման աշխատանքների 2020թ. ծրագրի շրջանակներում «Վեոլիա Ջուր» ընկերության կողմից Արաբկիր և Կենտրոն վարչական շրջաններում կիրականացվի շուրջ 2110 գծմ խմելու ջրագծերի (խողովակաշարերի) նորով	Փաստացի կատարվել է 1282մ կոյուղագծի և 3422մ ջրագծի փոխարինման աշխատանքներ: Երևան համայնքի 2020 թվականի բյուջեով փաստացի կատարվել է 1192մ կոյուղագծի կառուցման/վերակառուցման աշխատանքներ:	Իրականացվել է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և Երևանի քաղաքապետարան կողմից	

		<p>փոխարինման աշխատանքներ, նոր ջրաչափական հանգույցների և դիտահորերի ծածկերի բարձրացման աշխատանքներ:</p> <p>Երևան համայնքի 2020 թվականի բյուջեով նախատեսված 210 մլն. դրամի շրջանակներում մայրաքաղաքի տասներկու վարչական շրջաններում կիրականացվեն շուրջ 4000 գծմ. կոյուղատար և հեղեղատար ցանցի վերակառուցման և նոր ցանցի կառուցման աշխատանքներ, որի արդյունքում կապահովվի բազմաբնակարան շենքերի և մասնավոր առանձնատների ջրահեռացման համակարգի անխափան աշխատանքը:</p>			
10.	«Գազամատակարարում»	<p>«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 2020թ. մոտ 895 մլն. դրամի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքում կիրականացվի մոտ 9կմ գազամատակարարման ցանցի շինարարության և հիմնանորոգման աշխատանքներ, որի արդյունքում կբարելավվի շուրջ 13660 բաժանորդների գազամատակարարումը</p>	<p>Իրականացվել է 3777մ գազամատակարարման ցանցի շինարարության և հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p>	<p>Իրականացվել է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից</p>	
11.	«Կապ և հեռահաղորդակցություն»	<p>«Վեոն Արմենիա» ընկերության կողմից 2020 թվականին Երևան քաղաքում կշարունակվի կապի նոր ժամանակակից ենթակառուցվածքների տեղադրման ծրագիրը՝ մասնավորապես Քանաքեռ-Զեյթուն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաններում կտեղադրվեն թվով 10</p>	<p>Քանաքեռ-Զեյթուն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաններում տեղադրվել են թվով 10 (TIII) տիպի հաղորդակցության պահարաններ:</p>	<p>Իրականացվել է «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից</p>	

		(TIII) տիպի հաղորդակցության պահարաններ:			
<b>ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
1.	<p>Մրցունակ կրթության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպում և աջակցություն</p>	<p>«ԿՏԱԿ-ի» համագործակցությամբ կապահովվի «Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանի» և էլեկտրոնային ուսումնական այլ նյութերի օգտագործումը դասապրոցեսում:</p> <p>Նույն համագործակցությամբ «Իթվինինգ» ծրագրով կիրականացվի ուսուցիչների վերապատրաստում:</p> <p>«Ստարտափ-Երևան» նախագծով կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված կմշակվեն և կիրականացվեն աշակերտական ծրագրերը՝ «Միասին կարող ենք» նշանաբանով:</p> <p>SZS կիրառմամբ դասանյութն առավել հետաքրքիր և մատչելի դարձնելու համար դպրոցները համալրվելու են նորագույն տեխնոլոգիաներով: Այս նպատակով</p> <p>-կրթական ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների հետ ձեռք բերել պայմանավորվածություն՝ համապատասխան ծրագրերում Երևանի հանրակրթական դպրոցների ընդգրկվածությունն ապահովելու համար:</p>	<p>ՀՀ կառավարության՝ 2020 թվականի մարտի 16-ի N298-Ն որոշմամբ մարտի 16-ից ՀՀ ողջ տարածքում հայտարարվել էր արտակարգ դրություն: Որոշման հավելվածի 21-րդ կետի համաձայն՝ արտակարգ դրության ողջ ընթացքում պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում դադարեցվել է ուսումնական գործընթացը, որն այնուհետև կազմակերպվել է հեռավար եղանակով: Հեռավար կրթության իրականացման շրջանակում լայնորեն կիրառվել են էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսները, ստեղծվել հաղորդակցության առցանց հարթակներ:</p> <p>ԿՏԱԿ-ի կողմից գործարկվող ԴԿՏՀ համակարգով իրականացվել է էլեկտրոնային մատյանների վարումը, կազմակերպվել խորհրդատվական սեմինարներ, քննարկումներ:</p> <p>«Իթվինինգ» ծրագրով հունիսին իրականացված ուսուցիչների առցանց վերապատրաստման դասընթացին մասնակցել են նաև Երևանի դպրոցների ուսուցիչներ:</p> <p>«Անգլերեն ակումբներ՝ արդի հմտություններ, ուժեղ հասարակություն» կրթական վեցամյա ծրագրում (British Council Հայաստան) ընդգրկվել են Երևանի</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Կրթության տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն, British Council Հայաստան</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	

		<p>-հեռահաղորդակցության տարբեր ընկերությունների համագործակցությամբ («Յուքոմ»)՝ բյուջեով նախատեսած մրցույթ-միջոցառումներում հաղթող դպրոցներին պարգևատրել համակարգիչներով կամ (հնարավորության դեպքում) դպրոցում ձևավորել համակարգչային նոր կարիներտ:</p> <p>-Էլեկտրոնային գրատախտակների, տեխնոլոգիական այլ միջոցների ձեռքբերման նախաձեռնում՝ կապ ստեղծելով սվյալ դպրոցի գործարար շրջանավարտների, ինչպես նաև տարբեր հովանավորների, բարեգործ հայրերի հետ:</p>	<p>դպրոցների 57 ուսուցիչներ:</p> <p>«Ստարտափ-Երևան» նախագծով կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված նախաձեռնությունները չեն իրականացվել՝ պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ, ապա նաև ռազմական դրություններով:</p> <p>Հեռավար կրթության իրականացման շրջանակում տեխնիկական միջոց չունենալու պատճառով կրթության գործընթացից դուրս մնացած երեխաներին ժամանակավոր օգտագործման են տրամադրվել դպրոցների համակարգիչները, ևս 91 աշակերտների տրամադրվել են ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունից ստացված պլանշետներ:</p> <p>375 շահառուի (ուսուցիչ և սովորող) տրամադրվել են Բիլայն ինտերնետ կապի հատուկ առաջարկների փաթեթների վկայականներ</p> <p>Երևանի հ.87 միջնակարգ դպրոցին ամերիկահայ բարերարներ դոկտոր Հակոբ և Լյուտովիկա Այնթափլեանները նվիրաբերել են ինտերնետ կապով 25 նոր պլանշետ:</p>		
2.	Երևանի քաղաքապետարանի դպրոցներում համընդհանուր ներառականության ներդրում	Երևանի քաղաքապետարանի դպրոցներում 2019թ. հունվարից, համաձայն Հայաստանի	Երևանի ենթակայության բոլոր դպրոցներում իրականացվել է ներառական կրթություն՝ միտված	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն,	

		<p>Հանրապետության կառավարության՝ 2016թ. փետրվարի 18-ի «Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման գործողությունների պլանի և ժամանակացույցի» հ. 6 արձանագրային որոշման պահանջների, շարունակվելու են համընդհանուր ներառման գործընթացները: Ծրագրի շրջանակում «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի համագործակցությամբ իրականացվելու են հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների ներառական կրթության տեսության և կիրառման հարցերով վերապատրաստումներ: Դպրոցները կունենան ուսուցչի օգնականներ, համապատասխան կազմակերպությունների միջոցով կիրականացվի նրանց վերապատրաստման գործընթացը: Շարունակվելու են սանհանգույցների հարմարեցման, թեքահարթակներով ապահովման աշխատանքները այն դպրոցներում, ուր կընդգրկվեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող դպրոցականներ: Վերանորոգվող դպրոցների ծրագրերում կնախատեսվեն շենքային պայմանների համապատասխանեցում՝ հատուկ</p>	<p>յուրաքանչյուր՝ այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների կրթական կարիքների բավարարմանը:</p> <p>«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի» հետ համագործակաբար 2020թ. ապրիլից մեկնարկել է «Ուսուցիչների ներառող դասավանդման վերապատրաստման կարողությունների զարգացում» ծրագրի 2-րդ և 3-րդ փուլերը. համակարգվել են 41 մենթորների աշխատանքները Երևանի ենթակայության դպրոցներում:</p> <p>Երևանի 4 տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների մասնագետները համագործակցել են դպրոցների հետ, մասնավորաբար՝ դպրոցների բազմամասնագիտական թիմերի ներկայացուցիչների, ուսուցիչների օգնականների հետ՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներին հեռավար աջակցություն տրամադրելու շրջանակում: Վերջիններիս կարիքներին համապատասխան՝ դպրոցներում շարունակվել են սանհանգույցների հարմարեցման, թեքահարթակներով ապահովմանը միտված աշխատանքները:</p> <p>Վերանորոգման ծրագրերում</p>	<p>Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, Տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոններ, դպրոցներ</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
--	--	--	--	--	--

		կարիքներով երեխաների պահանջներին:	ներառված դպրոցներում նախատեսված է պայմանների համապատասխանեցում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտների կարիքներին:		
3.	Մրցունակ կրթության ապահովման նպատակով արտակարգ ընդունակություններով դպրոցականների հայտնաբերում և իրախուսում	Սովորողների ինտելեկտուալ կարողությունների զարգացմանը նպաստելու նպատակով դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների տարածքային, քաղաքային և հանրապետական փուլերի կազմակերպում և անցկացում: Հաղթողներին՝ հանրապետական և միջազգային օլիմպիադաներին մասնակցելու ապահովմանը աջակցություն:	ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի՝ Երևանի քաղաքային փուլին փաստացի մասնակցված 1143 սովորողներից 359-ը արժանացել են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կարգի դիպլոմների: 369 սովորող իրավունք է ստացել մասնակցել օլիմպիադայի հանրապետական փուլին, որին փաստացի մասնակցած 360 աշակերտներից 122-ը արժանացել են դիպլոմների ըստ հետևյալի. 1-ին կարգ՝ 29 աշակերտ, 2-րդ կարգ՝ 36 աշակերտ, 3-րդ կարգ՝ 57 աշակերտ: Գովասանագրերի է արժանացել 63 աշակերտ:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  1-ին, 2-րդ եռամսյակներ	
4.	Մրցունակ կրթության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպում և աջակցություն (ՏՀՏ-ների կիրառում դասապրոցեսում)	Հետաքրքիր և բովանդակալից դասապրոցեսի ապահովումը կրթության որակի բարձրացման նախապայման է: Այս նպատակով՝ - բնագիտամաթեմատիկական առարկաների դասավանդումն իրականացվելու է տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ փոխներգործուն մեթոդներով: -դասապրոցեսում ապահովվելու է «Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանի» և	Հեռավար կրթության ողջ ընթացքում բոլոր առարկաների՝ ներառյալ բնագիտամաթեմատիկական առարկաների դասավանդումն իրականացվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, լայնորեն օգտվելով էլեկտրոնային կրթական պաշարներից, մասնավորաբար այդ նպատակի համար ձևավորված heravar.amedu.am հարթակում ներկայացված կրթական ռեսուրսներից: 2020-2021 ուստարվա մեկնարկին կրթության հեռավար ուսուցման կենտրոնի (ՀՈւԿ) կողմից	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, Հեռավար ուսուցման կենտրոն, Կենտրոնական բանկ  1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ	

		<p>էլեկտրոնային ուսումնական այլ նյութերի օգտագործումը: «Կրթական համակարգում նախնական ինժեներական կրթության ներդրում» ծրագրի շրջանակում շարունակվելու է համագործակցությունը «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն» ՀԿ-ի հետ՝ հ.հ.11,12,155 դպրոցներում գործող ռոբոտաշինության խմբակները «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների վերակազմավորելու նպատակով:</p>	<p>կազմակերպվել է հեռավար կենտրոնացված ուսուցում, որին մասնակցել են Երևանի՝ առկա ուսուցման մեջ չներառված շուրջ 500 աշակերտներ:</p> <p>Ֆինանսական կրթության ազգային ռազմավարության շրջանակում «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրով շարունակվել են ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները՝ առցանց եղանակով: Դասընթացներին մասնակցել են Երևանի դպրոցների «Հասարակագիտություն», «Մաթեմատիկա» առարկաների ուսուցիչներ, դասվարներ՝ ընդհանուր առմամբ շուրջ 300 անձ:</p>		
5.	Դպրոցական հիմնանորոգում շենքերի	<p>Հայաստանի Հանրապետությունում սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում կառուցվելու կամ ամրացվելու են պետական հանրակրթական դպրոցներ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 13.07.2017թ. հ.805-Ն որոշման: Նշված որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 2015-2030 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ</p>	<p>«Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի» շրջանակում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը մեկնարկել է «Երևանի Հ. Կարապենցի անվան հ.6 հիմնական դպրոց», «Երևանի Ղ. Ալիշանի անվան հ.95 միջնակարգ դպրոց», «Երևանի Ջ.Աբրահամյանի անվան հ.111 հիմնական դպրոց», «Երևանի Ալ.Բլոկի անվան հ.122 հիմնական դպրոց», «Երևանի Մուրացանի անվան հ.18 հիմնական դպրոց» և «Երևանի հ.116 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ների շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցութային գործընթացը և շինարարական աշխատանքները: Երևանի հհ.22,51,143,191 դպրոցների վերանորոգման աշխատանքներն</p>	<p>ՀՀ կառավարություն, Ասիական զարգացման բանկ, աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	



		<p>23.07.2015թ. հ.797-Ն որոշման մեջ կատարված փոփոխություններով քաղաքապետարանի ենթակայության թվով 13 դպրոցների ցանկը, որոնք ենթակա են վերակառուցման կամ ամրացման (հ.հ.6,18,22,51,68,91,95,116,122,135,153,191 դպրոցները և «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիրը): Երևանի Ռ. Իշխանյանի անվ.հ.153 դպրոցում աշխատանքներն ավարտված են, 2020 թվականին կավարտվեն հ.հ.20,135,143,191 դպրոցների շինարարությունը, մնացած դպրոցներում վերանորոգման աշխատանքները կշարունակվեն: Երևանի հ.հ.154,87,24,33 դպրոցների վերանորոգումն իրականացվելու է սփյուռքահայ բարեգործների կողմից: 2020թ. ավարտին կհասցվի Երևանի հ.154 դպրոցի մարզական և հանդիսությունների դահլիճների վերանորոգումը:</p>	<p>ընթացքի մեջ են: Ավարտվել հհ. 91, 135, 153 դպրոցներում իրականացվող վերանորոգման աշխատանքները: Բարերարների միջոցներով մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել հհ. 24 և 154 հիմնական դպրոցներում:</p>		
6.	<p>Սովորողների արժեքային համակարգի ձևավորման աջակցություն</p>	<p>Դպրոցներում կիրականացվեն հայ ժողովրդի նշանավոր զավակներին նվիրված շաբաթներ, տարվա հոբելյարներին նվիրված միջոցառումներ, որոնցից կատարված ծաղկաքաղով կկազմակերպվի համաքաղաքային հանդիսություն: Ծրագրի նպատակի իրականացման համար, ըստ վարչական շրջանների,</p>	<p>Աշակերտական ակումբների ձևավորման գործընթացը և վերջինիս շրջանակում նախատեսված ծրագրերը չեն իրականացվել՝ պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ և ռազմական դրություններով:</p> <p>Էդիթ Պրինտ հրատարակչության նախաձեռնությամբ իրականացված ընթերցանության ստեղծագործական</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Էդիթ Պրինտ հրատարակչություն</p>	

		<p>ստեղծվելու են աշակերտական ակումբներ.</p> <p>Մասնագիտական կողմնորոշման՝ կանցկացվեն ոչ ֆորմալ դասընթացներ՝ կիրառելով Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի (COAF) մշակած մեթոդաբանությունը, որը 80-ից ավել դպրոցներում ներդրվել է «Մեյվ դը չիլդրեն» ՀԿ կողմից: Կազմակերպվելու են հանդիպումներ մասնագիտության մեջ հաջողած անձանց հետ՝ «Դասը վարում է մասնագետը» խորագրով:</p> <p>Գրական ակումբ- միտված է աշակերտների շրջանում ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրության, քննադատական և վերլուծական մտածողության խթանմանը:</p> <p>Բնապահպանական (էկո) ակումբ - դպրոցականների շրջանում բնապահպանական դաստիարակությանը միտված նախաձեռնողական ծրագրերի իրականացումն է՝ հետևյալ ուղղվածություններով՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• աղբի տեսակավորման մասին գիտելիքների տարածումը և դպրոցներում կիրառության հնարավորությունների ստեղծումը,</li> <li>• բիո էթիկայի սկզբունքների հանրայնացումը,</li> </ul>	<p>մրցույթում ապահովվել է աշակերտների ակտիվ մասնակցություն: Մրցույթի երեք փուլերի արդյունքում հաղթող 20 աշակերտներից 4-ը Երևանի դպրոցների աշակերտներ են:</p> <p>Ֆիզիկական կուլտուրայի և ֆիզիկական դաստիարակության խթանման նպատակով «Մնա տանը- եղիր առողջ» ֆիզկուլտուրայի համալիր վարժությունների տեսաձայնագրությունների մրցույթին Երևանի դպրոցների աշակերտների ներկայացրած տեսանյութերից լավագույն չորսն ընտրվել և ներկայացվել են ՀՀ ԿԳՄՄՆ:</p>	<p>2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
--	--	--	---	-------------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Լավագույն դպրոցական այգի» խրախուսական մրցույթի անցկացումը,</li> <li>• հայրենաճանաչողական արշավների կազմակերպումը,</li> <li>• արձակուրդների շրջանում ագրոտուրիզմի նախաձեռնումը և խթանումը:</li> </ul>			
7.	<p>Ուսուցիչների նորարարական կարողությունների զարգացման աջակցություն</p>	<p>Մրցունակ կրթության ապահովման, կրթության որակի բարձրացման նպատակով իրականացվելու են ուսուցիչների նորարարական կարողությունների զարգացման, կրթական նորացող մեթոդաբանության յուրացման, նրանց մասնագիտական կատարելագործմանն ուղղված վերապատրաստումներ՝ համապատասխան բուհերի և կազմակերպությունների համագործակցությամբ(առկա են հուշագրեր):</p> <p>Արժևորելով մայրաքաղաքի վաստակաշատ մանկավարժների ներուժը -նախատեսվում է երևանյան դպրոցներում և մանկապարտեզներում կազմակերպել «Վարպետաց դասեր» նորարարական փորձով հայտնի մանկավարժների կողմից: Դպրոցների տնօրենների փորձի փոխանակման և «Լավագույն տնօրենի» փորձի</p>	<p>Մեկնարկել է կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակում իրականացվող պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների և վարչական աշխատողների առցանց վերապատրաստում՝ «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն» և «Երկրաչափություն» առարկաների մասնագետների ներգրավմամբ:</p> <p>Կազմակերպվել են «Շախմատ» առարկայի ուսուցիչների առցանց վերապատրաստման դասընթացի 2 փուլերը:</p> <p>2019 թվականի «Լավագույն ուսուցիչ» անվանակարգում հաղթող ճանաչված «Երևանի հ. 186 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կենսաբանության ուսուցչի ներկայացրած բաց դասին փորձի փոխանակման նպատակով մասնակցել են 32 ուսուցիչներ:</p> <p>«Այբ» կրթական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ դպրոցների 15</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ, «ԱՅԲ» կրթական հիմնադրամ</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ եռամսյակներ</p>	

		մասայականացման գործընթացի կազմակերպում: -փորձի փոխանակման նպատակով շարունակվելու են ուսուցիչների և մանկապարտեզների դաստիարակների փոխայցելություններ Երևանի քույր քաղաքների կրթական հաստատություններ: Նախատեսվում է նաև Երևանի և Սփյուռքի դպրոցների միջև հեռուստակամուրջ՝ հայրենագիտության դասերի կազմակերպման, ինչպես նաև միջմշակութային կապերի ստեղծման նպատակով:	տնօրենների մասնակցությամբ կայացած հանդիպման շրջանակում ներկայացվել է «Քան» ակադեմիայի հայաստանյան գրասենյակի՝ առցանց կրթական ծրագրի հնարավորությունները:		
8.	Մանկապարտեզների գույքի թարմացում	Մանկապարտեզների գույքի նորացում. • կոշտ գույք (երեխաների և աշխատակազմի համար) • կենցաղային տեխնիկա, • խոհանոցային սպասք:	Մանկապարտեզներին բաշխվել է նախատեսված գույքը՝ ըստ ներկայացված հայտերի • կենցաղային տեխնիկա, • խոհանոցային սպասք:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, վարչական շրջաններ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ	
9.	Մանկապարտեզների շենքերի նորոգում	Թվով 66 մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգում:	1. Երևանի քաղաքապետարանի շինարարական ծրագրով ընդգրկված թվով 11 մանկապարտեզներ /հհ.20,21,35,76,88,90,97,98,99,104,112/ հիմնանորոգվել են: Ավարտվել են աշխատանքները հհ.20, 21,76, 88, 90,99,112 հաստատություններում: Հհ.35,97,98,104 մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքները մոտենում են ավարտին: 2. Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրով	Աշխատակազմի հանրակրթության, շինարարության և բարեկարգման վարչություններ, Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ	

			նախատեսված շինարարական աշխատանքներում ընդգրկված թվով 12 մանկապարտեզներից /հհ.23,78,81,93,36,47,49,71,100,103,110,161/ հիմնանորոգվում են հհ 36,49 մանկապարտեզները: Մյուս հաստատություններում աշխատանքները կսկսվեն 2021թ-ին:		
10.	Նախադպրոցական կրթության մատչելիություն	Շենքերի հիմնանորոգում, գույքի նորացում: Հերթագրված երեխաների ընդունելության հիմնախնդրի կարգավորում: Մանկապարտեզներում համընդհանուր ներառման գործընթացի իրականացում: Նախադպրոցական անվճար կրթություն:	1. Թվով 13 մանկապարտեզների հիմնանորոգում, 2. Թվով 161 մանկապարտեզների նոր գույքի տրամադրում, 3. «Վորլդ Վիժն» Հայաստանյան գրասենյակի և Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ կազմակերպված՝ համընդհանուր ներառման ծրագրի շրջանակներում Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հհ. 78,81,84,91,96,97 մանկապարտեզների տնօրենների, դաստիարակների և նրանց օգնականների վերապատրաստման գործընթացի իրականացում և ամփոփում /հեռավար/ 4. Տարբեր գերատեսչությունների կողմից մանկապարտեզներում իրականացվել է /հեռահար/ առցանց վերապատրաստման գործընթաց COVID-19 կանխարգելման նպատակով: 5. Ձևավորվել են թվով՝ 4 տարիքային նոր խմբեր /հհ.50,79,119, 103/ մանկապարտեզներում:	Աշխատակազմի հանրակրթության, շինարարության և բարեկարգման վարչություններ, վարչական շրջաններ, «Վորլդ Վիժն» կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ, ԲԺԻՉկների կատարելագործման ազգային ինստիտուտ  1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ	
<b>ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
1.	Մայրաքաղաքի գործընկերային	Ստորագրել համագործակցության համաձայնագրեր Քաթարի	Ս.թ. ապրիլ- մայիս ամսիներին նախատեսվում էր Երանի		

	<p>հարաբերությունների ընդլայնում</p>	<p>մայրաքաղաք Դոհայի, Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայի, Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլյանայի, Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության մայրաքաղաք Կահիրեի, ԻԻՀ Շիրազ, Դոգաստանի մայրաքաղաք Բիշկեքի, Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլթանի հետ: Ակտիվացնել համագործակցության կապերը արդեն իսկ կնքված համագործակցության համաձայնագրերի շրջանակներում /Փարիզ, Լոս Անջելես, վենետիկ, Ռիգա, Սոֆիա, Աթենք, Բեյրութ, Լիոն, Մարսել, Քեմբրիջ (ԱՄՆ) և այլն/, Թարմացնել համագործակցության համաձայնագրերը ԱՄՆ Մասաչուսեթս նահանգի Քեմբրիջ քաղաքի, Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաք Պոդգորիցայի, Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկի, Իտալիայի Տոսկանա և Կանադայի Մոնրեալ քաղաքների հետ, Երևանի քաղաքապետարանի և Սանկտ Պետերբուրգի կառավարության միջև կնքված համագործակցության ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել Երևանի օրերը Սանկտ Պետերբուրգում, աջակցել ներդրումային միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցության ապահովմանը, գործընկեր քաղաքներում ներդրումային շնորհանդեսների կազմակերպմանը, ակտիվացնել Երևանի տնտեսապես զարգացած գործընկեր</p>	<p>քաղաքապետարանի փորձագիտական տարբեր խմբերի այցելությունը Իլ դը Ֆրանս/Փարիզի շրջան/ և Լիոն, որոնք կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով հետաձգվել են:</p> <p>Լիոնի և Մարսելի հետ նամակագրական աշխատանքներ են իրականացվել սոցիալական ծրագրերի և գնումների ոլորտներում ֆրանսիական փորձի փոխանակման նպատակով:</p> <p>Նամակագրական կապ է հաստատվել Չինաստանի Չոնգցին քաղաքի հետ: Հաստատված նամակագրության արդյունքում Չոնգցին քաղաքը Չինաստանի կողմից ՀՀ տրամադրած օգնության շրջանակներում առանձին օգնություն է ուղարկել Երևանին բժշկական դիմակների և ձեռնոցների տեսքով:</p> <p>Պետերբուրգի օրերի նախատապատրաստական աշխատանքները, միջոցառումը նախատեսված էր իրականացնել մայիսի 12-14: Կորոնավիրուսի պատճառով միջոցառումը տեղափոխվել է սեպտեմբեր:</p> <p>Նամակագրություն է իրականացվել Չինաստանի Ցինդաու քաղաքի հետ: Նախատեսվում էր պատվիրակության այց Երևան, , որը կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով հետաձգվել է:</p> <p>Թարմացվել են Երևան-Կահիրե և Երևան-Բիշքեկ համաձայնագրերը,</p>		
--	--------------------------------------	---	--	--	--

		<p>քաղաքներից Երևան գործարար այցելությունների կազմակերպման աշխատանքները, ակտիվացնել կապերը Երևանի քաղաքապետարանի և գործընկեր քաղաքների տուրիզմի պատասխանատուների միջև, իրականացնել եղբայրության պուրակներ և զբոսայգիներ հիմնելու ծրագրեր, խրախուսել և ընդլայնել վարչական շրջանների և գործընկեր քաղաքների, ինչպես նաև խոշոր քաղաքների վարչական միավորների միջև համագործակցությունը տրամադրել տեղեկատվություն Երևանի գործընկեր քաղաքներին Երևանում անցկացվելիք միջոցառումների և փառատոնների վերաբերյալ:</p>	<p>որոնք արժանացել են Երևան քաղաքի ավագանու հավանությանը:</p>		
2.	<p>Միջազգային համագործակցությունների շրջանակներում համատեղ ծրագրերի մշակում և միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է - ակտիվացնել աշխատանքները սփյուռքի կառույցների և ՀՀ դիվանագիտական հաստատությունների հետ կոնկրետ ծրագրերի ներկայացման առումով, համագործակցել միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների շրջանակներում, - ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն ամենամյա գազաթաժողովներին, կազմակերպել փոխայցելություններ ֆրանսիական քույր և գործընկեր քաղաքների հետ</p>	<p>ԵՄ և Երևանի քաղաքապետարանի միջև վտանգավոր թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են փոխըմբռնման հուշագրի կնքման նախապատրաստական աշխատանքներ և հունվարի 21-ին կազմակերպվել է կնքման արարողությունը:</p> <p>ՀՀ-ում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության հետ համատեղ հունվարի 30-ին Երևանի քաղաքապետարանում կազմակերպվել է «Գաղափարների գիշեր» միջոցառումը:</p>		

		<p>և մշակել համատեղ ծրագրեր,  - ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն «Եվրոսիթիս» ասոցիացիայի աշխատանքներին, ինչպես նաև ապահովել հնարավոր ներգրավում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերին,  - ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս գործող միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների հետ բանակցությունների վարում տեխնիկական օժանդակության տրամադրման վերաբերյալ:  - իրականացնել ԱՄՆ Լոս Անջելես քաղաքի հետ համատեղ ծրագրեր  - իրականացնել Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի քաղաքի հետ համատեղ ծրագրեր  - իրականացնել Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության մայրաքաղաք Ամմանի հետ համատեղ ծրագրեր,  - իրականացնել ՀՀ մարզերի և ԱՀ շրջանների հետ համատեղ ծրագրեր</p>	<p>Իրականացվել են ԵՄ ՆԿ-ում Վրաստանի նախագահության շրջանակներում 2020 թվականի մարտի 6-ին Ստրասբուրգում կայանալիք միջազգային համաժողովին մասնակցության նախապատրաստական աշխատանքները: Միջոցառումը չեղարկվել է կորոնավիրուսի պատճառով:</p> <p>Լիոնի քաղաքապետարանի հետ մշակվել է և նախնական պայմանավորաձույթուն ձեռք բերվել կազմակերպելու հայկական կողմի մասնագետների փորձի փոխանակումը ֆրանսիական կողմի մասնագետների հետ տրանսպորտի, ձևամաքրման, աղբահանության և գնումների ոլորտներում:</p> <p>Իլ դը ֆրանսի/ Փարիզի շրջան/ հետ համագործակցության շրջանակներում քաղաքային տնտեսության 3 ոլորտներում /տրանսպորտ, թափոններ, ուրբանիզմ/ մշակվել է համագործակցության գործողությունների պլանի նախագիծը 2020-2022 թվականների համար:</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի և «Մենեջմենթ Սիսթեմզ Ինթերնեշնլի» (ՄՄԻ) միջև ստորագրվել է պայմանագիր «Աջակցություն Հայաստանին Նախաձեռնություն» ծրագրի կողմից ներկայացրած տեխնիկական աջակցության «Առանձնացված թափոնների կառավարման և վերամշակման</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>պիլոտային նախաձեռնություն Երևանում»:</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի և «Մենեջմենթ Սիսթեմզ Ինթերնեշնլի» (ՄՄԻ) միջև ստորագրվել է տեխնիկական աջակցության պայմանագիր «Աղբի տեսակավորման իրազեկման արշավ Երևանում» ներկայացրած «Աջակցություն Հայաստանին Նախաձեռնություն» ծրագրի կողմից:</p>		
3.	<p>Համագործակցությունների շրջանակում քաղաքապետարանի կառուցվածքային առանձնացված ստորաբաժանումների աշխատակիցների կարողությունների բարձրացում</p>	<p>և</p> <p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ենթակայության հաստատությունների աշխատակիցների վերապատրաստումների կազմակերպում և փորձագիտական աջակցություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև օտար լեզուների դասընթացների կազմակերպում:</p> <p>Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն նաև փորձի փոխանակման ծրագրեր քույր և գործընկեր քաղաքների հետ համագործակցությունների շրջանակում, որը կներառի Երևանի և Թեհրանի քաղաքապետարանների ներկայացուցիչների փոխայցելություններ, Երևանի քաղաքապետարանի և Լիոնի Մետրոպոլի միջև համագործակցություն, Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհրդի</p>	<p>Կազմակերպվել է ս.թ. մարտի 2-ից 8-Լիոնի քաղաքապետարանի պատվիրակության այցը Երևան ուրբանիզմի բնագավառում փորձի փոխանակման և հետագա ծրագրերի մշակման և նոյեմբեր ամսին կայանալիք հայ-ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության համաժողովի նախապատրաստական հարցերը քննարկելու նպատակով</p> <p>Կազմակերպվել է ս.թ. հունվարի 20-24-ը Իլ դը Ֆրանսի փորձագիտական խմբի այցը Երևան /ուրտներ տրանսպորտ, թափոններ, ուրբանիզմ/: Հայկական կողմի համապատասխան մասնագետների ու պատասխանատուների հետ տեղի են ունեցել քննարկումներ ու հանդիպումներ և հետագա աշխատանքների պլանավորում:</p> <p>Արցախյան պատերազմի և դրան հաջորդող ժամանակահատվածում. -ԱԳՆ հետ համագործակցելով նամակներ և գրություններ են ուղարկվել գործընկեր մի շարք</p>		

		և Երևանի քաղաքապետարանի միջև համագործակցության շրջանակներում մասնագիտական սեմինարների և փորձի փոխանակման ծրագրի շարունակական իրականացում՝ ֆրանսիական առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ	քաղաքների կապված տարբեր հարցերի շուրջ, -Ակտիվ աշխատանքներ են տարվել տարբեր դեսպանատների և գործընկեր քաղաքների հետ, -Իրականացվել են նյութական և ֆինանսական հումանիտար օգնություն ստանալու, դրա տեղափոխման, ստացման և բաշխման աշխատանքներ:		
<b>ՄՇԱԿՈՒՑԹ</b>					
1.	«Արտադպրոցական դաստիարակություն» ծրագիր (Երաժշտական և արվեստի դպրոցներ)	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում դպրոցահասակ երեխաների մշակութային նախնական մասնագիտական կրթության, արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակության, երաժշտարվեստի և արվեստների ուսուցման իրականացում:	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ուսուցումն իրականացվել է տարեսկզբից մինչև 2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործողության ժամկետում երաժշտական և արվեստի դպրոցներում դասընթացներն իրականացվել են հեռավար եղանակով: Ուսումնական գործընթացը վերսկսվել է սեպտեմբերի 15-ից:	Երևանի ենթակայության երաժշտական, արվեստի և կերպարվեստի դպրոցներ	
2.	Արտադպրոցական դաստիարակություն» ծրագիր (մանկապատանեկան ստեղծագործության և գեղագիտական կենտրոններ)	Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեության իրականացում, հանրակրթական դպրոցների աշակերտների ազատ ժամանցի կազմակերպում, հետաքրքրությունների և նախասիրությունների զարգացման համար պայմանների ստեղծում, մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների զարգացում, գեղագիտական ընկալման	Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունները՝ մշակույթի տները, մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնները գործել են տարեսկզբից մինչև 2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործողության ժամկետում համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպման հաստատությունները չեն գործել: Ուսումնական գործընթացը վերսկսվել	Երևանի ենթակայության մշակույթի տներ և մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոններ	

		ընդլայնում, ֆիզիկական զարգացում, առողջ ապրելակերպի, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, բնապահպանության և կիրառական այլ ոլորտներում գիտելիքների յուրացում, ապագա կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացու ձևավորում:	է սեպտեմբերի 15-ից:		
3.	Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում	Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեության իրականացում, համայնքային ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով տարբեր տարիքային խմբերի հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարում, մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացում, սպորտային, ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն, բնապահպանական և կիրառական այլ ոլորտներում գիտելիքների ձևավորում:	Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեությունն իրականացվել է տարեսկզբից մինչև 2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործողության ժամկետում համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպման հաստատությունները չեն գործել: Ուսումնական և լրացուցիչ կրթադաստիարակչական գործունեությունը վերսկսվել է սեպտեմբերի 15-ից:	Երևանի ենթակայության մշակույթի տներ և մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոններ	
4.	«Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում»	Երևան քաղաքում պետական, ազգային տոների, մասնագիտական տոների, հիշատակի օրերի և այլ մասսայական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում՝ նվիրված Ամանորին, Մայրության	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-19/121</b> <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-1,</b> <b>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-2, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-3, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-4, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-5, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/49-6,</b>	Ֆակտորի Փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.11.2019-05.01.2020թ. <b>2.</b> 1.«Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՀՈԱԿ 05.03.2020-08.03.2020թ. 2.«Հայաստանի երգի	

		<p>և գեղեցկության տոնին, Թատրոնի միջազգային օրվան, Հայոց գեղասպանության գոհերի հիշատակի օրվան, Ջազի միջազգային օրվան, Պարի միջազգային օրվան, Թանգարանների միջազգային օրվան, Եվրոպական ժառանգության օրվան, «Վերջին զանգին», Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան, Գրադարանավարի օրվան, հայականավոր գործիչների և մտավորականների հիշարժան և հորելյանական տարեթվերին, Երևանի հիմնադրման՝ «Էրեբունի-Երևան» տոնակատարության, ինչպես նաև Երևան քաղաքի մշակութային միջավայրի պահպանման, զարգացման, հանրահռչակման, երեխաների և պատանիների գեղարվեստական զարգացման, գեղագիտական դաստիարակության, երիտասարդության և տարբեր տարիքային խմբերի մշակութային ժամանցի կազմակերպման՝ Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի ստեղծագործողների ամենամյա մրցույթ-փառատոն, Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների ստուգատես-փառատոն, «Երևանյան ամառ»,</p>	<p><b>ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-7, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-8, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-9, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-10, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-11, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-12, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-13, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-14, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-15, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-16, ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/49-17 ԵՔ-ՄԱՍՁԲ-20/61</b></p> <p>Ամանորյա միջոցառումների շրջանակում 2019 թվականի վերջին օրը մայրաքաղաքի Հանրապետության հրապարակում իրականացվել է համերգային ծրագիր, որին մասնակցեցին «Գարիկ-Մոնա» բենդն ու աշխարհոչակ երաժիշտ Գորան Բրեգովիչը:</p> <p>Ուղիղ կեսգիշերին շքեղ հրավառությունը լուսավորեց Երևանի երկինքը:</p> <p>Մինչև 2020թ, հունվարի 13-ը Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակի շատրվանների պուրակում կազմակերպվել է Ամանորյա տոնավաճառ, որի շրջանակում իրականացվեցին համերգային ծրագրեր՝ ելույթ ունեցան հանրապետության լավագույն կատարողները, ստեղծագործական կոլեկտիվները:</p> <p>«Կանանց տոնի» շրջանակներում մարտի 8-ին Երևանի տարբեր մշակութային կազմակերպություններում իրականացվեցին տոնական միջոցառումներ, որոնց ընթացքում</p>	<p>պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>3.«Ա. Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային փորձարարական «Գոյ» կենտրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>4.«Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>5.«Պետական կամերային երաժշտական թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>6.«Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>7.«Երևանի կամերային պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>8.«Երևանի խամաճիկների պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>9.«Կինոթատրոն Մոսկվա» ՄՊԸ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>10.«Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>11.«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p>	
--	--	---	---	--	--

		<p>«Երևանյան հեռանկարներ» միջազգային երաժշտական փառատոն, «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոն, Երևանի օրերը Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում:</p>	<p>շուրջ 8000 հանդիսատես հնարավորություն ունեցավ անվճար այցելելու թատերահամերգային կազմակերպություններ:</p> <p>Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի պայմաններում իրականացվեց Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին նվիրված 10 ժամ տևողությամբ համերգային ծրագիրը, որի տեխնիկական սպասարկումն իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից: Նշված միջոցառմանը մասնակցեցին շուրջ 160 անհատ երաժիշտներ, նվագախմբեր, երգչախմբեր:</p> <p>Երկրում համավարակի և Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով՝ արտակարգ դրության, կարանտինի, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի գործողությամբ պայմանավորված մի շարք մշակութային միջոցառումներ տեղի չեն ունեցել, մասնավորապես՝ Թատրոնի միջազգային օրվան, Ջազի միջազգային օրվան, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումները, «Էրեբունի Երևան տոնակատարությունը», Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի ստեղծագործողների ամենամյա մրցույթ-փառատոնը, Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների ստուգատես-փառատոնը:</p>	<p>12.«Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>13.«Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>14.«Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>15.«Կ.Ս.Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>16.«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>17.«Հ. Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն» ՊՈԱԿ 05.03.2020թ.-08.03.2020թ.</p> <p>3.«Լայթ լայֆ» ՍՊԸ 22.04.2020թ.-24.04.2020թ.</p> <p>Մշակույթի վարչություն և Արարատյան Հայրապետական թեմ</p>	
--	--	--	--	--	--

			4. Բուն Բարեկենդանի տոնի առթիվ Երևանի քաղաքապետարանը և Արարատյան Հայրապետական թեմը կազմակերպել են տոնական միջոցառում: Միջոցառումն անցկացվել է Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում:		
5.	Արտադպրոցական կազմակերպությունների համար գույքի ձեռքբերման ծրագիր	Նախնական մասնագիտական կրթության ժամանակակից պահանջներին համապատասխան գույքով և երաժշտական գործիքներով ապահովում: Նախատեսվում է ձեռք բերել մոտ 150 անուն նոր գործիք:	Ծրագիրը չի իրականացվել երկրում համավարակի և Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով՝ արտակարգ դրության, կարանտինի, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի գործողությամբ պայմանավորված:	Մշակույթի վարչություն	
6.	Արտադպրոցական դաստիարակություն» երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցում	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցման կազմակերպում: Ծրագիրը գործում է 2007 թվականից, որի արդյունքում նշված դպրոցներում բացվել են ազգային նվագարանների նոր դասարաններ խթանելով ազգային գործիքների պահպանմանը, զարգացմանը և տարածմանը, ինչպես նաև ծրագրի արդյունքում կարևորվում է դասական երաժշտական՝ լարային և փողային գործիքների պրոպագանդան: Ծրագրի շրջանակում սովորում են 610 երեխա, որից՝ 328-ը ազգային, 143-ը լարային և 139 փողային	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցման կազմակերպումն իրականացվել է տարեսկզբից մինչև 2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո արտակարգ դրությամբ և համավարակի տարածման կանխարգելման միջոցառումներով պայմանավորված՝ երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցումն իրականացվել է հեռավար եղանակով: Ուսումնական գործընթացը վերսկսվել է սեպտեմբերի 15-ից:	Երևանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցներ	

7.	Գրադարանային ծառայություն	<p>նասարաններում:</p> <p>Բնակչության գրադարանային տեղեկատվության տրամադրում և սպասարկում, գիտության և մշակութային լուսաբանում ու մասսայականացում, գիտատեխնիկական գիտելիքների տարածում, գեղագիտական դաստիարակություն, կրթական համակարգի օժանդակում, համաշխարհային և հայ գրականության, պատմության, մշակութային և այլ արժեքների տարածում, բնակչության ազատ ժամանցի կազմակերպում:</p>	<p>Համայնքային գրադարանները գործել են տարեկան մինչև 2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո, արտակարգ դրությամբ և համավարակի տարածման կանխարգելման միջոցառումներով պայմանավորված համայնքային գրադարանները դադարեցրել են աշխատանքը: ՀՀ պարետի 2020թ. օգոստոսի 18-ի N 253-Ն որոշման համաձայն՝ 2020թ. օգոստոսի 19-ից վերսկսել է գրադարանների գործունեությունը: Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում իրականացվել են հետևյալ ծրագրերն ու դասընթացները՝ «ԱՐԵՎ», «Ընտանեկան գրադարանավար», «KOHA», «ELGRAD», WEB ծրագրավորման դասընթացներ, WEB դիզայնի և օտար լեզուների ուսուցման դասընթացներ:</p> <p>Երկրում համավարակի և Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով՝ արտակարգ դրության, կարանտինի, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի գործողությամբ պայմանավորված Իսահակյանի գրադարանի հիմնադրման 95-ամյակին նվիրված միջոցառումները չեն կայացել:</p> <p>2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին</p>	Երևանի ենթակայության գրադարաններ	
----	---------------------------	---	---	----------------------------------	--

			«Ավ. Իսահակյանի անվան ԿԳ» ՀՈԱԿ-ի Տիգրան Մեծ պ. 30 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում՝ «Դոմ Մոսկվի» մոսկովյան մշակութագործարարական կենտրոնի հետ համատեղ, բացվեց «Ռուսական կենտրոն» բաժինը:		
8.	Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ	Երևանի պատմամշակութային ժառանգությունը, հայկական կենցաղն ու մշակույթը, անցյալի և ներկայի արվեստի ստեղծագործությունները, ակնավոր գործիչների կյանքն ու գործունեությունը ներկայացնող ցուցադրությունների կազմակերպում, բնագավառին առնչվող գիտական, կրթական գործունեության իրականացում, թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանում, հայտնաբերում, ուսումնասիրություն, թանգարանային ֆոնդերի համալրում, թանգարանային ֆոնդերի գիտական ուսումնասիրությունների իրականացում, նոր ցուցադրությունների կազմակերպում՝ ընդգրկելով պետական, ազգային տոներին, հիշարժան տարեթվերին նվիրված այլ միջոցառումներ և ցուցադրություններ:	Երևանի ենթակայության թանգարանները իրենց գործունեությունն իրականացրել են տարեսկզբից մինչև 2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործողության ժամկետում՝ Երևանի ենթակայության թանգարանները չեն գործել: Միաժամանակ՝ թանգարանները առցանց եղանակով իրականացրել են տարբեր կրթական, ճանաչողական, հանրահռչակման ծրագրեր: ՀՀ պարետի 2020թ. օգոստոսի 18-ի N 253-Ն որոշման համաձայն՝ 2020թ. օգոստոսի 19-ից վերսկսվել է թանգարանների գործունեությունը: «Էրեբունի» ամբոցի տարածքում իրականացվել են արգելափակոցի և այցելուների համար նախատեսված սանհանգույցի տեղադրման աշխատանքներ, «Կարմիր բլուր» հնավայրում ստեղծվել է նոր և ժամանակակից պահակակետ, որը հազեցած է համապատասխան կահույքով և տարածքի հսկողության համար նախատեսված գույքով: Իրականացվել են լուսավորության	Երևանի ենթակայության թանգարաններ	



			<p>համակարգի տեղադրման աշխատանքները, ինչը մեծապես նպաստել է հուշարձանում գիշերային ժամերին առավել արդյունավետ հսկողության իրականացմանը:</p> <p>Հնավայրի տարածքից տարհանվել է շուրջ 1200 թափք շինարարական աղբ, մաքրվել է 3.8 հա տարածք: Ստեղծվել են Կարմիր բլուրի ուրարտական միջնաբերդի, կարասային սրահի, տաճարական հատվածի, միջնաբերդի դարպասների, բազմասեկցիոն կառույցի եռաչափ մոդելները, որը հանրահռչակվում է զբոսաշրջային տարբեր հարթակներում:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում «Շենգավիթ» հնավայրի տարածքում տեղադրվել է 4 լուսարձակներ, ինչպես նաև առաջին եռալեզու (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն) եռաչափ ցուցանակը:</p> <p>Էրեբունի թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում դեկտեմբերի 26-ից իրականացվել է ժամանակավոր ցուցադրություն՝ «Հին Հայաստանի լուռ վկաները. վերածնունդ և վերարժևորում» խորագրով՝ նվիրված Հին Հայաստանի քարե քանդակներին, զինագործությանը և մետաղագործությանը:</p> <p>Ցուցադրությանը առկա է հատուկ անկյուն՝ տեսողության խնդիրներ</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>ունեցող անձանց համար, որտեղ վերջիններս հնարավորություն ունեն շոշափել ցուցադրությունում ներկայացված 2 առարկաներ, ինչպես նաև՝ Երևանի ծննդյան վկայականը համարվող սեպագիր արձանագրության նմանօրինակները և բրայլի համակարգով կարդալով տեղեկատվություն ստանալ դրանց մասին:</p> <p>Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը կազմակերպել է տարագի համալիրի (36 առարկա)՝ ցուցադրություն «Տաշիր Մթրիթ» կենտրոնում (27-փետրվար-7 սեպտեմբեր), 2020թ. հունիսի 1-ին «Լուսավոր ձեր աշխարհում» երեխաների նկարների առցանց ցուցահանադեսը, որին մասնակցել են 46 փոքրիկ նկարիչներ, ներկայացվել են մոտ 100 աշխատանքներ:</p> <p>Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը իրականացրել է «Մարդը և քաղաքը» խորագրով լուսանկարների հեռահար ցուցադրությունը, «Եվրոպական ժառանգության օրեր» ծրագրի շրջանակում առանձին ստենդով մասնակցել է Չինաստանի Գուանչժո քաղաքում իրականացվող էքսպոզիցիան, որտեղ ներկայացվել են Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի լուսանկարները (25-27 սեպտեմբերի): Թանգարանի հնագիտության ֆոնդից</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>մինչ այժմ չցուցադրած իրերի վիրտուալ ցուցադրություն՝ ուղեկցող բացատրագրով «Խեցեղեն» թեմայով: Սեպտեմբերի 1-ից մեկնարկել է «Բացահայտիր Երևանի պատմության թանգարանի հավաքածուները» առցանց ծրագիրը, որտեղ ներկայացվել են հնագիտական բազմաթիվ առարկաներ, միջնադարյան Երևանը ներկայացնող առարկաների լուսանկարներ և տեղեկատվություն:</p> <p>Ժամանակակից արվեստի թանգարանում 2020թ. հունվարի 15-ից փետրվարի 29-ը ՀՀ-ում Իտալիայի դեսպանատան հետ համատեղ իրականացվել է ճանաչված իտալացի նկարիչ Կարլո Մոնտարսոլի «Լույսը, հնչյունը և գույնը» խորագիրը կրող անհատական ցուցահանդեսը:</p> <p>2020թ. հոկտեմբերի 20-ից Ժամանակակից արվեստի թանգարանում գործում է reminiscence խորագրով ցուցահանդեսը, որը ներկայացնում է Թաթուլ Առակյանի 30 տարվա հավաքածուն:</p> <p>2020թ. դեկտեմբերի 25-ին Ժամանակակից արվեստի թանգարանում ԱՐՏ PR ընկերության հետ համատեղ մեկնարկեց Սուրեն Սարումյանի «ՖՈՏՈ-ԱՐՅԱԽ» ցուցահանդեսի բացումը, որն իրենից ներկայացնում է Արցախի աշխարհի բացառիկ վավերագրություն:</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանում կազմակերպվել են առցանց ցուցահանդեսներ, սեպտեմբերի 16-ին թանգարանի բացօթյա սրահում Նոր Նորքի Հայորդաց տան սաների հետ համատեղ կազմակերպվել է «Ֆրանկոֆոնիա» խորագրով ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվել են նկարչական դասարանի սաների աշխատանքները: Եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակում, կազմակերպել է «Շտրիխ Արտ» ստուդիայի հետ համատեղ գեղանկարների ցուցահանդես, որը կրում էր «Արվեստի կրթող անսպառ ուժը» խորագիրը: Ցուցահանդեսին ներկայացվել են ստուդիայի սաների ավելի քան 60 գեղանկարներ, որը ցուցադրվել է նաև օնլայն տարբերակով:</p> <p>«Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան թանգարանում» Երևանի «Քվանտ» վարժարանի սաների հետ համատեղ փետրվարի 23-ին անցկացվել է «Ֆրիտյոֆ Նանսեն՝ մեծ մարդասերը» խորագրով բաց դաս, իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, դասախոսություններ, ի աջակցություն Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի թանգարանը գրադարանին և համայնքի ընթերցասեր բնակիչներին նորվեգացի բևեռախույզ, մեծ մարդասեր և հայասեր Ֆրիտյոֆ</p>		
--	--	--	--	--	--

			Նանսենի կյանքը, գիտական, հասարակական, մարդասիրական գործունեությունը պատմող 40 օրինակ գիրք նվիրեց: 2020թ. ընթացքում օնլայն հարթակում գործել է Ֆրիտյոֆ Նանսենին նվիրված տարբեր ցուցահանդեսներ: 2020թ. նոյեմբերի 5-ից մինչ օրս թանգարանում գործում է ցուցահանդես-վաճառք, որից ստացված ամբողջ հասույթը փոխանցվում է Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին:		
9.	«Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան» ՀՈԱԿ-ի վերակառուցման-արդիականացման ծրագիր	Էրեբունի հնավայրի վերականգնում	Ծրագիրը չի իրականացվել երկրում համավարակի և Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով՝ արտակարգ դրության, կարանտինի, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի գործողությամբ պայմանավորված:	Մշակույթի վարչության «Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան» ՀՈԱԿ	
10.	Թատերական ներկայացումներ	Բնակչությանն ազգային թատերարվեստի լավագույն նմուշների ներկայացում, դասական և ժամանակակից լավագույն ստեղծագործությունների բեմադրում, թատրոնների խաղացանկերի համալրում՝ յուրաքանչյուր թատերաշրջանի ընթացքում 10 նոր և վերականգնված ներկայացմամբ, ստեղծագործական կազմերի համալրում, ազգային թատերարվեստի լավագույն նմուշների ներկայացում, դասական	Երևանի ենթակայության թատրոնները գործել են տարեսկզբից մինչև 2020թ. մարտի 14-ը, որից հետո, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի գործողության ժամկետում՝ Երևանի ենթակայության թատրոնները դադարեցրել են աշխատանքը: Պարետի 2020թ. մայիսի 3-ի հ.63 որոշման համաձայն՝ թատրոններում մեկնարկել են աշխատանքները՝ փորձերի իրականացման (մինչև 7 հոգի) ձևաչափով: Առողջապահության նախարարի 2020թ. օգոստոսի 4-ի հ.17-Ն հրամանի	Երևանի ենթակայության թատրոններ	

		<p>և ժամանակակից լավագույն ստեղծագործությունների բեմադրում, ներկայացումների որակի բարձրացում, համապատասխան բեմերի, լուսային և ձայնային տեխնիկայի վերազինման աշխատանքների իրականացում, մասնակցություն հանրապետական և միջազգային փառատոներին:</p>	<p>համաձայն՝ Երևանի ենթակայության թատրոնները վերսկսել են աշխատանքը:      «Մհեր Մկրտչյանի անվան» արտիստական թատրոնում բեմադրվել են «Մոխրոտը», «Երկարագուլպա Պեպպին», «Ամեն գող գող չէ», «Կամակոր կնոջ սանձահարումը», «Ձախորդ Փանոսի կտակը», «Չառլիի մորաքույրը», «Հրաշք որոնելիս», «Սիրում եմ քեզ», «Մի կաթիլ հեքիաթ», «Մի համեստ դիակ» ներկայացումները:      Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում բեմադրվել են «Տիկնայք և պարոնայք», «Վերջին ծաղրածուն», «Սերը տարիք չի հարցնում» ներկայացումները:      Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնում բեմադրվել են «Գեղեցկուհին և հրեշը», «Ջրահարսը», «Վերջին ուսուցիչը», «Հիշիր վաղվա օրդ», «Կարմրամորթը», «Մատնաչափիկը» ներկայացումները, ինչպես նաև մի շարք առցանց ներկայացումներ՝ «Վերջին ուսուցիչը», «Շունն ու կատուն», «Փայտե մարդը», «Մեղրի համը»:      Երկրում համավարակի և Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով՝ արտակարգ դրության, կարանտինի, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի գործողությամբ պայմանավորված թատրոնների</p>		
--	--	---	---	--	--

			կողմից նախատեսված մի շարք ծրագրեր չեն իրականացվել:		
11.	Կենդանաբանական այգու ցուցադրություններ	Նախատեսվում է «Երևանի կենդանաբանական այգու մյուս կենդանիների պահպանում, Կարմիր գրքում գրանցված և վերացող կենդանիների բազմացում ու ցուցադրում: Այգու աշխատանքներ են տարվում կենդանիների բնական աճի ավելացման, նոր կենդանիների ձեռքբերման և փոխանակման միջոցով նոր տեսականիով ապահովելու նպատակով: Այգին նաև զբոսանքի և ժամանցի յուրատեսակ վայր է, որը հնարավորություն է ընձեռում այցելուներին ծանոթանալու վայրի բնաշխարհին, իրականացնում է մշակութային-լուսավորչական գործառույթ՝ այցելուներին տալիս է ինչպես բնապահպանական դաստիարակություն, այնպես էլ ձևավորում է շրջակա միջավայրի նկատմամբ հոգատար և մարդասիրական վերաբերմունք:	«Երևանի կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ-ը գործել է տարեսկզբից մինչև 2020թ. մարտի 14-ը: Այնուհետև, արտակարգ դրությամբ և համավարակի տարածման կանխարգելման միջոցառումներով պայմանավորված «Երևանի կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ-ը չի գործել: «Երևանի կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ-ը վերսկսել է իր աշխատանքը 2020թ. մայիսի 18-ից՝ համաձայն Պարետի 2020թ. մայիսի 3-ի հ.63 որոշման: 2020 թվականի ընթացքում իրականացվել են մի շարք վերանորոգման աշխատանքներ՝ ուղտերի ազատավանդակին հարակից խաղահրապարակի, գետաձիու ազատավանդակի ջրահեռացման համակարգի, առյուծների ազատավանդակի տանիքի և միջանցիկ դռան, կապիկների ազատավանդակի արգելապատնեշի, ինչպես նաև Եվրոպական եղնիկերի ազատավանդակի ճաղավանդակների պատրաստում և տեղադրում, կապիկների ազատավանդակում դարակների պատրաստում, տեղադրում, ջրային համակարգի վերանորոգում, ձմռանն այցելուների մուտքն ապահովելու նպատակով փղի	«Երևանի կենդանաբանական այգի» ՀՈԱԿ	

			<p>պահման համար նախատեսված փակ տարածքի ամբողջովին նոր վերանորոգում, պատուհանների տեղադրում, այգու տարածքում առկա 4 սանհանգույցների վերանորոգում, համապատասխան սարքավորումների տեղադրում:</p> <p>Երևանի կենդանաբանական այգին համավարակի պայմաններում կազմակերպել է մի շարք օնլայն կրթական ծրագրեր: 2020թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Արցախից ժամանած երեխաների համար Այգին ապահովել է անվճար մուտք, ինչպես նաև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին Այգու մուտքը բոլորի համար անվճար է եղել:</p>		
12.	Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգների կազմակերպում	Նախատեսվում է համերգային ծրագրերի կազմակերպում, օժտված երեխաների ստեղծագործական, կատարողական ձեռքբերումների, դեբյուտային ստեղծագործական աշխատանքների ներկայացում, միջոցառումների և մրցույթների, այդ թվում՝ համաքաղաքային, հանրապետական, միջազգային մրցույթների, փառատոների կազմակերպում և միջազգային մրցույթներին, փառատոներին մասնակցության ապահովում:	<p>Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգների կազմակերպման հաստատությունները՝ մանկական ֆիլհարմոնիաները, «Երևան» փողային նվագախումբը, «Հայ-Արտ» մշակութային կենտրոնը իրենց գործունեությունն իրականացրել են մինչև ա/թ մարտի 14-ը, որից հետո, արտակարգ դրությամբ և համավարակի տարածման կանխարգելման միջոցառումներով պայմանավորված՝ նշված հաստատությունները չեն գործել:</p> <p>Առողջապահության նախարարի 2020թ. օգոստոսի 4-ի հ.17-Ն հրամանի համաձայն՝ Երևանի ենթակայության երաժշտարվեստի և պարարվեստի</p>	«Երևան» փողային նվագախումբ ՀՈԱԿ, «Հայ-Արտ մշակութային կենտրոն» ՓԲԸ, «Հայաստանի Փոքրիկ երգիչներ» մանկական Ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ, «Յու. Բախշյանի անվան մանկական ֆիլհարմոնիա» ՀՈԱԿ	



			համերգների կազմակերպման հաստատությունները վերսկսել են աշխատանքը:		
<b>ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՐԵՎԱԳՈՒՄ</b>					
1.	Փողոցների բարեկարգում	<p>Մայրաքաղաքի փողոցների, մայրուղիների, հրապարակների, բակային տարածքների և այլ ասֆալտապատման կարիք ունեցող տարածքների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում քաղաքի կայուն և համաչափ զարգացման գերակա սկզբունքի համատեքստում՝ բոլոր վարչական շրջաններում, շեշտը դնելով ծայրամասային վարչական շրջանների վրա: Կիրականացվեն նաև ճաքալցման աշխատանքներ պոլիմերային և բիտումոպոլիմերային մածուցիկ նյութերով, որը էապես երկարացնում է ասֆալտբետոնե ծածկի ծառայության ժամկետը և հողային պաստառով (գրունտային) ճանապարհների հիմնանորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ:</p> <p>Նախատեսվում է շարունակել մայրերի, եզրաքարերի և հենապատերի վերանորոգման, թեքահարթակների կառուցման աշխատանքները, իրականացնել մայրերի զավթած հատվածների ազատման և նոր մայրերի կառուցման աշխատանքները:</p>	<p><b>1.1 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-1</b>  <b>1.2 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-2</b>  <b>1.3 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-3</b>  <b>1.4 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-4</b>  <b>1.5 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-5</b>  <b>1.6 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-6</b>  <b>1.7 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-7</b>  <b>1.8 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2-8</b>  <b>1.9 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/7</b>  <b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/44</b>  <b>3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/27</b>  <b>4.1 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/5</b>  <b>4.2 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/5</b>  <b>5.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/106</b>  <b>6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6</b>  <b>7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/150</b></p> <p>1.1-1.9 Երևան քաղաքի փողոցների, մայրերի և բակային տարածքների ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, փոսային նորոգման և ճաքալցման աշխատանքներն ավարտվել են, կատարվել է թվով 370 փողոցներում և թվով 73 մայրերի ու բակային տարածքների ընդհանուր՝ 566686 քմ ասֆալտապատման, փոսային նորոգման աշխատանքներ, թվով 45 փողոցներում իրականացվել են 402207 գծմ ճաքալցման աշխատանքներ,</p> <p>2.Գրունտային ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներն</p>	<p>1.1 «Խաչձար» ՍՊԸ 28.02-01.11.20թ.  1.2. «Արհովշին» ՍՊԸ 26.02-25.12.20թ.  1.3. «Շինպլուս» ՍՊԸ 21.02-01.11.20թ.  1.4. «Նարիմանյան» ՍՊԸ 28.02-01.11.20թ.  1.5. «ԱՎԱ-2000» ՍՊԸ 28.02-25.12.20թ.  1.6. «Կապավոր» ՍՊԸ 21.02-01.11.20թ.  1.7. «Լիլիթ-87» ՍՊԸ 27.02-01.11.20թ.  1.8. «Նարիմանյան» ՍՊԸ 28.02-01.11.20թ.  1.9«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ, 06.03.-01.09.20թ.  2. «Եղիսաբեթ Ալմազյան» Ա/Ձ 03.03.20- 14.06.20թ.  3.«ՎԱՂԺԱՆ» ՍՊԸ 23.04. -22.07.20թ.  4.1.«ՋԻԹԻԷՄ ԳԲՈՒՊ» ՍՊԸ 25.02.-31.10.20թ  4.2. «Սասունասար» ՍՊԸ 12.08-01.12.20թ.  5.«Կառլեն Սուրենի</p>	

			<p>ավարտվել են, կատարվել է 12083 քմ աֆալտապատում:</p> <p>3.Ավարտվել են Նորագավիթի 1-ին փողոցի կամրջի հարևանությամբ գտնվող տարածքի բարեկարգման աշխատանքները</p> <p>4.1-4.2 Ավարտվել են Հակոբ Հակոբյան փողոցի վերանորոգման աշխատանքները:</p> <p>5. Ավարտվել են մայթերի սալիկապատման աշխատանքները:</p> <p>6. «Գլենդել Հիլզ» թաղամասից դեպի Գր.Լուսավորչի և Արգիշտի փողոցներ տանող ճանապարհահատվածի մայթի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են</p> <p>7. Ավարտվել են Նուբարաշենում բետոնե արգելապատնեշների տեղադրման աշխատանքները</p>	<p>Ռոստոմյան» Ա/Ձ 28.09.-15.12.20թ.</p> <p>6.«Էկոմֆորտ Բիլդինգ» ՍՊԸ, 21.02.-30.06.20թ.</p> <p>7.«Անդրանիկ Մելունյան Հրաչիկի» Ա/Ձ, 10.11-25.12.20թ.</p>	
2.	Հանգստի գոտիների և բակային տարածքների բարեկարգում	Նախատեսվում է հանգստի գոտիների պահպանում, բարեկարգում, նորերի կառուցում, բակային տարածքների կահավորում մանկական խաղերով և մարզասարքերով: Բոլոր վարչական շրջանների բակային տարածքներում կառուցել խաղահրապարակներ և մինի-ֆուտբոլի դաշտեր, ապահովել դրանց շահագործման անվտանգությունը և պահպանումը	<p><b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42</b></p> <p><b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/42</b></p> <p><b>3. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/1</b></p> <p><b>4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/98</b></p> <p><b>5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/93</b></p> <p>1.Մ.Սարյանի պուրակի վերականգնման շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, աղբամանների և նստարանների ձեռքբերման ու տեղադրման աշխատանքներն կիրականացվեն 2021թ. ծրագրերի շրջանակներում:</p>	<p>1. «Հարսնաձոր» ՍՊԸ 22.06.-31.08.20թ.</p> <p>2.«Հարսնաձոր» ՍՊԸ 22.06.-31.08.20թ.</p> <p>3.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 30.06-01.10.20թ.</p> <p>4.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ 06.07-30.11.20թ.,</p> <p>5.«Բեստ-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 10.08-20.12.20թ.</p>	

			<p>2.Քանաքեռ ՀԷԿ զբոսայգու բարեկարգման շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, աղբամանների և նստարանների ձեռքբերման ու տեղադրման, ինչպես նաև լուսատուների տեղադրման, մալուխագծերի անցկացման աշխատանքներն կիրականացվեն 2021թ. ծրագրերի շրջանակներում:</p> <p>3.Օղակաձև 6-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտվել են, բացառությամբ աղբամանների և նստարանների տեղադրման աշխատանքներից, որի համար 2021թ. ծրագրերով կներկայացվի նոր գնման հայտ</p> <p>4.Նոր Արաբկիր զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների գնման հայտը ներկայացվել է առանց ֆինանսական միջոցների նախատեսման, աշխատանքները չեն իրականացվել:</p> <p>5.16-րդ թաղամասի 2-րդ շղթայի բակի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտվել են</p>		
3.	Շենքերի բարեկարգում	Նախատեսվում է իրականացնել շենքերի ճակատային հատվածների ընթացիկ նորոգման, քարերի մաքրման, լվացման և ներկման աշխատանքներ, բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/62</b></p> <p>Նուբարաշենի 11-րդ փողոցի հ.19 շենքի ամրացման աշխատանքների գնման հայտը ներկայացվել է առանց ֆինանսական միջոցների նախատեսման, աշխատանքները չեն</p>	«ԱԼ ԵՎ ԱԸ» ՍՊԸ 02.07-15.11.20թ.	

		քայքայված հատվածների վերանորոգման աշխատանքներ:	իրականացվել		
4.	Կրթական, նախադպրոցական, արտադպրոցական, մարզական և մշակութային հաստատությունների շենքերում և բակային տարածքներում վերանորոգման աշխատանքներ	Ըստ անհրաժեշտության կրթական, նախադպրոցական, արտադպրոցական, մարզական հաստատությունների շենքերում ընթացիկ նորոգման, հարդարման, դռների և լուսամուտների փոխարինման, տանիքների, սանհանգույցների վերանորոգման, ջեռուցման/հովացման, օդափոխության և օդորակման, լուսավորության համակարգերի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում: Նախատեսել վերականգնող էներգիայի աղբյուրների ինտեգրման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի հասանելիության ապահովումը, արևային ֆոտովոլտային կայանների և արևային ջրատաքացուցիչների կիրառումը:	<p>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/58-2  2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/64-1  3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/64-4  4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/64-3  5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/87-1  6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/58-1  7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/58-2  8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/87-2  9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/64-2  10. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/87-1  11. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/58-2  12. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/151</p> <p>Մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են, բացառությամբ հ.հ. 35, 97, 88 և 104 մանկապարտեզների, որոնք ավարտին կհասցվեն 2021թ-ին</p> <p>1. Աջափնյակի հ.35  2. Կենտրոնի հ.20  3. Կենտրոնի հ.21  4. Մալաթիա-Սեբաստիայի հ.76  5. Մալաթիա-Սեբաստիա հ.88  6. Մալաթիա-Սեբաստիա հ.90  7. Մալաթիա-Սեբաստիա հ.97  8. Նոր Նորքի հ.98  9. Նոր Նորքի հ.99  10. Նոր Նորքի հ.104  11. Նոր Նորքի հ.112  12. Քանաքեռ-Զեյթունի հ.150</p> <p>ջեռուցման համակարգի առանձնացում</p>	<p>1.«Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ  01.06-30.11.20թ.</p> <p>2. «Բեստ Բիլդինգ» ՍՊԸ  04.08-02.12.20թ.</p> <p>3. «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ  10.06-30.06.20թ.</p> <p>4. «Արարատշին» ՍՊԸ  08.05-30.11.20թ.</p> <p>5. «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ  25.06-30.08.20թ.</p> <p>6. «Արտ Պլաս» ՍՊԸ  07.07-31.08.20թ.</p> <p>7. Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ  01.06-30.11.20թ.</p> <p>8. «Ազարակ» ԲԲԸ  26.06-15.12.20թ.</p> <p>9. «Բիդեք» ՍՊԸ  07.05-01.08.20թ.</p> <p>10. «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ  25.06-20.12.20թ.,</p> <p>11.Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ  01.06-01.08.20թ.,</p> <p>12. «Բարսիս» ՍՊԸ  26.11.20թ.-10.01.21թ.</p>	

5.	Առողջապահական հիմնարկների վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել ընթացիկ նորոգման, հարդարման, դռների և լուսամուտների փոխարինման, տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ:	<b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/35-1</b> <b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/35-2</b> <b>3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/35-3</b> «Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ի ենթակայանների հիմնանորոգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են.  Արաբկիրի հ.1 Դավթաշենի հ.2 Էրեբունու հ.4	1. «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 20.04-01.08.20թ.  2. «Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ 16.04-01.08.20թ.  3. «ԺԻԼՅՈ» ՍՊԸ 16.04-01.08.20թ.	
6.	Կամուրջների և կամրջային կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայություններ	Նախատեսվում է իրականացնել կամուրջների և կամրջային կառույցների դեֆորմացիոն կարերի, ջրահեռացման խողովակների մաքրում, հենարանների և թռիչքային կառուցվածքների զննում, վնասվածքների դեպքում՝ վերանորոգում, բազրիքների, եզրաքարերի, լուսավորության սյուների և այլ էլեմենտների նորոգում, ներկում, երթնեկելի մասերի և մայթերի մաքրում, նորոգում:	<b>ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-20/5</b> Թվով 41 կամուրջների պահպանման, շահագործման և ընթացիկ նորոգման ծառայություններն ընթացքի մեջ են	«Կամուրջշին» ՓԲԸ, 01.01.-25.12.20թ.	
7.	Վերգետնյա և ստոգետնյա անցումների վերանորոգում	Ավտոտրանպորտի ծանրաբեռնված երթնեկության պայմաններում քաղաքացիների անցուդարձը անվտանգ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ են հետիոտնային վերգետնյա և ստոգետնյա անցումներ, որի նպատակով իրականացվում են անցումների վերանորոգմանն, ինչպես նաև նոր անցումների կառուցման աշխատանքներ	Թվով 4 ստորգետնյա հետիոտնային անցումների վերանորոգման աշխատանքների համար պատվիրվել են նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր. 1.Գր.Լուսավորչի-Մաշտոց խաչմերուկի 2. Ազատության-Դավիթ Անհաղթ խաչմերուկի 3. Թամանցիների փողոցի 4. «Բարեկամություն» մետրոյի կայարանի 2 մուտքերի 5.«Փակ շուկա»-ի դիմաց	աշխատանքներ դեռ չեն իրականացվել	

8.	Ոռոգման ցանցերի կառուցում	Ոռոգման համակարգերի վերանորոգում, նոր ջրագծերի անցկացում:	<p>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1  2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/63-1  3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/63-1  4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/63-2  5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/116  6. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/110-1  7. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/110-2</p> <p>1.«Հաղթանակ» զբոսայգու անտառապաշտպանիչ գոտու ստեղծում, ոռոգման ցանցի կառուցում  1-ին տեղամաս՝ <u>ավարտված</u>  2-րդ տեղամաս՝ <u>ավարտվել է</u>  3-րդ տեղամաս՝ <u>ավարտվել է</u></p> <p>2.Կոմիտասի անվան զբոսայգու խորքային հորի կառուցում-<u>ավարտվել է</u>  3. Ա.Միկոյանի փողոցում՝ «Դոմուս» Ա/կ հարակից տարածքի խորքային հորի կառուցում-<u>կշարունակվի 2021թ-ին</u>  4. №153 դպրոցի բակի արտաքին ոռոգման ցանցի կառուցում-<u>ավարտվել է</u>  5. Մարզահամերգային համալիրի 8.5հա տարաքի ոռոգման ցանցի կառուցում-<u>ավարտվել է</u>  6.«Էրերունի» պատմահնագիտական թանգարանի տարածքի ոռոգման ցանցի կառուցում-<u>ավարտվել է</u>  7. Իտալիայի, Բելյուրի և Վ.Սարգսյան փողոցների ոռոգման ցանց-<u>ավարտվել է</u></p>	<p>1.«Մեդիսոն Էյբլ» ՍՊԸ  14.02.-12.06.20թ.</p> <p>2.«ՎԱՆԴ-ԳԱՍՍ» ՍՊԸ  27.05.-25.07.20թ.</p> <p>3.«ՎԱՆԴ-ԳԱՍՍ» ՍՊԸ  27.05.-24.08.20թ.</p> <p>4.«ԵԳԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ  20.05.-08.07.20թ.</p> <p>5.«Բիդեք» ՍՊԸ  10.09.-25.12.20թ.</p> <p>6.«Բիդեք» ՍՊԸ  10.09.-25.12.20թ.</p> <p>7.«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ  11.09.-10.12.20թ.</p>	
9.	Հուշարձանների նորոգում	Հուշարձանների պատվանդանների քայքայված հատվածների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/8</b></p> <p>Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում</p>	<p>«Վահ Գրիգ» ՍՊԸ  28.02-01.09.20թ.</p>	

			իրականացվել և ավարտվել են Մարշալ Բաղրամյանի հուշարձանի բարեկանգման աշխատանքները		
10.	Կոյուղագծերի կառուցում	Նոր կոյուղագծերի անցկացում:	<p><b>1. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/68</b></p> <p><b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/79</b></p> <p><b>3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/149</b></p> <p>1. Երևանի ՋԷԿ-ի հարևանությամբ գտնվող թափառող կանդանիների վարակազերծման կենտրոնի ջրահեռացման ցանցի կառուցում-<u>ավարտվել է</u></p> <p>2. Փիրումյան թաղամասի ջրահեռացման ցանցի կառուցման աշխատանքների գնման հայտը ներկայացվել է առանց ֆինանսական միջոցների նախատեսման, աշխատանքները <u>չեն իրականացվել</u></p> <p><u>3 Ավարտին են հասցվել 2019թ.</u> ծրագրերով իրականացվող Դավիթ Բեկ փողոցի հարակից թաղամասի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքները</p>	<p>1. «ՍՏՐՈՒ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 28.02.-01.09.20թ.</p> <p>2.«Շինմաստեր» ՍՊԸ 02.11.-25.12.20թ.</p> <p>3. «ՄԼԼ Ինդասթրիալ» ՍՊԸ 07.11-25.12.19թ.-30.06.20թ.</p>	Լրացուցիչ աշխատանքներ

**Տրանսպորտ**

1.	«Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի և միասնական տոմսային համակարգի ներդրում. նոր քաղաքային ավտոբուսների (հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված) ներկրման գործընթացի իրականացում»	Նոր երթուղային ցանցի և միասնական տոմսային համակարգի ներդրման աշխատանքների իրականացում (մեկնարկ), նոր ավտոբուսների (հարմարեցված հաշմանդամություն ունեցող անձանց սպասարկման համար) ներկրում	<p><b>1. ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/20</b></p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված մեկ այլ մրցույթում (նոր, փոքր դասի թվով 100 ավտոբուսներ ձեռք բերելու նպատակով), հաղթող ճանաչված կազմակերպության կողմից մայրաքաղաք է ներկրվել ավտոբուսների առաջին խմբաքանակը (28 հատ): Մնացած քանակությունը կներկրվի 2021թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում:</p> <p>Երևանի ավտոբուսային պարկի համալրման նպատակով Երևանի</p>	<p>1. «Մուլտի Մոթորս» ՍՊԸ 25.09.2020թ.-31.03.2021թ.</p> <p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ</p> <p>Տրանսպորտի վարչություն</p>	
----	--	---	--	---	--

			քաղաքապետարանի կողմից հայտարարվել է մրցույթ (այն հրապարակվել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի պաշտոնական էջում)՝ միջազգային նորագույն չափանիշներին համապատասխան 100 ավտոբուսներ ձեռք բերելու համար, հաղթող չի ճանաչվել:		
2.	Մետրոպոլիտենի վագոնների արդիականացում	Թվով 8 վագոնների նորոգման և արդիականացման աշխատանքների իրականացում	81-717 տիպի 2 շարժակազմերի՝ ընդհանուր առմամբ թվով 8 անվասայլակների ստուգում դեֆեկտասկոպով և պնևմատիկ սարքավորումների նորոգման աշխատանքների իրականացում:	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	
3.	Մետրոպոլիտենի անխափան և անվտանգ աշխատանքի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում	Վերոնշյալ նպատակներն իրականացնելու համար նախատեսվում են. 1. Դեպոյի վերանորոգման արտադրամասի վերանորոգում: 2. Ազդանշանային և հեռահաղորդակցության համակարգի արդիականացում՝ թվային վերահսկման սարքով հագեցած ազդանշանային բլոկավորման համակարգի փոխարինում: 3. Կարգավարական կապի, թունելային կապի համակարգերի արդիականացում: 4. 6 կվ մալուխների փոխարինում, 825 Վ մալուխների փոխարինում, մետրոպոլիտենի բաց հատվածի լուսավորության հիմնանորոգում, գծային և փոքր մեխանիզացիայի արկղերի, հեռակառավարման բաժանիչների	Մետրոպոլիտենի 1-ին և 2-րդ գծերով փայտակոճերի փոխարինումով վերաբեռնավորման աշխատանքների իրականացում՝ ընդամենը 380.12 մետր (176.7 մետր + 203.42 մետր):	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	



		<p>վահանակների փոխարինում և արդիականացում, ռելեական պաշտպանության համակարգի արդիականացում, ՀՔԵ –ների վերանորոգում և արդիականացում:</p> <p>5. Նախատեսվում է գերավազքով աշխատող թվով 16 շարժասանդուղքների վերանորոգում:</p> <p>6. Նախատեսվում է օդափոխման համակարգի արդիականացում՝ օդափոխիչների փոխարինում և դրանց միացում թվային վերահսկման համակարգին:</p> <p>7. Թունելային հակահրդեհային և ջրամատակարարման խողովակաշարերի նորոգում:</p> <p>8. Նախատեսվում է ուղեգծերի սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքներ՝ ռելսերի, զանազան պահեստամասերի ձեռքբերում, ռելսերի, փայտակոճերի փոխարինում:</p> <p>9. Նախատեսվում է Սարշալ Բաղրամյան կայարանի նախասրահի վերանորոգում, Սասունցի Դավիթ, Ջորավար Անդրանիկ կայարանների գծային պատերի հիմնանորոգում, կայարանների արտաքին տեսքի բարելավում:</p> <p>10. Նախատեսվում է ձեռք բերել նոր ավտոդրեզին, նորոգել և արդիականացնել շահագործվող ավտոդրեզինները, նորոգել մեխանիկական արտադրամասը, ավտոդրեզինների</p>			
--	--	---	--	--	--

		կայանատեղին, բեռնատար ավտոմեքենայի ձեռքբերում:			
4.	Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորների սպասարկման որակի և անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում	Ընդհանուր առմամբ 15000 մ երկարությամբ հպակային ցանցի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում: Ընդհանուր առմամբ 2125 մ երկարությամբ մալուխների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում: Նոր հպակային ցանցի (3000մ ընդհանուր երկարությամբ) կառուցման աշխատանքների իրականացում:	1.Արշակունյաց, Բագրատունյաց պողոտաներում, Ագաթանգեղոսի, Մարշալ Բաբաջանյան, Թևոսյան, Չարենցի, Կորյունի փողոցներում նորոգվել է 11680 մետր ընդհանուր երկարությամբ հպակային ցանց՝ նոր պղնձալարերով. 2. Մյասնիկյան պողոտայում, Էրեբունի, Արցախի, Արտաշիայան, Չելովի փողոցներում, Գ.Նժդեհի և Աշխատանքի հրապարակներում նորոգվել է 3130 մետր ընդհանուր երկարությամբ հպակային ցանց՝ նախկինում օգտագործված պղնձալարերով: 4. Մալուխների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում՝ թվով 144 կցորդիչների տեղադրմամբ: 5. Տրոլեյբուսային հ.2 երթուղու ուղեգծի երկարացման նպատակով Շիրակի փողոցից մինչև Հ.Հովհաննիսյան փողոց անց է կացվել 959 մ ընդհանուր երկարությամբ նոր մալուխներ: 6. Սկսվել են տրոլեյբուսային հ.2 երթուղու ուղեգծի երկարացման նպատակով 3000 մետր ընդհանուր երկարությամբ նոր հպակային ցանցի կառուցման աշխատանքները:	«Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ	
5.	Հետիոտնային կանչի լուսացույցների ձեռքբերում և տեղադրում	Մայրաքաղաքի մի շարք փողոցների կահավորում հետիոտնային կանչի լուսացույցներով՝ 26 հատ:	Հայտարարված մրցույթներում հաղթող ճանաչված թվով 2 կազմակերպությունների կողմից մշակվել են նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր, համապատասխանաբար, թվով 26 և 37	Տրանսպորտի վարչություն  ՀՀ Ճանապարհային ոստիկանություն	

			լուսացույցների տեղադրման համար: Լուսացույցների տեղադրման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականին, որի համար կկազմակերպվեն համապատասխան մրցույթներ:		
6.	Տրոլեյբուսի հպակային ցանցի տեղափոխում	Մյաննիկյան պողոտայում և Աճառյան փողոցում տրոլեյբուսի հպակային ցանցի տեղափոխման աշխատանքների իրականացում, ուղևորների անվտանգ և ապահով փոխադրում:	Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակում և ռազմական դրության պայմաններում ծրագիրը առաջնահերթ չի համալրվել և աշխատանքներ չեն իրականացվել:	«Երևանի էլեկտրա- տրանսպորտ» ՓԲԸ	
<b>ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
1.	Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի ճշգրտման նախագծի մշակում՝ մինչև 2030 թվականը զարգացման հեռանկարով	Գլխավոր հատակագծի ճշգրտման և լրամշակման աշխատանքներ՝ • Երևանի 2005-2020թթ. Գլխավոր հատակագծի իրագործման գործողության ժամկետի մինչև 2030թ. երկարացում, • Երևանի մինչև 2030թ. քաղաքաշինական զարգացման հիմնական ուղղությունների հստակեցում, • քաղաքի համաչափ զարգացման ուղղությունները, • Կայուն զարգացման «ՌԻՕ+20» գազաթաժողովի որոշումների իրագործմանն ուղղված «Կայուն քաղաքներ և կանաչ ճարտարապետություն» միջոցառումների պլանավորում, • Երևանի Փոքր կենտրոնի կառուցապատման կարգավորմանն ուղղված օրենքով նախատեսվելիք միջոցառումներ, • Երևանի ճանապարհափողոցային ցանցի	1.Երևան քաղաքի ավագանու կողմից ընդունվել է որոշում N302-Ս որոշում 22 դեկտեմբերի 2020թ. «Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման աշխատանքների մասին» 2.Երևան քաղաքի ավագանու կողմից ընդունվել է որոշում N303-Ս որոշում 22 դեկտեմբերի 2020թ. «Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև 2030 թվականը զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին»	Երևանի քաղաքապետի խորհրդական, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն- հետազայում մրցույթում հաղթող կազմակերպություն:	

		մինչև 2030թ. զարգացման հիմնական ուղղությունները և այլ:			
2.	Երևան քաղաքի ճանապարհափողոցային ցանցի մինչև 2030 թվականը զարգացման համալիր սխեմայի մշակում	Երևանի ճանապարհափողոցային ցանցի բարելավման ուղղությամբ կարևորվում է երեք հիմնական ուղղություններ՝ ա. քաղաքի կենտրոնի բեռնաթափում, բ. քաղաքի կենտրոնի ճանապարհափողոցային ցանցի բարելավում, գ. Երևանը շրջանցող մայրուղային ճանապարհների կազմակերպում:		Երևանի քաղաքապետի խորհրդական, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, տրանսպորտի վարչություն և <i>հետագայում մրցույթում հաղթող կազմակերպություն</i>	Բյուջեով գումար չի նախատեսվել
3.	Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի գոտևորման նախագծի մշակում	Ծրագրի նպատակն է մշակել Երևանի Նոր-Նորք վարչական շրջանի գոտևորման նախագիծը, որը քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթուղթ է, և որով կսահմանվեն նշված տարածքների փաստացի և հեռանկարային օգտագործման ու կառուցապատման նկատմամբ պարտադիր պահանջները՝ վարչական շրջանի ամբողջ տարածքում կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի ձևավորման նպատակով: Նախագծային տարածքը՝ 1 449,8 հա	1. Այս աշխատանքը շարունակությունն է հանդիսանում սկսված դեռևս 2019թ. թեմայի, որի համար կնքվել է պայամանագիր «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի հետ 07.08.2019թ. <b>ԵՔ- N19/68 ԳՀԱՇՁԲ 20.07.2020թ.</b> 2. «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի 30.07.2020թ. հ.40/01-183, 20.08.2020թ. հ.40/01-200, գրություններով ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն է ներկայացվել հուլիս, օգոստոս ամիսներին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հանձնման-ընդունման արձանագրությունները, հաշիվ-ֆակտուրաները և ակտերը: Մշակման աշխատանքներն ավարտվել են և դեռ ընթանալու են փորձաքննության և հանաձայնեցումների փուլերը:	Երևանի քաղաքապետի խորհրդական, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, հաղթող <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ 07.08.2019թ.-20.07.2020թ. (փոփոխվել է)	Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի գոտևորման նախագծի մշակում

4.	Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի գոտևորման նախագծի մշակում	Ծրագրի նպատակն է մշակել Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի գոտևորման նախագիծը, որը քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթուղթ է, և որով կսահմանվեն նշված տարածքների փաստացի և հեռանկարային օգտագործման և կառուցապատման նկատմամբ պարտադիր պահանջները՝ վարչական շրջանի ամբողջ տարածքում կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի ձևավորման նպատակով: Նախագծային տարածքը՝ 1 724,0 հա:	ՀՀ համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 11-ի N1/Ս-1 դրական եզրակացության հիման վրա կայացվել է Երևան քաղաքի ավագանու 24.06.2020թ. N244-Ս որոշումը «Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջանի տարածքի գոտիավորման նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին» Նախագծի մշակման աշխատանքները նախատեսվել են 2021թ.-ին	Երևանի քաղաքապետի խորհրդական, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն- հետազայում մրցույթում հաղթող կազմակերպություն	
5.	Երևան քաղաքի քաղաքաշինական կադաստրի ստեղծում և ներդրում	Ծրագրի նպատակն է Երևան քաղաքի քաղաքաշինական կադաստրի ստեղծումը և ներդրումը: Քաղաքաշինական կադաստրի ստեղծման և ներդրման ուղղությամբ տեխնիկական նախագծի մշակում:		Երևանի քաղաքապետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներ- հետազայում մրցույթում հաղթող կազմակերպություն	Բյուջեով գումար չի նախատեսվել
6.	Երևանի Մոնթե Մելքոնյան փողոցի արևելյան հատվածի կառուցապատման կարգավորման նախագծի և Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա նախագծային մայրուղուն հարող տարածքի գոտևորման և կառուցապատման էսքիզային նախագծերի մշակում	Նախատեսվում է մշակել Երևանի Մոնթե Մելքոնյան փողոցի արևելյան հատվածի կառուցապատման կարգավորման նախագիծ և Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա նախագծային մայրուղուն հարող տարածքի (Պասկևիչի բլուրից հարավ) գոտևորման և կառուցապատման էսքիզային նախագիծեր, տվյալ գոտիներում միջավայրի կազմակերպման նպատակով:	1.Այս աշխատանքը դիտարկվելու էր կետ 12-ի հետ՝ Ծովակալ Իսակովի պողոտան Արշակունյաց պողոտային միացնող ավտոմայրուղու կառուցման ծրագրի հետ: 2.ՀՀ փոխվարչապետի 18.05.2020թ. N04/03.17/24574-2020 գրության հիմքով Երևանի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումներում քննարկվել է՝ Երևան համայնքի Կենտրոն վարչական շրջանի Նորագյուղ թաղամասում «Միքս Թաուեր Սիթի Քորի» ընկերության կողմից	Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի կողմից /համակարգվող ստորաբաժանումներ կազմակերպություններ ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման	Երևանի Մոնթե Մելքոնյան փողոցի արևելյան հատվածի կառուցապատման և կարգավորման նախագծի և Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա

		<p>Մոնթե Մելքոնյան փողոցի արևելյան հատվածի նախագծային տարածքը կազմում է 83,8 հա, Իսակով - Արշակունյաց պողոտա նախագծային մայրուղուն հարող տարածքը մոտ 64 հա:</p>	<p>ներկայացված նախնական առաջարկը ներդրումային ծրագրի մասին: /նայել նաև կետ 12-ում/ Երևանի քաղաքապետի 05.06.2020թ. հ.01/50-47922հ գրությամբ և ներկայացվել են դիտողություններն ու առաջարկները: Մոնթե Մելքոնյան փողոցի արևելյան հատվածում</p> <p>3. Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում Ծիծեռնակաբերդի խճուղի թիվ 7 հողամասում հ.5/1 և հ.5/2 հասցեներում (Դավա Գարդեն մոլի և Դավայի այգիներին հարակից տարածքում) բնակելի թաղամասի հայեցակարգային էսքիզային առաջարկը Երևանի քաղաքապետին կից քաղաքաշինական խորհրդի 14.10.2020թ. նիստում քննարկվել է, որի շրջանակներում խորհրդի որոշմամբ առաջարկվել է տվյալ գոտու տարբեր հողամասերում առանձին-առանձին օբյեկտների մասով հաստատված քաղաքաշինական փաստաթղթերից, որպես նախագծման ելակետային տվյալներ տրամադրել համապատասխան նյութերը նախագծողին, տարածքների քաղաքաշինական վերլուծություն կատարելու, համալիր գնահատական ու ընդհանրական փաթեթ կազմելու համար: Ելակետային նախնական նյութերը տրամադրվել են, որի հիման վրա կազմվել է էսքիզային մակարդակով նյութ և այն փոխանցվել է «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ին:</p>	<p>գրասենյակի» ՀՈԱԿ, «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ</p>	<p>նախագծային մայրուղուն հարող տարածքի գոտևորման և կառուցապատման էսքիզային նախագծերի մշակում</p>
7.	Երևան քաղաքի Մբ. Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցուն և	Երևան քաղաքի Մբ. Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցուն և	Աշխատանքներն այս ծրագրի ուղղությամբ սկսվել են 2019թ.-ից, որի	Երևանի քաղաքապետարանի	

<p>Երվանդ Քոչարի փողոցին հարող տարածքի (Կորի փողոցի մոտ՝ Կրիվոյ թաղամաս) բնակելի, հասարակական, հյուրանոցային համալիրի շինարարության կառուցապատման ներդրումային ծրագիր</p>	<p>Երվանդ Քոչարի փողոցին հարող տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 3,7 հա: Նշված տարածքը պայմանականորեն բաժանված է 3 լոտերի (13 650, 13 031 և 10 245 ք. մ): Ներկա պահին տարածքում գտնվում են բազմաթիվ հին բնակելի շինություններ, որոնք հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով նախատեսվում է օտարել և տարածքը վերակառուցել: Ներդրողի /կառուցապատողի հետ մտադրությունների մասին հուշագրի ստորագրման հիման վրա քաղաքապետարանը կարող է ներդրողի պատվերով կազմակերպել օտարվող հողամասերի և շենք/շինությունների գնահատման գործընթացը, ի վերջո հանձնելով կառուցապատողին ազատ շինարարական հրապարակը: Նշված տարածքում առաջարկվում է կառուցել՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Ստորգետնյա ավտոկայանատեղի ընդհանուր՝ 41 630 քմ մակերեսով,</li> <li>2.Առևտրային տարածքներ ընդհանուր՝ 9 760 քմ մակերեսով,</li> <li>3.Հասարակական տարածք ընդհանուր՝ 2450 քմ մակերեսով,</li> <li>4.Մանկապարտեզ կամ այլ մանկական նախադպրոցական կրթության տարածք ընդհանուր՝ 1 750 քմ մակերեսով</li> </ol>	<p>հետագա ընթացքը կախված է ներդրողի/ներքի ներգրավման հետ, դրա հիման վրա տարածքի գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման կայացման հետ: Դրանից հետո հնարավոր է սկսել իրացման աշխատանքները կազմակերպել մոտավոր 2 տարվա ընթացքում առկա մոտ 200-ից ավել գույքի իրացումը:</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ, Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի կողմից /համակարգվող ստորաբաժանումներ/, ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն</p>	
---	---	--	--	--

		<p>5.Գրասենյակային տարածքներ՝ 6 330 քմ մակերեսով 6.Բնակելի տարածքներ՝ 58 020 քմ մակերեսով 7.Հյուրանոց՝ 15 600 քմ մակերեսով:</p> <p>Նախատեսվող շինարարական և կառուցապատման աշխատանքների ընդհանուր մակրերեսը կազմում է 135 540 ք.մ:</p> <p>1. Բնակելի շենքերի կառուցում Տվյալ տարածքում նախատեսվում է կառուցել 13 մասնաշենք, որից 11 շինությունն նախատեսված է իբրև բնակելի շենքեր, շենքերի հարկայնությունը 5-15 հարկանի(58020 ք.մ ընդհանուր մակերեսով),13 մասնաշենքերի -1- ից -3 հարկերում ներառված կլինեն ավտոկայանատեղիներ, ընդհանուր 971 մեքենաների համար: Նախատեսվում են նոր բնակելի շենքերին հարող բակային կանաչապատ տարածքներ, խաղահրապարակներ և մանկակական զբոսայգիներ: Բնակելի շենքերի առաջին հարկերում և հարակից տարածքներում միաժամանակ նախատեսվում է բիզնես կենտրոնների, սպասարկման սրահների, սրճարանների և ռեստորանների կառուցում:</p> <p>2.Գործարար-առևտրային և ժամանցի բազմաֆունկցիոնալ համալիրների կառուցում</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>Նախատեսվում է տարածքում ստեղծել գործարար-առևտրային և ժամանցի բազմաֆունկցիոնալ համալիրներ, որոնք իրենց մեջ ներառելու են՝ գործարար-առևտրային և հասարակական տարածքներ, գրասենյակային տարածքներ: Գործարար-առևտրային և ժամանցի բազմաֆունկցիոնալ համալիրների կառուցման համար նախատեսված է (18 540 ք.մ ընդհանուր մակերես):</p> <p>3.Մանկապարտեզի կամ այլ մանկական նախադպրոցական կրթության տարածք Նախատեսվում է տարածքում ստեղծել ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան մանկապարտեզ, մանկական և երիտասարդական ուսումնական կենտրոն: Նախատեսվում մանկապարտեզի և այլ մանկական նախադպրոցական կրթության տարածքի համար տրամադրել 1 750 քմ ընդհանուր մակերես:</p> <p>4.Հյուրանոցային համալիրի կառուցում Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 14 հարկանի հյուրանոցային համալիրի կառուցում, որը իր մեջ կներառի 3 հարկանի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի:</p> <p>Հյուրանոցային համալիրի ընդհանուր մակերեսը կկազմի 15 600 ք.մ:</p>			
8.	Երևանի քաղաքի Աջափնյակ	Մետրոպոլիտենի համակարգի	1.Աջափնյակ վարչական շրջանում	Երևանի քաղաքապետի	Արթուր

	<p>թաղամասի Հալաբյան փողոցի մոտ մետրոպոլիտենի նոր կայարանի և դրան կից բազմաֆունկցիոնալ բարձրահարկ կառույցներով, ստորգետնյա ավտոկայանատեղով, բազմաֆունկցիոնալ հասարակական համալիրի իրականացման ներդրումային ծրագիր</p>	<p>ընդլանմամբ՝ նոր զարգացման սխեմայի կազմում: Ցանցը կտարածվի դեպի քաղաքի հյուսիս-արևմտյան հատված՝ Աջափնյակ վարչական շրջան և կմեկնարկեն դրա շինարարության առաջին փուլի աշխատանքները: Արաբկիր համայնքից այն կապվելու է Աջափնյակ համայնքի հետ Հալաբյան-Աբեյյան փողոցների խաչմերուկի մոտ: Նոր կայարանի ավելացումն առավել արդյունավետ կդարձնի մետրոյի աշխատանքը: Դեպի Աջափնյակ ուղեգիծ կառուցելու դեպքում կշահագործվի փորված թունելներից մեկը, որը Մերգեյան ինստիտուտից տանում է դեպի Հրազդանի ձախ ափ: Երևանի մետրոպոլիտենի կառուցվող կայարանը պետք է միանա այժմ գործող վերջին՝ «Բարեկամություն» կայարանին: Հալաբյան-Աբեյյան փողոցների խաչմերուկի մոտ Թումոյի տարածքի հարևանությամբ գտնվող տարածքում կայարանի հետ նախատեսվում է կից բազմաֆունկցիոնալ բարձրահարկ կառույցներով, ստորգետնյա ավտոկայանատեղով, բազմաֆունկցիոնալ հասարակական համալիրի կառուցում՝</p>	<p>մետրոպոլիտենի «Աջափնյակ» նոր կայարանի ստեղծման հետ կապված մի շարք քննարկումների արդյունքում՝ ի գիտություն է ընդունել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Է.Աղաջանյանի 10.08.2020թ. հ.02/12.8/37813-2020 գրությունը (ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարծիքի հիման վրա մետրեպոլիտենի ծրագրի հետ կապված հանրության գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը շրջանառությունից հանելու մասին) :</p> <p>2.Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի մոտ 2020 թվականի հուլիսի 17-ին կայացած՝ պետական գույքի օտարման, Երևանի մետրոպոլիտենի նոր կայարանի կառուցման և քաղաքաշինական այլ ծրագրերի մասին խորհրդակցության քննարկումից օրեր անց, ՀՀ վարչապետին ներկայացված թեմայի վերաբերյալ հստակեցումներից հետո որոշվել է Աջափնյակ մետրոպոլիտենի նոր կայարանի կառուցման ծրագրի նախագծանախահաշվային աշխատանքների ընթացակարգն իրականացնել երկփուլ մրցութային կարգով:</p> <p>3.Հաշվի առնելով վերոհիշյալը Երևանի քաղաքապետի 17.08.2020թ. հ.2492-Ա «Մասնագիտական խումբ ձևավորելու մասին» որոշմամբ ստեղծված խմբի կողմից ուսումնասիրվում են առկա փաստաթղթերը և Երևանի</p>	<p>խորհրդականներ / կողմից /համակարգվող ստորաբաժանումներ/, ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ</p>	<p>Սարգսյան, Դավիթ Ճգնավորյան</p>
--	---	---	---	--	-----------------------------------

		<p>1. Բազմաֆունկցիոնալ բարձրահարկ կառույցներ Կառույցների մակերեսներ և հարկայնություն</p> <p>1. 1340քմ x 28 հարկ = 37520 քմ  2. 1300 քմ x 13 հարկ = 16900 քմ</p> <p>2. Ստորգետնյա ավտոկայանատեղի 11680 քմ - մոտ 600 ավտոմեքենա  Վերգետնյա ավտոկայանատեղի - 2000քմ -մոտ 100 ավտոմեքենա</p> <p>3. Բազմաֆունկցիոնալ հասարակական համալիր 49000 քմ (չի ներառում կայանատեղիների մակերեսը)</p>	<p>մետրոպոլիտենի «Աջափնյակ» նոր կայարանի ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային նախագծերը մշակելու համար մրցութային կարգով տեխնիկական առաջադրանքի ձեռքբերման՝ գնման հայտ ներկայացնելու աշխատանքներ են տարվել:</p> <p>Բանալիներ՝ 1849607  գեկուցագիր, Ս. Պապիկյանին պատասխան գրություն 1841595, 1835246</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-21/1 ծածկագրով Երևան քաղաքի Աջափնյակ թաղամասում մետրոպոլիտենի կայարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման նախաորակավորման հայտարարություն (Հրապարակված է 2020-11-26 16:53:06-ից մինչև 2021-01-18 16:00:00 ժամը ներառյալ) ՀՂՈԻՄՇ՝ <a href="https://www.gnumner.am/hy/page/erkpul_mrcuyti_nakhaorakavorman_haytararutyun/">https://www.gnumner.am/hy/page/erkpul_mrcuyti_nakhaorakavorman_haytararutyun/</a></p>		
9.	<p>Երևան քաղաքի Նոր-Նորքի զանգվածը կենտրոն վարչական շրջանի հետ կապող տրանսպորտային միջոցի նոր (բազմամոդուլ) ճոպանոդու ստեղծման ներդրումային ծրագիր</p>	<p>Նոր Նորքի զանգվածը քաղաքի կենտրոնի հետ կապվելու է բազմամոդուլ ճոպանուղու միջոցով: Այն կունենա կայարաններ</p>	<p>Ճոպանոդու ներդրմանն ուղղված 2020թ.՝</p> <p>1. ՀՀ փոխվարչապետի հ.04/03.30/38230-2020 գրությամբ՝ «Ճոպանուղի Երևանի համար» ծրագրային առաջարկի ՊՄԳ ձևաչափով իրականացման մրցութային փաթեթի կազմման գործողությունների ծրագրի և</p>	<p>Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի կողմից /համակարգվող ստորաբաժանումներ/, ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն</p>	

			<p>ժամանակացույցի ներկայացման վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետարանը հայտնել է իր պատրաստակամությունը ծրագրի իրականացմանը վերաբերվող դրույթների առկայության պայմաններում/ շրջանակներում/ աջակցել մրցութային փաթեթի պատրաստմանը, ինչպես նաև մասնակցել համապատասխան գերատեսչության կողմից գործողությունների ծրագրի և ժամանակացույցի մշակմանը:</p> <p>Գրությունների բանալիներ 1840210, 1858643</p> <p>2. Երևանի քաղաքապետարանում քննարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 10.12.2020թ. հ.02/12.4/5213-2020 գրությամբ /բանալի 1914276/ կից ուղարկված՝ Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ փաթեթների շրջանակում ներկայացված առաջարկ մասնավորապես՝ Հաղթանակի այգի Երևանի ճոպանուղու հայեցակարգ Կասկադ համալիրի տարածքում թանգարանի և հարակից հատվածի կառուցապատման հայեցակարգ Երևան քաղաքի զարգացման ծրագիր (քաղաքում զբոսաշրջային տեսարժան, բարձրորակ հանրային տարածքներով վայրերի ստեղծում)</p>		
10.	Երևանի արևմտյան օղակաձև	Նախատեսվում է կառուցել Երևանի	1.Բարբաջանյան-Աշտարակ-9,4կմ-Շին.	Երևանի	

	<p>ճանապարհի կառուցում (Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածներ)</p>	<p>արևմտյան օղակաձև ճանապարհի երկու ճանապարհահատվածները Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արգավանդ-Շիրակ: ճանապարհահատված – 9.4 կմ Բաբաջանյան-Աշտարակ Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատված – 2.7 կմ:</p>	<p>Թույլտվություն 21.08.2020թ. հ.01/18-81526-1119 ժամկետը 8 ամսով 1.Արգավանդ-Շիրակ-2.7կմ- Շին. Թույլտվություն 23.10.2020թ. հ.01/18-99073-1508 ժամկետը 22 ամսով</p>	<p>քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ Բաբաջանյան-Աշտարակ – Տիրբենա Սքավի ընկերություն Արգավանդ-Շիրակ – Լևանտինա Ինջենեթիա Քոստրուցիոն ընկերություն</p>	
<p>11.</p>	<p>Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող խարխուլ բնակելի ֆոնդի վերացման և վերակառուցման ուղղությամբ ծրագրային աշխատանքներ «Հին Երևան պատմաճարտարապետական միջավայր», «Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցում», « Կոնդ թաղամասի վերակառուցման ծրագիր»</p>	<p>1.Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի համաձայն Գլխավոր պողոտայի՝ Փ.Բուզանդ, Եգ. Կողբացու, Արամի փողոցներով պարփակված տարածքում նախատեսվում է իրականացնել «Հին Երևան» պատմաճարտարապետական միջավայրը և հնարավորություն է ստեղծվում կորցված և քանդված պատմության և մշակույթի հուշարձանների տեղափոխման եղանակով տարածքում վերստեղծել քաղաքաշինական գեղագիտական միջավայր, 2. Տարածքը կհանդիսանա որպես ճարտարապետական մեկ համալիր՝ պահպանելով ներդաշնակ կառուցապատում, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան փողոցներ և մայթեր, ինչպես նաև տարածքում առկա բնակարանային ֆոնդին մի քանի անգամ գերազանցող նոր բնակարանային ֆոնդի կառուցում, կառուցվող նոր փողոցները</p>	<p>1.«Հին Երևան պատմաճարտարապետական միջավայր» իրացման աշխատանքները ընթացքի մեջ են մինչև 2020թ. Դեկտեմբերի 28-ը: Տարածքում առկա է օտարման ենթակա 47 միավոր գույք: ՀՀ փոխվարչապետի 09.09.2020թ. հ. 547-Ա որոշմամբ ստեղծվել է «Հին Երևան» կառուցապատման ծրագիրը համակարգող աշխատանքային խումբ: ՀՀ կառավարության 24 դեկտեմբերի 2020 թվականի N 2149-Ն որոշմամբ օտարման գործընթացի վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 1 տարով՝ մինչև 28.12.2021թ-ը: 2«Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցում» իրացման աշխատանքները ընթացքի մեջ են մինչև 2023թ., Ըստ կառուցապատողների կողմից ներկայացված բանավոր տեղեկատվության 31.12.2020թ. դրությամբ առկա է չօտարված մոտ 124 գույք+38 գույք Տիգրան Մեծ փողոցի շենքերից: 2.1. ՀՀ փոխվարչապետի 19.05.2020թ.</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ, Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի կողմից /համակարգվող ստորաբաժանումներ/</p>	

		<p>կատեղծեն այլընտրանքային երթևեկության ճանապարհներ, ինչպես նաև կառուցվող ստորգետնյա ավտոկայանատեղերը հնարավորություն կընձեռեն նվազեցնելու Երևան քաղաքի կենտրոնում փողոցների ծանրաբեռնվածությունը: Բացի այդ հիմնովին նորացվելու են ինժեներատեխնիկական ենթակառուցվածքները, որոնք այժմ գտնվում են անբավարար վիճակում:</p> <p>3. Կոնդում նախնական ուսումնասիրությունների համաձայն թաղամասում առկա է մոտ իրացման ենթակա 130,000 քմ մակերեսով երրորդ անձանց պատկանող հողամաս, որը ծանրաբեռնված է իրացման ենթակա մոտ 68.000 քմ մակերեսով շինություններով: Նշված տարածքի նկատմամբ գերակա հանրային շահ ճանաչելու արդյունքում հնարավոր կլինի մասնավոր միջոցների հաշվին տարածքն ազատել, ինչի արդյունքում նոր հնարավորություն կստեղծվի իրականացնել խորհրդանշական և պատմական նշանակություն ունեցող թաղամասի ստեղծում: Իրացման աշխատանքներ նախատեսվում է իրականացնել 5 տարվա ընթացքում, ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում նաև ավելի շուտ:</p>	<p>N.249-Ա «Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի/Ֆիրդուսի/ կառուցապատման ծրագրի իրականացման աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին» որոշում է ընդունվել:</p> <p>2.2 Երևանի քաղաքապետին հասցեագրված ֆիրդուս թաղամասի պաշտպանության նախաձեռնող խմբի/Նունե Խուդավերդյանի/ 30.07.2020թ. N21680 և 29.07.2020թ. N21531 դիմումներով <i>(Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականներ 30.07.2020թ. N.Խ-2416 քանակի 1831397, 30.07.2020թ. N.20/76710 քանակի 1831261)</i> Երևան քաղաքի Ֆիրդուս թաղամաս՝ 33-րդ թաղամասի վերակենդանացման համար լավագույն լուծում գտնելու նպատակով՝ Երևանի ժառանգության կոմիտեի կողմից մեկնարկված «Այլընտրանքային 33. Երևանի 33-րդ (Ֆիրդուսի) թաղամաս քաղաքային միջավայրի վերակենդանացման հայեցակարգային այլընտրանքային առաջարկների» միջազգային մրցույթի վերաբերյալ տեղեկությունը ընդունվել է ի գիտություն</p> <p>3. «Կոնդ թաղամասի վերակառուցման ծրագիր»</p> <p>3.1 ՀՀ փոխվարչապետի 01.09.2020թ. հ.516-Ա «Երևան քաղաքի կոնդ թաղամասի պատմաքաղաքաշինական միջավայրի և գրոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>ուղղությամբ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա կազմը հաստատելու մասին մասին» որոշմամբ 2020թ. սեպտեմբերին փոխվարչապետի մոտ կայացել է քննարկում Կոնդ թաղամասի պատմաքաղաքաշինական միջավայրի և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի հետ:</p> <p>2.Երևանի քաղաքապետին հասցեագրված 16.12.2020թ. N.01/11.3/9381-2020 գրությանը կից ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կազմված «Երևանի Կոնդ թաղամասի պատմաճարտարապետական միջավայրի զարգացման, վերակենդանացման, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով հայեցակարգային էսքիզ-նախագծի»</p> <p>Ճարտարապետաքաղաքաշինական մրցույթի նախագիծը կարծիք ստանալու նպատակով</p>		
12.	Ծովակալ Իսակովի պողոտան Արշակունյաց պողոտային միացնող ավտոմայրուղու կառուցում	Ավտոմայրուղին հանդիսանում է Լենինգրադյան փողոց-Ծովակալ Իսակովի պողոտա կառուցված ավտոմայրուղու (Մոնթե Մելքոնյան) շարունակությունը, որն անցնելով նախատեսվող «Երևանի-Բերդ» նախագծային թաղամասի եզրով և Հրազդան գետի վրայով՝	Նախագծային փաթեթ էր մշակվել նախորդ տարիներին «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից: Իրականացման նպատակով (N2491-Ա 18.07.2019թ. Երևանի քաղաքապետի որոշում «Աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին») նախնական ուսումնասիրություններ են կատարվել	Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ, Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի կողմից	

		<p>միանում է Արշակունյաց պողոտային: Նախագծով նախատեսված է լրացնել Բսակով պողոտայի հանգույցի թևերը, որով կապահովվի երթևեկության ուղղությունների բոլոր կապերը: Մայրուղու երկու հատվածների ամբողջականությունը հանդիսանում է մայրաքաղաքի կենտրոնի երթևեկության բեռնաթափման տարանցիկ լուծումներից մեկը:</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ի կողմից: Նախատեսվող թաղամասի միասնական կառուցապատման հատկազօծի մշակման և բաժանված հատվածներով ներդրումային առաջարկ-նախագծերի կազմման համար առաջարկվել է այդ ճանապարհին հարող տարածքի գոտևորման նախագծի և կառուցապատման էսքիզային նախագիծ մշակել:</p> <p>2. ՀՀ փոխվարչապետի 18.05.2020թ. N04/03.17/24574-2020 գրության հիմքով Երևանի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումներում քննարկվել է Երևան համայնքի Կենտրոն վարչական շրջանի Նորագյուղ թաղամասում «Սիքս Թաուեր Սիթի Քորփ» ընկերության կողմից ներկայացված նախնական առաջարկը ներդրումային ծրագրի մասին: Երևանի քաղաքապետի 05.06.2020թ. հ.01/50-47922 հ գրությամբ և ներկայացվել են դիտողություններն ու առաջարկները:</p> <p>2. Երկրորդ եռամսյակից ճանապարհահատվածի նախագծային աշխատանքների իրականացումը ներառվել է Երևանի քաղաքապետարանի և Էջիս Ինթերնեյշնլ ընկերության միջև կնքված պայմանագրում: Ներկայումս ընթանում են նախագծային աշխատանքները:</p>	<p>/համակարգվող ստորաբաժանումներ/, ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն</p>	
13.	Մալաթիա-Սեբաստիա, Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ»	Մալաթիա-Սեբաստիա, Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ»	1. Այս աշխատանքի համար կնքվել է պայմանագիր <<Երևաննախագիծ>>	Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի կողմից	



	<p>թաղամասի միջանկյալ հատվածի ճանապարհային ցանցի և ինժեներական ենթակառուցվածքների կառուցում</p>	<p>թաղամասի միջանկյալ տարածքի բնակելի և հասարակական կառուցապատման, ճանապարհային և ինժեներական ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարում, կապ, տնտեսական-կենցաղային կոյուղի, հեղեղատար կոյուղի, ոռոգման ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, արտաքին լուսավորություն) նախագծանախահաշվային փաստթղթերի կազմման, փորձաքննության եզրակացության տրամադրան աշխատանքներ և շինարարության իրականացում:</p>	<p>ՓԲԸ-ի «Լույսեր» ՓԲԸ-ի միջև 07.08.2019թ. ՌԵՆ- 03/20 18.02.2020թ. նախագծի ավարտը մարտ ամսվա վերջ, քննարկվում է մշակված նախագծի համաձայնեցման ընթացակարգը:  2. Տվյալ թաղամասի ճանապարհային ցանցի և ինժեներական ենթակառուցվածքների իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարել աշխատանքներ տարածքում առկա խոշոր կառուցապատողների հետ նրանց բաժնեմասային մասնակցությամբ ներգրավելով այդ ենթակառուցվածքների ստեղծմանն աջակցելու գործում, նպաստելով ամբողջական թաղամասի կայացման գործընթացին:  3. «Լույսեր» ՓԲԸ-ի գրությանը՝ Լենինգրադյան փողոցի և «Նոյ» թաղամասի միջանկյալ հատվածի ճանապարհային և ինժեներական հաղորդակցուղիների իրականացման համար նախագծի համաձայնեցման և շին.թույլտվություն տրամադրելու համար ի պատասխան 22.07.2020թ. հ.50/2-46715 գրությամբ նշվել է, որ պահանջվում է «Երևաննախագիծ»- ՓԲԸ-ի կողմից մշակված նախագծի փորձաքննությունները:</p>	<p>/համակարգվող ստորաբաժանումներ/, ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն &lt;&lt;Երևաննախագիծ&gt;&gt; ՓԲԸ, &lt;&lt;Լույսեր &gt;&gt; ՓԲԸ, նախագծի համաձայնեցումները ընթացքի մեջ են</p>	
14.	<p>Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագիր</p>	<p>48 մանկապարտեզներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.  • առկա էներգատար լուսատուները փոխարինել խնայող LED տիպի</p>	<p>SW/EEK-01  2020 թվականի հունիսի 2-ին հայտարարվել է 12 մանկապարտեզների վերակառուցման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթը: Մրցույթը</p>	<p>ՀՀ &lt;&lt;Արփա Սևան&gt;&gt; ԲԲԸ և &lt;&lt;Գևորգյան և Ներսիսյան&gt;&gt; ՍՊԸ  N 36 մանկ. 30.11.2020թ.- 01.03.2022թ.  N 49 մանկ. 30.11.2020թ.-</p>	<p>Աղյուսակի 3-րդ պունակում երկրորդ եռամսյակից սկսած 48 մանկապատեզի</p>

		<p>լուսատուներով,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• տեղադրել օդափոխման համակարգ</li> <li>• փոխել ջուր/կոյուղու համակարգը</li> <li>• վերակառուցել ջեռուցման համակարգը կամ տեղադրել նոր համակարգ</li> <li>• փոխել էլեկտրահաղորդման գծերը</li> <li>• տեղադրել արևային պանելներ</li> <li>• իրականացնել սեյսմիկ ամրացում:</li> </ul>	<p>կայացել է սակայն պայմանագիր է ստորագրվել միայն թիվ 36 և 49 մանկապարտեզների վերանորոգման մասով: Եվս 10 մանկապարտեզների վերակառուցման նոր մրցույթը հայտարարվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին:</p>	<p>30.06.2022թ.</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ</p>	<p>փոխարեն 21 մակապարտեզ է նշվել և այդ այրուակը խմբագրվել է հետևյալ կերպ «21 մանկապարտեզներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները. առկա էներգատար լուսատուները փոխարինել խնայող LED տիպի լուսատուներով, տեղադրել օդափոխման համակարգ փոխել ջուր/կոյուղու համակարգը վերակառուցել ջեռուցման համակարգը կամ տեղադրել նոր համակարգ փոխել էլեկտրահաղորդման գծերը տեղադրել արևային պանելներ և</p>
--	--	--	---	---	---

					<p>արևային ջրատաքացուցիչներ  իրականացնել ամբողջական վերակառուցում  իրականացնել սեյսմիկ ամրացում:</p>
15.	<p>Երևան քաղաքի Կասկադ համալիրի տարածքում թանգարանի և հարակից հատվածի կառուցապատման ներդրումային ծրագիր</p>	<p>Հիմնական գաղափարն այն է, որպեսզի մարդը կասկադով տեղաշարժվելիս հանգիստ ճեմելու հնարավորություն ունենա, մինչդեռ ներկա պահին մարդը աստիճաններով միապաղաղ տեղաշարժվում է՝ առանց շեղվելու հիմնական առանցքից, որը բավականին հոգնեցուցիչ է: Փորձել է արվել ստեղծել նոր առանցքներ՝ առաջացնելով նոր դիտակետեր: Թեքահարթակների միջոցով առաջացել է ավելի հանգիստ տեղաշարժվելու, ճեմելու հնարավորություն: Շինությունն ունի երեք մակարդակ: Ստորին հարկերում տեղակայված է համերգասրահ 2000 հանդիսատեսի համար, որն ունի երեք մուտք (դիտահարթակի վրայից, Սարալանջի փողոցի կողմից, Կասկադի աստիճանների և շարժասանդուղքների վրայից): Երկրորդ մակարդակում՝ ուղղանկյուն ծավալների մեջ շարունակվում է թանգարանը, իսկ վերին մասում՝ զիգագաձև ճեմուղին է, որը կասկադի</p>	<p>1. Երկրորդ եռամսյակում Երևան քաղաքի առկա «Կասկադ» համալիրի համահեղինակ ճարտարապետի և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ աշխատանքային կարգով Երևանի քաղաքապետարանում քննարկվել է համալիրի զարգացման առաջարկ:  2. Երևանի քաղաքապետարանում /ներդրումային և վարչության քննարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի 10.12.2020թ. հ.02/12.4/5213-2020 գրությամբ /բանալի 1914276/ կից ուղարկված՝ Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ փաթեթների շրջանակում ներկայացված առաջարկ մասնավորապես՝ Հաղթանակի այգի Երևանի ճոպանուղու հայեցակարգ Կասկադ համալիրի տարածքում թանգարանի և հարակից հատվածի կառուցապատման հայեցակարգ Երևան քաղաքի զարգացման ծրագիր (քաղաքում զբոսաշրջային տեսարժան, բարձրորակ հանրային տարածքներով վայրերի ստեղծում)</p>	<p>Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի կողմից /համակարգվող ստորաբաժանումներ/</p>	

		աստիճանները կապում է գոյություն ունեցող դիտահարդակի հետ: Ձախ հատվածում կասկադի գոյություն ունեցող աստիճանները և ստորգետնյա շարժասանդուղքները շարունակվում են մինչև վերևի դիտահարթակ, տալով հնարավորություն ավելի արագ տեղաշարժվել:			
16.	Երևան քաղաքում ներդրումային ծրագրերի հետ կապված աշխատանքներ և մեծածավալ շինարարական աշխատանքների համար տրամադրված քաղաքաշինական փաստաթղթեր	1. ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված 26 նոյեմբերի 2020 թվականի N 1859-Ս որոշում «ՆԵՐԴՐՈՒՄՍՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ, «ՀԱՅԿ-88» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՄԻԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 1. Երևան համայնքի Արաբկիր վարչական շրջանի տարածքում գտնվող՝ Կոմիտասի պողոտայի հ. 49/9 և հ. 49/10 հասցեներում գտնվող, համապատասխանաբար՝ 2016.0 քմ և 10028.29 քմ մակերեսներով հողամասերն ուղղակի ձևով կառուցապատման իրավունքով, ծրագրով նախատեսված՝ շենք-շինությունների կառուցման և պուրակի կազմակերպման նպատակով ընկերությանը տրամադրելուն՝ համաձայն N 2	1. Երևան համայնքի Արաբկիր վարչական շրջանի տարածքում գտնվող՝ Կոմիտասի պողոտայի հ. 49/9 և հ. 49/10 հասցեներում Հասարակական շինություններ / Բազմաֆունկցիոնալ հասարակական համալիրի կառուցում 1.ՃՀԱ-Նախագծման թույլտվություն-25-12-2020թ-01/18-07/3994-Ա 3.Քանդման թույլտվ. 01/18-45563-28,20-05-2020, 3 ամիս 2 օր 20-08-2020 2. 2021թ զարգացման ծրագրի նախաբանում, իրավիճակի նկարագրության մեջ էջ110-111-ում նշվել են 2019-2020թթ. մի քանի կարևորագույն, մեծածավալ շինարարական աշխատանքների համար տրամադրված քաղաքաշինական փաստաթղթերի մասին / ցանկը կցվում է/	Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի կողմից /համակարգվող ստորաբաժանումներ/	Տվյալ կետը ծրագրում որպես առանձին միջոցառում նախատեսված չէր

		<p>հավելվածի:  Ըստ նախատեսված ծրագրի՝ այստեղ կյանքի կկոչվի նոր նախագիծ, որը ենթադրում է պուրակի կազմակերպում, բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի կառուցում: Նախագծի շրջանակում 10028.29 քմ մակերեսով հողամասում կկազմակերպվի պուրակ, որտեղ նախ ինամվելու, էտվելու և նոր տեսքի են բերվելու գոյություն ունեցող ծառերը, ինչպես նաև նախատեսվում է շուրջ 5 հազար տարատեսակ բույսերի, բուսատեսակների, ծառերի, թփերի տնկում: Կառուցվելու են նաև շատրվան, մանկական զարգացման և SS կենտրոն, ամֆիթատրոն, որը տրամադրվելու է համերգային, թատերական երիտասարդ խմբերին, որոնք հանդես կգան այգու այցելուների համար:  2. մեծածավալ շինարարական աշխատանքների համար տրամադրված քաղաքաշինական փաստաթղթեր</p>			
--	--	---	--	--	--

**ՏԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒՆՏՐԱԿՆ ԵՄՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

1.	Արտադպրոցական դաստիարակություն	Երևան քաղաքի ու Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի համար բարձրակարգ մարզիկների նախապատրաստում, հանրակրթական դպրոցների հետ սերտ կապի հաստատում և արտադասարանական աշխատանքներին ու ֆիզկուլտուրային-առողջարարական	1.Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական 40 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների մարզաձևերի կոմպլեկտավորման պլանների հաստատում: 2.Մարզադպրոցների ուսումնամարզական աշխատանքների համակարգում, վերահսկում: 3.Մարզադպրոցների մարզիչներին ԿԳՄՄ նախարարության	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժին 1.Հունվար-մարտ 2.Փետրվար 3.Փետրվար	«COVID-19» համաճարագի հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակի պայմաններում 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներում որևէ միջոցառում
----	--------------------------------	---	---	--	---

		միջոցառումներին օժանդակում:	կազմակերպած վերապատրաստման դասընթացներում ընդգրկում: 4. Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների մոտ առողջ ապրելակերպին վերաբերող դասախոսությունների կազմակերպում: 5. Հանրակրթական դպրոցների աշակերտների համար, առողջ ապրելակերպի սերմանման նպատակով Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոցի սահադաշտում անվճար պարապմունքների կազմակերպում: 6. Գյումրի քաղաքի մարզաբազայում ակրոբատիկ մարմնամարզության Երևան քաղաքի կանանց և տղամարդկանց հավաքական թիմերի համար ուսումնամարզական հավաքի կազմակերպում:	4. Փետրվար-մարտ 5. Ապրիլ-հունիս 6. Նոյեմբերի 20-30	չի կայացել
2.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Համաքաղաքային զանգվածային առողջարարական մարզական ու երիտասարդական 64 միջոցառումների կազմակերպում, 35 մարզաձևերից Երևան քաղաքի առաջնությունների անցկացում, Երևան քաղաքի հավաքական թիմերի ձևավորում ու հանրապետական և միջազգային մրցումներին ու մրցաշարերին հավաքականների մասնակցության ապահովում:	1. Հայաստան Մարզական միության Ռ. Վարդանյանի անվան մարզադպրոցում կայացել է հունահռոմեական և ազատ ոճի ըմբշամարտի Երեվան քաղաքի 2020թ. առաջնությունը: Միջոցառմանը մասնակցել են 104 մարզիկներ: Մրցանակակիրները պարգևատրվել են պատվոգրերով ու համապատասխան կարգի մեդալներով, դիպլոմներով ու գավաթներով: 2. Երևանի «Նեպտուն» մարզահամալիրում անցկացվել է սպորտային պարերի Երևան քաղաքի 2020թ. բաց առաջնությունը, որին	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժին «Երևանի սպորտ կոմիտե» ՀՈԱԿ 1. փետրվարի 28-29 2. փետրվարի 29 3. փետրվարի 6-10 4. փետրվարի 21-23 5. փետրվարի 22-23 6. փետրվարի 22- մարտի 1-ը 7. Մարտի 2	«COVID-19» համաճարագի հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակի պայմաններում 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներում միջոցառում չի կայացել

			<p>մասնակցել են 7 պետությունների 200 մարզիկ-մարզուհիներ:</p> <p>Մրցանակակիրները պարգևատրվել են պատվոգրերով ու համապատասխան կարգի մեդալներով, դիպլոմներով և գավաթներով:</p> <p>3.Բասկետբոլի Երևան քաղաքի հավաքական թիմը մարզիչ՝ Ա.Վաթյանի ղեկավարությամբ մասնակցել է Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում կայացած բասկետբոլի միջազգային մրցաշարին և նվաճել 2-րդ տեղը:</p> <p>4.Աթլետիկայի Երևան քաղաքի հավաքական թիմը մարզիչ՝ Ս.Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ մասնակցել է Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում կայացած աթլետիկայի միջազգային մրցաշարին և նվաճել 6 ոսկե, 3 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալներ:</p> <p>5.ԱՀ-ի Ստեփանակերտ քաղաքում ձյուդո մարզաձևի Երևան քաղաքի հավաքական թիմը մարզիչ՝ Գոռ Մկրտչյանի ղեկավարությամբ մասնակցել է ձյուդոյի ՀՀ առաջնությանը և գրավել 3-րդ տեղը:</p> <p>6.Ձյուդոյի Երևան քաղաքի հավաքական թիմը մարզիչ՝ Ա.Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ մասնակցել է Վրաստանի Բոլնիսի քաղաքում կայացած ձյուդոյի միջազգային մրցաշարին և նվաճել 4 ոսկե, 3 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալներ:</p> <p>7.Հայաստան Մարզական միության</p>	<p>8.Հուլիսի 22-ին</p> <p>9.Սեպտեմբերի 15-18-ը</p> <p>10.Սեպտեմբերի 18-21-ը</p> <p>11.Սեպտեմբերի 19-20-ը</p> <p>12.Սեպտեմբերի 19-21-ը</p> <p>13.Սեպտեմբերի 19-20-ը</p> <p>14.Սեպտեմբերի 20-21-ը</p> <p>15.Սեպտեմբերի 19-21-ը</p> <p>16.Դեկտեմբերի 1-ին</p> <p>17.Դեկտեմբերի</p> <p>18.Դեկտեմբերի 2</p> <p>19.Դեկտեմբերի 2-4-ը</p> <p>20.Դեկտեմբերի 1-4-ը</p> <p>21.Դեկտեմբերի 1-13-ը</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>աթլետիկական մանեժում անցկացվել է աթլետիկայի Երևան քաղաքի 2020թ. առաջնությունը, որին մասնակցել են 150 մարզիկ-մարզուհիներ: Հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվել են պատվոգրերով ու համապատասխան կարգի մեդալներով, դիպլոմներով:</p> <p>8.Երևանի «Գրանդ-սպորտ» մարզահամալիրում անցկացվել է ծովափնյա վոլեյբոլի Երևան քաղաքի առաջնություն, որին մասնակցել են պատանիների և աղջիկների 5-ական թիմեր: Հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվել են առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով, մեդալներով ու գավաթներով:</p> <p>9.Երևան քաղաքի տարբեր մարզադահլիճներում անցկացվել է «ՀՀ 29-րդ մարզական խաղեր» միջոցառման երևանյան փուլը՝ 17 մարզաձևերից, որի հաղթողները նվաճել են իրավունք մասնակցելու եզրափակիչ փուլին:</p> <p>«Երևանի մարզատրամաբանական խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզասրահում անցկացվել են շաշկու և ռեդիոյի Երևան քաղաքի առաջնություններ: Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվել են առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով ու մեդալներով:</p> <p>10.Լիոնի այգում գտնվող Վարդավառի</p>	<p>22.Դեկտեմբերի 3</p> <p>23.Դեկտեմբերի 4-7-ը</p> <p>24.Դեկտեմբերի 5-7-ը</p> <p>25.Դեկտեմբերի 5-13-ը</p> <p>26.Դեկտեմբերի 6-9-ը</p> <p>27.Դեկտեմբերի 9-11-ը</p> <p>28.Դեկտեմբերի 11-15-ը</p> <p>29.Դեկտեմբերի 11-12-ը</p> <p>30.Դեկտեմբերի 12-13-ը</p> <p>31.Դեկտեմբերի 12-13-ը</p> <p>32.Դեկտեմբերի 12-13-ը</p> <p>33.Դեկտեմբերի 14-15-ը</p> <p>34.Դեկտեմբերի</p>	
--	--	--	--	--	--



			<p>լճում կայացել է սկադեմիական թիավարության Երևան քաղաքի առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվել են առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով ու մեդալներով:</p> <p>11.Կենտրոն վարչական շրջանի բազմագործառույթային փոքր դաշտում անցկացվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվասայլակներով բասկետբոլի միջազգային մրցաշար</p> <p>12.«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում անցկացվել է նետաձգության Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>13.Լիոնի այգում գտնվող Վարդավառի լճում կայացաել է բայդարկաներով ու կանոններով թիավարության Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>14.Երևանի «Հրազդան» մարզադահլիճում անցկացվել է բադմինթոնի Երևան քաղաքի առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով ու մեդալներով:</p> <p>15.Դինամո մարզահամալիրի մարզադահլիճում անցկացվել է ձյուդոյի Երևան քաղաքի առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվել են առաջին, երկրորդ և</p>	14-17-ը	
--	--	--	--	---------	--

			<p>երրորդ կարգի դիպլոմներով ու մեդալներով:</p> <p>16.Գուլֆի ֆեդերացիայի մարզադաշտում կայացել է գուլֆի Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>17.Երևանի «Օիժեռնակաբերդ» հուշահամալիրի մերձակայքում անցկացվել է կրոսավազքի Երևան քաղաքի առաջնություն: Միջոցառման հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի դիպլոմներով ու մեդալներով:</p> <p>18.«Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված և խաղային այլ մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է հանդբոլի Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>19.«Երևանի Ավանի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվեց վոլեյբոլի Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>20.«Երևանի Կենտրոնի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում անցկացվել է շախմատի Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>21.«Փյունիկ» Հայաստանի հաշմանդամների միություն ԲՀԿ-ի ճեմարանում կազմակերպվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործությունների ցուցահանդես՝ համերգային ծրագրի ուղեկցությամբ ու պարայիմպիկ</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>մարզիկների մասնակցությամբ  22.«Երևանի հանդբոլի  մասնագիտացված և խաղային այլ  մարզաձևերի մանկապատանեկան  մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի  մարզադահլիճում անցկացվել է ՀՀ  վաստակավոր մարզիչ Տիգրան  Թերզիյանի հիշատակին նվիրված  հանդբոլի կանաց մրցաշար:</p> <p>23.«Երևանի Արաբկիրի համալիր  մարզաձևերի մանկապատանեկան  մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի  մարզադահլիճում անցկացվել է  բասկետբոլի Երևան քաղաքի  առաջնություն</p> <p>24.Երևանի օլիմպիական հերթափոխի  մարզական քոլեջի բոնցքամարտի  դահլիճում անցկացվել է  բոնցքամարտի Երևան քաղաքի  դեռահասների առաջնություն:  Միջոցառման հաղթողներն ու  մրցանակակիրները պարգևատրվել են  առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի  դիպլոմներով ու մեդալներով:  «Երևանի Ալբերտ Գրիգորյանի անվան  սուսերամարտի մանկապատանեկան  մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի  մարզադահլիճում անցկացվել է  սուսերամարտի Երևան քաղաքի  առաջնություն</p> <p>25.«Երևանի գեղասահքի և հոկեյի  մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի  սահադաշտում կայացել է գեղասահքի  Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>26.«Երևանի մարզատրամբանական  խաղերի մանկապատանեկան  մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>մարզասրահում անցկացվել է տարեցների հանրապետական մրցույթի երևանյան փուլ</p> <p>27.«Երևանի Տորք Անգեղ մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է ծանրամարտի Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>28.Կոմիտասի անվան այգու հրաձգարանում կայացել է հրաձգության Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>29.«Երևանի Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է գեղարվեստական մարմնամարզության Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>30.«Հայաստան» ՄՀԿ Ռ. Վարդանյանի անվան մանեժում կայացել է աթլետիկայի Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>31.Հրանտ Շահինյանի անվան մարմնամարզության դպրոցի մարզադահլիճում անցկացվել է ակրոբատիկ մարմնամարզության Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>32.Դինամո մարզահամալիրի մարզադահլիճում անցկացվել է «Ռուդոլֆ և Եղիշե Կարապետյաններին նվիրված» ազատ ոճի ըմբշամարտի միջազգային մրցաշար:</p> <p>33.Կարմիր խաչ առողջության կենտրոնի մարզադահլիճում անցկացվել է հաշմանդամություն</p>		
--	--	--	--	--	--

			ունեցող անձանց մարզական սպարտակիադա 34.«Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճում անցկացվել է սպորտային մարմնամարզության Երևան քաղաքի առաջնություն		
3.	Արտադպրոցական կազմակերպությունների համար գույքի ձեռքբերում	Մարզական կազմակերպությունները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան գույքով և մարզագույքով ապահովում:	Գույքի ձեռքբերման ծրագիրը նախատեսված էր իրականացնել 2020թ. 3-4-րդ եռամսյակներում:		Նախատեսված գումարն ամբողջությամբ վերադարձվել է համայնքային բյուջե պայմանավորված երկրում տիրող իրավիճակով

**ԽԵԼԱՑԻ ԵՐԵՎԱՆ**

1	1. ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ	«ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ» ծրագրով նախատեսվում է քաղաքային տնտեսության բոլոր ոլորտներում ներդնել գործառույթների ավտոմատացման, տեղեկատվական, վերահսկման, կառավարման համակարգեր, տրամադրել էլեկտրոնային ծառայություններ, ներդնել քաղաքի անվտանգությանն ու դիմակայունության բարելավմանն ուղղված համակարգեր, նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառումով բարելավել քաղաքի էկոլոգիան, զարգացնել ենթակառուցվածքները, ստեղծել քաղաքի միասնական կառավարման, և	Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները՝ Կառավարման, տեղեկատվական, վերահսկողական համակարգերի սպասարկում և ընդլայնում էլեկտրոնային ծառայությունների տրամադրում Կապուղիների և սերվերային հանգույցների հզորացում Երևան քաղաքի արտաքին գովազդի վերահսկման և կառավարման համակարգի նոր տարբերակի մշակում, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պետական ռեգիստրների հետ փոխկապակցում, գանձապետական մուտքերի փոխկապակցում, թույլտվության	«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ Տարվա ընթացքում:	
---	-----------------	---	---	--	--

		<p>ծառայությունների վերահսկման կենտրոն, ապահովել առկա համակարգերից և բանացանցից անհրաժեշտ տվյալների մեկտեղումը և դրանց տարածաժամանակային վերլուծությունը՝ որոշումների ընդունման գործընթացների աջակցության նպատակով: Այս փուլով նախնառաջ նախատեսվում է ստեղծել կառավարման կենտրոնը, ինտեգրել առկա համակարգերի և առկա բանացանցի հետ: Այս փուլով նախնառաջ պլանավորված է ստեղծել կառավարման կենտրոնը, որը նախատեսվում է իրականացնել Երևանի քաղաքապետարանի երկրորդ մասնաշենքի 6-րդ հարկում: Տարածքի մակերեսը շուրջ 500 քմ է: կենտրոնում նախատեսվում է ունենալ ծառայությունների մոնիտորինգի և արագ արձագանքման, վերլուծությունների, խորհրդակցությունների, որոշումների կայացման և այլ սրահներ: Կենտրոնը պետք է համալրված լինի անհրաժեշտ կահույքով, տեխնիկական միջոցներով, կապուղիներով և այլ անհրաժեշտ պարագանորով:</p>	<p>տրամադրման գործընթացի արդիականացում: Էլեկտրոնային ծառայության բարելավում: Անցարգելների արդիականացում, արհեստական բանականության միջոցով ավտոմեքենաների պետհամարանիշերի ընթերցում և նույնականացում տեսախցիկների միջոցով, վճարային տերմինալների տեղադրում՝ կանխիկ և անկանխիկ գործարքների կատարման համակարգերով (payWave PayPass, NFC): Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի միջոցով քաղաքացիներին և տնտեսվարողներին նոր էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցում: Շրջիկ առևտուր իրականացնելու թույլտվություն ունեցող տնտեսվարողներն առևտրի կետերը ամրագրելու հնարավորության տրամադրում: Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների փոխգործելիության նոր մոդուլի ներդրում՝ գնումների մրցույթային փուլն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով:</p>		
2	Այլ ծրագրեր				

2.1	COVID-19 համավարակի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում	ԵԲԿՏԿ-նր, ՄԱԶԾ-ի և UNICEF-ի աջակցությամբ, «Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային կառավարման համակարգում ներդրել է գործառույթների ավտոմատացման և աղետների ռիսկերի կառավարման մոդուլ:  Հակահամաճարակային գործառույթների իրականացում	Մոդուլը հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել երեխաների մանկապարտեզ հաճախումների գրանցումը ինչի արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել, ինտերակտիվ քարտեզի վրա (Hot map) վերլուծելով հաճախումների գրաֆիկը, կառավարել սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածման ռիսկերը և նվազեցնել դրանք: Երևանի քաղաքապետարանի ավագանու դահլիճում և «Մեկ պատուհան» սրահներում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ ռեցիբկուլբարձր յատորով օդի մանրէազերծման սարքավորումների տեղադրում	«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ:	
2.2	Ռեզիդենտական դրության ընթացքում համայնքում իրավիճակային կառավարման տեղեկատվության թվային հարթակ	Համայնք-Վարչական շրջաններ-ՊՆ փոխգործակցության հարթակի ստեղծում	Ռեզիդենտական դրության ընթացքում համայնքում իրավիճակային կառավարման տեղեկատվության թվային հարթակը հնարավորություն է ստեղծվել իրականացնել տվյալների օպերատիվ փոխանակում Երևանի քաղաքապետարանի, 12 վարչական շրջանների և ՊՆ-ի միջև:	«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ, 4-րդ եռամսյակ:	
<b>ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ</b>					
<b>Աջափնյակ</b>					
1	Ճանապարհների և մայրերի ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման և պահպանման ծրագիր	Վերանորոգման ենթակա ա/բ ծածկի վերանորոգում 13000քմ:	<b>ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-4</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նախատեսվել է իրականացնել 29274քմ մակերեսով բակային ճանապարհների, տարածքների և մայրերի ա/բ ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ: Իրականացվել է	«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ 15.05.2020թ. 01.10.2020թ.	Նախատեսված ծավալների փոփոխությունը կապված է բյուջեի գումարի ավելացման հետ:  Համադրման

			<p>29194.8քմ ա/բ ծածկի  աֆալտապատման աշխատանքներ  հետևյալ հասցեներում՝ Բաշինջաղյան  2 նրբ. 6, 12, 188, 174, 184, 173, 175, 189,  Մարգարյան 20/1, Շիրազի 48, 50, 52,  Մազմանյան 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,  22, 10/1, 10/2, Շինարարների 15, 15/1,  շենքերի բակերի, Բաշինջաղյան  փողոցին զուգահեռ փողոց, Շիրազի  փողոցին զուգահեռ փողոց,  Բաշինջաղյան 2 նրբ. Կենտրոն  հեռուստաընկերության հետնամաս,  Ալիխանյան եղբայրների փողոց,  Մարգարյան փողոց /Հալաբյանից  մինչև հրապարակ/, 126 դպրոցի  հարակից տարածք, Մարգարյան  2նրբ., Մարգարյան 2նրբ. 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 7/1, 1/1, 14, 16, 11, 13, 15, շենքերի  բակեր, Մարգարյան 20/2,  Բաշինջաղյան 182, 180, 178, 176, 196,  198 շենքերի բակեր, Շինարարների  փողոցին հարող տարածք, թիվ 35  մանկապարտեզին հարող տարածք:  Բաշինջաղյան 1նրբ. 24 շենքից մինչև  16շենք, Բաշինջաղյան 1նրբ. 16  շենքից 8 շենք, Ռուստամյան փող.,  Բաշինջաղյան 1նրբ 3, 5, 7 շենքերի  բակեր, Շիրազի 8, 12, 14, 20, 22, 26, 28,  32 շենքերի բակեր, Մարգարյան  2նրբանցքից մինչև Ֆուչիկի փողոց,  Մարգարյան 2նրբ. 8 ծենքից մինչև  Մարգարյան փողոց, Մարգարյան  1նրբ. 10շենքից մինչև Մարգարյան  փողոց, Ֆուչիկի 1նրբանցքից դեպի  Ֆուչիկի 2-րդ նրբանցք, Ֆուչիկի  փողոցից դեպի Ֆուչիկի 2-րդ նրբանցք,  Մարգարյան փողոցից դեպի Ֆուչիկի</p>		<p>արդյունքում  79.2քմ  աֆալտապատման  աշխատանքների  փոխարեն  իրականացվել է  դիտահորերի և  ծածկերի նիշերի  ուղղման  աշխատանքներ:</p>
--	--	--	--	--	---



			<p>2րդ նրբանցք, Մարգարյան 42., Ֆուչիկի 15, 17, 25/2 շենքերի բակեր, Ֆուչիկի 25 շենքից մինչև Մարգարյան փողոց, Ֆուչիկի 21 շենքից մինչև Մարգարյան փողոց, Աբեյան փողոցից դեպի Ֆուչիկի 1 նրբանցք, Կարապետյան փողոց, Նազարբեկյան թաղամաս, Նազարբեկյան 1Ա, 1Բ, 2, 5, 6Բ, 16, 17, 43, 44, 48 շենքերի բակեր, Ջոհրապի փողոց, Չուշաջյան փողոց, Միրաքյան փողոց, Ռ. Մելիքյան փողոց, Ա. Սարգսյան և Մելիքյան խաչմերուկ, Միլիկյան 4 և 10 փողոցների խաչմերուկ, Գ-1 թաղամաս, Առաքելյան փող, Ֆուչիկի 22. բակ, Ֆուչիկի 1 նրբ. 12. բակ, Բաշինջաղյան 1912. բակ և Բաշինջաղյան 1 նրբ. 242. բակ: Իրականացվել է նաև թվով 60 դիտահորերի ծածկերի նիշերի ուղղման աշխատանքներ: Աշխատանքներն ավարտվել են:</p>		
2	Ոռոգման ցանցի անցկացման ծրագիր	3.0 կմ նոր ոռոգման ցանցի կառուցում:	Մրցույթը չի կայացել մասնակիցներ չլինելու պատճառով:		
3	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգել 3300 քմ հարթ տանիք:	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-1</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:          Իրականացվել է բ/բ շենքերի 3308,2 քմ մակերեսով հարթ տանիքների նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Աբեյան 17, Մարգարյան 2 նրբ. 10, Հալաբյան 22Բ, 26, Բաշինջաղյան 192, 191, Նազարբեկյան 15, 16, 17, 22, 1Բ, Լենինգրադյան 52, Շիրազի 14,</p>	«Տ-ՔՆՍԹԻՄԱՔՇՆ» ՓԲԸ 05.06.2020թ. 31.08.2020թ.	

			Արզումանյան 24 շենքերում: Աշխատանքներն ավարտվել են:		
4	Բազմաբնակարան շենքերի լանջավոր տանիքների վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգել 13800 քմ լանջավոր տանիք:	<p><b>1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/82-1</b>  <b>2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/82-2</b>  <b>3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/82-3</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.Նախատեսվել է մատակարարել 9003 քմ. մակերեսով պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ և 4500 քմ. մակերեսով ցինկապատ հարթ թիթեղ: Ամբողջությամբ ներկրվել է 3-րդ եռամսյակում:</p> <p>2. Նախատեսվել է մատակարարել 650 դժմ գազաթնաթիթեղ: Ամբողջությամբ ներկրվել է 3-րդ եռամսյակում:</p> <p>3. Նախատեսվել է մատակարարել 112 լրակազմ ջրահեռացման խողովակներ, ձագարի հետ միասին: Ամբողջությամբ ներկրվել է 3-րդ եռամսյակում:</p> <p>Տրամադրված տանիքածածկով համատիրությունների կողմից աշխատանքներ են կատարվել հետևյալ հասցեներում՝ Մարգարյան 25, Լենինգրադյան 32, Արզումանյան 20, Շինարարների 14, Հալաբյան 41, Մարգարյան 33, Լուկաշինի 2, Մազմանյան 10, Հալաբյան 5, Հալաբյան 15, Արզումանյան 4, Աբեյան 5 և Աբեյան 11 հասցեներում՝ ընդհանուր 9400քմ մակերեսով: Աշխատանքներն ավարտվել են:</p>	<p>1.«ՄԵՄՈՒՐ ԸՆԴ ԿՈ» ՍՊԸ 08.06.2020թ. 31.06.2020թ.</p> <p>2.«ԳՈԼԴՇԻՆ» ՍՊԸ 08.06.2020թ. 31.06.2020թ.</p> <p>3.«ՆԱՐՄԱՆ» ՍՊԸ 08.06.2020թ. 31.06.2020թ.</p>	Երևանի 2020թ. բյուջեի փոփոխության արդյունքում նախատեսված գումարը բավարարել է միայն կատարված ծավալով:
5	Բազմաբնակարան շենքերի	Վերանորոգվելու է 70 մուտք:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-1</b>	«Ագարակ» ԲԲԸ 10.06.2020թ.	Նախատեսված

	<p>մուտքերի վերանորոգման ծրագիր</p>		<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է թվով 108 մուտքերի նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Մարզարյան նրբ. 12. 1,2,3, Մարզարյան 1 նրբ. 12. 1և 2, Մարզարյան 1 նրբ. 62. 1և 2, Առաքելյան 662, 682, 702, Արզումանյան 16/32, Շիրազի 222. 1,2 և 3, Շիրազի 142. 2 և 3 մուտքեր, Մարզարյան 1 նրբ. 12. 3-րդ, 4-րդ մուտքեր, Մարզարյան 1 նրբ. 62. 3-րդ և 4-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 1 նրբ. 62. 1,2,3-րդ մուտքեր, Մարզարյան նրբ. 32. 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 142. 1-ին մուտք, Ֆուչիկի 62. 3-րդ մուտք, Հալաբյան 452. 3-րդ մուտք, Հալաբյան 632. 2-րդ մուտք, Լենինգրադյան 48/32. 2-րդ մուտք, Լենինգրադյան 48/52. 4-րդ մուտք, Լենինգրադյան 50/12. 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, Լենինգրադյան 382. 5-րդ մուտք, Շինարարների 72. 6-րդ մուտք, Սիսակյան 102, 4-րդ մուտք, Լուկաշինի 22. 3-րդ մուտք, Լուկաշինի 32. 2-րդ մուտք, Էստոնական 92. 2-րդ մուտք, Էստոնական 72. 5-րդ մուտք, Մազմանյան 62. 4-րդ և 5-րդ մուտքեր, Շինարարների 252. 1-ին մուտք, Մազմանյան 222. 1,2,3,4 և 5-րդ մուտքեր, Մարզարյան 412. 6-րդ մուտք, Մարզարյան 332. 1,2 և 3-րդ մուտքեր, Ֆուչիկի 22. 1-ին մուտք, Հալաբյան 252. 1-ին մուտք, Լենինգրադյան 122. 1-ին մուտք, Բաշինջադյան 1 նրբ. 122. 4-րդ մուտք, Շիրազի 482. 1,2 և 3-րդ մուտքեր,</p>	<p>31.10.2020 թ.</p>	<p>ծավալների փոփոխությունը կապված է բյուջեի գումարի ավելացման հետ:</p>
--	-------------------------------------	--	---	----------------------	--

			Շիրազի 262. 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, Շիրազի 302. 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, Շիրազի 322. 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, Գ-3 թաղ. 1Բ2. 1 և 2 մուտքեր, Գ-3 թաղ. 192. 1 և 2 մուտքեր, Գ-3 թաղ. 172. 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, Գ-3 թաղ. 162. 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, Գ-3 թաղ. 52. 1, 2 և 3-րդ մուտքեր, Գ-3 թաղ. 262. 1, 2 և 3-րդ մուտքեր: Աշխատանքներն ավարտվել են:		
6	Եզրաքարերի վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգել 5000 գծմ եզրաքար:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/70</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նախատեսվել է իրականացնել 3235 գծմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ Սիլիկյան հին խճուղի, Մարգարյան 2 նրբանցք, Նազարբեկյան թաղամաս (ծառուղի) և Մարգարյան նրբանցք՝ ընդհանուր 3237,3 գծմ: Աշխատանքներն ավարտվել են 3-րդ եռամսյակում:	«Տ-ՔՆՍԹԲԱՔՇՆ» ՓԲԸ 07.05.2020թ. 31.08.2020թ.	Նախատեսված ծավալների փոփոխությունը կապված է բյուջեի գումարի փոփոխման հետ:
7	Կանաչապատման աշխատանքների իրականացման ծրագիր	Խնամքի և պահպանման աշխատանքներ իրականացնել 59.0 հա:	Աշխատանքներն իրականացվել են «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից: Աշխատանքներն ավարտվել են:		
8	Բակային տարածքների հիմնանորոգման ծրագիր	Շահագործման հանձնել շուրջ 6 բակային տարածք:	1. <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/86-4</b> 2. <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/86-2</b> 3. <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/86-3</b> 4. <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/86-1</b> 5. <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/114-2</b> 6. <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/114-1</b> 7. <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/137</b>		Տնտեսված գումարների միջոցով իրականացվել է ևս մեկ բակային տարածքի հիմնանորոգման

			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.Իրականացվել է Բաշինջաղյան 1912. բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>2.Իրականացվել է Հալաբյան 302. բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>3. Իրականացվել է Արզումանյան 72. բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>4.Իրականացվել է Լենինգրադյան փող, Սիսակյան 22. դիմացի այգու կառուցման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>5.Իրականացվել է Բաշինջաղյան 1նրբ. 22, 24շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>6.Իրականացվել է Բաշինջաղյան 2նրբ. 12, 2ենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են: :</p> <p>7.Իրականացվել է Լենինգրադյան 6, 8 շենքերի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են: :</p>	<p>1.«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 24.08.2020թ. 30.11.2020թ</p> <p>2.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 24.08.2020թ. 30.11.2020թ</p> <p>3.«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 20.08.2020թ. 30.11.2020թ</p> <p>4.«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ 14.08.2020թ. 30.11.2020թ</p> <p>5.«ՍՄԱԼԱ» ՍՊԸ 04.09.2020թ. 30.11.2020թ.</p> <p>6.«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 04.09.2020թ. 30.11.2020թ</p> <p>7.«Լիլիանարմ» ՍՊԸ 15.10.2020թ. 30.11.2020թ.</p>	<p>աշխատանքներ:</p>
9	Մշակութային և կրթական միջոցառումների կազմակերպում	Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն միջոցառումներ տոն և հիշատակի օրերին՝ ՀՀ բանակի կազմավորման օր, Կանանց միջազգային օր,	<p><b>1.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/20</b> <b>2.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-20/43</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>Արտակարգ դրության պատճառով չեն իրականացել Մայրության և</p>	

		<p>Մայրության և գեղեցկության օր, Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի և ֆիդայիների ոգեկոչման օր, ՀՀ քաղաքացու օր, Հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման օր, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր, Աջափնյակի օր, Վարդավառ, Գիտելիքի օր, ՀՀ Անկախության օր, Ուսուցչի և գրադարանավարի օր, Մշակութային կազմակերպությունների տարեվերջյան ամփոփ միջոցառում, Ամանորյա միջոցառում, Ընտանիքի միջազգային օր, Հաղթանակի օր, Կանանց միամսյակ, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օր, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում և այլն:</p>	<p><b>1.ՀՀ բանակի կազմավորման օր</b> Կազմակերպվել է այցելություն գոհված և հաշմանդամ զինվորներին և վարչական շրջանի տարածքում գտնվող զորամաս:</p> <p><b>2.Կանանց միջազգային օր</b> Մարտի 8-ին թարմ վարդերի բաշխում կանանց և աղջիկներին վարչական շրջանի մարդաշատ վայրերում: Ծաղկեփնջերի բաշխում կրթական, մշակութային և գործընկեր կազմակերպությունների կին տնօրեններին:</p>	<p>1.«Դիվայս» ՍՊԸ 23.01.2020թ.</p> <p>2.Ա/2 Արմեն Յլիկյան 24.02.2020թ.</p>	<p>գեղեցկության օրվան, ՀՀ Քաղաքացու օրվան, Միջմանկապարտեզային սպորտախաղի, Շուշիի ազատագրման օրվան, Հայրենական Մեծ պատերազմի հաղթանակի օրվան, Երեխաների իրավունքների միջազգային օրվան, Աջափնյակի օրվան, Բակային ճամբարների, Քաղաքից դուրս գործող ճամբարների, Վարդավառի, Գիտելիքի օրվան, ՀՀ Անկախության օրվան, «Ուսուցչի և գրադարանավարի օրվան» նվիրված, «Մշակութային կազմակերպությունների տարեվերջյան ամփոփ»,</p>
--	--	--	---	--	--

				«Ամանորյա» միջոցառումները:
10	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	<p>Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն օրացուցային պլանով նախատեսված միջոցառումներ՝ Միջմանկապարտեզային սպորտլանդիա, Բակային ճամբարներ:</p> <p>Քաղաքից դուրս կազմակերպվող ճամբարներ, ՀՀ Անկախության տարեդարձին նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր, ՀՀ Ազգային Ժողովի գավաթի խաղարկություն, Սպորտլանդիա մրցույթ, Հանրակրթական դպրոցների 7-9-րդ դասարանների սովորողների մարզական խաղեր, Տարեցների հանրապետական խաղեր, Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք, համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն, ՀՀ նախագահի մրցանակի համար Լավագույն մարզական ընտանիք, Աջափնյակ վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն, Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր, Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի գավաթ, Թենիսի մրցաշար և այլն:</p>		<p>Արտակարգ դրության պատճառով չեն իրականացել՝ ՀՀ Անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների հանրապետական 29-րդ մարզական խաղեր, Ազգային Ժողովի գավաթի խաղարկություն, Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների «Սպորտլանդիա» մրցույթ, Հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական 5-րդ ուսումնամարզական խաղեր, «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն, ՀՀ</p>

					<p>նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք», Աջափնյակ վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն, Տարեցների հանրապետական խաղեր, Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր, «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի գավաթ» բաց մրցաշար միջոցառումները:</p>
11	Սոցիալական ծրագրեր	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ֆինանսական աջակցության տրամադրում, սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ամանորյա սննդի փաթեթների տրամադրման ծրագիր, տոնական ճաշկերույթներ	Սոցիալապես անապահով 66 բնակիչ ստացել է միջնորդագիր պետպատվերի շրջանակներում բուժվելու համար: <b>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ	«ՌԵՔՎԻԵՄ ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ» ՍՊԸ 25.12.2019թ.	4 եռամսյակներում նախատեսված դրամական օգնություն չի տրամադրվել վարչական



		<p>բարեգործական ճաշարանում, էքսկուրսիա Հայաստանի տեսարժան վայրերով վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, հարազատ չունեցող անձանց և սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար հուղարկավորության կազմակերպում:</p>	<p>օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Պայմանագրով նախատեսված հուղարկավորության ծախսերի աջակցություն է ստացել սոցիալապես անապահով 54 ընտանիք:</p>	<p>շրջանի սոցիալապես անապահով բնակիչներին՝ գործընթացը կանոնակարգված չլինելու պատճառով:</p> <p>Արտակարգ դրության պատճառով չի իրականացվել Կանանց միամսյակ միջոցառումը, Սուրբ Հարության տոնը, Հաղթանակի օրը, Ընտանիքի միջազգային օրը Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրը միջոցառումները, ինչպես նաև էքսկուրսիայի կազմակերպումը և Խաղողօրհների տոնը:</p> <p>Ռազմական դրության պատճառով չի իրականացվել Հաշմանդամություն ունեցող</p>
--	--	---	--	---

					անձանց միջազգային օրը, Տարեցների օր միջոցառումները և Ամանորի միջոցառումը: Մոցիալապես անապահով ընտանիքներին չի տրամադրվել ամանորյա սննդի փաթեթներ:
<b>ԱՎԱՆ</b>					
1.	Փողոցների, մայրերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում, ասֆալտապատում	Բակային տարածքների և փողոցների վերանորոգում՝ 10000 քմ:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 2020թ. ընթացքում բակային տարածքներում իրականացվել են 14721,9քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Խուլյակով փող. 2-րդ նրբ. – 375,8քմ Խուլյակով փող. 3-րդ նրբ. – 27,2քմ Խուլյակով փող. 4-րդ նրբ. – 858,3քմ Խուլյակով փող. 5-րդ նրբ. – 753,7քմ Շահինյան փող. - 1338,7 քմ Ա.Շահինյան փող. 5նրբ. -108,9քմ Ավան, 3-րդ փող. -165,2քմ Ավան, 4-րդ փող. 4-րդ նրբ. -1163,8քմ Ավան, 10-րդ փող. -53,9քմ Ավան, 12-րդ փող.-80 քմ Ռուբինյանց փող.-16,9քմ Թամրուչի փող.,177 դպրոց -34,5քմ Դ.Մալյան փող.,84/42 -157,1 քմ Ն.Սաֆարյան փող. -214,1քմ Բաբաջանյան փող. նրբ. -146,1քմ	«Խաչիար» ՍՊԸ 14.05.2020թ.-01.11.2020թ.	

			<p>Աճառյան փող., 1-ին նրբ. -720,2  Խուղյակով փող. – 895,8քմ  Թիվ 104 դպրոցի բակ-79,3քմ  Աճառյան փող., 2-րդ նրբ./հոգեբուժ./ -  475,8քմ, Բրյուսով թաղ.67,68,64,65,63,  513,1քմ, Դուրյան թաղ.,  31,33,38,45,46,47, 35,մ36,37, 42,48,50 -  2094,9քմ,Թիվ 57 մանկապարտեզ-  80քմ, Թումանյան թաղ. 6/1,13/32 -  35,8քմ,Իսահակյան թաղ.3/3 ,3/2,52  բակ, 529,4քմ, Հ.Հովհաննիսյան թաղ.  24/1,24/3,25,25/2,26/1,26/22 բակ –  707,3քմ, Նարեկացի թաղ. 38,34,39,41 2  բակ -147,6քմ, Սայաթ-Նովա թաղ -  90,3քմ, Դ.Վարուժան-Ալմա-Աթա փող -  54,8քմ, Դ.Վարուժան 4,5,7,8,9,10 2 բակ  - 386,3 քմ, Ալմա-Աթա փող. -27,7քմ,  Չարենց թաղ.122. -113,4քմ  Աճառյան փող. 20,22,30,20/32,- 623քմ  Ավան-Առինջ թ.,1/9,2/14,2/13,2/5,2/82.  բակ -1276,7 քմ, Ավան-Առինջ թաղ.1-ին  մկշ. -376,3քմ</p>		
2.	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում	5 նոր բակային տարածքների կառուցում, 30-ի վերանորոգում:	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/77</b>  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  Տարվա ընթացքում իրականացվել է 1 նոր բակային տարածքի հիմնական կառուցում Ա/Ա թաղ., 2մկշ., 1/182.,2/82. հասցեում:  Համատիրությունների և վարչական շրջանի միջոցներով իրականացվել են ևս 4 բակային տարածքների վերակառուցման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում.  Աճառյան փող., 20Գ 2., Ա/Ա թաղ., 1մկշ.,2/32., Նարեկացի թաղ., 392.,</p>	«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 09.06.2020թ.-31.10.2020թ.	

			Բսահակյան թաղ.,3/2: Համատիրությունները սուբսիդիայի միջոցով իրականացրել են 32 բակային տարածքների և խաղահրապարակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ:		
3.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	6000-8000քմ հարթ տանիքների հիմնանորոգում:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տարվա ընթացքում իրականացնել է 4729քմ հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. Խուդյակով փող. 70շ.-464,6քմ, 68/1շ.-94,43քմ, Դ.Վարուժան թաղ. 5շ-31,1քմ., 7շ-288,2քմ., Սայաթ-Նովա թ. 6շ-36քմ., Թումանյան թաղ. 8շ-61,9քմ., Թումանյան թաղ 9-193,9քմ., Թումանյան թաղ 11-37,8քմ., Քուչակ թաղ. 15շ-128,8քմ., Քուչակ թաղ 16-190,76քմ., Նարեկացի թաղ. 31շ-160,58քմ., Նարեկացի թաղ 32շ-194,7քմ.Նարեկացի թաղ,40-91,7քմ., Նարեկացի թաղ 44շ-135,77քմ., Դուրյան թաղ. 50շ-47,58քմ., Դուրյան թաղ 56շ-305,7քմ., Չարենց թաղ. 14շ-202քմ., Ա/Ա թաղ. 1մկշ. 4/2շ-189,16քմ., Ա/Ա թաղ. 1մկշ 3/5շ.-56,59քմ, Ա/Ա թաղ. 1մկշ . 4շ-118,46քմ.,Ա/Ա թաղ. 2մկշ 1/8շ.-300,4քմ, Աճառյան փող. 34շ.-69,76քմ, Աճառյան փող 18շ.-178քմ,Բաբաջանյան փող., 3շ.-711,7քմ, թիվ 52 մանկապարտեզ -439,5քմ:	«ՏՔՆՍԹԴԱ.ՔՇՆ» ՓԲԸ 05.06.2020թ.-30.08.2020թ.	Նախատեսված է եղել 6000-8000 քմ աշխատանք՝ մեկ շերտով, սակայն իրականացվել է երկշերտ իզոգամով

4.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	1700քմ թեք տանիքների հիմնանորոգում:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/74-1</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/74-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: Տարվա ընթացքում իրականացվել է 1700քմ թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. Աճառյան փող. 16շ. ,Աճառյան փող. 20շ.	«Ագարակ» ԲԲԸ 15.05.2020թ.-30.08.2020թ. «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ 26.05.2020թ.-30.08.2020թ.	
5.	Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում	500քմ պատուհանների փոխարինում, 30 շքամուտքերի ընթացիկ վերանորոգում և պահպանում:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: Տարվա ընթացքում իրականացվել են 10 շենքերի 17 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ /ըստ նոր փոփոխված բյուջեի/ հետևյալ հասցեներում. Խուղյակով փող. 84/4շ. - 3 մուտք Խուղյակով փող. 84/3շ. - 1 մուտք Իսահակյան թաղ. 1/2շ. -3մուտք Բրյուսով թաղ. 70շ. -1 մուտք Թումանյան թաղ. 12/1շ.-2 մուտք Քուչակ թաղ. 15շ. -1 մուտք Ավան-Առինջ 2մկշ. 1/15շ. -1 մուտք Ավան-Առինջ 2մկշ. 1/9շ. - 1 մուտք Ավան-Առինջ 2մկշ. 2/5շ. - 3 մուտք Բաբաջանյան փող. 3շ. -1 մուտք	«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 09.06.2020թ.-30.09.2020թ.	Բյուջեի վերանայման արդյունքում նախատեսվել է իրականացնել 10 շենքերի 17 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:
6.	Վերելակների հիմնանորոգման ծրագիր	Ավան վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերում առկա են մարդատար և բեռնատար 330 վերելակներ: Կիրականացվեն վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ վերելակների շարքից դուրս եկած դետալների և	<b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/137-1</b> <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/137-2</b> <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/137-3</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: Տարվա ընթացքում իրականացվել են	«ՇԻՆԷՆԵԲԳՈՄԱՔ» ՍՊԸ 08.05.2020թ.-30.09.2020թ. ԱԶ Արտավազդ Սարոյան 28.04.2020թ.-30.09.2020թ. «Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 08.05.2020թ.-30.09.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 14 վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ:

		հանգույցների փոխարինում նորով, խցերի փոխարինում կամ նորոգում, ճուղանների փոխարինում, շարժիչի վերանորոգում կամ փոխարինում նորով: 15 վերելակների վերանորոգում:	14 վերելակների վերանորոգման համար սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում:		
7.	Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում	720 հազ. քմ փողոցների, այգիների, բակերի, բազմաբնակարան շենքերի և տնատիրությունների սանմաքրում, աղբահանություն:	Իրականացվել են 720 հազ. քմ փողոցների, այգիների, բակերի, բազմաբնակարան շենքերի և տնատիրությունների սանմաքրում, աղբահանություն:		
8.	Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում	11 միջոցառում Ծրագիրը նախատեսում է մշակույթի տների, գրադարանների, կրթական և մշակութային այլ հաստատությունների և կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպում, դրանց շենքային պայմանների բարելավում, ընթացիկ նորոգում, գույքի թարմացում և նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրում: Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն պարտադիր միջոցառումներ տոն և հիշատակի օրերին՝ Հայոց բանակի օր, Կանանց միջազգային օր /մարտի 8/, Հարության տոն՝ Զատիկ, Հաղթանակի և խաղախության օր/մայիսի 9/, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր /հունիսի 1/, Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոն/Խաղողօրհներժ/, Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոնակատարություն:	<b>ԵՔ-ՄԱՇՁԲ-20/18</b> <b>ԵՔ-ՄԱՇՁԲ-20/42</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: Տարվա ընթացքում իրականացվել է մշակութային 14 միջոցառում՝ Հունվարի 27-ին՝ Հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ Գ. Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցում հայրենիքի համար իրենց կյանքը գոհաբերած հայրողիների ծնողների համար տեղի է ունեցել միջոցառում, զինծառայողների ընտանիքներին տրվել են նվերներ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից: Փետրվարի 8-ին վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը, Ավանի մշակույթի տան աշխատակիցները, սաները, Հայրապետական թեմի, Երիտասարդաց միության անդամների հետ միասին մասնակցեցին Սուրբ Սարգսի տոնի առթիվ կազմակերպված խաչերթին, Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց մինչև Սիրահարների այգի:	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 22.01.2020թ.-13.02.2020թ.  «ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 24.02.2020թ.-08.03.2020թ.	

			<p>Փետրվարի 13-ին Ավան վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում նշվել է Տյառնընդառաջին նվիրված տոնակատարությունը. Տեղի է ունեցել ժամերգություն:</p> <p>Փետրվարի 17-ին Ավան վարչական շրջանում նշվել է բուն բարեկենդան տոնին նվիրված տոնախմբությունը: Միջոցառումներ է կազմակերպվեցել հանրակրթական դպրոցներում և մանկապարտեզներում՝ թիվ 87, 171, 177 դպրոցներում և 55 և 54 մանկապարտեզներում:</p> <p>Փետրվարի 19-ին Գ. Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցում Ավանի թիվ 1 գրադարանի հետ համատեղ նշվել է գիրք նվիրելու օրը և Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը:</p> <p>Փետրվարի 23-ին Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը, Ավանի մշակույթի տան սաները և Գ. Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցի սաները մասնակցել են բուն բարեկենդանի տոնական շքերթին, Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց մինչև ազատության հրապարակ:</p> <p>Ապրիլի 29-ին, պարի միջազգային օրվա առթիվ Ավան վարչական շրջանում կազմակերպվել է վիկտորինա և առցանց համերգային ծրագիր:</p> <p>Ապրիլի 30-ին, ջազի միջազգային օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է առցանց վիկտորինա և համերգային ծրագիր: Մայիսի 9-ին, հաղթանակի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է առցանց տոնական</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>ծրագիր: Առցանց տարբերակով հիշատակվեց Ավան վարչական շրջանում բնակված, գոհված ազատամարտիկների և Հայրենական մեծ պատերազմում մասնակցություն ունեցած վետերանների անունները: Մայիսի 28-ին, Առաջին Հանրապետության հռչակման 102-րդ ամյակի առթիվ, Գ. Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցի սաները առցանց հարթակում հանդես են եկել տոնական գեղեցիկ կատարումներով: Հունիսի 1-ին Երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ, մշակույթի տան և Գ. Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցի սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է առցանց մի շարք ժամանցային ծրագրեր: Հունիսի 21-ին օնլայն տիրույթում նշվել է Բուժաշխատողների միջազգային տոնը: Հայրիկների տոնի առթիվ կազմակերպվել է մրցույթ՝ «տարվա լավագույն հայրիկ»:</p> <p>Սելֆիի օրվա առթիվ կազմակերպվել է մրցույթ:</p>		
9.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Սպորտային 7 միջոցառումների կազմակերպում, ֆիզիկական դաստիարակության զարգացում: Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն օրացուցային պլանով նախատեսված միջոցառումներ՝ Ներհամայնքային միջոցառումներ, ՀՀ Անկախության տոնին նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր, «Ազգային	<p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/13-1</b> <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/13-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: Տարվա ընթացքում իրականացվել է սպորտային 3 միջոցառում. Վարչական շրջանում անցկացվել է հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանի աշակերտների</p>	<p>«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ 10.02.2020թ.-25.12.2020թ.</p> <p>«ԿՈՆՑԵՊՏԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 10.02.2020թ.-25.12.2020թ.</p>	<p>COVID-19-ով պայմանավորված նախատեսված սպորտային 7 միջոցառումներից 4-ը չեն իրականացվել:</p>



		<p>ժողովի գավաթի» խաղարկություն, Մանկապարտեզների երեխաների մասնակցությամբ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզահամերգային տոնահանդես, «Լավագույն մարզական ընտանիք» հանրապետական մրցույթ-փառատոն, Երևանի քաղաքապետի փոխանցիկ գավաթի համար «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային ամենամյա ավանդական բակային փառատոն, Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի դպրոցականների (16-18 տարեկան) ռազմամարզական խաղեր վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների միջև:</p>	<p>սպորտլանդիան: Անցկացվել են ՀՀ Անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված հանրակրթական դպրոցների ուսումնամարզական 29-րդ խաղերը: Ապրիլի 14-ին Ավան վարչական շրջանում կազմակերպվել է առցանց սպորտային վիկտորինա, որտեղ բնակիչները ցուցադրել են իրենց սպորտային գիտելիքները վիկտորինայի շրջանակներում:</p>		
10.	Կրթական միջոցառումների կազմակերպում	<p>Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն «Նախադպրոցական հաստատություններում ավարտական միջոցառումներ», «Վերջին Ջանգ»-ին, Գիտելիքի օրվան՝ սեպտեմբերի 1-ին, «Ուսուցչի օրվան» նվիրված միջոցառումներ:</p>	<p>Տարվա ընթացքում իրականացվել է կրթական 9 միջոցառում. Մարտի 8-ին Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ կազմակերպվեց տոնական հյուրասիրություն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից, կրթամշակութային կանանց հաստատությունների կանանց մասնակցությամբ: Ապրիլի 29-ին, պարի միջազգային օրվա առթիվ Ավան վարչական շրջանում կազմակերպվել է վիկտորինա և առցանց համերգային ծրագիր:</p>		

			<p>Ապրիլի 30-ին, ջազի միջազգային օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է առցանց վիկտորինա և համերգային ծրագիր:</p> <p>Մայիսի 9-ին, հաղթանակի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է առցանց տոնական ծրագիր:</p> <p>Մայիսի 28-ին, Առաջին Հանրապետության հռչակման 102-րդ ամյակի առթիվ, Գ. Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցի սաները առցանց հարթակում հանդես են եկել տոնական գեղեցիկ կատարումներով: Հունիսի 1-ին Երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ, մշակույթի տան և Գ. Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցի սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է առցանց մի շարք ժամանցային ծրագրեր՝ վիկտորինա, հեքիաթընթերցում:</p> <p>Հունիսի 21-ին օնլայն տիրույթում նշվել է Բուժաշխատողների միջազգային տոնը:</p> <p>Հայրիկների տոնի առթիվ կազմակերպվել է մրցույթ՝ «Տարվա լավագույն հայրիկ»:</p> <p>Սելֆիի օրվա առթիվ կազմակերպվել է մրցույթ, որտեղ նույնպես Ավան վարչական շրջանի բնակիչները ակտիվորեն մասնակցեցին և սեղադրեցին իրենց հետաքրքիր,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>էստրեմալ և ամենաստացված սելֆիները:</p>		
<p>11.</p>	<p>Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տոնական և հիշատակի օրերին աջակցության ցուցաբերման ծրագիր</p>	<p>1. Կազմակերպվում են տարաբնույթ միջոցառումներ, դրամական, նյութական, պարենային աջակցություններ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին՝ ՀՀ տոն և հիշատակի օրերին /ՀՀ բանակի, կանանց միամայակի, մայիսյան տոների, Ընտանիքի, Գիտելիքի, Տարեցների, Հաշմանդամների օրերի և Ամանորի կապակցությամբ/:</p> <p>2. Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից միջնորդագրերի տրամադրում սոցիալապես անապահով կամ հարազատ չունեցող մարդկանց հուղարկավորության ծախսերի մի մասը փոխհատուցելու համար:</p>	<p><b>ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-20/1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր:</p> <p>Հունվարի 13-ին հին Նոր տարվա կապակցությամբ քաղցրավենիքի փաթեթներ են տրվել «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ճաշարանի 100 շահառուների:</p> <p>Հունվարի 27-ին Գ.Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցում տեղի է ունեցել միջոցառում՝ նվիրված Հայոց բանակի կազմավորման 28 ամյակին:</p> <p>Արցախյան պատերազմի գոհված ազատամարտիկների ծնողները ստացել են նվերներ:</p> <p>COVID-19 –ի շրջանակներում պարենային աջակցություն է տրամադրվել սոցիալապես անապահով 1131 ընտանիքի, որից 50-ը՝ ինքնամեկուսացված:</p> <p>Արցախի Հանրապետության թվով 767 ընտանիքի տրամադրվել է պարենային աջակցություն, հիգիենիկ պարագաներ, հագուստ, կոշիկ, անկողնային պարագաներ, ծալովի մահճակալ:</p> <p>Պետպատվերի շրջանակներում իրականացվել է 37 բնակչի վիրահատություն և բուժում՝ ռիսկի խմբի ընտանիքներից:</p> <p>Կազմակերպվել է 6 բնակչի հուղարկավորություն:</p> <p>Վառելափայտ է տրամադրվել</p>	<p>«ՌԵՔՎԻԵՄ ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ» ՍՊԸ 25.12.2019թ.-25.12.2020թ.</p>	

			սոցիալապես անապահով 25 ընտանիքի:		
12.	<b>Այլ ծրագրեր</b>				
12.1	Կանաչ տարածքների պահպանում և խնամք	2020թ. ընթացքում նախատեսվում է խիտ բնակեցված թաղամասերում բարեկարգել բակային այգիները, վարչական շրջանի բոլոր թաղամասերում և փողոցների հարակից տարածքներում ընդարձակել կանաչ տարածքները, տեղադրել մանկական խաղեր և նստարաններ, իրականացնել ծառատունկ, թփերի տնկում, ծառերի երիտասարդացում, ծառերի և թփերի բուժում:	Տարվա ընթացքում իրականացվել են աշխատանքներ Երևանի «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից: Տարածքների պահպանման և խնամքի համար կատարվել են զբոսայգիների, անցուղիների աստիճաններից ձյան մաքրման աշխատանքներ՝ 5940 մ <sup>2</sup> : Կատարվել են այգիների սիզամարգերի մաքրում թափված տերևներից՝ 58055 մ <sup>2</sup> : Պատահական աղբի հավաքման աշխատանքներ են կատարվել հետևյալ հասցեներում՝ «Ընտանիքի» այգի, «Բարեկամության» այգի, «Հյուսիսափայլ» այգի, Իսահակյան, Թումանյան, Նարեկացի, Վարուժան, Քուչակ, Սայաթ-Նովա, Չարենց, Դուրյան, Բրյուսով թաղամասեր, թաղապետարանի բակ-պուրակ, Բաբաջանյան, Խուդյակով, Սաֆարյան, ԱլմաԱթա, միջնաշերտ փողոցներին հարակից տարածքներ: Կատարվել է այգիների սիզամարգերի մաքրում թափված տերևներից, չորուկներից և աղբից, Իրականացվել են խոտհնձի և հնձած խոտի հավաքման աշխատանքներ:		
12.2	Ծաղկային տարածքների ստեղծում և խնամք		Իրականացվել են հողային նախապատրաստական աշխատանքներ: Կատարվել են բահափոր աշխատանքներ և տնկվել շուրջ 20 000 հատ ծաղկասածիլներ:		

			«Ընտանիքի», «Բարեկամության» այգիներում, Խուղյակով փողոցներին հարակից տարածքներում, թաղապետարանի բակ-պուրակում, միջնաշերտում: Իրականացվել են նաև ջրող ավտոմեքենայով ծաղկների ջրում, վարդի թփի բուկլիցից ազատման, քաղհանի և էտման աշխատանքներ: Տնկվել է 2000 հատ վարդի թուփ: Կատարվել են չորացած ծաղիկների ցողունների հավաքում և դուրսհանում ծաղկատարածքներից՝ 13000 քմ:		
12.3	Ծառատունկ		Իրականացվել է շուրջ 12 000 հատ ծառի և թփի տնկման աշխատանքներ, ինչպես նաև ծառերի և թփերի բուժում /սրսկում թունաքիմիկատներով: Իրականացվել է նաև ծառերի և թփերի բուժում / սրսկում թունաքիմիկատներով:		
12.4	Չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, ծառերի խոր էտ		Կատարվել են 40 հատ չոր ծառերի հատում, 213 հատ ծառերի էտ, չորուկների և կոճղաշիվերի հատում:		
12.5	Հուշարձանների պահպանում և խնամք	Կիրականացվեն հուշարձանների պահպանման և ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ:	Իրականացվել է հուշարձանների շրջակա տարածքների խնամք՝ Հայրենական Մեծ պատերազմի հուշարձանի, Նարեկացի, «Ընտանիքի այգի», Բարեկամության, Վարուժան, Սայաթ - Նովա, Իսահակյան և եկեղեցու բակ- պուրակներում գտնվող հուշարձանների մաքրման և պահպանման աշխատանքներ՝ 13400մ <sup>2</sup> : Կատարվել են ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ Աճառյան, Բաբաջանյան փողոցներում, միջնաշերտում,		

			«Բարեկամության» այգում, «Ընտանիքի այգում», Նարեկացի թաղամասում:		
12.6	Եզրաքարերի վերանորոգում		Իրականացվել է 400 զժմ. եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ՝ Բարաջանյան փողոց 41շ, Ա/Ա թաղ., 1մկշ., 4/2-ից 2/4շ. :	«Արմշին Սերվիս գրուպ» ՍՊԸ 17.07.2020թ. - 01.12.2020թ.	Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող բակային տարածքներում ասֆալտապատման աշխատանքները փոխանցվել են վարչական շրջանին
<b>ԱՐԱՐԿԻՐ</b>					
1.	Ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում	18500քմ Աշխատանքները ներառում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդում, առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում, խճե հիմքի իրականացում /մինչև 10/ և 3-4սմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում: Աշխատանքները ներառում են դիտահորերի և անձրևատրսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/36-6</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կատարվել են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդում, առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում, խճե հիմքի իրականացում /մինչև 10/ և 3-4սմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում: Աշխատանքները ներառել են դիտահորերի և անձրևատրսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում:	«Ավա-2000» ՍՊԸ 14.05.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 31626.2քմ ա/բ ծածկույթի վերանորոգում:
2.	Ջրամատակարար-ման և ջրահեռացման ներքին ցանցերի վերանորոգում	Վերանորոգվելու է 1500զժմ			Երևանի 2020թ. բյուջեով չի հաստատվել
3.	Նոր ոռոգման ցանցերի կառուցման ծրագիր	Շահագործման է հանձնվելու 31000 զժմ ոռոգման ցանց			Երևանի 2020թ. բյուջեով չի հաստատվել
4.	Ոռոգման ցանցի	Հիմնանորոգվելու է 2000 զժմ			Երևանի 2020թ.

	հիմնանորոգման ծրագիր	նոռզման ցանց			բյուջեով չի հաստատվել
5.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգվելու է 20 բ/բ շենքի հարթ տանիք:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/45-3</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 1. Շիրվանզադե 24/1 – 400քմ 2. Մամիկոնյանց 6/2 - 400քմ 3. Մամիկոնյանց 6/1 – 370քմ 4. Մամիկոնյանց 6 – 370քմ 5. Բաղրամյան 1-ին նրբ. 4 – 400քմ 6. Կոմիտաս 36գ – 100քմ 7. Ն. Դուման 51 – 420քմ 8. Գյուլբենկյան 1 – 340քմ 9. Գ. Արծրունի 92 – 60քմ 10. Ն. Դուման 53 – 420քմ 11. Կոմիտասի պող. 38/1 – 380քմ 12. Սունդուկյան 23 – 600քմ 13. Սունդուկյան 15/1 – 380քմ 14. Հ. Էմինի 5 – 450քմ 15. Բարբյուսի 63 – 150քմ 16. Արաբկիր 17փ. 27շ. – 130քմ	«Տ-Քոնստրաքշն» ՓԲԸ 05.06.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 16 շենքի հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ:
6.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգվելու է 6 շենք	<b>1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/57-1</b> <b>2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/57-2</b> <b>3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/57-3</b> <b>4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/57-4</b> <b>5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ 20/59</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 1.Օրբելի փ. 33ա - 2.Ն.Ադոնց 3- 3. Կոմիտաս 51/1 4. Մամիկոնյանց 54 5.Բյուջեով հատատվել է 2668քմ ցինկապատ ալիքավոր, 150քմ ցինկապատ հարթ թիթեղ:	1.«Արտշին» ՍՊԸ 25.05.2020թ. 2.«Տ-Քոնստրաքշն» ՓԲԸ 23.05.2020թ. 3.«Օրեոն – 7» ՍՊԸ 12.06.2020թ. 4.«Հարսնաձոր» ՍՊԸ 22.06.2020թ. 5.«Սեմուր ընդ Կո» ՍՊԸ 01.04.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 4 շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ:

7.	Մարդատար և բեռնատար վերելակների վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգվելու է 37 վերելակ:	<p><b>1.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ 20/11-1</b>  <b>2.ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ 20/11-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝</p> <p>Սունդուկյան 15Ա-1-ին , Սունդուկյան 15/2-1-ին, Կոմիտաս 45/1-5-րդ, Համբարձումյան 10- 2-րդ, Կոմիտաս 48Ա-5-րդ, Գյուլբենկյան 16Բ-1-ին, Ադոնց 9-1-ին, Արդուրյան 29 1-ին, Օրբելի 16-1-ին Արաբկիր 51փ. 9շեն.-1-ին &lt;բեռնատար&gt;, Հակոբյան 1-8-րդ, Վրացական 7-1-ին, Վաղարշյան փ.24/2-1-ին, Սունդուկյան փ. 7-1-ին, Մ. Բաղրամյան պ. 25-1-ին, Ա. Ավետիսյան փ. 67-4-րդ, Վ. Վաղարշյան փ. 1-1-ին, Այգեձոր 70-1-ին, Այգեձոր 74-1-ին, Ա. Ավետիսյան փ. 8-2-րդ, Երզնկյան փ. 2-1-ին, Ն. Զարյան 27 վ/2 վերելակ Վաղարշյան 3, Օրբելի 18 – 2-րդ հասցեներում,</p> <p><b>-որից 14 - հասցեներում.</b></p> <p>-Սունդուկյան 15Ա-1-ին, Սունդուկյան 15/2, Վրացական 7-1-ին, Կոմիտաս 48Ա-5-րդ, Գուլակյան 16Բ-1-ին, Ադոնց 9-1-ին, Արաբկիր 51փ. 9շ.-1-ին, Վաղարշյան 24/2-1-ին, Վաղարշյան 1-1-ին, Վաղարշյան 3, Այգեձոր 74-1-ին, Ա. Ավետիսյան փ. 8-2-րդ, Ն. Զարյան 27 և Օրբելի 18 – 2-րդ մուտքերի վերելակների վերանորոգումն ավարտված է:</p> <p><b>-5 հասցեներում</b> աշխատանքները կատարվել են մասնակի.</p> <p>-Կոմիտաս 45/1-5-րդ մուտքում</p>	<p>1.« Շինէներգոմաքս» ՍՊԸ 19.05.2020թ.</p> <p>2. «Լիֆտ էլեկտրոնիքս» ՍՊԸ 19.05.2020թ.</p>	<p>Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 24 վերելակի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Հետևյալ հասցեների մուտքերում տեղադրված վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ չեն կատարվել, քանի որ «Լիֆտ էլեկտրոնիքս» ՍՊԸ-ի հետ 19.05.2020թ. կնքած ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ 20/11-2 պայմ. մասնակի /1600.0դր./ լուծվել է.</p> <p>-Արդուրյան 29-1-ին մուտք  -Հակոբյան 1-8-րդ մուտք  -Բաղրամյան 25-1-ին մուտք  -Ա. Ավետիսյան 67- 4-րդ մուտք  -Երզնկյան փ. 2-1-ին մուտք</p>
----	---	------------------------------	--	--	--



			<p>փոխվել է վերելակի 1 դետալ          -Համբարձումյան 10-2-րդ մուտքում՝ 1 դետալ          -Օրբելի 16-1-ին մուտք՝ 1 դետալ          -Սունդուկյան 7-1-ին մուտք՝ 5 դետալ          -Այգեձոր 70-1-ին մուտք՝ 2 դետալ:</p>		
8.	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգվելու է 40 մուտք:	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/53-3</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:          Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝          Կոմիտաս 34 շ. &lt;5&gt;-1 մուտք, Կոմիտաս 23շ. &lt;1. 2 .3 .4. 5. 6&gt;-6 մուտք, Կոմիտաս 46շ. &lt;4&gt;-1 մուտք , Սունդուկյան 15/2շ- &lt;1&gt;-1 մուտք , Սունդուկյան 15Ա շ. &lt;1&gt;- 1 մուտք, Սունդուկյան 23 շ. &lt;1, 2&gt; -2 մուտք , Մամիկոնյանց փ. 6/1շ-&lt;1&gt;- 1 մուտք , Մամիկոնյանց փ. 23/1շ-&lt;1&gt;- 1 մուտք          Կասյան փ. 2շ. &lt;1. 2. 3 &gt;-3 մուտք , Կասյան փ. 6շ. &lt;1. 2. 3 &gt;-3 մուտք , Ն. Տիգրանյան 19շ. &lt;1.2.3.4 &gt;-4 մուտք, Ն. Դուման փ. 51 շ. &lt;1-ին&gt;-1 մուտք, Կիկյան 2 շ.-&lt;5,7&gt; -2 մուտք, Կոմիտաս 54շ. &lt;1. 2. 3. 4. 5. 8. 10&gt; - 7 մուտք,, Վրացական փ. 15 շ. &lt;3-րդ&gt;-1 մուտք          Կիկյան 8շ. -&lt;2. 5. 6&gt; - 3 մուտք Կիկյան 3շ. &lt;4&gt;-1 մուտք, Մամիկոնյանց 15շ. &lt;- 1-ին&gt;-1 մուտք, Մամիկոնյանց 35շ. &lt;-1, 2, 3, 4&gt; - 4 մուտք, Մամիկոնյանց 37շ. &lt;-1, 2, 3, 4&gt;-4 մուտք,          Վ.Համբարձումյան փ. 8շ. &lt;1.2&gt; - 2 մուտք 22.Հակոբյան փ. 1 շ. &lt;1&gt;- 1 մուտք</p>	«Էլդոգար» ՍՊԸ 04.06.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 51 մուտքի վերանորոգման աշխատանքներ:
9.	Եզրաքարերի վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգվելու է 670զծմ:	<p><b>1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/48</b>          Բազալտե եզրաքարերի</p>	1.«Ալ և Ար» ՍՊԸ 14.05.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով

			<p>վերանորոգումը կատարվել է Արաբկիր վ/շ հետևյալ փողոցներում.          Ա. Խաչատրյան – Գյուրենկյան – 49.45գմ          Գյուրենկյան փ. – 11.2գմ          Հ. Քոչար փ. – 19.2գմ          Վ. Վաղարշյան փ. – 5գմ          Կիևյան փ. – 35.52գմ          Ն. Տիգրանյան - Ն. Զարյան – 70.63գմ          Վաղարշյան փ. - 43.5գմ          Գյուրենկյան փ. - 119գմ          Ավետիսյան փ. - 2.6գմ          Մամիկոնյանց փ. - 2.7գմ          Կիևյան նրբ. – 27.2գմ          Կիևյան փ. – 14գմ</p> <p><b>2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ 20/98-1</b>          Բազալտե եզրաքարերի վերանորոգումը կատարվել է Երզնկյան փողոցում:</p>	<p>2.«Արմշին Սերվիս Գրուպ» ՍՊԸ          24.08.2020թ.</p>	<p>հաստատվել է 600 գծմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ:</p>
10.	Կախովի պատշգամբների ընթացիկ վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգվելու է 25 կախովի պատշգամբ:			Երևանի 2020թ. բյուջեով ծրագիրը չի հաստատվել:
11.	Բակերի ընթացիկ նորոգման ծրագիր	Շահագործման հանձնել շուրջ 30 հասցեի բակային տարածք			ՀՀ-ում գործող իրավիճակի պատճառով չի կատարվել:
12.	Պուրակի ստեղծման ծրագիր	Արաբկիր վարչական շրջանում առկա չմշակված տարածքների մաքրում, կանաչապատում, ոռոգման ցանցի անցկացում, ծառատունկ, թփերի տնկում, գեղեցիկ միջավայի ստեղծում: Պայանայի հարթությանը հարող լեռնային մաս: Կմշակվի 5հա տարածք:			Երևանի 2020թ. բյուջեով ծրագիրը չի հաստատվել:
13.	Բակային տարածքների	Անբարեկարգ կամ նորոգման	<b>1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/88-1</b>		Երևանի 2020թ.

	հիմնանորոգման ծրագիր	կարիք ունեցող տարածքների վերականգնում, մասնավորապես կանաչ տարածքների բարեկարգում, շարքից դուրս եկած ցանկապատների, եզրաքարերի, նստարանների, խաղերի, հենապատերի, սանդուղքների, սալապատ տարածքների ապամոնտաժում և նորի կառուցում, անցուղիների պատրաստում, թեքահարթակների և աստիճանների պատրաստում, սպորտային մարզագույքի տեղակայում: Շահագործման հանձնել 5 հասցե:	<b>2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ 20/88-2</b>  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ 1.Ա. Խաչատրյան 31/1 2.Կոմիտասի պող. 45/1	1.«Էրան» ՍՊԸ 10.06.2020թ. 2.«Տիգրան Խաչատրյան Մեսրոպի» ԱԶ 10.06.2020թ.	բյուջեով հաստատվել է 2 բակի բարեկարգման աշխատանքներ:  Պայմանագիրը երկկողմանի լուծվել է:
14.	Թփերի և ծառերի տնկման ծրագիր	Տնկվելու է 3000 հատ թուփ, 7000 հատ ծառ			Երևանի 2020թ. բյուջեով ծրագիրը չի հաստատվել:
15.	Երևան համայնքի, վարչական շրջանի քաղաքաշինական ոլորտի համաչափ զարգացման ծրագիր	Գոտիավորման նախագծի և գլխավոր հատակագծի փոփոխություն, բնակ. Ֆոնդի ուժեղացում և պահպանում, Երևանի կենտրոնի ֆունկցիոնալ, տրանսպորտային գերբեռնվածության թուլացում, պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանում:			Երևանի 2020թ. բյուջեով ծրագիրը չի հաստատվել:
16.	Սպորտային միջոցառումների իրականացման ծրագիր	Սպորտի ոլորտում նախատեսվում են անցկացնել մարզական միջոցառումներ, այդ թվում՝ Արաբկիր վարչական շրջանի սուսերամարտի բաց առաջնություն, Արաբկիր վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև, Հանրակրթական դպրոցների 29-րդ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/18</b> Արաբկիր վարչական շրջանի «Ալ. Գրիգորյանի անվան սուսերամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում ա/թ փետրվարի 23-25-ը տեղի է ունեցել Արաբկիր վարչական	«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 20.01.2020թ. 31.01.2020թ.	Հանրակրթական դպրոցների 29-րդ մարզական խաղերի ծրագրով վարչական շրջանի առաջնությունը տեղի չի ունեցել մրցույթը

		<p>մարզական խաղերի ծրագրով Արաբկիր վարչական շրջանի առաջնություն, Հանրակրթ. դպրոցների 1-3-րդ և 4-8-րդ դասարանների միջև «Մպորտլանդիա» մարզական միջոցառում 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ առաջնություն, Հանրակրթական դպրոցների 29-րդ մարզական խաղերի ծրագրով Երևան քաղաքի առաջնություն, ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի Արաբկիր վարչական շրջանի և Երևան քաղաքի առաջնություն, Նավասարդյան խաղեր, Տարեցների հանրապետական խաղեր 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ առաջնություն, «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» Երևան քաղաքի միջբակային առաջնություն, Արաբկիր վարչական շրջանի սիրողական շախմատի 2020թ. բաց առաջնություն, Արաբկիր վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց առաջնություն, Արաբկիր վարչական շրջանի ձյուդոյի բաց 32 առաջնություն, Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի ռազմամարզական խաղեր Արաբկիր վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների միջև, Արաբկիր վարչական շրջանի բասկետբոլի բաց առաջնություն, Արաբկիր վարչական շրջանի</p>	<p>շրջանի սուսերամարտի բաց առաջնություն:  <b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/18</b>      «Արաբկիրի շախմատի դպրոց» ՀՈԱԿ-ում ս/թ փետրվարի 24-26-ը տեղի է ունեցել Արաբկիր վարչ. շրջանի շախմատի բաց առաջնություն:  <b>ԵՔ-ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-1</b>      Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների միջև «Մպորտլանդիա» մարզական միջոցառում 3 փուլով՝ Ավ2, Երևան քաղաք և ՀՀ առաջնություն, որը նախատեսվում էր անցկացնել վարչական շրջանի դպրոցների մարզադահլիճներում  <b>ԵՔ-ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-1</b>      Հանրակրթական դպրոցների 29-րդ մարզական խաղերի ծրագրով Երևան քաղաքի առաջնությունը նախատեսվում էր անցկացնել Երևանի մարզադպրոցներում և մարզադահլիճներում:  <b>ԵՔ-ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-1</b>      ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի Արաբկիր վարչական շրջանի և Երևան քաղաքի առաջնությունը նախատեսվում էր անցկացնել «Երևանի Հ. Իսակովի անվան հ. 132 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի խաղահրապարակում:  <b>ԵՔ-ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-3</b>      Տարեցների հանրապետական խաղեր 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ առաջ. նախատեսվում էր անցկացնել Երևանի մարզադպրոցներում և</p>	<p>«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ      01.02.2020թ.      29.02.2020թ.</p> <p>Արմեն Յիլկյան Հակոբի ԱԶ      01.04.2020      30.04.2020</p> <p>Արմեն Յիլկյան Հակոբի ԱԶ      01.04.2020-      30.04.2020</p> <p>Արմեն Յիլկյան Հակոբի ԱԶ      01.06.2020թ.      30.06.2020թ.</p> <p>«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ      01.07.2020թ.      06.07.2020թ.</p>	<p>չկայանալու պատճառով:      Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների միջև «Մպորտլ»-ն,      Հանրակրթական դպրոցների 29-րդ մարզական խաղերի ծրագրով Երևան քաղաքի առաջնությունը և ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի Արաբկիր վարչական շրջանի և Երևան քաղաքի առաջնությունը չի կատարվել (ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառ. 16.03.2020թ 298-Ն որոշում)      Համաձայն ՀՀ</p>
--	--	--	--	---	---

		<p>տարվա լավագույն մարզիչ, մարզիկ, թիմ: 15 միջոցառում:</p>	<p>մարզադահլիճներում:  <b>ԵՔ -ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-1</b>  «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» Երևան քաղաքի միջբակային առաջնությունը նախատեսվում էր անցկացնել Երևանի մարզադպրոցներում և  մարզադահլիճներում:  <b>ԵՔ -ԳՀ ԾՁ Բ-20/106-3</b>  Արաբկիր վարչական շրջանի սիրողական շախմատի 2020թ. բաց առաջնությունը նախատեսվում էր անցկացնել Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. Դավթյանի անվան  <b>ԵՔ -ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-2</b>  Նավասարդյան խաղերը նախատեսվում էր անցկացնել Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. Դավթյանի անվան զբոսայգում:  <b>ԵՔ -ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-1</b>  Արաբկիր վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց առաջնությունը նախատեսվում էր անցկացնել Գայի անվան թիվ 129 դպրոցի մարզադահլիճում:  <b>ԵՔ -ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-1</b>  Արաբկիր վարչական շրջանի ձյուդոյի բաց առաջնությունը նախատեսվում էր անցկացնել «Դինամո» մարզադահլիճում:  <b>ԵՔ -ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-1</b>  Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի ռազմամարզական խաղեր նախատեսվում էր անցկացնել հոկտեմբերին Երևանի «Հաղթանակ» զբոսայգում:  <b>ԵՔ -ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-1</b>  Արաբկիր վարչական շրջանի</p>	<p>Արմեն Յիլկյան Հակոբի ԱԶ  01.07.2020-  06.07.2020թթ.   «Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ  01.08.2020թ.  31.08.2020թ.   Արմինե Նիկողոսյան Վանյայի  03.08.2020-  30.09.2020թթ.   Արմեն Յիլկյան Հակոբի ԱԶ  01.09.2020-  30.09.2020թթ.   Արմեն Յիլկյան Հակոբի ԱԶ  01.10.2020  31.10.2020թթ.   Արմեն Յիլկյան Հակոբի ԱԶ  01.10.2020-  31.10.2020թթ.   Արմեն Յիլկյան Հակոբի ԱԶ</p>	<p>Ֆինանս. նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների՝ սպորտային մյուս միջոցառումների պայմանագրերը երկկողմանի լուծվել են:</p>
--	--	--	---	--	--

			բասկետբոլի բաց առաջնությունը նախատեսվում էր անցկացնել նոյեմբերին Ստ. Զորյանի անվան հ. 56 դպրոցի մարզադահլիճում: <b>ԵՔ-ԳՀ ԾՁ Բ -20/106-2</b> Արաբկիր վարչական շրջանի տարվա լավագույն մարզիչ, մարզիկ թիմ, նախատեսվում էր անցկացնել «Երևանի Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ում:	01.11.2020-30.11.2020թթ.  Արմինե Նիկողոսյան Վանյայի 01.11.2020-31.12.2020թթ.	
17.	Կապիտալ վերանորոգում	Բարելավել շենքային պայմանները	Տես՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչություն		
18.	Մշակութային միջոցառումներ	21 միջոցառում: Մշակույթի ոլորտում նախատեսվում են անցկացնել ՀՀ հիշատակի և տոն օրերին նվիրված մշակութային միջոցառումներ, այդ թվում՝ Մշակութային միջոցառումների իրազեկում և տեղեկատվություն, Հայոց բանակի 28-ամյակին նվիրված միջոցառում /հունվարի 28/, Տեառնընդառաջ, Բուն բարեկենդան, Կանանց միջազգային օր /մարտի 8/, Ծաղկազարդ, Երաժշտական միջազգային փառատոն, Մայրության և գեղեցկության տոն /ապրիլի 7/, Սուրբ Զատիկ, Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր /ապրիլի 24/, Քաղաքացու օր, Հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման օր /մայիսի 8-9/, ՀՀ առաջին հանրապետության օր /մայիսի 28/, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-1</b> Հունվարի 27-ին «Անոն Բաբաջանյան» համերգարահում կազմակերպվել է Հայոց բանակի օրվան նվիրված համերգ-միջոցառում: <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-2</b> Արաբկիր վարչական շրջանի «Սուրբ Խաչ» եկեղեցու բակում ս/թ փետրվարի 13-ին տեղի է ունեցել կրոնա-մշակութային միջոցառում՝ նվիրված Տեառնընդառաջին: <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-2</b> - Արաբկիր վարչական շրջանի «Սուրբ Խաչ» եկեղեցու բակում ս/թ փետրվարի 15-ին տեղի է ունեցել թատերական և տոնը խորհրդանշող խաղեր նվիրված Բուն բարեկենդանին: <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/16-3</b> Մարտի 8	«Արմեն Ցլիկյան» ԱԶ 27.01.2020թ. 31.01.2020թ.  «Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 13.02.2020թ. 14.02.2020թ.  «Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 25.02.2020թ. 05.03.2020թ.  «Պրեստիժ Լենդ» ՍՊԸ 08.03.2020թ. 09.03.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով չի հաստատվել «Մշակութային միջոցառումների իրազեկում և տեղեկատվություն» և «Քաղաքացու օր» միջոցառումները:  Շահող կազմակերպությունը չի իրականացրել միջոցառումը:  Չի կատարվել (ՀՀ-ում)

		միջազգային օր, <> խորագիրը կրող միջոցառում, Երաժշտական դպրոցների հաշվետու համերգ, ՀՀ Անկախության օր /սեպտեմբերի 21/, Արաբկիր 95, Ամանորյա միջոցառումներ/ 2 միջոցառում:	<p><b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/16-2</b> - Նախատեսվում էր Արաբկիր վարչական շրջանի «Սուրբ Խաչ» եկեղեցու բակում անցկացնել կրոնա-մշակութային միջոցառում՝ նվիրված Ծաղկազարդին:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/16-1</b></p> <p>Նախատեսվում էր ծաղիկներ /800հատ/ և բացիկներ /800 հատ/ բաժանել վարչական շրջանի տարածքում զբոսնող կանանց և աղջիկներին, իսկ աշխատակազմի կին աշխատողների համար /100 հոգի/Ֆուրշետ:</p> <p>Նախատեսվում էր Արաբկիր վարչական շրջանի «Սուրբ Խաչ» եկեղեցու բակում նշել Սուրբ Զատիկի տոներ:</p>	<p>«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 01.04.2020 30.04.2020</p> <p>Արմեն Յիկյան Հակոբի ԱԶ 07.04.2020 08.04.2020</p>	<p>արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառ. 16.03.2020թ 298-Ն որոշում):</p> <p>Չի կատարվել (ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառ. 16.03.2020թ 298-Ն որոշում):</p> <p>Մրցույթը չի կայացել Մշակութային մյուս միջոցառումները «Covid-19» համավարակի պատճառով մրցույթի չեն ներկայացվել:</p>
19.	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հանգստի կազմակերպում	7-12 տ. երեխաների հանգիստը Հայաստանի ճամբարներից մեկում երեք հերթափոխով՝ յուրաքանչյուր հերթափոխում ընդգրկելով 30-35 երեխա, կազմակերպելու համար նրանց ապահովել տրանսպորտային միջոցով և առաջին անհրաժեշտության հիգիենայի պարագաներով,	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/73</b> - Երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման համար ավտոբուսների տրամադրում:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/108</b> - Արաբկիր վ/2 սոցիալապես անահապով</p>	<p>«Բեստ Բաս» ՍՊԸ 18.06.2020թ. 14.08.2020թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի»</p>	<p>ՀՀ ֆինանս. նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների պայմ.</p>

		քաղցրավենիքով, արևապաշտպան գլխարկ և մարգաշապիկ նվիրել, ընթացքում կազմակերպել նաև ծնողների այցելություն երեխաներին:	ընտանիքների 7-15 տ. 50 երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում:  Ճամբար մեկնող երեխաների համար պետք է ձեռք բերվեր մարգաշապիկներ, արևապաշտպան գլխարկներ, առաջին անհրաժեշտության հիգիենայի պարագաներ, քաղցրավենիք, իսկ ճամբարին նվիրելու համար ձեռք է բերվել բաղմինտոն, գնդակ, շախմատ, թենիսի սեղան, ռակետ, ցատկապարան, օղակ:	ԱԶ 08.07.2020- 30.08.2020թ.	երկկողմանի լուծվել է:  ՀՀ ֆինանս. նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների պայմ. երկկողմանի լուծվել է: Գնման հայտ չի ներկայացվել
20.	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տոնական օրերին աջակցություն	ՀՀ-ում նշվող տոների և հիշատակի օրերի առթիվ դրամական աջակցություն ցուցաբերել պատերազմի վետերաններին, զոհված կամ հաշմանդամություն ունեցող ազատամարտիկների ընտանիքներին, բազմազավակ մայրերին, 100 տարին լրացած ծերերին, կարիքավոր ընտանիքների 2-4 դասարանների դպրոցականներին, Ամանորի, Սուրբ Զատիկի առթիվ պարենային աջակցության տրամադրում, ՀՀ անկախության, հաշմանդամություն ունեցող անձանց օրվա, կանանց միջազգային տոնի և այլ տոների առթիվ տարբեր միջոցառումների, էքսկուրսիաների, մշակույթի և	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/11-1</b> Արաբկիրի զինկոմիսիոն և պարտադիր ժամկետային միաժամանակ 2 զինծառայող ունեցող ընտանիքների համար ս/թ հունվարի 27-ին կազմակերպվել է տոնական միջոցառում, վարչական շրջանի ղեկավարի անունից նվիրվել է հուշանվերներ, ծաղկեփունջ և բացիկ:  <b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/11-1</b> Գիրք նվիրելու օրվա առթիվ «Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի ՀԿ-ի երեխաներին ս/թ փետրվարի 19-ին նվիրվել է Հովհաննես Թումանյանի	«Արմեն Ցիլկյան» ԱԶ 09.12.2019թ.-28.01.2020թ.  «Արմեն Ցիլկյան» ԱԶ 09.12.2019թ. - 19.02.2020թ.  «Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 09.12.2019թ.-09.03.2020թ.	



		<p>ժամանցի վայրեր այցելությունների կազմակերպում:</p>	<p>հեքիաթների ժողովածու:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/11-2</b> Մարտի 8-ի՝ Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ բարեգործական ճաշարանում սնվողների համար ս/թ մարտի 9-ին կազմակերպվել է տոնական ճաշկերույթ, համերգ, տոնի առթիվ վարչական շրջանի մանկավարժ, ՀՄՊ վետերան և Արցախի պատերազմի մասնակից կանանց նվիրվել է անկողնու ծածկոց, իսկ արվեստի վաստակավոր գործիչ 8 կանանց ֆրանսիական օժանելիք, ծաղկեփունջ և բացիկ:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/11-2</b> Ապրիլի 7-ին՝ մայրության և գեղեցկության օրվա կապակցությամբ բարեգործական ճաշարանում սնվողների համար տոնական ճաշկերույթ, համերգ, Մայրության և գեղեցկության տոնի առթիվ նվերներ (անկողնու հավաքածու) բաժնի տեղեկատվական բազայում հաշվառված արաբկիրցի բազմազավակ և միայնակ մայրերին:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/11-1</b> Ապրիլի 12-ին՝ Հարության տոնի կապակցությամբ Արաբկիր վարչական շրջանում գործող բարեգործական ճաշարանում սնվողների համար տոնական ճաշկերույթի կազմակերպում, տոնին բնորոշ մթերքների տրամադրում: Մայիսի 8-ին՝ Շուշիի ազատագրման</p>	<p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 09.12.2019թ. - 07.04.2020թ.</p> <p>«Արմեն Յիլկյան» ԱԶ 09.12.2019թ-10.04.2020թ.</p>	<p>Չի կատարվել (ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառ. 16.03.2020թ. 298-Ն որոշում)</p> <p>Չի կատարվել Չի կատարվել (ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառ. 16.03.2020թ 298-Ն որոշում):</p> <p>Չի իրականացվել,</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>կապակցությամբ Շուշիի ազատագրման օվա առթիվ Արաբկիր վարչական շրջանի Արցախի պատերազմի առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամներին դրամական նվիրատվություն:</p> <p>Մայիսի 9-ի կապակցությամբ ՀՄՊ վետերաններին դրամական աջակցություն</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108</b> Մայիսի 15-ին՝ Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ բազմազավակ ընտանիքների համար հանդիպում-հյուրասիրություն վարչական շրջանի ղեկավարի հետ Արաբկիրում գտնվող սրճարաններից մեկում:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108</b> Հունիսի 21-ին՝ Բուժաշխատողի օրվա առթիվ Արաբկիրում գտնվող «Նոր Արաբկիր ԱԿ» ԴՓԲԸ, «Թիվ 8 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ, Իմպերիալ Իմպլանտ Կենտրոն Իմպլանտալոգիայի կենտրոնի, «ԱՐԱԲԿԻՐ» մանկական պոլիկլինիկայի, «Շտապբուժօգնության» ՓԲԸ թիվ 1 ենթակայանի, Երևանի կայազորային հոսպիտալի և «ԱՐԱԲԿԻՐ» բժշկական համալիր- երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտի բուժհիմնարկների աշխատակազմին վարչական շրջանի ղեկավարի անունից հուշամեդալների, ծաղկեփնջերի մատուցում,</p>	<p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 23.04.2020թ. - 15.05.2020թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 23.04.2020թ. - 22.06.2020թ.</p>	<p>քանի որ Երևան քաղաքի ավագանու կողմից սոցիալապես անապահով անձանց աջակցության և կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով սահմանված սեփական լիազորությունների իրականացման կարգը, այդ թվում՝ սոցիալական աջակցության չափորոշիչների սահմանումը դեռ չի ընդունվել:</p> <p>Չի իրականացվել, քանի որ Երևան քաղաքի ավագանու կողմից սոցիալապես անապահով անձանց աջակցության և կամավոր</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>շնորհակալագրի հանձնում:  <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108</b>  Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքավոր ընտանիքների համար էքսկուրսիա Գառնի-Գեղարդ և հյուրասիրություն:  Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ բաժնի տեղեկատվական բազայի 2-4-րդ դասարանների երեխա ունեցող ընտանիքներին դպրոցական պայուսակի և գրենական պիտույքների տրամադրում:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108</b>  Սեպտեմբերի 21-ին՝ ՀՀ Անկախության օրը ծնված երեխաներին նվերների տրամադրում /նորածնի պարագաներ/:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108</b>  Նոյեմբերի 4-ին՝ սոցիալական աշխատողի օրվա առթիվ Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական ծառայություն մատուցող 3 պետական կառույցների՝ Արաբկիրի սոցապ բաժին 3, ՄԱՏԲ 3, վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի սոց. բաժին 2 և Արաբկիրի «ՍՕՍ-Մանկական գյուղեր» ՀԲՀ-ի 1, աշխատակիցներին շնորհավորհանք, լավագույնների նվեր-քարտ, ծաղկեփունջ և շնորհակալագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108</b>  Քառօրյա պատերազմում զոհված Ռոբերտ Աբաջյանի ծննդյան օրը՝ նոյեմբերի 16-ին, այցելություն նրա</p>	<p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱՁ  01.08.2020 թ. - 30.09.2020թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱՁ  3-րդ եռամսյակ պայմ. ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացույցային օր հետո մինչև 21.09.2020թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱՁ  4-րդ եռամսյակ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրաց. օր հետո մինչև 04.11.2020թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱՁ</p>	<p>խնդիրների լուծման նպատակով սահմանված սեփական լիազորությունների իրականացման կարգը, այդ թվում՝ սոցիալական աջակցության չափորոշիչների սահմանումը դեռ չի ընդունվել:</p> <p>Չի կատարվել (ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառ. 16.03.2020թ 298-Ն որոշում)</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>ընտանիքին (կոնյակ, ծաղկեփունջ և տուփով շոկոլադ):</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108</b> Դեկտեմբերի 3-ին՝ Հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ «Արշավիր և Պայծառ Աբրահամյաններ» բարեգործական ճաշարանում սնվող 100 հոգու համար տոնական միջոցառում և ճաշկերույթ:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108</b> Քառօրյա պատերազմում զոհված Հայկ Թորոյանի ծննդյան օրը՝ դեկտեմբերի 11-ին՝ այցելություն նրա ընտանիքին (կոնյակ, ծաղկեփունջ և տուփով շոկոլադ):</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/108</b> Ամանորի և սուրբ ծննդյան տոների առթիվ «Արշավիր և Պայծառ Աբրահամյաններ» բարեգործական ճաշարանում սնվողների համար տոնական միջոցառում և ճաշկերույթ</p> <p>Սոցիալապես անապահով 95 ընտանիքների հատկացվել է 95 խմ վառելիքայտ</p>	<p>4-րդ եռամսյակ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրաց. օր հետո մինչև 16.11.2020թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 4-րդ եռամսյակ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրաց. օր հետո մինչև 03.12.2020թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 4-րդ եռամսյակ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրաց. օր հետո մինչև 11.12.2020թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 4-րդ եռամսյակ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրաց. օր հետո մինչև 12.12.2020թ.</p> <p>Երևանի քաղաքապետի 21.12.2020թ. 3891-Ա որոշում</p>	<p>ՀՀ ֆինանս. նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների պայմ. երկկողմանի լուծվել է:</p> <p>ՀՀ ֆինանս. նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների պայմ. երկկողմանի լուծվել է:</p>
--	--	--	---	--	---

					<p>ՀՀ Ֆինանս. նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների պայմ. երկկողմանի լուծվել է:</p> <p>ՀՀ Ֆինանս. նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների պայմ. երկկողմանի լուծվել է:</p> <p>ՀՀ Ֆինանս. նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների պայմ. երկկողմանի լուծվել է:</p> <p>ՀՀ Ֆինանս.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների պայմ. երկկողմանի լուծվել է:</p> <p>ՀՀ ֆինանս. նախարարի առաջին տեղակալի 09.04.2020թ. հ. 011/26-5315-2020 գրության պահանջների պայմ. երկկողմանի լուծվել է:</p>
21.	<b>Սոցիալապես անապահով անձանց դրամական աջակցություն</b>	Սոցիալական վիճակի ուսումնասիրության արդյունքի հիման վրա կարիքավոր ընտանիքներին դրամական օգնության հատկացում՝ դիմումում բարձրացված խնդրի լուծման համար:	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին դրամական աջակցության ցուցաբերում:		<p>Զի իրականացվել, քանի որ Երևան քաղաքի ավագանու կողմից դրամական օգնության չափորոշիչները սահմանված են, սակայն ընթացակարգը դեռ հաստատված չէ:</p>

22.	<p><b>Հասարակական կազմակերպությունների և աջակցություն</b></p>	<p>Որպես աջակցություն Արաբկիր վարչական շրջանի շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին՝ ՀՄՊ վետերանների խորհրդին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընկերությանը և «Քայլ առաջ» ՀԿ-ին հատկացնել ֆինանսական միջոցներ գործունեությունը ծավալելու համար:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔԱրՎՇ-20/23</b> - Իրականացվել է բարեգործական ճաշարանի մասնակի փոխհատուցում</p> <p><b>ԵՔԱրՎՇ-20/Վ</b> - ՀՄՊ ծախսերի մասնակի փոխհատուցում</p> <p>Հաշմանդամների ընկերության ծախսերի մասնակի փոխհատուցում</p> <p><b>ԵՔԱրՎՇ-20/Ք</b> - «Քայլ առաջ» ՀԿ-ին հատկացնել ֆինանսական միջոցներ գործունեությունը ծավալելու համար: 65 սոցիալապես անապահով քաղաքացու տրամադրվել է պետական պատվերով վիրահատվելու կամ բուժում ստանալու ուղեգիր: «ՍՕՍ»-Մանկական գյուղեր ՀԲՀ-ի հետ համագործակցության ընթացքում սիրիահայ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների տրամադրվել է տարաբնույթ օգնություններ՝ նյութական աջակցություն, բնակարանի և կոմունալ վարձավճարի փոխհատուցում, անվճար առողջապահական և կրթական ծրագրեր:</p> <p>«ՍՕՍ»-Մանկական գյուղեր ՀԲՀ-ի, ՀԿԽԸ -ի, ԿԽՄ-ի, Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու Հայաստանի կրոնական համայնքի, ՀԱՀՔ կյանքի աղբյուր եկեղեցի, USAID,</p>	<p>«Տարոն Տալ» ՍՊԸ 03.02.2020թ.</p> <p>15.06.2020թ.</p> <p>03.07.2020թ. նվիրատվության պայմանագիր</p>	<p>Պայմանագիրը երկկողմանի լուծվել է:</p> <p>Պայմանագիր չի կնքվել, քանի որ ընկերությունը լուծարվել է</p>
-----	---	--	--	--	---

			ԱԲՆ, Թիմ Թայմ, Հոգ Տար կազմակերպությունների և անհատների կողմից սննդի, հիգիենայի և կենցաղային պարագաների օգնություն է ցուցաբերվել Արցախից ժամանած ընտանիքներին:		
<b>ԴԱՎԹԱՇԵՆ</b>					
1.	Անապահով ընտանիքներին ամանորյա սննդի փաթեթների տրամադրում	Սոցիալապես անապահով 1300 ընտանիքի պարենային աջակցության տրամադրում:			Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին պարենային աջակցություն չի տրամադրվել, քանի որ ֆինանսական միջոցներ չունենք տվյալ հոդվածում պայմանավորված COVID 19-ով:
2.	Նպաստներ խոցելի խմբերի շահառուներին	Սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներին դրամական աջակցության տրամադրում			Սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներին դրամական աջակցություն չի տրամադրվել, ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով պայմանավորված COVID 19-ով:
3.	Սոցիալապես անապահով	Կազմակերպվում են տարաբնույթ	<b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/10</b>	Ա/Ձ Արմեն Հակոբի Ցիլիկյան	Սոցիալական



	ընտանիքներին տոնական և հիշատակի օրերին աջակցության ցուցաբերման ծրագիր	միջոցառումներ, որի ավարտին տրամադրվում է դրամական, նյութական, պարենային աջակցություն, նվերներ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին՝ կանանց միամայակի, մայիսյան տոների, Ընտանիքի, Տարեցների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց օրերի և Ամանորի կապակցությամբ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ըստ պայմանագրի 1-ին եռամսյակում իրականացվել է 2 միջոցառում՝ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Հունվարի 28 «Բանակի օր» Դավթաշեն վարչական շրջանի, ծառայության մեջ գտնվող 33 զինվորների մայրերին, հյուրասիրության կազմակերպում և նվերների /թեյնիկ/ տրամադրում:</li> <li>• Մարտի 8 «Կանանց միջազգային օր» Դավթաշեն վարչական շրջանի սիրիահայ, միայնակ մայր, բազմանդամ, բազմազավակ սոցիալապես անապահով ընտանիքների 40 մայրերին, հյուրասիրության կազմակերպում և նվերների /ծածկոց/ տրամադրում:</li> </ul>	16.12.2019թ. 27.03.2020թ.	միջոցառումներ չեն իրականացվել, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտակազ իրավիճակ է տիրում պայմանավորված COVID 19-ով:
4.	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հանգստի կազմակերպում	Անապահով երեխաներին հանգստի կազմակերպում, որը իրականացվում է Հանքավանի Հասմիկ ճամբարում՝ ամառվա ամիսներին հունիս, հուլիս, օգոստոս 20 օրյա հանգիստ	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հանգստի կազմակերպում նախատեսված է իրականացնել 2-րդ եռամսյակում: 2-րդ եռամսյակում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հանգստի կազմակերպում չեն իրականացվել, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտակազ իրավիճակ է տիրում պայմանավորված COVID 19-ով:		
5.	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	Դավթաշեն վարչական շրջանում ըստ ժամանակացույցի որպես պարտադիր ծրագիր իրականացվում են մշակութային միջոցառում (Հայոց բանակի օր, Տեառնընդառաջ, Կանանց	<b>ԵՔ-ՄԱՕՁԲ-20/28</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ըստ պայմանագրի 1-ին եռամսյակում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները՝	Ա/2 Արմինե Նիկողոսյան 01.02.2020թ. 27.03.2020թ.	Մյուս մշակութային միջոցառումներ չեն իրականացվել, քանի որ

		<p>միջազգային օր, Ջատիկ, Մայրության և գեղեցկության օր, 1915թ Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, Հաղթանակի տոնակատարություններ, Վերջին գանգ, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, Խաղող օրհնության օր, Բակային ժամանցային միջոցառումներ, Գիտելիքի օր, ՀՀ անկախության օր, Ուսուցչի օր Էրեբունի-Երևան տոնակատարություն, Ամանորյա միջոցառումներ, մանկապարտեզի սաների քաղցրավենիքի բաշխում): Ինչպես նաև 2020թ. ավելացվել են միջոցառումների ցանկը, որոնք հետևյալն են՝ Կրթության միջազգային օր, Մուրբ Սարգսի տոն, Գրքի տոն, Մայրենի լեզվի օր, Գարնանամուտ, Բունբարեկենդանի տոն, Թատրոնի միջազգային օր, Թռչնի փառատոն 2020, Պարի միջազգային օր, Աշխատանքի օր, Հայրենական մեծ պատերազմի 75-ամյակ, Ընտանիքի միջազգային օր, Հայաստանի Հանրապետության տոն, Մարգասառաղջարարական ճամբար /շապիկ, գլխարկ, նվերներ/, Երաժշտության միջազգային օր, Նավասարդ, Տարեցների միջազգային օր, Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օր:</p>	<p><b>Հայոց բանակի օր</b>  Հայաստանի Հանրապետության Ջինված ուժերի կազմավորման 28-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը ղեկավարի տեղակալ Սաշա Կատվայանի գլխավորությամբ այցելել է Սոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան: Սաների և սպայական կազմի հետ հանդիպման ընթացքում հանձնվել են նվերներ՝ մասնագիտական գրականություն, իսկ լավագույն 10 սաները պարգևատրվել են ժամացույցներով:</p> <p><b>Մուրբ Սարգսի տոն</b>  Մուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ, ավանդույթի համաձայն, օրվա խորհրդանիշ Մուրբ Սարգսիսը ձիով շրջել Դավթաշեն վարչական շրջանի փողոցներում և բաժանել աղի բլիթներ:</p> <p><b>Տեսանրնդառաջ</b>  Դավթաշեն Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու բակում նշվեց Տեսանրնդառաջը և վառվեց մեծ խարույկը, որի շուրջ շուրջպար էին բռնել նորապսակները: Տեր Խորեն Մարությանի կողմից օրհնություն ստանալուց հետո նորապսակները Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի անունից ստացան հուշանվերներ:</p> <p><b>Գրքի տոն</b>  Գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ Դավթաշեն վարչական շրջանի թիվ 40 գրադարանին և դպրոցների</p>	<p>Հայաստանի Հանրապետությունում արտակազ իրավիճակ է տիրում պայմանավորված COVID 19-ով:</p>
--	--	---	---	--

			<p>ընթերցասեր աշակերտներին նվիրվեցին գրքեր:</p> <p><b>Բուն Բարեկենդանի օր</b> Դավթաշենի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու բակում նշվեց Դավթաշեն վարչական շրջանում Բուն Բարեկենդանի տոնը, որտեղ Տեր Խորեն քահանա Սարուքյանը ներկայացրեց տոնի խորհուրդը, որից հետո իրենց երգ ու պարով հանդես եկան Երևանի հ. 192 հիմնական դպրոցի սաները: Երաժշտական կատարումները զուգակցված էին վարչական շրջանի մանկապարտեզների կողմից ներկայացված թեմատիկ ցուցահանդեսով և ազգային ուտեստներ, ձեռքի աշխատանքներ ներկայացնող տաղավարներով:</p>		
6	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	<p>Դավթաշեն վարչական շրջանում իրականացվում է ՀՀ անկախության տոնին նվիրված մարզական խաղեր, ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն 1-6-րդ դասարաններ, Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակին նվիրված հուրշամրցաշար, Մարզահամերգային տոնահանդես՝ մանկապարտեզի սաների մասնակցությամբ, Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք բակային փառատոն, ՀՀ նախագահի լավագույն մարզական ընտանիք, Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդների</p>	<p><b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/12-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում նոր տեսակի կորոնավիրուսային հիվանդության հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակից ելնելով միջոցառումը չի կայացել:</p>	«Իվենթ սիթի» 20.12.2019թ.- 27.03.2020թ.	Սպորտային միջոցառումներ չեն իրականացվել, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակ է տիրում պայմանավորված COVID 19-ով:

		<p>հանրապետական խաղեր, իսկ 2020թ ավելացվել է ևս 2 միջոցառում՝ Սպորտլանդիա 1-3, 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև, Լավագույն նախադպրոցական հաստատություն: Սպորտային 9 միջոցառումների կազմակերպում, ֆիզիկական դաստիարակության զարգացում:</p>		
7	<p>Ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում</p>	<p>Տարեկան ծրագրերի շրջանակում կատարվում է Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի, միջբակային ճանապարհների և մայթերի ասֆալտ-բետոնե ծածկի վիճակի գույքագրում: Գույքագրման արդյունքում կազմվում են հասցեական սխեմաներ՝ անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացման համար: Աշխատանքները ներառում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդում, առաջացած շին աղբի բարձում, տեղափոխում /թափոնատեղի/, խճե հիմքի իրականացում /մինչև 10%/ և 3-4 սմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում: Աշխատանքները ներառում են դիտահորերի և անձրևորսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում:</p>	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-7</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:          Պայմանագրի համաձայն իրականացվել է 9509,0 քմ բակային ճանապարհների, տարածքների և մայթերի ասֆալտբետոնյա ծածկի քանդում, բարձում, տեղափոխում թափոնատեղի, անհրաժեշտության դեպքում խճի հիմքի իրականացում մինչև 10% ասֆալտբետոնյա ծածկի իրականացում 3-4 սմ հաստությամբ: Ամբողջ ծավալով ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման աշխատանքները իրականացվել են տարվա ընթացքում՝          4-րդ թաղ. 199 և 196 դպրոցների ճան և մայթ, 2-րդ թաղ. 27 և 29 շենքերի բակ 2-րդ թաղ. 32, 33, 34 շենքերի բակ 2-րդ թաղ. Կարատեի դպրոցի բակ 3-րդ թաղ. 14, 18, 20 շենքերի բակ 3-րդ թաղ. 8 և 10 շենքերի բակ 2-րդ թաղ. 20/1 շենք տանող ճան. 2-րդ թաղ. 25 շենքի բակ 2-րդ թաղ. 37ա և 40.42 շենքերի կից ճան., 2-րդ թաղ. 13, 14, 15 շենքերի բակ</p>	<p>«Լեվ-Շին» ՍՊԸ          15.05.2020թ.-          30.11.2020թ.</p>

			<p>3-րդ թաղ. 7 շենքի բակ  S. Պետրոսյան փողոցի մայթեր  2-րդ թաղ. 7 շենքի բակ  2-րդ թաղ. 8, 9, 12 շենքերի բակ  3-րդ թաղ. 12 շենքի բակ  2-րդ թաղ. 1, 2 շենքերի բակ  2-րդ թաղ. 43, 44, 45, 46 շենքերի բակ  2-րդ թաղ 41 շենքի կից ճանապարհ  2-րդ թաղ. 35 շենքի բակ  2-րդ թաղ. 37 և 38 շենքի բակ  2-րդ թաղ. 18, 20, 21, 22, 24 շենքերի բակ, 3-րդ թաղ. 22, 25 շենքերի կից ճանապարհ  2-րդ թաղ. 16 շենքի բակ  2-րդ թաղ. 17 շենքի բակ  3-րդ թաղ. 4, 5 և 6 շենքերի բակ  3-րդ թաղ. 11 և 13 շենքերի բակ  3-րդ թաղ. 16 շենքի ետնամասից մանկապարտեզ տանող ճան.  3-րդ թաղ. 15, 16, 17 շենքերի բակ.  4-րդ թաղ. 32, 33, 39 շենքերի բակ  4-րդ թաղ. 28 շենքի ետնամաս  1-ին թաղ. 23, 24 և 26 շենքերի բակ  Դավթաշեն 10-րդ փողոց, 7-րդ փողոց, 9-րդ փողոց և կապուղի, 8-րդ փողոց, 6-րդ փողոց, 3-րդ փողոց  4-րդ թաղ. 45 շենք, արվեստի դպրոցի շենքի բակ  Դավթաշեն վարչ. շրջանի թաղապետարանի շենքի բակ  1-ին թաղ. 27, 28 և 29 շենքերի բակ  1-ին թաղ. 17, 19, 20 և 22 շենքերի բակ  3-րդ թաղ. 30, 31 շենքերի բակ  1-ին թաղ. 13, 15 և 16 շենքերի բակ  1-ին թաղ. 11 և 12 շենքերի բակ  4-րդ թաղ. 44 շենքի բակ  S. Պետրոսյան փողոց,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>4-րդ թաղ. 20 պոլիկլինիկայի շենքի բակ  4-րդ թաղ. 4ա շենքի բակ, 4-րդ թաղ. 15 շենքի բակ , 4-րդ թաղ. 62 մանկապարտեզ  2-րդ թաղ. 20/1 շենքի բակ  4-րդ թաղ. 17, 22, 23, 25 շենքերի բակ  1-ին թաղ. 4, 6, 7, 10 և 10ա շենքերի բակ  1-ին թաղ. 36 շենքի բակ  1-ին թաղ. 49 շենքից 40 տանող ճանապարհ  1-ին թաղ. 51 շենքի բակ  4-րդ թաղ. 23, 26 և 27 շենքերի բակ  4-րդ թաղ. 10 և 11 շենքերի բակ  1-ին թաղ. 36/5 տան կից  1-ին թաղ. 16 շենքի բակ և 30 շենքի ետնամաս  1-ին թաղ. 33 շենքի բակ  2-րդ թաղ. 8, 10 և 12 շենքերի մայթ  Եղվարդի խճուղի  Դավթ. հ 93 դպրոցին կից տարածք  1-ին թաղ. 49 շենքից 40 շենք տանող ճան.  1-ին թաղ. 51 շենքի բակ  4-րդ թաղ. 23, 26 և 27 շենքերի բակ  4-րդ թաղ. 10 և 11 շենքերի բակ  1-ին թաղ. 36/5 տան կից  1-ին թաղ. 33 շենքի բակ  1-ին թաղ. 16 շենքի բակ և 30 շենքի ետնամաս</p>		
8	Եզրաքարերի վերանորոգում	Ծրագիրը ներառում է Դավթաշեն վարչական շրջանի ճանապարհների, մայթերի բազալտե եզրաքարերի վերանորոգում և փոխարինում, որը ներառում է հին վնասված եզրաքարերի փոխարինում:	<p><b>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/66</b>  <b>2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/24-2</b>  <b>3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/24-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1. Համաձայն պայմանագրով</p>		

			<p>հրականացնել է 2278մ եզրաքարի վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ 1-ին թաղ. Հ 33 և 34 շենքերի մեջտեղում, 1-ին թաղ. Աղաբաբյան փողոցից, հ 35 շենքից դեպի հ. 58, 61 մանկապարտեզներ, 3-րդ թաղ. 30 և 31 շենքերի բակ, 4-րդ թաղ. Տ.Պետրոսյանից դեպի հ 199 դպրոց 1-ին թաղ. 15, 16 շենքերի հետնամաս 2-րդ թաղ. Հ 192 դպրոցից դեպի հ 8 շենք, 4-րդ թաղ. 46/10 շենքի հարևանությամբ, Արվեստի դպրոց 4-րդ թաղ. 23 և 24 շենքի բակ, 2-րդ թաղ. Հ 192 դպրոցի և Տոնուս շենքի դիմաց, 4-րդ թաղ. 2ա և 2բ շենքերի բակ:</p> <p>2. Իրականացվել է Կադնուտի այգու մայթերի բետոնյա եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ:</p> <p>3. Իրականացվել է Կենտրոնական փողոցների, միջբակային ճանապարհների և բակերի մայթերի բետոնե եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ:</p>	<p>1.«Շինհայ-Պո» ՍՊԸ 28.04.2020թ.- 31.08.2020թ.</p> <p>2.«Արմշին Սերվիս Գրուպ» ՍՊԸ 17.07.2020թ.- 31.10.2020թ.</p> <p>3.«Արմշին Սերվիս Գրուպ» ՍՊԸ 24.08.2020թ.- 31.10.2020թ.</p>	
9	Վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	<p>Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերում առկա են մարդատար և բեռնատար 415 վերելակներ: Կիրականացվեն վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքներ՝ վերելակների շարքից դուրս եկած դետալների և հանգույցների փոխարինում կամ նորոգում, ճուպանների փոխարինում, շարժիչի վերնորոգում կամ փոխարինում նորով:</p>	<p><b>1.ԲՄՄՊՁԲ-20/10-1</b> <b>2.ԲՄՄՊՁԲ-20/10-2</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.Իրականացվել է հետևյալ ապրանքների տեղադրման աշխատանքները՝ Մետաղյա ճուպան Φ 10.5 մմ- 1590 մ Մետաղյա ճուպան Φ 7.8 մմ- 1250 մ Դռների շարժիչ և փոխանցում տուփ – 8 հատ Ռեդուկտոր 1 մ/վ- 3 հատ</p>	<p>1.«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔՍ» ՍՊԸ 11.05.2020թ.- 25.12.2020թ.</p> <p>2.Լիֆտէլեկտրոնիքս ՍՊԸ</p>	

			<p>Ռեդուկտոր 0.71 մ/վ- 2 հատ  Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ 4-րդ թաղ. 51/3 շենք, 1-ին թաղ. 11 շենք 1-ին մ, 1-ին թաղ. 7 շենք 3-րդ և 2-րդ մ, 3-րդ թաղ. 31 շ, 30շ, 2-րդ թաղ. 11 շ, 1-ին թաղ. 7 շ. 2-րդ և 3-րդ մ, 4-րդ թաղ. 47 շ, 2-րդ թաղ. 21 շ, 4-րդ թաղ. 2Ա շ, 3 մուտք, 1-ին թաղ. 38շ, 3-րդ թաղ. 20շ, 24շ, 4-րդ թաղ. 46 շենքի 1-ին մուտք, 3-րդ թաղ. 25շ. 4-րդ մ., 2-րդ թաղ. 34շ. 4-րդ մ., 1-րն թաղ. 40շ., 41շ., 30շ. 1-ին մ., 4շ. 1-ին մ., 11շ. 1-ին մ., 23շ, 2-րդ թաղ. 11 շ.:</p> <p>2.Պայմանագրով իրականացվել է հետևյալ ապրանքների տեղադրման աշխատանքները՝  Կախովի մալուխ 18*1 -120 մ  Հրամանի ապարատ – 5 հատ  Շարժիչ- 12 հատ  Ղեկավարման վահանակ-1 հատ  Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ 4-րդ թաղ. 42 շ., 1-ին թաղ. 4-րդ շ 3 մ., 3-րդ թաղ. 21 շ. 4, 3մ., 2-րդ թաղ. 16շ., 4-րդ թաղ. 37շ 3մ, 3-րդ թաղ. 13շ. 4-րդ մ, 1-ին թաղ. 15շ. 2-րդ մ, 1-ին թաղ. 11 շ., 1-ին մ., 1-ին թաղ. 31 շ., 4-րդ թաղ. 3շ 3մ, 3-րդ թաղ. 31շ., 2-րդ 11շ., 4-րդ թաղ. 41շ. 1, 2, 3մ, 4-րդ թաղ. 3շ. 3-րդ մ, 2-րդ 11շ.:</p>	<p>11.05.2020թ.-  25.12.2020թ.</p>	
10	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	Ծրագիրը նախատեսում է բազմաբնակարան շենքերի վնասված հարթ տանիքների հիմնանորոգում իզոգամով, պատերի ամրացում: Կիրականացվի հին վնասված շերտի քանդում,	<p><b>ԲՄԱՇՇԲ-20/45-4</b>  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  Իրականացվել է հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝</p>	<p>«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ  05.06.2020թ.-  30.09.2020թ.</p>	



		ցեմենտահարթեցնող շերտի իրականացում, նոր իզոգամի տեղադրում օդափոխության խողովակների վրա մետաղական ծածկի տեղադրում:	<p><b>Դավթաշեն 1- ին թաղամաս</b> – 48շ. 54բն., 11շ. 18բն., 52շ. 17, 36բն., 6շ. 18բն., 45շ. 72բն., 1շ. 33, 34, 35, 36 բն., 12շ. 33, 34, 35, 36բն., 29շ. 3, 4 վերելակի տանիք, 32շ. 1 վերելակի տանիք, հ 58 և 61 մանկապարտեզներ,</p> <p><b>Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս</b> – 46շ. 18, 35, 36 բն., 34շ. 17բն., 31շ. 34բն., 59 մանկապարտեզ, 32շ. 35բն., 36շ. 33 բն. ,</p> <p><b>Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս</b> –4շ. 33, 35բն., 31շ. վերելակի տանիք, 60 մանկապարտեզ,</p> <p><b>Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս</b> – 44 շ. 18բն., 8շ. 35բն., 2ա շ. 72բն., 41շ. 35բն., 1շ. 18բն., 10շ. 44, 45բն. , 2շ. 33, 34, 35, 36 բն., 62 մանկապարտեզ, 20շ, 21շ., 32շ., 50շ., 53շ., 51շ., 17շ. 1, 2 ծածկ, 11շ. 1, 2, 3, 4, 5 ծածկ:</p>		
11	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	Թեք տանիքի հիմնանորոգում	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/73</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել է Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս 6-րդ հանրակացարանի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքները:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտված են:</p>	«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 09.06.2020թ.- 31.08.2020թ.	
12	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում	Բակերն ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ դարձնելու նպատակով կստեղծվեն նոր սիզամարգեր, կիրականացվի ծառատունկ, ծաղկապատում, ջրագծերի վերականգնում: Նոր բակային տարածքների կառուցում:	<p><b>1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/72-1</b></p> <p><b>2. ԲՄԱՇՁԲ-20/72-2</b></p> <p><b>3. ԳՀԱՇՁԲ-20/102</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել՝ Դավթաշեն գյուղ 4-րդ փողոցի վերջնամասի և 4-րդ թաղամաս 15 բակի բարեկարգման</p>	1.«Շինհայ-Պո» ՍՊԸ 14.05.2020թ.- 30.09.2020թ.	

			<p>աշխատանքները:          Աշխատանքներն ավատված են:          2.Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել՝ 3-րդ թաղամաս 4, 5, 6, 34ա, 7 շենքերի բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ:          Աշխատանքներն ավատված են:          3.Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել՝ 1-ին թաղամասի 61 մանկապարտեզի կողքի մայթի և աստիճանների կառուցման աշխատանքներ:          Աշխատանքներն ավատված են:</p>	<p>2.«Գրանտ-Շին» ՍՊԸ          11.05.2020թ.-          31.08,2020թ.</p> <p>3.«Շինհայ-Պո» ՍՊԸ          14.08.2020թ.-          31.10.2020թ.</p>	
13	Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում	Դավթաշեն վարչական շրջանում հաշվառված է 380 շքամուտք: Վերանորոգված է 210-ը և կարիք ունի վերանորոգման 170 մուտք: Ծրագիրը ներառում է Դավթաշեն վարչական շրջանում հաշվառված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի անբարեկարգ մուտքերի վերանորոգում, որը ներառում է թեքահարթակների կառուցում, սալապատում, պատերի և առաստաղի, դռների և պատուհանների վերանորոգում կամ նորերով փոխարինում, բազրիքների, աստիճանների վերանորոգում, վնասված ապակիների փոխարինում նորով:	<p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/36</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:          Իրականացվել է շքամուտքի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝  <b>Ղավթ. 1-ին թաղ.</b> – 33շ. /3 և 4մ/, 32 շ. /4մ/, 15շ. /1 և 2, 3մ/, 14շ /2մ բազալտ. բազրիք/, 40շ., 10Սշ. /1 և 2մ/, 35շ /մետ.դուռ/, 28շ. /մետ. դուռ/  <b>Ղավթ. 2-րդ թաղ.-</b> 39շ. /1 և 2 մ/, 6շ., 13շ. , 11, 12  <b>Ղավթ. 3-րդ թաղ.-</b> 24շ, 1շ., 13շ. /3 և 4մ/, 8շ. /3մ/ /բազալտ, մետ.դուռ, բազրիք/  <b>Ղավթ. 4-րդ թաղ.</b> -46/10 /1և 2մ/, 51շ., 1Սշ /1 և 2մ/, 11շ /3 և 4մ/, 15շ., 26շ. , 3շ 2մ, 44 շ 3մ:          Հետևյալ հասցեներում իրականացվել է՝ պատերի սվաղում գիպսոնիտե շաղախով անկյունային մասերում տեղադրելով հարդարման անկյունակներ- 710քմ, առաստաղի սվաղում գիպսոնիտե շաղախով- 90քմ,</p>	<p>«Էլդոգար» ՍՊԸ          20.07.2020թ.-          30.11.2020թ.</p>	

			<p>առաստաղի սվաղի ծեփամածկում և երկշերտ ներկում ջրաէմուլսիոն ներկով- 9652քմ, պատերի սվաղի ծեփամածիկում, անկյունային մասերում տեղադրելով հարդարման անկյունակներ և երկշերտ ներկում լատեքսային ներկով- 12118քմ, պատերի սվաղի ծեփամածիկում, անկյունային մասերում տեղադրելով հարդարման անկյունակներ և երկշերտ ներկում լավ որակ յուղաներկով /ներառյալ դռների և պատուհանների շրջանակների/- 13360քմ, աստիճանավանդակների բազրիքների վերանորոգում և երկշերտ յուղաներկում- 1567քմ, աստիճանավանդակների բազրիքների փայտե բռնակների պատրաստում, հղկում, տեղադրում և երկշերտ ներկում- 1522,8 մ, կոտրված ապակիների փոխարինում նորով 2,2 մմ հաստությամբ, տեղադրում կատարել /շտափկով/- 73,5քմ, հատակի ցեմենտ ավազե հարթաշերտի իրականացում 3 սմ հաստությամբ- 177 քմ, Հ=10սմ պեմզաբլոկների միջնորմների շարում-29 քմ, շքամուտքի հատակի սալաատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստությամբ: Հնարավորության դեպքում կառուցել թեքահարթակ- 307,8 քմ, մետաղական դռների պատրաստում, երկու կողմից թիթեղով b=2մմ, b=1,5մմ, L45մմ կողավորված փականով, զսպանակով, ապակիով, բռնիչ և ներկում, և տեղադրում ներառյալ շեպերի հարդարումով</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>/11հատ/- 41,7 քմ, մետաղական բազերիքների պատրաստում, յուղաներկում և տեղադրում 20x40, 30x30, 15x15-130գծմ, փայտե դռների վերանորոգում տեղադրելով բռնիչ, զսպանակ, /նալիչնիկ/, /շտապիկ/, ներկում-102 կ-տ, մետաղական հովիհարի/նավեա/ պատրաստում -0,050 տ, պլաստմասե /կորոբների/տեղադրում էլ. Լարերի վրա a=40mm-102մ, աստիճանավանդակների մետաղական բազրիքների վերանորոգում /պակաս ձողերի մոնտաժում/ և երկշերտ յուղաներկում -4քմ:</p>		
14	Կանաչ տարածքների հիմնում և պահպանում	Դավթաշեն վարչական շրջանի կանաչ տարածքների սիզամարգերի և ծաղիկների խնամում, հնձում և բարելավում:			Կանաչ տարածքների պահպանումը և խնամքը 2019թ-ից իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանին կից կազմակերպության կողմից:
15.	Այլ ծրագրեր		<p><b>1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/90</b>  <b>2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/88-1</b>  <b>3. ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-20/148</b>  <b>4. ԵՔ- ԳՀԱՇՁԲ-20/48-7</b>  <b>5. ԵՔ- ԳՀԱՇՁԲ-20/83-4</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել Ս. Պետրոսյան փողոց, Ա. Միկոյան փողոցների Աշտարակի</p>		1.«ԶԻ ԷՆԴ ԶԻ ՔՈՆՍԹՐԱԲԹ» ՍՊԸ 10.06.2020թ.-

			<p>խճուղի միացնող նորակառույց ճանապարհի բազալտե եզրաքարերի ուղղում:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտված են: 2.Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել Դավթաշեն վարչական շրջանի Կաղնուտի այգու մայթերի գեղարվեստական սալիկների տեղադրում:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտված են: 3.Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել տարվա ընթացքում անհրաժեշտությունից ելնելով չնախատեսված աշխատանքների հետ կապված որոշակի ծառայություններ: Աշխատանքներն ավարտված են: 4.Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել տարվա ընթացքում անհրաժեշտությունից ելնելով չնախատեսված աշխատանքներ: Աշխատանքներն ավարտված են: 5.Պայմանագրով նախատեսված է իրականացնել Դավթաշեն վարչական շրջանի հենապատերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքները ավարտված են:</p>	<p>30.09.2020թ.</p> <p>2.«Էռվիէր Քոմֆորտ» ՍՊԸ 10.08.2020թ.-31.10.2020թ.</p> <p>3.«ՌԱԴԻԿ ՇԻՆ» ՍՊԸ 25.05.2020թ.- 31.10.2020թ.</p> <p>4.Սասունասար ՍՊԸ 29.06.2020թ.- 25.12.2020թ.</p> <p>5.Շինհայ-Պո ՍՊԸ 27.07.2020թ.- 31.10.2020թ.</p>	
<b>ԷՐԵՐՈՒՆԻ</b>					
1	Ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման և պահպանման ծրագիր	11 400 քմ	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՉԲ-20/36-1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Էրեբունի վարչական շրջանում իրականացվել են 67 786 քմ փողոցների ասֆալտապատման և 29240քմ բակային տարածքների</p>	<p>«ԱՎԱ -2000» ՍՊԸ 14.05.2020թ. 25.12.2020թ.</p>	

			ասֆալտապատման աշխատանքներ՝ ընդհանուր կատարվել է 97026քմ փողոցների կապակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքներ:		
2	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման ծրագիր	Նախատեսված է 34 բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում՝ 8 620 քմ:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՉՁԲ-20/45-5</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կատարվել են 34 շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Աթոյան անց. հհ.11, 14, 18 շենքեր, Ազատամարտիկների փող. հ.87 շենք, Ն.Արեշի 12 փող. հ.99/1 շենք, Արցախի պող. հհ. 8բ, 8/2, 8/3, 6բ, 20/1, 10բ, 10դ, 32ա շենքեր: Խ.Դոնի փող. հհ. 5, 8, 9, 10, 17, 23, 27, 31 շենքեր, Գաջեգործների փող. հ.74ա, Գ.Մահարու փող. հ.39 շենք, Վարդաշենի 9-րդ փող. հ. 62վ, 3բ շենքեր, Ավանեսովի փող. հ.հ. 18, 22, 24 շենքեր, Արցախի պող. հ. 8, 10վ, 20/2 շենքեր, Ազատամարտիկների փող. Հ.89, 78, 76 շենքեր: Ընդամենը՝ 9 140 քմ:	«Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 05.06. 2020թ. 31.08.2020թ.	
3	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում	Նախատեսված է 6 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում՝ 5800քմ:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՉՁԲ-20/69-1</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՉՁԲ-20/69-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր: Կատարվել են 4 շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ: Վարդաշենի 2 փող. հ.2 շենք՝ 1639 քմ Էրեբունու փող. հ.7 շենք, 1180 քմ	«ԶԻԹԻԵՄ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 22. 05.2020թ.- 31.08.2020թ. «Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ 21. 05.2020թ.- 31.08.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 4 շենքի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ:

			Նուբարաշենի խճ. Հ.5/3 շենք,` 898 քմ Նոր Արեշի 15 փող. Հ.5 շենք: ` 698 քմ Ընդհանուր` 4 415 քմ:		
4	Վերելակների վերանորոգում	14 հաստ	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/100</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կատարվել են 37 վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքներ. Ազատամարտիկների փող. հ.78/1 շ., Ազատամարտիկների փող. հ. 89 շ. /1, 2 մուտք/,Արցախի պող. հ.6 շ. /2-րդ մուտք/,Արցախի պող. հ.8 շ. /1-ին մուտք/,Արցախի պող. հ.10 <sup>ա</sup> շ. Արցախի պող. հ.20/2 շ. /2-րդ մուտք/,Արցախի պող. հ.22/2 շ. /2-րդ մուտք/, Արցախի պող. հ.24/1 շ., Խ.Դոնի փող. հ.1 շ. /4, 8, 10 մուտք/, Խ.Դոնի փող. հ.5 շ. /7, 9, 13, 14 մուտք/, Խ.Դոնի փող. հ.19 շ. /7, 13 մուտք/, Խ.Դոնի փող. հ.23 շ. /2, 3 մուտք/, Խ.Դոնի փող. հ.27 շ. /3, 5 մուտք/, Խ.Դոնի փող. հ.9 շ. Ս.Դավթի վփող. Հ.13 շ./2, 3 մուտք/, Գլինկայի փող. հ.6 շ. /1, 2, 3 մուտք/, Ռոստովյան փող. հ.36 շ., Նոր Արեշի 12 փող. հ.99 շ. /1, 2 մուտք/, Նոր Արեշի 12 փող. հ.99/1 շ. /1-ին մուտք/, Նոր Արեշի 14 փող. հ.38ա շ. /1-ին մուտք/, Նոր Արեշի 15 փող. հ.1 շ. /1, 2 մուտք/, Նոր Արեշի 35 փող. հ.125/3 շ. , Էրեբունու փող. հ.21/1 շ.: Ընդամենը` 37 վերելակ:	«ՆՈՐՏԵՔՍ ԷՆՋԻՆԻՐԻՆԳ» ՓԲԸ 28. 07.2020թ.- 31.10.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 37 վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքներ:
5	Բազմաբնակարան շենքերում բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ծրագիր	79 մուտք Նախատեսվում է վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի 79 մուտքերի մուտքերի և աստիճանավանդակների	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-4</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կատարվել են բազմաբն. շենքերի 50	«ԷԼ ԴՈԳԱԼ» ՍՊԸ 04. 06.2020թ. 31.10.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 50 մուտքերի վերանորոգում:

		<p>վերանորոգում:</p>	<p>մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ: Էրեբունու փող. հ.30 շենք՝ 1, 2, 4, մուտքեր, Խ.Դոնի փող. հ.31 շենք՝ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 մուտքեր, Տ.Մեծի պող. Հ.71 շենք՝ 2, 3, 4, 5, 6, 7 մուտքեր, Ազատամարտիկների փող. Հ.78/1 շենք՝ 1 մուտք, Արցախի պող. հ.24/1 շենք՝ 1 մուտք, Արցախի պող. հ.22/1 շենք՝ 1, 2 մուտքեր, Էրեբունու փող. հ.30 շենք՝ /3, 5-րդ մուտքեր/ Տ.Մեծի պող. Հ.71 շենք՝ /1-ին մուտք/ Ազատամարտիկների փող. Հ.76 շենք Գլինկայի փող. 6 շենք /1, 2, 3 մուտքեր/, Ս.Դավթի փող. Հ.13 շենք /1, 2, 3 մուտքեր/, Խ.Դոնի փող. 31 շենք /3, 4, 8, 11, 12, 13, մուտքեր/ . Նոր Արեշի 15 փող. Հ.1 շենք /1, 2, մուտքեր/, Աթոյան անց. Հ.20 շենք /1, 2 մուտքեր/, Աթոյան անց. Հ.11 շենք Արցախի փող. հ.10 բ շենք, Արցախի փող. հ.8 բ շենք /1, 3 մուտքեր, Նոր Արեշի 12 փող. Հ.99/1 շենք /1,2, 3, 4 մուտքեր/, Նոր Արեշի 14 փող. Հ.38ա շենք /1, 2 մուտքեր/</p>		
6	<p>Կանաչ տարածքների հիմնման և պահպանման ծրագիր</p>	<p>Ծրագիրը ներառում է նաև նոր կանաչ տարածքների ստեղծում և պահպանում՝ ապահովելով կանաչ տարածքների մաքրությունը, ծառերի երիտասարդացման աշխատանքների կազմակերպում, կանաչ տարածքների բուժանյութերով մշակում: 15,5 հա</p>	<p>Հանրային այգիների և կանաչ սիզամարգերի ամենօրյա աղբի և տերևների մաքրում, փոցխում և տեղափոխում: Այգիներ մտնող աստիճանավանդակների և սիզամարգերի միջտարածքային հատվածների մաքրում: Ծառերի կոճղաշվերի մաքրում և բնաբաժակների փխրեցում: Ծաղկային գոտիներում առկա վարդերի էտ, միջվարդային տարածքների փխրեցում և առուների</p>	<p>«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ</p>	



			<p>բացում ոռոգման համար:  Ծաղկային գոտիների նախապատրաստական աշխատանքներ՝ փխրեցում և հարթեցում, նոր ծաղկասածիլների տնկում և շտկում:  Կանաչ տարածքների սիզամարգերի հնձում մեքենայով և հնձված խոտի հավաքում:  Կատարվել է վթարային և չորացած ծառերի հատում՝ կապված «թեժ գծի» ահազանգերով ստացված հաղորդագրությունների հետ, ինչպես նաև չոր և վթարային իրավիճակ ստեղծած ճյուղերի էտում:  Միաժամանակ կատարվել են ճյուղերի, խոտերի հավաքման և բարձման աշխատանքներ և տեղափոխում համապատասխան վայր:</p>		
7	<p>Հուշարձանների վերանորոգման և պահպանման ծրագիր</p>	<p>Մասնավորապես՝ Մասունցի Դավթի արձանի, Գաջեգործների փողոցում գտնվող Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի, Լուսաղբյուր, Արգիշտի և այլ հուշարձանների արտաքին տեսքի պահպանում և դրանց շրջակա տարածքի բարեկարգում: /7 հուշարձան/</p>	<p><b>ԵՔ-ԳՃՇՁԲ-20/140</b>  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  Հուշարձանների պահպանման ծառայությունները իրենց մեջ ներառում են Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի, Լուսաղբյուր, Արգիշտի և Արցախյան պատերազմում զոհվածների նվիրված հուշարձանների, կիսանդրիների, հուշատախտակների մաքրում, պատվանդանների լվացում, վնասված մասերի վերանորոգում, բացակա սալիկների տեղադրում, նստարանների վնասված մասերի</p>	<p>«ԲԼԱՄՄՈ» ՍՊԸ  07.08.2020թ.  25.12.2020թ.</p>	

			փոխարինում, ներկում և այլ աշխատանքներ: Նշված աշխատանքները կրում են պարբերական բնույթ:		
8	Մշակութային և սպորտային միջոցառումների իրականացման ծրագիր	Էրեբունի վարչական շրջանում ըստ ժամանակացույցի որպես պարտադիր ծրագիր իրականացվում են շուրջ 18 մշակութային միջոցառում Հայոց բանակի օր, Տեառնընդառաջ, Բարեկենդան, Կանանց միջազգային օր, Սուրբ Զատիկ, Մայրության և գեղեցկության օր, Քաղաքացու օր, Հաղթանակի օր, Առաջին Հանրապետության օր, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, Գիտելիքի օր, ՀՀ անկախության օր, ՌԻսուցյի օր, ՀՀ Սահմանադրության ընդունման օր, Երևանյան ամառ միջոցառումներ, Վարդավառին նվիրված միջոցառում, «Էրեբունի-Երևան» տոնակատարություն, Ամանորյա միջոցառումներ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է նպաստել Էրեբունի վարչական շրջանի բնակչության շրջանում սպորտի մասսայականացմանը, ինչպես նաև ապահովել բնակչության ակտիվ մասնակցությունը սպորտային միջոցառումներին, խրախուսել առողջ ապրելակերպը:	1. <b>ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/19</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 1. Հայոց բանակի կազմավորման 28-րդ տարելիցի կապակցությամբ հունվարի 28-ին կազմակերպվել է մեծ միջոցառում: 2. Հունվարի 14-ին նշվել է Տիառընդառաջը: 3. Հունվարի 21-ին նշվել է Բարեկենդանը: 4. Մարտի 9-ին նշվել է Կանանց միջազգային օրը: 2. <b>ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/80-1</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր. 5. Ապրիլի 7-ին «Մայրության և գեղեցկության օր » 6. Ապրիլի 27- ին « Քաղաքացու օր » 7. Մայիսի 9-ին «Հաղթանակի տոնակատարություններ » 8. Մայիսի 28-ին «Առաջին Հանրապետության օր» 3. <b>ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/80-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր.  9. Հունիսի 1-ին «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր»	1-4. «Արմեն Ցիլկյան» ԱԶ 18.12.19թ.-12.04.20թ.  5-8. «Արմեն Ցիլկյան» ԱԶ 18.12.19թ.-12.04.20թ.  9. «Լուսապսակ խմբագրություն» ՍՊ 20.03.20թ.- 01.06.20թ.  10. «Արմեն Ցիլկյան» ԱԶ 19.03.20թ.-05.10.20թ.  11-13-ը Ա/Ձ Մարինե	5-8-ը COVID-19 կորոնավիրուսի պատճառով նշված միջոցառումները չեն իրականացվել և պայմանագրերը խզվել են :  COVID-19 կորոնավիրուսի պատճառով նշված միջոցառումները չեն

			<p><b>4. ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/80-1</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր.</p> <p>10. Երևանյան ամառ միջոցառումներ:</p> <p><b>5.ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-19/52-1</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>11. ՀՀ Սահմանադրության օրվան նվիրված համերգ Կայարանամերձ հրապարակում:</p> <p>12.Վարդավառին նվիրված միջոցառմանը իրականացվել է ջրցան մեքենաների շքերթ, վարչական շրջանի մեծ և փոքր բակերում կազմակերպվել է ջրոցի, բաժանվել դույլեր 100 հատ:</p> <p>13. ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված համերգ Կայարանամերձ հրապարակում:</p> <p><b>6.ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-19/52-2</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>14. Գիտելիքի օրվան ընդառաջ կազմակերպվել է՝ վարչական շրջանի կրթական հաստատությունների, տարբեր առարկաներից օլիմպիադաներում</p>	<p>Կույումջյան</p> <p>16.04.2019թ. 05.07.2019թ.</p> <p>01.07.2019թ 31.07.2018թ.</p> <p>17.09.2019թ. 21.09.2019թ.</p> <p>14. «Մալետա» ՍՊԸ 16.04.2019թ. 01.09.2019թ.</p> <p>15. «Արմեն Ցիլկյան» ԱԶ 21.09.2020թ.</p>	<p>իրականացվել և պայմանագրերը խզվել են :          COVID-19 կորոնավիրուսի պատճառով նշված միջոցառումները չեն իրականացվել և պայմանագրերը խզվել են :</p> <p>COVID-19 կորոնավիրուսի պատճառով նշված միջոցառումները չեն իրականացվել և պայմանագրերը խզվել են :</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>գերազանց արդյունքներ ցուցաբերած սաների հետ ընդունելություն-հանդիպում:</p> <p><b>7.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/80-1</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր.</p> <p>15.Ուսուցչի օրվան նվիրված միջոցառում</p> <p>16.Էրեբունի Երևան /ռազմական դրության պատճառով մրցույթ չի կայացել/ 17.Ամանորյա միոցառումներ /ռազմական դրության պատճառով մրցույթ չի կայացել/</p> <p><b>1.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/18</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1. Ռազմատուսումնարգական խաղերը անցկացվել են հունվարի 13-28-ը: 2.ՀՀ անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված մարզական խաղեր ,փետրվարի 10-ից,մարտի 10-ը:</p> <p><b>2.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/81-1</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր.</p>	<p>1-2. «Կոնցետ Իվենթս» ՍՊ 17.12.19-20.03.20թթ.</p> <p>3-6.«ՊԵՑՑՈ» 17.12.19թ. 20.03.20թ.</p> <p>7-ը «Իվենթ սիթի» ՍՊԸ 03.09.2020-30.09.2020թթ.</p>	<p>COVID-19 կորոնավիրուսի պատճառով նշված միջոցառումները չեն իրականացվել և պայմանագրերը խզվել են :</p> <p>Ուսուցչի օրվան նվիրված միջոցառումը COVID-19 կորոնավիրուսի պատճառով չեն իրականացվել և պայմանագրերը խզվել են:</p> <p>16-17-ը Ռազմական դրության պատճառով</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>3.Ապրիլի 13- ից Սպորտլանդիա 1-3րդ և 4-7րդ դաս.,</p> <p>4.Մայիսի 22-ից Լավագույն մարզական ընտանիք,</p> <p>5.Հունիսի 1 Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր,</p> <p>6.Հունիսի 3-ից Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային բակային փառատոն:</p> <p><b>3.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/81-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր.</p> <p>7.«Սպարտակիադա» 8-12-րդ դասարանների միջև՝</p> <p><b>4.ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/81-1</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր.</p> <p>8.Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի դպրոցականների ռազմամարզական խաղեր</p> <p>9.Տարեվերջյան արդյունքների ամփոփում</p>	<p>8-9. «ՊԵՑՑՈ» 23.09.2020-08.10.2020թթ.</p>	<p>մրցույթ չի կայացվել</p> <p>3-9-ը COVID-19 կորոնավիրուսի պատճառով նշված միջոցառումները չեն իրականացվել և պայմանագրերը խզվել են :</p>
9	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տոնական և հիշատակի օրերին աջակցություն	Ծրագիրը ներառում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում ճամբարներում	<p><b>1. ԵՔ-ԳՀՃՁԲ-20/86</b></p> <p>1. Ընտանիքի միջազգային օր 2.Փախստականների միջազգային օր 3.Սոցիալական տարբեր խմբերի</p>	<p>1-3. Արմեն Յլիկյան 27.04.2020թ.-31.08.2020թ.</p>	<p>1-4-ը COVID- 19 կորոնավիրուսի պատճառով նշված</p>

		<p>(տրանսպորտային ծախսեր), սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տոնական և հիշատակի օրերին պարենային աջակցություն, մասնավորապես՝ Ամանորի միջոցառումների շրջանակում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սննդի փաթեթների տրամադրում, Սուրբ Ջատիկի, Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ բազմազավակ ընտանիքներին աջակցություն, Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին գրենական պիտույքների տրամադրում, Փախստականների միջազգային օր:</p>	<p>ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների հանգիստը «Հեքիաթային կիրճ» մանկական առողջարարական ճամբարում անցկացնելու հավաքագրման և ճամբար ուղեկցելու ծրագրի պայմանագիրը 04.09.2020թ. հ. 2 համաձայնագրով պայմանագրի հ. 3 չափաբաժինը լուծարվել է:</p> <p><b>2.ԵՔ-ԳՀՕՁԲ-20/11-3</b> 4.Սուրբ Ջատիկի տոնի համար աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: <b>3.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/70</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 5.Սոցիալապես անապահով 200 ընտանիքի տրվել է պարենային աջակցություն: <b>4.ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-20/1</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 6.Կազմակերպվել է հարազատ չունեցող և սոցիալապես անապահով 23 ընտանիքների հանգուցյալի հուղարկավորությունը: 7.Գիտելիքի օրվան նվիրված միջոցառում 8.Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ Սոցիալապես անապահով 51 բնակչի տրամադրվել է հագուստ, կոշիկ: Սոցիալապես անապահով 7 բնակչի տրամադրվել են տակդիրներ: Սոցիալապես անապահով ընտանիքի 3 երեխաների տրամադրվել են դպրոցական պայուսակներ գրենական</p>	<p>4. Կոնցեպտ Իվենթս 10.12.2019թ.- 12.04.2020թ.</p> <p>5.Ֆոտոն ՄՊԸ 24.03.2020թ. 10.09.2020թ.</p> <p>6.«Ռեքվիեմ» ՄՊԸ 25.12.2019թ.-25.12.20թ.</p>	<p>միջոցառումները չեն իրականացվել և պայմանագրերը չեն կնքվել:</p> <p>7-8-ը COVID- 19 կորոնավիրուսի պատճառով նշված միջոցառումները</p>
--	--	---	--	---	---

			<p>պիտույքներով:          Սոցիալապես անապահով 78 բնակչի տրամադրվել է միջնորդագիր պետպատվերի շրջանակում բուժօգնություն ստանալու համար:          COVID-19 կորոնավիրուսի պատճառով տուժած սոցիալապես անապահով մոտ 2294 ընտանիքի տրվել է պարենային աջակցություն:          ԼՂՀ-ից Երևան տեղափոխված պատերազմից տուժած Էրեբունի վարչական շրջանում հյուրընկալված արցախցիների, պատերազմի մասնակիցների, վիրավորների և զոհվածի ընտանիքներին պարբերաբար տրամադրվել է բնափրային աջակցություն:</p>		<p>չեն իրականացվել և պայմանագրերը չեն կնքվել:</p>
10	<p>Այլ ծրագրեր</p> <p>Բակային տարածքների բարեկարգում</p>	<p>Կհիմնանորոգվի 4 բակային տարածք՝ Ազատամարտիկների փող. հ.78, Արցախի պող. հ.14ա, Ավանետովի փող. Հ.2/1 , Գ.Մահարու փող. Հ. 39 շենքերի բակերում:</p>	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -20/75-1</b>  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -20/75-2</b>  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ -20/75-3</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր:          Հիմնանորոգվել է 4 բակային տարածք. Ազատամարտիկների փող. Հ.78 շենքի բակում          մինի-ֆուտբոլի դաշտի կառուցում          Ավանետովի փող. Հ.2/1 շենքի կողային հատված՝ այգի          Արցախի պող. հ.14ա շենքի բակ          Գ.Մահարու փող. հ. 39 շենքի բակ – մինի ֆուտբոլի դաշտ:</p>	<p>«Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ          08.06. 2020թ.          31.10.2020թ.          «ԿՈՏԱՅՔ ՇԻՆ» ՍՊԸ          21.05.2020թ.          31.10.2020թ.          «ԱՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ          27.05. 2020թ.          31.10.2020թ.</p>	
<b>ԿԵՆՏՐՈՆ</b>					
1.	<p>Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում</p>	<p>9000 քմ ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում:</p>	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/76</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է</p>	<p>«Լիլիթ-87» ՍՊԸ          14.07.2020թ.          01.10.2020թ.</p>	

			<p>պայմանագիր:  Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 19235 քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկերի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանք հետևյալ հասցեներում՝ Ջավարյան 1 և 1ա՝ 81.3 քմ, Ա. Մանուկյան 10՝ 66.7 քմ, Ջարուբյան փ. 10՝ 105.8 քմ, Մայիսյան փ. 22. Բակ՝ 200.5քմ, Արգիշտի 7/6 105.8քմ, Դեմիրճյան 40 ՝ 152.9քմ, Պարոնյան 28՝ 439.3 քմ, Փարպեցի 4՝ 159.4քմ, Տիգրան Մեծ 36դ 36ե՝ 33.5 քմ, Ծիծեռնակաբերդի խճուղու սկզբանամաս 36.7 քմ, Հերացի 2՝ 32.8 քմ, Տպագրիչների 13՝ 592.9 քմ, Մկրտչյան և Խորենացու փող. խաչ. 8.3 քմ, Տպագրիչների 9՝ 361.7 քմ, Աբովյան 26՝ 7.7 քմ, Ջավարյան փ. 655.1 քմ, Թախրով 46՝ 43.1 քմ, Նորագյուղ 40.7 քմ, Իսակով 3/5՝ 464.6 քմ, Նորագյուղ 229 տուն՝ 546.2 քմ, Աբովյան 26՝ 470.6 քմ, Աբովյան 26ա՝ 329.3, Սայաթ-Նովա 21 77.9 քմ, Մուկովյան 9 և Աբովյան 34՝ 140.3քմ, Սայաթ-Նովա 76/1 158.5 քմ, Աբովյան 38՝ 10.2քմ, Չարենցի 8՝ 10.9քմ, Ջաքյան 1 և 10՝ 546 քմ, Ջաքյան 8՝ 311.7քմ, Մաշտոցի 8/11՝ 142.3քմ, Մաշտոցի 6՝ 429.2քմ, Խորենացու 6՝ 289.4քմ, Լուսավորիչ 12՝ 210.2քմ, Մաշտոցի 40 և 42՝ 140.4 քմ, Կողբացի 3և 4՝ 9.4 քմ, Ջաքյան 4՝ 269.5, Կողբացի 2ա՝ 288 քմ, Մաշտոցի 40ա և ՀԻՆ Էրիվանցու 47ա՝ 159.5 քմ, Կողբացի 3՝ 21.1քմ, Ամիրյան 13՝ 266.7 քմ, Կողբացի 1՝ 16.6քմ, Քոչար 9՝ 81.1 քմ, Քաջազնունի 4՝ 281.2քմ, Վրացյան 71/1՝ 44.2 քմ, Հերացու 18ա՝ 488.9 քմ,</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>         Հերացու 24՝ 21.1 քմ, Մոսկովյան 9՝ 155.7 քմ, Քաջազնունի 6՝ 241.3քմ, Քաջազնունի 8՝ 317.5, Քաջազնունի 73ա՝ 86քմ, Քաջազնունի 14՝ 22.6 քմ, Քաջազնունի 9 և 11 ՝ 84քմ, Քաջազնունի 5՝ 44քմ, Վրացյան 134.4 քմ, Վարդանանց 95 և 97՝ 157 քմ, Վարդանանց 28՝ 8.4 քմ, Քոչար 1՝ 108.6 քմ, Քոչար 19 և 23՝ 118.8 քմ, Քոչրա 15՝ 67քմ, Քոչար 27 և Չաքյան 57/19՝ 116.1 քմ, Քոչար 21/1՝ 23.4 քմ, Խորենացի 47՝ 76.1 քմ, Խորենացի 42 և 47/7՝ 109.1 քմ, Հերացու 12՝ 144.7քմ, Քրիստափորի 9՝ 572 քմ, Նար-Դոս 1-ին նրբ, 14՝ 143.5 քմ, Խորենացի 49՝ 22.3քմ, Խորենացի և Նար-Դոս փող. խաչ. ՝ 7.3 քմ, Ծխախոտագործների 41/1՝ 273 քմ, Խորենացու 30՝ 204.2քմ, Տ. Մեծ 31ա՝ 148.5քմ, Տ. Մեծ 31՝ 35.8քմ, Քոչար 11՝ 18.3քմ, Հ. Շահինյան փ. 47.3քմ, Հերացու 22՝ 7.3քմ, Ավագ Պետրոսյան փ. 5.9քմ, Այգեստան 7-րդ փող. 75.1 քմ, Դեմիրձյան 31՝ 451.2քմ, Դեմիրձյան 17ա՝ 242.3քմ, Տ. Մեծ 36բ և 36գ, 280.6քմ, Դեմիրձյան 33՝ 83.2քմ, Քոչար 3՝ 20 քմ, Թամանյան 3՝ 212.2քմ, Սիլվա Կապուտիկյան՝ 112.4քմ, Սարյան 24ա՝ 17.8քմ, Այգեստան 1/3, 1/7, 1/20՝ 375.4 քմ, Քաջազնունի 10՝ 671 քմ, Չավարյան՝ 11.5քմ, Մաշտոցի 7՝ 29.1քմ, Նար-Դոս 1 և 4 179.8 քմ, Դեմիրձյան 17՝ 152.4քմ, Նար-Դոս 123 և 164՝ 414.2քմ, Ազգային գրադարանի մոտ՝ 118.7քմ, Չաքյան 2 և 4՝ 1.6 քմ, Դեմիրձյան 25՝ 249.8քմ, Մաշտոցի 50՝ 191.3քմ, Ալեք Մանուկյան 8/1՝ 144.3քմ, Քաջազնունի 8/1՝ 171.5քմ,       </p>	
--	--	--	---	--

			Քաջագունի 7`25.5քմ, Վարդանանց 32` 711.1քմ, Քաջագունի 11` 910.7քմ, Վարդանանց 32` 711.1քմ, Քաջագունի 11` 910.7քմ:		
2.	Եզրաքարերի վերանորոգում	1100զմ եզրաքարերի վերանորոգում	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/123-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր :	«Մ. Բուստ» ՍՊԸ 30.09.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 405զմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանք: Կապալառուն հրաժարվել է պայմանագրային պարտավորություններն իրականացնել: Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ Կապալառուին պատասխանատվության ենթարկելու համար:
3.	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում	8 բակերի հիմնանորոգում	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83-2</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83-4</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83-5</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83-6</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83</b> <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/83</b> Վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Կիլիկիա 3,4, Գր. Լուսավորիչ 3, Իսահակյան 38, Նալբանդյան 15, Զավարյան 1,2, Արշակունյաց 8, Այգեստան 9/21:	1. «Կոտայք Շին» ՍՊԸ 19.06.2020թ. 2. «Ալ և Ար» ՍՊԸ 22.06.2020թ. 3. Արինա Պողոյան Ա/Ձ 23.06.2020թ. 4. «Բիդեք» ՍՊԸ 23.06.2020թ. 5. «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 01.07.2020թ. 6. «Յանգ Ինվեստ» ՍՊԸ 01.07.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 7 բակային տարածքների վերանորոգման աշխատանքներ:

4	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում	Թվով 11 թեք տանիքների վերանորոգում 2500 քմ հարթ տանիքների վերանորոգում	<p>1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-2 2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-3 3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-4 4.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-5 5.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-6 6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-1 7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 20/68-7</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Աբովյան 26, Տպագրիչների 8, Նար-Դոս 36ա, Պարոնյան 11, Ա. Պետրոսյան 6, Նար-Դոս 4, Խորենացի 20, Մաշտոցի 6, Դեմիրճյան 40, Քաջազնունի 8, Հանրապետության 71:</p> <p><b>«Կենտրոն»</b> համատիրության միջոցներով թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝ Ազաթանգեղոս 29, Քրիստաֆորի 9, Տիգ.Մեծ 36գ, Նալբանդյան 110, Տիգ.Մեծ 36, Չարենց 1բ, Տիգ. Մեծ 29, Տիգ. Մեծ 36, Տիգ. Մեծ 36բ,Վարդանանց10, Վարդանանց անց. 6, Աբովյան 17,Պուշկին 40,Աբովյան 26, Նար-Դոս 4, Նար-Դոս 36,Տիգ.Մեծ 51,Տիգ. Մեծ 12,Խորենացի 47, Նալբանդյան 29, Տիգ.Մեծ 37, Տիգ. Մեծ 33, Տիգ.Մեծ 36, 29, Նար-Դոս 2,Տիգ.Մեծ 41,Քրիստաֆորի 9,Տիգ.Մեծ 28,Զավարյան 8, Տիգ.Մեծ 31ա, Տիգ.Մեծ 30,Նալբանդյան 47,Աբովյան 21:</p> <p>Նորոգվել է 576 մ2 թեք տանիք:</p> <p><b>«Կենտրոն - 1»</b> համատիրության</p>	<p>1.«Զաքարյին» ՍՊԸ 25.05.2020թ.</p> <p>2.«ԳԻՊՇԻՆ» ՍՊԸ 21.05.2020թ.</p> <p>3.«Տ-ՔՆՍԹԲԱՔՇՆ» ՓԲԸ 01.06.2020թ.</p> <p>4.«Ալ և Ար» ՍՊԸ 7. 27.05.2020թ.</p> <p>5.«Տ-ՔՆՍԹԲԱՔՇՆ» ՓԲԸ 27.05.2020թ.</p> <p>6. «ԳԻՊՇԻՆ» ՍՊԸ 02.07.2020թ.</p> <p>7.«Կոտայք Շին» ՍՊԸ 30.06.2020թ.</p>	
---	---	---	--	---	--

			միջոցներով 984,8 մ <sup>2</sup> թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել. Գ. Լուսավորիչ 12-7,2քմ, Ջաքյան 4-12քմ, Ջաքյան 10 – 67,4քմ, Կիլիկիա 3-176, Մաշտոցի 37-34,8քմ, Սարյան 25-121,4քմ, Արշակունյաց 6- 46քմ, Դեմիրճյան 27-4քմ, Խորենացի 4- 6քմ, Կիլիկիա 4 – 81քմ, Մաշտոցի 3- 4քմ, Մաշտոցի 14-132քմ, Մաշտոցի 18ա – 8քմ, Պարոնյան 28ա – 25քմ, Սարյան 16- 3քմ, Սարյան 24 – 6քմ, Արշակունյաց 16ա – 20քմ, Բրյուսովի 2-0,8քմ, Ջաքյան 4 - 4,5քմ, Մաշտոցի 5բ-20քմ, Մոսկովյան 31-16քմ, Պարոնյան 6-2,5քմ, Պարոնյան 14 – 138քմ, Պարոնյան 28-14,75քմ շենքերում:		
5	Հենապատերի վերանորոգում	3 հատ հենապատերի վերանորոգում	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/83-3</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ կնքվել է պայմանագիր: Աշխատանքներն ամբողջությամբ իրականացվել են:	«ԱՐԱՔՄԻՄ» 28.07.2020թ.	ՍՊԸ
6	Մուտքերի վերանորոգում	100 մուտքերի վերանորոգում	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-5</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել թվով 77 հասցեներում՝ Հանրապետության 62/1-14/, Խորենացի 72/1,2,3/ Նալբանդյան 25/14 /6,7/, Տ. Մեծ 6/3/, Տ. Մեծ 20 /1,2/, Տ. Մեծ 27 /1,2,3,4,5/, Տ. Մեծ 27ա /1/ , Տ. Մեծ 31/1,2,3,4/, Պուշկինի 43 /1,2,3/, Պուշկինի 60/1,2,3,4/, Պարոնյան 28/1,2,3,4/, Պարոնյան 28ա /1,2,3/, Սարյան 20 /1,2,3,4/, Չարենցի 4/2,4,7,8/ Եր. Քոչար 5/1,2/, Քաջազնունու 3 /1,2/,	«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» 15.06.2020թ.	ՍՊԸ

			<p>Խորենացի 25/1,2,3/, Խորենացի 25ա/1/, Խորենացի 27/1,2,3/, Խորենացի 29 /1,2,3/, Խորենացի 29ա/1/, Խորենացի 47 /1-8/, Վարդանանց 5ա /1-4/, Վարդանանց 20 /1,2/, Ջավարյան 1/1-3/, Ջավարյան 1ա/1-3/, Ջավարյան 2/1-3/, Նար-Դոս 1/1-3/, Դեմիրճյան 17ա/1/, Դեմիրճյան 31/1,2/:</p> <p>3-րդ եռամսյակում իրականացվել են թվով 29 մուտքերի նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Վարդանանց 5ա 1,2,3,4, Հանրապետության 62Ղ. 1,3,5,6,7,8,10,11,12, Վարդանանց 20 1, 2, Տիգրան Մեծ 27 1,2,3,4,5, Տիգրան Մեծ 20 1,2, Պուշկին 60 1,2,3, Պարոնյան 28ա 1,2, Խորենացի 27 2,3:</p> <p>Համատիրությունների կողմից իրականացվել են թվով 27 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p><b>«Կենտրոն»</b> համատիրության միջոցներով իրականացվել է թվով 16 մուտքի վերանորոգում՝ Տիգ.Մեծ 24Ղ 3 մ, Խանջյան 31 ա 1մ, Չարենց 9 շ 4 մ, Խանջյան 31 շ 2 մ, Տիգ.Մեծ 24 շ 1 մ., Աղայան 13 շ 1 մ, Ջաքիյան 3Ղ 1մ, Ջաքյան 3 շ 2 մ, Կողբացի 42 շ 4 մ, Կորյուն 7 շ 1 մ, Թումանյան 28/20 շ 3 մ, Թումանյան 28/20 շ 1 մ, Չարենց 7 շ 3 մ, Ամիրյան 3 շ 2մ, Պառլոշկին 31 շ 1 մ, Պուշկին 31Ղ 2մ հասցեներում:</p> <p><b>«Կենտրոն 1»</b> համատիրության միջոցներով իրականացվել է թվով 21 մուտքի վերանորոգում՝ Կողբացի 3 շենքի 1-ին մուտք՝ 241,4քմ, Մոսկովյան 31 շենքի 12-րդ մուտք՝ 849,6քմ, Պարոնյան 14 շենքի 1-ին</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>մուտք՝ 438,7քմ, Պուշկինի 49 շենքի 2-րդ մուտք՝ 458,5քմ, Պուշկինի 51 շենքի 2-րդ մուտք՝ 261,7քմ, Սարյան 38 շենքում՝ 45քմ նորոգում, 4,2քմ աստիճանահարթակի սալիկապատում, Սարյան 40 շենքում 6քմ աստիճանահարթակի սալիկապատում, Փարպեցի 13 շենքում՝ 475,3քմ, Գ.Լուսավորիչ 3, շենքի I մուտք՝ 60քմ, Փարպեցի 17 շենքի I մուտք՝ 388,2քմ, II մուտք՝ 382,7քմ, Դեմիրճյան 27/1 շենքի I(388,6քմ), II(442.5քմ), III(431,9քմ), IV(415,4քմ) մուտքեր, և 10զժմ բազրիքներ; Թումանյան 33՝ 467քմ, Մաշտոցի 5դ շենքի I(340քմ), II(392,7քմ); Մուկոյան 28 շենքի 6-րդ մուտքում աստիճանների երեսպատում՝ 32.3քմ; մետաղական բազրիքների պատրաստում՝ 10.2զժմ, տեղադրում՝ 13.3զժմ, ներկում՝ 23.2քմ; պատերի, առաստաղի ներկում՝ 237.9քմ; Սարյան 20/1 շենքի 3-րդ մուտք՝ 129քմ, Փարպեցի 24 շենքում՝ 16քմ:</p> <p><b>«Եր. Քոչար» և «Հ և Հ Կոնտոմինիում»</b> համատիրությունների միջոցներով նորոգվել է համապատասխանաբար 3 և 16 մուտք:</p>		
7	Շենքերի գեղարվեստական լուսավորում	Վարչական շրջանի գլխավոր փողոցների շենքերի գեղարվեստական լուսավորման աշխատանքների իրականացում, նեոնային լույսերի տեղադրում:			Երևանի 2020թ. բյուջեով ծրագիրը չի հաստատվել:
8	Ախտահանման և միջատազերծման ծառայությունների անընդմեջ իրականացում:	Ախտահանման և միջատազերծման ծառայությունների անընդմեջ իրականացում:	<b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/20-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է	«Երևանի Կանխարգելիչ ախտահանում» ՓԲԸ 26.12.2019թ.	

	(դեռատիզացիա)		պայմանագիր: Ծառայություններն անընդմեջ իրականացվում են:		
9	Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում	Աղբահանություն և սանիտարական մաքրման աշխատանքներ կիրականացվեն սահմանված գրաֆիկով ու ժամկետներում: Պարբերաբար իրականացվող շաբաթօրյակների միջոցով կվերացվեն խրոնիկ աղբավայրերը: Սանմաքրման աշխատանքներին կներգրավվեն համատիրությունները, հիմնարկ-ձեռնարկությունների աշխատակիցները:			Նոր կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված իրավիճակի պատճառով սանիտարական մաքրման աշխատանքները հետաձգվել են:
10	Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակություն	Նախատեսվում է բարելավել և նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների շենքային պայմանները՝ առաջնային ու շաբաթօրյակ դարձնելով տանիքի, ջրագծերի և կոյուղագծերի ներքին ցանցի և ջերմամեկուսացման և էներգախնայողության աշխատանքներին: Նախատեսվում է մանկապարտեզների խմբասենյակներն ապահովել գույքով, դիդակտիկ պարագաներով իսկ բակերը համալրել մանկական խաղերով: հ.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ներ և արտադպրոցական կրթական հաստատություններ (3	Վերանորոգել է թիվ 20 և թիվ 21 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ները: Թիվ 20 և 21 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ներում իրականացվել են նորոգման աշխատանքներ: Թիվ 2 մանկապարտեզում ՀՈԱԿ-ում իրականացվել է կոյուղագծերի ներքին ցանցի մասնակի նորոգման աշխատանքներ: Թիվ 6 և 19 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ներում իրականացվել են ջրատար խողովակների մասնակի նորոգման աշխատանքներ:		Թիվ 17 և թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ների նորոգման աշխատանքները պետք է իրականացվեին ՄԱԿ-ի ծրագրով, սակայն նոր կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված իրավիճակի պատճառով ծրագրերը չեղարկվել են:

		մանկապատանեկան մարզադպրոցներ և 2 երաժշտական դպրոցներ, 1 մանկապատանեկան ստեղծագործության և գեղագիտական դաստիարակության կենտրոն, 1 գրադարան):			
11	Մշակութային միջոցառումների անցկացում	Տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված շուրջ 35 մշակութային միջոցառում:	<p><b>1. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-1</b>  <b>2. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-4</b>  <b>3. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-4</b>  <b>4. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-4</b>  <b>5. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-2</b>  <b>6. ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -20/24-3</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1. ՀՀ Բանակի օրվա 28 ամյակի կապակցությամբ կազմակերպվել է Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակամի այցելությունը և պսակադնումը Եռաբլուր:</p> <p>Հունվարի 29-ի Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում կազմակերպվել է Հայկական բանակի օրվան նվիրված տոնական համերգ՝ հայտնի երգիչների և ավանդական երգի-պարի համույթների մասնակցությամբ:</p> <p>Ապրիլյան պատերազմի մասնակից՝ 1-ին կարգի հաշմանդամ երիտասարդի համար ձեռք է բերվել նվեր /պլանշետ/:</p> <p>Արցախյան պատերազմի կենտրոնաբնակ ազատամարտիկների համար /1-ին, 2-րդ և 3-րդ կարգի հաշմանդամների/ ձեռք են բերվել հուշանվերներ՝ արծաթե</p>	<p>1. Արմեն Յիլկյան ԱԶ 19.12.2019թ.</p> <p>2. Արմեն Գևորգյան ԱԶ 19.12.2019թ.</p> <p>3. Արմեն Գևորգյան ԱԶ 19.12.2019թ.</p> <p>4. Արմեն Գևորգյան ԱԶ 19.12.2019թ.</p>	Նոր կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված իրավիճակի պատճառով նախատեսված մյուս կրթական և մշակութային միջոցառումները չեղարկվել են: Պայմանագրերը լուծարվել են:



			<p>հուշադրամներ:</p> <p>2.Փետրվարի 7-ին,Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում կազմակերպվել Սուրբ Սարգիս Չորավարի տոնին նվիրված համերգային ծրագիր՝ «Վերադարձ» ավանդական երգի-պարի համույթի մասնակցությամբ և ավանդական շուրջպար: Միջոցառման շրջանակներում հավաքվածներին ծանոթացրել են տոնի խորհրդին և բաժանել աղի բլիթներ:</p> <p>Տոնի ընթացքում տեղադրվել են 2 տարբեր ոճի ձևավորմամբ շրջանակներ, նկարվելու համար:</p> <p>3.Փետրվարի 13-ին Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու բակում կազմակերպվել է Տերընդեգի ժողովրդական տոնի ծիսակատարություն և համերգային ծրագիր՝ «Մենք» ազգագրական երգի և պարի համույթի մասնակցությամբ:</p> <p>4.Բարեկենդանի տոնին նվիրված՝ փետրվարի 18-ին Արա Սարգսյանի և Հակոբ Կոչոյանի տուն- թանգարանի բակում կազմակերպվել է ավանդական համերգ-բեմականացում:</p> <p>5.Չորավար Անդրանիկի 155-ամյակի կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը ծաղկեպսակ է տեղադրել զորավարի արձանի մոտ:</p> <p>6.Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ Արարատ կոնյակի գործարան-թանգարանում վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի և</p>	<p>5.«Կոնցեպտ իվենթս» ՍՊԸ 19.12.2019թ.</p> <p>6. «Մալետա» ՍՊԸ 19.12.2019թ.</p>	
--	--	--	---	--	--

			վարչական շրջանի ենթակայության հիմնարկների արվեստի և սպորտ դպրոցների, հանրակրթական դպրոցների և մանկապարտեզների կին տնօրենների համար կազմակերպվել էքսկուրսիա և կոնյակի համտես: Ամանորյա տոներին ընդառաջ մանկապարտեզների սաներին տրամադրվել է կոնֆետների նվեր փաթեթներ:		
12	Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում	Նախատեսվում է կազմակերպել դասական և ազգային երաժշտության բացօթյա համերգներ, որոնց նպատակն է հաղորդակցվել ազգային երգին ու մշակույթին: Վարչական շրջանի այգիներում, պուրակներում և ժամանցի այլ վայրերում կիրականացվեն ժամանցային միջոցառումներ:			Նախատեսվող միջոցառումները չեն իրականացվել երկրում տիրող արտակարգ դրության պատճառով:
13	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Նախատեսվում է իրականացնել մարզական միջոցառումների շարք՝ մասնավորապես ՀՀ անկախության նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր , ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի հանրապետության հանրակրթական դպրոցների միջև սպորտադասի, ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի մրցաշար, երեխաների օրվան նվիրված <<Սպորտանդիա>>, ՀՀ Նախագահի <<Լավագույն մարզական ընտանիք>> մրցույթ, <<Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք>> համաքաղաքային, բակային փառատոն և	<b>ԵՔ- ԳՀՇՁԲ -20/36-1</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճներում և բակային բազմաֆունկցիոնալ դաշտերում կազմակերպվել և անց են կացվել «ՀՀ Անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային 29-րդ մարզական խաղեր» -ը:	«Կոնցեպտ իվենթս» ՍՊԸ 23.01.2020թ.	

		նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության ռազմական խաղեր:			
14	Գրադարանային ծառայություններ	Նախատեսվում է գրքային ֆոնդը համարել 500 հատ գրքով Երևանի Հ. 22 գրադարան:			Նոր կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված իրավիճակի պատճառով ծրագիրը չեղարկվել է:
15	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հանգստի կազմակերպում	Կկազմակերպվի սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարներում, հանգստի մեկնող երեխաներին կտրամադրվեն շապիկներ և գլխարկներ, ինչպես նաև դպրոցական պայուսակներ՝ համարված գրենական պիտույքներով: Գործող ծրագրերի և ծառայությունների կարողությունների շրջանակներում հնարավորինս կանոնակարգված աջակցության տրամադրում կարիքի մեջ գտնվող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին:			Նոր կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված իրավիճակի պատճառով ծրագիրը չեղարկվել է:
16	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տոնական և հիշատակի օրերին աջակցություն	Նախատեսվում է տոնական և հիշատակի օրերին սոցիալական աջակցության ծրագրերի շրջանակի ընդլայնում մի շարք ուղղություններով: Միջոցառումները ուղղված կլինեն անապահով ընտանիքների մանկահասակ երեխաների, տարեցների, հաշմանդամություն	<b>1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/127-1</b> <b>2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/127-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել են մրցույթներ և կնքվել պայմանագրեր: Ապրիլի 7-ի՝ մայրության և գեղեցկության օրվա կապակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների 1-6 ամսական նորածին	1. «Էլամոդա» ՍՊԸ, 17.04.2020թ. 30.04.2020թ. 2. «Կամար-Գրուպ» ՍՊԸ 17.04.2020թ. 30.04.2020թ.	

		<p>ունեցող անձանց, Հայրենական պատերազմի մասնակից վետերանների, Արցախյան պատերազմի մասնակից հաշմանդամություն ունեցող ազատամարտիկների, մանկավարժների եւ ընդհանրապես կարիքավոր ընտանիքների օժանդակությանը:</p>	<p>երեխաներին մանկական հավաքածուի տրամադրում: Մայիսի 9-ի կապակցությամբ ՀՄՊ վետերաններին ձմեռային վերմակների և անկողնային պարագաների տրամադրում: Մայիսի 9-ի կապակցությամբ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբերի զինհաշմանդամներին դրամական աջակցություն: Հունիսի 1 -ի՝ երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ 100 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 6-10 տարեկան երեխաների սպորտային հագուստի տրամադրում: <b>3.ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ-20/29</b> Մարտի 8-ի կապակցությամբ զոհված ազատամարտիկների թվով 90 կանանց, մայրերին խոհանոցային հավաքածուի տրամադրում: Մեպտեմբերի 1-ի՝ Գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ սոցիալապես անապահով ընտանիքների 2-5 դասարանների երեխաներին պայուսակների և գրենական պիտույքների տրամադրում: Մեպտեմբերի 1-ի՝ Գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ սոցիալապես անապահով, բազմանդամ, բազմազավակ, միակողմանի ծնողազուրկ և սիրիահայ ընտանիքների /տղա, աղջիկ/ երեխաներին դպրոցական հագուստի տրամադրում: Օերերի միջազգային օրվա՝</p>	<p>1. «Վեգա Ուորլդ» ՍՊԸ, 23.03.2020թ. 13.04.2020թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Հոկտեմբերի 1-ի կապակցությամբ միայնակ, անժառանգ ծերերին ձմեռային ծածկոցների տրամադրում : Հաշմանդամների միջազգային օրվա՝ Դեկտեմբերի 3-ի կապակցությամբ, խիստ կարիքավոր 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամներին ( կույրեր, խուլեր և այլ) անկողնային պարագաների տրամադրում;</p> <p>Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի խիստ կարիքավոր 7-12 տարեկան ( տղա, աղջիկ) ԱԳՀ-ում հաշվառված՝ հաշմանդամություն ունեցող, բազմազավակ ընտանիքների, միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին ձմեռային կիսաճտքավոր կոշիկների և ձմեռային բաճկոնների տրամադրում:</p> <p>Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ խիստ կարիքավոր ընտանիքների սննդամթերքի փաթեթների տրամադրում:</p>		
17.	Սոցիալապես անապահով անձանց աջակցություն	Բնակչության սոցիալապես անապահով խավի սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, գործարար ոլորտի հետ համագործակցության արդյունքում կիրականացվեն մի շարք բարեգործական ծրագրեր կցուցաբերվի ֆինանսական աջակցություն /հաշմանդամություն ունեցող անձանց, միայնակ ծերերին, սիրիահայերին,	Գերմանական Կարմիր Խաչի «Գթության խոհանոց» ծրագրից օգտվել են 40 խիստ կարիքավորներ: Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների և անհատ բարերարների կողմից նվիրաբերված հագուստը, կոշիկները բաշխվել է 45 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի:		Նախատեսվող մյուս միջոցառումները չեն իրականացվել երկրում տիրող արտակարգ դրության պատճառով:

		<p>ծնողագուրկերէխաների ընտանիքներին, ԱԳՀ-ում հաշվառվածներին և այլ խիստ անապահովների/Խիստ կարիքավորների համար կկազմակերպվի «Գթության խոհանոց» ծրագիրը:</p>			
18	<p>Հասարակական կազմակերպություններին աջակցություն</p>	<p>Ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել «Պատերազմի, աշխատանքի, զինված ուժերի, իրավապահ մարմինների վետերանների խորհուրդ» և «Երևանի մանկավարժվետերանների ակումբ» հ/կ-ին:</p>	<p>N-ԵՀԿՎՇ-20/1 N-ԵՀԿՎՇ-20/2</p> <p>Դրամական աջակցություն են ստացել 2 ՀԿ-ներ /Երևանի Կ.վ.շ-ի «Պատերազմի, աշխատանքի, զինված ուժերի և իրավապահ մարմինների վետերանների խորհուրդ» և «Երևանի մանկավարժ վետերանների» ՀԿ-րը:</p>	<p>1 ՀԿ-ին աջակցություն՝ 1.1 Երևանի Կ.վ.շ-ի Պատերազմի, աշխատանքի, զինված ուժերի և իրավապահ մարմինների վետերանների խորհուրդ 20.01.2020թ.-25.12.2020թ. 1.2 «Երևանի մանկավարժ վետերանների» ՀԿ 2001.2020թ.-25.12.2020թ.</p>	
19.	<p>Այլ ծրագրեր</p>		<p><b>ԵՔ-ԲՄՉՁԲ-20/1</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1. Կազմակերպվել է 22 նախկին բնակչի (հանգուցյալի) հուղարկավորություն:</p> <p>2. Պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում ստանալու նպատակով կազմակերպվել է 57 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակչի բուժում:</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պարենային աջակցություն և հիգիենայի պարագաներ են ստացել Կենտրոն ՄՍՏԲ-ում հաշվառված թվով 624 միայնակ, անժառանգ</p>	<p>1.«Ռեքվիեմ ինտերնեշնալ» ՍՊԸ 25.12.2019թ.-25.12.2020թ.</p>	

			<p>թոշակատուներ:  «Հոփ» ԲԿ բարեգործական ճաշարանից օգտվել են թվով 62 խիստ կարիքավոր շահառուներ:  ՀՀ-ում Նոր կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված իրականացվել են սոցիալական աջակցության հետևյալ ծրագրերը`</p> <p>1. «Գլոբալ հոփ փարթներս» կազմակերպության կողմից սննդամթերքի փաթեթներ են ստացել թվով 90 ընտանիքներ:</p> <p>2.«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» կազմակերպության կողմից սննդամթերքի փաթեթներ են ստացել թվով 390 ընտանիքներ:  Արցախցիներին աջակցություն`</p> <p>1.Արցախյան պատերազմի օրերին ԱՀ-ից ՀՀ տեղափոխված 541 ընտանիք ստացել է «Հայկական Կարմիր խաչ» ընկերության կողմից տրամադրված սննդամթերք, հիգիենայի պարագաներ, ծածկոցներ և ծալովի մահճակալներ:</p> <p>2.USAID կազմակերպության կողմից տրամադրված սննդամթերքը և հիգիենայի պարագաները տրամադրվել են Արցախից տեղահանված 442 ընտանիքի:</p> <p>3.Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կողմից Արցախից տեղահանված 50 ընտանիք ստացել են սննդամթերքի և հիգիենայի պարագաների փաթեթ:</p> <p>4.Հաղորդից և Շուշիից տեղահանված 39 ընտանիք ստացել է «Մեծն Ներսես»</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>ՀԲԿ-ի կողմից տրամադրված հիգիենայի պարագաների փաթեթը և դրամական աջակցությունը:</p> <p>5. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Հայաստանի Կրոնական Համայնքի, «Հոգ տար» նախաձեռնողական խմբի, «Թիմ թայմ»-ի, անհատ բարերարների և այլ կազմակերպությունների կողմից տրված հագուստը, սննդամթերքի և հիգիենայի պարագաների փաթեթները տրամադրվել է Արցախից տեղահանված 2500 ընտանիքի:</p> <p>6. «Սոզլասիե Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից և «Սան Ֆուդ» ՍՊԸ-ի կողմից սննդամթերքի փաթեթներ են տրամադրվել 120 ընտանիքի:</p> <p>7. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Հայաստանի Կրոնական Համայնքի կողմից սննդամթերքի փաթեթներ են տրամադրվել թվով 103 ընտանիքի:</p> <p>8. «Սոզլասիե Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից սննդամթերքի փաթեթներ են տրամադրվել 162 միայնակ թոշակառուների:</p> <p>9. «Դե Ժպտա» ՀԿ-ի կողմից սննդամթերքի փաթեթներ է ստացել թվով 14 ընտանիք:</p> <p>10. Հայ Առաքելական եկեղեցու Արարատյան Հայրապետական թեմի կողմից սննդամթերքի փաթեթներ են ստացել Կենտրոնի ԸԱԳՀ-ում հաշվառված միակողմանի և երկկողմանի ծնողագուրկ երեխաներ ունեցող թվով 64 և առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>թվով 68 ընտանիքներ:</p> <p>11.Բարերար տիկին Անուշի կողմից սննդամթերքի փաթեթ է ստացել թվով 8 ընտանիք:</p> <p>12.«Հով» բկ կողմից սննդամթերքի փաթեթներ են ստացել թվով 15 խիստ կարիքավոր շահառուներ:</p> <p>13. «Հայկական Կարմիր խաչի» ընկերության կողմից սննդամթերքի փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ են ստացել թվով 193 ընտանիքներ:</p> <p><b>Ջրթափ-խողովակ «Կենտրոն»</b> համատիրության միջոցներով իրականացվել է ջրթափ խողովակի փոխման աշխատանքներ. Պուշկին 35, Սայաթ-Նովա 26, Չարենց 9, Նալբանդյան 50, Նալբանդյան 13, Տպագրիչների 8, Քրիստաֆորի 9, Քումանյան 29, Տիգ.Մեծ 45, Պուշկին 1,Զաքյան 1, Տիգ.Մեծ 36, Տիգ.Մեծ 18,Պուշկին 33,Վարդանանց անց 26, Տպագրիչների 13, Տիգ.Մեծ 29, Չարենց 42, Սայաթ-Նովա 12, Սայաթ-Նովա 29, Աբովյան 33, Տերյան 50, Տոբյան 62ա, Տպագրիչների 5, Տպագրիչների 5ա, Հանրապետության 62, Մաշտոց 42, Տիգ.Մեծ 36, Վարդանանց 10, Մաշտոց 36,Թումանյան 6, Տիգ.Մեծ 51, Մաշտոց 43, Վարդանանց 16/1,Նալբանդյան 21, Մաշտոց 41, Թումանյան 21, Տպագրիչների 9,Տպագրիչների 11, Տպագրիչների 13, Տիգ.Մեծ 31ա, Ալ.Մանուկյան 7, Չարենց 7, Չարենց 27, Կոբյուն 25, Նալբանդյան 110,Մաշտոց 54, Տերյան 60 ,Տերյան 62: Նորոգվել է 1390գ/մ ջրթափ խողովակ:  <b>«Կենտրոն 1»</b> համատիրության</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>միջոցներով նորոգվել է 312 գ/մ ջրաթափ խողովակ Ամիրյան 11-3գծմ, Արշակունյաց 16-2գծմ, Դեմիրճյան 40-3գծմ, Ջաքյան 2-7գծմ, Ջաքյան 6-34գծմ, Ջաքյան 10-3գծմ, Իսրայելյան 21-33գծմ, Կիլիկիա 3-15գծմ, Կիլիկիա 4-15գծմ, Կողբացի 2-12գծմ, Մայիսյան 22-9գծմ, Մաշտոցի 4-2գծմ, Մաշտոցի 31-6գծմ, Մաշտոցի 37-4գծմ, Մոսկովյան 31-3գծմ, Մոսկովյան 33-3գծմ, Մոսկովյան 37-2գծմ, Պարոնյան 11-2գծմ, Պարոնյան 13-3գծմ, Պուշկինի 54-12գծմ, Փարպեցի 26-1գծմ, Ամիրյան 11-6գծմ, Ամիրյան 24- 9գծմ, Բյուզանդի 101- 9գծմ, Գ.Լուսավորիչ 12 – 6գծմ, Թումանյան 31 – 5գծմ, Թումանյան 33-4գծմ, Խորենացի 9- 18գծմ, Կողբացի 2ա- 5գծմ, Պարոնյան 6- 5գծմ, Պարոնյան 9- 3գծմ: Կողբացի 1ա շենքում կատարվել է նաև 54գծմ ջրաթափ խողովակի ապամոնտաժում, Ամիրյան 7- 2գծմ, Բյուզանդի 101 – 12գծմ, Բյուսովի 21- 8գծմ, Խորենացի 12- 14գծմ, Մաշտոցի 3-2գծմ, Մաշտոցի 7-3գծմ, Մոսկովյան 33-3գծմ, Պարոնյան 1-2գծմ, Պարոնյան 18-7գծմ, Փարպեցի 28-4գծմ հսացնելու:</p> <p><b>«Հ և Հ Կոնտրոլինգում» և Երվանդ Քոչար</b> համատիրությունների միջոցներով նորոգվել է 74 գ/մ և 19 գ/մ ջրաթափ խողովակ:</p> <p><b>Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգում</b></p> <p><b>«Կենտրոն»</b> համատիրության միջոցներով իրականացվել է շենքերի ջրամատակարարման և</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>         ջրահեռացման ներքին ցանցերի նորոգման աշխատանքներ՝ Վարդանանց 5ա, Նար-Դոս 73, Հանրապետության 76/2, Հանրապետության 62, Տիգ.Մեծ 36, Այգեստան 10/2, Խորենացի 47, Խորենացի 45, Նալբանդյան 13, Տիգ.Մեծ 36, Խորենացի 29ա, Վարդանանց 14/2, Խորենացի 43, Թումանյան 11ա, Ալ.Մանուկյան 7, Սայաթ-Նովա 21ա, Աբովյան 31մ Ջարոբյան 10/2, Քոչար 17, Ջավարյան 1, Ջավարյան 57/19, Խանջյան 7, Խորենացի 47/1, Հանրապետության 62, Նալբանդյան 31, Չարենց 68, Սայաթ-նովա 29, Վարդանանց 5ա, Տիգ.Մեծ 39, Տիգ.Մեծ 53 հասցեներում:          Նորոգվել է 422զ/մ          ջրամատակարարման և ջրահեռացման զիծ:  <b>«Կենտրոն 1»</b> համատիրության միջոցներով իրականացվել է շենքերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցերի նորոգման աշխատանքներ: Նորոգվել է 1753,1 զ/մ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանց. Ամիրյան 15-8զծմ, Ամիրյան 18ա-5զծմ, Ամիրյան 20-60զծմ, Արշակունյաց 16ա-28զծմ, Բաղրամյան 1փ14 – 11զծմ, Բյուստովի 23-88զծմ, Բյուստովի 165ա-76զծմ, Իսրայելյան 37-16զծմ, Կիլիկիա 2-17զծմ, Կողբացի 1-14զծմ, Մաշտոցի 2-45զծմ, Մաշտոցի 7- 172զծմ, Մոսկովյան անց.6-8զծմ, Մոսկովյան 31-5զծմ, Մոսկովյան 37-19զծմ, Պարոնյան 6-21զծմ, Պարոնյան 28-       </p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>21գծմ, Պուշկինի 43-104գծմ, Պուշկինի 49-28,5գծմ, Պուշկինի 60-8գծմ, Սարյան 2-12գծմ, Փարպեցի 9-14գծմ, Արշակունյաց 16- 27գծմ, Բրյուսով 19-21գծմ, Բրյուսով 30-85գծմ, Մաշտոցի 7-23գծմ, Պարոնյան 7 – 9գծմ, Պարոնյան 14-26գծմ, Պուշկին 43- 16գծմ, Պուշկին 49-10գծմ, Պուշկին 58- 15գծմ, Սարյան 24 – 21գծմ: Հաշվետու եռամսյակում կատարվել է նաև 48գծմ ջերմամեկուսացում՝ Արշակունյաց 16-18գծմ, Բրյուսով 30- 22գծմ, Մաշտոցի 5-8 գծմ, Ամիրյան 20-8գծմ, Արշակունյաց 6-9գծմ, Բաղրամյան 23-14գծմ, Բրյուսովի 1,2բակ-16գծմ, Բրյուսովի 23-6գծմ, Գ. Լուսավորիչ 12 – 6գծմ, Դեմիրճյան 29-19գծմ, Զաքյան 1նրբ, 1շենք-42գծմ, Թումանյան 33 – 7գծմ, Իսրայելյան 37-7գծմ, Իսրայելյան 43- 12գծմ, Կողբացի 2ա-8գծմ, Մոսկովյան 28-11գծմ, Պարոնյան 4ա-25գծմ, Պարոնյան 6-9գծմ, Պարոնյան 22-8գծմ, Պարոնյան 28-25գծմ, Պուշկինի 43-6գծմ, Պուշկինի 60-61գծմ, Սարյան 35-3գծմ, Սարյան 36-170գծմ, Սարյան 38-92գծմ, Սարյան 40-8գծմ, Փարպեցի 15-9,6գծմ:</p> <p><b>«Եր. Քոչար» և «Հ և Հ Կոնսոլիդացիոն»</b> համատիրությունների միջոցներով շենքերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցերի նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել: Նորոգվել է համապատասխանաբար 32զ/մ և 179զ/մ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանց:</p> <p><b>Վերելակների նորոգում</b></p>		
--	--	--	---	--	--

			<p><b>«Կենտրոն»</b> համատիրության միջոցներով հրականացվել է վերելակների նորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝</p> <p>Չարենցի 70 շ 1, Խորենացի 45 շ1, Եր. Քոչար 17 շ 2, Մեծ 39 շ 2, Եր. Քոչար 21 շ 1, Տ. Մեծ 31 շ 5, Եր. Քոչար 23 շ 1, Լալայանց 47ա շ 4, Սայաթ-Նովա 15 շ 1, Ջաքյան 3 շ 1, Չարենց 68 շ 1, Խորենացի 25ա շ 1, Ջավարյան 1ա շ 2, Ջավարյան 1ա շ 2, Ջավարյան 1ա շ 2, Սայաթ-Նովա 35 շ 3, Եր. Քոչար 19 շ 1, Ագաթանգեղոս 7 շ 3, Նար-Դոս 75 շ. 3, Վարդանանց 11 շ 2, Վարդանանց 11 շ 3, Ագաթանգեղոս 7 շ 8, Թումանյան 2 շ 1, Ջավարյան 1 շ 1, Թումանյան 9 շ. 1, Նար-Դոս 73ա շ 1 Թումանյան 11ա շ 1, Աղայան 7 շ 1, Բաղրամյան 2 շ 3, Ջավարյան 57/19 շ 3, Նալբանդյան 25ա շ 2, Լալայանց 47ա շ1, Լալայանց 47ա շ 1, Խորենցի 47/1 շ 1, Խորենացի 29 շ 1, Սայաթ-Նովա 29 շ 1, Հանրապետության 76/2 շ 2, Նար-Դոս 75 շ 3, Աբովյան 26բ շ 1, Եր, Քոչար 21/1 շ 2, Նար-Դոս 75 շ 3, Խորենացի 25 շ 1, Վարդանանց նրբ. 4 շ 1, Կողբացի 42 շ 4, Մեծ 29ա շ 2, Խորենացի 43 շ 1, Եր. Քոչար 19 շ 1, Խորենացի 45 շ 1. Սայաթ-Նովա 4 շ 2, Նալբանդյան 50 շ 11, Ագաթանգեղոս 7 շ 3, Չարենց 70 շ 1, Եր. Քոչար 23 շ 1, Խորենացի 47 շ 3, Աբովյան 22ա շ 1, Աբովյան 22ա շ 2, Պուշկին 40 շ 1, Ագաթանգեղոս 7 շ 5 , Ագաթանգեղոս 7 շ 4, Ջաքյան 3 շ 2, Ջաքյան 3 շ 2, Կողբացի 42 շ 3,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Կողբացի 42 շ 4, Մաշտոց 40ա շ 1, Թումանյան 5ա շ 1, Թումանյան 5ա շ 2, Վարդանանց 14 շ 1, Խորենացի 27 շ 2, Ագաթանգեղոս 7 շ 8, Խորենացի 45 շ 1, Խորենացի 45 շ 1, Մայաթ-Նովա 33 շ 4, Վարդանանց 5ա շ 6, Նար-Դոս 77 շ 1, Խանջյան 33 շ 1, Մայաթ-Նովա 35 շ 2, Վրադանանց 5ա շ 11, Ջավարյան 57/19 շ 3, Նար-Դոս 75 շ 1, Վարդանանց 5ա շ 4, Հանրապետության 76/3 շ 2, Վարդանանց 5ա շենքի 1, Ջրաշատ 62 շենքի 1, Նար Դոս 1 շենքի 3, Նալբանդյան 106 շենքի 1 Անտառային 190 շենքի 1, Մաշտոց 51 շենքի 3, Մաշտոց 39/12 , Տ. Մեծ 53 շենքի 1, Խորենացի 47/1 շենք 5, Թումանյան 30 շենքի 2, Աբովյան 26բ շենքի 3, Եր. Քոչար 25 շենքի 1, Խորենացի 27 շենքի 1, Խորենացի 47 շենքի 2, Տ. Մեծ 31 շենքի 4, Ալ. Մանուկյան 7 շենքի 2, Խորենացի 29 շենքի 1, Խորենացի 29 շենքի 2, Խորենացի 47 շենքի 4, Մաշտոց 40ա շենքի 2, Ջավարյան 2 շենքի 1, Մայաթ-Նովա 4 շենքի 1, Աբովյան 22ա շենքի 1, Լալայանց 47ա շենքի 2, Կողբացի 42 շենքի 4, Այգեստան 10/2 շենքի 1, Այգեստան 9/21 շենքի 2, Ջավարյան 1 շենքի 3, Հերացի 2ա շենքի 1, Եր. Քոչար 27 շենքի 2, Մայաթ-Նովա 35 շենքի 3, Հանրապետության 76/1 շենքի 2, Աբովյան 22 շենք 1, Վարդանանց 11 շենքի 2, Վարդանանց 11 շենքի 3, Վարդանանց 14/2 շենքի 1, Վարդանանց 14/2 շենքի 2, Թումանյան 22 շենքի 2, Հերացի 24 շենքի 1 , Քոչար 21 շենքի 1, Ջավարյան 64 շենքի 2,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Խանջյան 31 շենքի 1, Աղայան 7 շենքի 1, Թամանյան 2ա շենքի 1, Ագաթանգեղոս 7 շենքի 4, Խորենացի 27 շենքի 1, Աղայան 9 շենքի 4, Տ. Մեծ 39 շենքի 1, Վարդանանց նրբ. 4 շենքի 1, Եր. Քոչար 21/1, Հանրապետության 76/3 շենքի 1, Խորենացի 47/1 շենքի 5, Պուշկին 40շ շենքի 2, Սայաթ-Նովա 35 շենքի 2, Նալբանդյան 50 շենքի 11, Չարենց 68 շենքի 1, Խորենացի 29 շենքի 1, Խորենացի 29 շենքի 3, Չավարյան 57/19 շենքի 1, Նար-Դոս 75շ շենքի 1, Ծատուրյան 34շ շենքի 1, Տ.Մեծ 29ա շենքի 2, Նար-Դոս 75շ շենքի 1, Տ.Մեծ 31 շենքի 6, Մաշտոց 40ա շենքի 2, Պուշկին 40 շենքի 1, Պուշկին 40 շենքի 1, Քաջազնունի 14 շենքի 2, Քաջազնունի 8/1 շենքի 2, Տ.Մեծ 39 շենքի 2, Խորենացի 49 շենքի 1, Եր. Քոչար 21/1 շենքի 1, Չավարյան 57/19 շենքի 5, Աբովյան 13 շենքի 1, Սայաթ-Նովա 35շ շենքի 1, Խոչենացի 29 շենքի 2, Աղայան 9 շենքի 2, Չավարյան 1ա շենքի 3, Լալայանց 47ա շենքի 1, Հանրապետության 76/1 շենքի 1, Կորյուն 7/1 շենքի 1, Աբովյան 22ա շենքի 2, Խանջյան 31ա շենքի 1, Խանջյան 31ա շենքի 2, Խանջյան 31ա շենքի 3, Կորյուն 7 շենքի 1, Չաքյան 3 շենքի 2, Նաար-Դոս 77 շենքի 3:</p> <p>Նորոգվել է թվով 284 վերելակ:</p> <p><b>«Կենտրոն 1»</b> համատիրության միջոցներով իրականացվել են 88 վերելակի նորոգման աշխատանքներ:</p> <p><b>«Հ և Հ Կոնդոմինիում»</b> և <b>«Երվանդ Քոչար»</b> համատիրությունների միջոցներով վերանորոգվել են</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>համապատասխանաբար թվով 76 և 20 վերելակներ:</p> <p><b>Մուտքերի ապակեպատում</b></p> <p>«Կենտրոն 1» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 35,3 քմ մուտքերի ապակեպատում՝ Ամիրյան 18-1,5քմ, Դեմիրճյան 19, Զաքյան 4, Մաշտոցի 5, Մաշտոցի 5դ, Մոսկովյան 28, Մոսկովյան 31, Իսրայելյան 43, Մաշտոցի 37, Սարյան 29, Սարյան 36, Սարյան 38, Փարպեցի 13, Փարպեցի 15, Փարպեցի 17:</p> <p><b>Մուտքերի նկուղի և տանիքի դռների տեղադրում</b></p> <p>«Կենտրոն-1» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 323,3 քմ մուտքերի դռների և պատուհանների տեղադրում՝ Կիլիկիա 1, Կիլիկիա 2, Կիլիկիա 3, Կիլիկիա 4, Սարյան 38 , Արշակունյաց 26 շենքում, Մաշտոցի 5ա շենքում, Մաշտոցի 5/3 շենքում, Սարյան 26 շենքում :</p>		
--	--	--	--	--	--

**ՄԱԼԱԹԻԱ-ՄԵԲԱՍՏԻԱ**

1	Փողոցների, մայրերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում, ասֆալտապատում	Նախատեսվում է 19700 քմ ասֆալտապատ բակային տարածքների և փողոցների կապիտալ վերանորոգում:	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-8</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ վերանորոգում է իրականացվել Շերամի փող. հհ.113,103,89,87,59,61,63,53,53 շենքից դեպի Անդրանիկի հ. 18 շենք տանող ճանապարհի, 37, 33, 33 շենքից դեպի Տիչինայի փողոց տանող ճանապարհի, 23,1, 3, 5, Օհանովի փողոցից դեպի Սվաճյան փողոց տանող ճանապարհի, Անդրանիկի փողոցի հհ. 22, 20,</p>	«ԱՎԱ-2000» ՍՊԸ 14.05.2020թ.-30.11.2020թ.	
---	--	--	---	---	--



			<p>20շենքից դեպի հ. 162 դպրոց տանող ճանապարհը, 16, 18, 8, 10, 10/2, 10/3, 6, 67, 69, 63, 53, 55, 19, Օհանովի փող. հհ 17, 9, Սվաճյան փող. Հհ. 12, 14, 26 շենքերի բակեր:</p> <p>Բաբաջանյան փող. Հհ. 43, 63, 69, 71, 47, 55/1, 49/1, 55, 63, 73, 79, 81, 39, 75, 21, 51/1, Անդրանիկի փողոցից դեպի Բաբաջանյան փողոցի 43 շենք տանող ճանապարհը, 148, 138, 142, 51, 43, 134, 130, 116, 100, 102, 64, Օհանովի փողոց հհ. 34,36, 32, 52, 54, 58, 60, 6, Բաֆֆու փողոցից դեպի հ.51շենք տանող ճանապարհը, 77/3 շենքերի բակեր:</p> <p>Միքայելյան փ., Միքայելյան փ հհ.1, 72, 74 շ-երի բակեր, Բաֆֆու փ.հհ. 17, 19, 25,27 շ-երի բակեր, Անդրանիկի փ.հհ.117, 111, 119, 105, 103, 101, 87, 137, 143, 145, 80, 78, 104 շ- երի բակեր, Բաբաջանյան փ.հհ. 15, 9, 21, 27, 31, 23/1, 25/1, 27/1, 29/1 շ-երի բակեր, Մանուկյան փ-ից դեպի «Ռազմական ոստիկանություն» տա- նող ճանապարհ, Հովնաթանի փ-ից դեպի Շրջանային փ.հհ.2/4 և 2/5 շ-եր տանող ճանապ., Անդրանիկի փ-ից դեպի Բ-2 թաղ.հ. 132 շ. տանող ճան.</p> <p>Հ/Ա Բ-2 թաղ.հհ.136, 119, 129, 120 շ-երի բակեր, Բասկովի պող.հհ. 26, 28, 30, 38/2, 38, 44/2, 44, 46 շ-երի բակեր, Բաբաջանյան փ.հհ. 157, 147, 139, 143, 133, 117, 121, 105 շ-երի բակեր, Բաբաջանյան փ-ից դեպի Բ-2թ.հ.24 շ. և դեպի Անդրանիկի փ.հ. 131 շ. տանող ճանապ., Բաբաջանյան փ.հհ. 2, 4, 8, 40, 38 շ-երի բակեր, Արարատյան 1-ին զանգ.հ 10/1, 6, 24 շ-երի բակեր,</p>		
--	--	--	--	--	--

			Կուրդիյան փ.հ.հ. 5, 29, 27, 21, Կուրդիյան նրբ., Կուրդիյան փ. Սվաճյան փ.հ. 38 2-ի բակ, հ.176 և191 դպրոցների տարածքներ, Բսակովի պող.հ. 52/3 2-ից դեպի Բաբաջանյան փ. տանող անցուղի, Ռ.Մելիքյան փ., Վեգների փ. և Շահումյանի 16-րդ փող.: Տարվա ընթացքում իրականացվել է 35434 քմասֆալտապատման աշխատանքներ:		
2	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում	Նախատեսվում է հիմնանորոգել 5 բակային տարածքներ, 260 գծմ` բակերում մայթերի եզրաքարերի վերանորոգում:	<p><b>1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-1</b>  <b>2. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2</b>  <b>3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-1</b>  <b>4. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-1</b>  <b>5.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/118</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի` կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.Անդրանիկի փ.հ.հ. 24 և 26 շենքերի բակ` իրականացվել են խաղաղաշտի մետաղական ճաղերի, ցայտաղբյուրի, զրուցարանի, մանկական խաղերի ապամոնտաժում, բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 143գմ, բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 363,8գմ, ց/ավազե չոր խառնուրդի տեղադրում բետոնե սալիկների տակ 17,815 խմ, բետոնե սալիկների տեղադրում 356,3քմ, բուսահողի փռում ձեռքով 498 քմ, խճի շերտի տեղադրում 12 սմ հաստ.468քմ, ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրում 5սմ հաս., ռետինե ծածկի տեղադրում4,5քմ, ցայտաղբյուրի պատրաստում և տեղադրում 1հատ, խաղաղաշտի մետաղական ցանկապատի տեղադրում8,8տ. նստարանների</p>	<p>1.«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ  24.08.2020թ-30.11.2020թ.  /պայմանագիրը երկարացվել է 1 ամսով/:</p>	Երևանի 2020թ. բյուջեով նախատեսվել է ևս 1740գծմ եզրաքարերի վերանորոգում, սակայն մրցույթը չի կայացել և աշխատանքներ չեն իրականացվել:

			<p>տեղադրում 17 հատ, աղբամանների տեղադրում 18 հատ, ֆուտբոլի դարպասների տեղադրում 2 հատ, փայտե ճաղերի տեղադրում 60 գմ, ոռոգման ցանցի խողովակների՝ 57մմ անցկացում 82,2 գմ, ծորակների տեղադրում 3հատ, մետաղական բազրիքի պատրաստում և տեղադրում 120,2 գմ+118գմ, զրուցատաղավարի պատրաստում և տեղադրում 1 հատ, արտաքին լուսավորության հենասյուների տեղադրում 21հատ/h=3,15/,նույնը նաև h=6մ /4հատ/,շինարքի բարձում ավտոմեք. և տեղափոխում 13 կմ/60,58 տ./:</p> <p>2.Բաֆֆու փ. հ. 81 շենքի ետնամաս՝ իրականացվել են բետոնե եզրաքարերի քանդում,մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում, բետոնե եզրաքարերի տեղադրում126գմ, խճի շերտի տեղադրում12 սմ հաստ.180քմ ասֆալբետոնե ծածկի տեղադրում 180քմ, մետաղական բազրիքի պատրաստում և տեղադրում 35գմ:</p> <p>3.Անդրանիկի փ.հ. 112 շենքի բակ՝ իրականացվել են բազալտե եզրաքարերի քանդում, բետոնե հենապատի քանդում, տուֆե շարվածքի քանդում, մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում, նստարանների ապամոնտաժում, աղբամանների և ցայտաղբյուրի ապամոնտաժում, բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 287գմ, բետոնից հենապատի պատրաստում 26 խմ, ցայտաղբյուրի պատրաստում և</p>	<p>2.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 24.08.2020թ-30.11.2020թ. /պայմանագիրը երկարացվել է 1 ամսով/</p> <p>3. «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 24.08.2020թ-30.11.2020թ. /պայմանագիրը երկարացվել է 1 ամսով/</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>տեղադրում 1 հատ, ց/ավագե չոր խառնուրդի տեղադրում բետոնե սալիկների տակ 5,725խմ, բետոնե սալիկների տեղադրում 114,5քմ, ռե տինե ծածկի տեղադրում 94քմ, հենապատի սվաղ 21քմ, նստարանների տեղադրում 16 հատ, աղբամանների տեղադրում 8հատ, մանկական խաղերի տեղադրում 5հատ, մետաղական բազրիքի պատրաստում և տեղադրում 126գմ, զրուցատաղավարի պատրաստում և տեղադրում 1հատ, արտաքին լուսավորության հենասյուների տեղադրում լուսատուներով 7հատ, շինաղբի տեղափ.13կմ 136,4տ:</p> <p>4.Բաբաջանյան փ.հհ. 83,85,87 շենքերի բակ` իրականացվել են ե/բետոնե սալերի ապամոնտաժում, բետոնե եզրաքարերի քանդում, նստարանների և աղբամանների ու մետաղական կոնստրուկցիանների ապամոնտաժում, բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 57,5 գմ, բետոնե եզրաք արերի տեղադրում 547,3գմ, ց/ավագե չոր խառնուրդի տեղադրում բետոնե սալիկների տակ 25,66խմ, բետոնե սալիկների տեղադրում 513,2քմ, բուսահողի փռում ձեռքով 1149,7քմ, խճի շերտի տեղադրում 12սմ հաստ. 364քմ, ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրում 5սմ հաստ. 364,5քմ, կապույտ ավագի փռում խաղահրապարակում 10սմ հաստ.9խմ, նստարանների տեղադրում 12հատ, աղբամանների տեղադրում 13հատ, մանկական</p>	<p>4. «Ռադիկ Շին» ՍՊԸ 24.08.2020թ-29.11.2020թ. /պայմանագիրը 1 ամսով երկարացվել է/</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>խաղերի տեղադրում 5 հատ, ոռոգման ցանցի անցկացում/ 57մմ / 153,4 գմ և /25մմ/ 71,4գմ, մետաղական բազրիքի պատրաստում և տեղադրում 259,5գմ, զրուցատաղավարի պատրաստում և տեղադրում 1հատ, արտաքին լուսավորության հենասյունների տեղադրում լուսատուներով 19 հատ, շինաղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում 13 կմ:</p> <p>5.Բաֆֆու փ.հ.81 շենքի առջևի մասի բարեկարգում՝ իրականացվել են բետոնե եզրաքարերի/170գմ/ և բազալտե եզրաքարերի/26գմ/ քանդում,մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում/32գմ/, նստարանների/4հ./, ցայտաղբյուրի/1հ./, զրուցարանի/1հ./ ապամոնտաժում, մուտքերի բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում 25,6 գմ, բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 284գմ, ցայտաղբյուր տեղադրում 1հ., ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 5սմ հաստ., բետոնե սալիկների տեղադրում 382,5 քմ, խճի շերտի իրականացում 12սմ հաստ.,ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5 սմ հաստ., ռետինե ծածկույթի տեղադրում 88քմ, բուսահողի փռում 200քմ, նստարանների տեղադրում 13 հատ, աղբամանների տեղադրում 7 հատ, մանկական խաղերի տեղադրում 5 հատ, ոռոգման ցանցի խողովակների/57մմ/ տեղադրում 67գմ, մետաղական բազրիքների տեղադրում 120գմ, զրուցատաղավարի</p>	<p>5. «Տ-ՔՆՍՏՐՈՒՔՇՆ» ՓԲԸ 26.10.2020-25.12.2020թթ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			պատրաստում և տեղադրում 1հատ, արտաքին լուսավորության հենասյունների տեղադրում 4հատ, շինադրի տեղափոխում 13 կմ/144տ./: Բարեկարգման աշխատանքները ավարտվել են 5 բակերում:		
3	Կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում	Կիրականացվի ծաղկապատում և ծառատունկ վարչական շրջանի 85,0 հա տարածքում:			Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 11-ի հ. 4678-Ա որոշումով ստեղծվել է «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահտպանություն» ՀՈԱԿ-ը և Երևան քաղաքի բոլոր կանաչ տարածքների խնամքը հանձնվել է վերոնշյալ կազմակերպությանը:
4	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	Կիրականացվի 7500քմ հարթ տանիքների հիմնանորոգում:	<b>ԵՔ-ԲՄԱՇԲ-20/45-7</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  Հարթ տանիքների նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել 7700 քմ ընհանուր մակերեսով 61 հասցեներում՝ Օհանովի փ. 2, 16, 18, 28, 36, 68 շենքերում, Շերամի փող. 7, 51, 61, 69, 77, 81, 109, շենքերում,	«Տ-ՔՆՍԹԲԱՔՇՆ» ՓԲԸ 01.06.2020թ.-30.12.2020թ.	

			<p>Անդրանիկի փող. 35, 58, 63, 68, 72, 85, 92, 102 123, 130, 145, 156, 158 շենքերում, Սվաճյան փող. 40, 48, 52, 58, 60 շենքերում, Իսակովի պող. 36, 36/3, 42/4, 46, 50/3, 50/4, Բաբաջանյան փող. 6, 10, 32, 27/1, 29/1, 1/2, 73, 75, 53, 149, 143, 117, 157 շենքերում , Միքայելյան փող. 3, 74 շենքերում, Սանուկյան փող. 4, 8 շենքերում, Սեբաստիա 141/2 , 86 շենքերում, Բ-2 թաղ. 120, 131 շենքերում, Բաֆֆու 77, 101 շենքերում:</p> <p>Համատիրությունների միջոցներով հարթ տանիքի վերաներոզում չի իրականացվել:</p>		
5	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	2020 թվականի ընթացքում իրականացնել 600քմ թեք տանիքների հիմնանորոգում:	Վարչական շրջանի «Կողբ» համատիրության միջոցներով իրականացվել է 600 քմ թեք տանիքի վերաներոզում և հիմնանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ Արարատյան 1 զանգ. 15 շ.- 200քմ, Արարատյան 1 զանգ. 2 շ. -100 քմ, Կուրդինյան փող. 5շ. -100քմ, Կուրդինյան փող. 29 շ.-200քմ	Աշխատանքները կատարվել են «Կողբ» համատիրության միջոցներով	
6	Բնակարանային ֆոնդի պահպանում, բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում	2020 թվականի ընթացքում իրականացնել 75 մուտքերի հիմնանորոգում:	<p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇԸԲ-20/132</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Իրականացվել են 40 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ 26 շենքերում:</p> <p>Աշխատանքները իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ Արարատյան 1-ին զանգ. 8շ. 5-րդ, 10շ-ի 5 -րդ. 1-ին, Արարատյան զանգ. 8/1շենքի 1-ին, Արարատյան 1 զանգ. 4շ. 1-ին, Բաբաջանյան փող. 20շ., Բաֆֆու փող.</p>	«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 08.10.2020թ.-21.12.2020թ.	Երևանի 2020 թ. բյուջեով հաստատվել են 40 մուտքերի հիմնանորոգման աշխատանքներ:

			39 շենքի /1-3/, Շերամի փող. 105 շենք /1-2/, Անդրանիկի փող. 71շ. 2-րդ Շերամի փող. 55շ. /2-րդ, 3-րդ/, Անդրանիկի փող. 158 շ. /1-2/, Իսակովի պող. 44/4 շենքի /1-ին/, Իսակովի պող. 46 շ., Բաբաջանյան 117 շ. /1-2/, Անդրանիկի փող. 92շենքի /1,3,4,5/, Անդրանիկի փող. 30շենք, Անդրանիկի փող. 15 շենքի /1,2/, Օհանովի փող. 32 շենք, Իսակովի պող. 52/1 շենքի 1-ին Բաբաջանյան փող. 97 շենքի /1-3/, Բաբաջանյան փող. 15 շենքի /2-րդ/, Բաֆֆու փող. 77 շենքի / 1-ին/ , Սվաճյան փող. 48 շենք, Բաֆֆու փող. 33 շենքի /1-2/, Մանուկյան փող. 2 շենք, Անդրանիկի փող. 22 շենքի, Շերամի փող. 53 շ/2,3/:		
7	Կրթական միջոցառումների կազմակերպում	Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի կողմից կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ «Գիտելի քի համաշխարային օր» - սեպտեմբերի 1, «Վերջին Չանգ»- իօրվա կապակցությամբ ուսումնական տարվա վերջին կկազմակերպվի տարեվերջյան միջոցառումներ դպրոցներում, Գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ Հայ դասականների ստեղծագործությունների քննարկում և նոր գրքի շնորհահանդես, «Ուսուցչի օրվա» կապակցությամբ միջոցառում:	Փետրվարի 19-ին գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ շրջանի «Երիտասարդական» զբոսայգում տեղի է ունեցել հայ դասականների ստեղծագործությունների քննարկում և գրքերի նվիրում անցորդ բնակիչներին: Համավարակի սահմանափակումների պատճառով «Վերջին Չանգ»-իօրվա կապակցությամբ ուսումնական տարվա վերջին և «Գիտելիքի միջազգային օրվան»- Սեպտեմբերի 1-ին կապակցությամբ ուսումնական տարվա սկսվելուն նախատեսված միջոցառումները դպրոցներում չի իրականացվել: Հ.հ. 78, 81, 80 և 83 մանկապարտեզներում փոխվել են ջեռուցման կաթսաները:	Միջոցառումները իրականացվել են վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և բաժնի մասնակցությամբ:	Միջոցառումների մի մասը չեն իրականացվել համավարակի պատճառով
	Մշակութային	Կազմակերպվող սպորտային	<b>2.ԵՔ-ՄԱՄՁԲ-20/24</b>	2.«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՓԲԸ	Համավարակի



8	<p>միջոցառումների անցկացում</p>	<p>ծրագրերի օրացույցային պլանով նախատեսված միջոցառումները</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Շախմատի օլիմպիադա – հունվարի 20,</li> <li>- ՀՀ Անկախության տարեդարձին նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր,</li> <li>- Վարչական շրջանի 8-12-րդ դասարանների աշակերտների սպորտլանդիա,</li> <li>- Վարչական շրջանի մանկապարտեզների սպորտլանդիա,</li> <li>- Վարչական շրջանի ղեկավարի ֆուտբոլի մրցաշար,</li> <li>- «ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն»,</li> <li>- Վարչական շրջանի ղեկավարի բասկետբոլի մրցաշար,</li> <li>- ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական Ընտանիք»,</li> <li>- Համաքաղաքային բակային փառատոն «Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք»,</li> <li>- Նախագորակոչային գորակոչային տարիքիերիտասարդության (16-18 տարեկան) հանրապետական ռազմամարզական խաղեր:</li> </ul>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Հունվարի 6-ին «Աստվածորդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Ծննդյան ու Աստվասահայտության» տոնը:</li> <li>2. Հունվարի 29-ին ՀՀ բանակի 28-ամյակին նվիրված միջոցառում: Հայոց բանակում ծառայող 2 և ավելի զինվոր ունեցող 30 ծնողների հանձնվել է իրենց որդիների անուն-ազգանունով ժամացույցներ՝ 62 հատ:</li> <li>3. Փետրվարի 13-ին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակում նշվել է Տեառնընդառաջը:</li> <li>4. Փետրվարի 20-ին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակում կազմակերպել ենք Բուն Բարեկենդանի տոնին նվիրված միջոցառում:</li> <li>5. Փետրվարի 25-ին նշվել է Անդրանիկ Օզանյանի 155-ամյակը՝ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի դահլիճում:</li> <li>6. Արցախից ժամանած երեխաների համար Կ. Օրբելյանի անվան արվեստի դպրոցում կազմակերպվել է միջոցառում՝ Կ. Օրբելյանի անվան արվեստի, Ա. Աճեմյանի անվան երաժշտական դպրոցների և «Մեքաստիա» մշակույթի կենտրոնի սաների մասնակցությամբ:</li> <li>7. Վարչական շրջանի 22 մանկապարտեզներում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նորացվել է խոհանոցային գույքը:</li> </ol>	<p>24.01.2019թ.-20.12.2020թ.</p> <p>Միջոցառումները իրականացվել են կրթության, մշակույթի բաժնի նախաձեռնությամբ և շրջանում գործող մշակույթային օջախների Կ. Օրբելյանի անվան արվեստի դպրոցի, «Մեքաստիա» մշակույթի կենտրոնի սաների, ինչպես նաև «Միլենշոուբալետ» պարիի մասնակցությամբ:</p>	<p>Ժամկետների համընկնելու պատճառով 2020թ. բուժելով նախատեսված մշակույթային միջոցառումների մի մասը չեն իրականացվել:</p>
---	---------------------------------	--	--	---	--

			8. Ամանորի կապակցությամբ մանկապարտեզների և Արցախից ժամանած երեխաներին /ովքեր հաճախում են վարչական շրջանում գործող մանկապարտեզներ/ տրվել է Ամանորյա քաղցրավենիքի 3250 նվեր փաթեթներ:		
9.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում	Կազմակերպվող սպորտային ծրագրերի օրացույցային պլանով նախատեսված միջոցառումները՝ -Շախմատի օլիմպիադա – հունվարի 20, -ՀՀ Անկախության տարեդարձին նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր, -Վարչական շրջանի 8-12-րդ դասարանների աշակերտների սպորտլանդիա, -Վարչական շրջանի մանկապարտեզների սպորտլանդիա, -Վարչական շրջանի դեկավարի ֆուտբոլի մրցաշար, -«ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն», -Վարչական շրջանի դեկավարի բասկետբոլի մրցաշար, -ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական Ընտանիք», -Համաքաղաքային բակային փառատոն «Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք», -Նախագորակոչային գորակոչային տարիքի երիտասարդության (16-18 տարեկան) հանրապետական ռազմամարզական խաղեր:	<b>1. ԵԲ-ԳՀՇՁԲ-20/13-2</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 1. Հունվարի 11-13-ը վարչական շրջանի դպրոցների մասնակցությամբ անցկացվել է շախմատի օլիմպիադա: 2. Վարչական շրջանի դպրոցների մասնակցությամբ անցկացվել է «ՀՀ անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 29-րդ մարզական խաղեր» սպորտային միջոցառումը: 3. Իրականացվել է «Վարչական շրջանի 8-12-րդ դասարանների աշակերտների սպորտակիադա» մրցույթը: 4. Վարչական շրջանի դպրոցների միջև 6-րդ դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ անցկացվել է «ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն» սպորտային միջոցառումը: 5. Իրականացվել է «Վարչական շրջանի դեկավարի բասկետբոլ մրցաշար», որին մասնակցել են մինչև 14 տարեկան աշակերտները: 6. Մինչև 10 տարեկան աշակերտների մասնակցությամբ իրականացվել է «Առողջ սերունդ, պաշտպանված	1.«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆՏՍ» ՓԲԸ 26.12.2019թ.-20.12.2020թ.  Միջոցառումները իրականացվել են վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի քառնի մասնակցությամբ:	Երևանի 2020թ. –ի բյուջեով նախատեսված այն սպորտային միջոցառումները, որոնք համընկել են արտակարգ դրության սահմանափակումների հետ չեն իրականացվել:

			<p>հայրենիք» սպորտային միջոցառումը: 7.Իրականացվել է «Նախագորակոչային գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր» սպորտային միջոցառումը: 16-18 տարեկանների մասնակցությամբ:</p>		
10	<p>Սոցիալական ծրագրերի իրականացում</p>	<p>Վարչական շրջանի սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում սոցիալապես անապահով տարբեր խավերի աջակցության նպատակով կիրականացվի հետևյալ միջոցառումները` -Նպաստառու,բազմազավակ, հաշմանդամություն ունեցող, գոհվածի ընտանիքների 1-4 դասարանի երեխաներին «Գիտելիքի օրվա» սեպտեմբերի 1-ին կապակցությամբ կտրամադրվի գրենական պիտույքների փաթեթներ: -Սոցիալապես անապահով անձանց «Այլ նպաստներ բյուջեից» կողմից անապահով ընտանիքներին կտրամադրվի դրամական աջակցություն: -«Հաղթանակի օրվան» նվիրված Հայրենական Մեծ պատերազմի վետերաններին և զինհաշմանդամություն ունեցողներին կտրամադրվի դրամական աջակցություն: -ՀՀ պետականության հռչակման օրվա՝ մայիսի 28-ի առթիվ 2-րդ խմբի զինհաշմանդամություն ունեցողներին կտրամադրվի նվերներ:</p>	<p>2020 թվականի ընթացքում սոց. աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը՝ 11650-ն են: Օգտվել են օգնության հետևյալ տեսակներից՝ 1. «Սուրբ Զատիկի» տոնի կապակցությամբ գոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին տրամադրել է բնամթերային օգնություն: 2. «Հայ» Ասոցացիայի կողմից վարչական շրջանում բնակվող 175 միայնակ անժառանգ տարեցներ ստացել են պարենային ծանրոցներ և հիգենիկ պարագաներ: 3. «Մարիանա» արտադրամասը տրամադրել է կաթնամթերքի փաթեթ միայնակ ապրող 300 կենսաթոշակառուներին: 4.«Ալեքսանյաններ ընտանիք» հիմնադրամի կողմից աջակցություն է ցուցաբերվել արտակարգ դրության պայմաններում ղժվարին կացության մեջ հայտնված շուրջ 3600 ընտանիք: 5. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին բարեգործական ճաշարանից օգտվում են 200 շահառու: <b>6. ՌԵԶ-ԲՄՉԶԲ-20/1</b> 6. Անապահով ընտանիքների հուղարկավորության</p>	<p>1. «Ֆոտոն» ՍՊԸ 13.04.2020թ.-23.03.2020թ. 2. «Հայ» Ասոցացիայի հայ մեծեր ծրագրի կողմից 3. «Մարիանա» արտադրամասի կողմից 4. «Ալեքսանյաններ ընտանիք» հիմնադրամի 5. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության կենտրոն 6.«Ռեքվիեմ ինտերնեշնլ» ՍՊԸ 04.02.2020թ.-25.12.2020թ. 7.«ՏԻԲԴՈՆՈ» ՍՊԸ 03.04.2020թ.-30.04.2020թ. 8. «Վեգա ՈՒՌՈՂ» ՍՊԸ</p>	

		<p>-«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա» դեկտեմբերի 3-ի կապակցությամբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կտրամադրվի նվերներ:</p> <p>-«Տարեցների միջազգային օրվա»՝ հոկտեմբերի 1-ին կապակցությամբ տարեցներին կտրամադրվեն նվերներ,</p> <p>-«Սուրբ Ջատիկի» տոնի կապակցությամբ նախատեսվում է զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին տրամադրել բնամթերային օգնություն:</p> <p>-Ամանորի և Սուրբ ծնունդ» կապակցությամբ անապահով ընտանիքներին և երեխաներին կտրամադրվի սննդային փաթեթներ:</p> <p>-«Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա» հունիսի 1-ին կապակցությամբ կազմակերպել միջոցառում:</p> <p>-«Ընտանիքի միջազգային օրվա»՝ մայիսի 15-ի կապակցությամբ օրինակելի ընտանիքներին կտրամադրվի աջակցություն:</p> <p>-«Դուք մենակ չեք» ծրագրով սոցիալապես անապահով միայնակ տարեցների ընտանիքներին կտրամադրվի պարենային փաթեթներ:</p> <p>-Սոցիալական աջակցություն կտրամադրվի սիրիահայ ընտանիքներին:</p> <p>-«Կանանց միամսյակին» կկազմակերպվի միջոցառում:</p>	<p>ծառայության(փոս փոքրողի-46, դագաղի-48 և դիատար մեքենայի-8) ծախսեր կազմակերպելու համար տրամադրվել է աջակցություն:</p> <p><b>7. ՌԵԶ-ԳՀԱՊՁԲ-20/98-1</b></p> <p>7.Մայիսի 1-ին աշխատավորների միջազգային օրվա կապակցությամբ 20 աշխատանքային վետերանի տրամադրվել է սրբիչների փաթեթ (3 սրբիչ):</p> <p><b>8. ՌԵԶ-ԳՀԱՊՁԲ-20/95</b></p> <p>8.ՀՀ պետականության հռչակման օրվա՝ մայիսի 28-ի առթիվ 2-րդ և 3-րդ խմբի 100 զինհաշմանդամների տրամադրվել է նվերներ (վաֆլի պատրաստող սարք):</p> <p>9.Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից տարվա ընթացքում covid-19 համավարակով վարակված, ինքնամեկուսացված 140 ընտանիքի տրամադրվել է պարենային փաթեթ և հիգիենայի պարագաներ:</p> <p>10.Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Հայաստանի կրոնական համայնքի կողմից անապահով 20 ընտանիքի տրամադրվել է պարենային փաթեթ:</p> <p>11.ԼՂՀ-ից վարչական շրջանում ապաստանած 3975 ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ, պարենային ապրանքներ և հիգիենայի պարագաներ:</p> <p><b>12. ԵԲ-ԳՀԱՊՁԲ-20/98-2</b></p> <p>12. «Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տոնական և հիշատակի օրերին աջակցություն» ծրագրով նախատեսված</p>	<p>16.04.2020թ.-07.05.2020թ.</p> <p>12.«ԱՐՄԵՆ ՑԼԻԿՅԱՆ» ԱԶ մինչև 02.12.2020թ.</p>	
--	--	---	--	--	--

		<p>-Երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում:</p> <p>Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժն ապահովելու նպատակով Մալաթիա-Մեքաստիա -Անապահով ընտանիքների բուժօգնության կազմակերպում, հարազատ չունեցող քաղաքացիների հուղարկավորության կազմակերպում, օգնությունների տրամադրում սիրիահայ ընտանիքներին, մուրացիկների և անօթևանների հայտնաբերում , տնայցերի միջոցով անապահով ընտանիքների հայտնաբերում:</p>	<p>Հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ տրամադրվող սրբիչ-ծածկոցները բաշխվել են Արցախում պատերազմի ժամանակ վիրավորված 76 զինծառայողների:</p> <p>13. ԼՂՀ-ից վարչական շրջանում ապաստանած USAID-ի կողմից 180 ընտանիքի տրամադրվել է հիգիենիկ պարագաներ:</p> <p>14. Վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով, արցախում վիրավորված, գոհված զինծառայողների և 15. ԼՂՀ-ից վարչական շրջանում ապաստանած ընտանիքների թվով 368 երեխաների տրամադրվել են ամանորյա տոնական միջոցառման տոմսեր:</p> <p>16.Ամսվա ընթացում ԱԻՆ-ից պարբերաբար ստացել և Արցախից վարչական շրջանում ապաստանած քաղաքացիներին է բաշխվել սնունդ, հագուստ, կոշիկ ծալովի մահճակալներ, ծածկոցներ, ներքնակներ և բարձեր:</p> <p>Արտակարգ իրավիճակի պատճառով չեն իրականացվել «Կանանց միամսյակին»,«Հաղթանակի օրվան», «Ընտանիքի միջազգային օրվա» նվիրված միջոցառումները:</p> <p><b>Համագործակցություն հետևյալ ՀԿ-ների հետ</b></p> <p>1. «Հայկականկարմիրխաչի» ընկերության,</p> <p>2. Մալաթիա-Մեքաստիա ՍԱԾԲ</p> <p>3. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Հայաստանի Կրոնական Համայնք/ՀՔՎՕՍԵԿ/</p> <p>4.Թիվ 15, 19, Աստղիկ ԲԿ-ի</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության ենթակայության հանձնաժողովներին</p>	
--	--	---	---	--	--

			<p>պոլիկլինիկաներ  5. Հոտար ՀԿ  6. USAID ընկերություն  7. ՀԱԵ ՀԿ  8. ՀԲԸՄ  9. ԱԻՆ</p> <p><b>Առողջապահության ծրագրով</b>  Տրվել է միջնորդագիր 99անձի պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում ստանալու նպատակով:</p>		
11.	Այլ ծրագրեր	<p>Նախատեսվում է վերանորոգել և վերակառուցել հետիոտնանցուղիների 2 աստիճանավանդակներ:  Կվերակառուցվեն Բակային տարածքներում գտնվող անսարք անձրևատարների 2 համակարգեր:  Կվերանորոգվեն Բակային տարածքներում գտնվող անսարք ույքը (խաղեր, նստարաններ, աղբամաններ, գրուցատաղավարներ):  Վերելակների հիմնանորոգում:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  Միջբակային անցուղիների աստիճանների վերանորոգում, վերակառուցում`  <b>1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2</b>  Սվաճյան փողոցից դեպի հ. 32,34 շենքեր տանող անցուղու աստիճաններ` իրականացվել են թեքահարթակի երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով/5,5քմ/, շինաղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում 13կմ/2,73 տ/:  <b>2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2</b>  Անդրանիկի փողոցից դեպի հ. 73 շտանող անցուղու աստիճաններ` իրականացվել են կից հենապատերի /ավազե սվաղ 20քմ, տեղորվել են մետաղական բազրիքներ 0,276 տ., տեղադրվել են արտաքին լուսավորության գնդային լուսատուներ 3հատ, շինաղբի տեղափոխում 13 կմ 1,72 տ:  <b>1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-3</b></p>	<p>1.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ  24.08.2020թ.-30.10.2020թ.</p> <p>2.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ  24.08.2020թ.-30.10.2020թ.</p> <p>1.«ԶԻ ԷՆԴ ԶԻ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ  17.08.2020թ.-30.10.2020թ.</p>	

			<p>Բարաջանյան փ.հ.հ. 89,91,93 շենքերի բակում գտնվող անսարք ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում՝ իրականացվել են միացում գործող կոյուղագծին. ասֆալտբետոնե ծածկույթի տեղադրում 5 սմ հաստությամբ:</p> <p><b>2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2</b></p> <p>Անդրանիկի փ.հ. 68 շենքի բակում գտնվող անսարք ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում՝ իրականացվել են ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում 2,85 խմ, 4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով բարձելով ավտոմեքենա, ավազենախապատրաստական շերտի տեղադրում 10սմ հաստությ. կոյուղու ծալքավոր խողովակների տեղադրում/56 գմ/ և միացում գործող կոյուղագծին, անձրևոսիչների պատրաստում /3 խմ/ և տեղադրում 3 հատ, խրամուղու ետլիցք ավազակոպիճով 5,5խմ, խճի շերտի պատրաստում 24 սմ հաստությ., ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5 սմ հաստու. 57 քմ, շինաղբի բարձում ավտոմեք. և տեղափոխում 13 կմ:</p> <p><b>1. ԵՔ-ՄՄՎՇ-18-2020/04</b></p> <p>Բարեկարգված բակային տարածքներում և այգիներում գտնվող անսարք գույքի վերանորոգում՝ -Երիտասարդական այգում իրականացվել է նստարանների, աղբամանների վերանորոգում և ներկում: Եզրաքարերի վերանորոգում</p>	<p>2.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ 24.08.2020թ.-30.10.2020թ.</p> <p>1.«ԱՆ-Մար Շին» ՍՊԸ 06.08.2020թ.-25.12.2020թ.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>և սալիկապատման աշխատանքներ:  -Շերամի փող. հհ. 105,107 շենքերի բակ նստարանների, աղբամանների և բազրիքների վերանորոգում և ներկում:  -Վ. Ջատիկյանի անվան այգում իրականացվել է վնասված բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերով, խճի տեղադրում, վնասված բետոնե սալիկների ապամոնտաժում, նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում, ավազի տեղադրում բետոնե սալիկների տակ, բետոնե սալիկների տեղադրում, շին աղբի հավաքում և տեղափոխում:  -Յ.Բախշյանի անվ. այգում իրականացվել է վնասված քարե շարվածքով ցանկապատի ապամոնտաժում, վնասված բետոնե սալիկների ապամոնտաժում, իրականացվել է այգու ցանկապատի քարե շարվածք, ավազի տեղադրում բետոնե սալիկների տակ, բետոնե սալիկների վերատեղադրում, շին.աղբի հավաքում և տեղափոխում 13 կմ:  Իրականացվել է հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքներ, որոնք չեն ընդգրկվել այլ ծրագրերում  <b>1. ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-20/59</b>  Տեղափոխվել են լքված ավտոթափքերն այլ մետաղական կոնստրուկցիաներ, տեղափոխվել են շինարարական աղբևմ եծքանակի հողի կույտեր, իրականացվել են տարածքների մաքրում մետաղական առարկաներց և քարերից:  <b>2.ԵՔ-ԲՄՄՁԲ-20/26</b></p>	<p>1.«Գրանտ Շին» ՍՊԸ  24.08.2020թ.-30.10.2020թ.</p> <p>2.«ԼՈՒՄԷ-16» ՍՊԸ  14.04.2020թ.-31.12.2020թ.</p> <p>3.«Զաքարյան Քոնսթրաքշն Սոլյուշնս» ՓԲԸ  14.08.2020թ.-30.10.2020թ.</p> <p>1. «Շինէներգումաքս» ՍՊԸ</p>	
--	--	--	---	---	--



			<p>Վերանորոգվել են փողոցների մայրերի վնասված, կոտրված 313քմ սալիկներ հետևյալ հասցեներում՝ Անդրանիկ և Բաֆֆու փողոցների մայրերի, անցուղիների վնասված բետոնե սալիկները:</p> <p><b>3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/96-2</b></p> <p>Իրականացվել են հենապատերի վերանորոգում, ամրացում հետևյալ հասցեներում՝ հ.16 մարզահամալիր դպրոցի և հ.174 դպրոցի դիմացի հենապատերում իրականացվել է՝ վնասված, թուլացած քրքատաշ բազալտե քարերի ապամոնտաժում/85քմ/, ապամոնտաժված քարերի վերաշարում/78քմ/, նոր քրքատաշ բազալտե քարերի շարում, բետոնե հիմքի քանդում, հիմքի բետոնացում ամրանավորումով, գույքային տախտակամածի տեղադրում և ապամոնտաժում /102քմ/, չապամոնտաժված քարերի կարերի լիցք ց/ավազային խառնուր. /182քմ/ Վերելակների վերանորոգման համար կայացել է մրցույթ: Շահել են հետևյալ ընկերությունները՝</p> <p><b>1. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-1</b></p> <p>Իրականացվել է Անդրանիկի փողոցի հ. 77 շենքի 3-րդ մուտքի վերելակի 8,3 մմ հաստությամբ մետաղական ճոպանի փոխում:</p> <p><b>2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-1</b></p> <p>Իրականացվել է Սվաճյան փողոցի հ. 62 շենքի 2-րդ մուտքի վերելակի 8,3 մմ հաստությամբ մետաղական ճոպանի փոխում:</p>	<p>11.04.2020թ.-25.12.2020թ.</p> <p>2.«Շինէներգոմաքս» ՍՊԸ 11.04.2020թ.-25.12.2020թ.</p> <p>3.«Ուայտ վերելակ» ՍՊԸ 15.04.2020թ.-22.09.2020թ.</p> <p>4.«Արտավազդ Սարոյան» ԱԶ 15.04.2020թ.-22.12.2020թ.</p> <p>5.«ՇԻՆԷՆԵԲԳՈՄԱՔՍ» ՍՊԸ 29.06.2020թ.-25.12.2020թ.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p><b>3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-2</b>  Վերելակների վերանորոգման շխատանքներ են իրականացվել հետևյալ հասցեներում՝  - Հիմնական տանող անիվ 770մմ տրամագծով տեղադրվել է 12 հասցեներում- Ճառագայթային Բ. Շերամի 101 2-րդ մուտք, Անդրանիկի 37,81, 145, 152Ղ.2-րդ մուտք, Բաբաջանյան 1/2 շենք:  -2գող սարք տեղադրվել է հետևյալ 14 հասցեներում՝ Բաֆֆու փող. 89,37 շենքեր, Անդրանիկի փող. 119, Բաբաջանյան փող. 31Ղ.1-ին, 2-րդ, 3-րդ մուտքեր, Բաբաջանյան փող. 51 Ղ. 2-րդ մուտք, 135, շենք., Շերամի 59 4-րդ մուտք, Միքայելյան փող. 74Ղ. 1-ին մուտք, 76 Ղ. 1-ին և 2-րդ մուտք, 82 Ղ.2-րդ մուտք:  -Հետևյալ 5 հասցեներում տեղադրվել է էլեկտրական շարժիչի կիսահաղորդիչ՝ Անդրանիկի փող. 89, 93, Միքայելյան 72Ղենքի 1-ին , 2-րդ, և 3-րդ մուտքերում:  - Տեղադրվել է վերելակի հարկային դռան շեմ և դռան փեղկ մետաղական հետևյալ 10 հասցեներում 44 հատ Մեքաստիա փող. 141/1Ղենքի 1-ին, 2-րդ մուտքեր, Բաֆֆու 35 շենքի 2-րդ և 3-րդ մուտք, Բաֆֆու 29 շենքի 2-րդ մուտք, Միքայելյան փող. 3Ղ. 3-րդ, 5-րդ մուտքեր, Միքայելյան 74 Ղ. 2-րդ մուտք, Ծերենցի 7Ղենքի 1-ին մուտք, Ծերենցի 5Ղ. 3-րդ մուտք:</p> <p><b>4. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-3</b>  Վերելակների վերանորոգման նպատակով փոխարինվել են</p>	<p>6.«ԼԻՖՏԷԼԵԿՏՐՈՆԻԲՍ» ՍՊԸ  15.04.2020թ.-25.12.2020թ.</p> <p>7.«ՇԻՆԷՆԵՐԳՈՄԱՔՍ» ՍՊԸ  13.04.2020թ.-25.12.2020թ.</p> <p>8. «ՌԱՖԵԼ ԳՐԻԳ» ՓԲԸ  16.06.2020թ.-31.10.2020թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>հակակշռի գսպանակներ 59 հասցեներում 95 հատ:</p> <p><b>5. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/86</b> Վերելակների վերանորոգման նպատակով 10 հասցեներում փոխարինվել են 1317 մետր 10,5 մմ-ոց մետաղյա ճոպաններ:</p> <p><b>6. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-4</b> Վարչ. շրջանի 11 հասցեներում փոխարինվել են վերելակների էլեկտրական շարժիչներ: 25 հասցեներում տեղադրվել են արագության սահմանափակիչներ 25 հատ:</p> <p><b>7. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-1</b> Վարչական շրջանի 5 հասցեներում փոխարինվել են փոխանցման տուփեր 5 հատ: 34 հասցեներում փոխարինվել են 2314 մետր 8,3 մմ-ոց մետաղյա ճոպաններ:</p> <p><b>8. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/113-2</b> 2020 թվականի ընթացքում վարչական շրջանի 112 հասցեներում տեղադրվել են նոր վերելակներ:</p>		
--	--	--	--	--	--

**ՆՈՐ ՆՈՐՔ**

1.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	2500քմ թեք տանիքների հիմնանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>1. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/111</b> <b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/84-1</b> <b>3 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/84-2</b> <b>4. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/122</b></p> <p>1.2962քմ պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղական թիթեղ հատկացվել է վարչական շրջանի 35 բնակիչների</p>	<p>1.«Մեմուր ընդ Կո» ՍՊԸ 10.04.2020թ.-30.06.2020թ. 2.«Զավախք Շին» ՍՊԸ 08.06.2020-30.08.2020թ. 3.«Դ.Ա.Ն. Շին» ՍՊԸ 08.06.2020-30.08.2020թ. 4.«Թիամատ» ՍՊԸ 01.10.2020-30.11.2020թ.</p>	
----	--	------------------------------------	---	---	--

			<p>իրենց տանիքի վերանորոգման համար</p> <p>2.1.1-ին փուլով իրականացվել է Մուղրովական 32 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում 530քմ մակերեսով</p> <p>3.Իրականացվել է Լվոլյան 7 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում 720 քմ մակերեսով</p> <p>4.Իրականացվել է Միկոյան 13 շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգում 860 քմ մակերեսով:</p>		
2.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	15000քմ՝ հարթ տանիքների նորոգում:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-8</p> <p>Աշխատանքներն իրականացվել են ներքոնշյալ հասցեներում</p> <p>Գայի 82, Լվոլյան 252., Լվոլյան 132., Նանսենի 192., Մուղրովական 25/22. Ստեփանյան 122., Թոթովենցի 22., Գյուրջյան 52., Գայի 262., Գայի 202., Գայի 222., Բակունցի 22., Բակունցի 102., Բակունցի 112., Բակունցի 132., Հովհաննիսյան 10, Հովհաննիսյան 16, Հովհաննիսյան 18, Գյուլիքնիսյան 132., Գյուլիքնիսյան 152., Գյուլիքնիսյան 29., Գյուլիքնիսյան 25/22., Գյուլիքնիսյան նրբ. 12., Գյուլիքնիսյան նրբ. 32., Գալշոյան 22., Մառի 72., Բ. Մուրադյան 52., Ավետիսյան 92., Կարախանյան 192., Ավետիսյան 82., Ավետիսյան 142., Ավետիսյան 292., 8-րդ զանգ. 222, 8-րդ զանգ., 372., 8-րդ զանգ., 382., 8-րդ զանգ., 62., 8-րդ զանգ., շրջ. 22., Վիլնյուսի 992., Վիլնյուսի 412., Վիլնյուսի 592., Վիլնյուսի 372., Վիլնյուսի 852., Վիլնյուսի 1032., Վիլնյուսի 107., Վիլնյուսի 1092., Վիլնյուսի 1132., Վիլնյուսի 652., Վիլնյուսի 452.,</p>	«Տ-ՔՆՍԹԴԱ.ՔՇՆ» ՓԲԸ 05.06.2020թ.-31.08.2020թ.	

			<p>Վիլյուսի 572., Բանավան 112., Բանավան 162., Մայակ 362., Բակունցի 1-ին նրբ. 52., Բակունցի 1-ին նրբ. 32., Բակունցի 1-ին նրբ. 42., 8-րդ զանգ. 282., Վիլյուսի 832.,  Վիլյուսի 612., Ավետիսյան 322.:  Իրականացվե; է 16.800 էմ հարթ տանիքի նորոգման աշխատանքներ:</p>		
3.	Վերելակային տնտեսության արդիականացում և հիմնանորոգում	5 և ավել վերելակների նորոգում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/120-1</b>  <b>2. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/120-2</b>  <b>3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/120-3</b>  1.Իրականացվել են.  Փոխանցման տուփի, տանող անիվի, դռան փոխանցման տուփի փոխարինման, հաղորդալարի մոնտաժման, հորանների դռների փեղկերի երսպատման աշխատանքներ 31 վերելակներում:  2.Իրականացվել են.  Թվով 10 վերելակների խցիկների նորոգման աշխատանքներ:  3.Իրականացվել են.</p>	<p>1.«Շինէներգումաքս» ՍՊԸ  28.04.2020թ.-29.11.2020թ.  2.Ա/Ձ Արտավազդ Սարոյան  23.04.2020թ.-29.11.2020թ.  3.«Նոր Նորք վերելակ» ՍՊԸ  23.04.2020թ.-29.11.2020թ.</p>	

			<p>Թվով 43 վերելակների պղնձյա հաղորդալարով գլխավոր էլ. Շարժիչի փաթեթավորման և լաքապատման աշխատանքներ</p> <p>Թվով 19 վերելակների մետաղյա ճուղանների փոխարինման աշխատանքներ</p> <p>Թվով 5 վերելակների կախովի մալուխների փոխարինման աշխատանքներ:</p>			
4.	Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում	Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում:	50	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-6</b></p> <p>Աշխատանքներն իրականացվել են ներքոնշյալ հասցեներում.</p> <p>Նանսենի 1-ին նրբ. 62., 2-րդ մուտք,  Նանսենի 122., 1-ին մուտք, Սաֆարյան 162., 2-րդ մուտք, Թոթովենցի 142., 5-րդ մուտք, Թոթովենցի 62., 4-րդ մուտք, Թոթովենցի 1/12., 2-րդ մուտք, Թոթովենցի 11/12., 3-րդ մուտք, Թոթովենցի 102., 4-րդ մուտք, Մոլդովական 26/22., 4-րդ մուտք, Մոլդովական 50/42., 2-րդ մուտք, Ն. Ստեփանյան 72., 4-րդ մուտք, Ն. Ստեփանյան 112., 2-րդ մուտք, Գայի 232., 2-րդ մուտք, Քոչարյան 42., 4-րդ մուտք, Հովհաննիսյան 102., 2-րդ մուտք, Գյուլիքնիսյան 312., 1 մուտք, Գյուլիքնիսյան նրբ. 112., 3-րդ մուտք, Գյուլիքնիսյան 72., 3-րդ մուտք, Բակունցի 2-րդ նրբ. 22., 1-ին մուտք, Բ. Մուրադյան 32., 1-ին մուտք, Գալշոյան 42., 2-րդ մուտք, Լյուքսեմբուրգի 112. 3-րդ մուտք, 7րդ զանգ., 372., 1-ին մուտք, Հ. Ավետիսյան</p>	«Լիլանարմ» ՍՊԸ 11.06.2020թ.-31.10.2020թ.	

			502., 1-ին մուտք, 8-րդ զանգ., 332., 1-ին մուտք, Մայակ 22., 2-րդ մուտք, Մայակ 9 շ., 3-րդ մուտք, Քոչարյան 122., 5-րդ մուտք, Ջուղայի 4/12., 2-րդ մուտք, 7րդ զանգ., 22., 2-րդ մուտք, Բ. Մուրադյան 32., 3-րդ մուտք, Բակունցի 1-ին նրբ. 32., 3-րդ մուտք, Բակունցի 12., 4-րդ մուտք, Նանսենի 22.1-ին մուտք, Քոչարյան 42., 5-րդ մուտք,		
5.	Փողոցների, մայրերի և միջբակային տարածքների ասֆալտբետոնե և ծածկի վերանորոգում, ասֆալտապատում	Փողոցների, մայրերի և միջբակային տարածքների 20 000քմ ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում, ասֆալտապատում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-3</b> Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության պատճառով աշխատանքներն ուշ են սկսվել: Իրականացվել է Նոր Նորք վարչական շրջանի տարբեր հատվածներում 34 465 քմ ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Քոչինյան փողոցից Մայակ 32 շենք տանող ճանապարհ, Մայակ 1, 2, 2ա, 4, 5, 6, 32, 33, 34, 38, 40 շենքերի բակ, Մայակ 35 շենքից Ռազմիկի փողոց տանող ճանապարհ, Բանավան 1,2, 5, 7, 8, 9 շենքի բակ, մայթ և ճանապարհ, Բանավան 11 շենք տանող ճանապարհ, Ռազմիկի փողոց, Բակունցի 1-ին նրբանցք, 8, 3-րդ շենքի բակ և մայթ, Բակունցի 10, 12, 4, Բակունցի 2-րդ նրբանցք, 2, 3 շենք, Գյուլիքևիսյան նրբանցք, Հովհաննիսյան փողոց, Հովհաննիսյան 24/1 և Գյուլիքևիսյան 2, 3, 4, 5, 13, 23, 37, 29, 29/1 շենքերի բակ, Ջրվեժի 1-ին	«Խաչիար» ՍՊԸ 14.05.2020թ.-31.10.2020թ.	

			<p>հանրակացարանի բակ, Վիլյուսի 5, 6, 61, 10, 22, 45, 46, 93, 25, 91, 17, 19, 21, 87, 13/6, 63, 37, 49, 53, 55, 55ա, 55բ, 111, 109, 113 շենքերի բակ և ճանապարհներ, Շոպրոնի փողոց 1-ին նրբանցք, 2-րդ նրբանցք, 3-րդ նրբանցք, 4-րդ նրբանցք, Շոպրոնի 2, 14 շենքեր, 4-ից 8 շենք տանող ճանապարհ, Լյուքսեմբուրգի փողոց 1-ին նրբանցք, 2-րդ նրբանցք, Նանսենի 19, 21/1, 21/2, 21/3 15, 17 շենքեր, Գայի պողոտա 8-10 շենքերի ճանապարհ, Բ. Մուրադյան փ. 1-ին շենքի բակ, Միկոյան փ. 13, 15 շենքերի բակ, Մառի փ. 3, 5, 7, 9, 11 շենքերի բակ, Հ. Ավետիսյան փ. 39, 41, 47, 48, 58, 59, Հ. Ավետիսյան 50 և Կարախանյան 49 շենքերի բակ, Հ. Ավետիսյան 46 և Կարախանյան 52 շենքերի բակ, Կարախանյան փողոց, Նոր Նորքի 7գ. 42, 43, 44 շենքերի ճանապարհ, Մինսկի փ. 28, 29, 22, 33, 32, 33, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 18, 19, 20 շենքերի բակ և ճանապարհներ, Ն. Ստեփանյան 6 և 10 շենքերի բակ, Գալշոյան փ. 38/1 շենքերի բակ, Մոլդովական փողոց 44/1, 44/ 3, 44/4, 46 շենքերի բակ և ճանապարհ:</p>		
6.	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում, հանգստի գոտիների ստեղծում	Վարչական շրջանի 5 և ավելի բակային տարածքների հիմնանորոգում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/89-1</li> <li>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/89-2</li> <li>3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/89-1</li> <li>4. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/121</li> <li>5. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/119</li> <li>6. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71-1</li> <li>7. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71-3</li> </ol>	1.«Բիդեք» ՍՊԸ 23.06.2020թ.- 30.09.2020թ.	



			<p><b>8. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71-4</b>  <b>9. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/71-2</b></p> <p>1.8-րդ զանգ. 21 շենքի հարակից այգու վերակառուցում, Լվովյան 13 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգում:  Իրականացվել են`</p> <p>1. Բետոնե եզրաքարերի տղադրում 423մ,  2.արահետների սալիկապատում 415քմ,  3.Նստարանների տեղադրում 31հատ,  4.Աղբամանների տեղադրում 17հատ,  5.Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-177.9մ,  6. Ե/բետոնե հենապատի պատրաստում H=2.0մ-28.9մ,  7.Լուսավորության հենասյուների տեղադրում 22 հատ 46 լուսատու,  8. Աստիճանների և թեքահարթակի երսպատում բազալտե սալերով:  2.6-րդ զանգ. կասկադատիպ համալիրի հարակից տարածքում հանգստի գոտուկառուցում  8-րդ զանգ. 32շենքի դիմացի հենապատի և խաղահրապարակի կառուցում  Իրականացվել են`</p> <p>1.Բետոնե եզրաքարերի տղադրում 400մ  2.արահետների սալիկապատում 250քմ  3.Նստարանների տեղադրում 6 հատ  4.Աղբամանների տեղադրում 5հատ  5.Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-120մ  6.Լուսավորության հենասյուների տեղադրում 12 հատ 24 լուսատու  7.Աստիճանների և թեքահարթակի երսպատում բազալտե սալերով</p>	<p>2.«Ատաշին» ՍՊԸ  22.06.2020թ.-  30.09.2020թ.</p> <p>3.«Կոտայք Շին» ՍՊԸ  01.07.2020թ.-  30.09.2020թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>8.Մանկական խաղասարքերի տեղադրում 5 հատ</p> <p>3. Թոթովենց 2 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգում, Նանսենի 2 և Գայի 8 շենքերի հարակից խաղահրապարակի վերակառուցում: Իրականացվել են՝ 1.Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 34մ, 2.արահետների սալիկապատում 35քմ, 3.Նստարանների տեղադրում 4 հատ, 4.Աղբամանների տեղադրում 8հատ, 5.Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-14մ, 6.Մանկական խաղասարքերի տեղադրում 4 հատ:</p> <p>4.Մուրովական 46/1 շենքի հարակից խաղահրապարակի վերակառուցում: Իրականացվել են՝ 1.Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 52մ, 2.արահետների սալիկապատում 250քմ, 3.Նստարանների տեղադրում 6 հատ, 4.Աղբամանների տեղադրում 5հատ, 5.Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-120մ, 6.Լուսավորության հենասյուների տեղադրում 12 հատ 24 լուսատու, 7.Աստիճանների և թեքահարթակի երսպատում բազալտե սալերով, 8.Մանկական խաղասարքերի տեղադրում 5 հատ:</p> <p>5.Գայի արձանի տարածքի</p>	<p>4.«Միկման» ՍՊԸ 01.07.2020թ.- 30.11.2020թ.</p> <p>5.«Բիդեք» ՍՊԸ 30.09.2020թ.- 15.12.2020թ.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>բարեկարգում Իրականացվել են</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Բետոնե եզրաքարերի տղադրում 141մ</li> <li>2. արահետների սալիկապատում 40քմ</li> <li>3. Նստարանների տեղադրում 4հատ</li> <li>4. Աղբամանների տեղադրում 3հատ</li> <li>5. Ճաղաշարի տեղադրում H=90սմ-39.9մ</li> <li>6. Ճաղաշարի տեղադրում H=150սմ-31.9մ</li> <li>7. Լուսավորության հենասյուների տեղադրում 3 հատ 6 լուսատու</li> <li>8. Մանկական խաղասարքի տեղադրում 1 հատ</li> </ol> <p>6. Իրականացվել են. Թոթովենց 11/2. հարակից աստիճանների հիմնանորոգում Վիլյուսի 55շ. հարակից աստիճանների հիմնանորոգում 8-րդ զանգ. 28շ-ից դեպի 34շ աստիճանների հիմնանորոգում Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ.3շ. հարակից աստիճանների հիմնանորոգում Լյուքսեմբուրգի 1-ին նրբ.4շ. հարակից աստիճանների հիմնանորոգում</p> <p>7. Մտոի 2,4,6 հարակից աստիճանների հիմնանորոգում:</p> <p>8. Շոպրոն 3-րդ նրբ. 3շ. հարակից աստիճանների հիմնանորոգում</p> <p>9. Դ. Մալյան նրբ. 6շ.-ից դեպի 96 դպրոց աստիճանների հիմնանորոգում 9-րդ զանգ. 36շ-ից դեպի 186 դպրոց հարակից աստիճանների</p>	<p>6.«Ատաշին» ՍՊԸ 22.06.2020թ.-31.08.2020թ.</p> <p>7.«Մասունասար»ՍՊԸ 18.06.2020թ.-31.08.2020թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			հիմնանորոգում	<p>8.«ԱԳԼ գրուպ» ՍՊԸ 22.06.2020թ.-31.08.2020թ.</p> <p>9.«ԱԼ և ԱԲ»ՍՊԸ 22.06.2020թ.-31.08.2020թ.</p>	
7	Կանաչ տարածքների ավելացում և պահպանում, ծաղկապատում և ծառատնկում	Նախատեսվում է 3500 ծառերի և թփերի տնկում չոր և հիվանդ ծառերի մասնակի և խոր էտ, ծառերի սնուցում հանքային պարարտանյութերով, բուժում՝ թունաքիմիկատներով, կրապատում, ջրող մեքենաներից ոռոգում ռետինե խողովակներով:	Աշխատանքներն իրականացվել են 2019թ. դեկտեմբերի 16-ին Երևանի ավազանու որոշմամբ ստեղծված «Շրջակա միջավայրի կանաչապատում եւ պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից:		
8.	Նոր Նորք վարչական շրջանում մշակութային միջոցառումների անցկացում	Նախատեսվում է Նոր Նորք վարչական շրջանում պետական, մշակութային, ազգային ու այլ տոների զանգվածային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում, ինչպես նաև վարչական շրջանի երաժշտական և արվեստի դպրոցների, մշակույթի կենտրոնի և գրադարանի գործունեության արդյունավետությանն ուղղված ծրագրերի իրականացում:	Կազմակերպվել են հետևյալ միջոցառումները.  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/23-1</b> Հայոց բանակի օր: Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում: Նվիրաբերվել է 2 համակարգիչ:  <b>ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/23-1</b> Կանանց միջազգային օր Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների պարգևատրման արարողություն:	<p>«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 23.12.2019թ.-12.04.2020թ.</p> <p>«Կոնցեպտ Իվենթս» ՍՊԸ 23.12.2019թ.-12.04.2020թ.</p>	Միջոցառումները չեն կայացել՝ հաշվի առնելով կորոնավիրուսայ

			Նախատեսվել են հետևյալ միջոցառումները. Մայրության և գեղեցկության տոն, Հարության տոն և Զատիկ, Եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, Հաղթանակի տոն, Հանրապետության տոն, Վերջին զանգ, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր, Աստվածածնի վերափոխման տոն կամ Խաղողօրհնեք, Գիտելիքի, գրի և դպրության օր, Անկախության տոն, Գրադարանավարի օր, Ուսուցչի օր, Էրեբունի-Երևան, Ամանորի տոնական համերգային ծրագիր, Ամանորյա ձևավորում, Ամանորյա հյուրասիրություն:		ին հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված 2020 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» N 298-Ն որոշումը և կարանտին սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության 1514-Ն որոշումը:
9.	Մպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Ուսումնամարզական ծրագրերի իրականացում, առողջ ապրելակերպի քարոզում:	Կազմակերպվել են հետևյալ միջոցառումները. <b>ԵԶ-ԳՀԾԶԲ-20/12-2</b> «ՀՀ անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 29-րդ մարզական խաղեր» Հունվար, փետրվար և մարտ ամիսներին անցկացվել են «ՀՀ անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 29-րդ մարզական խաղեր»-ի շրջանային և քաղաքային փուլի մրցումները. ապահովվել է կանոնակարգային պահանջներով նախատեսված անհրաժեշտ տարածքը, գույքը, մարզիչները, քաղաքային փուլին մասնակցող թիմերը ապահովվել են մարզահանդերձանքով, փոխադրամիջոցով:	«Իվենթ Սիթի» ՍՊԸ 20.12.2019թ.-05.05.2020թ.	

			<p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-4</b>  «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական 5-րդ ուսումնամարզական խաղեր»  Հունվար, փետրվար և մարտ ամիսներին անցկացվել են «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների սովորողների հանրապետական 5-րդ ուսումնամարզական խաղեր»-ի շրջանային և քաղաքային փուլի մրցումները. ապահովվել է կանոնակարգային պահանջներով նախատեսված անհրաժեշտ տարածքը, գույքը, մարզիչները, քաղաքային փուլին մասնակցող թիմերը ապահովվել են մարզահանդերձանքով, փոխադրամիջոցով:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-4</b>  «Վազք-Լազերային հրաձգություն» (Laser Run) դպրոցականների առաջնություն  Փետրվար և մարտ ամիսներին անցկացվել է «Վազք-Լազերային հրաձգություն» (Laser Run) դպրոցականների առաջնությունը. ապահովվել է կանոնակարգային պահանջներով նախատեսված անհրաժեշտ տարածքը, գույքը, մարզիչները, քաղաքային փուլին մասնակցող թիմերը ապահովվել են մարզահանդերձանքով, փոխադրամիջոցով:  Նախատեսվել են հետևյալ միջոցառումները.  Ազգային ժողովի գավաթի</p>	<p>ԱԶ «Մեսրոպ Խլղաթյան»  25.12.2019թ.-30.04.2020թ.</p> <p>ԱԶ «Մեսրոպ Խլղաթյան»  25.12.2019թ.-30.04.2020թ.</p>	<p>Միջոցառումները չեն կայացել՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության և կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» N 298-Ն որոշումը:</p> <p>Միջոցառումները չեն կայացել՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության և կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» N 298-Ն որոշումը:</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>խաղարկություն «Վազք-լազերային հրաձգություն» (laser run) դպրոցականների առաջնություն Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն Լավագույն մարզական ընտանիք Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային Բակային ավանդական առաջնություն:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-20/70-2</b> «2020թ. անցկացվող նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր» Սեպտեմբեր ամսին անցկացվել են «2020թ. անցկացվող նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր » միջոցառման շրջանային փուլի մրցումները:</p> <p>Նախատեսվել է հետևյալ միջոցառումը.</p> <p>«Նոր Նորք վ/2 10 լավագույն մարզիկներ» ամենամյա մրցանակաբաշխություն</p>	<p>«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ 19.03.2020-30.10.2020թթ.</p>	
10.	Մանկապարտեզների հիմնանորոգում	2 և ավելի մանկապարտեզների հիմնանորոգում, մանկապարտեզների շենքային	Երևանի հ.98, 99, 104 և 112 մանկապարտեզներում իրականացվել են հիմնանորոգման աշխատանքները:	Երևանի քաղաքապետարան	

		հարմարավետ պայմանների ստեղծում:			
11.	Մանկապարտեզներում գույքի արդիականացում	Նախատեսվում է մանկապարտեզներում գույքի՝ մահճակալների, սեղանների, աթոռների /ըստ տարիքային խմբերի/, զգեստապահարանների, ինչպես նաև խոհանոցային տեխնիկայի թարմացում:	Մանկապարտեզներում իրականացվել են խոհանոցային պարագաների և սալօջախների բաշխման աշխատանքներ:	Երևանի քաղաքապետարան	
12.	Տարեցների, միայնակ անժառանգ կենսաթոշակառուների, ինչպես նաև սրիահայերի, սոցիալապես անապահով ընտանիքների ժամանցի ու հանգստի կազմակերպում	Նախատեսվում է Երևանի մշակութային օջախների այցելությունների, Հանրապետության տարածքում դեպի պատմամշակութային վայրերի էքսկուրսիաների կազմակերպում, փոխադրամիջոցի ապահովում՝ ավտոտրանսպորտի վարձակալությամբ:			Ծրագիրը չի իրականացվել ՔՌՎԻԴ 19-ով, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ պայմանավորված:
13	Ամանորի սննդային փաթեթների տրամադրում:	Մննդային փաթեթների տրամադրում՝ տարբեր տեսականիով /ըստ դիմումների և հաշվառված ցուցակների			Միջոցները չեղարկվել են ՔՌՎԻԴ 19-ով, ինչպես նաև ռազմական դրությամբ պայմանավորված:
14	Երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում	Համապատասխան սոցիալական խմբերի դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում՝ Ծաղկաձորի <ԼԱՎԱ Ադրյուր> ճամբարում: Ծրագիրն իրականացվում է 3 հերթափոխով, յուրաքանչյուր հերթափոխում 35 երեխա ապահովվում է փոխադրամիջոց՝ ավտոտրանսպորտի վարձակալությամբ:			Միջոցները չեղարկվել են ՔՌՎԻԴ 19-ով պայմանավորված:



15	Տոն և Հիշատակի օրերին համապատասխան խմբերին ֆինանսական աջակցություն	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն:			Միջոցները չեղարկվել են ՔՈՎԻԴ 19-ով պայմանավորված:
16	Տոն և Հիշատակի օրերին համապատասխան խմբերին նյութական աջակցություն	Համապատասխան խմբերին տրամադրվել է նյութական աջակցություն՝ հագուստ, վերմակ, ծածկոց, անկողնային և այլ կենցաղային պարագաներ, սննդի փաթեթներ, վառելափայտ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/78</b> Ընտանիքի միջազգային օրվա կապակցությամբ թվով 20 սոցիալապես անապահով ընտանիքների տրամադրվել են վերմակներ: <b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/127-1</b> Երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանում բնակվող թվով 35 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել է սպորտային հագուստ: Թվով 35 սոցիալապես անապահով ընտանիքների տրամադրվել է վառելափայտ: Շարունակվել է <Սոցիալական համագործակցություն> համայնքային նշանակության բարեգործական ծրագիրը, որի շրջանակներում սոցիալապես անապահով 42 ընտանիքների տարամադրվել է հագուստ, կոշիկ, մանկական հագուստ, մանկական կոշիկ, պայուսակ, դպրոցական պայուսակ, ինչպես նաև խաղալիքներ:	«ՏՈՒԴՈՆՈ» ՍՊԸ 21.04.2020թ.  «ԷԼԱՍՈԴԱ» ՍՊԸ 17.04.2020թ.  24.11.2020թ. Երևան քաղաքի ավագանու N 291-Ն որոշում  Ն/Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի 27.06.2019թ. հ. 30 կարգադրություն	Նախատեսված ծրագրերն իրականացվել են:
17	Գրենական պիտույքների բաշխման գործընթաց	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների կրթության պատշաճ			Միջոցները չեղարկվել են ՔՈՎԻԴ 19-ով

		կազմակերպում, կրթության արժևորում: 2-4-րդ դասարանների երեխաներին տրամադրվում է դպրոցական պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով:			պայմանավորված:
18.	Այլ ծրագրեր				
18.1		Նախատեսվել է իրականացնել Նոր Նորքի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի փայտե պատուհանների փոխարինում եվրոպատուհաններով:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/78</b> Իրականացվել է. 1. Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում 293քմ 60ՍՍ Ն <sup>№</sup> ԷԻ ԳՃԹՅ Սմ, 4 ԷՕՉԳԻ, Ի <sup>3</sup> ՕՄ <sup>3</sup> ÷ <sup>3</sup> Ս Շ. ԳՃԹՅԻ, 2. <sup>2</sup> ԷԳՏՍՅ՝ Ի Չ <sup>3</sup> Ն <sup>3</sup> ԱՄ <sup>3</sup> ի տեղադրում 15.70քմ, »ՆԻ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> Գ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> Գ <sup>3</sup> ÷ <sup>3</sup> ԳՃԹՅԻ չ»ՆԻ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> ՍՈՇ <sup>3</sup> ԻԻ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> ՕՄ <sup>3</sup> . ԳՃԹՅԻ 3. Չ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> Չ <sup>3</sup> Գ <sup>3</sup> Է <sup>3</sup> ԷԻ <sup>3</sup> » <sup>3</sup> ՆԻ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> Գ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> ÷ <sup>3</sup> ԳՃԹՅԻ պատուհանների տեղադրում, 60ՍՍ Ն <sup>№</sup> ԷԻ ԳՃԹՅ Սմ, 4 ԷՕՉԳԻ, ԷԳ Չ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> ԳՃԹՅԻ 291քմ 4. Չ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> Չ <sup>3</sup> Գ <sup>3</sup> Է <sup>3</sup> ԷԻ <sup>3</sup> » <sup>3</sup> ՆԻ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> Գ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> ÷ <sup>3</sup> ԳՃԹՅԻ դռների տեղադրում, 60ՍՍ Ն <sup>№</sup> ԷԻ ԳՃԹՅ Սմ, 4 ԷՕՉԳԻ , ԷԳ Չ <sup>3</sup> Ի <sup>3</sup> ԳՃԹՅԻ 7.6քմ	«Էլիտ Հիլզ» ՍՊԸ 11.06.2020-30.09.2020թթ.	
18.2		Նախատեսվել է իրականացնել Նոր Նորքի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի ջեռուցման համակարգի հիմնանորոգում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/104</b> Իրականացվել է հին թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում, պողպատյա խողովակների ապամոնտաժում, այլումինե մարտկոցների մոնտաժում, մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում, ջերմային հանգույցում	«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ 24.08.2020-30.10.2020թթ.	

			նոր գտիչների և սողնակների տեղադրում		
18.3		Նախատեսվել է իրականացնել բազմաբնակարան շենքերի ջրթափ խողովակների նորոգում, ապակեպատում, դռների տեղադրում, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի, մուտքերի վերանորոգում:	Իրականացվել է բազմաբնակարան շենքերի ջրթափ խողովակների նորոգում, ապակեպատում, դռների տեղադրում, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի, մուտքերի վերանորոգում:	Աշխատանքներն իրականացվել են Նոր Նորքի համատիրությունների կողմից	
18.4		<b>Սոցիալական աջակցություն</b>	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1</b> Կազմակերպվել է 21 հոգու հուղարկավորություն. Տրվել է 64 միջնորդագիր՝ պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում և վիրահատություն կազմակերպելու նպատակով. Թվով 11 կարիքավոր ընդգրկվել է տարբեր բարեգործական ճաշարաններ. Թվով 5 սոցիալապես անապահով ընտանիքի տրամադրվել է սննդի փաթեթ: Վարչական շրջանում բնակվող սոցիալապես անապահով թվով 80 միայնակ տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվել է պարենային աջակցություն Վարչական շրջանում բնակվող սոցիալապես անապահով թվով 100 ընտանիքների տրամադրվել է պարենային աջակցություն	«ՌԵՔՎԻԵՄ ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԱԼ» ՍՊԸ 25.12.2020թ. Վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնություն Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրոյթյան, մշակույթի և սպորտի բաժին /մանկապարտեզներում առկա ոչ երկարաժամկետ պահպանման համար նախատեսված սննդամթերք/ <b>Բարեգործություն</b> «Սան Ֆուդ» ՍՊԸ. Արա Արրահամյան հիմնադրամ Երևանի քաղաքապետարան և Նոր Նորք-ի ՄՍՏԲ <b>Բարեգործություն</b> Արա Արրահամյան հիմնադրամ (Սոցլասիե)	

			<p>Թվով 380 միայնակ անժառանգ կենսաթոշակառուներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն (Կ87):</p> <p>Թվով 109 միայնակ տարեց կենսաթոշակառուներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն (Կ86) :</p> <p>Թվով 11 առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող միայնակներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն (Հ11):</p> <p>Թվով 78 միակողմանի և երկկողմանի ծնողագուրկ երեխաների ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն (Մ23) և (Ե56):</p> <p>Թվով 29 միայնակ մայրերին տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 85 երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն (Հ22):</p> <p>Թվով 60 առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անապահով միայնակներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն (Հ11) և (Հ22):</p> <p>Թվով 5 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է</p>	<p><b>Բարեգործություն</b> «Ֆոքս Օն Չիլդրեն Նաու» ԲԿ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> Արարատյան Հայրապետական թեմ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> «Ապագա» հիմննադրամ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> Հիտուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի</p> <p><b>Բարեգործություն</b> Արարատյան Հայրապետական թեմ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> «Հայաստան համահայկական հիմնադրամ» «Դե ժպտա» ՀԿ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> &lt;ՀՕՖ&gt; Հայաստանի մասնաճյուղ &lt;Դե ժպտա&gt; ՀԿ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> Հիտուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 7 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 6 ինքնամեկուսացված ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 20 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 1 ինքնամեկուսացված ընտանիքի տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 359 ինքնամեկուսացված ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 29 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 13 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել են տակդիրներ:</p> <p>Թվով 77 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 212 սոցիալապես անապահով</p>	<p><b>Բարեգործություն</b> &lt;Լիարժեք Կյանք&gt; ՀԿ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> &lt;Հայ Առաջադեմ երիտասարդներ&gt; ՀԿ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> ՀԿԽԸ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի</p> <p><b>Բարեգործություն</b> քաղաքապետարան</p> <p><b>Բարեգործություն</b> &lt;Հայ Առաջադեմ երիտասարդներ&gt; ՀԿ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> ՀԿԽԸ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> ՀԿԽԸ</p> <p><b>Բարեգործություն</b></p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 521 միայնակ անժառանգ կենսաթոշակառուներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն (<b>Կ87</b>):</p> <p>Թվով 4 զոհվածի ընտանիքի տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Կամավորական սկզբունքով առաջնագիծ մեկնած թվով 23 ընտանիքի տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Առաջնագծում վիրավորում ստացած թվով 31 ընտանիքի տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 11 սոցիալապես անապահով ընտանիքների տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Թվով 2 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել են տակդիր:</p> <p>Թվով 42 Արցախից տեղափոխված ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն.</p> <p>Թվով 317 Արցախից տեղափոխված ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն.</p>	<p><b>Բարեգործություն</b></p> <p><b>Բարեգործություն</b></p> <p><b>Բարեգործություն</b></p> <p><b>Բարեգործություն</b> քաղաքապետարան</p> <p><b>Բարեգործություն</b> &lt;Հայ Առաջադեմ երիտասարդներ&gt; ՀԿ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> ՀԿԽԸ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> ՀԲԸՄ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> USAID</p> <p><b>Բարեգործություն</b></p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>Թվով 105 Արցախից տեղափոխված ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն.</p> <p>Թվով 460 Արցախից տեղափոխված ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն.</p> <p>Թվով 95 Արցախից տեղափոխված ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն.</p> <p>Թվով 110 Արցախից տեղափոխված ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն.</p> <p>Թվով 30 Արցախից տեղափոխված ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն.</p> <p>Թվով 380 արցախցի երեխաներին և սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել են ամանորյա ներկայացումների տոմսեր:</p> <p>Թվով 13 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվել են տակդիրներ:</p> <p>Սոցիալապես անապահով ընտանիքների թվով 100 երեխաների տրամադրվել են թատրոնի տոմսեր:</p> <p>Թվով 35 սոցիալապես անապահով, նպաստառու, հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքներին, ինչպես նաև</p>	<p>Հոգ տար կազմակերպություն</p> <p><b>Բարեգործություն</b> Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի</p> <p><b>Բարեգործություն</b> Թիմ Թայմ</p> <p><b>Քաղաքապետարան</b></p> <p><b>Բարեգործություն</b> քաղաքապետարան</p> <p>Առաջին տիկին Ս. Հակոբյանի գրասենյակ</p> <p><b>Բարերար</b></p> <p><b>Բարեգործություն</b> /ամերիկահայ բարերարներ տեր և տիկին Արամ և Մարիաննա Առաքելյաններ/</p> <p><b>Բարեգործություն</b></p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>վիրավոր և գոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Ապրիլյան պատերազմի թվով 4 գոհվածների ընտանիքներին, ինչպես նաև թվով 2 առաջին խմբի զին.հաշմանդամների տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն:</p> <p>Սոցիալապես անապահով, առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող մեկ քաղաքացու տրամադրվել է հագուստ, սնունդ և ֆինանսական աջակցություն:</p> <p>Վարչական շրջանում բնակվող սոցիալապես անապահով թվով 114 միայնակ տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p> <p>Ապրիլյան պատերազմի թվով 4 գոհվածների ընտանիքներին, ինչպես նաև թվով 2 առաջին խմբի զին.հաշմանդամների տրամադրվել է պարենային աջակցություն:</p>	<p>Հայ Կաթողիկե Եկեղեցի</p> <p><b>Բարեգործություն</b> &lt;ՀԱՅ&gt; ասոցիացիա կազմակերպություն, &lt;Ծիրան&gt; ՍՊԸ</p> <p><b>Բարեգործություն</b> &lt;Ծիրան&gt; ՍՊԸ</p>	
--	--	--	--	---	--

**ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ**

1.	Փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման և պահպանման ծրագիր	Նախատեսվում է իրականացնել 3750քմ փողոցների և մայրերի ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:	<p><b>«ԵՔ-ԳՀԱՇՉԲ-20/76»</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ասֆալտապատման աշխատանքները կատարվել են՝ Նորքի այգիների փողոցի հատված և 77/7 տուն տանող ճան. /337քմ/, Նորքի 1-ին նրբ. 84/1 և 42 տների շրջակայք /975քմ/, Նորքի 5-րդ</p>	«Եղնիկիպես» ՍՊԸ 09.06.2020-30.11.2020թթ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 7560 քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:
----	---	--	--	---	--



			փողոցի և Նորքի 2-րդ նրբ. կապուղի /954քմ/, Նորքի 9-ից, 11 և 13 փող. կապուղի /2000քմ/, Նորքի 4-րդ փող. /3քմ/, Նորքի 6-րդ փող. /327քմ/, Նորքի 7-րդ փող. հատվածներ և կապուղի /1827քմ/, Ս. Խանգաղյան փողոց /297քմ/, Գ. Հովսեփյան փող. /146քմ/, Արմենակյան փող. 1-ին նրբ. /65քմ/, Նորքի 17-րդ փող. /586քմ/, Արմենակյան փողոցից Այգիների փող. տանող. ճանապարհ /43քմ/:		
2.	Հենապատի հիմնանորոգման ծրագիր	150զճմ Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Ա.Արմենակյան փողոցի սկզբնամասի և Նաիրի հյուրանոցից դեպի Հին Նորք տանող ճանապարհահատվածի հենապատերի հիմնանորոգման աշխատանքներ:	<b>«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/83-2»</b> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Աշխատանքներն իրականացվել են:	«Համախոհ» ՍՊԸ 30.07.2020-15.12.2020թթ.	
3.	Աղբավայրերի ցանկապատերի կառուցում	6 հատ Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Ա.Արմենակյան, Գ.Հովսեփյան, Նորք 5փող. Աղբավայրերի ցանկապատերի կառուցման աշխատանքներ:			Տեխնիկական և արտարկարգ դրության իրավիճակից ելնելով աշխատանքները հետաձգվել են անժամկետ:
4.	Հասարակական հանգստի վայրերի կառուցման ծրագիր	1 օբյեկտ Այգիների, հանգստի գոտիների, պուրակների ստեղծում, հիմնադրում, կանաչ տարածքների ընդլայնում: Մարզական խաղահրապարակների կառուցում հավասարաչափ բաշխված ըստ թաղամասերի, հարմարեցված ըստ տնատիրության տարածքների:			Տեխնիկական և արտարկարգ դրության իրավիճակից ելնելով աշխատանքները հետաձգվել են անժամկետ:

5.	Կանաչ տարածքների հիմնման և պահպանման ծրագիր	1,5հա Ըստ ծրագրի նախատեսվում է Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Ա.Արմենակյան և Գ.Հովսեփյան փող. ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում՝ ընդամենը 5000գծմ ծավալով, հասարակական հանգստի վայրերի /այգիների/ և խաղահրապարակների կանաչապատ տարածքների խնամք և պահպանում:			Երևանի 2020թ. բյուջեով ծրագիրը չի նախատեսվել:
6.	Ոռոգման ցանցի հիմնանորոգման և ընդլայնման ծրագիր	Նախատեսվում է իրականացնել 1000գծմ:			Երևանի 2020թ. բյուջեով ծրագիրը չի նախատեսվել:
7.	Ախտահանման և միջատազերծման /դեռատիզացիա/ ծրագիր	2020թ. նախատեսվում է իրականացնել 192.000քմ	<p><b>1.ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/20-2</b> <b>2. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/20-3</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1. Ըստ ծրագրի իրականացվել է սանիտարական մշակման, /դեռատիզացիայի/ ծառայության մատուցում: Պայքար կրճողների դեմ մեխանիկական եղանակով /թակարդ, վերշա/ և քիմիական մեթոդով՝ օգտագործելով թունաքիմիկատներ, որոնք արգելված չեն ՄԱԿ-ի կողմից և թույլատրված են ՀՀ օրենսդրությամբ: Ծառայությունը կատարվել է սպասարկող կազմակերպության բանվորական ուժով և միջոցներով: Մշակման հաճախականությունը՝ ըստ պահանջվող նորմերի: Տարածքների ուսումնասիրության հաճախականությունը՝ ամիսը</p>	1.«Երևանի կանխարգելման ախտահանում» ՓԲԸ 26.12.2019թ. 25.12.2020թ.	

			<p>առնվազն 2 անգամ: Մշակվող ընդհանուր մակերեսը՝ 8300 քմ: Եռամսյակի ընթացքում ընդամենը մշակվող մակերես՝ 49800քմ (8300քմ x 2 անգամ x 3 ամիս): Ծառայությունները սկսվել են 1-ին եռամսյակի սկզբին մինչև տարվա վերջ:</p> <p>2.Ըստ պայմանագրի /դիզիսեկցիոն/ ծառայությունը սկսվում է ամառվա ամիսներին: Ծառայությունը իրականացվել է պայքար օձերի և կարիճների դեմ մեխանիկական եղանակով քիմիական մեթոդով՝ օգտագործելով թունաքիմիկատներ, որոնք արգելված չեն ՄԱԿ-ի կողմից և թույլատրված են ՀՀ օրենսդրությամբ: Ծառայությունը կատարվել է սպասարկող կազմակերպության բանվորական ուժով և միջոցներով: Մշակման հաճախականությունը՝ ըստ պահանջվող նորմերի: Տարածքների ուսումնասիրության հաճախականությունը՝ ամիսը 2 անգամ: Մշակվող ընդհանուր մակերեսը՝ 87,5քմ: Ծառայության մատուցման ժամկետը՝ մայիս-սեպտեմբեր ամիսներ: II եռամսյակի ընթացքում ընդամենը մշակվող մակերես՝ 350քմ (87.5քմ x 2 անգամ x 2 ամիս), III եռամսյակի ընթացքում ընդամենը մշակվող մակերես՝ 525քմ (87.5քմ x 2 անգամ x 3 ամիս) աշխատանքները մատուցվել են ամբողջությամբ: Ծառայությունը մատուցվել է վարչական շրջանի ենթակայությամբ գործող</p>	<p>2.«ԵրՄիք» ՍՊԸ 09.01.2020թ. 25.12.2020թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			մանկապարտեզների տարածքում:	շենքերի	
8	Նախադպրոցական հաստատությունների հիմնանորոգման և վերանորոգման ծրագիր	2 օբյեկտ Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում և պահպանում, կրթական և անվտանգության պատշաճ պայմանների ապահովում երեխաների համար, հաստատությունների բակերի խնամք (սեզոնին համապատասխան), հաստատությունների բակերում տեղադրված սպորտային գույքի ավելացում և պահպանում:			Երևան 2020թ. բյուջեով Նորք- Մարաշ վարչական շրջանում նմանատիպ ծախսեր նախատեսված չեն եղել, սակայն եղևելով երկրում տիրող Արտարկարգ դրության պայմաններից Երևան քաղաքի բյուջեից հատկացվել է դրամական միջոցներ նշված աշխատանքները իրականացնելու համար: Սակայն նախագիծ չլինելու հետևանքով, այդ գումարը չի օգտագործվել:
9	Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր	5 միավոր Մարզադպրոցի և երաժշտական դպրոցի գույքի փոխարինում ժամանակակից գույքով, նոր գույքի ձեռքբերում, երաժշտական գործիքների պահպանում, պարային խմբերի հագուստների ձեռք բերում: Մարզական դպրոցի			Երևանի 2020թ. բյուջեով Նորք- Մարաշ վարչական շրջանում նմանատիպ ծախս չի նախատեսվել:

		սաների և բնակիչների առողջ ապրելակերպի, մարզումներ իրակացանելու համար անրաժեշտ մարզագույքի ապահովում:			
10	Մշակութային միջոցառումների իրականացման ծրագիր	22 միջոցառում ՀՀ պետական, ազգային և եկեղեցական տոների կազմակերպում և անցկացում՝ բնակչության ներգրավմամբ, բնակիչների մասնակցություն ազգային տոներին՝ Հայոց Բանակի օր, Տեառնընդառաջի տոնակատարություն, Բարեկենդանի տոնակատարություն, «Կանանց տոն-Մարտի 8» տոնակատարություն, Ապրիլի 7 «Մայրության և գեղեցկության տոն», Մր. Զատիկի տոնակատարություն, Եղեռնի տարելիցին նվիրված միջոցառումներ, «Հաղթանակի և խաղաղության տոն - Մայիսի 9» տոնակատարություն, Համբարձման տոնակատարություն, Հայաստանի առաջին հանրապետություն տոն, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր, «Ցտեսություն մանկապարտեզ» տոնակատարություն, ՀՀ Պետական խորհրդանիշների և Սահմանադրության օր, «ՌԻրախ ամառ, երջանիկ մանկություն», Երևանյան ամառ, Բակային ճամբարների կազմակերպում, Գիտելիքի գրի և դպրության օր, ՀՀ	<b>1.ԵՔ-ՄԱՄՁԲ-20/19</b> <b>2. ԵՔ-ՄԱՄՁԲ-20/31</b> <b>3. ԵՔ-ՄԱՄՁԲ-20/40</b>  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: 1.«Բանակի օր» տոնակատարություն,  2.«Տեառնընդառաջի տոնակատարություն»,  3.«Բարեկենդանի տոնակատարություն», Կանանց տոն «Մարտի 8»	Ա/Ձ Աննա Նազարյան Եղիշի  22.01.2020թ.-31.01.2020թ.  01.02.2020թ.-29.02.2020թ.  18.02.2020թ.-09.03.2020թ.	Մյուս միջոցառումները չեն իրականացվել երկրում տիրող արտակարգ և ռազմական դրության պատճառով:

		Անկախության տոն, Նորք-Մարաշի վերածնության օր, Ուսուցչի օր, Թարգմանչաց տոն, Ամանորյա տոնակատարություն:			
11	Սպորտային միջոցառումների իրականացման ծրագիր	12 միջոցառում Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում՝ բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի մասնակցությամբ, վարչական շրջանի երիտասարդ ընտանիքների ընդգրկում սպորտային ծրագրերին: Նախատեսվում են անցկացնել հետևյալ միջոցառումները՝ ՀՀ անկախության տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային մարզական խաղեր, «Առողջ սերունդ» պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն , ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն , Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, Շախմատի Երևան քաղաքի , Լավագույն մարզական ընտանիք , Շախմատի օլիմպիադա , Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդների հանրապետական ռազմամարզական խաղեր , Մասնակցություն լայնամասշտաբ սպորտային միջոցառումներին, «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի առաջնություն, Ըմբշամարտի հուշամրցաշար կազմակերպում, Սպորտային բաց	1. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-1 2. ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/12-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	1.«ԿՈՆՏԵՊՏ ԻՆՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 20.12.2019թ. 30.03.2020թ.  2.«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ 20.12.2019թ. 30.03.2020թ.	Երկրում տիրող արտակարգ և ռազմական դրության պատճառով բոլոր կնքված պայմանագրերը լուծարվել են:

		առաջնությունների մասնակցություն:			
12	1-ին դասարան հաճախող երեխաներին դպրոցական պարագաներով ապահովում	100 լրակազմ Մանկապարտեզների նախադպրոցական տարիքի սաների դպրոցական պայուսակների և գրենական պիտույքների ապահովում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, սակայն երկրում տիրող արտակարգ դրության հետևանքով հայտերի ներկայացումը ժամանակավորապես կասեցվել է:		Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատվել է 160՝ 100 լրակազմ պայուսակի փոխարեն:
13	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների աջակցության ծրագիր	500 ընտանիք Ֆինանսական աջակցության տրամադրում սոցիալապես առավել խոցելի խմբերին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներին աջակցություն, բազմազավակ ընտանիքներին աջակցություն, թոշակառուներին աջակցություն: Թաղման ծախսերի մասնակի աջակցության տրամադրում սոցիալապես անապահով քաղաքացիների համար: Սոցանապահով ընտանիքներին, վարչական շրջանի հաշմանդամություն ունեցող բնակիչների անվճար բուժօգնության միջնորդագրերի տրամադրում:	<b>ԵՔ-ԲՄՕՁԲ-20/1</b> Սոց անապահով ընտանիքների հուղարկավորության ծախսերի մասնակի փոխհատուցման նպատակով՝ համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի հայտարարվել է մրցույթ, որը կայացել է: Ծրագրի շրջանակներում տարվա ընթացքում աջակցություն է ցուցաբերվել 6 ընտանիքի: Պետպատվերի շրջանակներում բուժօգնության ծառայությունը այս պահին միջնորդություն կատարում է պոլիկլինիկաները:	«Ռեքվիզիտ Բնտերնեյշնլ» ՍՊԸ 25.12.2019թ. 25.12.2020թ.	Սոց. անապահով ընտանիքներին դրամական աջակցության ծրագրերի վճարման կարգի իրականացումը դեռ գտնվում է քննարկման փուլում քաղաքապետարանի համապատասխան մարմինների կողմից:
<b>ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ</b>					
1	Նուբարաշեն վարչական շրջանի փողոցների, մայրերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում, ասֆալտապատում	4200 քմ բակերի բարեկարգում և ասֆալտապատում, 1000 գծմ մայրերի վերանորոգում:	Կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն: Վարչական շրջանի տարածքում կիրականացվեն 7050 մ <sup>2</sup> ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 11-րդ, 15-րդ փողոցներում և «Ա», «Բ», «Գ» և «Ե»	<b>«Էլեկտրոնիկ Գրուպ» ՍՊԸ</b> 09.03.20թ.-10.08.20թ.	Բացի քաղաքային ծրագրով իրականացված ասֆալտապատման աշխատանքներից, վարչական շրջանում

			<p>թաղամասերում:  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-10</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:          154 քմ մակերեսով մայթի վերակառուցման և հիմնանորոգման (սալիկապատում) աշխատանքներն իրականացվել են Նուբարաշեն 6-րդ փողոցում :  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/19</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:          Նոր եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքները իրականացվել են Նուբարաշեն 6-րդ և 11-րդ փողոցների հետիոտնային մայթերի տարածքներում 874 գծմ երկարությամբ:          Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/127-1</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:          Նոր եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքները իրականացվել են Նուբարաշեն 6-րդ փողոցի հետիոտնային մայթի տարածքներում 274 գծմ երկարությամբ:          Աշխատանքներն ավարտվել են:</p>	<p><b>«Էլեկտրոնիկ Գրուպ»ՍՊԸ</b>          09.03.20թ.-10.08.20թ.</p> <p><b>«Կամպարե» ՍՊԸ</b>          28.02.20թ.-10.08.20թ.</p> <p><b>«Մաքս դրայվ» ՍՊԸ</b>          06.10.2020թ.-20.12.2020թ.</p>	<p>լրացուցիչ կատարվել է 2850 քմ ասֆալտապատում:</p>
2	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում	Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 22-րդ բազմաբնակարան շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգում	<p><b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/142</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նուբարաշեն 11փ .222</p>	<p><b>«ԱԼ ԵՎ ԱՐ» ՍՊԸ</b>          26.10.2020թ.-25.12.2020թ.</p>	



			<p>բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/19-2</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր Նուբարաշեն 9-րդ փողոցի կենտրոնական զբոսայգում և Պողոս Նուբարի անվան պուրակում տեղադրվել են թվով 50 նստարաններ: Աշխատանքներն ավարտված են:</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/19-2</b>          Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նուբարաշեն 11-րդ փողոց 2-րդ, 3-րդ շենքերի բակային տարածքներում և 11-րդ փողոցի հարակից զբոսայգում տեղադրվել են 3 զրուցարաններ: Աշխատանքներն ավարտված են:</p>	<p><b>«Արտաշես Մեծ» ՍՊԸ</b>          31.01.2020թ.-25.12.2020թ.</p> <p><b>«Գործ-555» ՓԲԸ</b>          01.02.20թ.-29.05.20թ.</p>	
3	Նուբարաշեն վարչական շրջանում կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում	<p>Ծրագիրը նախատեսում է նոր այգիների ստեղծում, կանաչ տարածքների ընդլայնում, ծառատունկ, ծառերի բնաբաժակների փոքրում և փխրեցում, սնուցում հանքային պարատանյութերով և բուժում թունաքիմիկատներով:</p> <p>Ծաղկապատում, սիզամարգերի բարեկարգում: Կիրականցվի չոր ծառերի հատում և երիտասարդացում, հիվանդ ծառերի խոր էտ, սիզամարգերի մաքրում թափված տերևներից, չորուկներց: Ծրագրում</p>	<p>Թունաքիմիկատներով սրսկման աշխատանքներ իրականացվել են 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ և 12-րդ փողոցների բակային տարածքներում: Խոտհունձի աշխատանքներ իրականացվել են 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ և 20-րդ շենքերի բակային տարածքներում:</p> <p>Կանաչ տարածքների խնամքի և ոռոգման աշխատանքներն իրականացվել են Նուբարաշենի կենտրոնական, 11-րդ փողոցի հարակից տարածքում գտնվող</p>		

		կներառվեն նաև 6 հուշարձանների հարակից տարածքների պահպանման և խնամքի աշխատանքներ:	զբոսայգիներում, 6-րդ փողոցի պուրակում, 9-րդ փողոցի, 11-րդ փողոցի հետիոտնային մայթերիկից ծաղկապատ տարածքներում: Իրականացվել են թվով 6500 հատձաղիկների տնկման աշխատանքներ:		
4	Բազմաբնակարան շենքերի թեքտանիքների նորոգում	Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 19-րդ շենքերում կիրականացվի 3200քմ թեք տանիքների հիմնանորոգման, ինչպես նաև Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի 19-րդ շենքի ամրացման աշխատանքներ:	Նուբարաշեն համատիրության հետ կնքվել է սուբսիդավորման պայմանագիր: Իրականացվել են Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի 2-րդ, 3-րդ և 19 շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքներ: Պայմանագրի պարտավորություններից բացի Նուբարաշեն համատիրության կողմից իրականացվել է 400մք թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ Նուբարաշեն 11 փողոցի 20-րդ, 6 փողոցի 144-րդ շենքերում:  Աշխատանքները ավարտվել են:	«Նուբարաշեն» համատիրություն Թիվ 5 սուսիդիայի հատկացման պայմանագիր 15.01.2020թ.	Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի 19-րդ շենքի ամրացման աշխատանքները պետք է իրականացվեին քաղաքային ծրագրով: Մրցույթը կայացել է, սակայն շահող կողմը իր պայմանագրային պարտականությունները չի իրականացրել: Ջարգացման ծրագրում տեղի է ուվեցել վրիպակ Նուբարաշեն 11 փողոց 4 շենք հասցե վարչական շրջանի տարածքում առկա չէ:
5	Բացօթյա դաշտերի ստեղծում	Մեկ ֆուտբոլի դաշտի ստեղծում:	<b>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/125</b> Նուբարաշեն 6-րդ փողոցի սկզբնամասում գտնվող հատուկ դպրոցին կից տարածքում թենիսի	«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 28.09.2020թ.-20.12.2020թ.	2020 թ. գարգացման ծրագրով նախատեսված է

			<p>դաշտի կառուցման աշխատանքները ավարտվել են:</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/86</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նուբարաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական այգում (13 փողոցին հարակից) ամֆիթատրոնի կառուցման աշխատանքները ավարտվել են:</p>	<p>«Արարատշին» ՍՊԸ 27.08.2020թ.-20.12.2020թ.</p>	<p>մեկ ֆուտբոլի դաշտի ստեղծման աշխատանքներ, սակայն ծրագրի նախահաշվային գինը կրկնակի անգամ գերազանցել է բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներից: Փոխարենը 2020 թվականի ընթացքում կիրակակացվի թենիսի դաշտի կառուցման աշխատանքներ:</p>
6	Շքամուտքերի վերանորոգման և շքամուտքերում անվտանգության համակարգի տեղադրում	Վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի 33 շքամուտքերի վերանորոգում:	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/86</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վերանորոգվել է թվով 33 շքամուտք՝ 6 փ. 112 շ.-2 մուտք, 113 շ.-2 մուտք, 144 շ.-1 մուտք, 1/1 շ.-2 մուտք, 9 փ. 1 շ.-4 մուտք, 11 փ 5 շ.-4 մուտք, 7 շ.-4 մուտք, 8 շ.-4 մուտք, 14 շ.-4 մուտք, 12 փ 3 շ.-3 մուտք, 4 շ.-3 մուտք: Աշխատանքներն ավարտվել են:</p>	<p>«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 12.03.2020թ.-30.09.2020թ.</p>	
7	Կապիտալ շինությունների ստեղծում	Վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում ամֆիթատրոնի ստեղծում:	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/86</b></p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նուբարաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում (13 փողոցին հարակից)</p>	<p>«Արարատշին» ՍՊԸ 27.08.2020թ.-20.12.2020թ.</p>	

			ամֆիթատրոնի կառուցման աշխատանքները ավարտվել են:		
8.	Նուբարաշեն վարչական շրջանում մշակութային միջոցառումների անցկացում	Ծրագիրը նախատեսում է վարչական շրջանում բնակչության տարբեր շերտերի համար ՀՀ տոն և հիշատակի օրերին նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը և անցկացումը: Ծրագրի շրջանակում 2020թ. կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ Հայոց բանակի օր, Տեառնընդառաջի տոն, Կանանց միջազգային օր, Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոն, Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր, Հաղթանակի և խաղաղության տոն, Վերջին գանգ, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, Գիտելիքի, գրի և դպրության օր, ՀՀ անկախության տոն, Ուսուցչի և Գրադարանավարի օր, Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոն, Նուբարաշենի հիմնադրման օր, Աշխատավորի օր:	<p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/22</b></p> <p>1. Հայոց բանակի կազմավորման 28-րդ տարեդարձի առթիվ վարչական շրջանում տեղակայված գորամասում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում:</p> <p>2. Հայոց բանակի կազմավորման 28-րդ տարեդարձին նվիրված մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է «Տաք արահետներ» ֆիլմի ցուցադրում:</p> <p>3. Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված կազմակերպվել է վարչական շրջանի երիտասարդների մասնակցությունը Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակից մեկնարկվող տոնական խաչերթին և Սիրահարների այգում կազմակերպված համերգին:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/22</b></p> <p>4. Նուբարաշեն վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու բակում Տեառնընդառաջի տոնին նվիրված կազմակերպվել է տոնական միջոցառում և հյուրասիրություն:</p> <p>5. Թումանյանական օրերի շրջանակում թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում գրող, բանաստեղծ Հրանտ Վաղարշյանի հետ:</p> <p>6. Վարչական շրջանի Սրբոց</p>	<p><b>Կարապետ Սահակյան ՄՊԸ</b> 28.01.2020թ.</p> <p>29.01.2020թ.</p> <p>08.02.2020թ.</p> <p><b>Կարապետ Սահակյան ՄՊԸ</b> 13.02.2020թ.</p> <p>18.02.2020թ.</p> <p>21.02.2020թ.</p> <p>23.02.2020թ.</p> <p>29.02.2020թ.</p>	<p><b>Կրթություն, մշակութային և սպորտի բաժին</b> Երևանի բյուջեի վարչական շրջանի մասով տարեկան նախատեսվում է իրականացնել 13 միջոցառում / կնքված պայմանագրերի համաձայն /:</p>

			<p>Նահատակաց եկեղեցու բակում կազմակերպվել է Բուն Բարեկենդանին նվիրված տոնախմբություն: Ներկայացվել է տոնին նվիրված ազգային ուտեստներ, ներկայացումներ, խաղեր, ազգագրական պարեր:</p> <p>7. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի երիտասարդների մասնակցությունը Բուն Բարեկենդանի տոնին նվիրված տոնական երթին և տոնախմբությանը:</p> <p>8. Մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է «Երջանկության բանալին» հեքիաթ-ներկայացման ցուցադրում «Վերնատուն» թաթերախմբի ներկայացմամբ:</p> <p>9. Կազմակերպվել է Վիլլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի ջութակի և թավջութակի դասարանի աշակերտների մասնակցությունը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայացած ՀԲԸՄ-ի միջազգային երաժշտական մրցույթի հաղթողների համերգին:</p> <p><b>ԵԲ-ԳՀՇՁԲ-20/22</b></p> <p>10. Կանանց տոնին նվիրված կազմակերպվել է այցեր վարչական շրջանում գործող կրթամշակութային և այլ կազմակերպություններ և բոլոր կանանց ու աղջիկներին նվիրվել ծաղիկներ ու շնորհավորական բացիկներ:</p> <p>Երկրում հայտարարված COVID-19</p>	<p>06.03.2020թ.</p> <p><b>Կարապետ Սահակյան ՍՊԸ</b> 09.03.2020թ.</p> <p>07.04.2020թ. 24.07.2020թ. 01.05.2020թ. 09.05.2020թ. 25.05.2020թ. 01.06.2020թ.</p> <p>27.06.2020թ. 01.09.2020թ. 21.09.2020թ. 05.10.2020թ. 07.10.2020թ. 25.12.2020թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>համաճարակային իրավիճակի հետ կապված չեղարկվել են հետևյալ միջոցառումները</p> <p>Մայրության և գեղեցկության տոն</p> <p>Ցեղասպանության գոհերի հիշատակի օր</p> <p>Աշխատավորի օր</p> <p>Հաղթանակի տոն</p> <p>Վերջին զանգ</p> <p>Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր</p> <p>Նուբարաշենի հիմնադրման օր</p> <p>Գիտելիքի, գրի և դպրության օր</p> <p>ՀՀ անկախության տոն</p> <p>Ուսուցչի օր</p> <p>Գրադարանավարի օր</p> <p>Ամանոր և Սուրբ ծննդյան տոն</p> <p>Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված վարչական շրջանի մանկապարտեզների, նախակրթարանի և հանրակրթական դպրոցների առաջին դասարանների երեխաներին տրամադրվել է քաղցրավենիքի փաթեթներ:</p>		
9.	Կրթական միջոցառումների կազմակերպում	Պոեզիայի միջազգային օր, Մայրենիի օր, Ֆրանկոֆոնիայի օրերը Հայաստանում, Հուշարձանների պահպանության օր, Թանգարանների միջազգային օր, Վերջին զանգ, անապահով դպրոցահասակ երեխաների հանգստի կազմակերպում Հանքավանի առողջարարական ճամբարներում, Գիտելիքի օր, Ուսուցչի օր: Կկազմակերպվեն միջոցառումներ գրողների	Իրականացվել է հսկողություն մանկապարտեզներում սննդի որակի, ժամկետների պահպանման, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պատշաճ ընթացքն ապահովելու ուղղությամբ: <p>Իրականացվել է համագործակցության ծրագրեր վարչական շրջանի դպրոցների հետ, կազմակերպվել է կրթական միջոցառումներ, ասմունքի երեկոներ կայլն:</p> <p>1.Հայոց բանակի կազմավորման 28-րդ տարեդարձին նվիրված</p>	Տարվա ընթացքում	30.01.2020թ.

		<p>հոբելյանական տարելիցներին նվիրված, հանդիպումներ ժամանակակից գրողների հետ, գրքի շնորհանդեսներ, ազգային մշակույթին հաղորդակցվելու մատչելիությանը նպաստող ծրագրերի շրջանակում դպրոցահասակների այցերի կազմակերպում թանգարններ և պատմամշակութային վայրեր:</p>	<p>մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է հանրակրթական դպրոցներում հայտարարված «Դու հայոց հողի անխորտակ պատվար» թեմայով շարադրությունների մրցույթի ամփոփում:</p> <p>2.Մայրենի լեզվի օրվան նվիրված թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է միջոցառում:</p> <p>3.Թումանյանի 151 ամյակի առթիվ գրադարանում հայտարարվել է թումանյանական օրեր, որի շրջանակում վարչական շրջանի մանկապարտեզի, նախակրթարանի և հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների սաների համար գրադարանում կազմակերպվել է հեքիաթների ընթերցում և բեմականացում:</p> <p>Կապված երկրում հայտարարված արտակարգ դրության հետ կազմակերպություններում իրականացվել է մշտադիտարկումներ անվտանգության կանոնների ապահովման նպատակով;</p> <p>Իրականացվել է հսկողություն մանկապարտեզներում սննդի որակի, ժամկետների պահպանման, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պատշաճ ընթացքն ապահովելու ուղղությամբ:</p>	<p>19.02.2020թ.</p> <p>20.02-21.02.2020թ.</p>	
10.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում	<p>Ծրագրի շրջանակներում 2020թ. վարչական շրջանում կիրականացվեն օրացույցային պլանով նախատեսված հետևյալ սպորտային միջոցառումները.</p> <p>1. Անկախության 29-րդ</p>	<p>1.Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության Ձյուդոյի պատանիների առաջնությանը:</p>	<p>26.01.2020թ.</p> <p>29.02.2020թ.</p>	<p>Երևանի բյուջեի վարչական շրջանի մասով տարեկան նախատեսվում է իրականացնել 7</p>

		<p>տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 29-րդ մարզական խաղեր/վոլեյբոլ, բասկետբոլ, հանդբոլ, սեղանի թենիս, ֆուտբոլ, ֆուտզալ, աթլետիկա մարզաձևեր/</p> <p>2. ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների սպորտլանդիա մարզական միջոցառում</p> <p>3. Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության խաղեր 1-6-րդ դասարանցիների միջև / Թեթև աթլետիկա/</p> <p>4. ՀՀ նախագահի մրցանակի համար Լավագույն մարզական ընտանիք հանրապետական մրցույթ փառատոն</p> <p>5. Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային ամենամյա ավանդական բակային փառատոն / վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ, հեծանվավազք, աթլետիկա, մարզատրամաբանական խաղեր/</p> <p>6. Նուբարաշեն վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն: Պարզևատրման ցերեկույթ</p> <p>7. Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի դպրոցականների ռազմամարզական խաղեր</p>	<p>2. Հայոց բանակի 28 ամյակին նվիրված վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում կազմակերպվել և անցկացվել է բլից մրցաշար գորամասի զինվորների և դպրոցի սաների միջև:</p> <p>3. Կարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար:</p> <p>4. Կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված 29-րդ մարզական խաղերի ներդպրոցական փուլի մրցումները:</p> <p>5. Կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության խաղերի ներդպրոցական փուլերի մրցումները:</p> <p>6. Կազմակերպվել և անցկացվել է «Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 4-ից 7-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման ներդպրոցական և շրջանային փուլերի մրցումները:</p> <p>7. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի մարզիկների մասնակցությունը Երևանի գեղասահքի և հոկեյի մարզադպրոցում կայացած Երևանի և ՌԴ սահմանապահ զորքերի թիմերի միջև</p>	<p>07.02.2020թ.-15.02.2020թ.</p> <p>Փետրվար</p> <p>Փետրվար</p> <p>Փետրվար</p> <p>22.02.2020թ.</p> <p>23.02.2020թ.</p> <p>մարտ-ապրիլ</p> <p>մարտ-ապրիլ</p> <p>մարտ-ապրիլ</p>	<p>միջոցառում /կնքված պայմանագրերի համաձայն/:</p>
--	--	---	---	---	---



			<p>հոկտեմբերի ընկերական խաղին:</p> <p>8. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի մարզիկների մասնակցությունը ԼՂՀ Ստեփանակերտ քաղաքում կայացած ՀՀ Ձյուդոյի Երիտասարդների առաջնությանը:</p> <p>Երկրում հայտարարված COVID-19 համաճարակային իրավիճակի հետ կապված երկրորդ եռամսյակում չեղարկվել են հետևյալ սպորտային միջոցառումները:</p> <p>ՀՀ անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային մարզական խաղեր.</p> <p>Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության խաղեր 1–6 դասարանների համար.</p> <p>«ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող սպորտլանդիա» մարզական միջոցառում.</p> <p>«Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» Համաքաղաքային բակային փառատոն:</p> <p>Երկրում հայտարարված COVID-19 համաճարակային իրավիճակի հետ կապված երրորդ</p>	<p>մայիս-հունիս հունիս-հուլիս</p> <p>հունիս-հուլիս</p> <p>օգոստոս-սեպտեմբեր</p> <p>սեպտեմբեր- հոկտեմբեր</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>եռամսյակում չեղարկվել են հետևյալ սպորտային միջոցառումները.</p> <p>Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային ամենամյա ավանդական բակային փառատոն.</p> <p>Նուբարաշեն վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն: Պարզևատրման ցերեկույթ:</p> <p>Երկրում հայտարարված COVID-19 համաճարակային իրավիճակի և ռազմական դրության հետ կապված չորրորդ եռամսյակում չեղարկվել են հետևյալ սպորտային միջոցառումները.</p> <p>Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր:</p>		
11.	Սոցիալական ապահովության ծրագրեր	Սոցիալական Ծառայությունների իրականացվող միջոցառումների մեջ կազմակերպվում են տարբեր ծրագրեր որտեղ ներառվում են սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձինք, բազմազավակ ընտանիքներ,	<p>Երկրում հայտարարված COVID-19 համաճարակային իրավիճակի հետ կապված չեղարկվել է հետևյալ միջոցառումը՝</p> <p>Ջոհվածևհաշմանդամդարձածզինձառ այողների երեխաների հանգիստը մարզ առողջարանային «Լուսաբաց» ճամբարում:</p> <p>Պետպատվերի շրջանակում ստացիոնար բուժում,</p>	«Ծիածան» ՍՊԸ 26.08.2020 թ.-27.08.2020թ.	

		<p>բազմանդամ ընտանիքներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, միայնակ անժառանգ տարեցներ, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ, ծնողազուրկ երեխաներ:</p> <p>1. Զոհված, հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների, ծնողազուրկ ու սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 60 դպրոցահասակ երեխաների հանգստի կազմակերպումը մարզաառողջարանային «Լուսաբաց» ճամբարում:</p> <p>2. Առողջապահության ոլորտում, պետպատվերի շրջանակներում պետության կողմից երաշխավորված, անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը սոցիալապես անապահով, հատուկ խմբերում չընդգրկված սոցիալապես անապահով կարիքավոր անձանց:</p> <p>3. Ամանորի կապակցությամբ սոցիալապես անապահով անձանց աջակցություն, ծնողազուրկ անապահով բազմազավակ ընտանիքներին սննդի և քաղցրավենիքի փաթեթների տրամադրում:</p> <p>4. Հարազատ չունեցող անձանց և սոցիալապես անապահով ընտանիքների</p>	<p>հետազոտություն կամ վիրահատական միջամտություն է ստացել 10 քաղաքացի:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊԶԲ-20/33</b></p> <p>Նուբարաշեն վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով 1-4-րդ դասարանների երեխաներին զիջելի քիթի օրվակապակցություն ֆուրստրամադրվել է պայուսակներ և գրենական պիտույքներ:</p> <p><b>ՀԿ-ների և ԲՀԿ-ների հետ համագործակցություն</b></p> <p>«Կամրջակ» բարեգործական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում սոցիալապես անապահով ընտանիքների տրամադրվել է սննդային փաթեթ :</p> <p>«Մաստաբ» հաշմանդամների Հ/Կ հետ համագործակցության շրջանակում 52 միայնակ տարեցների տրամադրվելի զիջելի պարագաներ, 37 սոցիալապես ընտանիքների տրամադրվել հիգիենայի պարագաներ, հագուստ:</p> <p>«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հ/կ հետ համագործակցության արդյունքում Նուբարաշեն վարչական շրջանում հիմնել է և գործում է ծերերի խնամքի ցերեկային կենտրոն: Կենտրոնում սպասարկվում են 192 ահառուներ:</p> <p>«Գերմանական Կարմիր Խաչ» ընկերության հետ համագործակցության արդյունքում Նուբարաշեն վարչական շրջանի</p>	<p>30.01.2020թ.</p> <p>19.04.2020թ.</p> <p>12.10.2020թ.-20.12.2020թ.</p> <p>07.04.2020թ.</p> <p>09.06.10.2020թ.-02.11.2020թ.</p> <p>01.10.2020թ. -22.10.2020թ.</p> <p>09.10.2020թ.-21.12.2020թ.</p> <p>14.11.2020թ-26.11.2020թ.</p> <p>16.12.2020թ-17.12.2020թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>հուղարկավորության կազմակերպում:</p> <p>5. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների հայտնաբերում, կարիքի գնահատում:</p> <p>6. 2020թ. նախատեսվող՝ Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ ֆինանսական աջակցություն տրամադրվի վարչական շրջանի գոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, Արցախյան պատերազմի 1-ին, 2-րդ խմբի զինհաշմանդամություն ունեցողներին և Հայրենական Մեծ պատերազմի մասնակիցներին:</p> <p>7. 2020թ. նախատեսվող՝ Սոցիալապես խիստ անապահով, անապահով բազմազավակ, ծնողազուրկ, գործազուրկ ընտանիքներին ցուցաբերել դրամական օգնություն սոցիալական խնդիրների մասնակի լուծման նպատակով:</p> <p>8. 2020թ. նախատեսվող՝ Սոցիալապես անապահով երեխաներին դպրոցական պայուսակի և գրենական պիտույքների տրամադրում:</p> <p>9. 2020թ. նախատեսվում է նշել՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրը:</p>	<p>անապահով միայնակ տարեցներին , ինքնամեկուսացված ընտանիքներին աջակցություն է ցուցաբերվել պարենային և հիգիենայի պարագաներ Արցախից հյուրընկալված ընտանիքներին, ռազմաճակատ մեկնած, վիրավոր և գոհված զինձառայող ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է սնունդ և հիգիենայի պարագաներ:</p> <p><b>«Թիկունք»</b> հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում տարեցների խնամքի ցերեկային կենտրոնի շահառուներին մեկամսյակի կապակցությամբ տրամադրվել է հիգիենայի պարագաներ:</p> <p><b>«Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Եկեղեցու Հայաստանի Կրոնական Համայնք»</b>-ի հետ համագործակցության արդյունքում՝ Նուբարաշեն վարչական շրջանի անապահով ընտանիքներին աջակցություն է ցուցաբերվել սննդի փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ, Արցախից եկած թվով 80 ընտանիքներին տրամադրվել է սննդի և հիգիենայի Պարագաներ:</p> <p><b>Անհատ բարերարների համագործակցության արդյունքում</b> Արցախից տեղափոխված թվով 98 ընտանիքներին ցուցաբերվել է աջակցություն</p>	<p>25.12.2020թ-28.12.2020թ.</p>	
--	--	---	---	---------------------------------	--

			<p><b>ԱԻՆ ՓՄ ԿՎ</b> –ի հետ համագործակցության արդյունքում Արցախից տեղափոխված, վիրավոր և զոհված զինձառայող ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է սնունդ, հագուստ և հիգիենայի պարագաներ :</p> <p><b>USAID</b>-ի հետ համագործակցության արդյունքում Արցախից եկած թվով 50 ընտանիքներին տրամադրվել է սննդի և հիգիենայի պարագաներ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ՀԲԸՄ</b>-ի հետ համագործակցության արդյունքում Արցախից եկած թվով 40 ընտանիքներին տրամադրվել է սննդի և հիգիենայի պարագաներ:</li> </ul> <p><b>Հայ Առաջադեմ երիտասարդություն</b> տեսակի այրված լուսատուներ:</p> <p>Նուբարաշեն 6-րդ փողոցի սկզբնամասում իրականացվել է բետոնե եզրաքարի 10 մ վնասված հատվածների վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Իրականացվել է թվով 11 հատ վթարային պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Նուբարաշեն 6-րդ փողոց 1 նրբանցք հասցեում իրականացվել է 25 գծ միմեյու <b>կազմակերպության</b> հետ համագործակցության արդյունքում Արցախից եկած թվով 15 ընտանիքներին աջակցություն է ցուցաբերվել սննդի և հիգիենայի պարագաներ:</p>		
12.	Այլ ծրագրեր		<p>Կառուցվել է խաղահրապարակ Նուբարաշեն 2-րդ փողոցում, 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցքում, 20-րդ փողոցում և 6-րդ փողոց 1/2 շենքի</p>		

			<p>հարակից տարածքում:  Փոխարինվել են 9-րդ փողոցի զբոսայգու վնասված բետոնե սալիկները (50քմ):  Տեղադրվել է բետոնե եզրաքար 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցքում (34 գծմ) :  Վերանորոգվել է 6-րդ փողոցի կանգառը (տանիքի ծածկը կառուցվել է ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ20/32-1 պայմանագրով ձեռքբերված ցինկապատ ծալքաթիթեղով` 36 քմ ):  4-րդ փողոցում անապահով ընտանիքի հատկացվել է շինանյութ տանիքի վերանորոգման համար (տանիքի ծածկը կառուցվել է ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/32-2 պայմանագրով ձեռք բերված ցինկապատ ծալքաթիթեղով` 30 քմ):  Վերանորոգվել է 18-րդ,16-րդ,9-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 12-րդ և 11-րդ փողոցների թվով 10 դիտահոր:  Ներկվել է 9-րդ փողոցի զբոսայգու գունաթափված աղբամանները (40 հատ) և զրուցարանները (4 հատ), ինչպես նաև 55 հատ գունաթափված նստարաններ:  Նուբարաշեն 11-րդ փողոցի. 5-16 բազմաբնակարան շենքերի բակերում փոխարինվել են թվով 40 հատ լեռ Վարչակա ն շրջանի ղեկավարի աջակցությամբ սոցիալապես անապահով 52 միայնակ տարեցներին , սոցիալապես Նուբարաշեն վարչական շրջանում թվով 15 սոցիալապես անապահով, ռազմաճակատ մեկնած, վիրավոր և զոհված զինծառայող ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է</p>	<p>20.12.2020թ.-22.12.2020թ.  /հոկտեմբեր- դեկտեմբեր/  /հունվար-դեկտեմբեր/</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>վառելափայտ:  Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովը հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարգ տալու կապակցությամբ ամենամսյա հանդիպումներ է կազմակերպել Նուբարաշեն պոլիկլինիկայում:  Ամանորի տոների կապակցությամբ Արցախից տեղափոխված ընտանիքների թվով 46 երեխաների տրամադրվել է մանկական միջոցառման տոմսեր :  Ամանորի տոների կապակցությամբ վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների թվով 106 երեխաների տրամադրվել է մանկական միջոցառման տոմսեր :</p>			
<b>ՇԵՆՂԱՎԻԹ</b>						
1	Ասֆալտբետոնյա վերանորոգում	ծածկի	<p>14375 քմ  Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն մի շարք հասցեներում, ինչպես նաև այն հասցեներում, որտեղ կլինի ընթացիկ վերանորոգման անհրաժեշտություն: Կտարվեն մշտական աշխատանքներ՝ պահպանելու ասֆալտբետոնե ծածկը: Կիրականացվեն փոսալցման աշխատանքներ: Նոր Խարբերդի և Ն.Չարբախի թաղամասերում կան գրունտային ճանապարհներ, որտեղ անհրաժեշտություն կա նոր</p>	<p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-2</b>  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի աշխատանքային ծրագրերով կատարվել է 101000քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ հետևյալ հատվածներում՝ Շիրակի 45 օժանդակ տնտեսություններ տանող ճանապարհը, Ն. Չարբախի թաղամաս տանող կամուրջը, Ն. Խարբերդի գերեզմանատուն տանող ճանապարհը, Ն.Խարբերդի 24-րդ փողոցը: Ասֆալտապատման</p>	<p>«Նարիմանյան» ՍՊԸ  14.05.2020թ.  01.09.2020թ.</p>	<p>Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատված է իրականացնել 101000 քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ:</p>

		ճանապարհի կառուցելու, իսկ Կաշեգործների փողոցում, ինչպես նաև մի շարք փողոցներում կիրականացվեն հիմնանորոգման աշխատանքներ:	աշխատանքներ են կատարվել նաև Բագրատունյաց, Արշակունյաց, Գ.Նժդեհի, Արտաշիսյան, Արարատյան, Նորագավիթ 1-ին, Մակվարտի, Կարմիր Բլուր , Շնչենկո, Մխչյան, Էրեբունի օդանավակայանին հարակից, Արին Բերդի, Ն.Շենգավիթ 12 և այլ փողոցներում: Թվով 82 բակային տարածքներում կատարվել են մասնակի և հիմնանորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ:		
2	Եզրաքարերի հիմնանորոգում և վերանորոգում	1800զմ Եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ՝ մաշված եզրաքարերի ապամոնտաժում և նոր եզրաքարերի տեղադրում: Այն հասցեներում ևս, որոնք ընդգրկված են ասֆալտապատման ծրագրում, ասֆալտապատմանը զուգահեռ կիրականացվեն եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/36-2</b> Կատարվել են 2122զմ եզրաքարերի տեղադրման և վերանորոգման աշխատանքներ Մանանդյան, Նիզամի, Ֆրունզե, Շնչենկո, Սևանի, Չեխովի, Հ.Հովսեփյան ,Մանթաշյան, Անանուն /Մանթաշյան-Բագրատունյաց հատված/, Արարատյան փողոցներում, Գ.Նժդեհի հասցեներում:	«ԱԼՊԱՆՈ» ՍՊԸ 09.04.2020թ. 01.08.2020թ.	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատված է իրականացնել 2122զմ եզրաքարերի հիմնանորոգման և վերանորոգման աշխատանքներ:
3	Բակային տարածքների բարեկարգում	7 բակ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-1</b> <b>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-4</b> <b>3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-2</b> <b>4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-3</b> <b>5.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-6</b> <b>6.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-6</b> <b>7.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/49-7</b> Ավարտվել են թվով 11 բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում 1.Եղբայրության 4 և Նիզամի 24 շենքի	1.«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատված է իրականացնել 11 բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ



			<p>բակ, Ս. Տարոնցու փողոց 30,32 շենքերի բակ, Ալեքանիս 1/1ա շենքի բակ, Եղ.Թադևոսյան փողոց 20 շենքի բակ:</p> <p>2.Ռ. Պատկանյան փողոց 20 2 հարակից տարածք</p> <p>3.Ն. Շենգավիթ 11-րդ փողոց 39 շենքի բակ</p> <p>4.Նոգավիթ 1-ին փողոց</p> <p>5.Արարատյան 62/1, 62/2 շենքերի բակ</p> <p>6.Չեխովի 17 շենքի բակ</p> <p>7.Բագրատունյաց 7 շենքի բակ, Արտաշիսյան 79 շենքի բակ</p>	<p>21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 2.«ԱԼ և ԱԲ» ՍՊԸ 21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 3.«Կոտայք ՇԻՆ» ՍՊԸ 21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 4.«ԼԻԼԱՄԱՐՄ» ՍՊԸ 21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 5.«ԼՈՒՍԵ – 16» ՍՊԸ 21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 6.«ՇԻՆՊԼԱՏՖՈՐՄ» ՍՊԸ 21.05.2020թ. 01.06.2020թ. 7.«ԱՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ 21.05.2020թ. 01.06.2020թ.</p>	
4	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում	7500քմ հարթ տանիք 6100քմ թեք տանիք	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>1.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-9</b> <b>2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/80</b> <b>3. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/67</b></p> <p>1.Կատարվել են բազմաբնակարան շենքերում 2700 քմ հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Ալեքանիս 1/10, Վ. Շենգավիթ 2-րդ փող 5, Սարկվարտի 85/1, Արշակունյաց 56, Արշակունյաց 32, Չեխովի 29, Շիրակի 7ա, Եղ. Թադևոսյան 12/7, Եղ. Թադևոսյան 12/2 Շ. Շահամիրյան 1, Շարուրի 26, Շ. Շահամիրյան 3, Եղ. Թադևոսյան 8, Գ. Նժդեհի 28: Վերանորոգվել է 5100 քմ թեք տանիք: 2.«Գեպոտանիք» ՍՊԸ կողմից՝ շին նյութերը տրամադրվել են:</p>	<p>1.«Զաքարշին» ՍՊԸ 27.05.2020թ. 01.07.2020թ.</p> <p>2.«Գեպոտանիք» ՍՊԸ 20.04.2020թ. 20.05.2020թ. 3.«ՆԱԲՄԱՆ» ՍՊԸ ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/67 08.04.2020թ. 08.05.2020թ.</p>	Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատված է իրականացնել 2527քմ հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ (մինչև բյուջեով հաստատվելու պլանավորված է եղել տանիքների վերանորոգման համար ձեռք բերել 7500քմ ծածկանյութ, և աշխատանքները կատարել համատիրությունների միջոցով): 1000քմ հարթ

			<p>3.«ՆԱՐՄԱՆ» ՍՊԸ կողմից՝ շին. նյութերը տրամադրվել են:</p> <p>Թեք տանիքներ են վերանորոգվել հետևյալ հասցեներում՝ Եղ. Թադևոսյան փող. 15/1, Եղ. Թադևոսյան նրբ 7, Եղ. Թադևոսյան նրբ 5, Ս. Տարոնցու նրբ 4, Ս. Տարոնցու նրբ 5, Ս. Տարոնցու նրբ 6, Եղբայրության 22, Եղբայրության 24, Մանանդյան 29, Մանանդյան 31, Չեխովի 25, Արտաշիսյան 47/19 , Արտաշիսյան 49/19ա, Շարուրի 33, Շարուրի 19</p> <p>Շարուրի 35, Շարուրի 31, Շարուրի 10, Շարուրի 12, Շարուրի 16, Շարուրի 21, Շարուրի 25, Շարուրի 29, Շարուրի 5ա, Մայիսի 9-ի 6, Գ. Նժդեհի 15, Գ. Նժդեհի 19, Արշակունյաց 36ա Աերացիա 2, Աերացիա 3, Աերացիա 4, Աերացիա 2/4, Աերացիա 2/8, Բագրատունյաց 10</p> <p>Բագրատունյաց 11ա, Արտաշիսյան 44/3, Արտաշիսյան 44/4ա, Շիրակի 20, Շիրակի 35, Շիրակի 31, Շիրակի 54, Շիրակի 56, Շիրակի 60</p> <p>Շիրակի 4-րդ նրբ. 7ա , Շիրակի 4-րդ նրբ. 8ա, Շիրակի 10, Շիրակի 2-րդ նրբ. 2 , Շիրակի 2-րդ նրբ. 12 , Շիրակի 2-րդ նրբ. 121, Արշակունյաց 42/1, Արշակունյաց 42/2, Արշակունյաց 42/3, Արշակունյաց 50/3, Բագրատունյաց 25/27, Բագրատունյաց 19, Ֆրունզե 60ա, Ֆրունզե 4/2</p> <p>Մանթաշյան 3, Գորգագործների 26, Բագրատունյաց 12, Բագրատունյաց 13, Բագրատունյաց 15, Բագրատունյաց 17</p>		<p>/1*2մ չափի/ թիթեղները օգտագործվել են տանիքի եզրագծերի /ժոհոբ/ ծածկի կառուցման և ջրթափ խողովակների պատրաստման համար</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>Մանթաշյան 28, Գ. Նժդեհի 1, Գ. Նժդեհի 7, Գ. Նժդեհի 9, Գ. Նժդեհի 56բ, Եղբայրության 6  Եղբայրության 7, Եղբայրության 14, Եղբայրության 16, Չեխովի 15, Չեխովի 23, Արտաշիայան 41, Նիզամի 24, Նիզամի 26, Մանանդյան 13, Մանանդյան 20:</p>		
5	Մուտքերի վերանորոգում	65 մուտք, 200քմ մուտքի դուռ, 500քմ պատուհան	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ – 20/106</b>  <b>2.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/52</b>  <b>3.ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/51</b>  Բազմաբնակարան շենքերի 89 մուտքերում կատարվել են վերանորոգման աշխատանքներ, Տեղադրվել է 285քմ մուտքի դուռ Տեղադրվել է 920քմ պատուհան հետևյալ հասցեներում՝  Արշակունյաց 48/3 2մուտք,  Արշակունյաց 50 1 մուտք,  Արշակունյաց 52 1 մուտք,  Արշակունյաց 135Ե 2մուտք,  Բագրատունյաց 13շ. 2 մուտք,  Եղբայրության 8շ. 2մուտք,  Եղբայրության 14շ. 2 մուտք,  Եղբայրության 12շ. 1 մուտք, Շիրակի 4-րդ նրբ, 7Ա 1մուտք, Շիրակի 4-րդ նրբ 8Աշ. 1 մուտք, Շիրակի փ. 66շ. 1մուտք, Մայիսի 9-ի փողոց հ. 5 շենք, 1 մուտք, Գ. Նժդեհի փողոց 15 շենք, 1 մուտք, Գ. Նժդեհի փողոց 21 շենք, 1 մուտք, Բագրատունյաց փողոց 7 շենք, 2 մուտք, Բագրատունյաց փողոց 15 շենք, 1 մուտք, Եղ. Թադևոսյան փողոց հ. 22 շենք, 1 մուտք, Ալեքսանդր թաղամաս 3</p>	<p>1.«Ա/ՁՄամսոն Շահբազյան» 28.08.2020թ  30.09.2020թ  2.«ՄԱՐԿԱ-ՄԻ» ՍՊԸ 05.05.2020թ. 01.07.2020թ.  «Արտ Պլաստ» ՍՊԸ 05.05.2020թ. 01.07.2020թ.</p>	<p>Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատված է իրականացնել 65 և համատիրությունների կողմից 24 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ</p>

			<p>         շենք, 1 մուտք, Աերացիա թաղամաս 3/1 շենք, 1 մուտք, Աերացիա թաղամաս 5 շենք, 1 մուտք, Ս. Տարոնցու նրբանցք 14 շենք, 1 մուտք, Մանանդյան փողոց, 23ա շենք, 1 մուտք, Արտաշիսյան փողոց, 45/20 շենք 1 մուտք, Եղբայրության փողոց հ. 5 շենք, 1 մուտք, Բագրատունյաց փողոց հ. 11 շենք 1 մուտք, Ս. Տարոնցու նրբանցք հ. 14 շենք, 1 մուտք Մանանդյան փողոց հ. 23ա շենք 2 մուտք, Գարեգին Նժդեհ 9 1 մուտք, Մայիսի 9-ի փողոց 8 շենք, 1 մուտք Մայիսի 9-ի փողոց հ. 12 շենք, 2 մուտք Արտաշիսյան փողոց հ. 45/21 1 մուտք, Շարուրի փողոց 23 շենք, 1 մուտք, Բագրատունյաց 1-ին նրբ 15 շ. 1 մուտք, Արտաշիսյան փողոց 44/4 շենք, 1 մուտք, Շիրակի 1-ին նրբ. 3 շենք, 1 մուտք, Շիրակի 1-ին նրբ. 9 շենք 1 մուտք, Շիրակի 1-ին նրբ. 5 շենք 1 մուտք, Շարուրի փողոց 12 շենք 2 մուտք, Շիրակի 4-րդ նրբ. 9 շ. 2 մուտք, Շիրակի 4-րդ նրբ. 3 շենք 1 մուտք, Շարուրի փողոց 14 շենք 3 մուտք, Մանթաշյան 1, 1 մուտք, Մանթաշյան 3, 1 մուտք, Եղ. Թադևոսյան 3, 1 մուտք, Ֆրունզե 4/3, 1 մուտք, Արշակունյաց 54/3, 1 մուտք Գ. Նժդեհի 34/1, 1 մուտք, Ֆրունզե 10, 1 մուտք, Արշակունյաց 48, 1 մուտք, Մանանդյան 9ա, 1 մուտք, Մանանդյան 22, 1 մուտք, Չեխովի 23, 1 մուտք, Մանանդյան 16ա, 1 մուտք, Բագրատունյաց 17, 1 մուտք, Նժդեհի 9, 1 մուտք, Եղբայրության 6, 2 մուտք, Բագրատունյաց 12, 1 մուտք,       </p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Եղբայրության 4, 1 մուտք, Գ. Նժդեհի 1, 1 մուտք, Շարուրի 25, 2 մուտք, Շարուրի 33, 1 մուտք, Շարուրի 23, 1 մուտք, Շիրակի 16, 1 մուտք, Շիրակի 2, 1 մուտք, Մանանդյան 21, 1 մուտք, Մանանդյան 23, 1 մուտք, Մանանդյան 25, 1 մուտք, Մանանդյան 27, 1 մուտք, Մանանդյան 26, 1 մուտք, Մանանդյան 30, 1 մուտք, Շիրակի 30, 2 մուտք, Մայիսի 9-ի 49, 3 մուտք, Գ.Նժդեհի փ. 30 շ., Գ.Նժդեհի փ. 56 Բ շ., Գ.Նժդեհի փ.48 շ., Գ.Նժդեհի փ. 28 շ., Գ.Նժդեհի փ.42 շ., Գ.Նժդեհի փ.1 շ.,Ֆրունզեի փ.10 շ., Արշակունյաց փ. 48/1 շ., Արշակունյաց փ. 54/1 շ., Արշակունյաց փ. 54/3 շ., Բագրատունյաց փ. 51 շ., Բագրատունյաց փ. 49 շ., Բագրատունյաց փ. 15 շ., Բագրատունյաց փ. 40/1 շ., Բագրատունյաց փ. 7 շ., Մանթաշյան փ. 2 շ., Մանթաշյան փ. 3 շ., Մանթաշյան փ. 28 շ., Մանթաշյան փ. 28Ա շ., Մանանդյան փ. 9 Ա շ., Մանանդյան փ. 16 շ., Մանանդյան փ. 20 շ., Ս.Տարունցի նրբ փ. 11 շ., Ս.Տարունցի փ. 7/3 շ., Ս.Տարունցի փ. 7 շ., Ս.Տարունցի նրբ փ. 13 շ., Շիրակի փ. 1 նրբ 3 շ., Շիրակի փ. 1 նրբ 5 շ., Շիրակի փ. 1 նրբ 9 շ., Շիրակի փ. 1 նրբ 6 շ.,Շիրակի փ. 1 նրբ 4 շ., Շիրակի փ. 58/1 շ., Շիրակի փ. 56/1 շ., Շիրակի փ. 2 նրբ 3 շ., Շիրակի փ. 2 նրբ 2 շ., Շիրակի փ. 33 շ., Չեխովի փ. 44 շ., Չեխովի փ. 28 շ., Չեխովի փ. 42 շ., Չեխովի փ. 18 շ., Չեխովի փ. 52 շ., Չեխովի փ. 56 շ., Աերացիա փ 3 շ Չեխովի փ. 25 շ., Գ.Նժդեհի փ. 13 շ.,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Գ.Նժդեհի փ. 48 շ., Արշակունյաց փ. 54/2 շ., Արշակունյաց փ. 48/1 շ., Ֆրունզեի փ. 8 շ., Ֆրունզեի փ. 8/ 1 շ. Եղբարության փ 11 Եղբարության փ 5 Ե., Մայիսի 9 փ 13 շ., Մայիսի 9 փ 4/1 շ., Շաուրի փ. 31 շ., Շաուրի փ. 5Ա շ., Շաուրի փ. 24 շ., Շիրակի 4,, Արտաշեսյան փ. 45/21 շ., Արտաշեսյան փ. 62 շ., Արտաշեսյան փ. 60 շ., Եղիշե Թաղևույան փ 16 շ, Եղիշե Թաղևույան փ 15 շ, Եղիշե Թաղևույան նրբ5 շ, Եղիշե Թաղևույան նրբ 3 շ, Հայկ Հովսեփյան 2 շ, Մայիսի 9-իփողոցի. 3 շենք 1-ին մ Մայիսի 9-իփողոցի. 8 շենք 1-ին մ Մայիսի 9-իփողոցի. 13 շենք 1-ին Մայիսի 9-իփողոցի. 12 շենք Գ. Նժդեհիփողոց 15շենք Գ. Նժդեհիփողոց 21շենք Բագրատունյացփողոցի. 7 շենք1 և 4 մ Բագրատունյացփողոցի. 11 շենք Բագրատունյացփողոցի. 13 շենք 9-րդ մ, Սանթաշյանփողոցի. 28ա շենք Եղբայրությանփողոցի. 8 շենք 1 և 2 մ Եղբայրությանփողոցի. 9 շենք 3 մ Եղբայրությանփողոցի. 13 շենք Եղբայրությանփողոցի. 11 շենք Եղբայրությանփողոցի. 14 շենք 9 և 10 մ Գ. Նժդեհիփողոցի.9 շենք Գ. Նժդեհիփողոց 9աշենք 1-ին մ Սանանյանփողոցի. 14 շենք Շիրակիփողոցի. 66 շենք Շիրակի 4-իննրբ . 7աշենք Շիրակի 4-իննրբ . 8աշենք Ալեքսիաթաղամասի. 3 շենք 1-ին մ Ալեքսիաթաղամասի. 5 շենք 3-րդ մ</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Աերացիաթաղամասի. 3/1 շենք 1-րն մ  Աերացիաթաղամասի. 6 շենք 5-րդ մ  Աերացիաթաղամասի. 1 շենք  Արշակունյացպողոտահ. 135դ շենք  Արարատյան 66  Արարատյան 64  Շիրակի 2 1-ին մ  Շարուրիփողոց 12 շենք  Շարուրիփողոց 14 շենք  Շարուրիփողոց 23 շենք 1-ին մ  Շարուրիփողոց 29 շենք 1-ին մ  Շարուրիփողոց 33 շենք 1-ին մ  Արտաշիսյանփողոցի. 62 շենք 2-րդ մ  Արտաշիսյանփողոցի. 81 շենք  Մանադյանփողոցի. 23աշենք  Շիրակի 1-իննրբ . 3 շենք  Շիրակի 1-իննրբ . 5 շենք  Բագրատունյացփողոցի. 40ա շենք 1-2  մուտ  Եդ. Թաղևոսյանփողոցի. 10 շենք 1-ին մ  Բագրատունյաց4-րդ նրբ. 21 շենք  Չելոպի 11 1 և 2 մ  Մանադյանփողոցի. 34 շենք 2 և 3 մ  Շիրակի 13 շենք  Մանադյան փողոց հ. 22շ 5-րդ մ  Մանադյան փողոց հ. 32  Մանադյան փողոց հ. 16շ 1-ին մ  Բագրատունյաց 14 շենք 1, 2 և 7-րդ մ  Բագրատունյաց 17 շենք  Արտաշիսյան փողոց հ. 56 շենք 1- մ  Արտաշիսյան փողոց հ. 58 շենք 4- մ  Արտաշիսյան փողոց հ. 45/21 շենք 2- մ  Բագրատունյաց 34ա շենք  Բագրատունյաց 34 շենք  Շարուրի 18 շենք  Մանանդյան 9 ա  Մանանդյան 9</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Բագրատունյաց 1 նրբ. 15 շենք  Արտաշիսյան 44/4 3 մուտք  Արտաշիսյան 54 4-րդ մուտք  Մայիսի 9-իփողոցի. 3 շենք 1-ին մ  Մայիսի 9-իփողոցի. 8 շենք 1-ին մ  Մայիսի 9-իփողոցի. 13 շենք 1-ին  Մայիսի 9-իփողոցի. 12 շենք  Գ. Նժդեհիփողոց 15շենք  Գ. Նժդեհիփողոց 21շենք  Բագրատունյացփողոցի. 7 շենք1 և 4 մ  Բագրատունյացփողոցի. 11 շենք  Բագրատունյացփողոցի. 13 շենք 9-րդ մ  Մանթաշյանփողոցի. 28ա շենք  Եղբայրությանփողոցի. 8 շենք 1 և 2 մ  Եղբայրությանփողոցի. 5 շենք 2 մ  Եղբայրությանփողոցի. 9 շենք 3 մ  Եղբայրությանփողոցի. 13 շենք  Եղբայրությանփողոցի. 11 շենք  Եղբայրությանփողոցի. 14 շենք 9 և 10 մ  Գ. Նժդեհիփողոցի.9 շենք  Գ. Նժդեհիփողոց 9աշենք 1-ին մ  Մանանյանփողոցի. 14 շենք  Շիրակիփողոցի. 66 շենք  Շիրակի 4-իննրբ . 7աշենք  Արշակունյացպողոտահ.շենք 52, 1-ին  մուտ  Շիրակի 4-իննրբ . 8աշենք</p>		
6	Գեղարվեստական լուսավորում, լուսավորության ցանցի վերանորոգում	1200 լուսատու, 700գմ գեղարվեստական լուսավորության ցանց Վարչական շրջանի գլխավոր փողոցների՝ Գ.Նժդեհի, Բագրատունյաց, Արտաշիսյան, Շիրակի փողոցներ և Արշակունյաց պողոտա, շենքերի գեղարվեստական լուսավորման աշխատանքների իրականացում,	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/112</b>  Գեղարվեստական լուսավորության ցանց է կառուցվել Գ. Նժդեհի հրապարակի թվով 7 շենքերի ճակատային մասում, տեղադրվել է 1200 լուսատու:</p>	«ԳԲԻՆ ՕՂՇՈՆ» ՍՊԸ 09.09.2020թ. 30.10.2020թ.	



7	Վերելակների վերանորոգում	<p>նեոնային լույսերի տեղադրում:</p> <p>7 վերելակ</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1.ԵԲ-ԳՀԱՊՁԲ-20/102-1 2.ԵԲ-ԳՀԱՊՁԲ-20/102-2</p> <p>Երևան քաղաքի բյուջեյով կատարվել է թվով 32 վերելակների փոխարինման, իսկ վարչական շրջանի ծրագրով 14 վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցներում:</p> <p>Արշակունյաց 30 շենք 1-ին մուտք Արշակունյաց 30 շենք 2-րդ մուտք Արշակունյաց 32 շենք 1-ին մուտք Արշակունյաց 32 շենք 2-րդ մուտք Արշակունյաց 54/1 շենք 1-ին մուտք Չեխովի 8 շենք 2-րդ մուտք Չեխովի 10 շենք 5-րդ մուտք Չեխովի 31/1 շենք Չեխովի 56 շենք 1-ին մուտք Չեխովի 10/1 շենք Եղ. Թադևոսյան 8 շենք Ս. Տարոնցու 7/3 շենք Վ. Շենգավիթ 2 փողոց 3 շենք Արտաշիսյան 88ա շենք Ֆրունզե 8 շենք 2-րդ մուտք Ֆրունզե 8/1 շենք 2-րդ մուտք Ֆրունզե 6/1 շենք 2-րդ մուտք Ֆրունզե 6/2 շենք 2-րդ մուտք Շիրակի 56/1 շենք 1-ին մուտք Շիրակի 58/1 շենք 1-ին մուտք Շարուրի 24 շենք 1-ին մուտք Շարուրի 24 շենք 4-րդ մուտք Շարուրի 24 շենք 5-րդ մուտք Շարուրի 24/2 շենք 4-րդ մուտք Շարուրի 24/2 շենք 5-րդ մուտք Շարուրի 24/2 շենք 6-րդ մուտք</p>	<p>1.«ՕՊՏՇԻՆ» ՍՊԸ 10.04.2020թ. 01.08.2020թ. 2.«ՇԻՆԷՆԵԴԳՈՍԱՔՍ» ՍՊԸ 10.04.2020թ. 01.08.2020թ.</p>	<p>Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատված էիրականացնել 7 վերելակների վերանորոգման աշխատանքներ:</p>
---	--------------------------	--	---	---	--

			<p>Շարուրի 28/2 շենք 1-ին մուտք  Արշակունյաց 46 շենք 2-րդ մուտք  Արշակունյաց 46 շենք 5-րդ մուտք  Արշակունյաց 56 շենք 1-ին մուտք  Արշակունյաց 48/1 շենք 1-ին մուտք  Արշակունյաց 52/1 շենք 1-ին մուտք  Բագրատունյաց 22/3  Ֆրունզե 6/1 շենքի 2-րդ մուտք  Մանթաշյան 4/7 շենքի 1-ին մուտք  Մանթաշյան 4/4  Ֆրունզե 16 շենքի 1-ին մուտք  Ֆրունզե 12 շենքի 3-րդ մուտք  Մայիսի 9-ի 51 շենքերի 1-ին մուտք  Մայիսի 9-ի 51 շենքերի 5-րդ մուտք  Մայիսի 9-ի 51 շենքերի 6-րդ մուտք  Արշակունյաց 46 շենք 4 մուտք  Բագրատունյաց 22/3  Ֆրունզե 6/1 շ 2 մուտք  Մանթաշյան 4/4  Սողոմոն տարոնցի 15 շենք</p>		
8	Վթարային պատշգամբների վերանորոգում	44 պատշգամբ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>1.Ք-ԳՀԱՊՁԲ-20/102-1</b>  <b>2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/120</b>  Կատարվել է թվով 65 պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ աշխատանքներ հետևյալ հասցներում:  Շիրակի փողոց Հ 18 շենք բն. 40  Շիրակի փողոց Հ 16 շենք բն. 14  Շիրակի փողոց Հ 14 շենք բն. 23  Շիրակի փողոց Հ 10 շենք բն. 21  Չեխովի փ.12ա շենք 21  Մանանդյան փողոց Հ 14 շենք բն. 20  Մանանդյան փողոց Հ 14 շենք բն. 23  Մայիսի 9 փողոց Հ 9 շենք բն. 16  Մայիսի 9 փողոց Հ 8 շենք բն. 14</p>	<p>«Արմին գրուպ» ՍՊԸ  Ե  22.06.2020թ.  01.08.2020թ.  «Ակվահոմ» ՍՊԸ 09.09.2020թ.-  09.11.2020թ.</p>	<p>Երևանի 2020թ. բյուջեով հաստատված է 1-ին փուլով իրականացնել 28, 2-րդ փուլով 14 պատշգամբների վերանորոգման աշխատանքներ</p>

			<p>Չեխովի 12ա փողոց Հ 8 շենք (6հատ)          Մայիսի 9 փողոց Հ 5 շենք բն. 17          Մայիսի 9 փողոց Հ 4 շենք բն. 5          Մայիսի 9 փողոց Հ 4 շենք բն. 10          Մայիսի 9 փող. շենք 11 (2հատ)          Մայիսի 9 փող. շենք 10 (1հատ)          Մայիսի 9 փող. շենք 13 (3հատ)          Բազրատունյաց փող. շենք 11ա.          (1հատ)          Շիրակի փողոց փողոց Հ 2 շենք          (10հատ)          Շիրակի փողոց փողոց Հ 4 շենք          (10հատ)</p>		
9	Ախտահանման միջատազերծման ծառայություններ (դեռատիզացիա)	և 1մլն քմ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/20-1</b>          Ըստ պայմանագրի աշխատանքներն իրականացվել են ողջ ծավալով:</p>	Գևորգ Ստեփանյան Ա/Ձ 27.12.2019թ. 25.12.2020թ.	
10	Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական գեղադիտական դաստիարակություն	Նախատեսվում է բարելավել նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների շենքային պայմանները՝ առաջնային ուշադրություն դարձնելով տանիքի, ջրագծերի և կոյուղագծերի ներքին ցանցի և ջերմամեկուսացման և էներգախնայողության աշխատանքներին: Նախատեսվում է մանկապարտեզների խմբասենյակներն ապահովել գույքով, դիդակտիկ պարագաներով իսկ բակերը համալրել մանկական խաղերով:	<p><i>Պարբերաբար կատարվել են շրջայցեր մանկապարտեզներ, նրանց գործունեությունը, նախադպրոցական տրոտին վերաբերող օրենսդրության նկատմամբ տիպիկ տերիպահանջներին համապատասխանեցնելուն պատկույն իրականացվել են տուն մասի իրություններ, տրվել են հանձնարարականներ: Ուսումնասիրություն է իրականացվում մանկապարտեզներում սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների և:</i>  <i>Մանկապարտեզներ այցելությունների ժամանակ ստուգվել են աշխատողների սանիտարական գրքույկները,</i></p>		

			<p>բուժկետերի հազեցվածությունը դեղորայքով: Իրականացվել են տու մնասիրություններ ՀՀ առողջապահության նախարարի 12.08.2013 թ. հ.42-Ն հրամանով սահմանված նախադպրոցական տու մնական հաստատություններում երեխաների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներին համապատասխան:</p> <p>Ուսումնասիրվել են նախադպրոցական տու մնական հաստատություններին մեթոդական փաթեթները երեխաների հաճախումների գրանցամատյանները:</p> <p>Հունիսի 22-ից դադարեցվել են համայնքային մանկապարտեզների գործունեությունը և վարչական շրջաններում գործել են 3 հերթապահ մանկապարտեզներ: Շենգավիթ վարչական շրջանում՝ 3 հերթապահ մանկապարտեզներ՝ «Ժպիտներ», «Երևանի հ.134 մանկապարտեզ» և «Երևանի հ.139 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ները:</p> <p>«Երևանի հ.134 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում իրականացվել է ջրամատակարարման պայմանների բարելավման աշխատանքներ:</p> <p>Մանկապարտեզին տրամադրվել է թվով 5 փայտյա նստարան՝ երեխաների բացօթյա պարապմունքներն անցկացնելու համար:</p> <p>Իրականացվել է Արցախի Հանրապետությունից և այլ տուժած շրջաններից Երևան տեղափոխված</p>		
--	--	--	---	--	--

			երեխաների Շենգավիթ վարչական շրջանի մանկապարտեզներ ընդունելության կազմակերպում: Իրականացվել է վարչական շրջանի ենթակայության մանկապարտեզներում հերթապահության գործընթացի նկատմամբ ուսումնասիրություն:		
11	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	Տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված շուրջ 29 մշակութային միջոցառում:	Հայոց բանակի 28-րդ տարեդարձի առթիվ ծաղկեպսակ է դրվել շրջանի զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին: Օրվան նվիրված տոնական համերգ է կազմակերպվել Ա. Խանփերյան ցիանվան ազգային մանկապարտեզի ստիտուտի դահլիճում և տոնի առթիվ նվերներ է հանձնել նույնիստիտուտի կուրսանտներին և զինվորականներին: Փետրվարի 20-ին Շենգավիթ վարչական շրջանի Ա. Տիգրանյանի Ստ. Ջրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոցների, «Վերադարձարմատներին» կրթամշակութային կենտրոնի հիմնադիր Վ. Ալավերդյանի մասնակցությամբ նշվել է Բուն Բարեկենդանը՝ հայոց ավանդական, գեղեցիկ ու սիրված տոների ցմեկը: Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմը վարչական շրջանի այգիներում և պուրակներում կազմակերպել է «Նվիրենք միմյանց գիրք» խորագրով միջոցառում: Թումանյանական հերոսների կողմից անցորդներին		<b>Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ</b> եռամսյակներում ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառավարության մարտի 16-ի հ.298-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին» N 1586-Ն որոշումներով պայմանավորված մշակութային միջոցառումների իրականացման գործընթացը

			բաժանվել են ժամանակակից գրողների գրքեր:		դադարեցվել է:
12	Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում	Նախատեսվում է կազմակերպել դասական և ազգային երաժշտության բացօթյա համերգներ, որոնց նպատակն է հաղորդակցվել ազգային երգին ու մշակույթին: Կոմիտասի անվան պանթեոնում, վարչական շրջանի այգիներում, պուրակներում և ժամանցի այլ վայրերում կիրականացվեն ժամանցային միջոցառումներ: Նախատեսվում է վարչական շրջանի Կ. Նիկողոսյանի անվ. Մանկապատանեկան արվեստի կենտրոնում ստեղծել «Մշակութային դարբնոց»:	Մանկապատանեկան արվեստի կենտրոնում տեղի է ունեցել նկարչական խմբակի ներառական սան՝ Մաթենիկ Քոչարյանի անհատական ցուցահանդես, «Երագողները» խորագրով ցուցահանդես: Տեառնընդառաջի տոներն շվեյլեՇենգավի թվարչական շրջանի Թիվ 5 մշակույթի կենտրոնում, որտեղ համերգային ծրագրով հանդես են եկել կենտրոնի պարի համույթներն ու անհատկատարողները:		<b>Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ</b> եռամսյակներում ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառավարության մարտի 16-ի հ.298-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին» N 1586-Ն որոշումներով պայմանավորված համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպման իրականացման գործընթացը դադարեցվել է:
13	Մպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Նախատեսվում է իրականացնել մարզական միջոցառումների շարք՝ մասնավորապես ՀՀ անկախության	<i>Ուսումնասիրվել են վարչական շրջանի թվով չորս մարզադպրոցների աշխատանքները:</i>		<b>Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ</b> եռամսյակներում

		<p>նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր, ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի հանրապետության հանրակրթական դպրոցների միջև սպորտլանդիա, ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի մրցաշար, երեխաների օրվան նվիրված «Սպորտլանդիա», ՀՀ Նախագահի «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ, «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային, բակային փառատոն և նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի երիտասարդության ռազմական խաղեր: Ինչպես նաև Շենգավիթ վարչական շրջանի համատիրությունների միջև կանցկացվեն սպորտային մրցաշարեր /ֆուտբոլ, բասկետբոլ, շախմատ և այլն/:</p>	<p><i>Ուսումնասիրության արդյունքում խախտումները ենթարձանագրվել:</i>  <i>Վարչական շրջանի բազմաֆունկցիոնալ լրակերում տարբեր տարիքի անձիքը նդրկվել են ֆիզիկական մարզական տարբերիմքերում:</i>      Առողջապարելակերպի և սպորտի մասսայականացման ծրագրերի շրջանակներում ՄՇ են գավիթն Սալաթիա-Սեբաստիավարչական շրջանների աշխատակազմերի միջև անցկացվել է վոլեյբոլի հանդիպում:      Փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նետաձգության ձմեռային առաջնությունը, որին մասնակցել են Երևանի «Շենգավիթի նետաձգության մարզական կումբ» ՀՈԱԿ-ի թվով 14 մարզիկներ: Շենգավիթ վարչական շրջանում տեղի ունեցավ ՀՀ անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների հանրապետական 29-րդ մարզական խաղերի 2-րդ համայնքային փուլը:</p>	<p>ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառավարության մարտի 16-ի հ.298-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին» N 1586-Ն որոշումներով պայմանավորված համայնքային սպորտային միջոցառումների կազմակերպման գործընթացը դադարեցվել է:</p>
14	Գրադարանային ծառայությունների մատուցում	<p>Գրքային ֆոնդի համալրում, ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացում: Երևանի հ16, 17(Շ. Կուրդինյանի անվան), 18,32 գրադարաններ</p>	<p>Հ.18 գրադարանում միտրընկավել էին հ.127 մանկապարտեզի փոքրիկները, ծանոթացել իրան ճարտարապետության հեքիաթներին, դիտել «Անբան շուրին» մուլտֆիլմը, «Շունն ու Կատուն» և «Մուտասանը» հեքիաթները Պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի թատերական խումբի կողմից:</p>	

			<p>մբակի սաների մասնակցությամբ:  «Վերադարձարմատներին»  խորագրով գրական-  երաժշտական ցերեկույթի. 18  գրադարանում՝ նվիրված ժամանակակի  ցգրող-  բանաստեղծ Մարինա Հակոբյանի գրակ  անգործունեությանը:  Հ. 32  գրադարանին ախաձեռնությամբ Ա. Խա  նի էրյան ցիանով անոթագրական ավիացի  ոնին ստիտուտում կազմակերպվել է այց  ելություն-բաց դաս հ. 75  դպրոցի աշակերտների մասնակցությա  մբ,  ովքեր ծանոթացել են համալսարանի պա  տմությանը նայն 8  հիմնական մասնագիտություններին,  որոնք ուսուցանվում են այն տեղ:  Շենգավիթի. 17 գրադարանին Դ.  Դեմիրճյանի անվան հ. 27  դպրոցի համագործակցության շրջանա  կներում անցկացվել է  «Եսքոզի նվորնեմ, Հայաստան»  խորագրով միջոցառում:  Հ. 32 գրադարանում անցկացվել է  «Մթնշաղի անուրջներ»  խորագրով միջոցառում՝ նվիրված Վահ  ան Տերյանի ծննդյան 135 ամյակին:  ՀՀ-ում արտակարգ դրության  հայտարարելու մասին ՀՀ  կառավարության 2020թ. մարտի 16-ի  հ. 298-Ն որոշմամբ գրադարանների  գործունեությունը դադարեցվել է:  ՀՀ պարետի 2020թ. օգոստոսի 18-ի  հ. 253-Ն որոշմամբ վերաբացվել և  օգոստոսի 19-ից իրենց</p>		
--	--	--	--	--	--



			աշխատանքներն են վերսկսել վարչական շրջանի գրադարան ՀՈԱԿ-ները: Շրջայց է իրականացվել վարչական շրջանի հհ.16, 17, 18 և 32 գրադարան ՀՈԱԿ-ներ		
15	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հանգստի կազմակերպում	Կկազմակերպվի սոցիալապես անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարներում, հանգստի մեկնող երեխաներին կտրամադրվի շապիկներ և գլխարկներ, երեխաներին կտրամադրեն դպրոցական պայուսկներ՝ համալրված գրենական պիտուքներով: Գործող ծրագրերի և ծառայությունների կարողությունների շրջանակներում հնարավորինս կանոնակարգված աջակցության տրամադրում կարիքի մեջ գտնվող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին:			Դպրոցահասակ երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարներում չի կազմակերպվել COVID-19 համավարակի պատճառով
16	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տոնական և հիշատակի օրերին աջակցություն	Նախատեսվում է տոնական և հիշատակի օրերին սոցիալական աջակցության ծրագրերի շրջանակի ընդլայնում մի շարք ուղղություններով: Միջոցառումները ուղղված կլինեն անապահով ընտանիքների մանկահասակ երեխաների, տարեցների, հաշմանդամների, Հայրենական պատերազմի մասնակից վետերանների, Արցախյան պատերազմի մասնակից հաշմանդամություն ունեցող ազատամարտիկների,			Միջոցառումները չեն կազմակերպվել COVID-19 համավարակի պատճառով

		մանկավարժների և ընդհանրապես կարիքավոր ընտանիքների օժանդակությունը:			
17	Սոցիալապես անապահով անձանց աջակցություն	<p>Հնարավորինս բավարարել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձի հիմնական պահանջմունքները, բարելավել բնակչության խոցելի խմբերի սոցիալ-տնտեսական պայմանները, ստեղծել պայմաններ հասարակության մեջ ինտեգրվելու համար, խթանել ծագած հիմնախնդիրների ինքնուրույն լուծելու ունակությունների զարգացմանը, կանխարգելել նրանց սոցիալական մեկուսացումը, ինչպես նաև օժանդակել նրանց սոցիալական, ֆինանսական խնդիրների լուծմանը:</p>	<p><b>ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/1 25.12.2019թ.- 25.12.2020թ.</b></p> <p>Հարազատ չունեցող անձանց և սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար հուղարկավորության կազմակերպման ծառայությունների տրամադրում՝ 9 շահառու:</p> <p>Սոցիալական տարբեր խնդիրներ ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է հետևյալ աջակցությունները՝ սնունդ՝ 5798, այդ թվում Արցախից ժամանած հյուրերի, հագուստ՝ 801, վառելափայտ՝ 44 ընտանիքի անօթևանների կացարանում տեղավորվել են 1 անօթևան:</p> <p>Վարչական շրջանի պոլիկլինիկաներ միջնորդություն է ներկայացվել 37 բնակչի՝ պետ. պատվերի շրջանակներում հիվանդանոցային բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով:</p> <p>Վարչական շրջանի տարածքում բնակվող խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով ղեկավար ընտանիքների կենսապայմանների հետազոտման նպատակով իրականացվում են տունայցեր: Տվյալ ժամանակաշրջանում վերոնշյալ հարցերի կապակցությամբ կազմակերպվել են շուրջ 25 տունայցեր:</p>		

			<p>Բաժինը համագործակցում է ՄՍՏԲ-ի հետ:</p> <p>Վարչական շրջանի կողմից ուղղորդվել են հաշվառվելու 157 ընտանիք:</p> <p>Շենգավիթի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի հետ համագործակցության արդյունքում աշխատանք փնտրող, ինչպես նաև գործազուրկ քաղաքացիներին տրամադրելով խորհրդատվական ծառայություն, վերջիններս ուղղորդվում են կենտրոն՝ հաշվառվելու նպատակով: Հաշվետու ժամանակահատվածում վարչական շրջանի կողմից ուղղորդվել են 146 բնակիչ:</p>		
<b>ՔԱՆԱՔԵՆ-ԶԵՅԹՈՒՆ</b>					
1.	Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի փողոցների, մայրերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում, ասֆալտապատում	7500 քմ ասֆալտապատ բակային տարածքների և փողոցների կապիտալ վերանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/99</b></p> <p>Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում.</p> <p>Քանաքեռ 11փող. 1նրբ. – 77,6քմ,  Քանաքեռ 12փող. փակ. – 390,2քմ,  Քանաքեռ 12փող. – 52քմ, Քանաքեռ 3փող.փակ. – 241,7քմ  Քանաքեռ 13փող. – 9,3քմ, Քանաքեռ 13 և 15փող. կապուղի–307,8քմ,  7.Քանաքեռ 14փող. – 398,5քմ,  Քանաքեռ 10փող. – 16,3քմ  Չ.Սարկավազի 131/2շ. բակ – 230,4քմ,  Չ.Սարկավազի 1շ. բակ – 437,3քմ,  Չ.Սարկավազի 127շ. բակ – 323,5քմ  Չ.Սարկավազի 106/1շ. ետն. – 124,3քմ,</p>	«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ 31.07.2020-01.11.2020թթ.	7500քմ-ի փոխարեն իրականացվելու է 17400քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ: Բյուջեի խնայողությունների հաշվին իրականացվել է ևս 1247.2քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ:

			<p>         Զ.Սարկավազի 106/1<sup>ա</sup> շ. ետն. – 379քմ,          Զ.Սարկավազի 106/1 և 106/1<sup>ա</sup> շ. շ. բակ –          528,2քմ, Զ.Սարկավազի 119/1շ. բակ –          723քմ, Զ.Սարկավազի 106շ. բակ –          270,3քմ, Զ.Սարկավազի 5-րդ նրբ. –          186,3քմ, Զ.Սարկավազի 72շ. ետն. –          30քմ, Զ.Սարկավազի 117/2շ. բակ –          180,9քմ, Զ.Սարկավազի 129շ. բակ –          126,3քմ, Թբիլիսյան 1 և 2<sup>ա</sup> շ. շ. բակ –          2316,5քմ, Թբիլիսյան խճ. նրբ. – 111,7քմ          Մ.Մելիքյան 40շ. բակ – 55,2քմ          Տիգրանյան 20 և 25շ. շ. բակ – 279քմ          Ազատության պող. 12շ. բակ – 51,1քմ          Վարշավյան փող. կից այգու ճան. –          456,5քմ          Ֆանարջյան փող. 2-րդ նրբ. – 661,4քմ          Զ.Սարկավազի փող. կայարան տանող          ճան. – 31,9քմ, Ազատության պող. 3շ.          բակ- 930,2քմ          Ազատության պող. 5/3 և 4շ. շ. բակ –          262,6 քմ          Ազատության պող. նրբ. 2շ. բակ–          145,6քմ          Լեփսիուսի 6փող. – 160,3քմ,          Լեփսիուսի 13 շ. – 35քմ          34.Լեփսիուսի 14 շ. – 9,3քմ          Լեփսիուսի 16 շ. – 161,8քմ, Ռուբինյանց          23. – 28քմ, Ռուբինյանց և Ուլնեցու          փող. ուղետար – 46,4քմ,          Նախագահական ընտր. տուն – 7քմ          Ռուբինյանց փող. 2 և 2/2շ. շ. – 817,7քմ          Ռուբինյանց փող. 2/1 և 2/3, 4շ. շ. –          265,2քմ          Նորաշխարհային 17ա և 17բ շ. շ. – 24քմ          Շովրոյան փող. – 270,3քմ, Շովրոյան 14          և Գոգոլի 86շ. շ. – 115,9քմ          44.Ահարոնյան ՔՕՓ շենքի դիմաց-       </p>	
--	--	--	---	--

			<p>107,2քմ, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչ.շենքիփակ-347,3քմ, Դ.Անհաղթի 2շ. քակ – 185,6քմ, Ուլնեցու 54շ. քակ – 286քմ, Ուլնեցու 3փակ.6շ.դիմաց – 15,6քմ, Թիվ 106 մանկ. քակ և կից ճան – 654,5քմ , Լեփսիուսի փող. -130,2քմ, Հասարթյան փող.ից 32/16 տ. տանող ճան. – 255քմ, Դրոյի 18շ. քակ – 381,4քմ, Դրոյի 19շ. քակ-94քմ Սարկավազի փող. հատված և Ծ.Աղբյուրի փող. 60տ.կից ճան- 63,3քմ, Վ.Վահյան փող. – 1266,3քմ, Ռուբինյանց փող. մայթեր – 130,8քմ Ուլնեցու 70/1շ. քակ – 44քմ,Ահարոնյան 20շ. քակ – 957,3քմ, Դ.Անհաղթի-185,1քմ Կ.Ուլնեցու 2փակ. 6շ. – 185,1քմ Դ.Անհաղթի 12շ. քակ – 748,5քմ 62.Ռայնիսի 89շ. – 70քմ, Կ.Ուլնեցու 3փակ. 7շ. – 366քմ Դ.Անհաղթի 23շ. մայթ – 55,5քմ Ընդամենը 18647,2քմ Աշխատանքներն ավարտվել են:</p>		
2.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	4600քմ թեք տանիքների նորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/56</b> Իրականացվել են 8800քմ թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Ազատության պող. 12շ., Ազատության պող. 8 շ., Տիգրանյան 53 շ., Վարշավյան 4շ., Ազատության 2շ.Ռայնիսի 3շ, Ռայնիսի 5շ., Ռայնիսի 7շ., Ռայնիսի 9շ., Ռայնիսի 11շ., Ռայնիսի 11 Ա շ., Ռայնիսի 13 շ.,</p>	«Նարսան» ՍՊԸ 07.05.2020-10.10.2020թթ.	4600քմ-ի փոխարեն իրականացվելու է 8800քմ թեք տանիքների նորոգման աշխատանքներ

			<p>Ռայնիսի 152., Ռայնիսի 172., Ռայնիսի 19., Ռուբինյանց 32., Ռուբինյանց 52., Ռուբինյանց 2/12., Ռուբինյանց 42., Ռուբինյանց 17/12., Ռուբինյանց 192., Ռուբինյանց 19/12., Մ. Ավետիսյան 182., Մ. Ավետիսյան 162., Մ. Ավետիսյան 142., Ռուբինյանց 21/12., Թբիլիսյան խճ. 102., Թբիլիսյան խճ. 82., Թբիլիսյան խճ. 22., Դրոյի 15 2., Մ. Ավետիսյան 4փ. 10Ա 2., Մ. Ավետիսյան 4 փ. 6Ա2., Մ. Ավետիսյան 1փ. 51 2., Դրոյի 212., Դրոյի 192., Մ. Ավետիսյան 2 փ. 152., Մ. Ավետիսյան 4 փ. 62., Մ. Ավետիսյան 4 փ. 82., Պ. Սևակի 1/3 2., Պ. Սևակի 1/22., Կ. Ուլնեցու 1փ. 2Ա 2., Կ. Ուլնեցու 2 փ. 42., Կ. Ուլնեցու փ. 3փ. 2/12., Ավ. Ահարոնյան 142., Դ. Անհաղթ 32., Դ. Անհաղթ 52., Դ. Անհաղթ 72., Դ. Անհաղթ 6 2., Քանաքեռ 147/12., Քանաքեռ 1262., Ծ. Աղբյուր 32 2., Քանաքեռցու 1212., Քանաքեռցու 147/12., Քանաքեռցու 145/12., Քանաքեռցու 149 Ա., Քանաքեռցու 129/32., Հր. Ներսիսյան 42., Դրոյի 82., Հ. Ներսիսյան 102., Դրոյի 62., Դ. Անհաղթ 12.:</p> <p>Աշխատանքներն ավարտվել են:</p>		
3.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	3500քմ հարթ տանիքների նորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/45-10</b></p> <p>Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ 3500քմ, Լեփսիուսի 6<sup>ա</sup></p> <p>Մ.Մելիքյան 8, Մ.Մելիքյան 5, Մ.Մելիքյան 6</p> <p>Մ.Մելիքյան 7, Մ.Մելիքյան 9,</p>	<p>«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ</p> <p>05.06.2020-30.08.2020թթ.</p>	19 շենքի փոխարեն վերանորոգվել է թվով 27 շենքի հարթ տանիք:

			<p>Սուրենյան 1  Սուրենյան 2, Թբիլիսյան 1, Թբիլիսյան 2  Դրոյի 14/1, Դրոյի 14/2, Դրոյի 8/2,  Ռայնիսի 105, Սարկավազ 54/4,  Տիգրանյան 5/2  Տիգրանյան 5, Պ.Սևակի 2, Ռուբինյանց 1<sup>ա</sup>  Կ.Ուլնեցու 3 փակ 7, Շովրոյան 12,  Ռուբինյանց 16, Սարկավազի 126/2,  Կ.Ուլնեցու 62, Կ.Ուլնեցու 3 փակ. 6  Կ.Ուլնեցու 49, Դ.Անհաղթի 19/1  Աշխատանքներն ավարտվել են:</p>		
4.	Վերելակային տնտեսության արդիականացում	20 վերելակների նորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-7</b>  Թվով 24 շենքերում իրականացվել են վերելակների նորոգման աշխատանքներ նշյալ հասցեներում.  Շովրոյան 12շ. Ռուբինյան 1աշ./2րդ մուտք/, Ռուբինյան 2շ./2րդ մուտք/  Շովրոյան 16շ., Յան Ռայնիսի 88շ.  Լեփսիուսի 6ա շ., Կ.Ուլնեցու 66ա շ./1ին մուտք/, Ռուբինյանց 7շ./2րդ մուտք/, Ռուբինյանց 24շ., Ռուբինյանց 19/2շ., Ռուբինյանց 2/3շ./2րդ մուտք/, Ռուբինյանց 1շ./1ին մուտք/, Մ.Ավետիսյան 4փող. 12շ., Ռուբինյանց 17/2շ., Ազատության նրբ. 5շ./3րդ մուտք/, Ազատության 12/3շ., Ազատության 6շ./1ին մուտք/, Ազատության 6շ. /2րդ մուտք/, Ա.Տիգրանյան 5շ./1ին մուտք/, Ն.Սուրենյան 4շ./1ին մուտք/, Մ.Ավետիսյան 20շ. Ռուբինյանց 14շ., Յան Ռայնիսի 89շ./1ին մուտք/,</p>	<p>«Վերելակ-7» ՍՊԸ  23.06.2020-30.10.2020թթ.</p>	20 վերելակների փոխարեն վերանորոգվել են թվով 24 վերելակ:

			Ռուբինյանց 2/3շ./2րդ մուտք/ Աշխատանքներն ավարտվել են:		
5.	Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում	70 շքամուտքերի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/53-7</b> Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում՝ Դրոյի 19շ. – 1-3, Դրոյի 8/2շ. – 1-2, Դ.Անհաղթի 2շ. – 1-2, Ռայնիսի 9շ. – 1-5, Հր.Ներսիսյան 4շ. – 1-3. Հր.Ներսիսյան 6շ. – 1-3, Մ.Ավետիսյան 3փ. 2շ. – 1-3, Պ.Սևակի 1/4շ. – 1-4, Ռուբինյանց 6շ. – 1-5, Դրոյի 11շ. – 1-3, Դրոյի 21շ. – 1-4 Չ.Սարկավազի 117/2շ. – 1-3, Չ.Սարկավազի 121/1շ. – 1-3, Չ.Սարկավազի 127շ. – 1, Չ.Սարկավազի 129/2շ. – 1, Չ.Սարկավազի 131/2շ. – 1 Ռուբինյանց 16շ. – 1, Շովրոյան 14շ. – 1, Լեփսիուսի 17շ. – 1-4, Լեփսիուսի 7շ. – 1-3, Պ.Սևակի 1/4շ. – 1-2, Գոգոլի 85շ. – 1-2, Ընդամենը 59 մուտք: Աշխատանքներն ավարտվել են:	«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 09.06.2020-30.10.2020թթ.	70 շքամուտքի փոխարեն վերանորոգվելու է թվով 58 շքամուտք: Բյուջեի խնայողությունների հաշվին վերանորոգվել է ևս 1 շքամուտք:
6.	Քաղաքային կահավորանքի վերանորոգում և ավելացում	20 նստարանների ավելացում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: <b>1.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/160-2</b> Տեղադրվել են թվով 51 նստարաններ: Աշխատանքներն ավարտվել են: <b>2.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/160-1</b> Տեղադրվել են թվով 4 գրուցարաններ: Աշխատանքներն ավարտվել են: <b>3.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/160-3</b> Տեղադրվել են թվով 31 ազբամաններ: Աշխատանքներն ավարտվել են:	1.«Պրոֆշին» ՍՊԸ 21.08.2020-15.10.2020թթ.  2.Արմեն եսայան Աշոտի Ա/Չ 21.08.2020-30.09.2020թթ.  3.«Արտաշես Մեծ» ՍՊԸ 21.08.2020-30.09.2020թթ.	20 նստարանի փոխարեն տեղադրվել է թվով 51 նստարան:



7.	<p>Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բակային տարածքների բարեկարգում</p>	<p>Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բակային տարածքներում նախատեսվում է իրականացնել արահետների, կանաչ տարածքների ստեղծման աշխատանքներ: Նստարանների, լուսատուների և աղբամանների տեղադրում, ինչպես նաև մանկական խաղերի և սպորտային մարզասարքերի տեղադրում:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  <b>1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/103-2</b>          Շովրոյան փող. 9 և 11 շենքերի հարակից տարածքում իրականացվել են տարածքի պլանավորման աշխատանքներ, հենապատի կառուցման, եզրաքարերի, ճաղավանդակի, մետաղական աղբամանների, զրուցարանի իրականացման աշխատանքներ:          Աշխատանքներն ավարտված են:  <b>2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/103-1</b>          Քանաքեռ 14փող. 38/1շենքի հարակից տարածքում իրականացվել է հողի և տարածքի պլանավորման աշխատանքներ, հենապատի կառուցման, եզրաքարերի, ճաղավանդակի, մետաղական աղբամանների, նստարանների, լուսատուների տեղադրում և զրուցարանի իրականացման աշխատանքներ:          Բակային բարեկարգման աշխատանքներն ավարտված են:          Կ. Ուլնեցու 1փակ. 5շենքի հարակից տարածքում իրականացվել են հենապատի կառուցման, եզրաքարերի, ճաղավանդակի, մետաղական աղբամանների, նստարանների, լուսատուների տեղադրում և զրուցարանի իրականացման աշխատանքներ:          Բակերի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտված են:  <b>3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/107</b></p>	<p>1.«ԳԳ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ          27.08.2020-30.11.2020թթ.</p> <p>2.«Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ          31.08.2020-20.12.2020թթ.</p>	
----	---	--	---	--	--

			Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում բազմաբնակարան շենքերում վերանորոգվել են թվով 14 հատ պատշգամբներ:	3.«Սասունասար» ՍՊԸ 19.08.2020-30.11.2020թթ.	
8.	Կանաչ տարածքների ստեղծում, պահպանում և խնամք	Նոր ոռոգման համակարգի անցկացում, սիզամարգի ստեղծում -1100քմ, վարդանոցների ստեղծում - 500քմ, ծաղկանոցների ստեղծում - 200քմ, ծառատունկ - 3500տնկի:	Նոր ոռոգման համակարգի անցկացում՝ 450գծմ., ոռոգման համակարգի վերականգնում՝ 600գծմ.,սիզամարգերի ստեղծում՝ 600քմ.,վարդանոցների համալրում՝ 80քմ.,տնկվել է 235 ծառ և 46,380 թուփ:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ	
9.	Կրթության, մշակույթի ոլորտների զարգացում և առողջ ապրելակերպ	<u>Մշակույթ</u> Ծրագիրը նախատեսում է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կողմից կրթամշակութային հաստատությունների՝ մշակույթի տան, կենտրոնացված գրադարանային համալիրի, երաժշտական և արվեստի դպրոցների գործունեության կազմակերպում: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են պարտադիր միջոցառումներ՝ տոն և հիշատակի օրեր, «Հայոց բանակի օր», «Տյառնընդառաջի տոն», «Ռուսաստանի Դաշնության Զինված ուժերի օր», «Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8-ի տոն», «Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի օր», «Աշխատանքի օր», «Հաղթանակի օր և Շուշիի ազատագրման օր», «Ռուս սահմանապահի օր», «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր», «Մբ. Աստվածածնի և խաղաղօրհների տոն», «ՀՀ Անկախության հռչակման օր», «Երևանի օր», «Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոներ»: 2020թ.-ից նախատեսվում է	<u>Մշակույթ</u> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 8 մշակութային միջոցառում. <b>1.ԵՔ-ՄԱՄՁԲ -20/14</b> «Հայոց բանակի օր» <b>2. ԵՔ-ՄԱՄՁԲ -20/14</b> «Տյառնընդառաջի տոն» <b>3. ԵՔ-ՄԱՄՁԲ -20/14</b> «Բարեկենդանի տոն» <b>4. ԵՔ-ՄԱՄՁԲ -20/14</b> «Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8-ի տոն» <b>5.ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-20/71-3</b> «Հաղթանակի օր և Շուշիի ազատագրման օր» <b>6.ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-20/70-3</b> «Ս. Աստվածածնի և խաղաղօրհները տոն» <b>7.ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-20/71-1</b> «ՌԻսուլեյի օր» (հոկտեմբերի 5) <b>8.ԵՔ-ԳՀՄՁԲ-20/205</b> Ամանորին քաղցրավենիքի նվեր փաթեթի ձեռքբերում	1.«Արմեն Յիլկյան» Ա/Ձ, 28.01.2020թ. 2.«Արմեն Յիլկյան» Ա/Ձ, 13.02.2020թ. 3.«Արմեն Յիլկյան» Ա/Ձ, 15.02.2020թ. 4.«Արմեն Յիլկյան» Ա/Ձ, 09.03.2020թ. 5.«Արմենի Գևորգյան Սամվելի» Ա/Ձ 08.05.2020-09.05.2020թթ. 6.«Արմենի Գևորգյան Սամվելի» Ա/Ձ 17.08.2020թ. 7.«Արմեն Յիլկյան» Ա/Ձ 01.04.2020թ. 8.«Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ	

		<p>անցկացնել նաև հետևյալ միջոցառումները.</p> <p>Բարեկենդանի տոն, «Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի օր», մտավորականների և հանրաձանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների կազմակերպում, հայ մեծանուն գրողների հոբելյաններին նվիրված գրական-երաժշտական երեկոներ, Հարության տոն՝ «Զատիկ», «Վարդավառ»:</p> <p><u>Կրթություն</u> Ծրագրի շրջանակներում Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կողմից իրականացվում են միջոցառումներ. «Վերջին Չանգ», «Մանկապարտեզների ավարտական հանդեսներ», «Գիտելիքի օր՝ սեպտեմբերի 1», «Ուսուցչի օր»:</p> <p><u>Սպորտ</u> Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են օրացուցային պլանով նախատեսված միջոցառումներ.</p> <p>1.«Անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 29-րդ մարզական խաղեր» (վոլեյբոլ, բասկետբոլ, հանդբոլ, սեղանի թենիս, ֆուտբոլ, թեթև ատլետիկա)</p> <p>2.«Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն» 1-6-րդ դասարանցիների միջև (թեթև ատլետիկա)</p> <p>3.ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք»</p>	<p><u>Կրթություն</u> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 1 կրթական միջոցառում. <b>1.ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-20/71-3</b> «Գիտելիքի և դպրության օր» միջոցառում</p> <p><u>Սպորտ</u> Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է 2 սպորտային միջոցառում. <b>1.ԵՔ- ԳՀՇՁԲ-20/13-1</b> «Անկախության 29-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների 29-րդ քաղաքային մրցումներ» <b>2.ԵՔ- ԳՀՇՁԲ-20/13-1</b> «Ազգային ժողովի գավաթի» խաղարկություն</p>	<p>19.11.2020թ.</p> <p>1.«Արմենի Գևորգյան Մամվելի» Ա/Ձ 15.09.2020թ.</p> <p>1.«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ, փետրվար-ապրիլ</p> <p>2.«Իվենթ սիթի» ՍՊԸ, փետրվար-ապրիլ</p>	
--	--	---	--	---	--

		<p>հանրապետական մրցույթ փառատոն</p> <p>4.«Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային ամենամյա ավանդական բակային փառատոն (ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, հանդբոլ, բասկետբոլ, հեծանվավազք, մարզատրամաբանական խաղեր)</p> <p>5.Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի դպրոցականների ռազմամարզական խաղեր</p> <p>6.2020թ.-ից նախատեսվում է անցկացնել «Սպորտլանդիա»:</p>			
10.	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն	<p>Սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակի բարելավում՝ դրամական, նյութական, պարենային աջակցության միջոցով:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p><b>1.ԵՔ-ԳՀԾԶԲ-20/48</b></p> <p>Սոցիալական տանը գործող բաղնիքի անվճար ծառայություններից օգտվելու համար կարիքավոր շահառուներին փետրվար-մարտ ամիսներին հատկացվել է 220 կտրոն:</p> <p>Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում բաղնիքի անվճար ծառայություններ չեն մատուցվել:</p> <p><b>2.ԵՔ-ԲՄԾԶԲ-20/1</b></p> <p>Ընտանիքի մահացած անդամի և հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով 12 ընտանիքի ցուցաբերվել է հուղարկավորության ծախսերի մասնակի փոխհատուցում:</p> <p>3.Վարչական շրջանը,</p>	<p>1. «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ 17.02.2020-25.12.2020թթ.</p> <p>2.«Ռեքվիզիտ հնտերնեյշնլ» ՄՊԸ 08.01.2020-25.12.2020թթ.</p> <p>«Կամրջակ» ՍԲՀԿ 27.02.2020թ</p>	

			<p>համագործակցելով «Կամրջակ» ՄԲՀԿ-ի հետ, սոցիալապես առավել կարիքավոր 30 ընտանիքի հատկացվել է սննդի ծանրոց:</p> <p><b>4.Իմպերիալ</b> Իմպլանտ իմպլանտոլոգիայի կենտրոնի հետ համագործակցության արդյունքում սոցիալապես անապահով 20 շահառու ստացել է ատամնաբուժական ծառայություններ:</p> <p><b>5.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/116</b> Ընտանիքի միջազգային օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի չորս և ավելի անչափահաս երեխանունեցող սոցիալապես անապահով 34 ընտանիքի հատկացվել է սննդի փաթեթ:</p> <p><b>6.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/64-1</b> Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, մանկուց հաշմանդամ երեխաներ ունեցող ընտանիքների 100 երեխայի տրամադրվել է սրբիչների հավաքածու:</p> <p><b>7.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/60</b> Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 10 հղի կանանց, որպես նվեր, հատկացվել է արդուկ:</p> <p><b>8.ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/64-2</b> Հաշմանդամների օրվա կապակցությամբ, սոցիալապես անապահով ընտանիքների 100 հաշմանդամի հատկացվել է անկողնային սպիտակեղենի հավաքածու:</p>	<p>«Իմպերիալ Իմպլանտ իմպլանտոլոգիայի կենտրոն մարտ 5.«Նոքթ-7» ՍՊԸ 15.05.2020թ.</p> <p>6.«Արարատ Բաղայան Մերգուշի» ԱԶ 01.06.2020թ.</p> <p>7.«Բլոքչեյնհոսթ» ՍՊԸ 19.06.2020թ.</p> <p>8.Կարեն Սարգսյան ԱԶ 03.12.2020թ.</p> <p>Դեկտեմբեր</p> <p>«Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամի 20.12.2020թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>9.Վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով 33 ընտանիքի հատկացվել է 65 խոր. մետր վառելափայտ:</p> <p>10.Վարչական շրջանը համագործակցելով «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամի հետ դեկտեմբեր ամսին վարչական շրջանի անչափահաս երեխաներ ունեցող սոցիալապես առավել կարիքավոր 123 ընտանիքի հատկացրել է սննդի փաթեթ:</p> <p>11.2020 թվականին պետպատվերի շրջանակներում անվճար բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով 64 քաղաքացու տրվել է միջնորդագիր:</p> <p>12.Նոր կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի ու առաջացած դժվարությունների հաղթահարման նպատակով վարչական շրջանը համագործակցելով հասարակական բարեգործական կազմակերպությունների, անհատ բարերարների («Կամրջակ» ՄԲՀԿ, «Սան Ֆուդ» ՍՊԸ, «Սոցլասիե» ՍՊԸ, «ՍՕՍ-մանկական գյուղեր» ՀԲՀ, Գերմանական Կարմիր Խաչ, Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերություն, Վորլդ Վիժն Հայաստան ՄԲԿ, «Դե Ժպտա» ԲԿ, «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ, «Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ, «ԱՌԴԱ» բարեգործական հիմնադրամ, Արարատյան Հայրապետական Թեմ, Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի, ավագանի Դավիթ Չաքարյան, ՖՄԴ դպրոց, վարչական շրջանի մանկապարտեզներ</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>և այն) հետ իրականացրել է տարաբնույթ աջակցության ծրագրեր, որոնց շրջանակներում 2973 ընտանիքի հատկացվել է սննդի և հիգիենիկ պարագաների փաթեթներ, դեղորայք, գրենական պիտույքներ:</p> <p>13. Արցախի Հանրապետությունից տեղափոխված և վարչական շրջանում բնակվող 609 ընտանիքներին տարբեր ընկերությունների ու կազմակերպությունների («Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն» ՀԿ, Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերություն, ՀԲՀՄ, «ՍՕՍ-մանկական գյուղեր» ՀԲՀ և այլն) հետ համագործակցության արդյունքում հատկացվել է տարաբնույթ աջակցություն (սնունդ, հագուստ, կոշիկ, անկողնային պարագաներ, տնտեսական ապրանքներ, հիգիենայի պարագաներ, ծավող մահճակալ և այլն):</p>		
11.	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում	Նախատեսվում է զոհված, հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների, ծնողազուրկ ու սակավ ապահովված ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում մարզաառողջարանային ճամբարում (քաղաք Մաղկաձոր), ինչպես նաև վարչական շրջանում գործող ՀԿ-ների հետ համատեղ դպրոցներին կից բակային ճամբարների կազմակերպում:	Նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված ծրագիրը չի իրականացվել:		
12.	Բարեգործական ճաշարանների	Նախատեսվում է առավել կարիքավոր անձանց, շրջանում	1. Վարչական շրջանում գործող երեք ԳԿԻՍ-ի «Գթության խոհանոց»,	Գերմանական Կարմիր Խաչի ԲՎԵԿ մասնաճյուղ,	

	<p>գործունեության կազմակերպում</p>	<p>գործող երեք բարեգործական ճաշարաններում՝ Գերմանական Կարմիր Խաչի «Գթության խոհանոց», «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի, Արաբկիրի Հայորդաց տան բարեգործական ճաշարաններում օրական մեկանգամյա տաք սննդի տրամադրում, տոնական օրերին բարեգործական ճաշարաններում սնվող շուրջ 350 շահառուների համար միջոցառումների կազմակերպում:</p>	<p>«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի, Հայ Առաքելական եկեղեցու «Արաբկիրի Հայորդաց տան» բարեգործական ճաշարաններում 1-ին եռտամայակում օրական մեկանգամյա սնունդ են ստացել մոտ 285 շահառու: Նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված բարեգործական ճաշարանները չեն գործել, սակայն յուրաքանչյուր ամիս շահառուներին հատկացվել են չոր սննդի փաթեթներ: Չորրորդ եռամսյակում ԳԿԽ-ի «Գթության խոհանոց» բարեգործական ճաշարանի կողմից, պահպանելով կորոնավիրուսի հակահամաճարակային կանոնները, վերսկսվել են աշխատանքները և օրական մեկանգամյա սնունդ է տրամադրվել թվով 78 շահառուի: <b>2.ԵԶԶԶ-ՆՎ-20/1</b> Կանանց միջազգային տոնի կապակցությամբ Գերմանական Կարմիր Խաչի «Գթության խոհանոց» բարեգործական ճաշարանի շուրջ 100 շահառուների համար կազմակերպվել է տոնական միջոցառում՝ հյուրասիրություն:</p>	<p>«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ, Հայ Առաքելական եկեղեցի</p> <p>2.Գերմանական Կարմիր Խաչի ԲՎԵԿ մասնաճյուղ 10.03.2020թ.</p>	
--	------------------------------------	---	---	--	--



ԱՍՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  
 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ  
 ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ

Հ/Հ	Առաջարկության, առարկության հեղինակ	Առաջարկության, առարկության կամ հարցադրման բովանդակություն	Պարզաբանում/ եզրակացություն	Կատարված փոփոխություններ
1	2	3	4	5
1.	Առաջարկություններ և առարկություններ չեն ներկայացվել	-	-	-

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝

Հ. ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՄ ԶԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հ/Հ	Առաջարկության, առարկության հեղինակ	Առաջարկության, առարկության կամ հարցադրման բովանդակություն	Պարզաբանում/ եզրակացություն	Կատարված փոփոխություններ
1	2	3	4	5
1.	Առաջարկություններ, առարկություններ և հարցադրումներ չեն ներկայացվել	-	-	-