

# ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.....4

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ.....6

ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴ.....9

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.....10

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.....14

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ.....32

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ.....34

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ.....45

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ.....55

ՄՇԱԿՈՒՅԹ.....59

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ.....88

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ .....93

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ.....98

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ.....125

ԽԵԼԱՑԻ ԵՐԵՎԱՆ.....145

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՂՄԱՆՆ ՈՒ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ.....147

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....152

ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....167

ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....186

ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....204

ԷՐԵՔՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....217

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....228

ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....256

ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....284

ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....	300
ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....	308
ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....	335
ՔԱՆԱՔԵՌ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ.....	351

**Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանման անվանումը**

h / h	Ծրագրի կամ միջոցառման անվանումը	Նախատեսված աշխատանքների նկարագիր	Աշխատանքների իրականացման գործընթաց	Իրականացնող կազմակերպություն, կատարման ժամկետ	Նշումներ
1	2	3	4	5	6

**ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

1.	Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով նշված ոլորտներում գործունեության կանոնների և դրանց կիրառման լրացուցիչ պայմանների մշակում	Առևտրի և ծառայությունների ոլորտի առանձին օրենսդրական ակտերի ոչ կատարելագործված, դրանցում ոլորտի նկատմամբ սահմանված կանոնների ու ներկայացվող պահանջների թերի լինելը բացասաբար են անդրադառնում աշխատանքների արդյունավետության ու որակի վրա և ավելացնում ոլորտում իրականացվող գործառույթներից բխող ռիսկերը: Մասնավորապես՝ Երևանի ավագանու կողմից առևտրի և ծառայությունների ոլորտի թույլտվությունների տրամադրման կարգը սահմանելուց հետո կկատարելագործվի թույլտվությունների տրամադրման գործընթացները:	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և ծառայությունների վարչության կողմից մշակվել և Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանն է ներկայացվել «Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 632-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Երևան համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի ծառայություն մատուցող անձանց տվյալ օբյեկտին հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքներում ամառային (մայիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ) և ձմեռային (նոյեմբերի 1-ից մինչև ապրիլի 30-ը ներառյալ) սեզոններին հանրային սննդի ծառայության կազմակերպման համար տարածքի օգտագործման կարգը, պայմաններն ու սահմանափակումները սահմանելու մասին», «Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող տարածքներում վաճառքի և վարձույթի նպատակով ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանման վայրերի ցանկը հաստատելու մասին» և «Երևան քաղաքի ավագանու 2023 թվականի փետրվարի 14-ի N 718-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Երևան	Առևտրի և ծառայությունների վարչություն, կատարման ժամկետը ամբողջ տարվա ընթացքում	
----	---	--	--	--	--

			քաղաքի ավագանու որոշման նախագծերը, որոնք Երևան քաղաքի ավագանու կողմից ընդունվել են՝ N 719-Ն, 718-Ն, 816-Ն և 854-Ն որոշումներ:		
2.	Բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելում և արգելում, արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների կատարում	Օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարումն ապահովելու, սպառողների իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու, նրանց վերը նշված բացասական հետևանքներից զերծ պահելու նպատակով առաջիկա տարվա ընթացքում կտրուկ միջոցառումներ կձեռնարկվեն բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման ու կանխարգելման ուղղությամբ:	ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է համապատասխան օրենսդրական նախագծերի փաթեթ, ինչի արդյունքում լիազորություն է տրվում ՏԻՄ աշխատակիցներին առգրավել բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու համար անմիջական գործիք կամ անմիջական օբյեկտ հանդիսացող առարկանները: Հսկողություն է իրականացվել բոլոր 12 վարչական շրջաններում և կազմվել է թվով 1225 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն և առգրավվել է 29800կգ ապրանք:	Առևտրի և ծառայությունների վարչություն, վարչական շրջանների առևտրի, ծառայությունների և գովազդի բաժիններ	
3.	Շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերին գյուղատնտեսական արտադրանքի, սպառողական ապրանքների շուկաների, տոնավաճառների կազմակերպում	Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում պահանջարկ առաջանալու դեպքում աշխատանքներ կտարվեն գյուղատնտեսական արտադրանքի նոր շուկաների կազմակերպման և գործունեության իրականացման ուղղությամբ:	Երևանի քաղաքապետարանը ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի օրերին Հրազդան մարզադաշտի հարակից տարածքում կազմակերպել է գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառ:	Առևտրի և ծառայությունների վարչություն կատարման ժամկետը 2-4 եռամսյակներ	
4.	Հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայության կազմակերպման կանոնակարգում	Կմշակվի և Երևանի ավագանու քննարկմանը կներկայացվի հանրային սննդի ժամանակավոր-սեզոնային ծառայություն կազմակերպելու պայմանների ու սահմանափակումների վերաբերյալ որոշման նախագիծ, որի ընդունումից հետո նշված գործունեությունը էականորեն կկանոնակարգվի:	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և ծառայությունների վարչության կողմից մշակվել և Երևան քաղաքի ավագանու քննարկմանն է ներկայացվել «Երևան համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի ծառայություն մատուցող անձանց տվյալ օբյեկտին հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքներում ամառային (մայիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ) և ձմեռային (նոյեմբերի 1-ից մինչև ապրիլի 30-ը ներառյալ) սեզոններին հանրային սննդի ծառայության կազմակերպման համար տարածքի օգտա-	Առևտրի և ծառայությունների վարչություն կատարման ժամկետը 1-3 եռամսյակներ	

			գործման կարգը, պայմաններն ու սահմանափակումները սահմանելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագիծը, որը 14.02.2023 թվականին ընդունվել է՝ 718-Ն որոշում: 2023թ. թվով 156 տնտեսվարող սուբյեկտի տրվել է ամառային և 32 տնտեսվարող սուբյեկտի ձմեռային սեզոնի հանրային սննդի ծառայության կազմակերպման թույլտվություն:		
5.	Երևան քաղաքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում (մայթերում, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքներում, ճանապարհների բանուկ մասերին կից հատվածներում) կրպակների, տաղավարների և ժամանակավոր այլ շինությունների թվաքանակի կրճատման և ապամոնտաժման, դրանց հետագա գործունեության նպատակահարմարության և օրինականության վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրություն և ապամոնտաժում	Մայրաքաղաքում քաղաքակիրթ առևտուր կազմակերպելու նպատակով առաջիկայում միջոցներ կձեռնարկվեն չգործող, լքյալ, ապօրինի, հողամասի վարձակալության ժամկետը լրացած, ոչ հարիր տեսք ունեցող առևտրի և ծառայությունների ոլորտի կրպակների, ինչպես նաև ապօրինի տեղադրված ավտոմատ սարքավորումների ապամոնտաժման ուղղությամբ:	Ապամոնտաժվել է թվով 27 կրպակ և բենզալցակայան՝ Կորյունի փողոցի թիվ 11 շենքի և Տերյան փողոցի թիվ 42/1, Եգ. Կողբացի-Արամ խաչմերուկ, Եր. Քոչարի 1/1, Աբելյան-Շինարարներ և Ջանիբեկյան-Շինարարներ խաչմերուկ, Շինարարների 35, Հերացու 2/5, Հերացու 12, Արշակունյաց 5, Ազատության 27, Մամիկոնյանց 40, Գյուլբենկյան-Ա. Խաչատրյան խաչմերուկ, Արշակունյաց պողոտա՝ Կոմիտասի անվան այգու դիմաց, Ազատամարտիկների 78, Արին Բերդի 14, Վիլնյուսի 35/7, Գյուրջյան 25/4, Գյուլիքևիյան 32/1, Օհանովի-Շերամ խաչմերուկ, Րաֆֆու 17, Զ. Սարկավազի 69/2, Արտաշիսյան-Շիրակ խաչմերուկ, Սոսեի 4, Վ. Շենգավիթ 2-րդ փողոց 24, Ա. Ավետիսյան-Գյուլբենկյան խաչմերուկ, Ա. Խաչատրյան- Հ. Հակոբյան խաչմերուկ հասցեներից:	Առևտրի և ծառայությունների վարչություն կատարման ժամկետը ամբողջ տարվա ընթացքում	

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ**

6.	Առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերում	Նախատեսվում է ձեռքբերել ներքոթվարկյալ սարքավորումները. 1. աուդիոմետր՝ 5 հատ, 2. գաստրոսկոպ՝ 1 հատ, 3. կլինիկական անալիզատոր՝ 5 հատ, 4. կոագուլոմետր՝ 6 հատ, 5. կոլպոսկոպ՝ 2 հատ,			2023 թվականին կատարվել է ընկերությունների կարիքների վերազնահատում, նշված ծրագրով նախատեսված
----	---	---	--	--	---

		<p>6. համակարգչային տոմոգրաֆ՝ 1 հատ,  7. համակարգչային անզիոգրաֆ՝ 1 հատ,  8. ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք 3 տվիչով՝ 2 հատ,  9. ուլտրաձայնային դյուրակիր հետազոտման սարք 2 տվիչով՝ 1 հատ, ցենտրիֆուգ՝ 8 հատ:</p>			<p>Ֆինանսական միջոցները հողվածափոխվել են և որպես ֆինանսական աջակցություն տրամադրվել են Երևանի ենթակայության «Երևան» բժշկագիտական կենտրոն ՓԲԸ-ի ակնաբուժական ծառայությունը հագեցնելու համար նոր-ժամանակակից սարքավորումներ ձեռք բերելու նպատակով:</p>
7.	Բնակչությանը դժվարամատչելի հետազոտությունների տրամադրում	<p>Նախատեսվում է ձեռքբերել.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն մինչև 100 հատ,</li> <li>2. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի հետազոտություն մինչև 100 հատ,</li> <li>3. կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային ծառայություն-մինչև 100 անձի համար,</li> <li>4. կորոնորագրաֆիկ հետազոտություն մինչև 100 անձի համար,</li> <li>5. սրտի կորոնար անոթների ստենտավորում մինչև 65 անձի համար:</li> </ol>	<p>Համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր  1.ԵԲ-ՄԱԾՁԲ-23/39  Ձեռք է բերվել  1) Կոնտրաստավորմամբ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ մինչև 55 անձի համար,  2) Առանց կոնտրաստավորման կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ մինչև 67 անձի համար,  2.ԵԲ-ՄԱԾՁԲ-23/38  Առանց կոնտրաստավորման մագնիսա ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի ծառայություն՝ մինչև 102 անձի համար,  3.ԵԲ-ՄԱԾՁԲ-23/36  Կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային ծառայություն՝ մինչև 107 անձի համար,</p>	<p>1.«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ ՓԲԸ  23.02.2023-  25.12.2023թթ.   2.«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ ՓԲԸ  23.02.2023-  25.12.2023թթ.</p>	

			<p>4.ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/36</p> <p>1) Ախտորոշիչ կորոնարոգրաֆիայի ծառայություն՝ մինչև 125 անձի համար,</p> <p>2) Սրտի անոթների ստենտավորման ծառայություն 1 դեղապատ ստենտով՝ մինչև 104 անձի համար:</p> <p>25.12.2023թ. դրությամբ համայնքի բնակիչներին անվճար հիմունքներով մատուցվել են թվով 53 կոնտրաստավորմամբ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի, թվով 45 առանց կոնտրաստավորման կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի, թվով 96 մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի, թվով 70, կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային, թվով 915 ստենտավորման և թվով 125 ախտորոշիչ կորոնարոգրաֆիկ ծառայություն:</p>	<p>3. «Վ.Ա. Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ</p> <p>22.02.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>4.«Երևան» ԲԿ ՓԲԸ</p> <p>22.02.2023-25.12.2023թթ.</p>	
8.	Երևանի ենթակայության բուժհաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում*	Նախատեսվում է «Նոր Արաբկիր» ԱԿ, «Արշակունյաց պոլիկլինիկա», «Կարմիր Բլուր» պոլիկլինիկա, և «Թիվ 15 պոլիկլինիկա» և «Թիվ 16 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում:	Տես աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության հաշվետվություն /համակարգող ստորաբաժանում/:		
9.	Այլ աշխատանքներ	«Առողջության ապահովագրության» փաթեթի ձեռք բերում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ՀԲՄԾՁԲ-23/18</p> <p>Ձեռք է բերվել «Առողջության ապահովագրության» փաթեթ Երևանի քաղաքապետարանի /ներառյալ Երևանի վարչական շրջանները/, Երևան հիմնադրամի, գրադարանների, թանգարանների, թատրոնների, Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների ենթակայության մանկապարտեզների, շախմատի դպրոցների, երաժշտական դպրոցների, արվեստի դպրոցների, մարզադպրոցների, ման-</p>	<p>«Արմենիա Ինշուրանս» ԱՓԲԸ</p> <p>19.06.2023-18.06.2024թթ.</p>	



			<p>կապատանեկան ստեղծագործության և գեղագիտական դաստիարակության կենտրոնների, մշակույթի կենտրոնների, այլ մշակութային կազմակերպությունների, «Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի, «Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի, «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ի, «Ջրային կառույցներ» ՓԲԸ-ի, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ-ի, «Գերատեսչական շենքերի պահպանման և շահագործման» ՓԲԸ-ի, «Երքաղլույս» ՓԲԸ-ի, «Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ-ի, «Փարկինգ Սիթի Սերվիս» ՓԲԸ-ի, «Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ-ի, «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի, «Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ-ի հաստիքացուցակներով նախատեսված հաստիք զբաղեցնող աշխատողների համար:</p>		
--	--	--	--	--	--

**ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴ**

10.	Ներդրումային ծրագրերի իրականացում՝ որպես փոխհատուցում գովազդային մակերեսների տրամադրման սկզբունքով	2023թ. նախատեսվում է ներդրումային ծրագրով իրականացնել գովազդային մակերեսների տրամադրմամբ մասնավոր կազմակերպություններին նոր կանգառասրահների, հեծանիվական գառների և վերգետնյա անցումների մրցույթների հայտարարում:	2023թ. Երևան քաղաքում գովազդային մակերեսների տրամադրմամբ իրականացվել են նոր կանգառասրահների տեղադրման աշխատանքներ մասնավոր կազմակերպությունների կողմից:	Աուֆոր Էֆեկտ ՍՊԸ հունվար-դեկտեմբեր	
11.	Գովազդային վահանակների մրցութային կարգով տրամադրման և տեղական տուրքերի և վճարների հավաքագրման նոր մեխանիզմի ներդրում	Նախապես սահմանել գովազդային վահանակների բոլոր պոտենցիալ վայրերը և տեսակները՝ ելնելով քաղաքի համար դրանց նպատակահարմարությունից: Բաժանել պոտենցիալ գովազդային տեղերը լուտերի և հայտարարել մրցույթ գովազդային կազմակերպությունների	Երևան քաղաքի ավագանու կողմից 2023 թվականի ապրիլի 18-ի հ. 759-Ն որոշմամբ հաստատվել է արտաքին գովազդի նոր չափորոշիչներ, որի արդյունքում արտաքին գովազդի ուղղանկարները և գովազդի միջոցները հաստատվել է վերոնշյալ որոշմամբ:	Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն ապրիլ-դեկտեմբեր	

		միջև:			
12.	Շենքերի գովազդային անձնագրերի մշակում և գովազդների համապատասխանեցում գովազդային անձնագրերին	Կենտրոն վարչական շրջանում նախատեսվում է մրցութային կարգով իրականացնել թվով 150 հատ շենքերի գովազդային անձնագրերի պատվիրում:	Երևան քաղաքի ավագանու «18» նոյեմբերի 2009 թվականի N 37-Ն որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ Երևան քաղաքի ավագանու 2023 թվականի ապրիլի 18-ի հ. 759-Ն որոշումով պայմանավորված՝ շենքերի գովազդային անձնագրերի ծրագիրը չի իրականացվել:		
13.	Էլեկտրոնային թույլտվությունների տրամադրում	Արդեն իսկ ստեղծված էլեկտրոնային բազայի հիման վրա կստեղծվի կայք, որի միջոցով գովազդային կազմակերպությունները և տնտեսվարողները կտեսնեն յուրաքանչյուր շենքի գովազդային անձնագիրը և հնարավորություն կունենան էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել հայտեր գովազդի հաստատման, տեղադրման թույլտվություն ստանալու համար: Հնարավորություն կտրվի նաև էլեկտրոնային եղանակով վճարել արտաքին գովազդի համար նախատեսված տեղական տուրքի գումարը: Նախատեսվում է իրականացնել նոր էլեկտրոնային կայքի պիլոտային փորձարկում:	2023 թվականին իրականացվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգի արդիականացման աշխատանքներ, որի միջոցով տրվել է 77621 թույլտվություն՝ 13006 գովազդային միջոցների համար: Այդ ամենը կատարվել է 7204 գովազատուի կողմից:	Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչություն (հունվար-դեկտեմբեր)	

**ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

14.	Երևանի ջրային ավագանի էկոլոգիական վիճակի բարելավում	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Երևանյան լճի և Հրազդանի կիրճի մաքրում վնասակար բուսականությանից, տարատեսակ աղբից ու թափոններից:</li> <li>2. Հրազդանի կիրճի քարտեզագրման ու սահմանների նկարագրման աշխատանքներ՝ բնապահպանական կարգավիճակ տալու նպատակով:</li> <li>3. Գետառ գետի վրա կեղտաջրերի մաքրման կայանի նախագծում և կառուցում:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Իրականացվել է Երևանյան լճի և Հրազդանի կիրճի մաքրում վնասակար բուսականությունից, տարատեսակ աղբից ու թափոններից, հավաքվել և աղբավայր է տեղափոխվել է շուրջ 9900 խմ աղբ:</li> <li>2. Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, կատարողի կողմից ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն:</li> <li>3. Աշխատանքների կատարման առաջին փուլն ավարտվել է, ընթացքի մեջ են երկրորդ փուլով նախատեսված աշխատանքները:</li> </ol>	<p>«Մեծ եռյակ» ՍՊԸ «Գեովայր» ՓԲԸ 29.11.2023թ- 29.10.2024թ.</p> <p>«Լիլանարմ» ՍՊԸ 01.08.2023թ- 24.11.2023թ. 08.12.2023թ- 11.04.2024թ.</p>	
-----	---	---	--	--	--

15.	Յուրաքանչյուր բնակչին բաժին ընկնող կանաչ մակերեսի ավելացում և բարելավում	Որակյալ կանչ տարածքների ավելացում:	Կազմակերպության կողմից իրականացված մասնագիտական աշխատանքների արդյունքում կանաչ տարածքներն ավելացել են 19,1145 հա-ով, որից ուրբան անտառ 16,6 հա, սիզամարգ 0,8991 հա, այգի 1,05 հա, պուրակ 0,5654 հա:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2023թ. մարտ-նոյեմբեր	
16.	Բազմամյա ծաղկասածիլներով համալրված ծաղկանոցներ և ճանապարհի փոշու և աղտոտիչ նյութերի աղմուկի կլանման նկատմամբ պաշտպանիչ և տարանջատող շերտ հանդիսացող կանաչ ցանկապատերի ստեղծում	Ճանապարհի նկատմամբ պաշտպանիչ և տարանջատող շերտի ստեղծում՝ գազակլանիչ, գեղատեսիլ և ծաղկող թփերով:	Կազմակերպության կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքում Երևան քաղաքում ծաղկանոցների թիվը կրկնապատկվել, որոշ վարչական շրջաններում եռապատկվել է: Ընդհանուր առմամբ նախագծվել է 17 ֆիտոնախագիծ, որից 2023թ. ընթացքում իրագործվել է 13-ը՝ Սայաթ-Նովա պողոտայի միջնաշերտ, Արամ Խաչատրյանի արձանի ձախակողմյան հատվածի ծաղկանոց, Ֆրանսիայի հրապարակ, Ֆրանսիայի հրապարակի խաչմերուկներ, Կարապի 16ի հարակից տարածք, Երևանի Քաղաքապետարանի կից տարածք, Սասունցի Դավթի արձանի հարակից տարածք, Հրապարակը շրջագծող կանաչ տարածքների ծաղկանոցներ, Գայի արձանի հարակից տարածք, Արագածի այգի, Կիլիկիա ավտոկայանին հարակից տարածք, Ռուբինյանց-Մյասնիկ-յան փողոցների շրջադարձի կանաչ հատվածներ, Վ.Դավթյանի անվան այգու մուտքի հարակից տարածք: Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց հիմնվել է Երևանի գլխավոր ծաղկանոցը: Տնկվել է 357871 հատ ծաղիկ, որից 63827 հատ (17.8%)՝ կազմակերպության կողմից արտադրված: Տնկվել է (ռեմոնտանտ, մինյատուր, մազլ-ցող) 25893 հատ վարդ, որից 5528 հատ կազմակերպության կողմից արտադրված: Տնկվել է 1695 հատ ծառ, որից 874 հատ	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2023թ. մայիս-հոկտեմբեր	

			կազմակերպության կողմից արտադրված: Տնկվել է 27674 հատ թուփ, որից 12248 հատ կազմակերպության կողմից արտադրված, ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 7305 բորոյություն թփերի տունկ՝ կենդանի ցանկապատների լրացման կամ վերականգնման աշխատանքների նրպատակով: Երևան քաղաքում իրականացվել է շուրջ 1 հա-ի վրա գիհուտների հիմնում:		
17.	Կանաչապատման սակավ հնարավորությամբ տարածքներում կիրառել այլընտրանքային կանաչապատում՝ Երևան քաղաքի ինտեսիվ կառուցապատման պայմաններում կանաչապատման ոլորտում հույժ կարևոր միջոցառում հանդիսացող ուղղաձիք կանաչապատման կիրառմամբ:	Կանաչ զանգվածի ավելացում՝ կանաչ պատի միջոցով:	Մյասնիկյան պողոտայի սկզբնամասում իրականացված ուղղաձիգ կանաչապատում /67 գծմ երկարությամբ/ աշխատանքների շարունակության նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում՝ ոռոգման ցանցի անցկացման, բուսատեսակների ձեռքբերում և նախագծում:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2023թ. ապրիլ-հոկտեմբեր	
18.	Երևան քաղաքի կանաչ տարածքների գույքագրում, ԱՏՀ հենքով տվյալների բազայի ստեղծում:	Նախատեսվում է ունենալ լրացված ոռոգման ցանցի, ծառերի անձնագիր՝ յուրաքանչյուր փողոցի, զբոսայգու, պուրակի և անտառապուրակի համար:	2023թ. ընթացքում ավարտվել է Արաբկիր վարչական շրջանում կանաչ տարածքների քարտեզագրման և գույքագրման աշխատանքները: Շարունակվել են Երևան քաղաքի կանաչապատ տարածքների քարտեզագրման և բույսերի գույքագրման աշխատանքները: Դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ են հետևյալ տվյալները՝ 20000 ծառ և թուփ, 2300 ոռոգման համակարգի փական և ցնցուղ, 6600մ կենդանի ցանկապատ, 11000մ ոռոգման համակարգի գծային էլեմենտ, 131000մ <sup>2</sup> կանաչապատ կամ կանաչապատման ենթակա տարածք:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	
19.	Արագած փողոցի վերջնամասում նոր այգու հիմնում	Շենգավիթ վարչական շրջանի կանաչ տնկարկների տարածքների ընդլայնում:	2023թ. ընթացքում կազմակերպության կողմից հիմնվել է բոլորովին նոր 2 այգի: Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում, Զեյթունի այգի /Դրո-Պ. Սևակ փողոցների խաչմերուկ/ այգու հիմնում 0.45 հա-ի վրա 41 արժեքավոր և գեղազարդ ծառատեսակ-	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2023թ. մարտ-հունիս	

			ներով: Շենգավիթ վարչական շրջանում Արագածի այգի, բոլորովին նոր ու ժամանակակից այգու հիմնում 0.6 հա-ի վրա՝ արժեքավոր և գեղազարդ 90 ծառատեսակներով, մշտադալար ծառաթփատեսակներով ու ծաղկանոցներով:		
20.	Կանաչ տարածքների խնամքի և ծառատնկման համար ժամանակակից մեքենա-սարքավորումների ձեռք բերում	Ձեռք բերել կանաչապատման ծառայությունների համար հատուկ տեխնիկա:	Պատասխանատու ժամանակահատվածում կազմակերպության կարիքների համար ձեռք է բերվել ժամանակակից ֆունկցիոնալ մի շարք խնամքի ձեռքի գործիքներ և մեքենա-սարքավորումներ՝ մոտոկուլտիվատորներ, պրոֆեսիոնալ բենզասղոցներ և խոտհնձիչ տեխնիկաներ: Ձեռք է բերվել մեկ 32 մետրանոց և երկու 22 մետրանոց պրոֆեսիոնալ ավտոաշտարակներ, ինչպես նաև թվով 4 կապիտալ հիմնանորոգված Կամազ մակնիշի բեռնատարներ:	«Սաննի Մոթորս» ՍՊԸ Ժամկետ՝ 11.05.2023.- 08.09.2023թթ. «ՍՎԱ Մոթորս» ՍՊԸ Ժամկետ՝ 23.08.2023- 20.11.2023թթ.	
21.	Ոռոգման ցանցի վերակառուցում	Կվերակառուցվի և կստեղծվի շուրջ 30կմ ոռոգման ցանց:	1. Տնտեսական սպասարկման վարչության կողմից իրականացվել է ոռոգման համակարգի անցկացում և հիմնանորոգում՝ շուրջ 36000գձմ: Նոր կառուցված ջրագծերը և ոռոգման ցանցերը կազմել են 28500մ 28333.5 մ): Գործող ջրագծերը արդիականացվել են 3000մ-ով (2989մ): Բոլոր 10 ստորաբաժանումներում իրականացվել է վթարավերականգնողական աշխատանքներ՝ շուրջ 1000 դեպք՝ 3600մ (3637.5մ): 2. Վերանորոգվել է շուրջ 37 գործող պոմպեր և տեղադրվել է 3 նոր պոմպ: Բոլոր այն ստորաբաժանումներում, որտեղ առկա են պոմպակայաններ, կատարվել է տեխնիկական վիճակի ստուգում, ինչպես նաև տրվել է մասնագիտական խորհրդատվություն: 3. Կառուցվել է օդային էլ. հաղորդագիծ՝ 3 վայրում 900գձմ, տեղադրվել է նոր	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	

			դեկա-վարման վահանակներ՝ 6 հատ և վերա-նորոգվել է էլ. վահանակներ՝ 37 դեպք:		
22.	Երևան քաղաքում թափոնների տեսակավորման ծրագրի ընդլայնում	Թափոնների տեսակավորման համար նախատեսված թափոնամանների ցանցի ընդլայնում մինչև 500 կետ՝ տեղադրելով լրացուցիչ թափոնամաններ: Մեծացնել տեսակավորող և վերամշակման ուղարկվող թափոնների ծավալը:	Վերամշակվող թափոնների տեսակավորման մասով հավաքագրվել է պլաստիկ մոտ 28 տոննա, ապակի մոտ 30 տոննա և ստվարաթուղթ 580 տոննա: «Երևան, Վարշավա, Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ» ծրագրով նվիրաբերվել է շուրջ 1000 թափոնամաններ, որը 2024թ. կտեղադրվեն Երևան քաղաքում՝ այսպիսով եղած հասցեները կեռապատկվեն և կավելանա այլումինի հավաքագրումը:	«ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	

**ԵՐԵՎԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

23.	Երևան քաղաքում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ներդրված նոր համակարգի շարունակական զարգացում՝ արդյունավետ կառավարման նպատակով	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության նոր համակարգի տեղայնացման ընթացքում առաջացած և վեր հանված խնդիրների լուծման համար համայնքային ծառայողների, սոցիալական աշխատողների համար անհրաժեշտ է՝ 1. Նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 12 վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների աշխատակիցների համար: 2. Երևան համայնքի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության համակարգի վերաբերյալ՝ 2.1 Հանրային իրազեկման միջոցառումների, ինչպես նաև աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը միտված աշխատաժողովների կազմակերպում: 2.2 Համակարգի ներդրման համար միասնական տեղեկատվական համակարգի ներդրում, անհրաժեշտ ընթացակարգերի մշակում (օրինակ էլեկտրոնային հարթակ,	2.1 Իրականացվել են նախապատրաստական աշխատանքներ շխատաժողովների կազմակերպման նպատակով /նախապատրաստվել է քննարկման հարցերի շրջանակ, կազմվել գնման հայտ, տեխնիկական բնութագիր/, երկու անգամ ներկայացվել է գնման գործընթացի, որը չի կայացել:	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն	
-----	---	---	---	--	--

		տեղական սոցիալական ծրագրեր, մշտադիտարկում, փորձագետների ներգրավում և այլն):			
24.	Երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն	<p>1.Քաղաքային մշակութային միջոցառումներում կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների ներգրավում:</p> <p>2.Վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների համար միասնական պրակտիկայի ձևավորման նպատակով իրագեկում /2 օր տևողությամբ վերապատրաստումների կազմակերպում/:</p>	<p>1.«Մայ մարկետ» ՍՊԸ-ի հետ 31.05.2023թ. կնքված պայմանագրով /N ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/134/ երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից ձեռք է բերվել գրենական պիտույքների 300 փաթեթ, որոնք բաշխվել են սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաներին, ինչպես նաև արցախցի երեխաներին:</p> <p>2. Աշխատանքներ են տարվել նշված ծրագրի միջազգային կազմակերպությունների կողմից կազմակերպելու ուղղությամբ, որից ելնելով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից սույն ծրագիրը չի իրականացվել:</p>	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն	Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժիններ
25.	Տարբեր սոցիալական խմբերի համար Երևան համայնքում որակյալ սոցիալական ծառայությունների կազմակերպում	Տարբեր սոցիալական խմբերի համար Երևան համայնքում որակյալ սոցիալական ծառայությունների կազմակերպում:	Իրականացված նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքում կազմվել է գնման հայտ, տեխնիկական բնութագիր, սակայն գնման գործընթացը չի կայացել:	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն	
26.	Հայրենադարձ և փախստական ընտանիքներին աջակցություն	1.Կարիքների գնահատման արդյունքում փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներին աջակցության տրամադրում:	1.Համագործակցելով ՆԳՆ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության հետ «Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ-ի տնօրինության հետ քննարկվել են այնտեղ բնակվող փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց կարիքները: Արդյունքում՝ հստակեցվել են տրամադրվող աջակցության տեսակները և 1/04.09.2023թ. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/253-1, 07.09.2023թ. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/257-1 պայմանագրերով «Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ-ում ժամանակավոր բնակվող, փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել են ներքնակով մահճակալ-	Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժիններ	

		<p>2. Փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներին ճմռան ամիսներին առաջացած խնդիրների լուծման նպատակով կոմունալ վարձերի մասնակի փոխհատուցում /1 ընտանիքին 4 ամիս/</p>	<p>ներ 10 հատ և անկողնային հավաքածուներ, վերմակներ, բարձեր 26 հատ:</p> <p>2. Համագործակցելով ՆԳՆ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության հետ՝ ձեռք է բերվել փախստականի կարգավիճակ ունեցող, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց կարիքները, որը փոխանցվել է Երևանի վարչական շրջանների համապատասխան բաժիններին՝ կարիքների ուսումնասիրություն իրականացնելու նպատակով: Վարչական շրջաններում բնակվող փախստականի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներին ճմռան ամիսներին առաջացած խնդիրների լուծման համար կոմունալ վարձերի մասնակի փոխհատուցման նպատակով իրականացվել է վերոնշյալ ընտանիքների կարիքների գնահատում, սակայն պայմանավորված Արցախում տեղի ունեցած իրադարձություններով, գործընթացը կասեցվել է:</p>		
27.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	1.Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերի կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն /օրինակ՝ COVID, պատերազմ և այլն/:	Բյուջեով նախատեսված գումարները հողավաճափոխության արդյունքում ուղղվել են այլ ծրագրերի իրականացմանը:	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն	
28.	Հասարակական կազմակերպություններին աջակցություն	<p>1.Դրամական օժանդակություններ սոցիալական հիմնահարցերով զբաղվող ՀԿ-ներին:</p> <p>1.1 Մանկալքության կանխարգելման նպատակով ծառայությունների մատուցման համատեքստում սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում, այդ թվում՝ կացարանի և կոմունալ վճարների փոխհատուցում /3 ամիս/:</p> <p>1.2 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն:</p>	1.2.1	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն	



			<p>22.02.2023թ. N 12 Նվիրատվության և 22.03.2023թ. N 1 30.03.2023թ. N 2, 25.04.2023թ. N 3, 24.05.2023թ. N 4, և 30.06.2023թ N 5, 21.08.2023թ. N6, 29.08.2023թ. N7, 22.09.2023թ. N8, 25.10.2023թ. NՓ9, 27.11.2023թ. NՓ10, 21.12.2023 NՓ11 Նվիրատվության պայմանագրերով Երևան համայնքի բյուջեից «Փրկություն» ՀԿ-ին /ծառայություններ է մատուցում Երևան համայնքի տարբեր վարչական շրջաններում բնակվող մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ երեխաներին/ տրամադրվել է դրամական աջակցություն կոմունալ ծառայությունների փոխհատուցման նպատակով:</p> <p>1.2.2 15.03.2023թ. Նվիրատվության N 1 պայմանագրով տրամադրվել է աջակցություն «Քայլ առաջ» սոցիալական հասարակական կազմակերպությանը՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին անվճար թերապիաներ տրամադրելու նպատակով:</p> <p>1.2.3 03.04.2023թ. Նվիրատվության N Ս-1 պայմանագրով «ՍՈՐՍ» հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին աջակցության հիմնադրամին տրամադրվել է աջակցություն՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրման նպատակով՝ աշխատակիցների աշխատավարձի, կենտրոնի տարածքի վարձակալության, կոմունալ ծառայությունների, գրասենյակային պարագաների, դիտակտիկ նյութերի ձեռքբերման համար:</p> <p>1.2.4 29.08.2023թ. Նվիրատվության N ԽՍ-1 պայմանագրով տրամադրվել է աջակցութե</p>	<p>Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժիններ</p>	
--	--	--	---	--	--

		<p>յուն «Հայաստանի Խուլերի Միավորում» հասարակական կազմակերպությանը՝ «Խուլ անձանց հզորացում հանուն ներառման» ծրագրի շրջանակում ստեղծված հեռավար տեսակապով զանգերի կենտրոնի ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով:</p> <p>1.2.5 29.08.2023թ. Նվիրատվության N ԵԿ-1 պայմանագրով աջակցություն է տրամադրվել «Հայաստանի կույրերի միավորում» հասարակական կազմակերպությանը՝ «Վարդագույն Երևան» մշակութային միջոցառման կազմակերպման նպատակով, ինչը հնարավորություն է ընձեռել ՀԿ-ի երաժշտական կոլեկտիվին հանդես գալ երաժշտական ծրագրով:</p> <p>1.2.6 11.07.23 ԼԿ-1 նվիրատվության պայմանագրով «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ին տրամադրվել է աջակցություն՝ Ստեփանավան քաղաքում գործող կազմակերպության ճամբարում հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող երեխաների համար ներառական ճամբարի կազմակերպման նպատակով: Թվով շուրջ 150 անձ օգոստոս ամսին հնարավորություն են ունեցել իրենց հանգիստն անցկացնել վերոնշյալ ճամբարում:</p> <p>1.3.1 27.03.2023թ. S-1, 27.04.2023թ. S-2, 30.05.2023թ. S-3, 20.07.2023թ. S-4, 29.08.2023թ. S-5, 28.09.2023թ. S-6, 12.10.2023. S7, 21.12.2023 S8 Նվիրատվության պայմանագրերով աջակցություն է տրամադրվել «Տարեցների առողջության և խնամքի ապահովման</p>		
--	--	---	--	--

		<p>1.3 Տարեցներին ուղղված աջակցություն</p> <p>1.4 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին աջակցություն</p>	<p>ասոցիացիա» ՀԿ-ին՝ կենտրոնի կոմունալ ծախսերի փոխհատուցման նպատակով՝ ապահովելով մատուցվող ծառայությունների շարունակականությունը:</p> <p>1.3.2 05.05.2023թ. N Ա-1, 03.08.2023թ. NԱ-2 նվիրատվության պայմանագրով «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ին տրամադրվել է աջակցություն՝ Երևան համայնքում տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ծառայությունների մատուցման նպատակով:</p> <p>1.4 02.03.2023թ. N 1 02.03.2023թ. N 2 25.04.2023թ. N 3, 24.05.2023թ. N 4 և 30.06.2023թ N 5, 20.07.2023թ. N 6, 29.08.2023թ. N Կ-7, 28.09.2023թ. N-8, 25.10.2023 Կ9, 20.11.2023թ Կ10, 21.12. 2023 Կ11 Նվիրատվության պայմանագրերով Երևան համայնքի բյուջեից «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամին տրամադրվել է աջակցություն /որտեղ ապրում են շուրջ 100 անօթեվաններ/ կոմունալ ծառայությունների՝ էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի փոխհատուցման նպատակով:</p> <p>1.5 24.05.23թ. Ա-1 նվիրատվության պայմանագրով «Ամբրա» հոգեկան առողջության կենտրոնին տրամադրված աջակցության շնորհիվ պատերազմից տուժած, հոգեբանական աջակցություն կարիք ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին մատուցվել են հոգեբանական և հոգեբուժական ծառայություններ:</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>1.5 Հոգեբանական/հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց ուղղված աջակցություն</p> <p>2. Համագործակցության շրջանակներում սոցիալական գործընկերություն և ձեռներեցություն՝ զբաղվածության խթանման նպատակով /պատերազմի մասնակից և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներ/</p>	<p>2.1 24.05.2023թ. NԴԿ1 Նվիրատվության պայմանագրով «Դու կարող ես» ՔՀԿ-ին համագործակցության շրջանակում տրամադրվել է դրամական աջակցություն սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների զբաղվածության խթանման նպատակով՝ արդյունքում թվով 5 անձինք հնարավորություն են ունեցել նոր մասնագիտություն ձեռք բերել կամ կատարելագործել իրենց մասնագիտական հմտությունները՝ հետագայում ապահովելով իրենց ընտանիքներին կայուն եկամուտ: 14.08.23 ԴԿ-2 նվիրատվության պայմագրով «Դու կարող ես» ՀԿ-ին տրամադրվել է աջակցություն պատերազմի մասնակից կամ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների զբաղվածության խթանման ծրագրի /ճագարաբուծություն/ իրականացման նպատակով, արդյունքում թվով 5 ընտանիքների տրամադրվել են ճագարներ, ճագարաբուծության հետ կապված խորհրդատվություն, ինչպես նաև փորձագետի կողմից իրականացվել է ծրագրի մշտադիտարկում:</p> <p>2.2 1. 31.05.23թ. Ա-1 նվիրատվության պայմանագրով դրամական աջակցություն է տրամադրվել «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ-ին՝ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների զբաղվածության խթանմանն ուղղված ծրագրի իրականացման նպատակով: Արդյունքում՝ իրականացվել են համատեղ այցելություններ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների կարիքների և հմտությունների գնահատման նպատակով, իրագեկման աշխատանքներ, պայմանագրերի</p>		
--	--	--	---	--	--

			կնքում, մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում, աշխատանքային գործիքների կազմակերպում և այլն: Ծրագրում ընդգրկվում են նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքներ:		
29.	Այլ աշխատանքներ Երեխաների պաշտպանության բաժին		<p>Հիմք ընդունելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 07.04.2023թ. N ՍՄ/ՔՀ-2-3/8352-2023 գրությունը, որով ներկայացվել էին 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի դրամաշնորհների հատկացման նպատակով մրցույթների արդյունքում հաղթող ճանաչված հասարակական կազմակերպությունների /«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի և «ՍՕՍ- մանկական գյուղեր» հայկական բարեգործական հիմնադրամ/ տվյալները՝ կարիքի դեպքում մանկալքության կանխարգելման նպատակով իրականացվել են ուղղորդումներ և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այս մասով ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտություն չի առաջացել:</p> <p>1.Երեխաների պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն է իրականացվել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, արդարադատության նախարարությունների, ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժինների, վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների, մանկատների, երեխաների խնամքի և աջակցության կենտրոնների, ինչպես նաև ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների հետ ( «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր», «Առաքելություն Հայաստան» և այլն):</p>	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության երեխաների պաշտպանության բաժին	

		<p>2. Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված /ԿԴԻՀ/ երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանության նպատակով բաժինն ապահովել է գործող օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացումը: Վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների հետ քննարկվել են բացահայտված ԿԴԻՀ երեխաների դեպքերը և իրականացվել է ուղղորդում համապատասխան պետական և հասարակական կառույցներ՝ անհրաժեշտ ծառայություններ ստանալու նպատակով:</p> <p>3. Վարչական շրջանների կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն հաշվառվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած 51 երեխա, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած թվին պատկանող 2 անձ:</p> <p>4. Երեխայի կրթության իրավունքի իրացման համատեքստում ծնողի դիմումի և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի եզրակացության հիման վրա վկայագրվել է 250 երեխայի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքը: «Նախադպրոցական կրթության մասին» 2023թ. հունիսի 14-ին N ՀՕ-217-Ն օրենքի ընդունմամբ պայմանավորված՝ դադարեցվել է կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վկայագրման գործընթացը:</p> <p>5. 43 երեխայի տրվել է երեխաների խնամքի հաստատությունում տեղավորվելու մա-</p>		
--	--	---	--	--

			<p>սին եզրակացություն: Քաղաքացիների կողմից ներկայացվել է երեխայի խնամքի հաստատությունից դուրսգրման մասին 4 դիմում, որի հիման վրա 2 երեխա վերադարձել է կենսաբանական ընտանիք, իսկ 2 դիմումին, ելնելով ուսումնասիրության արդյունքներից և հիմք ընդունելով միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի կողմից ներկայացված նախնական եզրակացությունը՝ նպատակահարմար չի եղել տալ երեխայի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունից դուրս գրելու մասին եզրակացություն:</p> <p>6. Հիմք ընդունելով քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտերը՝ տրվել է երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին 38 դրական և 4 բացասական եզրակացություն, ընդհանուր հաշվառման է վերցվել երեխա որդեգրել ցանկացող 58 անձ:</p> <p>7. Կազմվել և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն է ուղարկվել թվով 45 հարցում՝ երեխային տեսակցելու և որդեգրման հնարավորությունը պարզելու համար, տրվել է որպես որդեգրել ցանկացող հաշվառված անձի և որդեգրման ենթակա երեխայի անձնական շփումների փաստի վերաբերյալ 10 եզրակացություն:</p> <p>8. Որդեգրման կարգի համաձայն հաշվառվել է որդեգրման ենթակա 28 երեխա:</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>9. Իրականացվել է 19 խնամատար ընտանիքում խնամվող երեխայի՝ հոգեզավակի կյանքի, առողջության, դաստիարակության և կենսապայմանների նկատմամբ վերահսկողություն, ինչպես նաև 12 որդեգրողի ընտանիքում որդեգրված երեխայի խնամքի նկատմամբ վերահսկողություն:</p> <p>10. 81 ԿԴԻՀ երեխաների տվյալները մուտքագրվել են «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում, ըստ անհրաժեշտության կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:</p> <p>11. հունիսի 1-ին՝ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից երեխաների մասնակցությամբ՝ Երևանի քաղաքապետարանի ավագանու նիստերի դահլիճում իրականացվել է «Երևանի քաղաքապետարանը՝ երեխաների համար» խորագրով միջոցառում: Միջոցառման ձևաչափը՝ Երևան քաղաքի ավագանու նիստ, որն անց է կացվել Երևանի քաղաքապետի տեղակալի կողմից, իսկ ավագանու փոխարեն հանդես են եկել աշակերտները:</p> <p>12. Բաժնի աշխատակիցները մասնակցել են խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների կողմից ներկայացված խնդրահարույց նիստերին, որտեղ քննարկվել են երեխայի հետ կապված հատուկ դեպքերը: Պարբերաբար տրամադրվել են մասնագիտական խորհրդատվություն և մեթոդական աջակցություն խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողով-</p>		
--	--	--	---	--	--



			<p>ներին և վարչական շրջանների երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժնի աշխատակիցներին:</p> <p>13. Ստացվել է պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած 3 երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն, այն փոխանցվել է համապատասխան վարչական շրջան, ՀՀ կառավարության 11.02.2021թ. N 154-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի գործառույթների շրջանակներում համապատասխան աշխատանքներ կատարելու նպատակով:</p> <p>14. Բաժինը մասնակցել է երեխաների պաշտպանության ոլորտին առնչվող հանդիպումներին, քննարկումներին, խորհրդատվություններին:</p> <p>15. Երեխաների պաշտպանության վերաբերյալ տարբեր հարցերով Երևանի քաղաքապետարան դիմած քաղաքացիներին տրամադրվել է խորհրդատվություն:</p>		
30.	Այլ աշխատանքներ Սոցիալական պաշտպանության բաժին		<p>1.(ԱՄՆ ՄՁԳ) կողմից ֆինանսավորվող Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության կողմից Մանակական զարգացման հիմնադրամի, Կանանց աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության և ԱՌՆԱՊ հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվող «Հասանելի համայնքային սոցիալական ծառայություն» (CLASS) ծրագրի շրջանակներում, «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոնի հետ համագործակցության արդյունքում իրականացվել է Երևան քաղաքի վարչական շրջանների սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների վերապատրաստում: Ինչպես նաև ծրագրի արդյունքում վերա-</p>	Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության սոցիալական պաշտպանության բաժին	

			<p>պատրաստվել են հավասար խորհրդատուներ, ովքեր հոգեբանական աջակցություն են տրամադրում պատերազմից տուժած ընտանիքներին:</p> <p>2.Իրականացվել է Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևան քաղաքի տարբեր մշակութային կենտրոններում կազմակերպվող ներկայացման տոմսերի տրամադրում: Տրամադրվել է սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, պատերազմից տուժած և այլ ընտանիքներին շուրջ 5000 տոմս:</p> <p>3.1-ին փուլ 08.02.2023թ. պայմանագիր ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -23/26-1, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -23/26-2, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -23/26-3 Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների կեցություն տրամադրած կազմակերպություններին հյուրանոցային ծառայությունների դիմաց ծախսերի փոխհատուցման գործընթացի կազմակերպում:</p> <p>3.2 2-րդ փուլ 21.02.2023թ. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ - 23/46-1, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -23/46-2, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/46-3, 22.02.2023թ. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -23/46-4 Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների կեցություն տրամադրած կազմակերպություններին հյուրանոցային ծառայությունների դիմաց ծախսերի փոխհատուցման և ուղևորափոխադրման գործընթացի կազմակերպում:</p>	<p>Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժիններ</p> <p>USAID ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն</p> <p>Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության Մանակական զարգացման հիմնադրամ</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>3.3 3-րդ փուլ 27.03.2023թ. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ - 23/73-1, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -23/73-3 և 28.03.2023թ. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -23/73-2 Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների կեցություն տրամադրած կազմակերպություններին հյուրանոցային ծառայությունների դիմաց ծախսերի փոխհատուցման գործընթացի կազմակերպում:</p> <p>3.4 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հունիսի 1-ի N 869-Ն որոշումը, 2017 թվականի մայիսի 4-ի 526-Ն որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերությունը Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների կեցություն տրամադրած կազմակերպություններին հյուրանոցային ծառայությունների դիմաց ծախսերի փոխհատուցման գործընթացի կազմակերպում 27.06.2023թ. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ -23/192:</p> <p>3.5 ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ.-ի №2200-Ն որոշմամբ, Երևանի քաղաքապետի՝ 25.12.2023թ.-ի 4307-Ա որոշմամբ՝ Երևան համայնքի 2023 թվականի բյուջեով նախատեսված «Հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների իրականացում» ծրագրի շրջանակներում 3 հյուրանոցների հետ կնքվել է պայմանագրեր 54520.0 հազ. ՀՀ դրամ արժողությամբ:</p>	<p>«Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>4. ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հետ «Տվյալներ ազդեցության համար» Data for impact (D4I) ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է երկօրյա իրազեկում/ վերապատաստում՝ Երևան քաղաքի սոցիալական պաշտպանության ոլորտի մասնագետների կողմից բնակչության սոցիալական վիճակի տեղեկատվության ստացման աղբյուրների ուսումնասիրության, էլեկտրոնային հարթակի մշակման և կիրառման նպատակով /Աղվերան/:</p> <p>5. Իրականացվել են շարունակական աշխատանքներ 2022թ. զբաղվածության ծրագրերի /ճագարաբուծություն, մատնահարդարում և այլն/ հետ կապված: 2022թ. նախատեսված ծրագրերի իրականացման համար վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների կողմից շահառուների հայտնաբերման նպատակով իրականացվել են ուսումնասիրություններ, կարիքի գնահատում, տվյալների հավաքագրում:</p> <p>6. 2023թ. ընթացքում Երևանի վարչական շրջանների կողմից շուրջ 78 /Արցախյան պատերազմում տուժած, վիրավորում ստացած, ինչպես նաև հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների/ ընտանիքներ ընդգրկվել են սոցիալական աջակցության մի շարք ծրագրերում, նրանց տրամադրվել են կենցաղային տեխնիկա՝ գազի վառարան, լվացքի մեքենա, գազօջախ, նոթբուք, հեռուստացույց, սառնարան, ջրատաքացուցիչ, մահճակալ, ինչպես նաև բնակարաններում իրականացվել են հարմարեցման աշխատանքներ՝ իրականացվել է սանհանգույցի, տանիքի վերանորոգման, դուռ և պատուհանների փոփոխման աշ-</p>		
--	--	---	--	--

			<p>խատանքներ և այլն:</p> <p>7.Ֆինանսական աջակցություն ստացած կազմակերպությունների աշխատանքները ուսումնասիրելու նպատակով իրականացվել է մշտադիտարկում:</p> <p>8.Վարչության կողմից տրամադրվել է մեթոդական աջակցություն վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժիններին:</p> <p>9.Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում Երևանի քաղաքապետարան դիմած քաղաքացիներին տրամադրվել է խորհրդատվություն, համապատասխան ուղղորդում, ըստ կարիքի աջակցություն:</p> <p>10.Տարվա ընթացքում միջազգային հասարակական կազմակերպությունների, անհատ բարերարների և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել են բնաիրային, կենցաղային, հիգիենայի փաթեթներ, սնունդ, հագուստ, խոհանոցային պարագաներ /30283 ընտանիք /49652 անձ/:</p> <p>11.Վարչության կողմից կազմվել է 2024-2026թթ. վարչության բյուջեի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության 2024 թվականի բյուջեն:</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>12. Կայացել է Երևանի քաղաքապետին կից սոցիալական պաշտպանության խորհրդի նիստ:</p> <p>13. Հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի հունիսի 24-ի «Երևան քաղաքի սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ «Երևան քաղաքի սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները, այդ լիազորությունների իրականացման կարգը և չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 254-Ն որոշումը՝ կայացել է Երևանի քաղաքապետին կից սոցիալական աջակցության տրամադրման խորհրդի նիստը, որի արդյունքում աջակցություն է տրամադրվել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, ինչպես նաև կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 5 ընտանիքների՝ 3 ընտանիքների ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցում, 2 ընտանիքների դրամական աջակցություն՝ կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով:</p> <p>14. Վարչության համակարգմամբ վարչական շրջաններում իրականացվել են մի շարք աշխատանքներ ուղղված Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներին: Մասնավորապես, աշխատանքներ են տարվել ՀՀ ՆԳՆ միգրացիոն ծառայության առցանց հարթակում արցախցիներին հաշվառելու նպատակով: Ընտանիքների նախնական կարիքները հավաքագրվել են՝ փոխանցվել են վարչություն, իսկ վարչության կողմից համապատասխան աշխատանքներն իրականացվելուց հետո ամ-</p>		
--	--	---	--	--

		<p>փոփոխված ցուցակները պարբերաբար ուղարկվում են Կարմիր Խաչ ընկերությանը:</p> <p>15.Վարչության կողմից միջազգային և այլ կազմակերպությունների հետ կապված ևս իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ անհրաժեշտ աջակցություն ձեռք բերելու և տրամադրելու ուղղությամբ, որի արդյունքում վարչական շրջանների առանձնացված պահեստները համալրվել են համապատասխան բնափրային փաթեթներով:</p> <p>16.Արցախում 2023թ. սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մահացած անձանց հարազատներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու նպատակով վարչության կողմից իրականացվել են փաստաթղթերի հավաքագրման, ամփոփման գործընթացը և տվյալները փոխանցվել «Երևան» հիմնադրամին:</p> <p>17.Չինաստանի դեսպանատան կողմից ստացված դրամական միջոցների արդյունքում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող արցախցի երեխաներին ձմեռային բաճկոններ տրամադրելու նպատակով իրականացվել է գնման գործընթաց:</p> <p>18.Ներառականության ապահովման համար սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաներին, ինչպես նաև արցախցի երեխաներին Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի ամանորյա միջոցառումների տոմսեր տրամադրելու</p>		
--	--	---	--	--

			<p>նպատակով իրականացվել է գնման գործընթաց:</p> <p>19.Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն է իրականացվել Ազգային ժողովի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների, ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության, վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների, ինչպես նաև ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող միջազգային, հասարակական և այլ կազմակերպությունների հետ /Հայկական Կարմիր խաչ, Վորլդ Վիժն, ՅՈՒՆԻՍԵՖ և այլն/:</p>	<p>Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության դեսպանություն</p>	
--	--	--	---	---	--

**ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ**

31.	Երևան քաղաքի զբոսաշրջության զարգացման բրենդի մշակում	Նախատեսվում է ծրագիրն իրականացնել բաց մրցույթների և հանրային քննարկումների միջոցով, որի արդյունքում կընդունվի լավագույն առաջարկը: Այս ծրագիրը հնարավորություն կտա շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ ձևավորել Երևանի՝ որպես կազմակերպված հանգստի, զբոսաշրջության համար բարենպաստ ու գրավիչ քաղաքի նկարագիր և ճանաչելի դարձնել Երևանը միջազգային զբոսաշրջային շուկայում:	Աշխատանքները չեն իրականացվել տվյալ նախագծի իրականացումը տվյալ տարում ցածր գնահատելու պատճառով:		
32.	Միջազգային և միջտարածաշրջանային համագործակցության զարգացում զբոսաշրջության ոլորտում	Սույն ուղղությունը ենթադրում է տարաբնույթ միջոցառումների մշակում և իրականացում մի շարք քույր և գործընկեր քաղաքների հետ, մասնավորապես գործարար հանդիպումների, ճանաչողական այցերի, փորձի փոխանակման, սեմինարների, կոնֆերանսների, կլոր-սեղանների կազմակերպում՝ պետական և մասնավոր	1. Երևանի քաղաքապետարանի Արտաքին կապերի վարչության հետ համատեղ, աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչության տուրիզմի բաժնի նախաձեռնությամբ և «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ-ը կազմակերպվել է քաղաքային զբոսավարների վերապատրաստման դասընթաց Երևանի տասնմեկ քույր քաղաքների՝	Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչության տուրիզմի բաժին	



		<p>շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ, միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին, ճանաչողական այցերին մասնակցության ապահովում:</p>	<p>ուլորտի մասնագետների հետ: Ծրագրին մասնակցել է ութ տարբեր քաղաքներ: «Հայ զբոսավարների գիլդիա» ՀԿ-ին տրամադրվել է աջակցություն՝ Երևանի քույր քաղաքների, նաև ՀՀ մարզերի զբոսաշրջային ոլորտի ներկայացուցիչների, զբոսավարների համար վերապատրաստման դասընթաց կազմակերպելու նպատակով: Ծրագիրը իրականացվել է նոյեմբեր ամսին Երևան ժամանած ութ զբոսավարների համար:</p>	<p>Նոյեմբեր 2023թ.</p>	
<p>33.</p>	<p>Երևան քաղաքում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղությամբ ծրագրերի իրականացում</p>	<p>«Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային զբոսաշրջային պաշտոնական երթուղու կատարելագործում ու արդիականացում, որը մեծ հետաքրքրություն ունի ինչպես մայրաքաղաքի հյուրերի, այնպես էլ բնակիչների շրջանում: Իրականացվելու են տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված (ինչպես նաև առանձին դեպքերում) անվճար ակցիաներ՝ մասնակից դարձնելով երեխաներին, սոցիալապես անապահով խավերին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց: Երևան քաղաքում գործող զբոսաշրջային տեղեկատվական աջակցության և քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնների գործունեության ապահովում, բարեկարգում:</p>	<p>1. Մշակվել է նոր հայեցակարգ և երկու նոր երթուղի «Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային զբոսաշրջային պաշտոնական երթուղու համար:</p> <p>1.1 Գրվել և մշակվել են «Երևան Սիթի Տուր» քաղաքային զբոսաշրջային պաշտոնական երթուղու ժամանակ հնչող նոր տեքստեր: Տեքստերի թարգմանությունը, ձայնագրումը և երաժշտական ձևավորումը մրցութային փուլում է՝ (ընդհանուր 8 լեզուներով):</p> <p>1.2 Քննարկվում է տուրի տոմսերի առցանց գնման համակարգի ներդրումը: Նախապատրաստվել է տոմսերի ցանցային և առցանց վաճառքի և հաշվետվությունների համակարգի ձեռքբերման մրցույթի հայտը, ըստ որի համակարգը պետք է համապատասխանի միջազգային չափանիշներին:</p> <p>1.3 Նախատեսվում է ձեռք բերել բրիտանական City Sightseeing ընկերության ֆրանչայզը: Պայմանագիրը կկնքվի առաջիկայում:</p> <p>2. Երևանի երկու զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոններում տեղադրվել են</p>		

			բարձրախոսներ, կազմվել է հատուկ ցանկ, որտեղ նշված են քաղաքում տեղի ունեցող ամենօրյա միջոցառումների, թատրոնների, թանգարանների, եղանակի տեսության և երթուղիների մասին տեղեկատվություն: Ամեն օր, օրական 6-7 անգամ բարձրախոսը երեք լեզուներով հնչեցնում է այդ տեղեկատվությունը:		
34.	Ձբոսաշրջության զարգացման մարքեթինգային քաղաքականության իրականացում	Կարևորելով Երևանի դերը՝ մեծ ուշադրություն է դարձվում մայրաքաղաքի հանրահոշակմանն ուղղված աշխատանքներին միջազգային հարթակներում: Սույն ուղղությունն իր մեջ ներառում է Երևանի մասին տեղեկատվության տրամադրում ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան ճամփորդական ամսագրերին և թերթերին, մայրաքաղաքի մասին հոդվածների պատրաստում, Երևանը որպես զբոսաշրջային արդյունք դիրքավորումը, գովազդումն ու ներկայացումը: Visit Yerevan պաշտոնական զբոսաշրջային կայքի և հավելվածի բովանդակության մշակում, թարգմանության ապահովում, առաջխաղացում և հանրահոշակում:	1. Կազմվել է Երևան քաղաքի զբոսաշրջային ուղղությունը սպասարկող սոցիալական մեդիա էջերի մրցութային հայտը: Աշխատանքների մեկնարկը՝ մինչև տարեվերջ: Նախագիծը մեծապես կնպաստի Երևանում զբոսաշրջային պրոդուկտի առավել արդյունավետ և թիրախային լուսաբանմանն ու նոր զբոսաշրջիկների ներգրավմանը: Ձեռք է բերվել Երևան քաղաքի սոցիալական մեդիայի էջերի ստեղծման և խթանման ծառայություններ՝ մեկ տարվա կտրվածքով: Ծրագիրը նախատեսված է Երեվանի 2023 թվականի բյուջեով: 2. Տպագրվել է Երևանի բազմալեզու զբոսաշրջային քարտեզը, որը տրամադրվել է զբոսաշրջիկներին և զբոսաշրջային ոլորտի շահառուներին: Քարտեզները ձեռք են բերվել նախատեսված արժեքից ցածր գնով:	Աշխատակազմի մշակույթի և տուրիզմի վարչության տուրիզմի բաժին  Դեկտեմբեր 2023թ.  Մայիս 2023թ.	
<b>ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
35.	Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման ոլորտում ուսուցումների կազմակերպում և խորհրդատվության տրամադրում	1. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների մասնագիտական կարողությունների բարելավում: 2. Բազմաբնակարան շենքերի շինությունների սեփականատերերի կողմից ընդհանուր բաժնային սեփականության նկատմամբ իրենց իրավունքների և պարտականությունների իրազեկվածության բարձրացում:	Կոմունալ տնտեսության վարչության բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների բաժնի մասնագետների կողմից մշտական խորհրդատվություն, մեթոդական ցուցումներ են տրվում կառավարման մարմինների ղեկավարներին, աշխատակիցներին և տեղեկատվություն՝ բազմաբնակարան շենքերի շինությունների սեփականատերերին:		

		3. Պարտադիր նորմերի պահանջների պահպանման, կատարման նկատմամբ մեխանիզմների իրականացում, որոնց արդյունքում կբարձրանա պարտադիր նորմերի կատարման ուղղված աշխատանքների արդյունավետությունը հաշվետվողականությունը և թափանցիկությունը:			
36.	Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների փոխարինում	Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերում շահագործման ժամկետը սպառած վերելակների փոխարինում նորերով՝ հարմարեցված նաև լսողական, տեսողական, հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող բնակիչներին: Նախատեսվում է փոխարինել 700 հատ վերելակ:	Փաստացի փոխարինվել է 510 վերելակ:	100 վերելակների (տեղադրումով և սպասարկումով) ձեռքբերման համար «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ-ի հետ 19.04.2023թ. կնքվել է ՌԵԲ-ԲՄԱՊՁԲ-23/5 պայմանագիրը Լրացուցիչ 10 վերելակների (տեղադրումով և սպասարկումով) ձեռքբերման համար 15.09.2023թ. կնքվել է պայմանագրի N2 համաձայնագիրը 19.04.2023-15.10.2023թթ. 400 վերելակների (տեղադրումով և սպասարկումով) ձեռքբերման համար «ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ-ի հետ	200 վերելակների (տեղադրումով և սպասարկումով) ձեռքբերման համար հայտարարված ԵԲ-ԲՄԱՊՁԲ-23/8 մրցույթի արդյունքները բողոքարկվել են:

				05.04.2023թ. կնքվել է ՌԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/7 պայմանագիրը, իսկ 23.06.2023թ. կնքվել է ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու վերաբերյալ պայմանագրի N1 համաձայնագիրը 23.06.2023-19.11.2023թթ.	
37.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում	Նախատեսվում է բազմաբնակարան շենքերի վնասված հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում ցինկապատ պրոֆիլավորված հարթ թիթեղներով և այլ անհրաժեշտ նյութերի օգտագործամբ:	Փաստացի վերանորոգվել է 69754քմ հարթ և 47922.64քմ թեք տանիք:	Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն(ներ) Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններ	Աշխատանքների պատվիրատու են հանդիսանում վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերը
38.	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերանորոգում, պատուհանների և դռների փոխարինում:	Փաստացի վերանորոգվել է 447:	Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպություն(ներ) Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններ	Աշխատանքների պատվիրատու են հանդիսանում վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերը
39.	Սանիտարական մաքրում և աղբահանություն	Շարունակաբար բարելավվելու են սանիտարական մաքրման և աղբահանության իրականացման աշխատանքները: Հսկողություն է իրականացվելու փողոցների, մայթերի, հրապարակների, բակա-	Շարունակվում է «ԵԱՍՄ» համայնքային հիմնարկի համար հատուկ նշանակության մեքենա մեխանիզմների ձեռքբերման գործընթացը: Երևանի քաղաքապետրանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության		

		յին և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքների սանիտարական մաքրման, ինչպես նաև իրականացվող աղբահանության աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ:	վարչության կողմից ամենօրյա վերահսկողություն է իրականացվել «ԵԱՍՄ» համայնքային հիմնարկի կողմից իրականացվող աղբահանության և սանմաքրման աշխատանքների նկատմամբ, ինչպես նաև վարչական շրջանների հետ համատեղ վերահսկողություն է սահմանվում «Դավարս» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվող աշխատանքների նկատմամբ:		
40.	Նոր ջրագծերի, կոյուղագծերի, հեղեղատարների կառուցում և գործող ցանցերի վերակառուցում	Թաղամասերում /փողոցում/ գոյություն չունեցող կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգերի հատվածային կառուցում և գործող ցանցերի վերակառուցում:	Կառուցվել/վերակառուցվել են. 1. Աջափնյակ վարչական շրջանի Հ. 111 դպրոցից մինչև Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհատվածի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ: 2. Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամասի 2-րդ միկրոշրջանի հ.1/13 շենքից Ավան-Առինջ թաղամասի 1-ին միկրոշրջանի հ.2/4 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ: 3. Արաբկիր վարչական շրջանի Հ. Քոչարի 1-ին նրբանցքի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ: 4. Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 1-ին թաղամասի հ. 27 շենքից հ.27/1 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ: 5. Էրեբունի վարչական շրջանի Մուշական, 6-րդ փողոցի հ.29 /հ.101 դպրոց/ ջրագծի կառուցման աշխատանքներ: 6. Կենտրոն վարչական շրջանի Նար-Դոսի փողոց հ.75 կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ: 7. Նոր Նորք վարչական շրջանի Գյուլիքևիսյան փողոցի հ.29 շենքից հ.34 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:	1. «Շինմաստեր» ՍՊԸ 22.05.2023-08.06.2023թթ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/66-3 2.«Արկադիա Շին» ՍՊԸ 22.05.2023 - 20.09.2023թթ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/66-1 3.«Արկադիա Շին» ՍՊԸ 22.05.2023 - 20.09.2023թթ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/66-1 4.«Ցենտոակոլ» ՍՊԸ 22.05.2023 - 27.07.2023թթ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/66-2 5.«Ցենտոակոլ» ՍՊԸ 22.05.2023 - 30.08.2023թթ.	

			<p>8. Շենգավիթ վարչական շրջանի Բայդուկովի փողոցի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ:</p> <p>9. Աջափնյակ վարչական շրջանի Շինարարների փողոցի հ.15/1շենքից հ.15/2 շենք կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>10. Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամասի 1-ին միկրոշրջանի հ.1/8 շենքից Ավան-Առինջ թաղամասի 1-ին միկրոշրջանի հ.5 շենք կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>11. Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտասի պողոտա հ.1 հեղեղատար համակարգի կառուցման աշխատանքներ:</p> <p>12. Էրեբունի վարչական շրջանի Աթոյան անցուղի հ.7 հասցեից հ.10 հասցեի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>13. Կենտրոն վարչական շրջանի Տիգրան Մեծի պողոտայի հ.53 շենքից դեպի կամուրջ կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>14. Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկի փողոցի հ.36 (հ.176 դպրոց) մինչև Շերամի փողոցի հ. 65/2 (հ.79 մանկապարտեզ) կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>15. Նոր Նորք վարչական շրջանի Մոլոդովական փողոցի հ.29/1 շենքից հ.29/6 շենք կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>16. Նոր Նորք վարչական շրջանի Նանսենի փողոցի հ.22 /Հ.100 մանկապարտեզ/ կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p>	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/66-2</p> <p>6. «Արկադիա Շին» ՍՊԸ 22.05.2023 - 20.07.2023թթ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/66-1</p> <p>7.«Արկադիա Շին» ՍՊԸ 22.05.2023 - 20.07.2023թթ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/66-1</p> <p>8. «Ցենտոակոլ» ՍՊԸ 22.05.2023 - 03.10.2023թթ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/66-2</p> <p>9. «Շինմասսեր» ՍՊԸ 31.08.2023- 09.11.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/81-1</p> <p>10.«Շինմասսեր» ՍՊԸ 31.08.2023 - 14.11.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/81-1</p> <p>11. «Շինմասսեր» ՍՊԸ 31.08.2023- 09.11.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/81-1</p>	
--	--	--	---	--	--

	<p>17. Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Գ. Հովսեփյան փողոց հ.91 հասցեից /հ.61 դպրոց/ Արմենակյան փողոց կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ:</p> <p>18. Շենգավիթ վարչական շրջանի Ն.Շենգավիթ 15-րդ փողոց կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>19. Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Ազատության պողոտա հ.14 կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>20. Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դռնի փողոց հ.1 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>21. Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դռնի փողոց հ.5 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>22. Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դռնի փողոց հ.23 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>23. Էրեբունի վարչական շրջանի Ազատամարտիկների փողոց հ.87 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>24. Նուբարաշեն վարչական շրջանի Նուբարաշեն 12-րդ փողոց հ.4 շենքին հարակից հասցեի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>25. Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դռնի փողոց հ.27 և 31 շենքերի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>26. Էրեբունի վարչական շրջանի Էրեբունի փողոցի հ.34 շենքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>27. Շենգավիթ վարչական շրջանի Նորագավիթ 7-րդ փողոց հ.53 հասցեի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ:</p>	<p>12. «Արտ Շին 1155» ՍՊԸ 26.05.2023 - 25.07.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/81-2</p> <p>13. «Շինմաստեր» ՍՊԸ 11.09.2023 - 10.11.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/153</p> <p>14. «Շինմաստեր» ՍՊԸ 31.08.2023 - 07.12.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/81-1</p> <p>15. «Լիլանարմ» ՍՊԸ 08.09.2023 - 08.11.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/81-3</p> <p>16. «Արտ Շին 1155» ՍՊԸ 23.05.2023 - 29.06.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/81-2</p> <p>17. «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ 12.06.2023 - 08.12.2023թթ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 23/71-2</p> <p>18. «Արտ Շին 1155» ՍՊԸ</p>	
--	---	--	--

				<p>08.09.2023- 27.09.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/81-2</p> <p>19.«Շինմաստեր» ՍՊԸ 31.08.2023 - 04.12.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/81-1</p> <p>20. «Լիլանարմ» ՍՊԸ 20.07.2023 - 09.10.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/160-1</p> <p>21.«Լիլանարմ» ՍՊԸ 20.07.2023 - 09.10.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/160-1</p> <p>22. «Շինմաստեր » ՍՊԸ 19.07.2023 - 05.10.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/160-2</p> <p>23. «Ցենտռակոլ» ՍՊԸ 20.07.2023 - 11.09.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/160-3</p> <p>24. «Լիլանարմ» ՍՊԸ 22.09.2023 - 08.11.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	--	--



				ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/160-1 25. «Շինմաստեր» ՍՊԸ 30.08.2023 - 15.12.2023թթ. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/108 26. «Արկադիա Շին» ՍՊԸ 05.10.2023 - 08.12.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/247 27. «Ստրոյ Գրուպ» ՍՊԸ 17.10.2023- 13.12.2023թթ. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/270	
--	--	--	--	--	--

**«ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ**

41.	Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործում, պահպանում և արդիականացում	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման, պահպանման և ընթացիկ նորոգման ծառայությունները: 1. Լուսային ժամանակակից և էներգաարդյունավետ խնայողական ԼԵԴ լուսատուների տեղադրում: 2. Մալուխային ցանցի հիմնանորոգում՝ հաղորդալարերով մոնտաժված ցանցի փոխարինում մալուխներով: 3. Դիսպետչերական ծառայությունում GSM կառավարման համակարգի ներդրում: 4. Չլուսավորվող փողոցների, բակերի, նրբանցքների լուսավորում:	Երթաղլույս ՓԲԸ-ն 2023թ. ընթացքում իրականացրել է Երևան քաղաքի 2816 օբյեկտների 1792.07կմ ընդհանուր երկարությամբ արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման, պահպանման և ընթացիկ նորոգման ծառայությունները: Մասնավորապես՝ մի շարք փողոցներում, բակային տարածքներում և այգիներում իրականացվել են արդիականացման աշխատանքներ, գործող նատրիումական լուսատուները փոխարինվել են ԼԵԴ լուսատուներով, մոնտաժվել է 10733 հատ ԼԵԴ լուսատու, որի արդյունքում ապահովվում է ավելի որակյալ լուսավորություն և էլեկտրաէներգիայի խնայողություն: 1 ժամով ավելացվել է նաև արտաքին լուսավորության ցանցի միացման ռեժիմը: Շահա-	Երթաղլույս ՓԲԸ, աշխատանքները կատարվել են ամբողջ տարվա ընթացքում	
-----	--	---	---	---	--

		<p>գործման և պահպանման աշխատանքների ընթացքում՝ փոխարինվել են մի շարք փողոցների, բակային տարածքների արտաքին լուսավորության ցանցի վնասված դնատ լամպերը: Փոխարինվել են մի շարք այգիների անցումների, արձանների, շենքերի գեղարվեստական վնասված լամպերը և լուսարձակները: Կատարվել են մալուխային ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ, հաղորդալարերով մոնտաժված ցանցի մի շարք հատվածներ փոխարինվել են մալուխներով, մոնտաժվել է 192537 մետր տարբեր կտրվածքի մալուխ: Մի շարք փողոցներում վերականգնվել են ավտոմեքանիկայի հետևանքով վնասված հենասյուները: Մի շարք ուժային պահարաններում կատարվել են կանխարգելիչ աշխատանքներ, փոխարինվել են վնասված ավտոմատ-անջատիչները, թողարկվիչները: Իրականացվել է արտաքին լուսավորության ցանցի շղթայի գծերի վերանորոգման և փոխարինման աշխատանքներ: Մի շարք ուժային պահարաններում տեղադրվել է GSM կառավարման համակարգ: Մալաթիա Սեբաստիա, Արաբկիր, Նուբարաշեն, Շենգավիթ, Դավթաշեն, Նոր Նորք, Նորք Մարաշ վարչական շրջանների հետ կնքված սուբսիդիոն պայմանագրերի շրջանակում՝ կառուցվել է Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թվով 10 փողոցի և բակային տարածքի արտաքին լուսավորության ցանցը, կառուցվել է Արաբկիր վարչական շրջանի Արաբկիր Շրջանցիկ թունելից դեպի Զովունի տանող կամրջի ճանապարհի արտաքին լուսավորության ցանցը, կառուցվել է Շենգավիթ վարչական շրջանի թվով 8</p>		
--	--	--	--	--

			<p>փողոցների տարածքների արտաքին լուսավորության ցանցը, կառուցվել է Նուբարաշեն վարչական շրջանի «Դ», «Գ», «Ե», «Է» թաղամասերի, 6-րդ փողոցի քարտե սպայականի դիմաց և Նուբարաշեն հոգեբուժարան տանող ճանապարհի փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցը, կառուցվել է Դավթաշեն վարչական շրջանի թվով 5 փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցը, կառուցվել է Նոր Նորք վարչական շրջանի Լյուքսեմբուրգի փողոցի նոր կառուցվող այգու և Հայկի արձանի այգու տարածքների արտաքին լուսավորության ցանցը, հիմնանորոգվել է Տիգրան Մեծի այգու արտաքին լուսավորության ցանցը, կառուցվել է Նորք Մարաշ թվով 3 փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցը Երքաղլույս ՓԲԸ-ի ֆինանսական միջոցների հաշվին իրականացվել են արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնման աշխատանքները: Երքաղլույս ՓԲԸ-ն վերահսկողություն է իրականացրել վարչական շրջաններում նոր կառուցվող փողոցների և այգիների արտաքին լուսավորության ցանցի աշխատանքների նկատմամբ և ընդունել շահագործման: Իրականացված արտաքին լուսավորության ցանցի վերականգնման աշխատանքների արդյունքում, արտաքին լուսավորության ցանցի երկարությունը 2023թ. ընթացքում ավելացել է 37.04կմ-ով, օբյեկտների թիվը 38-ով:</p>		
42.	<p>ՄԱԿ-ի զարգացման Հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանի համայնքներին կլիմայական «Խելացի» լուծումների</p>	<p>Նախատեսվում է իրականացնել Երևան քաղաքի մի շարք փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքները, գործող նատրիումական լուսատուների փոխարինել ավելի</p>	<p>ՄԱԿ-ի զարգացման Հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանի համայնքներին կլիմայական «Խելացի» լուծումների ներդրման և իրականացման հարցում» ծրագիր շրջանակում 2023թ. ընթացքում</p>	<p>Երքաղլույս ՓԲԸ, աշխատանքները կատարվել են ամբողջ տարվա ընթացքում</p>	

	ներդրման և իրականացման հարցում» ծրագիր	արդիական, էներգաարդյունավետ ԼԵԴ լուսատուներով:	արդիականացվել է Արցախի պողոտայի և Վաղարշյան, Հրաչյա Քոչար, Նաիրի Զարյան, Օրբելի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցը, գործող նատրիումական լուսատուները փոխարինվել են ԼԵԴ լուսատուներով, մոնտաժվել է 830 հատ ԼԵԴ լուսատու, որի արդյունքում ապահովվում է ավելի որակյալ լուսավորություն և էլեկտրաէներգիայի խնայողություն:		
43.	«Երևանի քաղաքային լուսավորություն» վարկային և դրամաշնորհային ծրագրեր	<p>«Երևանի քաղաքային լուսավորություն» վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում, Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքների իրականացում: Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Առկա էներգատար լուսատուները փոխարինել էներգաարդյունավետ LED տիպի լուսատուներով,</li> <li>2. Փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները,</li> <li>3. Փոխել լուսավորության հենասյուների բարձակները,</li> <li>4. Տեղադրել ստորգետնյա պլաստիկ խողովակաշարեր,</li> <li>5. Տեղադրել լուսավորության համակարգի նոր մալուխներ՝ ստորգետնյա հաղորդողներում,</li> <li>6. Ներդնել 28 փողոցների լուսավորության ցանցի կառավարման համակարգ:</li> </ol>	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորություն վարկային ծրագրերի շրջանակում 28 փողոցներից Թումանյան Վարդանանց փողոցում, Մյասնիկյան պողոտայում և Աճառյան փողոցում, Խորենացի փողոցում, Ամիրյան փողոցում իրականացվել են աշխատանքներ: Իրականացվել են հենասյուների բետոնե հիմքերի, հենասյուների, բարձակների և ԼԵԴ լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ: Ներկա դրությամբ, աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում: Ի սկզբանե ծրագրում ներառված չեն եղել օպերատորների, լուսացույցերի, տրանսպորտային միջոցների կայանման տեսալուսանկարահանող սարքերի, ճանապարհային ոստիկանության տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքներ, որոնք ավելացվել են նախագծում համապատասխանեցնելով շահագրգիռ կողմերի հետ որնել իր հերթին ավելացրել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ, տեղի են</p>	<p>Կապալառու ONNINEN OY ընկերություն, Լուսադիոդային (ԼԵԴ) լուսավորության համակարգի մատակարարումը և տեղադրումը Երևանում ԵՐՎ/ԼԵԴ/1 Պայմանագիրը կնքվել է 2019թ-ի հունվարի 11-ին</p>	

			ունեցել էական աշխատանքային պայմանների փոփոխություններ և ծրագիրը կատարելու համար ևս անհրաժեշտ են փոփոխություններ (պայմանագրում փոփոխություն կատարելու գործընթացը ընթացքի մեջ է, բանակցության փուլում է): Աշխատանքները շարունակվում են իրականացվել:		
44.	«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ	Երևան քաղաքի տարածքում «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից ՊԿԱԾ-2023 ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հետևյալ աշխատանքները. 1. 9200 մետր ջրագծերի վերակառուցում և ջրամատակարարման գոտիավորում, 230 մետր կոյուղագծի վերակառուցում:			
45.	«Տելեկոմ Արմենիա»	Երևան քաղաքի տարածքում նախատեսվում է 496 հատ բաշխիչ պահարանների վերատեղադրում:			
46.	«ՀԷՑ» ՓԲԸ	Երևան քաղաքի տարածքում ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հետևյալ աշխատանքները. 1. 69650 մ մալուխների փոխարինման կամ նոր մալուխների ստորգետնյա մոնտաժում 6/10 կՎ և 0,4 կՎ, 65500 մ օդային գծերի փոխարինման կամ նոր օդային գծերի մոնտաժում 6/10 կՎ և 0,4 կՎ:			
47.	«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ	Կապիտալ նորոգման ծրագրի նախագծում ընդգրկված Երևան քաղաքի գործող ստորգետնյա գազատարների վերատեղադրման և մեկուսիչ ծածկույթի վնասված հատվածների վերանորոգման աշխատանքները 8535մ:			
<b>ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ</b>					

48.	Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում	<p>1. Դպրոցների տնօրենների համար պարբերական սեմինարների կազմակերպում՝ աշխատանքային օրենսգրքով կարգավորվող հարաբերությունների, կրթության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական և ենթօրենսդրական ակտերի, կրթության կազմակերպման արդյունավետությունը խթանող ծրագրերի, կրթության ոլորտում նորարար մոտեցումների, շահառուների կողմից վերհանված հարցերի վերաբերյալ:</p> <p>2. Լավագույն փորձի փոխանակման, ինչպես նաև նոր գիտելիքների փոխանցման նպատակով դասընթացների, վարպետաց դասերի, քննարկումների կազմակերպում՝ տնօրենների տեղակալների, մեթոդ միավորումների նախագահների և առանձին խմբերի համար, խրախուսման միջոցառումների կազմակերպում:</p> <p>3. Պետական հանրակրթական դպրոցների և մասնավոր դպրոցների միջև գործընկերային հարաբերությունների խթանում, փորձի փոխանակման հանդիպումների կազմակերպում:</p>	<p>1. Ուսուցչի օրրվա խորհրդով Երևանի ենթակայության դպրոցների տնօրենների մասնակցությամբ կազմակերպվել է «Դպրոցի տնօրենը՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ» դասընթացը, որի շրջանակում ներկայացվել են ինչպես թեմատիկ դասախոսություններ, այնպես էլ աշխատանքային օրենսգրքում տեղ գտած ծավալուն փոփոխությունները:</p> <p>Միաժամանակ պարբերաբար կազմակերպվել են քննարկումներ (նաև՝ առցանց)՝ կրթության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական և ենթօրենսդրական ակտերի, ծրագրերի, կրթության կազմակերպմանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ:</p> <p>2. Հանրակրթության նոր չափորոշիչ ներդրման շրջանակում պարբերաբար կազմակերպվել են սեմինարներ, մենթոր դպրոցների մասնագետների կողմից ցուցաբերվել է մեթոդական աջակցություն, կազմակերպվել են տարբեր առարկաների բաց դասեր, քննարկումներ, մասնագիտական կարողությունների զարգացման դասընթացներ:</p> <p>3. Պետական հանրակրթական և մասնավոր դպրոցների աշակերտները համատեղ մասնակցել են առարկայական օլիմպիադաներին, ստուգող հանձնաժողովների աշխատանքների շրջանակում նշյալ դպրոցների ուսուցիչներն առիթ են ունեցել փորձի փոխանակման:</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ԿԶՆԱԿ հիմնադրամ</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
49.	Դպրոցների շենքերի հիմնանորոգում, վերանորոգում, մասնակի նորոգում (նաև՝ հարմարեցում)	<p>1. Հայաստանի Հանրապետությունում սեյսմիկ անվտանգության բարելավման և/կամ քաղաքաշինության ծրագրերի շրջանակում պետական հանրակրթական դպրոցների հիմնանորոգում՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 13.07.2017թ. հ.805-Ն</p>	<p>1. Ավարտվել է հհ. հհ. 6, 18, 95, 111, 116, 122 դպրոցների հիմնանորոգումը: «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիրի, հ. 22 դպրոցի մասնաշենքի նորոգման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Մյուս դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել:</p>	<p>ՀՀ կառավարություն, Ասիական զարգացման բանկ,</p>	

		<p>որոշման: Սույն ծրագրի շրջանակում շարունակելու և/կամ մեկնարկելու են հետևյալ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները՝ հհ. 6, 18, 22, 45, 68, 95, 111, 116, 122, 188 դպրոցները և «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիրը:</p> <p>2. Մասնագիտական խորհրդատվական հանդիպումների կազմակերպում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար հարմարեցումների մասնագիտական ուղղորդում ստանալու նպատակով:</p> <p>Երևանի ենթակայության դպրոցներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին հարմարեցման շարունակական աշխատանքների իրականացում՝ մասնավորաբար թեքահարթակների կառուցում, սանհանգույցների և գույքի հարմարեցումներ:</p>	<p>2. Երևանի ենթակայության բոլոր դպրոցներին տրամադրվել է Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի կողմից մշակված «Մատչելի կրթական միջավայր. Ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցումներ» և «Արդյունավետ հարմարեցումներ, որակյալ կրթություն. ձեռնարկ մանկավարժների համար» մեթոդական ուղեցույցերը: Տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների կողմից ցուցաբերվում է մասնագիտական խորհրդատվություն՝ անհրաժեշտ հարմարեցումների վերաբերյալ: Շարունակվել են միջավայրի հարմարեցմանը միտված աշխատանքները՝ թեքահարթակների կառուցում, սանհանգույցների և դասասենյակների հարմարեցում և այլն: Հիմնանորոգված բոլոր դպրոցներում ապահովված է ուսումնական միջավայրի ֆիզիկական մատչելիությունը:</p>	<p>աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ՀՄԿ, ՏՄԱԿ-ներ</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
50.	Ներառական կրթության արդյունավետության խթանում	<p>1.Ուսուցիչների՝ ներառող դասավանդման վերապատրաստման կարողությունների զարգացման ծրագրերի իրականացում համագործակից կառույցների ներգրավմամբ,</p> <p>2. Փորձի փոխանակման հանդիպումներ, սեմինարներ ներառական կրթության ոլորտում հաջողություններ ունեցող դպրոցների, փորձագետների ներգրավմամբ:</p>	<p>Երևանի ենթակայության դպրոցները սերտորեն համագործակցել են տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների հետ՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների անհատական ուսուցման պլաններով նախատեսված աշխատանքների շրջանակում, մասնակցել թեմատիկ քննարկումների, սեմինարների:</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, դպրոցներ, ՏՄԱԿ-ներ</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
51.	Մրցունակ կրթության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպում և աջակցություն	<p>1.Դպրոցների էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանն առնչվող գիտելիքների զարգացման նպատակով խորհրդատվական հանդիպումների կազմակերպում:</p> <p>2.Դասապրոցեսում կրթական էլեկտրոնային ռեսուրսների կիրառման</p>	<p>1. Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի հետ համագործակցաբար պարբերաբար անցկացվել են ինչպես հավաքական, այնպես էլ անհատական խորհրդատվություններ՝ դպրոցների էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ:</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ԿՏԱԿ, «Իմ դպրոց» կրթական կայքի</p>	

		խրախուսում՝ վերապատրաստման ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության տեղայնացման, ուսուցիչների մասնակցության խրախուսման միջոցով: 3.Մեդիագրագիտության գիտելիքների փոխանցման նպատակով սեմինարների իրականացում:	2. «Իմ դպրոց» կրթական կայքի հետ համագործակցության շրջանակում խրախուսվել են էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսները լավագույնս կիրառած մանկավարժներն ու աշակերտները: 3. Մեդիագրագիտության շաբաթվա շրջանակում դպրոցներում կազմակերպվել են թեմատիկ միջոցառումներ՝ հանդիպումներ մասնագետների հետ, բաց դասեր, սեմինարներ և այլն:	1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ	
52.	Արտակարգ ընդունակություններով դպրոցականների հայտնաբերում և խրախուսում	Սովորողների ինտելեկտուալ կարողությունների զարգացմանը նպաստելու նպատակով դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների տարածքային, քաղաքային փուլերի կազմակերպում և անցկացում. լավագույնների խրախուսում:	ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական և տարածքային փուլերի արդյունքում Երևանի քաղաքային փուլին մասնակցած 532 սովորողներ արժանացել են դիպլոմների. 1-ին կարգ՝ 71 աշակերտ, 2-րդ կարգ՝ 125 աշակերտ, 3-րդ կարգ՝ 180 աշակերտ գովասանագրերի է արժանացել 180 աշակերտ:	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն,  1-ին եռամսյակ	
53	Աջակցություն սովորողների արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացին	1. Հայ ժողովրդի նշանավոր զավակներին, տոներին նվիրված ցերեկույթների, տարվա հորեյարներին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման խրախուսում: 2. Գրքի և մայրենիի օրվան նվիրված միջոցառման կազմակերպում: 3. Բնապահպանական (էկո) ակումբների ձևավորման խրախուսում դպրոցականների շրջանում բնապահպանական դաստիարակությանը միտված նախաձեռնողական ծրագրերի իրականացում: 4. Կիրառական ռազմագիտության գիտելիքներին և հմտությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի իրականացում:	1. Դպրոցներում կազմակերպվել են հայ ժողովրդի նշանավոր զավակներին և տոներին նվիրված ցերեկույթներ, ֆրանկոֆոնիայի, երեխաների իրավունքներին առնչվող միջոցառումներ, ինչպես նաև տարաբնույթ նախաձեռնություններ: «Երևան Սիթի Տուր»-ի հետ համագործակցաբար կազմակերպվել են աշակերտների ճանաչողական այցեր Երևանյան թանգարաններ, մասնագիտացված ՀՈԱԿ-ներ՝ ծանոթանալու վերջիններիս գործունեության առանձնահատկություններին: Ապահովվել է աշակերտների մասնակցությունը «Քո արվեստը դպրոցում» ծրագրին: Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության նախաձեռնությամբ իրականացված զբոսաշրջային երթուղային ծրագրի	«Սեյմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ, ԱՀԿ  1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ	



		<p>5. Արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական պաշտպանության գիտելիքի կիրառական հմտությունների զարգացում՝ դպրոցների համագործակցային վարժանքների, մասնագետների ներգրավմամբ թեմատիկ սեմինարների միջոցով:</p> <p>6. Լուսանկարչական մրցույթի կազմակերպում:</p> <p>7. Հանրային առողջապահական միջոցառումների կազմակերպում:</p>	<p>շրջանակում թվով 12 դպրոցի 7-9-րդ դասարանների 360 աշակերտների համար անցկացվել են զբոսապտույտներ՝ Երևանի պատմական, ճարտարապետական և մշակութային ժառանգությանը ծանոթանալու, սեփական համայնքի, պետության և համաշխարհային զարգացումների փոխկապվածությունը ճանաչելու նպատակով:</p> <p>2. Գրքի և մայրենիի օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակում օժանդակություն է ցուցաբերվել դպրոցական գրադարանային ֆոնդի համալրմանը, դպրոցներում հյուրընկալվել են գրողներ, գրականագետներ, մշակույթի գործիչներ:</p> <p>3. «Կոկա-կոլա ՀԲԲ Արմենիա» ընկերության հետ համագործակցաբար շարունակվել է «Աշխարհն առանց թափոնների» ծրագրի իրականացումը, որի շրջանակում դպրոցներում տեղադրվել են տեսակավորման արկղեր, իրականացվել սեմինարներ:</p> <p>4. Թվով 400 դպրոցականների համար կազմակերպվել են դաշտային ռազմամարզական միջոցառումներ՝ դասընթացների, մարտավարության տեսական, գործնական և ցուցադրական պարապմունքների զուգորդմամբ:</p> <p>5. «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցաբար կազմակերպվել են սեյսմիկ պաշտպանության վարքականոնների ուսուցման դասընթացներ, տարհանման և այլաբնույթ միջոցառումների՝ ըստ փոխհամաձայնեցված ժամանակացույցի:</p> <p>6. ՀՀ ՀԳՄՍ նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացված «Բարբառը մեր հարստությունն է» աշակերտների</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>հեղինակային տեսանյութերի մրցույթին ապահովվել է Երևանի ենակայության դպրոցների մասնակցությունը:</p> <p>7. Կազմակերպվել է Հայաստանում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գրասենյակի և ՀՀ առողջապահության նախարարության և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության համագործակցությամբ իրականացվող ԱՀԿ «Իմուն Պարետ» ծրագրի պիլոտային փորձարկումը Երևանի ենթակայության հ.հ.19,55, 67,106: Ծրագրի շրջանակում 7-րդ և 8-րդ աշակերտները ստացել են գիտելիքներ իմունային համակարգի և պատվաստանյութերի մասին:</p>		
54.	Դպրոցների կառավարման և խորհրդակցական մարմինների գործունեության խրախուսում	<p>1. Դպրոցների կոլեգիալ կառավարման մարմինների՝ խորհուրդների անդամների ներգրավմամբ սեմինարների կազմակերպում:</p> <p>2. Աշակերտական համաժողովի և/կամ քննարկումների կազմակերպում՝ արդի թեմաներով:</p> <p>3. Մտքերի գեներացիայի խթանման և համակարգման հմտությունների, ծրագրային առաջարկների մշակման նախնական գիտելիքների փոխանցման դասընթացի անցկացում:</p>	<p>1. Ապահովվել է Երևանի ենթակայության դպրոցների կոլեգիալ կառավարման մարմինների՝ խորհուրդների անդամների իրազեկվածությունը՝ խորհրդի լիազորությունների փոփոխությունների վերաբերյալ:</p> <p>2. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցներում աշակերտական խորհուրդների ներգրավմամբ կազմակերպվել են երեխաների իրավունքների իրազեկման միջոցառումներ, քննարկումներ, պատրաստվել թեմատիկ պաստառներ: Երևանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է երեխաների պաշտպանության օրվա առթիվ աշակերտական ավագանու նիստ, որի շրջանակում աշակերտները ներկայացրել են զեկույցներ, քննարկել իրենց հուզող խնդիրները: «Կալիֆորնիայի հայ առամնաբույժների ընկերություն» հայկական մասնաճյուղի կողմից «Ժպտուն ատամներ» ծրագրի շրջանակում Երևանի</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, «Կալիֆորնիայի հայ առամնաբույժների ընկերություն» հայկական մասնաճյուղ, Զինիշյան հիշատակի հիմադրամ</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	

			<p>ենթակայության մի քանի դպրոցների աշակերտների համար կազմակերպվել է անվճար ատամնաբուժական հետազոտություն:</p> <p>3. Դպրոցների աշակերտական խորհուրդների գործունեության՝ Ջինիշյան հիշատակի հիմադրամի և ԿԶՆԱԿ-ի մասնագետների համագործակցությամբ իրականացված ուսումնասիրության շրջանակում դուրս բերված կարիքների հիման վրա մշակված ծրագրի փորձնական փուլի գործարկման համար առանձնացվել են Երևանի ենթակայության թվով 5 դպրոցներ: Ծրագրի շրջանակում նախատեսված են աշակերտների կարողությունների զարգացման դասընթացներ, այդ թվում՝ մտքերի գեներացիայի խթանման և համակարգման հմտությունների, ծրագրային առաջարկների մշակման վերաբերյալ:</p>		
55.	Կրթական հաստատությունների ընթացիկ գործունեության մշտադիտարկում	<p>1. Վարչության և դպրոցների հաղորդակցության արդյունավետ ձևաչափի մշակում և գործարկում:</p> <p>2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից Կրթության տեսչական մարմնի արձանագրած հիմնական խախտումների վաղ հայտաբերման նպատակով պարբերական ուսումնասիրությունների իրականացում:</p>	<p>1. Դպրոցների կառավարման տեղեկատվական համակարգում Երևանի քաղաքապետարանին ընձեռնված է հնարավորություն՝ դիտարկելու հարթակում դպրոցների կողմից իրականացվող գործողությունները, ամբողջացված տվյալները: 2023թ. հանրակրթության վարչության և դպրոցների միջև փաստաթղթաշրջանառությունն իրականացվում է Մալբրի էլեկտրոնային համակարգով:</p> <p>2. Վարչության կողմից պարբերաբար իրականացվել են ուսումնասիրություններ դպրոցներում ինչպես բողոքների արձագանքման շրջանակում, այնպես էլ հիմնականում արձանագրվող խախտումների վաղ հայտնաբերման նպատակով:</p>	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն ԿՏԱԿ	1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ
56.	«Կայուն դպրոցական սնունդ» ազգային ծրագրի ներդրում	Երևանի ենթակայության մի քանի դպրոցներում «Կայուն դպրոցական սնունդ» ազգային ծրագրի ներդրման համար պայ-	«Կայուն դպրոցական սնունդ» ազգային ծրագրի շրջանակում դիտարկվել և չափազրման աշխատանքներ են իրականացվել	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն	

		մանների ապահովում, ծրագրի իրականացում, արդյունքների վերլուծություն, մասսայականացման հնարավորությունների դիտարկման արդյունքների քննարկում, ծրագրի ներդրմանն ուղղված քայլերի ձեռնարկում:	Երևանի ենթակայության մի շարք դպրոցներում: «Դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն» հիմնարկի կողմից մշակվել են դպրոցական սննդի կազմակերպման հնարավոր մոդելներ, կատարվել ֆինանսական հաշվարկներ:	«Դպրոցական սնունդ և երեխաների բարեկեցություն» հիմնարկ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ
--	--	--	--	---

**Նախադպրոցական**

57.	Նյութատեխնիկական բազայի համալրում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում	Նյութատեխնիկական բազան վերազինելու նպատակով անհրաժեշտ է գնահատել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերը, շինությունները, հողամասերը, հաղորդակցության միջոցները, ուսումնամեթոդական և ծրագրային նյութերը, զարգացնող խաղային միջոցները, դիդակտիկ պարագաները, սարքավորումները (և այլն):	1. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության կողմից իրականացվել է մանկապարտեզների շենքերի գնահատման գործընթաց, ըստ անհրաժեշտության հիմնանորոգման ծրագրերում ներառելու նպատակով: 2. Կրթադաստիարակչական գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով 2023 թվականին բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին հատկացվել են զարգացնող սեղանային խաղեր, ուսուցողական պաստառներ, Երևանի տեսարժան վայրերով ուսուցողական գրքեր:	Աշխատակազմի հանրակրթության, շինարարության և բարեկարգման վարչություններ  1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ
-----	---	--	---	--

58.	Մարդկային ռեսուրսների կառավարում	Նախադպրոցական կրթության ոլորտում ընդգրկված անձնակազմերի մասնագիտական գիտելիքների, աշխատանքային ունակությունների, հմտությունների կատարելագործում վերապատրաստման և փորձի փոխանակման դասընթացների միջոցով, ինչպես նաև ծնողավարության դասընթացներ և ծնողների իրազեկման միջոցառումներ:	1. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2022 թվականի հուլիսի 25-ի հ. 27-Ն հրամանով հաստատված «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենների և մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության և վերապատրաստման կարգի» համաձայն թվով 299 մանկավարժական աշխատող անցել է պարտադիր վերապատրաստում: 2. Երևանի մանկապարտեզների տնօրենների համար կազմակերպվել է վերապատրաստման դասընթաց՝ «Աղետների ռիսկերի նվազեցման, արտակարգ իրավիճակներում անձնակազմի և երեխաների	Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ԿԶՆԱԿ հիմնադրամ, «Սեյմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ)
-----	----------------------------------	---	--	---

			<p>պաշտպանության արագ և արդյունավետ կազմակերպման» թեմայով:  3. Երևանի հհ.36,58,97,104,139,5,26 մանկապարտեզներում ներդրվել է «Անվտանգ երթևեկության կանոններ» թեմայով փորձնական ծրագիրը, որի շրջանակում վերապատրաստվել են մանկավարժական աշխատողները:  4. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի թիվ 16-Ն հրամանի պահանջի համապատասխան Երևանի հհ. 5, 107, 119 մուր-մանկապարտեզների դաստիարակները ստացել են տարակարգ:  5. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 13.05.2021թ. հ.744-Ն «Նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին» որոշման համաձայն՝ 2022-2023 ուստարում նոր չափորոշչային պահանջը փորձարկվել է թվով 10 հաստատություններում, 2023-2024 ուստարում՝ թվով 15 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում: Նշված հաստատությունների մանկավարժներն անցել են համապատասխան վերապատրաստում:</p>	1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ	
59.	Մանկապարտեզների գույքի ձեռքբերում	<p>1. Գույք՝ երեխաների և աշխատակազմի համար՝ երկհարկանի մահճակալ, եռահարկ մահճակալ, գրապահարան, աշխատանքային աթոռ, մանկական սեղան, մանկական աթոռ և այլն:  2. Խոհանոցային գույք, սպասք (սալօջախ, սննդի մշակման սեղաններ՝ տարբերակված, հացի պահպանման համար նախատեսված պահարան, ափսեներ, բաժակներ և այլն):</p>	<p>2022-2023թթ. ընթացքում հիմնանորոգված և վերակառուցված, ինչպես նաև ներկայում հիմնանորոգվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին Երևանի քաղաքապետի 28.04.23թ. հ.644-Ա կարգադրությամբ հատկացվել է կոշտ գույք:</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
60.	Մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգում	Թվով 23 մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգում.	<p>2023թ. հիմնանորոգումն ավարտված մանկապարտեզներն են՝ հհ. 15, 47, 48, 50, 81,63,71,143,109,110, որից՝ թվով 6-ը Երեվանի էներգաարդյունավետության հիմնա-</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության, շինարարության և</p>	

		<p>1. Երևանի միջոցներով հիմնանորոգման ծրագրում ընդգրկված են թվով 11 մանկապարտեզներ:</p> <p>2. Երևանի էներգաարդյունավետության հիմնանորոգման ծրագրում ընդգրկված են թվով 12 մանկապարտեզներ:</p>	<p>նորոգման ծրագրով, 4-ը՝ Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով: Ներկայումս հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընթանում հհ. 1, 22, 23, 41, 44, 61, 74, 77, 95, 105, 135, 137, 138, 140, 147, 161 մանկապարտեզներում:</p>	<p>բարեկարգման վարչություններ</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
61.	Նախադպրոցական կրթության մատչելիություն	<p>Նախադպրոցական անվճար կրթություն, շենքերի հիմնանորոգում, գույքի նորացում, հերթագրված երեխաների ընդունելության հիմնախնդրի կարգավորում, մանկապարտեզներում համընդհանուր ներառման գործընթացի իրականացում:</p>	<p>Նախադպրոցական կրթության մատչելիությունն ապահովելու նպատակով շարունակվում է մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգման գործընթացը, հաստատություններում երեխաների ընդունելությունն իրականացնելու նպատակով 2023 թվականին մանկապարտեզներում ձևավորվել են 20 նոր խմբեր, հիմնանորոգված մանկապարտեզները հարմարեցվում են կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին /կառուցվում են թեքահարթակներ, իրականացվում է սանհանգույցների հարմարեցում/։ Թվով 84 մանկապարտեզներում ձևավորվել են երկարորյա խմբեր, ուր հաճախում է շուրջ 980 սան:</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
62.	Ներառական կրթության արդյունավետության խթանում	<p>1. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման նպատակով մանկապարտեզների մանկավարժական համակազմերի համալրում համապատասխան մասնագետներով:</p> <p>2. Համընդհանուր ներառման ծրագրի շրջանակում՝ մասնագետների վերապատրաստում՝ համագործակցելով շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների հետ:</p> <p>3. Փորձի փոխանակում, սեմինարներ՝ փորձագետների ներգրավմամբ:</p>	<p>1. Կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման նպատակով մանկապարտեզների մանկավարժական համակազմերը ըստ անհարժեշտության համալրվում են համապատասխան մասնագետներով:</p> <p>2. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2023 թվականի տարեկան ծրագրի 2.1 կետի համաձայն՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց որակյալ ներառական կրթության ապահովման շրջանակում, իրականացվել է Երևանի ենթակայության նախադպրոցական</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, ԿԶՆԱԿ հիմնադրամ, ՏՄԱԿ-ներ</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	

			<p>ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների 20% -ի պարտադիր վերապատրաստման գործընթացը, որի մաս է կազմում «Համընդհանուր ներառում» բաժինը:</p> <p>3. Իրականացվել է վերապատրաստում կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման, ռազմավարության, մեթոդաբանության հարցերի շուրջ:</p> <p>4. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթադաստիարակչական գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների կողմից նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում պարբերաբար իրականացվում են վերապատրաստումներ:</p>		
63.	Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ընթացիկ գործունեության մշտադիտարկում	<p>Հսկողություն՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Երեխաների հետ տարվող կրթադաստիարակչական աշխատանքների նկատմամբ,</li> <li>2. Աշխատանքային կարգապահության պահպանման նկատմամբ, «Մանկապարտեզ» կառավարման համակարգի կիրառման նկատմամբ:</li> </ol>	<p>Մանկապարտեզներում երեխաների հետ տարվող կրթադաստիարակչական աշխատանքների, աշխատակիցների աշխատանքային կարգապահության պահպանման նկատմամբ վերահսկողության շրջանակում իրականացվել են այցեր, քննարկումներ, տրամադրվել խորհրդատվություն: «Մանկապարտեզ» կառավարման համակարգի կիրառման նկատմամբ հսկողությունը կրել է ամենօրյա և շարունակական բնույթ:</p>	<p>Աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն, Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջանների համապատասխան բաժիններ</p> <p>1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ</p>	
<b>ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
64.	Մայրաքաղաքի գործընկերային հարաբերությունների ընդլայնում	<p>Համագործակցության համաձայնագրերի կնքում, թարմացում, առկա համաձայնագրերի շրջանակում կապերի ակտիվացում, Երևանը՝ իբրև մշակութային խոշոր կենտրոնի ներկայացում: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Երևանի հանրաճանաչելիու-</p>	<p>1) Ապրիլի 8-14-ը Երևան էր ժամանել Լիոնի քաղաքապետի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը: Քննարկվել են համագործակցության հետ կապված հարցեր, ինչպես նաև հստակեցվել են</p>	<p>Արտաքին կապերի վարչություն</p>	

<p>թյունը, ներգրավել օտարերկրյա ներդրումներ, ինչպես նաև աջակցել գրոսաշրջության զարգացմանը: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ստորագրել համագործակցության համաձայնագրեր Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության մայրաքաղաք Կահիրեի, ՌԴ Նիժնի Նովգորոդ, ՉԺՀ Սիչուան քաղաքների հետ,</li> <li>2) ակտիվացնել համագործակցության կապերն արդեն իսկ կնքված համագործակցության համաձայնագրերի շրջանակներում (Փարիզ, Լոս Անջելես, Վենետիկ, Ռիգա, Սոֆիա, Աթենք, Բեյրութ, Լիոն, Մարսել, Քեմբրիջ (ԱՄՆ) և այլն),</li> <li>3) թարմացնել համագործակցության համաձայնագրերը Մոնտենեգրոյի մայրաքաղաք Պոդգորիցայի, Բելառուսի մայրաքաղաք Մինսկի, Իտալիայի Տոսկանա և Կանադայի Մոնրեալ քաղաքների հետ,</li> <li>4) Երևանի քաղաքապետարանի և Սանկտ Պետերբուրգի կառավարության միջև կնքված համագործակցության ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել Երևանի օրերը Սանկտ Պետերբուրգում, աջակցել ներդրումային միջազգային ցուցահանդեսների մասնակցության ապահովմանը, գործընկեր քաղաքներում ներդրումային շնորհանդեսների կազմակերպմանը,</li> <li>5) ակտիվացնել Երևանի տնտեսապես զարգացած գործընկեր քաղաքներից Երևան գործարար այցելությունների կազմակերպման աշխատանքները, ակտիվացնել կապերը Երևանի քաղաքապետարանի և գործընկեր</li> </ol>	<p>հաջորդ եռամյա համաձայնագրի ոլորտները:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Մարտի 26-ից 29-ը Երևան է այցելել Քիշնևի քաղաքապետի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը: Այցի շրջանակներում քննարկվել են երկկողմ համագործակցության հետ կապված հարցեր:</li> <li>3) Մայիսի 29-ից հունիսի 1-ը Երևան է այցելել Ռոստով քաղաքապետի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը: Այցի շրջանակներում քննարկվել են երկկողմ համագործակցությանն առնչվող կոնկրետ հարցեր:</li> </ol> <p>Նոյեմբերի 1-ից 3-ը Երևան է այցելել ՉԺՀ Ցինդաո քաղաքի պաշտոնական պատվիրակությունը: Այցի շրջանակներում տեղի է ունեցել հանդիպում Երևանի քաղաքապետի հետ, քննարկվել է երկկողմ համագործակցության հարցեր, փորձի փոխանակում, համատեղ ծրագրերի իրականացում:</p>		
---	---	--	--



		<p>քաղաքների զբոսաշրջության պատասխանատուների միջև,          6) իրականացնել եղբայրության պուրակներ և զբոսայգիներ հիմնելու ծրագրեր,          7) խրախուսել և ընդլայնել վարչական շրջանների և գործընկեր քաղաքների, ինչպես նաև խոշոր քաղաքների վարչական միավորների միջև համագործակցությունը,          8) տրամադրել տեղեկատվություն Երևանի գործընկեր քաղաքներին Երևանում անցկացվելիք միջոցառումների և փառատոնների վերաբերյալ:</p>			
65.	<p>Միջազգային համագործակցությունների շրջանակներում համատեղ ծրագրերի մշակում և միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Միջազգային համագործակցությունների շրջանակներում ծրագրերի իրականացում, մասնավորապես, ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է.</p> <p>1) ակտիվացնել աշխատանքները սփյուռքի կառույցների և ՀՀ դիվանագիտական հաստատությունների հետ հստակ ծրագրերի ներկայացման առումով, համագործակցել միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների շրջանակներում,          2) ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն AIMF-ի ամենամյա գագաթնաժողովներին, կազմակերպել փոխայցելություններ ֆրանսիական քույր և գործընկեր քաղաքների հետ, և մշակել համատեղ ծրագրեր,          3) ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն «Եվրոսիթիս» ասոցիացիայի աշխատանքներին, ինչպես նաև ապահովել հնարավոր ներգրավում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերին,          4) ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս գործող միջազգային և տարածաշրջանային կառույցների հետ բանակցությունների վարում՝ տեխնի-</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի, Ֆրանկոֆոն քաղաքապետների ասոցիացիայի, «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի և Գրենոբլի Հողի ճարտարապետության ուսումնասիրության կենտրոնի միջև պայմանագրով կնքված Էրեբունի հնավայրի պահպանման, արժևորման, զբոսաշրջության խթանման և տուրիստական ծառայությունների ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 12-ին Երևան է ժամանել և Գրենոբլի Հողի ճարտարապետության ուսումնասիրության կենտրոնի Մաջիդ Միրբաբան:</p>	<p>Արտաքին կապերի վարչություն</p>	

		<p>կական օժանդակության տրամադրման վերաբերյալ,  5) իրականացնել Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիի հետ համատեղ ծրագրեր,  6) իրականացնել Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության մայրաքաղաք Ամմանի հետ համատեղ ծրագրեր,  7) իրականացնել ՀՀ մարզերի հետ համատեղ ծրագրեր:</p>			
66.	<p>Համագործակցությունների շրջանակում քաղաքապետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների աշխատակիցների կարողությունների բարձրացում</p>	<p>Քաղաքապետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ենթակայության հաստատությունների աշխատակիցների կարողությունների բարձրացում: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև քաղաքապետարանի ենթակայության հաստատությունների աշխատակիցների վերապատրաստումների կազմակերպում և փորձագիտական աջակցություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև օտար լեզուների դասընթացների կազմակերպում: Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն նաև փորձի փոխանակման ծրագրեր քույր և գործընկեր քաղաքների հետ համագործակցությունների շրջանակում, որը կներառի.</p> <p>1) Երևանի և Թեհրանի քաղաքապետարանների ներկայացուցիչների փոխայցելություններ,  2) Երևանի քաղաքապետարանի և Լիոնի, Լիոնի Մետրոպոլի միջև համագործակցություն,  3) Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհրդի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև համագործակցության շրջանակներում</p>	<p>1) Երևանի և Իլ դը Ֆրանսի համագործակցության շրջանակներում ապրիլի 16-ից 22-ը փորձի փոխանակման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը մեկնել է Փարիզ: Այցի ընթացքում պատվիրակությունը մասնակցել է թափոնների կառավարման /հավաքում, վերամշակում, ֆինանսավորում/ սեմինարին, այնուհետև տեղում ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով այցելել է թափոնների տեսակավորման, աղբահանության վերամշակման կենտրոններ, կոմպոստացման և այրման գործարան, թափոնների հավաքման ծառայություն և նրանց շարժական աղբավայրեր, ինչպես նաև թափոնների կառավարման վայր:</p> <p>2) Հունվարի 17-ից 19-ը Երևանի քաղաքապետի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը մեկնել է Թեհրան: Այցի շրջանակներում ստորագրվել է Փոխըմբռնման հուշագիր Երևանի և Թեհրանի միջև քույր քաղաքների հարաբերություններ հաստատելու մասին:</p> <p>3) Մարտի 21-ից 25-ը քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն Հովհաննիսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Էստոնիայի Հանրապետության Տարտու քաղաք:</p>	Արտաքին կապերի վարչություն	

		<p>մասնագիտական սեմինարների և փորձի փոխանակման ծրագրի շարունակական իրականացում՝ ֆրանսիական առաջատար մասնագետների մասնակցությամբ:</p>	<p>4) Հունիսի 13-ից 18-ը Լևոն Հովհաննիսյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է ՉԺՀ Ցինդաո քաղաք: Այցի ընթացքում քննարկվել է երկկողմ համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև ստորագրվել է համագործակցության համաձայնագիր:</p> <p>5) Հուլիսի 3-ից 5-ը Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Իտալիայի Նեապոլ քաղաք բիզնես ֆորումին մասնակցելու, ինչպես նաև քննարկվել է Երևան-Նեապոլ համագործակցություն հաստատելու հետ կապված հարցեր:</p> <p>6) Հուլիսի 14-ից 17-ը Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Մոլդովայի հանրապետության մայրաքաղաք Քիշնև երկկողմ համագործակցության հարցեր քննարկելու նպատակով:</p>		
--	--	--	--	--	--

**ՄՇԱԿՈՒՅԹ**

67.	<p>Մշակութային միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Երևան քաղաքի բնակչության լայն զանգվածների ընդգրկում պետական, ազգային և այլ միջոցառումներին, ազգային մշակութային և արվեստի հաղորդակցվելու մատչելիության ապահովում, մշակութային միջավայրի պահպանում և զարգացում, հայ և համաշխարհային հոգևոր-մշակութային արժեքների վրա խարսխված մշակութային արտադրանքի ստեղծման և ծառայությունների մատուցման գործընթացի խթանում, հանրության մշակութային պահանջներին համապատասխան մշակութային միջոցառումների մշակում և իրականացում:</p>	<p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/43</p> <p>Երևանի Շ. Ազնավուրի անվան հրապարակի տարածքում 2023 թվականի փետրվարի 19-ին գիրք նվիրելու օրվան նվիրված մշակութային միջոցառում, որի շրջանակում կայացել է համերգային ծրագիր «Կամի», «Բայ դե վեյ», «Կաթիլ» և «Նեմրա» բենդերի մասնակցությամբ, ինչպես նաև գործել են գրքի զեղչով վաճառքի տաղավարներ:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել Գիրք նվիրելու օրվան նվիրված մշակութային միջոցառումների իրականացման ծառայության մատուցում: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-1</p>	<p>Ֆակտորի Փրոդաքշն» ՍՊԸ 17.02.2023թ.</p>	
-----	---	--	--	---	--

			<p>«Բլրեցի Եփփե» ներկայացման ցուցադրություն,  1.2 «Ատամնաբույժն...նորե՞ն» ներկայացման ցուցադրություն,  ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-2  Թ. Ալթունյանի անվան երգի-պարի անսամբլի համերգային ծրագրի իրականացում,  ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-3  «Հիշիր վաղվա օրը» ներկայացման ցուցադրություն,  «Սիդ» ներկայացման ցուցադրություն,  «Սիրելի Ելենա Սերգեննա» ներկայացման ցուցադրություն,  «Մալիֆիսենտան» ներկայացման ցուցադրություն,  «Կատուն շիկացած տանիքին» ներկայացման ցուցադրություն,  ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-4  «Սենսու հոգեթերապևտի մոտ» ներկայացման ցուցադրություն,  «Կալիֆորնիական սյուիտ» ներկայացման ցուցադրություն,  «Գնա մեռի, արի սիրեմ» ներկայացման ցուցադրություն,  «Հրավիրված եք ծնունդի» ներկայացման ցուցադրություն,  «Մորզանի խնամին» ներկայացման ցուցադրություն,  ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-5  «Մեծապատիվ մուրացկանները» ներկայացման ցուցադրություն,  «Հարսնացու հյուսիսից» ներկայացման ցուցադրություն,  «Դեկամերոն» ներկայացման ցուցադրություն,</p>	<p>«Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» ՊՈԱԿ  03.03.2023թ.  Ժողովրդական երգի և պարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ  03.03.2023թ.  Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ  03.03.2023թ.  «Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն» ՊՈԱԿ  03.03.2023թ.  Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ  03.03.2023թ.  Կ.Ս.Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ  03.03.2023թ.  7.Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-6 «Խանումա» ներկայացման ցուցադրություն, «Սկապենի արկածները» ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-7 «Ախ Աննա, Աննա կամ Կրքոտ կիրակի» ներկայացման ցուցադրություն, «Տիկնայք և Պարոնայք» ներկայացման ցուցադրություն, «Ֆիզարոյի ամուսնությունը» ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-8 «... և նորից Գարուն» ներկայացման ցուցադրություն, «Փափիկը» ներկայացման ցուցադրություն, «Խատուտիկի գինի» ներկայացման ցուցադրություն, «Մինուա երկու» ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-9 «Պիաֆ Սիմֆոնիկ» խորագրով համերգային ծրագրի իրականացում,</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-10, «Հինգ պատմություն սիրո մասին» ներկայացման ցուցադրություն, «Կուլիսներում կամ թատրոնի անատոմիա» ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/51-11,</p>	<p>դրամատիկական թատրոն» ՀՈԱԿ, 03.03.2023թ. Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն» ՊՈԱԿ 03.03.2023թ. Հայաստանի ազգային ֆիլիարմոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 03.03.2023թ. Երևանի կամերային պետական թատրոն» ՊՈԱԿ 03.03.2023թ. Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 03.03.2023թ. 12.«ԷյՋի Պրինտ Իքս» ՍՊԸ 03.03.2023թ.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>«Ռոմեո և Ջուլիետ» բալետային ներկայացման ցուցադրություն, «Սպարտակ» բալետային ներկայացման ցուցադրություն,</p> <p>ԵՔ-ՄԱԱՇՁԲ-23/1  «Կանանց տոնի» շրջանակում իրականացվող մշակութային միջոցառումների հանրահռչակման և միջոցառումների հրավիրատուներ շահառուներին տրամադրելու նպատակով 22000 -ական հրավիրատուների և ծրարների դիզայն և տպագրություն:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել «Կանանց տոնին» նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցում, որի շրջանակում աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության և հանրակրթության վարչությունների հետ համագործակցությամբ, Երևանի տարբեր մշակութային կազմակերպություններում իրականացվեցին տոնական միջոցառումներ, որոնց ներկա է գտնվել շուրջ 22000 հանդիսատես:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ:</p> <p>ԵՔ-ՄԱՄՁԲ-23/109  Մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված մշակութային միջոցառումների</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/126</p> <p>Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել «Ջազի միջազգային օրվան» նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/41</p> <p>Ջազի միջազգային օրվան նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների մրցույթ-փառատոն մշակութային միջոցառումների շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/140</p> <p>Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների մրցույթ-փառատոն մշակութային միջոցառումների</p>	<p>«Բրիդջ» ՍՊԸ 07.04.2023թ.</p> <p>«Թի Էն Սաունդ» ՍՊԸ 21.04.2023թ.</p> <p>«Բեգրաունդ Փրոդաքշն» ՍՊԸ 20.02.2023թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

		<p>շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել «Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի ստեղծագործողների ամենամյա ստուգատես-փառատոն» մշակութային միջոցառումների շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/157</p> <p>«Արամ Խաչատրյանի անվան պատանի ստեղծագործողների ամենամյա ստուգատես-փառատոն» միջոցառման շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել «Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր» մշակութային միջոցառումների շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/156</p> <p>«Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր» միջոցառման շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-</p>	<p>«Ա. Սպենդիարյանի անվան ԵՄԴ» ՀՈԱԿ 10.05.2023թ.</p> <p>«Ա. Սպենդիարյանի անվան ԵՄԴ» ՀՈԱԿ 06.06.2023թ.</p> <p>«Ֆակտորի Փրոդաքշն» ՍՊԸ 01.06.2023թ.</p>	
--	--	--	--	--



			<p>ամյակին նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ (բալետային ցուցադրություն): ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/162</p> <p>Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում (բեմի, տեխնիկական սպասարկման և ապահովման ծառայություններ): ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/163</p> <p>Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների ձեռքբերում (բալետային ստեղծագործությունների ցուցադրությունների կազմակերպում):</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել «Սիմֆոնիկ Երևան» խորագրով դասական երաժշտության համերգային ծրագիր մշակութային միջոցառման շրջանակում ծառայություններ: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/197</p> <p>«Սիմֆոնիկ Երևան» խորագրով դասական երաժշտության համերգային ծրագիր մշակութային միջոցառման շրջանակում ծառայություններ (տեխնիկական ապահովում):</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/196</p> <p>«Սիմֆոնիկ Երևան» խորագրով դասական երաժշտության համերգային ծրագիր մշակութային միջոցառման շրջանակում ծառայություններ (համերգային ծրագիր):</p>	<p>«Բրիդջ» ՍՊԸ 06.06.2023թ.</p> <p>«Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 06.06.2023թ.</p> <p>«Բրիդջ» ՍՊԸ 14.07.2023թ.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել</p> <p>«Օպերա բաց երկնքի տակ» ծրագրի շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ:</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/230</p> <p>«Օպերա բաց երկնքի տակ» ծրագրի շրջանակում մշակութային միջոցառումների իրականացման ծառայությունների ձեռքբերում (տեխնիկական ապահովում):</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/231</p> <p>«Օպերա բաց երկնքի տակ» ծրագրի շրջանակում մշակութային միջոցառումների իրականացման ծառայությունների ձեռքբերում (Օպերային համերգային ծրագրեր):</p> <p>Իրականացվել է ստեղծարարական ծրագրերի դրամաշնորհային մրցույթ Հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյակին ընդառաջ, որի շրջանակում կնքվել են պայմանագրեր:</p>	<p>Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 14.07.2023թ.</p> <p>«Բրիդջ» ՍՊԸ 05.09.2023թ.</p> <p>«Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 05.09.2023թ.</p> <p>«ՄՎԴ»-5 31.07.2023թ. «Լիլիթ Եղիազարյան» ԱԶ «ՄՎԴ»-7</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Իրականացվել է «Թատերական Երևան» խորագիրը կրող դրամաշնորհի բաց մրցույթ, որի շրջանակում կնքվել են պայմանագրեր:</p>	<p>31.07.2023թ. «Մաֆ Փրոդաքշն ՍՊԸ «ՄՎԴ»-8 31.07.2023թ. «Արամ Սահակյանց» ԱԶ «ՄՎԴ»-9 31.07.2023թ. «Էյար Թրիփ» ՓԲԸ «ՄՎԴ»-10 31.07.2023թ. «Նարեկ Սահակյան» ԱԶ «ՄՎԴ»-11 01.08.2023թ. «Լիլիթ Եղիազարյան» ԱԶ «ՄՎԴ»-14 08.08.2023թ. «Նարեկ Սահակյան» ԱԶ «ՄՎԴ»-16 10.08.2023թ. «Շուշան Բարսեղյան» ԱԶ «ՄՎՆ»-3 31.07.2023թ. «Սարեր» մշակութային ՀԿ «ՄՎՆ»-4 07.08.2023թ. «Տերյան»</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>մշակութային կենտրոն» ՀԿ «ՄՎԴ»-6 27.07.2023թ. «Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՀՈԱԿ «ՄՎԴ»-12 03.08.2023թ. «Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն» ՊՈԱԿ «ՄՎԴ»-18 18.08.2023թ. «Վանաձորի Հովհաննես Աբեյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ «ՄՎԴ»-19 23.08.2023թ. «Անուշ Խերունց» ԱԶ «ՄՎԴ»-20 23.08.2023թ. «Միեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ «ՄՎՆ»-1 24.07.2023թ. «Երևանի Հ. Թումանյանի անվան</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Իրականացվել է «Երևանը կանանց համար» խորագիրը կրող դրամաշնորհի բաց մրցույթ, որի շրջանակում կնքվել են պայմանագրեր:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել Երևանի քաղաքապետի երդմնակալության արարողության շրջանակում ծառայությունների մատուցում:</p> <p>ԵՔ-ՀՄԱԾՁԲ-23/3 Երևանի քաղաքապետի երդմնակալության արարողության շրջանակում ձեռք են բերվել</p>	<p>պետական տիկնիկային թատրոն» ՊՈԱԿ «ՄՎՆ»-2 24.07.2023թ. «Դուփապարի հայկական ֆեդերացիա» մշակութային ՀԿ «ՄՎՆ»-5 09.08.2023թ. «Թեք տեղ» մշակութային ՀԿ «ՄՎՆ»-9 03.10.2023թ. «Բարեկամ» մշակույթի, արվեստի և սպորտի զարգացման կենտրոն» ՀԿ</p> <p>«ՄՎԴ»-30 ՖԱ Արփի Ոսկանյան «ՄՎԴ»-26 «Երևանի կամերային պետական թատրոն» ՊՈԱԿ «ՄՎՆ»-12 «Երիտասարդական Միքս» ՀԿ «ՄՎԴ»-29 ՖԱ Արմենուիի Կարապետյան</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ: «ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել</p> <p>«Արտիստը դպրոցին» ծրագրի շրջանակում մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/272</p> <p>«Արտիստը դպրոցին» ծրագրի շրջանակում մշակութային միջոցառումների իրականացման ծառայություններ /վարպետության դասեր և համերգ/:</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/270</p> <p>«Արտիստը դպրոցին» ծրագրի շրջանակում մշակութային միջոցառումների իրականացման ծառայություններ (հանրահոշակման ծառայություններ):</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/271</p> <p>«Արտիստը դպրոցին» ծրագրի շրջանակում մշակութային միջոցառումների իրականացման ծառայություններ /դահլիճի վարձակալություն/:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել</p> <p>Ամանորին և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների անցկացման շրջանակում մշակութային</p>	<p>«ՄՎԴ»-31 ՖԱ Մարիա Գալստյան «ՄՎԴ»-27 ՖԱ Նունե Թումանյան «ՄՎԴ»-28 ՖԱ Արմենուհի Հովսեփյան «ՄՎԴ»-25 «Ժամանակակից արվեստի թանգարան» ՀՈԱԿ</p> <p>«Բեգրաունդ Փրոդաքշն» ՍՊԸ 09.10.2023թ.</p> <p>«Հայկ Մելիքյան» Ա/Ձ 08.12.2023թ.</p> <p>«Թայմ» ՍՊԸ 07.12.2023թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>միջոցառման կազմակերպում Երևանի քաղաքապետարանում: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/295 Ամանորին և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների անցկացման շրջանակում մշակութային միջոցառման կազմակերպում Երևանի քաղաքապետարանում:</p> <p>«ՀՀ գնումների մասին» օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով ձեռք են բերվել Ամանորին և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների անցկացման շրջանակում մշակութային միջոցառման կազմակերպման ծառայություններ: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-24/35 Ամանորի և Սուրբծննդյան տոնակատարությունների շրջանակում մշակութային միջոցառումների իրականացման ծառայություններ (Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում մշակութային միջոցառման կազմակերպում): ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-24/34 Ամանորին և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների անցկացման շրջանակում Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մշակութային միջոցառման կազմակերպման ծառայություններ («Մարդուկ-Ջարդուկ» ներկայացման ցուցադրություն, («Մուկ» օպերայի ցուցադրություն):</p>	<p>«Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ 06.12.2023թ.</p> <p>«Վահագն Հայրապետյան» ԱԶ 27.12.2023թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-24/32 Ամանորի և Սուրբծննդյան տոնակատարությունների շրջանակում մշակութային միջոցառումների իրականացման ծառայություններ (Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում մշակութային միջոցառման կազմակերպում):</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-24/33 Ամանորին և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների անցկացման շրջանակում «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում մշակութային միջոցառման կազմակերպման ծառայություններ («Պետյան և Գայլը» ներկայացման ցուցադրություն):</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-24/31 Ամանորին և Սուրբծննդյան տոներին նվիրված մշակութային միջոցառումների անցկացման շրջանակում Հ. Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում մշակութային միջոցառման կազմակերպման ծառայություններ («Երկարագուլպա Պեպին» ներկայացման ցուցադրություն):</p>	<p>«Ֆակտորի Փրոդաքշն» ՍՊԸ 21.12.2023թ.</p> <p>«Ֆակտորի Փրոդաքշն» ՍՊԸ 21.12.2023թ.</p> <p>«Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ 28.12.2023թ.</p> <p>«Ֆակտորի Փրոդաքշն» ՍՊԸ 27.12.2023թ.</p> <p>«Հայաստանի ազգային ֆիլիարմոնիկ նվագախումբ» ՊՈԱԿ 27.12.2023թ.</p> <p>«Երևանի Հ. Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՀՈԱԿ</p>	
--	--	--	--	--	--



68.	Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներում արտադպրոցական դաստիարակություն	Մշակութային նախնական մասնագիտական կրթության, արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակության իրականացում, ազգային և համաշխարհային մշակութային ժառանգության ծանոթացում և ուսուցում, համապատասխան միջին և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հետագա ուսման նախապատրաստում, մշակութային կրթության և գեղագիտական դաստիարակության տարբեր ձևերի վճարովի ուսուցման իրականացում, բնակչության սոցիալական և տարիքային տարբեր խմբերի համար արվեստի զանազան ճյուղերի, մշակույթի և արհեստների ուսուցողական ծրագրերի կազմակերպում, երեխաների և պատանիների ստեղծագործական կարողությունների զարգացում, օժտված և տաղանդավոր երեխաների և պատանիների բացահայտում, ապագա կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացու ձևավորում:	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում շարունակվել են երեխաների մշակութային նախնական մասնագիտական կրթության, արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակության, երաժշտարվեստի և արվեստների ուսուցման իրականացումը, որոնք եզրափակվել են համերգներով: Դպրոցների աշակերտները մասնակցել են մրցույթների և ցուցահանդեսների՝ շահելով մրցանակներ և դիպլոմներ: Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոցում իրականացվել են մի շարք բաց դասեր, համերգներ, այդ թվում՝ Հայ հոգևոր երաժշտության համերգ, «Սակավ կատարվող ստեղծագործությունների համերգ», երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված համերգ: Համերգների շարքն ամփոփվել է տարեկան հաշվետու համերգով: Ա.Սպենդիարյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցի տարբեր բաժիններում կազմակերպվել է «Բացահայտում» խորագրով մրցույթփառատոն, որի արդյունքները ամփոփվել են, տեղի է ունեցել համերգ և մրցանակների բաշխում: Կանանց տոնին նվիրված համադպրոցական «Բեմում են միայն տղաները» խորագրով համերգային ծրագիր է իրականացվել: «Ֆրանկոֆոնիա» ծրագրի շրջանակում ջազ-էստրադային բաժնի սաները կազմակերպել են «Ֆրանսիական շանսոն» խորագրով համերգային ծրագիր: Դպրոցի մի շարք սաներ մասնակցել են միջազգային մրցույթների՝ «Արտ Մյուզիք», «Կարլ-Սոֆիա» դաշնակահարների առցանց մրցույթին, Շվեդարիայի Բեռն	27.12.2023թ. Երևանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցներ 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	
-----	---	---	--	---	--

			քաղաքում առցանց կայացած մրցույթին զբաղեցնելով առաջին հորիզոնական, ՌԴ Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում կայացած «Ֆորտե Ֆորում» միջազգային մրցույթին:		
69.	Մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններում և մշակույթի տներում արտադպրոցական դաստիարակություն	Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեության իրականացում, սովորողների ազատ ժամանցի կազմակերպում, հետաքրքրությունների և նախասիրությունների զարգացման համար պայմաններ ստեղծում, մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացում, հայրենասիրական դաստիարակություն, բնապահպանական և կիրառական այլ ոլորտներում գիտելիքների ձևավորում, ապագա կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացու ձևավորում:	Մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոններում իրականացվել են մշակույթի տարբեր բնագավառների գծով ուսուցման դասընթացներ: Կազմակերպվել են միջոցառումներ երեխաների և պատանիների հետաքրքրությունների և նախասիրությունների զարգացման, մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ֆիզիկական, բնապահպանական և կիրառական այլ ոլորտներում գիտելիքների ձևավորման նպատակով, ինչպես նաև մի շարք թեմատիկ միջոցառումներ:	Երևանի ենթակայության մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոններ 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	
70.	Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում	Լրացուցիչ կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեության իրականացում, երեխաների և մեծահասակների մտավոր-հոգևոր, ստեղծագործական ունակությունների, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացում, հայրենասիրական դաստիարակություն, բնապահպանական և կիրառական այլ ոլորտներում գիտելիքների ձևավորում, ապագա կիրթ և բազմակողմանի զարգացած քաղաքացու ձևավորում:	Երևանի մանկապատանեկան ստեղծագործության քաղաքային կենտրոնում իրականացվել է կրթադաստիարակչական բնույթի գործունեություն, բնակչության ազատ ժամանցի կազմակերպում, մասնավորապես՝ դպրոցի սաները մասնակցել են Սոչիում կայացած V International kids fashion week ցուցադրությանը: Մանկապատանեկան կենտրոնի «Կոունկ» պարային անսամբլը և «Կովկաս» պարային համույթը մասնակցել են Վրաստանի Քոբուլեթի քաղաքում կայացած միջազգային պարային փառատոնին: «Հայ աստղեր» պարային անսամբլը մասնակցել է Բուլղարիայի Վառնա քաղաքում կայացած Ժողովրդական պարերի միջազգային փառատոնին, որտեղ իրենց տարիքային խմբում	Երևանի ենթակայության մանկապատանեկան ստեղծագործության քաղաքային կենտրոն 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	

			<p>զբաղեցրել են 1-ին հորիզոնականը: «Հայ աստղեր» պարային անսամբլն իր մասնակցությունն է ունեցել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի 40-ամյակին նվիրված լայնամասշտաբ միջոցառմանը:</p> <p>Ք. Թբիլիսիում կայացած՝ Եվրոպայի գավաթի ճկասուներ զենքաձևի առաջնությանը մասնակցել են Կենտրոնի սուներամարտի ակումբի 3 սան՝ մինչև 14 տարեկանների մրցումներում զբաղեցնելով II և III տեղեր:</p> <p>Ք. Լյուբլյանայում կայացած՝ Եվրոպայի գավաթի ճկասուներ զենքաձևի առաջնությանը մասնակցել են Կենտրոնի սուներամարտի ակումբի 4 սան՝ զբաղեցնելով II և III տեղեր:</p> <p>«Սանտա Լ» մոդելային դպրոցի սաները մասնակցել են Դուբայում կայացած World fashion week ցուցադրությանը, որտեղ ներկայացված էին հանրահայտ դիզայներների հագուստի նոր հավաքածուներ: Կազմակերպվել է «Ստեղծագործող կանայք հանուն տաղանդավոր երեխաների» տոնավաճառ, որի մասնակիցներն էին ստեղծագործող տիկնիկագործ հայ կանայք:</p> <p>«Կողք կողքի» 4-րդ միջազգային ներառական երաժշտական արտ փառատոնի շրջանակներում Մանկապատանեկան կենտրոնում տեղի ունեցավ սեմինար և վարպետության դաս ներառական կրթության ոլորտի՝ Ռուսաստանից, Գերմանիայից և Ֆրանսիայից ժամանած հեղինակավոր մասնագետների կողմից:</p>		
71.	Արտադպրոցական դաստիարակության	Երաժշտական և արվեստի դպրոցների գործունեության արդյունավետության	Գործընթացի կազմակերպման փոփոխություններով և առաջացած		

	հաստատությունների համար գույքի և երաժշտական գործիքների ձեռքբերում	բարձրացում, անհրաժեշտ գույքով՝ երաժշտական գործիքներով և համապատասխան պարագաներով ապահովում:	տեխնիկական խնդիրներով պայմանավորված՝ ծրագիրը նախատեսված ժամկետներում չի իրականացվել:		
72.	Արտադարձական դաստիարակության երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցում	Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցում: Ծրագիրը գործում է 2007 թվականից, որի արդյունքում նշված դպրոցներում բացվել են ազգային նվագարանների նոր դասարաններ՝ խթանելով ազգային գործիքների պահպանումը, զարգացումը և տարածումը, ինչպես նաև ծրագրի արդյունքում կարևորվում է դասական երաժշտական՝ լարային և փողային գործիքների պրոպագանդումը: Ծրագրի շրջանակում ընդգրկված է 276 շահառու:	Ազգային նվագարանների և հայ երաժշտական ավանդույթների պահպանման, տարածման և հանրահռչակման նպատակով երաժշտական և արվեստի դպրոցներում իրականացվել է ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսման վարձավճարների փոխհատուցման ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակում ընդգրկվել է 277 շահառու:	Երևանի ենթակայության երաժշտական և արվեստի դպրոցներ 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	
73.	Գրադարանային ծառայություններ	Բնակչության գրադարանային-տեղեկատվության սպասարկում, հայ և համաշխարհային գրականության հանրահռչակում:	«Ա. Իսահակյանի անվան ԿԳ» ՀՈԱԿ-ն (այսուհետ՝ ՀՈԱԿ) 2023թ. ունեցել է 262918 այցելու, սպասարկվել են շուրջ 34872 ընթերցողներ, գրքատացքը՝ 461319: ՀՈԱԿ-ը, որը դեռևս 2004թ. միացել է «Հայաստանի գրադարանների ավտոմատացման ցանց» ծրագրին, 2023թ. շարունակել է մուտքագրումները ընդհանուր տեղեկատվական բազա և մուտքագրել 46369 անուն՝ 133981 միավոր գիրք: Մշտապես նորացվում են համաշխարհային տեղեկատվական դաշտում կազմակերպության երկու անհատական WEB էջերը. հասցե՝ 1. <a href="http://www.isahakyanlibrary.am">www.isahakyanlibrary.am</a> 2. <a href="http://www.yerevan.americancorners.am">www.yerevan.americancorners.am</a> , որտեղ տեղեկատվություն է տրված ՀՈԱԿ-ի և Ամերիկյան կենտրոն բաժնի պատմական տարեգրության և կառուցվածքի, ծառայությունների մասին,	Երևանի ենթակայության գրադարաններ 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	

			<p>նաև մշտապես թարմացվում է «Նորություններ» դաշտը՝ 3 լեզվով /հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն/:</p> <p>ՀՈԱԿ-ի բոլոր մասնաճյուղերում ավարտվել են էլեկտրոնային &lt;&lt;ELGRAD&gt;&gt; և &lt;&lt;Koha&gt;&gt; ծրագրերով ավտոմատացված գրացուցակների ստեղծման աշխատանքները և բոլոր մասնաճյուղերում ևս կազմակերպվել է ընթերցողների էլեկտրոնային սպասարկումը և գրադարանային գործառույթների ավտոմատացումը:</p> <p>Կազմակերպվել են մասսայական բնույթի միջոցառումներ՝ հանդիպումներ շնորհանդեսներ, դասախոսություններ, ֆիլմերի ցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ՝ որպես նոր ընթերցողների ներգրավման և մշակութային, կրթադաստիարակչական քաղաքականության իրականացման կարևորագույն միջոց:</p> <p>ՀՈԱԿ-ի ֆոնդը 2023թ. համալրվել է 7475 օրինակ նոր գրականությամբ:</p>		
74.	Համայնքային գրադարանների ֆոնդերի համալրում	Բնակչության գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման բարելավմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում, հայ և համաշխարհային դասական և ժամանակակից գրականության հանրահռչակում:	<p>Երևանի համայնքային գրադարանները համալրվել են 482 անուն 12632 հատ գրքով: Գրքային ֆոնդը թարմացվել է երևանյան հինգ հրատարակչությունների արտադրանքներով: Գնումների մասին»</p> <p>ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն կազմակերպվել է էլեկտրոնային աճուրդ, որի շրջանակում պայմանագիր է կնքվել հետևյալ հրատարակչությունների հետ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/71-1 (գրքեր)</li> <li>2. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/72-1 (գրքեր)</li> <li>3. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/100-1 (գրքեր)</li> <li>4. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/124-1 (գրքեր)</li> <li>5. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/111-1 (գրքեր)</li> <li>6. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106-1 (գրքեր)</li> </ol>	<p>1.«Արմավ հրատարակչություն» ՍՊԸ 13.04.2023թ.</p> <p>2.«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 14.04.2023թ.</p> <p>3.«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 21.04.2023թ.</p>	

			<p>7. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/108-1 (գրքեր)</p> <p>8. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/119-1 (գրքեր)</p> <p>9. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/122-1 (գրքեր)</p> <p>10. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/70-1 (գրքեր)</p> <p>11. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/107-1 (գրքեր)</p>	<p>4.«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 22.05.2023թ.</p> <p>5.«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 02.05.2023թ.</p> <p>6.«Անտարես» ՍՊԸ 26.04.2023թ.</p> <p>7.«Անտարես» ՍՊԸ 11.05.2023թ.</p> <p>8.«Անտարես» ՍՊԸ 04.05.2023թ.</p> <p>9.«Անտարես» ՍՊԸ 04.05.2023թ.</p> <p>10.«Վերնատուն Մեդիա» ՍՊԸ 21.04.2023թ.</p> <p>11.«Արևիկ հրատարակչություն» ՓԲԸ 26.04.2023թ.</p>	
75.	Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ	Մշակութային ժառանգության պահպանման և հանրահոշակման գործընթացի խթանում, Երևանի՝ որպես մշակութային հարուստ ժառանգություն և ավանդույթներ ունեցող քաղաքի տեղորոշում և հանրահոշակում, մշակութային զբոսաշրջության	Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության թանգարաններում շարունակում է իրականացվել թանգարանային առարկաների և հավաքածուների պահպանումը, կազմակերպվել են բազմաբովանդակ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ,	Երևանի ենթակայության թանգարաններ 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	

		<p>խրախուսում, բնակչությանը մշակութա-յին արժեքներին ծանոթացում, ցուցադրությունների կազմակերպում:</p>	<p>դասախոսություններ, հանդիպում-քննարկումներ: Երևանի պատմության թանգարանում գրվել են 138 գիտական զույգագրման քարտեր և 44 ընդունման ակտեր թանգարանում նոր ձեռք բերված առարկաների համար: Ֆոնդերը համալրվել են 416 առարկայով, որից 138 առարկա՝ հիմնական ֆոնդ, 278 առարկա՝ գիտա-օժանդակ ֆոնդ: Հիմնական ֆոնդում ըստ ֆոնդային բաժինների ընդունվել են. 12 առարկա՝ կերպարվեստի ֆոնդ, 83-ը՝ ազգագրության ֆոնդ, 10-ը՝ արտադրական ֆոնդ, 18-ը՝ ֆոտո, ֆոնո, կինո աղբյուրների ֆոնդ, 5-ը՝ գրավոր աղբյուրների ֆոնդ, 8-ը՝ դրամագիտության ֆոնդ, 2 -ը՝ հնագիտության ֆոնդ:</p> <p>Համապատասխանաբար գիտաօժանդակ ֆոնդ է ընդունվել. 64 առարկա՝ ֆոտո, ֆոնո, կինո աղբյուրների ֆոնդ, 79-ը՝ գրավոր աղբյուրների ֆոնդ, 3-ը՝ կերպարվեստի ֆոնդ, 2 -ը՝ արտադրական ֆոնդ, 116 -ը՝ ազգագրության ֆոնդ, 14 -ը՝ դրամագիտության ֆոնդ: Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանում իրականացվել է «Մեծ հայրդղիների հանդիպումը. Գարգու և Կարեն Դեմիրճյան» խորագրով ցուցահանդեսը: Կազմակերպվել է «Խորհրդային ժառանգությունը, որպես կայունության երաշխիք» խորագրով ցուցահանդես, իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում՝ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի հետ համատեղ Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանի ամառային բացօթյա ցուցասրահում տեղի ունեցավ «Երիտասարդի ծայնը» խորագրով ցուցահանդես՝ նվիրված Երիտասարդների միջազգային օրվան: Ցուցահանդեսում</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>իրենց աշխատանքները ներկայացրեցին երիտասարդ ստեղծագործողներ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Իրանից և ԱՄՆ-ից: Ռիմա Դեմիրճյանի 90-ամյակի կապակցությամբ թանգարանի ցուցասրահում անցկացվել է հուշ-երեկո, որի ընթացքում ցուցադրվել են Ռիմա Դեմիրճյանի հարցազրույցներից և տեսանկարահանումներից:</p> <p>Իրականացվել են Կարեն Դեմիրճյանի մասին հուշագրությունների հավաքագրում, շարունակվել են աշխատանքները «1975-2000թթ. Հայաստանի պատմության տարեգրություն» գրքի երկրորդ հատորի ստեղծման ուղղությամբ: Վազգեն Սարգսյանի 60-ամյա հոբելյանին ընդառաջ հավաքագրվել և մշակման է ենթարկվել Վազգեն Սարգսյանի մասին հուշագրություններ, փաստավավերա-գրական նյութեր, որոնք թանգարանի ավագ գիտաշխատող Ֆիրդուս Ջաքարյանի հեղինակությամբ պատրաստվել է տպագրության: Ֆ. Նանսենի թանգարանում կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ և դասախոսություններ՝ «Ֆրիտյոֆ Նանսենը մարդկության իրավունքի պաշտպան», «Նանսենը որպես 21-րդ դարի երիտասարդության ուսուցիչ և առաջնորդ», Ֆրիտյոֆ Նանսեն հետազոտողը»: Լույս է տեսել «Նորվեգիայի պատմությունը. վիկինգներից մինչև մեր օրերը» մեծածավալ գիրքը, ինչպես նաև տեղի ունեցավ լիտվացի մեծ գրող Անթանաս Վենուոլիսի «Կովկասյան լեգենդներ» գրքի շնորհանդեսը՝ լիտվերենից Ֆելիքս Բախչինյանի թարգմանությամբ: Մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց հատկապես հեղինակի՝ հայկական ժողովրդական լեգենդի</p>		
--	--	---	--	--



		<p>մոտիվներով գրված «Արարատի քնած գեղեցկուհին» ստեղծագործությունը: Առաջին անգամ Երևանում՝ ԺԱԹ-ում ներկայացվեց «Վերածննդի 10 հանճարներ» միջազգային նախագիծ՝ մուլտիմեդիա ցուցահանդեսը: Ցուցահանդեսին կներկայացված էին Վերածննդի դարաշրջանի (Վաղ, Բարձր, Ուշ) իտալացի 10 աշխարհահռչակ նկարիչներ՝ Բոտիչելլի, Բելլինի, Դա Վինչի, Միքելանջելո, Ռաֆայել, Ջորջոնե, Վենետո, Տիցիան, Տինտորետտո, Վերոնեզե: Ցուցադրության այցելուները ծանոթացել են արվեստագետների ամենահայտնի գլուխգործոցներին: Ժամանակակից պրոյեկցիոն տեխնոլոգիաների կիրառման շնորհիվ, ցուցադրությունը հազեցված էր անիմացիաներով և 3D էֆեկտներով՝ դասական երաժշտության ուղեկցությամբ: Հայերենով և ռուսերենով այցելուները ծանոթացան արվեստագետների կենսագրության կարևոր փաստերին: Ցուցադրության մասնակիցները շրջապատված էին Վերածննդի դարաշրջանի նկարիչների 3-6 մետրանոց հսկայական նկարներով, որոնք շարժվում էին անմիջապես նրանց աչքի առաջ: Իրականացել է Րաֆֆի Դավթյանի «Մարդու դռներ» խորագրով նախագիծը, որը ներառում է տարածության մեջ ինստալացված, բազմակի պատկերավորությամբ ներկայացված ֆոտոֆիգուրներ-մարդկային մարմիններ: Իրականացվել է «Առնո Բաբաջանյան» համերգային դահլիճի երկու ճեմասրահներում՝ հայ մեծանուն նկարիչներ Մինաս Ավետիսյանի և Աշոտ Հովյաննիսյանի աշխատանքների ցուցադրությունը:</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Իրականացվել է կանադահայ արվեստագետ Լյուսիա Չուվակյանի «Կին և Ինքնություններ» խորագրով ցուցահանդեսի բացումը, Միրէյ Գոգիկյանի «Հետադարձ հայացք» ցուցահանդեսի բացումը: Իրականացել է դիզայներ Վահան Խաչատրյանի և Միսս Հայաստան Լուսինե Թովմասյանի ընկերությանը նվիրված ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված էր 18 տարիների պրոֆեսիոնալ նկարահանումներից ինչպես նաև անձնական արխիվներից լուսանկարներ: Լուսանկարների հետ մեկտեղ այցելուներին հնարավորություն ընձեռվեց տեսնել 30 զգեստ: «Եվրոպական ժառանգության օրերը» ավարտվեցին «Մենատիպ և խառը տեխնիկա. ստեղծագործենք միասին» աշխատարանով: Կայացել է «Գենդերային կառուցվածքներ» ցուցահանդեսը, որն իրականացվել է Միջազգային Փառատոն 2-ի շրջանակներում: Տուցադրության շրջանակում ընդգրկված աշխատանքները ներկայացնում էին 2000-ականներից մինչև մեր օրերն ընկած ժամանակաշրջանը: «Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ում տեղի է ունեցել «Երևանի բիայնական դամբարանը» ժամանակավոր ցուցադրության հանդիսավոր բացումը, «Արտիս ֆուտուրա» ֆոնդի հետ համատեղ նկարահանված՝ «Էրեբունի» Ֆիլմի շնորհանդեսը: Կայացել է «Սիրո ուժն է անհաղթ» խորագրով միջոցառումը, որի ընթացքում թանգարան այցելած երիտասարդների համար սեպագրերով գրվել և տրամադրվել են իրենց անունները՝ ուրարտական ժամանակաշրջանի բարեմադրանքներով:</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ում տեղի է ունեցել Գեղազիտության ազգային կենտրոնի կողմից՝ «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի հետ համատեղ և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ իրականացված «Ինքնաճանաչում. Էրեբունի» խորագրով Համահայկական մրցույթ-փառատոնի ամփոփիչ ցուցահանդեսի հանդիսավոր բացումը, հունիսի 1-ին Էրեբունի և Շենգավիթ արգելոց-թանգարաններում անվճար իրականացվել է «Արի՛ պեղենք միասին» կրթական ծրագիրը, կազմակերպվել է դասախոսությունների շարք՝ Ավագ Հարությունյանը հանդես է եկել «Արևադարձի խորհրդի մասին», իսկ Մ. Բադալյանը՝ «Գինին ու արևն Ուրարտուում» խորագրով դասախոսությամբ: Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ում կայացել է կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Լևոն Եպիսկոպոսյանի «Գենետիկան և հայերի ծագումը» խորագրով դասախոսությունը: Նավասարդի կապակցությամբ, Կարմիր բլուր մասնաճյուղում այցելուների համար իրականացվել է նետաձգության կրթական ծրագիր: Եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակում, Էրեբունի թանգարանում կայացել է «Շունը հին Հայաստանում» ժամանակավոր ցուցադրության բացումը, Շենգավիթ մասնաճյուղում տեղի է ունեցել հնագետ Արմինե Հայրապետյանի «Ձրույցներ օջախի շուրջ» խորագով Կուր-Արաքսյան ժամանակաշրջանին նվիրված դասախոսությունը, իսկ Կարմիր բլուր մասնաճյուղում՝ փորձարարական հնագիտության վարպետաց դաս:</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Բրիտանական թանգարանի և «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի համագործակցության շրջանակում սեպտեմբերի 5-ին, 6-ին և 7-ին Էրեբունի թանգարանում պրոֆեսոր Իրվինգ Ֆինքելի կողմից իրականացվել են վարպետաց դասեր՝ 50 մասնակցի համար: Սեպտեմբերի 8-ին Էրեբունի թանգարանում մեկնարկել են «Պուշկինի անվան Գեղեցիկ արվեստների պետական թանգարան»-ի և «Ռուսաստանի վերականգնման պետական ինստիտուտ»-ի համագործակցության շրջանակում Էրեբունի թանգարանի հավաքածուում պահվող առավել վտանգված որմնանկարների հատվածների ամրակայման և կոնսերվացման երրորդ փուլի աշխատանքերը: Ա. Ս. Պուշկինի անվան կերպարվեստի պետական թանգարանում տեղի է ունեցել «Ուրարտուի թագավորությունը. հին Հայաստանի ժառանգությունը. Ուրաշտու-Հարմինուա-Արմինա» խորագրով ժամանակավոր ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությունը: Ցուցադրությանը ներկայացված են «Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ի, Հայաստանի պատմության թանգարանի, Երևանի քաղաքի պատմության թանգարանի և ռուսաստանյան մի շարք առաջատար թանգարանների (պետական Էրմիտաժ, Ա. Ս. Պուշկինի անվան կերպարվեստի պետական թանգարան, Ռուսաստանի պատմության պետական թանգարան ևն) նախաուրարտական, ուրարտական և հետուրարտական ժամանակաշրջանների հավաքածուներից ընտրյալ իրեր: «Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ից այս ցուցադրությանը ներկայացվել են 53 հնագիտական առարկաներ:</p>		
--	--	---	--	--

			2023 թվականին «Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ն ունեցել է 40132 այցելու, Ֆ. Նանսենի թանգարանը՝ 1839, Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանը՝ 2713, ԺԱԹ-ը՝ 17261, Երևանի պատմության թանգարանը՝ 20015:		
76.	Թատերական ներկայացումներ	Ազգային թատերարվեստի ավանդույթների պահպանում, դասական և ժամանակակից լավագույն ստեղծագործությունների բեմադրում, հին բեմադրությունների վերականգնում, նոր բեմադրությունների ներկայացում, ժամանակից թատերգության ներկայացում, հայ և համաշխարհային հեղինակների բարձրարժեք ստեղծագործությունների բեմականացում:	Երևանի ենթակայության թատրոններում բեմադրվել են դասական և ժամանակակից լավագույն ստեղծագործությունները: «Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՀՈԱԿ-ում 2023թ. հանդիսատեսի դատին է հանձնվել երեք նոր ներկայացում՝ Մարկ Սովաժոնի «Չառ», Ալֆրեդ դը Մյուսեի «Լորենցաչո», Աստրիդ Լինդգրենի «Երկարագուլպա Պեպպին»: Թատրոնի կողմից կազմակերպվել է հյուրախաղ Գյումրի քաղաքում «Մեծ լռություն» ներկայացումով, ինչպես նաև Թատրոնը «Անկոչ Աննան» ներկայացումով մասնակցել է Ռուսաստանի Դաշնության Նովոգորոդ քաղաքում կայացած միջազգային փառատոնին և հանդիսատեսի ու թատերագետների կողմից արժանացել բարձր գնահատականի: «Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոն» ՀՈԱԿ-ում 2023թ. 4 նոր ներկայացում է բեմադրվել՝ Պիեռ Կոռնեյլի «Սիդ», Պաոլո Կապպելլոնիի «Բարի լույս հրեշտակներս», Րաֆֆու «Խենթը» և «Բալերինա» երաժշտական ներկայացումը: Երևանի Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում 2023թ. ցուցադրվել է 154 ներկայացում, հանդիսատեսի թիվը կազմել է 40481, Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնում՝ 195, հանդիսատեսի թիվը՝ 40705: Մ.Մկրտչյանի արտիստական թատրոնում հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված՝	Երևանի ենթակայության թատրոններ 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր	

			<p>թատերական ներկայացումներ չեն ցուցադրվել: Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն կազմակերպվել է էլեկտրոնային աճուրդ, որի շրջանակում կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>1. ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/115-1 (Ձեռք են բերվել «Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի համար թատերական աթոռներ): «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն կազմակերպվել է բաց մրցույթ որի շրջանակում կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>2. ԵԲ-ԲՄԱՊՁԲ-23/1 Ձեռք է բերվել «Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի թատրոնի բեմի կոնստրուկցիաների և էլեկտրական ճախարակների համակարգ, «Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի թատրոնի բեմի ձայնային համակարգ, «Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն» ՀՈԱԿ-ի թատրոնի բեմի լուսային համակարգ:</p>		
77.	Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգների կազմակերպում	Երաժշտական և պարային համերգային ծրագրերի կազմակերպում և իրականացում, օժտված երեխաների ստեղծագործական, կատարողական ձեռքբերումների, դերյուտային ստեղծագործական աշխատանքների ներկայացում, միջոցառումների և մրցույթների, այդ թվում՝ համաքաղաքային հանրապետական, միջազգային մրցույթների, փառատոնների կազմակերպում և միջազգային մրցույթներին, փառատոններին մասնակցության ապահովում:	Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգների կազմակերպման հաստատությունները՝ մանկական ֆիլիարմոնիաները, «Երևան» փողային նվագախումբը, «Հայ-Արտ» մշակութային կենտրոնը շարունակելով իրենց գործունեությունը 2023թ. իրականացրել են մի շարք ցուցահանդեսներ, միջոցառումներ, բաց դասեր: «Երևան» փողային նվագախումբը իրականացրել է նախապատրաստական աշխատանքներ, փորձերին զուգահեռ կատարվել են ստեղծագործությունների մշակումներ: Նվագախումբը բազմաժանր	«Երևան» փողային նվագախումբ ՀՈԱԿ, «Հայ-Արտ մշակութային կենտրոն» ՓԲԸ, «Հայաստանի Փոքրիկ երգիչներ» մանկական Ֆիլիարմոնիա» ՀՈԱԿ, «Յու. Բախշյանի անվան	

		<p>համերգային ծրագրերով ելույթներ են ունեցել Երևան քաղաքի այգիներում: «Յու. Բախշյանի անվան մանկական ֆիլիարմոնիա» ՀՈԱԿ-ի սաները մասնակցել են Հայաստանի Սպորտային Պարերի Ֆեդերացիայի /ՀՍՊՖ/ պաշտոնական առաջնությանը՝ 16-1 մրցանակ, 5-11 մրցանակ, «Ոսկե սրինգ» փառատոնին, Ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառմանը, «Նոր 8-րդ հնչյուն» մրցույթ փառատոնի մրցանակաբաշխությանը, որտեղ երգչախումբն արժանացել է 1-ին կարգի դափնեկրի կոչման: Իրականացվել է Սպորտային պարերի աշխարհի չեմպիոն Սոֆիա Ֆիլիպչուկի վարպետության դասերը դպրոցի սաների հետ: Դպրոցի սաները մասնակցել են Իսպանիայում կայացած WDSF սպորտային պարերի առաջնություն /1-ին մրցանակ/, Հայաստանում կայացած WDSF սպորտային պարերի միջազգային առաջնությանը /3-2-րդ տեղ, 1-4-րդ տեղ/:</p> <p>Տարեվերջում ՀՈԱԿ-ի սաները ներկայացել են Ամանորյա համերգով: «Հայաստանի Փոքրիկ երգիչներ» մանկական ֆիլիարմոնիա» ՀՈԱԿ-ում իրականացվել է նոր սաների ընդունելություն, նոր ծրագրի պատրաստում:</p> <p>Տեղի են ունեցել մի շարք մենահամերգներ՝ Պուշկինի անվան հանրակրթական դպրոցի դահլիճում «Հայաստանի ամենափոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի համերգը՝ նվիրված մայրության տոնին, Կապանի արվեստի պետական քոլեջի Վահագն Ստամբուլյանի անվան երգեհոնային դահլիճում «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախմբի</p>	<p>մանկական ֆիլիարմոնիա» ՀՈԱԿ</p> <p>2023թ. հունվար-դեկտեմբեր</p>	
--	--	---	---	--

		<p>մենահամերգը, «Երգով ու սիրով» երգչախմբային փառատոնի գլխավոր համերգը՝ Սյունիքի 12 երգչախմբերի մասնակցությամբ, Գորիսի պետական դրամատիկական թատրոնում</p> <p>մենահամերգ: Երգչախումբն իր մասնակցությունն է ունեցել Գերմանիայի Լայպցիգ քաղաքում կայացած հեղինակավոր Բախ փառատոնի շրջանակներում: «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» կրտսեր երգչախմբի տարեվերջյան համերգն իրականացել է Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական դպրոցում: «Հայ-Արտ» մշակութային կենտրոնում իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, մասնավորապես՝ «Վան Գոգի մուտիմեդիա ցուցահանդես» պրոյեկցիոն շոու, Այվազովսկի. Վերածնված կտավներ» մուտիմեդիա ցուցահանդես, YEREVAN FASHION WEEK/Երևանի Նորածնության Շաբաթ (նորածնության բանախոսություններ և նորածնության շուկա), CYFEST մեդիաարվեստի փառատոն ցուցադրություն, ձայնային արվեստ, փերֆորմանսներ, դասախոսություններ, Գուստավ Կլիմտ և Ֆրիդա Կալո, Նիկոլայ Ռերիխ. մուտիմեդիա ցուցահանդես, Լոտտեն սովերների երկրում /առաջին անիմատոր Լոտտե Ռայնիգերի անիմացիաների վիդեո ինստալյացիա և ցուցահանդեսի շրջանակում աշխատարաններ ու հանդիպումներ անիմատորների հետ, ԲԱՑ ԿԱՆՉ՝ երիտասարդ լուսանկարիչների համար «ՖՈՏՈՖԵՍ – 2023» -ին մասնակցելու համար:</p>		
--	--	--	--	--



78.	Փողոցների բարեկարգում	<p>Մայրաքաղաքի փողոցների, մայրուղիների, հրապարակների, բակային տարածքների և այլ ասֆալտապատման կարիք ունեցող տարածքների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում քաղաքի կայուն և համաչափ զարգացման գերակա սկզբունքի համատեքստում՝ բոլոր վարչական շրջաններում, շեշտը դնելով ծայրամասային վարչական շրջանների վրա: Կիրականացվեն նաև ճաքալցման աշխատանքներ պոլիմերային և բիտումապոլիմերային մածուցիկ նյութերով, որը էապես երկարացնում է ասֆալտ-բետոնե ծածկի ծառայության ժամկետը և հողային պաստառով ճանապարհների հիմնանորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ: Նախատեսվում է շարունակել մայթերի վերանորոգում և սալկապատում:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Երևան քաղաքի Կենտրոն, Նորք-Մարաշ, Ավան, Նոր-Նորք վարչական շրջանների փոսային նորոգման աշխատանքներ:</li> <li>2. Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա, Նուբարաշեն, Շենգավիթ, Աջափնյակ, Դավթաշեն վարչական շրջանների փոսային նորոգման աշխատանքներ:</li> <li>3. Երևան քաղաքի Արաբկիր, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների փոսային նորոգման աշխատանքներ:</li> <li>4. Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վ/շ փողոցների միջին նորոգում:</li> <li>5. Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա, Քանաքեռ-Զեյթուն, Շենգավիթ և Էրեբունի վ/շ փողոցների միջին նորոգման աշխատանքներ:</li> <li>6. Երևան քաղաքի Արաբկիր վ/շ փողոցների միջին նորոգման աշխատանքներ:</li> <li>7. Երևան քաղաքի Աջափնյակ վ/շ փողոցների միջին նորոգման աշխատանքներ:</li> <li>8. Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի փողոցների միջին նորոգման աշխատանքներ:</li> <li>9. Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Կատովսկու փողոցի միջին նորոգման աշխատանքներ:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/6-1 30.03.2023-01.12.2023թթ.</li> <li>2. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/6-2 05.04.2023-09.06.2023թթ.</li> <li>3. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/6-3 04.04.2023-01.12.2023թթ.</li> <li>4. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/38-2 02.06.2023-30.09.2023թթ.</li> <li>5. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/38-1 02.06.2023-30.10.2023թթ.</li> <li>6. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/105 28.07.2023-25.11.2023թթ.</li> <li>7. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/104 04.08.2023-01.12.2023թթ.</li> <li>8. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/84 19.06.2023-16.10.2023թթ.</li> <li>9. ԵՔ_ԳՀԱՇՁԲ-23/275 03.11.2023-02.12.2023թթ.</li> </ol>
-----	-----------------------	--	--	---

79.	Հանգստի գոտիների և բակային տարածքների բարեկարգում	Նախատեսվում է հանգստի գոտիների պահպանում, բարեկարգում, նորերի կառուցում, բակային տարածքների կահավորում մանկական խաղերով և մարզասարքերով: Բոլոր վարչական շրջանների բակային տարածքներում կառուցել խաղահրապարակներ և մինի-ֆուտբոլի դաշտեր, ապահովել դրանց շահագործման անվտանգությունը և պահպանումը:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Կիկյան փ. հ.12 և հ. 14 շենքերի միացյալ բակի բարեկարգման աշխատանքներ:</li> <li>2. Երևան քաղաքի Կիկյան փ. հ.4, 6, 8 և հ. 10 շենքերի միացյալ բակի բարեկարգման աշխատանքներ:</li> <li>3. Նալբանդյան 21 հասցեի բակային մասի բարեկարգում:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ԵՔ_ԳԱՇՁԲ-22/92 03.05.2023-31.08.2023թթ.</li> <li>2. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/5 21.04.2023-18.10.2023թթ.</li> <li>3. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/11 05.05.2023-18.07.2023թթ.</li> </ol>	
80.	Կրթական, նախադպրոցական, արտադպրոցական, մարզական և մշակութային հաստատությունների շենքերում և բակային տարածքներում վերանորոգման աշխատանքներ	Ըստ անհրաժեշտության կրթական, նախադպրոցական, արտադպրոցական, մարզական հաստատությունների շենքերում ընթացիկ նորոգման, հարդարման, ջերմամեկուսացման, դռների և պատուհանների փոխարինման, տանիքների, սանհանգույցների վերանորոգման, ջեռուցման/հովացման, օդափոխության և օդորակման, լուսավորության համակարգերի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում: Նախատեսել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ինտեգրման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի հասանելիության ապահովումը, արևային ֆոտովոլտային կայանների և արևային ջրատաքացուցիչների կիրառումը: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել Եվրոպական ներդրումային բանկի, ՄԱԶԾ և E5P Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյունավետության և շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամի աջակցությամբ:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Շենգավիթ վ/շ 137 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</li> <li>2. Շենգավիթ վ/շ 143 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</li> <li>3. Շենգավիթ վ/շ 147 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</li> <li>4. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ 77 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</li> <li>5. Մալաթիա-Սեբաստիա վ/շ 95 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</li> <li>6. Աջափնյակ վ/շ 44 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</li> <li>7. Աջափնյակ վ/շ 50 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</li> <li>8. Դավթաշեն վ/շ 61 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</li> <li>9. Շենգավիթ հ.140 մանկապարտեզի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ:</li> <li>10. Երևան քաղաքի Աջափնյակ վ/շ Գուրգեն Մարգարյանի անվան հ.41 մանկապարտեզի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներ:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ԵՔ-ԲՄԱԾՁԲ-22/33-1 09.05.2022թ.-08.06.2023թ.</li> <li>2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-2 03.05.2022թ.-26.08.2023թ.</li> <li>3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/33-3 17.05.2022թ -10.08.2023թ.</li> <li>4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/74 24.06.2022թ.-24.07.2023թ.</li> <li>5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/75 01.07.2022թ.-01.07.2023թ.</li> <li>6. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/6 17.08.2022թ.-25.12.2023թ.</li> </ol>	

	<p>11. Նոր Նորք վ/շ հ. 105 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>12. Արաբկիր վ/շ հ.22 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ:</p> <p>13. Արաբկիր վ/շ հ.23 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ:</p> <p>14. Աջափնյակ վ/շ հ.48 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքներ:</p> <p>15. Թիվ 109 մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>16. Թիվ 110 մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>17. Թիվ 71 մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>18. Թիվ 22 մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>19. Թիվ 23 մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքներ:</p> <p>20. Երևան քաղաքի Լևոն Շանթի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ-ի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>21. Մուշե Իշխանի անվան թիվ 5 հիմնական դպրոցի տանիքի և առաստաղների մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>22. Շենգավիթ մարզադպրոցի 7 մարզադահլիճների հիմնանորոգում:</p>	<p>7. ԵՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/5 06.09.2022թ.- 25.12.2023թ.</p> <p>8. ԵՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/7 31.03.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>9. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/13 21.07.2023թ.- 23.09.2024թ.</p> <p>10. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ-23/36 22.06.2023թ.- 21.06.2025թ.</p> <p>11. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/43 22.06.2023թ.- 23.12.2024թ.</p> <p>12. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/112 31.08.2023- 29.12.2023թթ.</p> <p>13. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/79 04.09.2023թ.- 01.02.2024թ.</p> <p>14. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/85 04.07.2023թ.- 30.01.2024թ.</p> <p>15. SW/EEK-003: ԼՈՏ 4 29.04.2021թ.- 05.01.2023թ.</p> <p>16. SW/EEK-003: ԼՈՏ 4</p>	
--	--	--	--

				<p>17.11.2021թ.- 05.01.2023թ. 17. SW/EEK-002: ԼՈՏ 1 20.05.2021թ.- 05.01.2023թ. 18. SW/EEK-02: ԼՈՏ 2 21.05.2021թ.- 31.10.2023թ. 19. SW/EEK-02: ԼՈՏ 2 21.05.2021թ.- 31.10.2023թ. 20. ԵՔ-ԳԱՇՁԲ- 23/235 05.10.2023թ.- 03.01.2024թ. 21. ԵՔ-ԳԱՇՁԲ- 23/213 16.08.2023- 14.10.2023թթ. 22. ԵՔ_ԲՄԱՇՁԲ- 23/8 03.04.2023- 31.07.2023թթ.</p>	
81.	Առողջապահական հիմնարկների վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել նորոգման, ներքին հարդարման, ջերմամեկուսացման, դռների և պատուհանների, հատակների փոխարինման, տանիքների վերանորոգման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:	<p>1. Երևան քաղաքի «N5 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի հիմնանորոգման և բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:</p> <p>2. Երևան քաղաքի թիվ 12 պոլիկլինիկա ՓԲԸ-ի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>3. Երևան քաղաքի «Շտապօգնության» ՓԲԸ հ.1 ենթակայանի շենքի տանիքի և ջեռուցման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p>	<p>1. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/14 12.10.2022թ.- 24.01.2023թ. 2. ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/13 29.03.2023- 25.12.2023թթ. 3. ԵՔ-ՀՄԱԱՇՁԲ-23/1 01.12.2023- 25.12.2023թթ.</p>	

82.	Կամուրջների և կամրջային կառույցների շահագործման և պահպանման ծառայություններ	Նախատեսվում է իրականացնել կամուրջների և կամրջային կառույցների դեֆորմացիոն կարերի, ջրահեռացման խողովակների մաքրում, հենարանների և թռիչքային կառուցվածքների զննում, վնասվածքների դեպքում՝ վերանորոգում, բազրիքների, եզրաքարերի, լուսավորության սյուների և այլ էլեմենտների նորոգում, ներկում, երթևեկելի մասերի և մայթերի մաքրում, նորոգում:	1. Կամուրջների և կամրջային կառույցների դեֆորմացիոն կարերի, ջրահեռացման խողովակների մաքրման և այլ աշխատանքներ: 2. Երևան քաղաքի «Հաղթանակ» կամրջի բարեկարգման աշխատանքներ:	1. ԵՔ_ԲՄՇՁԲ-23/1 22.02.2023- 25.12.2023թթ. 2. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 23/22 20.03.2023- 15.12.2023թթ.	
83.	Ստորգետնյա հետիոտնային անցումներ	Ավտոտրանսպորտի ծանրաբեռնված երթևեկության պայմաններում քաղաքացիների անցուղարձն անվտանգ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ են հետիոտնային վերգետնյա և ստորգետնյա անցումների նպատակով իրականացվում են անցումների վերանորոգման, ինչպես նաև նոր անցումների կառուցման աշխատանքներ:	9 գետնանցումների մոտ հաշմանդամներին հարմարեցված վերելակների տեղադրում:	ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ- 23/48 23.08.2023- 06.12.2023թթ.	
84.	Հիդրանտների վերանորոգում և նորերի կառուցում	Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային անվտանգության ապահովում:	Երևան քաղաքի հակահրդեհային հիդրանտների վերանորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 23/86 02.06.2023թ.- 16.01.2024թ.	
85.	Ադմինիստրատիվ շենքերի հիմնանորոգում և նորերի կառուցում	Ադմինիստրատիվ շենքերի հիմնանորոգման, նորերի կառուցման աշխատանքներ:	Լենինգրադյան փ. հ.16 վարչական շենքի որպես կառավարման կենտրոնի վերակառուցում:	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ- 23/21 28.03.2023- 23.12.2023թթ.	

**ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ**

	<p>Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում նոր քաղաքային ավտոբուսների (հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված) շահագործման աշխատանքների կազմակերպում</p>	<p>Մայրաքաղաքի կանոնավոր ուղևորափոխադրումների կազմակերպումը նոր ավտոբուսներով, ուղևորների սպասարկման որակի և անվտանգության աստիճանի բարձրացում: Երևանի հասարակական տրանսպորտի ոլորտի համակարգային բարեփոխումների շրջանակներում, կարևորելով երթուղային ցանցի արդյունավետության ու ուղևորների սպասարկման որակի բարձրացումը, մշակվել և ստեղծվել է նոր երթուղային ցանց, որով նախատեսվում է բացառել միկրոավտոբուսների շահագործումը՝ դրանք փոխարինելով միջին և մեծ տեղատարողության քաղաքային ավտոբուսներով: Նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել մրցույթներ՝ ներկրվելիք միջին և մեծ դասի ավտոբուսների շահագործման աշխատանքները կազմակերպելու համար:</p>	<p>1. Կազմակերպվել է մայրաքաղաք ներկրված նոր, թվով 87 «ՄԱՆ» մակնիշի մեծ տեղատարողությամբ ավտոբուսների շահագործումը, նշված ավտոբուսներով սպասարկվում է թվով 8 երթուղի:  2. Կազմակերպվել է մայրաքաղաք ներկրված նոր, թվով 150 «ԺՆԳ ԹՈՆԳ» մակնիշի միջին տեղատարողության ավտոբուսների շահագործումը: Ընդհանուր առմամբ նշված մակնիշի ավտոբուսներով (361 հատ) սպասարկվում է թվով 31 երթուղի:  3. Կազմակերպվել է մայրաքաղաք ներկրված նոր, թվով 15 «ՅՈՒԹՈՆԳ» մակնիշի, շարժման ընթացքում լիցքավորվող տրոլեյբուսների աշխատանքը թվով 2 երթուղիներում (հ.հ.2ա և 10ա):  4. Բարեկարգվել է Լենինգրադյան 16 հասցեում գտնվող տարածքը, որտեղից ներկայումս կազմակերպվում է նոր ավտոբուսների շահագործման աշխատանքները:</p>	<p>Տրանսպորտի վարչություն  «Երևանտրանս» ՓԲԸ  «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ</p>	<p>Չինական կողմի հետ տարված բանակցությունների արդյունքում, առանց լրացուցիչ հավելավճարի, 2024թ. հունվարի վերջին մայրաքաղաք կներկրվի թվով 30 «ԺՆԳ ԹՈՆԳ» մակնիշի ավտոբուս:</p>
87.	<p>Մետրոպոլիտենի անխափան և անվտանգ աշխատանքի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Նախատեսվում է արդիականացնել՝  1. մետրոպոլիտենի 3 վագոն՝ 2 գլխամասային, 1 միջանկյալ,  2. ձեռք բերել գնացքի 20 անվազույգեր,  3. 12 անվասայլակի շրջանակ,  4. իրականացնել 6 անվասայլակների և պնևմատիկ սարքավորումների վերանորոգում:</p>	<p>1) 2 հատ գլխամասային վագոնների վերանորոգում  2) Անվազույգերի ձեռքբերում՝ 24 հատ</p>	<p>«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ</p>	
88.	<p>Մետրոպոլիտենի անխափան և անվտանգ աշխատանքի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Նախատեսվում է՝  1. 825 Վ մալուխների փոխարինում-3400մ,  2. մետրոպոլիտենի բաց հատվածի լուսավորության հիմնանորոգում-1500մ,  3. կապի համակարգերի արդիականացում,  4. գերավազքով աշխատող թվով շարժասանդուղքների հիմնանորոգում,</p>	<p>1) 825 վ մալուխների միջակապերի փոխարինում՝ 1100 մետր:  2) Գործարանային ենթակայանի Կ ՏԵ ուժային տրանսֆորմատորի փոխարինում:  3) Գծային արկղերի արդիականացում՝ 90 հատ:</p>	<p>«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ</p>	<p>1. իրականացվել են մետրոպոլիտենի գծերով փայտակոճերի փոխարինումով վերաբեռնաման աշխատանքներ, ընդամենը՝</p>

		<p>5.թունելային օդափոխման համակարգի արդիականացում,</p> <p>6.ակունուլյատորային կայանների վերազինում-9 համակարգ:</p>	<p>4) Մալուխային կանգնակների և դարակների ձեռքբերում՝ 10000 լրակազմ:</p> <p>5) Հզոր օդափոխման համակարգի արդիականացում՝ 14 հատ:</p> <p>6) Հանրապետության հրապարակ կայարանի շարժասանդուղքների աստիճանների, քարշի շղթաների ձեռքբերում և փոխարինում է 3 շարժասանդուղք (երկուսն ավարտված է, մեկը ընթացքի մեջ է):</p> <p>7) Ռելսերի ձեռքբերում՝ 4300 մետր:</p> <p>8) Փայտակոճերի ձեռքբերում՝ 1500 հատ:</p>		<p>-749.1 մետր, այդ թվում՝</p> <p>- 1-ին գծով՝ 300,5 մետր,</p> <p>- 2-րդ գծով՝ 261,0 մետր,</p> <p>- «Շենգավիթ» կայարան՝ 114,2 մետր,</p> <p>- «Գործարանային» կայարան՝ 73,4 մետր,</p> <p>- կանգառավերանորոգման արտադրամասի տանիքի (5315քմ), դարպասների (10հատ) և պատուհանների (712,3 քմ) փոխարինում:</p>
89.	<p>Վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորների սպասարկման որակի և անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում</p>	<p>Նախատեսվում է՝</p> <p>1. Նոր տրոլեյբուսների ձեռքբերում-30 հատ:</p> <p>2. Թիվ 14 քարշի ենթակայանի բարձր լարման մալուխների փոխարինում-3000մ:</p> <p>3. Թիվ 1 քարշի ենթակայանի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում-261քմ:</p> <p>4. Տարբեր փողոցներում տեղակայված հպակային ցանցի թվով 34 վթարային հենասյուների փոխարինում նորերով:</p>	<p>1) Ձեռք է բերվել թվով 15 չինական «YUTONG» մակնիշի նոր տրոլեյբուսներ (շարժման ընթացքում լիցքավորվող, հպակային ցանցից դուրս մոտ 60 կմ ինքնավար վազքով):</p> <p>2) Վերակառուցվել է Գր.Լուսավորչի-Իտալիայի-Խորենացու-Ազաթանգեղոսի փողոցներով անցնող, 2055 մետր երկարությամբ 600Վ լարման ստորգետնյա մալուխային ցանցը:</p> <p>3) Փոխարինվել են տարբեր փողոցներում տեղակայված թվով 5 հենասյուներ:</p> <p>4) Վերանորոգվել են թվով 4 տրոլեյբուսներ:</p> <p>5) Վերանորոգվել են թվով 3 ավտոաշտարակներ:</p>	<p>«Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ</p> <p>«ՑԵՆՏՐԱԿՈՒԼ» ՍՊԸ</p> <p>«ԵԷՏ-ԳՀԱԶԲ-23/23»</p> <p>26.05.2023թ.</p> <p>«ԱՅԹԻԷՍ-Սերվիս ԱՐՄ» ՍՊԸ</p> <p>«ԵԷՏ-ԳՀՇԶԲ-23/43»</p> <p>27.09.2023թ.</p>	

			6) Հպակային ցանցի 3470 մետր ընդհանուր երկարությամբ հին պղնձալարերը փոխարինվել է նորերով:		
90.	Երևան քաղաքում ճանապարհային երթևեկության կարգավորման և անվտանգության ապահովման նպատակով ճանապարհային նշանների, լուսացույցների ձեռքբերում և տեղադրում, ճանապարհային գծանշումների իրականացում	Տարվա ընթացքում իականացվել է գծանշումների թարմացման, ճանապարհային նշանների ձեռքբերման և տեղադրման, լուսացույցների սպասարկման, նոր լուսացույցների և դրանց սարքավորումների տեղադրման,ինչպես նաև հին լուսացույցների փոխարինման աշխատանքներ, որոնք ապահովում են անվտանգ երթևեկություն յուրաքանչյուր երթևեկության մասնակցի համար:	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Լուսային ազդանշանների 305 թիվ, սպասարկում (հատ) 849434 Հորիզոնական գծանշում 10 սմ (գծմ) Հորիզոնական գծանշում 15 սմ (գծմ) 629473 Հորիզոնական գծանշում 1056992 ձեռքով 10 սմ (գծմ) Պահպանապատերի հարդարում (քմ) 23938 Ուղղաձիգ գծանշում (պահպանապատերի ներկում) (քմ) 23938 Սառը պլաստիկով գծանշում 1670 (քմ) Թերմոպլաստիկով գծանշում (քմ) 2838.72 Ճանապարհային նշանների պատրաստում և տեղադրում (հատ) 934 Տեղեկատվության նշանի (շիթ) պատրաստում և տեղադրում (քմ) 2.48	«Պրոֆ Թրեյդ» ՍՊԸ ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/276 16.10.2023թ. «Լոկատոր» ՓԲԸ ԵԲ-ԳՀՇՁԲ-23/99-1, 12.07.2023թ. «Դավ Փրոջեքթ» ՍՊԸ ԵԲ-ԲՄԾՁԲ-23/17 03.04.2023թ. «Նոստ-23» ՍՊԸ ԵԲ-ԲՄԾՁԲ-23/15-3 24.03.2023թ. «Գորեր» ՍՊԸ ԵԲ-ԲՄԾՁԲ-23/15-2 20.03.2023թ. «Ռեգիոնստրոյսերվիս» ՍՊԸ ԵԲ-ԲՄԾՁԲ-23/15-1 20.03.2023թ.	
91.	Հետիոտնային կանչի լուսացույցների ձեռքբերում և տեղադրում	Հետիոտների երթևեկության անվտանգության ապահովման նպատակով մայրաքաղաքի մի շարք փողոցների կահավորում հետիոտնային կանչի լուսացույցներով- 19 հատ:			Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ չի իրականացվել



92.	«Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով աշխատող լուսացուցային համակարգերի սպասարկման, պահպանման, շահագործման և վթարավերականգնողական աշխատանքներ	Իրականացնել Երևան քաղաքում տեղադրված հետիոտնային կանչի ռեժիմով լուսացուցային համակարգերի սպասարկման, շահագործման և վթարավերականգնողական աշխատանքներ:	Ըստ անհրաժեշտության և պահանջի իրականացվել են թվով 28 հետիոտնային կանչի ռեժիմով աշխատող լուսացուցների սպասարկման, պահպանման և վթարավերականգնողական աշխատանքներ (պայմանագիր՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/99-1,12.07.2023):	«ԼՈՎԱՏՈՐ» ՓԲԸ	
93.	Հասարակական տրանսպորտի կանգառների կահավորում	Ուղևորների սպասարկման որակը բարձրացնելու նպատակով, Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում, նախատեսվում է սահմանել նոր կանգառներ և շարունակել կանգառների կահավորման աշխատանքները: Նախատեսվում է կահավորել ևս 30 կանգառ:	Ձեռք է բերվել և մի շարք փողոցներում գործող կանգառներում տեղադրվել են կանգառասարահներ (պայմանագիր՝ ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/8 15.02.2023, (20 հատ):	«ՋԵՄՄԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ» Ա/Ձ	Բացի այդ, «Աութորի էֆեկտ» ՍՊԸ-ի կողմից թվով 6 հին կանգառասարահներ փոխարինվել են նոր ոճի կանգառասարահներով
94.	Լենինգրադյան 16 հասցեում կառավարման կենտրոնի կառուցում (ստեղծում)	Երևան քաղաքում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով իրականացվող կանոնավոր ուղևորափոխադրումների բնագավառում երթակարգավարական ծառայությունների մատուցման, դրանց որակի բարձրացման, տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով:	Ընթացքի մեջ են նշված հասցեում գտնվող շենքի քանդման և վերակառուցման աշխատանքները:	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչություն:	
95.	Ջրվեժի հավաքակայանի (Թևոսյան 5 հասցեում) հիմնանորոգում	Երևանի ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների գործընթացում ներգրավված շարժակազմերի տեխնիկական սպասարկման, նորոգման, պահպանման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովում:	Նշված հասցեում ընթանում են շենք-շինությունների քանդման աշխատանքներ:	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչություն:	
96.	Գազալցակայանի կառուցում	Երևանի ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների գործընթացում ներգրավված՝ բնական գազով աշխատող	Թևոսյան 5 հասցեում կառուցվել և շահագործման է հանձնվել գազալցակայանը, որը նախատեսված է թվով 160 ավտոբուսների սպասարկման համար:	«Պարկ գազ» ՍՊԸ	

		տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման աշխատանքների կազմակերպման համար նպաստավոր պայմանների ապահովում:			
97.	Տրանսպորտային միջոցների լվացման կետի կառուցում	Երևանի ներհամայնքայի ուղևորափոխադրումների գործընթացում ներգրավված տրանսպորտային միջոցների լվացման աշխատանքների կազմակերպում, պատշաճ արտաքին տեսքի և սանիտարական վիճակի ապահովում:	Թևոսյան 12 հասցեում մոնտաժվել և գործում է տրանսպորտային միջոցների ավտոլվացման կետ:		
98.	Միասնական տոմսային համակարգի ներդրում	Երևանի հասարակական տրանսպորտում ուղեվարձի գանձման մեխանիզմների արդիականացում, վճարման գործընթացի կանոնավորում, ուղևորների սպասարկման որակի բարձրացում:	Միասնական տոմսային համակարգի ներդրման գործընթացի շրջանակում հասարակական տրանսպորտի շարժակազմերը և մետրոպոլիտենի անցարգելները համալրվել են վալիդատորներով և գործարկվել է էլեկտրոնային և թղթային տեսքով QR կոդ կրիչը: Աշխատանքները շարունակվում:	«Թել-Սել» ՍՊԸ «Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ	
99.	Խելացի խաչմերուկների ներդրում	Մայրաքաղաքի կարգավորվող խաչմերուկներում ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման աշխատանքների բարելավում և արդիականացում, անվտանգության մակարդակի բարձրացում, լուսացույցների կարգաբերում, երթևեկության մասնակիցների համար նպաստավոր պայմանների ապահովում:	Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ չեն իրականացվել		
<b>ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ</b>					
100.	Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի նախագծի մշակում	Երևան համայնքի համար ռազմավարական բնույթի քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթի ստեղծում՝ քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգման նպատակով և դրա միջոցով սահմանել տարածական զարգացման հիմնական ուղղությունները, օգտագործման ռեժիմները, պարտադիր պահանջներն ու օրենսդրության ու նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված	Կատարվել են նախապատրաստական աշխատանքներ դեռևս 2022թ.: Երևան քաղաքի ավագանու 2022թ. սեպտեմբերի 13-ի N623-Ա «Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի նախագծի մշակման նախագծային առաջադրանքը հաստատելու մասին» որոշմամբ հաստատվել է նախագծային առաջադրանքը, ուժը կորցրած համարելով Երևան քաղաքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Երևանի գլխավոր հատակագծի մինչև	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ	

		<p>սահմանափակումները, հողատարածքների կառուցապատման առաջնահերթ (մինչև 5 տարի), միջնաժամկետ (5-10 տարի) և հեռանկարային (10-տարի) փուլերը, հողամասերի նպատակային նշանակությունը և (կամ) դրանց փոփոխությունները՝ Օրենքի և Կարգի պահանջների կատարման ապահովմամբ, ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջների սահմանափակումներ:</p>	<p>2030 թվականը զարգացման ճշգրտման նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքը հաստատելու մասին» N303-Ա որոշումը: Ապակենտրոնացված համագործակցություն Իլ դը Ֆրանս շրջանի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև Երևանի քաղաքային փոփոխությունների ծրագրի շրջանակներում: Աշխատանքներ են տարվել երեք ուղղություններով՝ քաղաքաշինություն, շարժունակություն, կոշտ թափոններ: Քաղաքաշինության մասով կարևորվել են հիմնական թեմաները և այդ ուղղությամբ գործողությունները՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) քաղաքաշինական գործակալություն,</li> <li>2) GIS-Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ (USC/GIS) (Geographic Information System) ԵՏՀ- Երկրատեղեկատվական համակարգ,</li> <li>3) Գլխավոր հատակագծի հետ կապված հարցեր:</li> </ol> <p>Կազմվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ (տեղեկանք հիմնավորմամբ) մեկ անձից կատարվող գնման տարբերակով հարցին ընթացք տալու համար: Որպես քաղաքային պլանավորման փաստաթուղթ կազմելիս ներկայացվող պահանջներում (նաև կառուցապատման կարգավորման ընթացակարգերում՝ կառուցապատման խտության վերանայումներ...) սահմանումներ ունենալ նկատի առնել 21.03.2023թ. NԼ/11893-23 գրությամբ ներկայացված Երևանի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ռազմավարական ծրագրի լրամշակված</p>	<p>կարգավորման ծրագրերի բաժին, Գնումների վարչություն, Սահմանված կարգով ընտրված և պայմանագրով կնքված կազմակերպություն/կապալառու:</p> <p>Պայմանագիր կնքված չէ: Նախատեսված է սկիզբը 2024թ. ծրագրով՝ հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա 26.12.2023թ. որոշմամբ:</p>	
--	--	---	---	---	--

			<p>նյութը՝ հատկապես Գործողությունների և քայլերից՝ մասնավորապես կետեր՝ 4, 4.1, 6.4, 10.3, 13.1, 14.2, 15.5, 16.2 նաև 9,15.3,17, 17.1): Նոր քաղաքաշինական նորմ է ընդունվել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով N04-Ն 22.05.2023թ.: Նոր կարգ է հաստատվել N936-Ն 08.06.2023թ.:</p>		
101.	<p>Երևան քաղաքի պատմամշակութային հիմնավորման նախագիծ (այդ թվում՝ հուշարձանների պահպանական գոտիների նախագիծ)</p>	<p>Հուշարձանների պահպանական գոտիները, բնակավայրերի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերը ելակետային հիմք են տարածաշրջանների, քաղաքների և մյուս բնակավայրերի մանրամասն հատակագծման և կառուցապատման նախագծերի համար: Նախատեսվում է մշակված նախագծի ամբողջական վերանայումը՝ հուշարձանների ցանկի, այդ թվում նորահայտ, փաստացի կատարված փոփոխությունների արդյունքում: Նախագծի առաջադրանքը կներկայացվի ՀՀԿԳՄՍ և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների կողմից:</p>	<p>Տվյալ աշխատանքը «Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի նախագծի մշակման քաղաքաշինական առաջադրանքի» 3-րդ կետի 4 ենթակետով ամրագրվել է հետևյալ կերպ. «4) պատմամշակութային հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանում և օգտագործում, Երևան քաղաքի պատմամշակութային հուշարձանների հիմնավորման նախագծի զուգահեռ լրամշակում և ներառում գլխավոր հատակագծի կազմում»: ՀՀԿԳՄՍ նախարարության 09.02.2023թ. N 01/14.1/2806-2023 գրությամբ ներկայացվել է (գրանցում 9460-23 առ 10.02.2023թ.) Երևանի գլխավոր հատակագծի մաս կազմող Երևան քաղաքի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծի առաջադրանքը կարծիքի ներկայացնելու վերաբերյալ փաթեթ: Պատրաստվել է Երևանի քաղաքապետ Հր.Սարգսյանից գր. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարին N01/31936-23թ. առ 24.02.2023թ.: 2.4.Նոր կարգ է հաստատվել N936-Ն 08.06.2023թ.: Նոր քաղաքաշինական նորմ է ընդունվել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով N04-Ն 22.05.2023թ.:</p>	<p>ՀՀԿԳՄՍ և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություններ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժին, Գնումների վարչություն, սահմանված կարգով ընտրված և պայմանագրով կնքված կազմակերպություն/կապալառու Պայմանագիր կնքված չէ: Նախատեսված է սկիզբը 2024թ.</p>	

				<p>ծրագրով հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա 26.12.2023թ որոշմամբ:</p>	
102.	<p>Երևան քաղաքի ճանապարհատրանսպորտային ցանցի զարգացման համալիր սխեմայի մշակում</p>	<p>Նպատակն է քաղաքի ճանապարհափողոցային ցանցի զարգացման համալիր սխեմայի կազմումը, Երևանի Գլխավոր հատակագծի իրա-գործման ընթացքի ուսումնասիրության արդյունքում ի հայտ եկած անհրաժեշտ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը: Ճանապարհափողոցային ցանցի բարելավում՝ կենտրոնի բեռնաթափում, կենտրոնի ճանապարհափողոցային ցանցի բարելավում, Երևանը շրջանցող մայրուղային ճանապարհների կազմակերպում:</p>	<p>2024-2028թթ. հնգամյա և 2024թ. տարեկան ծրագրերում ընդգրկված է տվյալ աշխատանքը Կատարվելու էր սույն աղյուսակի առաջին կետի /Գլխավոր հատակագծի/ շրջանակում:</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժին, Գնումների վարչություն, սահմանված կարգով ընտրված և պայմանագրով կնքված կազմակերպություն/կապալառու: Պայմանագիր կնքված չէ: Նախատեսված է սկիզբը 2024թ. ծրագրով հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա 26.12.2023թ որոշմամբ:</p>	

103.	<p>Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի չմշակված հատվածների գոտևորման նախագծի մշակում</p>	<p>Նպատակն է մշակել Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի չմշակված որոշ հատվածների գոտևորման նախագիծը, որը քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթուղթ է, դրանով կսահմանվեն նշված տարածքների փաստացի և հեռանկարային օգտագործման ու կառուցապատման նկատմամբ պարտադիր պահանջները՝ վարչական շրջանի ամբողջ տարածքում կենսագործունեության բարենպաստ միջավայրի ձևավորման նպատակով: Գոտևորման նախագծով ապահովված տարածքը՝ 1205,5 հա, չմշակված նախագծային տարածքը՝ 1 310,5 հա:</p>	<p>Կատարվել են նախապատրաստական աշխատանքներ (դեռևս 2022թ.-ից):«Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա թաղային համայնքի վարչական տարածքում գտնվող՝ «Մարս» գործարանին հարող տարածքի գոտևավորման նախագծի և առաջնահերթ շինարարության կառուցապատման էսքիզների նախագծի հաստատման մասին», Պայմանագիր՝ ԱՇՁԲ-07/178-3-3 Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-12.12.2009թ. N5414-Ա Երևանի քաղաքապետի որոշում: «Երևան քաղաքի մի շարք տարածքների գոտևավորման նախագծերի հաստատման մասին» Մալաթիա-Սեբաստիա (1363 հա) առանձին հատվածի համար, Պայմանագիր՝ ԱՇՁԲ-08/129, «Քաղաքաշինություն ԳՀԻ» ՓԲԸ-02.12.2009թ. N47-Ն Երևան քաղաքի ավագանու որոշում: Իսակովի պող. Լենինգրադյան և Աթենքի փողոցներով պարփակված տարածքների գոտևավորման և կառուցապատման նախագիծ՝ 2014թ.,Երևաննախագիծ» ՓԲԸ պատվեր 2014թ. Ծածկագիր NԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/17 մշակվել է սակայն չի հաստատվել: Կազմվել էր Գոտևավորման նախագծի առաջադրանքի նախագիծը, որը ըստ սահմանված կարգի պետք է ներկայացվեր հանրային քննարկման, ուղարկվեր ՀՀ քաղշին կոմիտե միջգեչատեսչական հանձնաժողովի եզրակացությունը ստանալու, որից հետո Երևանի ավագանու քննարկմանը կներկայացվեր: Նոր քաղաքաշինական նորմ է ընդունվել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով N04-Ն 22.05.2023թ. ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակա-</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժին, Գնումների վարչություն, սահմանված կարգով ընտրված և պայմանագրով կնքված կազմակերպություն/կապալառու: Պայմանագիր կնքված չէ: Նախատեսված է սկիզբը 2024թ. ծրագրով հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա 26.12.2023թ որոշմամբ:</p>	
------	--	--	--	--	--

			գծում և կառուցապատում» ՀՀ շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 263-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:		
104.	Երևանի Լենինգրադյան փողոցից հարավ ընկած նոր ձևավորվող թաղամասի («Նոյ» թաղամասի մոտ) Մոնթե Մելքոնյան փողոցի արևելյան հատվածի և Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա նախագծային մայրուղուն հարող հատվածի տարածքային հատակագծման նախագծի մշակում	Նախատեսվում է մշակել Երևանի Լենինգրադյան, Մոնթե Մելքոնյան փողոցների և Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտա նախագծային մայրուղուն հարող իրար հետ կապվող տարածքներում առանձին տեղ-տեղ կառուցապատումներով հատվածները քաղաքաշինական, միասնական, գործառական և հատակագծային կապերով միմյանց փոխկապակցված միջավայր ձևավորել:	Երևանի Ծ.Իսակովի պողոտան Արշակունյաց պողոտային միացնող ավտոմայրուղու կառուցումը նախատեսված է 2023թ.՝ այս ծրագրի կետ 6-ով: Տվյալ աշխատանքը պլանավորվել էր մշակել նոր նախատեսվող կարգով: Շրջանառվել էր ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակված ««Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի լրամշակված նախագիծը և «Տարածքի հատակագծման նախագծերի (փաստաթղթերի) մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման լրամշակված նախագիծը (գրություն 52110-22 առ 22.11.2022թ.): Սակայն այդ կարգը դեռևս չի ընդունվել: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետից ճշտվել է, որ դեռ քննարկումների փուլում է՝ հեռ. (+374 11) 62-17-25 31.03.2023թ.: Առկա է ՀՀ կառավարության 04.02.2021թ հ.142-Լ «Տնտեսական արձագանքման ծրագիրը և գործողությունների պլանը հաստատելու մասին» որոշում՝ կետ 11.Երևանի Նորագյուղ թաղամասի զարգացման հայեցակարգի և բիզնես ծրագրի ձևավորման ուղեցույցի մշակում: Տվյալ գոտու սահմաններում ստացվել են Ներդրումային առաջարկներ՝ հիմքեր՝ N8385-23 առ 07.02..2023թ գրությամբ և N15874-23 06.0.2023թ.:	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժին, Գնումների վարչություն, սահմանված կարգով ընտրված և պայմանագրով կնքված կազմակերպություն/կապալառու: Պայմանագիր կնքված չէ: Նոր գլխավոր հատակագծի մշակմամբ՝ կնախատեսվի հետագայում:	

105.	<p>Երևանի Ծովակալ Իսակովի պողոտան Արշակունյաց պողոտային միացնող ավտոմայրուղու կառուցում</p>	<p>Նախագծված ավտոմայրուղին հանդիսանում է Լենինգրադյան փողոց-Ծովակալ Իսակովի պողոտա կառուցված ավտոմայրուղու (Մոնթե Մելքոնյան) շարունակությունը, որն անցնելով Հրազդան գետի վրայով՝ միանում է Արշակունյաց պողոտային: Մայրուղու երկու հատվածների ամբողջականությունը հանդիսանում է մայրաքաղաքի կենտրոնի երթևեկության բեռնաթափման տարանցիկ լուծումներից մեկը:</p>	<p>Երևանի Ծովակալ Իսակովի պողոտա-Արշակունյաց պողոտային միացնող ավտոմայրուղու նախագիծը կատարվել է: Նախագիծը կազմվել է Երևանի քաղաքապետարանի և Էջիս Ինթերնեյշնլ ընկերության միջև կնքված CS/01 պայմանագրի շրջանակներում: Առկա է նախագծման թույլտվություն:</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ, Գույքերի օտարման համար պետական լիազորմարմնի գործառույթը պատվիրակվել էր Երևանի քաղաքապետին:</p> <p>ՀՀ կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 11-ի N1357-Ն որոշմամբ գույքերի օտարման գործառույթները համակարգող և պատասխանատու է Երևանի քաղաքապետը:</p> <p>ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է 2023 թվականին Ասիական զարգացման բանկի հետ կնքել վարկային համաձայնագիր՝</p>	
------	---	---	--	--	--



				<p>Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների կառուցման համար: Սկիզբը՝ 2024թ., ավարտը՝ 2026թ.: 2024թ.՝ շինարարական աշխատանքների ընթացք, 2025թ.՝ շինարարական աշխատանքների ավարտ, 2026թ.՝ իրականացված շինարարական աշխատանքների թերութայունների վերացման երաշխիքային ժամանակահատված և ավարտ: Ֆինանսավորումը՝ Ասիական զարգացման բանկի հետ կնքված վարկային համաձայնագիր:</p>	
106.	<p>Երևան քաղաքի Աջափնյակ թաղամասում մետրոպոլիտենի կայարանի կառուցում</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտ,</li> <li>• շինարարական աշխատանքների անցկացման համար</li> </ul>	<p>Երևանում էլեկտրական հասարակական տրանսպորտի, էկոլոգիապես մաքուր, անվտանգ տրանսպորտային միջոցի զարգացմամբ քաղաքի շրջակա միջավայրի աղտոտվածության նվազեցման ապահովում, կենտրոնի տրանսպորտային հոսքերի անարգել կազմակերպման համար բեռնաթափում, նաև քաղաքի</p>	<p>Կատարվել են նախապատրաստական աշխատանքներ դեռևս 2021թ.: Երևան քաղաքի Աջափնյակ թաղամասում մետրոպոլիտենի նոր կայարանի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի շրջանակներում 13.10.2021 թվականին</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման</p>	

	<p>մրցութային գործընթացի մեկնարկ</p>	<p>վարչական շրջանների համաչափ զարգացման համար կարևոր խթան, դրանց գրավչության բարձրացմանն ուղղված քայլ, հնարավորինս ժամանակի կորստի կրճատմամբ շրջանները միմյանց կապող հնարավորություն:</p>	<p>հաղթող մասնակից է համարվել «Մետրոգիպրոտրանս» ռուսական ընկերությունը: ՆԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-21/1 ծածկագրով 09.11.2021թ. կնքվել էր պայմանագիր՝ առանց ֆինանսական միջոցների: «Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N17 նիստի արձանագրությունից 28 ապրիլի 2022թ.: «Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության կողմից ներկայացվել է ԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով թիվ 1 համաձայնագիր և երաշխիքներ (գր. N16122-22 առ 14.06.2022թ.): 2022թ. հուլիս ամսին տեղի է ունեցել «Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության աշխատակիցների այցը Երևան՝ Աջափնյակ վ/շ-ի մետրոյի կառուցման աշխատանքների նպատակով: 2022 թվականի օգոստոսին «Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության կողմից հանձնվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման 1-ին փուլի արդյունքները՝ նախնական հաշվետվությունը, որտեղ ներկայացվել է սխեմատիկ երկու տարբերակներ, որից հետո ընթացքի մեջ է դրվել տարբերակների ուսումնասիրությունը մասնագիտական խմբի անդամների կողմից: 2023 թվականի հունվարին նախատեսված էր տարբերակներից մեկի ընտրությունը և 2-րդ փուլի մեկնարկը, որի տևողությունը 90 օր է, և արդյունքում կներկայացվեր նախնական նախագիծը, ինչը կանցնի փորձաքննություն, որից հետո կմեկնարկի վերջնական նախագծի մշակման աշխատանքները: 06.02.2023թ. դրությամբ հանդիպում և տեխնիկական հարցերի շուրջ քննարկումներ են ընթացել ժամանած նախագծող կազմակերպության և տեղական մասնագետների հետ մետրոյի</p>	<p>գրասենյակ» ՀՈԱԿ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Գնումների վարչություն, Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչություն, Տրանսպորտի վարչություն, Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժին, «Մետրոգիպրոտրանս» ընկերություն, ՆԵՔ-ԵՓՄԱՇՁԲ-22/1 համաձայնագիր և երաշխիքներ Կատարման ժամկետը՝ նախագծային աշխատանքների համար 2024թ. 3-րդ եռամսյակ: Շինարարական աշխատանքների</p>	
--	--------------------------------------	---	---	---	--

		<p>և կամրջի տեսակի նախընտրելի տարբերակների վերաբերյալ: 10.07.2023թ. ներկայացվել են բանկային երաշխիքները «Մետրոգիպրոտրանս» ընկերության կողմից, որի հիմքով կնքվել է 2-րդ փուլի մեկնարկի լրացուցիչ համաձայնագիրը, որի շրջանակներում կազմակերպվել են հանդիպումներ և ստացվել թույլտվություններ ազդեցության ենթարկվող տարածքում կոմունիկացիաների սեփականատերերից, ինչպես նաև գեոլոգիական հետազոտությունների նպատակով հորատման աշխատանքների տարածքներում գտնվող հողերի սեփականատերերի հետ: 3-րդ եռամսյակի առաջին տասնօրյակում նախատեսված է 2-րդ փուլի աշխատանքների հանձնումը: 4-րդ եռամսյակի ընթացքում իրականացվել են 3-րդ փուլի՝ վերջնական նախագծի մշակման աշխատանքները, որոնց նախնական տարբերակը հանձնվել է մասնագիտական խմբին փորձաքննությունների իրականացման և շահագրգիռ գերատեսչությունների դիտարկմանը: Հանձնված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նախնական տարբերակի համար «Մետրոգիպրոտրանս» ընկերությանը վճարվել է կանխավճար՝ մինչև փորձաքննությունների դրական եզրակացության ստացումը: 4-րդ եռամսյակի ընթացքում մշակվել և գնումների բաժնին է հանձնվել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պարզ փորձաքննության տեխնիկական առաջադրանքը և գնման հայտը՝ փորձաքննական ընկերության ընտրության բաց մրցույթ իրականացնելու նպատակով:</p>	<p>սկիզբը կնախատեսվի մոտավոր 2025թ. ին, իսկ ավարտը 2029թ. (կախված կապալառուի ընտրության մրցութային գործընթացից)</p>	
--	--	---	---	--

107.	Քաղաքաշինական կադաստրային համակարգի ներդրում	Տարածքների զարգացման պլանավորման և կառավարման համար նորարարական տեխնոլոգիաներով՝ տեղեկատվական-վերլուծական կառավարման համակարգերի ներդրում: Այն հիմք է քաղաքաշինական քաղաքականության և տարածքային զարգացման ռազմավարության, քաղաքաշինական նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար, անհրաժեշտ ելակետային տվյալների ամբողջական շրջանակի առկայություն, առանց որի անհնարին է ապահովել փաստաթղթի հավաստիությունը, արդիականությունը և զարգացման հեռանկարային ուղղությունների հիմնավորումները:	Երևան քաղաքի համար GIS-Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (USC/GIS) (Geographic Information System) ստեղծման ուղղությամբ պիլոտային փորձարկման աշխատանքներ են տարվել այն հետագայում ինտեգրված կադաստրի (գեոպորտալի) հետ փոխգործակցման նպատակով: Տվյալ ոլորտի շուկայում փորձ ունեցող առաջատար կազմակերպությունների հետ դիտարկվել են տարբերակներ արտադրանքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների և առկա պահանջներին համապատասխան լուծումներ գտնելու համար: Ապակենտրոնացված համագործակցություն էլ դը Ֆրանս շրջանի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև Երևանի քաղաքային փոփոխությունների ծրագրի շրջանակներում(տեխնիկական առաքելության հաշվետվություն 2023թ. հունվարի 16-24): Հանդիպում-քննարկումներ են կայացել 09.03.2023թ. նշված հարցի վերաբերյալ՝ Քաղաքային պլանավորում/GIS- Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ (USC/GIS) (Geographic Information System) ԵՏՀ-Երկրատեղեկատվական համակարգի մասին՝ համապատասխան մասնագետների հետ, ներգրավելով Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնին: Նպատակն է քաղաքաշինական թվայնությունների գործընթացի ամբողջական իրականացումը առցանց համակարգի միջոցով/ ՀՀ կառավարության որոշման N1902-Լ 18.11.2021թ. որոշման հավելված 1 էջ 541/:	«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ, Երևանի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումներ: Նախատեսված է սկիզբը 2024թ. ծրագրով հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա 26.12.2023թ որոշմամբ:	ՀՀ տարածքի քաղաքաշինական կադաստրի վարումը և կադաստրային ամփոփումը կատարում է քաղաքաշինական բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմինը: Պետական քաղաքաշինական կադաստրի վարումը և քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգը կատարում է համայնքում համայնքի ղեկավարն, ամբողջ մարզի համար՝ մարզպետը:
108.	Հին Երևան պատմաճարտարապետական միջավայր	Կորցված և քանդված պատմության և մշակույթի հուշարձանների տեղափոխման եղանակով տարածքում վերստեղծել	ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական ծրագրերը համակարգող խորհուրդ:	Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի	

		<p>քաղաքաշինական գեղագիտական միջավայր՝ ճարտարապետական համալիր: ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական ծրագրերը համակարգող խորհուրդ, հաստատվել է դրա կազմը և աշխատակարգը: Տարածքում առկա է օտարման ենթակա 47 միավոր գույք:</p>	<p>ՀՀ կառավարության 27.12.2018թ. հ. 1528-Ն «Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի՝ Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին» որոշմամբ և դրա 24.11.2022թ. N1785-Ն փոփոխությամբ օտարման գործընթացի վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 1 տարով և սահմանվել է 28.12.2023թ-ը.:</p> <p>ՀՀ կառավարության 29.08.2013թ. N945-Ն «ՀՀ կառավարության որոշումը Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի՝ Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» /փոփոխված 01.06.2017թ. հ. 590-Ն որոշմամբ/:</p> <p>Ըստ ՀՀ փոխվարչապետի մոտ 2022թ. 23.11.2022թ.-ին կայացած՝ քաղաքաշինության ծրագրերը համակարգող խորհրդի առաջին նիստի արձանագրության N ՓՎ/123-2022 ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի կողմից ներկայացվել է «Հին Երևան» համալիրի կառուցապատման աշխատանքների մասին զեկույց 23.11.2022թ.-ին: Ներկայացնել համապատասխան տեղեկատվություն «Հին Երևան» համալիրի կառուցապատման նախագիծը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտամեթոդական խորհրդին ներկայացվելու վերաբերյալ: ՀՀ կառավարության 04.02.2021թ. հ.142-Լ</p>	<p>կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ, Տարածքը ձեռք բերող է «Ի ԷՄ ՍԻ» ՓԲԸ, Օտարման գործընթացի վերջնաժամկետն է 28.12.2023թ.: Տարածքը ձեռք բերողներ «Սերգե-Ագոպիգ Դեր-Սահագույան» ՍՊԸ, «Սթարլայն» ՍՊԸ գույքերի օտարումը ավարտել են և կառուցապատել տարածքը: Համաձայն կնքված գույքերի հանձնարարության պայմանագրի իրականացվել է 13 գույքերի գնահատման աշխատանքները, սեփականատերերին արվել են գնային առաջարկներ, 2 գույքերի մասով կնքվել է օտարման պայմանա-</p>	
--	--	---	---	--	--

		<p>«Տնտեսական արձագանքման ծրագիրը և գործողությունների պլանը հաստատելու մասին» որոշում՝ կետ 4. «Հին Երևան» կառուցապատման ծրագրի իրագործում: Հողամաս N 1 (1696,79քմ)- «ՍԹԱՐԼԱՅՆ» ՍՊԸ ՇԻՆ. ԹՈՒՅԼՏ. 06.10.2022թ. N01/18-Դ-71337-1757 ավարտը՝ 19.07.2023թ. 18.01.2023թ., N01/18-Դ-107712-2 ավարտը՝ 18.01.2026թ. (ID-1162), 0-ական նիշից բարձր հարկայնության համար վճարումը դեռևս չի կատարվել.</p> <p>Հողամաս N 2 (1790,10քմ)-«ՍԵՐԳԵ-ԱԳՈՊԻԳ ԴԵՐ ՍԱՀԱԳՈՒՅԱՆ» ՍՊԸ ՇԻՆ. ԹՈՒՅԼՏ. 06.04.2018թ. N01/18-22731-303 ավարտը՝ 02.02.2019թ. մինչև 0-ական նիշը (ID-2186), առկա է քրեական վարույթ,</p> <p>Հողամաս N 3 (3282,64քմ)- «ՕԼԴ ՍԻԹԻ» ՓԲԸ (իրացնող «Ի ԷՄ ՍԻ» ՓԲԸ) -3 գույքի իրացման հարցը բաց է:</p> <p>Հողամաս N 4 (13148.81քմ)- «ՕԼԴ ՍԻԹԻ» ՓԲԸ (իրացնող «Ի ԷՄ ՍԻ» ՓԲԸ) ՇԻՆ. ԹՈՒՅԼՏ. 06.04.2018թ. N01/18-22731-303 ավարտը՝ 02.02.2019թ. մինչև 0-ական նիշը (ID-2186), առկա է քրեական վարույթ, 46 գույքի իրացման և երկու ինքնակամ շինության հարցը բաց է:</p> <p>Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Ս.Մաչյանի անունից գրություն է ուղարկվել «Սթարլայն» ՍՊԸ տնօրեն Արմեն Մուրադյանին (պատշաճ կերպով կատարել 21.01.2013թ. կնքված պայմանագրով 7.8 կետով նախատեսված պարտավորությունները ամբողջ կազմով) (26.01.2023թ. N04/12686-23):</p> <p>ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը կից գիտամեթադական խորհրդի արտագնա նիստում 29.03.2023թ. (նախագահող</p>	<p>գիր, 11 գույքերի մասով «Ի ԷՄ ՍԻ» ՓԲԸ կողմից օտարման հայց է ներկայացվել դատարան: Հունիսի 28-ն կնքվել է ևս մեկ հանձնարարության պայմանագիր թվով 33 գույքերի օտարման մասով: Իրականացվել է թվով 30 գույքերի գնահատման աշխատանքները, կատարվել է գնային առաջարկներ, վարվում են բանակցություններ:</p>	
--	--	--	--	--

			նախարար Ժ.Անդրեասյան) քննարկվել է «Հին Երևան» նախագիծը (Աբովյան փողոցից Քոչինյան փողոց ընկած հատված): Իրականացված քննարկումների և տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում նախագիծը որոշակի վերապահումներով արժանացել է հավանության:		
109.	Երևանի 33-րդ թաղամասի վերակառուցում	<p>1.Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի կառուցապատման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող բազմաֆունկցիոնալ թաղամասի կառուցում: Ընթանում են առկա գույքերի իրացման, որոշ հատվածներում հողային և շինարարական աշխատանքներ:</p> <p>2. ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական ծրագրերը համակարգող խորհրդ, հաստատվել է դրա կազմը և աշխատակարգը:</p> <p>3. Ըստ կառուցապատողների կողմից ներկայացված բանավոր տեղեկատվության 08.08.2022թ. դրությամբ առկա է չօտարված մոտ 115 գույք+38 գույք Տիգրան Մեծ փողոցի շենքերից և ևս 46 գույք Խանջյան 7 հասցեի շենքից: Երևանի քաղաքապետարանի կողմից՝ համալիր փոճաքննություն անցած և հաստատված նախագծերի հիման վրա, տրվել են շին. թույլատվություններ՝ 13.06.2022թ-ին 8-րդ լոտում «Տրապիզոն Քոնսթրաքշն» և «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ-ին, 18.03.2022թ-ին 9-րդ լոտում «Ակն Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ին, 16.03.2022թ-ին 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ լոտերում «Ադանա Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ին, 18.08.2021թ-ին 15-րդ լոտում «Բայազետ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ին:</p>	<p>Երևանի 33 թաղամասի կառուցապատման սխեմայով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից՝ համալիր փորձաքննություն անցած և հաստատված նախագծերի հիման վրա, 2022թ.-ին տրամադրվել են շինարարության թույլատվություններ թվով վեց հատվածների (լոտերի՝ (8,9,(2,4,5), 14,15,16) համար՝</p> <p>Լոտ 2,4,5- «ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» ՓԲԸ, «ԱԴԱՆԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, «ԲԻԹԼԻՍ» ՍՊԸ 16.03.2022թ.,N01/18-22634-354, Լոտ 8- «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ, «ՏՐԱՊԻԶՈՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 13.06.2022թ. N01/18-Դ-4311-978, 31.08.2022թ. N01/18-Դ-36644-1557, Լոտ 9- «ԱԿՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 18.03.2022թ.,N01/18-Բ-288-404, Լոտ 14-«ԲԱԲԵՐԴ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 29.08.2022թ. N01/18-Դ-56485-1530 Լոտ 15- «ԲԱՅԱԶԵՏ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 18.08.2022թ. N01/18-Մ-11907 Լոտ 16- «ԷԼԻՏ ՀՈՒՆԴ» ՍՊԸ 23.11.2022թ. N01/18-Դ-99877-2133, 2023թ. Լոտ 8 -«ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ, 17.05.2023թ. N01/18-Դ-36975-745 «Ե» մասնաշենք ID 13057 Լոտ 7 և Լոտ 8 «ՈՒՐԻՄԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ ԵՎ -«ՋԻ ԷՄ</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ Տարածքը ձեռք բերողներ են՝ «Սիթի Սենթր Դիվելոփմենթ» ՓԲԸ,«Վան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ և «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ, «Էրզրում Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, «Բիթլիս Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, «Ադանա Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, «Բայազետ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ և «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ, «Ուրմիա Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ և «ՋԻ ԷՄ</p>	

			<p>ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ 20.12.2023թ. N01/18-Դ-145060-2697 «Բ» մասնաշենք  Լոտ 3, Լոտ 6, Լոտ 7 ԵՎ -«ՋԻ ԷՄ  ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ, «ՎԱՆ  ՔՈՆՍԹՐԱՔՇԵՆ» ՍՊԸ, «ՈՒՐԻՄԱ  ՔՈՆՍԹՐԱՔՇԵՆ» ՍՊԸ 20.12.2023թ.  N01/18-Դ-142589-2699 «Գ» մասնաշենք:  Ըստ ՀՀ փոխվարչապետի մոտ 2022  թվականի 23.11.2022թ.-ին կայացած՝  քաղաքաշինության ծրագրերը  համակարգող խորհրդի առաջին նիստի  արձանագրության N ՓՎ/123-2022  կազմակերպել քննարկում ՀՀ  արդարադատության նախարարության  ներկայացուցիչների հետ՝ «Ֆիրդուսի» /33-  րդ թաղամասում առկա խնդիրների  առնչությամբ՝ պայմանագրերը կնքած,  բայց բնակելի տարածքները չազատած  բնակիչների և դատական նիստերի  ուշացումների մասով և Քաղաքաշինության  ծրագրերը համակարգող խորհրդի  առաջիկա նիստին ներկայացնել  առաջարկություններ առկա խնդիրներին  լուծում տալու վերաբերյալ:  ՀՀ վարչապետի 13.04.2022թ. հ. 384-Ա  որոշմամբ ստեղծվել է քաղաքաշինական  ծրագրերը համակարգող խորհուրդ:  ՀՀ կառավարության N332-Ն 22.03.2018թ.  «Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի  նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային  շահ ճանաչելու մասին» որոշման  (փոփոխությամբ՝ N2089-Ն 29.12.2022թ.  որոշման) օտարման գործընթացի  վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև  2023 թվականի ապրիլի 16-ը:  Առկա է դեռևս չօտարված 72 գույք, որից  45 գույքի օտարման հայցով ձեռքբերող</p>	<p>ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ»  ՍՊԸ, «Տրապիզոն  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ և «ՋԻ ԷՄ  ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ»  ՍՊԸ, «Դիարբեքի  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ, «Ակն  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ,  «Մանազկերտ  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ, «Սասուն  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ, «Ձեյթուն  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ, «Բաբերդ  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ և «Տարսոն  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ, «Կարս  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ, «Արդահան  Քոնսթրաքշն»  ՍՊԸ, «Իգդիր  Քոնսթրա իդքշն»  ՍՊԸ:  Սեփականության  օտարման  գործընթացն  սկսելու  վերջնական  ժամկետ է  16.04.2023թ.  (բացառությամբ՝  N332-Ն որոշման  հ.1 հավելվածի 14-  րդ կետի 2-րդ</p>	
--	--	--	---	---	--



	<p>կազմակերպությունները դիմել են դատարան:          ՀՀ կառավարության 04.02.2021թ. հ.142-Լ «Տնտեսական արձագանքման ծրագիրը և գործողությունների պլանը հաստատելու մասին» որոշում (կետ 2. Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի (Ֆիրդուսի) կառուցապատման ներդրումային ծրագրի ակտիվացում):</p>	<p>ենթակետի 2-րդ սյունակում նշված տարածքի 01.09.2023թ., նշված ժամկետում նշված տարածքի սեփականատերերին գնային առաջարկներ չի կատարվել ձեռքբերողի կողմից, ինչի պատճառով նշված մասով /Խանջյան 7 շենք/ կառավարության որոշումը համարվել է անվավեր): Իրականացվել են գնային առաջարկներ: 01.01.2023թ. մինչ օրս կնքվել են 40 գույքերի օտարման պայմանագրեր: Ներկայումս տարածքում առկա թվով 72 չօտարված գույքեր, որոնցից թվով 45 գույքերի մասով հայց է ներկայացվել դատարան օտարման գործընթացը</p>	
--	---	---	--

				դատական կարգով լուծելու համար, 19 գույքի մասով որոշումը համարվել է անվավեր, 5 միավոր գույքեր չեն օտարվելու, իսկ 3 գույքերի մասով տվյալները ճշտվում են/:	
110.	Երևան քաղաքի Ամիրյան, Սարյան, Փ. Բուզանդի փողոցներով սահմանափակված տարածքի ներդրումային ծրագիր	«Կառավարության 31 օգոստոսի 2017 թվականի նիստի N 37-24 արձանագրային որոշմամբ հավանություն է տրվել «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ներդրումային ծրագրին: Ծրագրով առաջարկվել է հանրային գերակա շահ ճանաչել Ամիրյան, Սարյան և Բուզանդի փողոցներով պարպակված տարածքի նմատմամբ: Նախատեսվում է կառուցել մեկ բազմաֆունկցիոնալ շենք և մեկ հասարակական նշանակության շինություն:	«Կառավարության որոշում 31.08.2017թ. N37-24 «Կառուցապատման ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին»: «Կառավարության որոշում 31.08.2017թ. N1148-Ա «Հողամասի և անշարժ գույքի փոխանակության մասին»: «Կառավարության որոշում 29.07.2021թ. N1224-Ա «Երևանի քաղաքապետին լիազորություն վերապահելու մասին»: «Կառավարության որոշում 17.11.2022թ. N1749-Ն «Երևան քաղաքի Ամիրյան, Սարյան, Փ. Բուզանդի փողոցներով սահմանափակված տարածքի նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին»: Երևանի քաղաքապետի որոշում 14.12.2022թ. N4417-Ա «ՀՀ կառավարության 2022թվականի նոյեմբերի 17-ի N1749-Ն որոշման կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին»: ՃՀԱ- 23.10.2017թ. N01/18-07/2-60249-711 բազմաբնակարան շենքի կառուցման, «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ-ին, Ամիրյան փող. հ.26/4 Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի և Մուշեղ Իշխանի անվան հ.5 հիմնական դպրոցի միջանկյալ տարածքում (Բնակելի շենքը նախագծել 2	Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ, Օտարվող սեփականության ձեռք բերող է «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ, սեփականության օտարման գործընթացն սկսելու վերջնական ժամկետը 2024 թվականի հունվարի 1-ն է: Նկարագրության արձանագրությունների կազմման վերջնաժամկետ է	

			<p>ստորգետնյա 19 վերգետնյա առավելագույն բարձրությունը 66մ):</p> <p>Շին թույլտվություն-01.12.2017թ. N01/18-Ա-8367-1184 (ՀՀ վարչական դատարանի թիվ ՎԴ/2973/05/19 վարչական գործով 26.08.2019թ. որոշմամբ ընդունվել է վարույթ 01.12.2017թ. տրված հ.01/18-Ա-8367-1184 շինարարության թույլտվությունն անվավեր ճանաչելու պահանջի մասին:01.12.2017թ. տրված հ.01/18-Ա-8367-1184 շինարարության թույլտվությունը կասեցված է:)</p> <p>Ավարտական ակտ 10.06.2019թ. N01/19-19/49581 (ID-1442 ):</p> <p>Պայմանագիր` 27.06.2021թ.(Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի/հանդես է գալիս ՀՀ կառավարության 29.07.2021թ. N1224-Ա որոշման հիման վրա և «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՒՓԵՐ» ՍՊԸ միջև):</p> <p>Երևանի քաղաքապետի 14.12.2022թ. N4417-Ա որոշման հիման վրա թողարկվել է հողամասի հատակագիծ ձեռք բերողի «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՒՓԵՐ» ՍՊԸ-ի անունով N65-2023թ. 27.02.2023թ., S=4090.29քմ, ելք է կատարվել 10.03.2023թ.:</p> <p>ՃՀԱ- 02.02.2023թ. N01/18-07/2-Դ-128560-31 (ID-12656): բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիր, «ՋԻ ԷՄ ԴԵՎԵԼՈՓԵՐ» ՍՊԸ-ին, Ամիրյան, Սարյան, Բուզանդ փողոցներով սահմանազատված տարածք: «Ա» մասնաշենք մինչև 18 հարկ, «Բ» առավելագույն բարձրությունը 9.5մ: Քանդման թույլտվություն 07.14.2023թ. N01/18-Դ-28763-25 ավարտը 07.07.2023թ:</p>	2023թ. մարտի 17-ը:	
111.	Երևան քաղաքում Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության նոր մարզադպրոցի կառուցում	Երևան քաղաքում առողջ ապրելակերպի խթանման, մարզական ոլորտի զարգացման, սպորտային գործառույթների կազմակերպման պայմանների	Երևանի քաղաքապետի N1939-Ա 25.05.2022թ. որոշում «Երևան քաղաքում Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության նոր մարզադպրոցի նախագծա-	Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման	

<p>բարելավմամբ պայմանավորված՝ «Հրազդան» մարզադաշտի մոտ (Երևան քաղաքի Ծիծեռնակաբերդի բարձունքի ստորոտում, Հրազդանի ձորում գտնվող մարզական գոտու «Հրազդան» մարզադաշտին հարակից՝ հյուսիս-արևմտյան հատվածում), սպորտային գոտին զարգացնելով, նույն գործառնական նշանակությամբ նոր մարզադպրոցի կառուցում:</p>	<p>նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և կառուցման աշխատանքների կազմա-կերպական միջոցառումների իրականացման մասին» Հայտարարվել է նախագծային աշխատանքների կատարման մրցույթ: Մրցույթը կայացել է: Աշխատանքների կատարման պայմանագիր ԵԲ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-22/20 առ 29/07/22թ.: Շահել է «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ը: ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 19.11.2022թ. NԳԱ//31323-2022 գրությամբ առաջարկվել է կատարել Հրազդանի կիրճ թիվ 4 հասցեում «Հրազդան մարզահամալիր» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող 3.9525հա հողամասի բաժանում գույքային միավորների՝ առանձնացնելով 1.5509հա հատվածը մարզադպրոցի կառուցման նպատակով: ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. N402-Ն «Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին ամրացնելու և Երևան համայնքին նվիրաբերելու մասին» որոշում: Հրազդանի կիրճ հ.4 հասցեում գտնվող 15509քմ հողամասը Երևան համայնքին նվիրաբերվել է «Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության նոր մարզաբազայի կառուցման նպատակով:</p> <p>1) Եռամսյա ժամկետում պայմանագրի կնքում և գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքներ:</p>	<p>ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» ՀՈԱԿ Հողամասի ձևակերպման հետ կապված աշխատանքների պատասխանատու ները (ՀՀ ՏԿԵ նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտե, Երևան համայնք, «Հրազդան մարզահամալիր» ՓԲԸ) և ժամկետներն ըստ՝ ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. N402-Ն որոշման 15509քմ հողամասը սեփականության իրավունքով նվիրաբերվել է Երևան համայնքին: Երևաննախագիծ» ՓԲ ընկերության հետ կնքվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման գնման</p>	
--	---	---	--

			<p>2) Նոտարական վավերացում և պետական գրանցում:</p> <p>3) Երևան համայնքի հետ հողամասի նվիրաբերության պայմանագրի կնքում, դրա պետական գրանցում համայնքի միջոցների հաշվին:</p> <p>Երևան համայնքի հետ հողամասի հանձնան-ընդունման աշխատանքներ:</p>	<p>պայմանագիր: Պայմանագրով ժամկետ է սահմանվել 2024թ. հունվարի 15-ը, որը հնարավոր է երկարաձգվի մինչև մարտի 15-ը: 08.01.2024թ. ՇՄԱԿ 1-ին լուսնը տեղի է ունեցել: Նախատեսված է շարունակությունը 2024թ.-ի ծրագրով՝ հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա 26.12.2023թ որոշմամբ:</p>	
112.	<p>Երևան քաղաքի Կասկադ համալիրի տարածքում թանգարանի և հարակից հատվածի կառուցապատման ներդրումային ծրագիր</p>	<p>Կասկադ ճարտարապետական-կոթողային համալիրը հասցնել ավարտուն տեսքի: Կասկադ-համալիրով քաղաքի հյուսիսային և կենտրոնական հատվածները միմյանց կապել՝ համալիրն ամբողջական տեսքի բերելու անհրաժեշտություն:</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանում տեղի են ունեցել Կասկադ համալիրի ծրագրի հայեցակարգի կազմավորման հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ:</p> <p>«Վ Երևան քաղաքի ավագանու 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N625-Ա «Գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելու մասին» որոշման 1-ի կետով որպես նվիրաբերություն ընդունել է «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամի սեփականությունը հանդիսացող Երևանի Կասկադ համալիրի զբաղեցրած հողամասի չկառուցապատված մասը:</p> <p>Երևան քաղաքի ավագանու որոշման կատարման ապահովման գործընթացով՝ նվիրաբերության պայմանագրի նախագծի կազմման ուղղությամբ նախնական</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Ջարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչություն, Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ</p>	

		<p>աշխատանքներ են տարվել Երևանի քաղաքապետի N1576-Ա 19.06.2023թ. «Երևանի քաղաքապետի 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի Հ.4385-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու, Երևանի քաղաքապետի 2013 թվականի դեկտեմբերի 11-ի Հ.6283-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, Թամանյան փողոցի Հ.10 հասցեում գտնվող հողամասի սահմանները ճշտելու և հատակագիծ թողարկելու մասին» որոշում և դրա հիման վրա թողարկվել է 131911.10քմ մակերեսով հողամասի հատակագիծ N157-23թ. 21.06.2023թ. (նպատակային նշանակությունը-կատեգորիան՝ բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը՝ օգտագործման նպատակը հասարակական կառուցապատման): Նվիրաբերության պայմանագրի ձևակերպման նպատակով «Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամի 131911.10քմ մակերեսով հողամաս գույքային միավորների բաժանման հատակագծեր են թողարկվել 17.11.2023թ.՝ 1.Ալ.Թամանյան հ.10/1 հասցե-S=115306.49քմ, 2.Արտեմի Այվազյան հ.2/1-S=583.76քմ, 3.Ալ.Թամանյան հ.10 հասցե-S=16020.92քմ: Գաֆէսճեան թանգարան» հիմնադրամը պատրաստակամություն է հայտնել ք. Երևան, Թամանյան փողոց հ.10/1 հասցեի գույքը (Ըստ 08122023-01-0043 վկայականի տվյալների՝ 11.530649հա հողամաս և 50քմ մակերեսով պոմպակայան) նվիրաբերել Երևան համայնքին: Այդ նպատակով հիմ-նադրամի կողմից ներկայացվել է գույքի նվիրաբերության մասին պայմանագրի նախագիծը՝ քննարկելու և առաջարկություններ ներկայացնելու համար (Երևանի</p>	<p>կարգավորման ծրագրերի բաժին: Նախատեսված է 2024թ. ծրագրով հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա 26.12.2023թ որոշմամբ:</p>	
--	--	---	--	--

			քաղաքապետարանի ԱԳԿ վարչության պետ Վ.Խաչատրյանի զեկուցագիր 18.12.2023թ.ՆԼ/69439-23):Նախագիծը շրջանառվության մեջ է կարծիքներ ստանալու նպատակով 11.01.2024թ.:		
113.	Երևան քաղաքում նոր ճոպանուղու կառուցման ներդրումային ծրագիր	Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի արդիականացման, ինչպես նաև քաղաքում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով նախատեսվում է կառուցել նոր ճոպանուղի՝ Աջափնյակ վարչական շրջանից դեպի Կենտրոն վարչական շրջան:Նախատեսվող ճոպանուղու երկարությունը կազմում է մոտ 2075 մետր:	Երևան քաղաքում նոր ճոպանուղու կառուցման ներդրումային ծրագիր է քննարկվել և Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի արդիականացման, ինչպես նաև քաղաքում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով նախատեսվում է նոր ճոպանուղի՝ Աջափնյակ վարչական շրջանից դեպի Կենտրոն վարչական շրջան: Նախատեսվող ճոպանուղու երկարությունը կազմում է մոտ 2075 մետր: Երևանի քաղաքապետարանի աշխ. Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության կողմից համակարգվող հարց (Մանկական երկաթուղու հետ կապված առաջարկված ներդրումային ծրագրի հետ առնչվող տարբերակը «Ռիդ» ՍՊԸ գր. N106147-22 առ 07.123.2022թ.): << Էկոնոմիկայի նախարարության 15.02.2023թ. N01/2629-2023 գրությամբ (գրանցված 15.02.2013թ. N11117-23)՝ կապված << Երևան քաղաքում «Մանկական Երկաթուղի» այգու արդիականացման և ընդլայնման ներդրումային ծրագրի և Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում ճոպանուղու կառուցման իրականացման նպատակով «Մանկական Երկաթուղի» ՍՊԸ առանց մրցույթի հողամասեր տրամադրելու և գույքն ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին» << կառավարության որոշման նախագծով կար առաջարկ ճոպանուղու իրականացման համար:	Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչություն, Տրանսպորտի վարչություն, Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժին: Նախատեսված է 2024թ.-ի ծրագրով հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա	

				26.12.2023թ որոշմամբ:	
114.	<p>Երևանի մետրոպոլիտենի նոր կայարանի կառուցում՝ «Սասուցի Դավիթ» և «Ձորավար Անդրանիկ» մետրոյի կայարանների միջև՝ (Քրիստափորի փողոցի մոտակայքում)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտ,</li> <li>• շինարարական աշխատանքների անցկացման համար մրցութային գործընթաց, կառուցման մեկնարկ</li> </ul>	<p>Երևանում էլեկտրական հասարակական տրանսպորտի, էկոլոգիապես մաքուր, անվտանգ տրանսպորտային միջոցի մետրոպոլիտենի գոյություն ունեցող ցանցի զարգացման այլընտրանքային հնարավորություն: Էսքիզային նախագիծը ենթադրում է «Սասունցի Դավիթ» և «Ձորավար Անդրանիկ» կանգառների միջև հեռավորության նվազեցում, տրանսպորտային խնդիրների թեթևացում, ավտոմեքենաների կրճատում, մարդկային հոսքերի կառավարում, հասանելիության հեշտացում, մետրոյի զարգացում, շրջակա միջավայրի տնտեսական էֆեկտ և շահութաբերություն:</p>	<p>Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել են Կենտրոն վարչական շրջանում նոր կայարանի («Սասուցի Դավիթ» և «Ձորավար Անդրանիկ» մետրոյի կայարանների միջև՝ (Քրիստափորի փողոցի մոտակայքում)) նախագծային լուծումների դիտարկումը: 2019թ. տվյալներից՝ հարցը քննարկելով «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ում տնօրենի ժ/պ Գ.Ավետիսյանի կողմից ուղարկվել է քաղաքապետարան պատասխան գրություն 01.11.2019թ. հ.39/02-11-499: Առկա է «Տարբերակ» ճարտարապետական արվեստանոցի կողմից ներկայացված էսքիզային առաջարկը: Համապատասխան ստորաբաժանումներից հավաքագրվում են ելակետային նյութեր տեխնիկական առաջադրանքի կազմման նպատակով: Նախապատրաստվում է տեխնիկական առաջադրանք, որի հիման վրա ընթանալու են նախագծային աշխատանքները: Հանդիպում է տեղի ունեցել 24.03.2023թ. նախագծային խնդիրների մասով՝ մետրոպոլիտենի աշխատակիցների հետ շահագործմանը վերաբերվող տեխնիկական հարցերով և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման նպատակով ընկերության ընտրության գնման գործընթացի տեխնիկական առաջադրանքի վերջնականացման ուղղությամբ, որին հաջորդելու է պատասխանատու ստորաբաժանման որոշումը և գնման գործընթացի մեկնարկը: Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ ձևավորվել է պատասխանատու</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչություն, Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչություն, Տրանսպորտի վարչություն, Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժին: Նախագծային աշխատանքների մրցույթի իրականացման ժամկետ՝ 2024թ. երկրորդ եռամսյակ: Նախատեսված է</p>	



			ստորաբաժանում: Քննարկվում է մետրոյի կայարանի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար իրականացվող մրցույթի փուլերը և տեսակը, տեխնիկական առաջադրանքի և գնման հայտի բաղադրիչները:	2024թ.-ի ծրագրով հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա 26.12.2023թ որոշմամբ:	
115.	Երևան քաղաքում երկու ստորգետնյա ավտոկայանատեղերի կազմակերպման ծրագիր	Երևանի առկա հասարակական, խոշոր վարչական, բազմագործառույթ օբյեկտներով խիտ կառուցապատված միջավայրում կայանատեղերի կազմակերպման քաղաքաշինական կարևորագույն պրոբլեմի՝ քաղաքային միջավայրում տրանսպորտային երթևեկության կազմակերպման պայմանների բարելավման (փողոցների թողունակության բարձրացման) և ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանման ու պահպանման ապահովման խնդիրների լուծում, այդպիսով բարենպաստ կենսամիջավայրի կազմակերպում, բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում, հետիոտնային ուղիների ազատագրում և անվտանգ շարժման կազմակերպում, գոտու բարեկարգմամբ սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավում, արտանետումների կանխարգելում, զբոսաշրջության զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում և այլն:	Համաձայն հաստատված ժամանակացույցի նախատեսված էր 2-րդ եռամսյակից Երևան քաղաքի Ստ.Շահումյանի անվան հրապարակի և իր հարակից տարածքներով հասարակական բազմագործառույթ խիտ կառուցապատված գոտում՝ մի տրանսպորտային հանգույցում, որտեղ հատվում են Երևան քաղաքի Մ.Խորենացի, Վ.Սարգսյան, Բեյրութի, Իտալիայի, Դեղատան փողոցները, ստորգետնյա ավտոկայանատեղի կառուցման համար դեռևս նախորդ տարիներին «ԿԱՄԱՐ ԲԻՉՆԵՍ ՍԵՆԹՐ» ՓԲԸ-ի կողմից Երևանի քաղաքապետարան ներկայացվել էր ներդրումային առաջարկ, որը քննարկվել էր և համարվել իրատեսական:	Շահումյան հրապարակի ստորգետնյա ավտոկայանատեղի համար նախատեսվող ներդրումային ծրագրի հետ կապված «ԿԱՄԱՐ ԲԻՉՆԵՍ ՍԵՆԹՐ» ՓԲԸ-ն պատրաստակամությամբ է հայտնել ծրագրի իրականացման վերաբերյալ:	
116.	Քաղաքային կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագիր	Նուբարաշենի խճուղուն հարող և Աջափնյակի աղբավայրերի փակում և նոր քաղաքային աղբավայրի կառուցում: Նախատեսվում է մեկնարկել Նուբարաշենի խճուղուն հարող առկա աղբավայրին հարակից տարածքում նոր աղբավայրի կառուցման ծրագիրը:	Ծրագրի շինարարական աշխատանքների իրականացման 2022թ. մրցույթը չեղարկվել է: ՎՋԵԲ-ի կողմից վարձվել է խորհրդատու, որն այժմ իրականացնել է Ծրագրի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման թարմացման գնահատում: Գնահատման հաշվետվությունը և նախընտրելի տարբերակը ուղարկվել է ՀՀ կառավարություն: Ներկայումս ընթանում է վարկային և դրմաշնորհային համաձայնա-	Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ	

			գրերի երկարաձգման գործընթաց:Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի, Եվրոմիության աջակցությամբ նախատեսվում է Երևան քաղաքում կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, փակել Երևանի գործող աղբավայրը:		
117.	Քաղաքային արտաքին լուսավորություն	28 փողոցներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները. առկա էներգատար լուսատուները փոխարինել խնայող LED տիպի լուսատուներով, փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, փոխել լուսավորության հենասյուների բարձակները, տեղադրել ստորգետնյա հաղորդողիներ՝պլաստիկ խողովակաշարերով, տեղադրել լուսավորության համակարգի նոր մալուխներ՝ ստորգետնյա հաղորդողիներում ներդնել լուսավորության ցանցի կառավարման համակարգ:	Շինարարական աշխատանքները ընթացքում են: Պայմանագրի իրականացման ժամկետը երկարացվել է մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ը: ՎՋԵԲ, Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերություն (E5P)/: Ներկա դրությամբ,աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյաննիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում: Ի սկզբանե ծրագրում ներառված չէին եղել օպերատորների, լուսացույցերի, տրանսպորտային միջոցների կայանման տեսալուսանկարահանող սարքերի, ճանապարհային ոստիկանության տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքեր, որոնք ավելացվել են նախագծում համապատասխանեցնելով շահագրգիռ կողմերի հետ որն էլ իր հերթին ավելացրել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ, տեղի են ունեցել էական աշխատանքային պայմանների փոփոխություններ և ծրագիրը կատարելու համար ևս անհրաժեշտ են փոփոխություններ:	Պատվիրատու Երթաղլույս» ՓԲԸ, Կապալառու ONNINEN OY Ընկերություն, Լուսադիոդային (ԼԵԴ) լուսավորության համակարգի մատակարարումը և տեղադրումը Երևանում #ԵՐՎ/ԼԵԴ/1 Պայմանագիրը կնքվել է 2019թ-ի հունվարի 11-ին	
118.	Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագիր	15 մանկապարտեզներում նախատեսվում է ամբողջապես վերակառուցել մանկապարտեզները.	15 մանկապարտեզներից 14-ում համապատասխան պայմանագրերը ստորագրված են: Եվս մեկի մրցույթը	Երևանի քաղաքապետարանի	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• առկա էներգատար լուսատուները փոխարինել խնայող LED տիպի լուսատուներով,</li> <li>• տեղադրել օդափոխման համակարգ</li> <li>• փոխել ջուր/կոյուղու համակարգը</li> <li>• տեղադրել ջեռուցման նոր համակարգ</li> <li>• փոխել էլեկտրահաղորդման գծերը</li> <li>• տեղադրել արևային վահանակներ</li> <li>• իրականացնել սեյսմիկ ամրացում</li> <li>• ներքին հարդարում, և այլն</li> </ul> <p>35 մանկապարտեզներում նախատեսվում է իրականացնել բացառապես էներգա-խնայողությանը միտված միջոցառումներ:</p>	<p>նախատեսվում է հայտարարել առաջիկայում: Թվով 10 մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Բացի վերոգրյալը, 35 մանկապարտեզներում էլ նախատեսված է իրականացնել միայն էներգախնայող միջոցառումներ, որի համապատասխան պայմանագիրը ստորագրվել է Երևանի քաղաքապետարանի և Արիովշին ՍՊԸ-ի միջև 2023 թվականի հունվարի 31-ին:</p>	<p>աշխատակազմի Շինարարության և բարեկարգման վարչություն</p>	
119.	<p>Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի կառուցում (Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատված)</p>	<p>Նախատեսվում է կառուցել Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածը: Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհահատված – 9.4 կմ</p>	<p>Բաբաջանյան-Աշտարակ շինարարական աշխատանքներն ընթացքում են: Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ. 4-րդ եռամսյակում: Բաբաջանյան-Աշտարակ Շին. Թույլտվություն 20.06.2023թ. հ.01/18-Դ-67379-1025 ժամկետը 6 ամսով-20.12.2023թ. 23.08.2023թ. հ.01/18-Ն/41648-1664 ժամկետը 5 ամսով-23.01.2024թ. Ա. Բաբաջանյան փողոցի 1 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Շին. Թույլտվություն 13.09.2022թ. հ.01/18-Դ-53882-1635 ժամկետը 2 տարի մեկ ամսով-13.10.2024թ, 03.07.2023թ. հ.01/18-Դ-34346-1101 ժամկետը 03.11.2024թ.:</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ: Ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են:</p>	
120.	<p>Շիրակ փողոցի հարևանությամբ ավտոբուսների հավաքակայանի կառուցում</p>	<p>Նախատեսվում է Շիրակ փողոցի հարևանությամբ կառուցել ավտոբուսների հավաքակայան նոր ձեռք բերվող ավտոբուսների կայանման, լիցքավորման և սպասարկման համար:</p>	<p>ՀՀ կառավարության որոշում N181-Ն 17.02.2022թ. «Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի փողոցի և Արշակունյաց պողոտայի հատման վայրի հետնա-</p>	<p>Շիրակի ավտոբուսային հավաքակայանի կառուցումը որևէ վարկային</p>	

			մասում գտնվող տարածքում առկա գույքերի նախնական ուսումնասիրման մասին»:	համաձայնագրով նախատեսված չէ:	
121.	Երևանը Ջվարթնոց օդանավակայանին կապող այլընտանքային ճանապարհ	Բարաջանյան-Աշտարակ ճ/հ-ից դեպի Ջվարթնոց օդանավակայան նոր ճանապարհի կառուցում:	2024-2028թթ. հնգամյա և 2024թ. տարեկան ծրագրերում ընդգրկված է տվյալ աշխատանքը:	Ջվարթնոց օդանավակայանին կապող այլընտանքային ճանապարհի կառուցումը որևէ վարկային համաձայնագրով նախատեսված չէ: Նախատեսված է սկիզբը 2024թ. ծրագրով հաստատված Երևան քաղաքի ավագանու N47-Ա 26.12.2023թ որոշմամբ:	
122.	Ջրվեժի դեպոյի վերակառուցում	Առկա հավաքակայանի տարածքում նոր կայանատեղիի, լվացման կայանի, դեզելային վառելիքի լիցքավորման կայանի և այլնի կառուցում:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Երևանի քաղաքապետի որոշում N4522-Ա 20.12.2021թ. «Երևան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող Հ.Թևոսյան փողոցի հ.9 հասցեում գտնվող գույքի զբաղեցրած հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունները փոխելու մասին»</li> <li>• ՃՀԱ Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք N01/18-07/4522-Ա 20.12.2021թ.:</li> <li>• Երևանի քաղաքապետի կարգադրություն N1519-Ա 23.12.2022թ. «ՆԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/25 ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով ձևավորելու մասին»:</li> <li>• Երևան քաղաքի Ջրվեժի (Թևոսյան փողոց N5) ավտոկայանատեղիի և</li> </ul>	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Շինարարության և բարեկարգման վարչություն Պայմանագրի ժամկետը՝ 2024թ. փետրվարին լրանում է, եթե ֆինանսավորման հարցը մինչ այդ չլուծվի, ապա պայմանագիրը կորցնում է ուժը:	

			<p>ենթակառուցվածքների քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ: Մրցույթի Ծածկագիր NԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/25 առ 02.02.2023թ., հաղթող է ճանաչվել «Երվադա» ՍՊԸ, պայմանագիրը կնքվել է 24.02.2023թ.: Երևան քաղաքի ավագանու 27.06.2023թ. նիստում քննարկվել է աշխատանքների ֆինասավորման հարցը և ընդունվել է դրական: Դրա հիման վրա առաջիկայում կկնքվի համաձայնագիր:</p>		
--	--	--	--	--	--

**ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒՆՏՐՈՒՐԱ ԵՎ ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

123.	Արտադարոցական դաստիարակություն (մարզադպրոցներ)	Առողջ ապրելակերպի արմատավորում, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զանգվածայնացում, բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական 36 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների մարզաձևերի կոմպլեկտավորման պլանների հաստատում	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն հունվար, հոկտեմբեր 1-4-րդ եռամսյակ	
			Մարզադպրոցների ուսումնամարզական աշխատանքների համակարգում, վերահսկում:	հունվար-դեկտեմբեր 1-4-րդ եռամսյակ	
124.	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման միջոցառումների ծրագրի և ժամանակացույցի մշակում և ծրագրի մեկնարկ	Երևանի ենթակայության մարզադպրոցների գործունեության շենքային պայմանների, գործող մարզաձևերի, ծառայությունների մատուցման պայմանների, անձնակազմի կարողությունների, կառավարման սկզբունքների գնահատում և վերանայում՝ համալիր ուսումնասիրության արդյունքում	Վարչության կողմից պարբերաբար ուսումնասիրության, ծառայությունների մատուցման մատչելիության գնահատման և մշտադիտարկման արդյունքում կատարվել է հետևյալ աշխատանքները. Այսպիսի 12 հասցեյում գործող մարզակառուցող հիմնանորոգվել է կառավարության միջնորդությամբ և 2023թ հուլիսի 12-ին կհանձնվի շահագործման: Բագրատունյաց 48/1 հասցեում գործող մարզակառուցում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կատարվում են նախագծման աշխատանքներ: Վերանորոգվել է Կոմիտաս 37 հասցեում գործող «Երևանի մանկապատանեկան	<< կառավարություն, Երևանի քաղաքապետարան, Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն հունվար-մարտ 1-4-րդ եռամսյակ	

			համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճները:		
125.	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզադպրոցների տնօրենների, փոխտնօրենների, մեթոդիստների և մարզչական անձնակազմի համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում	Ձարգացնել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող մարզադպրոցների անձնակազմի կարողությունները և մասնագիտական գիտելիքները	ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հետ հստակեցվել են վերապատրաստման դասընթացներին ընդգրկվող մարզա-ձևերը և մարզիչները, ովքեր ըստ ժամանակացույցի կմասնակցեն վերապատրաստման դասընթացներին:	ԿԳՄՍ Նախարարություն Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն մարտ 2-4-րդ եռամսյակ	
126.	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական կազմակերպությունների էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում	Ստեղծել Երևանի ենթակայության մարզադպրոցների տվյալների թարմացվող բազա և երեխաների ընդգրկման թափանցիկ համակարգ	«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ –ի կողմից ստեղծվել է «Մարզադպրոցների կառավարման համակարգ» որի շահագործման նպատակով մանկապատանեկան մարզադպրոցների համապատասխան աշխատակիցների հետ նախատեսվել է կազմակերպել դասընթացներ՝ 3 փուլով: 1-ին փուլի արդյունքում հավաքագրվել են մարզակառույցների տեղակայման, ինչպես նաև մարզադպրոցներում առկա մարզաձևերի և մարզիչների վերաբերյալ տեղեկատվություն: 2-րդ և 3-րդ փուլերում կատարվել են մարզիչների գործող խմբերի և մարզիկների ամբողջական տվյալների հավաքագրումը:	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն, «Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ հունվար-հուլիս 2-3-րդ եռամսյակ	
127.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Առողջ ապրելակերպի արմատավորում, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զանգվածայնացում և զարգացում, առողջության ամրապնդում ու պահպանում, մարդու մտավոր և ֆիզիկական կարողությունների զարգացում:	ՀՀ բասկետբոլի 2023թ. 2007-2008 թթ. առաջնություն, որին ք. Չարենցավան և Գյումրիի գործուղվեցին «Երևանի Աջափնյակի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:  ՀՀ ձյուդոյի 2023թ. պատանիների առաջնություն որին ք. Չարենցավան գործուղվեցին «Նուբարաշենի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները 2023թ. ՍՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ Սերգեյ	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն 21.01.2023-29.01.2023թթ.  04.02.2023-05.02.2023թթ.	

			<p>Սաբեկի Տուգանովիչի հիշատակին նվիրված ըմբշամարտի առաջնություն, որին Ալանիա քաղաք գործուղվեցին «Երևանի Ռուդոլֆ Կարապետյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>Հայրենիքի համար զոհված հայորդիների» հիշատակին նվիրված ազատ ոճի ըմբշամարտի բաց առաջնություն, որին գործուղվեցին «Հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտի Երևանի մարզակումբ» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ բասկետբոլի 2023թ. 2007-2008թթ. առաջնություն որին ք. Արթիկ գործուղվեցին «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ հանդբոլի առաջնություն 2008-2009թթ. ծնված աղջիկների որին Լոռու մարզի ք. Վանաձոր գործուղվեցին «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ ֆուտբոլի 2022-2023թթ. առաջնություն որին ք. Չարենցավան, Բյուրեղավան և Սիսիան գործուղվեցին «Երևանի Հմայակ Խաչատրյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՓԲԸ-ի մարզիկները:</p> <p>2023թ. Էստոնիայի մայրաքաղաք Թալլին քաղաքում Tallinn open 2023 հունահռոմեական ըմբշամարտի առաջնություն, որին գործուղվեց «Երևանի Քանաքեռ-Զեյթունի</p>	<p>08.02.2023-13.02.2023թթ.</p> <p>17.02.2023-19.02.2023թթ.</p> <p>05.03.2023թ.</p> <p>16.03.2023-19.03.2023թթ.</p> <p>17.03.2023-18.03.2023թթ. 24.03.2023թ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկ Սամվել Խաչատրյանը:</p> <p>ՀՀ վոլեյբոլի 2023թ. 2007-2008 թթ. առաջնություն, որին Կոտայքի մարզի ք. Եղվարդ գործուղվեցին «Երևանի Աջափնյակի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ. պատանիների և աղջիկների առաջնություն որին Կոտայքի մարզի ք. Եղվարդ գործուղվեցին «Երևանի Ավանի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ. պատանիների և աղջիկների առաջնություն որին Կոտայքի մարզի ք. Եղվարդ գործուղվեցին «Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ. պատանիների և աղջիկների առաջնություն որին Կոտայքի մարզի ք. Եղվարդ գործուղվեցին «Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված և խաղային այլ մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ.-ի պատանիների և աղջիկների առաջնություն որին Կոտայքի մարզի ք. Եղվարդ գործուղվեցին «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p>	<p>24.03.2023-26.03.2023թթ.</p> <p>29.03.2023-02.04.2023թթ.</p> <p>29.03.2023-02.04.2023թթ.</p> <p>29.03.2023-02.04.2023թթ.</p> <p>29.03.2023-02.04.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	---	--



		<p>ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ.-ի պատանիների և աղջիկների առաջնություն որին Կոտայքի մարզի ք. Եղվարդ գործուղվեցին «Երևանի Ռուդոլֆ Կարապետյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ -ի մարզիկները:</p> <p>Ազատ ոճի ըմբշամարտի Երևանի բաց առաջնություն միջազգային մրցաշար:</p> <p>Աթլետիկայի հուշամրցաշար նվիրված ՀՀ վաստակավոր մարզիչ Զատուրի Սարգսյանին:</p> <p>Սեղանի թենիսի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>ՀՀ վարչապետի գավաթի սեղանի թենիսի առաջնության երևանյան փուլի անցկացում «Դինամո» մարզադահլիճում:</p> <p>Շախմատի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>ՀՀ սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի երևանյան թիմի մարզիկների «ՀՀ Վարչապետի գավաթ» սիրողական թենիսի եզրափակիչ փուլին գործուղվեցին ք. Չարենցավան:</p> <p>ՀՀ բասկետբոլի 2022-23թթ. կանոնավոր առաջնություն 2007-2008թթ. ծնված աղջիկների և 2011-2012թթ. ծնված պատանիների միջև, որին ք. Արթիկ գործուղվեցին «Երևանի Աջափնյակի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները ՀՀ ֆուտբոլի 2022-2023թթ. առաջնություն, որին ք.</p>	<p>29.03.2023-02.04.2023թթ.</p> <p>29.03.2023-02.04.2023թթ.</p> <p>21.02.2023-23.02.2023թթ.</p> <p>24.02.2023-25.02.2023թթ.</p> <p>28.02.2023-01.03.2023թթ. 01.03.2023-02.03.2023թթ.</p> <p>11.03.2023 13.03.2023թթ.</p> <p>01.04.2023-02.04.2023թթ.</p> <p>01.04.2023-09.04.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Գյումրի, Հրազդան և Մարտունի գործուվեցին «Երևանի Հմայակ Խաչատրյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՓԲԸ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ խոսի հոկտեյի 2022/23թ. 2006-2008թթ. ծնված պատանիների առաջնություն, որին ք. Հրազդան գործուվեցին «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկներն ապրիլի 9-16 և 23-ին:</p> <p>ՀՀ բասկետբոլի 2023թ. 2007-2008թթ. առաջնություն, որին ք. Չարենցավան գործուվեցին «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ ֆուտբոլի 2022-2023թթ. առաջնություն, որին ք. Ձորաղբյուր, Գյումրի, Ձորաղբյուր և Մասիս գործուվեցին «Երևանի Հմայակ Խաչատրյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՓԲԸ-ի մարզիկները Մայիսի 6-11,12 և 27-ին:</p> <p>ՀՀ բասկետբոլի 2022-23թթ. կանոնավոր առաջնություն 2007-2008թթ. ծնված պատանիների միջև որին ք. Արթիկ գործուվեցին «Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները Հայաստի անվասայլակներով բասկետբոլի ֆեդերացիայի հավաքական թիմիը գործուվել է Գերմանիա «Գտնել ընդհանուր լեզու» սպորտային մրցաշարին:</p>	<p>06.04.2023-07.04.2023թթ. 27.04.2023թ.</p> <p>09.04.2023-16.04.2023թթ. 23.04.2023թ.</p> <p>15.04.2023թ.</p> <p>06.05.2023-11.05.2023թթ., 12.05.2023-27.05.2023թթ.</p> <p>07.05.2023թ.</p> <p>12.05.2023-14.05.2023թթ.</p> <p>12.05.2023-14.05.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Ակրոբատիկ մարմնամարզության ՀՀ առաջնություն, որին ք. Գյումրի գործուղվեցին «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ -ի մարզիկները:</p> <p>Խոտի հոկեյի ՀՀ առաջնություն որին ք. Հրազդան գործուղվեցին «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիային տրամադրված նվիրատվության շրջանակում «Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները գործուղվեցին ք. Բաթումի Ակրոբատիկ մարմնամարզության բաց առաջնությանը:</p> <p>ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ. պատանիների և աղջիկների առաջնություն, որին ք.Աշտարակ գործուղվեցին «Երևանի Ավանի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ. պատանիների և աղջիկների առաջնություն, որին ք. Աշտարակ գործուղվեցին գործուղվեցին «Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի ԱՀ հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների 2023թ. սպարտակիադա:</p>	<p>14.05.2023-21.05.2023թթ., 28.05.2023թ.</p> <p>31.05.2023-04.06.2023թթ.</p> <p>26.05.2023-29.05.2023թթ.</p> <p>01.06.2023-04.06.2023թթ.</p> <p>03.05.2023-14.05.2023թթ.</p> <p>05.05.2023թ.</p> <p>06.05.2023թ.</p> <p>09.05.2023-10.05.2023թթ.</p> <p>12.05.2023-13.05.2023թթ.</p> <p>13.05.2023-14.05.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանների աշակերտների միջև 2023թ. անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման երևանյան փուլի կազմակերպում և հանրապետական փուլին պատշաճ մասնակցություն:</p> <p>Եվրոպայի «ՍԹՐՈՆԳՄԵՆ» առաջնություն:</p> <p>Կրոսավազքի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>Շաշկու Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>Ձյուղոյի Երևանի բաց առաջնություն միջազգային մրցաշար:</p> <p>Մարմնամարզության Երևանի բաց առաջնություն միջազգային մրցաշար:</p> <p>Հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Երևանի բաց առաջնություն միջազգային մրցաշար:</p> <p>Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզամշակութային միջոցառում:</p> <p>ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ.-ի պատանիների և աղջիկների առաջնություն, որին ք. Աշտարակ գործուղվեցին «Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված և խաղային այլ մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ. պատանիների և աղջիկների առաջնություն, որին ք.Աշտարակ գործուղվեցին «Երևանի Աջափնյակի մանկապա-</p>	<p>26.05.2023-27.05.2023թթ.</p> <p>27.05.2023-29.05.2023թթ.</p> <p>29.05.2023-31.05.2023թթ.</p> <p>01.06.2023թ.</p> <p>31.05.2023-04.06.2023թթ.</p> <p>31.05.2023-04.06.2023թթ.</p> <p>31.05.2023-04.06.2023թթ.</p> <p>25.06.2023-01.06.2023թթ.</p> <p>08.06.2023-11.06.2023թթ.</p> <p>18.06.2023թ.</p> <p>16.06.2023</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>տանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>ՀՀ Վոլեյբոլի 2023թ.-ի պատանիների և աղջիկների առաջնություն, որին ք. Աշտա- րակ «Երևանի Ռուդոլֆ Կարապետյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզիկները:</p> <p>Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիային տրամադրված նվիրատվության շրջանա- կում Երևան քաղաքի վոլեյբոլի տղաների հավաքական թիմը գործուղվեց ք.Նիժնի Նովգորոդ: Հունիսի 25-ից հուլիսի 1-ը:</p> <p>Վոլեյբոլի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>Սամբոյի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>Սուսերամարտի Երևան քաղաքի առաջնություն</p> <p>Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիային տրամադրված նվիրատվության շրջանա- կում «Երևանի Աջափնյակի մանկապատա- նեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի և «Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված և խաղային այլ մարզաձևերի մանկապա- տանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների մարզիկները գործուղվեցին ք.Վանաձոր հանդբոլի պատանեկա միջազգային մրցաշարին /2010-2011թթ. ծնված պատա- նիների միջև/:</p> <p>Երևանցի տարեցների մրցույթ՝ 5 մարզաձևերից՝</p> <p>թենիսի Երևան քաղաքի առաջնություն,</p>	<p>17.06.2023թթ.</p> <p>20.06.2023- 23.06.2023թթ. 23.06.2023թ.</p> <p>22.06.2023- 23.06.2023թթ.</p> <p>23.06.2023- 25.06.2023թթ.</p> <p>25.06.2023- 30.06.2023թթ.</p> <p>28.06.2023թ.</p> <p>30.06.2023թ. 04.09.2023- 05.09.2023թթ.</p> <p>24.08.2023- 26.08.2023թթ. 03.09.2023- 28.09.2023թթ.</p> <p>26.08.2023- 27.08.2023թթ.</p> <p>19.09.2023- 21.09.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարզական սպարտակիադա, հանդբոլի Երևան քաղաքի առաջնություն, հեծանվասպորտի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բազկամարտի Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>«Երևան Ավանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի սան Նարե Իսախանյանը գործուղվել է Ռումինիայի Մամայա քաղաք մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը</p> <p>«Երևանի Հմայակ Խաչատրյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՓԲԸ-ի թիմերը գործուղվել են Կապան և Ձորաղբյուր քաղաքներ</p> <p>«Երևանի Հմայակ Խաչատրյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՓԲԸ-ի թիմերը գործուղվել են Գյումրի, Չարենցավան և Արմավիր քաղաքներ:</p> <p>«Հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտի Երևանի մարզակումբ» ՀՈԱԿ-ի հավաքական թիմը գործուղվել է Մարտունի Ազատ ոճի ըմբշամարտի բաց մրցաշարին</p> <p>«Երևանի Ռուդոլֆ Կարապետյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի ըմբշամարտի թիմը գործուղվել է Գյումրի մասնակցելու Ազատ ոճի ըմբշամարտի պատանիների միջազգային մրցաշարին:</p>	<p>20.06.2023 22.06.2023թթ.</p> <p>04.09.2023- 15.09.2023թթ.</p> <p>06.09.2023- 10.09.2023թթ.</p> <p>30.09.2023թ.</p> <p>29.09.2023- 30.09. 2023թթ.</p> <p>04.10.2023 07.10.2023թթ. 18.10.2023- 20.10.2023թթ.</p> <p>26.10.2023 30.10.2023թթ.</p> <p>03.11.2023- 08.11.2023թթ.</p>	
--	--	--	---	--	--

	<p>«Հայաստանի Մաս-ոեստլինգի ֆեդերացիա» ՀԿ-ին տրամադրված նվիրատվության շրջանակում Հայաստանի ներկայացուցիչ Արտյոմ Խուզոյանը մասնակցել է Կրաստանի Բաթումի քաղաքում կայանալիք ՍԹՐՈՆԳՄԵՆ մարզաձևի Եվրոպայի բաց գավաթի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի շախմատի ֆեդերացիա» ՀԿ-ին տրամադրված նվիրատվության շրջանակում Հայաստանի շախմատի չեմպիոն Դավիթ Մելքոնյանը մասնակցեց Ռումինիայի Մամայա քաղաքում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը:</p> <p>«Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիա» ՀԿ-ին տրամադրված նվիրատվության շրջանակում ՀՀ ակրոբատիկ մարմնամարզության հավաքականի սաները մասնակցեցին Սան-Պետերբուրգ քաղաքում կայացած «Զոլոտովի գավաթ» միջազգային մրցաշարին:</p> <p>Թեթև աթլետիկայի մրցաշար Օլիմպիական հույսեր:</p> <p>Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային մրցաշար:</p> <p>Ռուդոլֆ և Եղիշե Կարապետյանների հիշատակին նվիրված ազատ ոճի ըմբշամարտի միջազգային մրցաշար:</p> <p>Հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի հուշամրցաշար՝ նվիրված Հ. Խաչատրյանին և Ա. Մնացականյանին:</p>	<p>16.11.2023-19.11.2023թթ.</p> <p>07.11.2023թ.</p> <p>08.10.2023թ.</p> <p>22.10.2023թ.</p> <p>24.10.2023թ.</p> <p>28.10.2023թ.</p> <p>15.10.2023թ.</p>	
--	--	---	--

	<p>Բռնցքամարտի Երևանի բաց առաջնություն միջազգային մրցաշար:</p> <p>«Երևանի Կենտրոնի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ գործուղվել է Ավստրիայի Վիեննա քաղաք «Երիտասարդ տաղանդների Վիեննայի գավաթ» միջազգային մրցաշարին:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է Անգլիայի Բիրմինգհեմ քաղաք ցատկա-ցանց մարզաձևի աշխարհի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է Վաղարշապատ քաղաք ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Գյումրի ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Արթիկ ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Վաղարշապատ ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p>	<p>15, 21, 22.10.2023թ.</p> <p>21.10.2023թ.</p> <p>22.10.2023-25.10.2023թթ.</p> <p>26.10.2023-29.10.2023թթ.</p> <p>26.10.2023-29.10.2023թթ.</p> <p>29.10.2023թ.</p> <p>04,05,11.11 2023թ.</p> <p>1, 21.10.2023թ.</p>	
--	---	--	--



		<p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Արթիկ ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Գյումրի ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Հրազդան ՀՀ խոտի հոկեյի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Աջափնյակի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ -ը գործուղվել է քաղաք Վանաձոր ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Վանաձոր ՀՀ հանդբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Վանաձոր ՀՀ հանդբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված և խաղային այլ մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գոր-</p>	<p>07.10.2023-08.10.2023թթ.</p> <p>04.11.2023թ.</p> <p>05.11.2023թ.</p> <p>26.11.2023թ.</p> <p>12.11.2023թ.</p> <p>26.12.2023-29.12.2023թթ.</p> <p>03.12.2023թ.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>ծուղվել է քաղաք Վանաձոր ՀՀ հանդրույի առաջնությանը:</p> <p>Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Արթիկ ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Հրազդան ՀՀ խոտի հոկեյի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Հմայակ Խաչատրյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՓԲԸ-ն գործուղվել է Էջմիածին և Արմավիր քաղաքներ ՀՀ ֆուտբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Ալբերտ Գրիգորյանի անվան սուսերամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է Հյուսիսային Օսեթիայի Ալանիա քաղաք սուսերամարտի 4-րդ համառուսաստանյան առաջնությանը:</p> <p>Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Գյումրի ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Վանաձոր ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p>	<p>26.12.2023 29.12.2023թթ.</p> <p>26.12.2023 29.12.2023թթ.</p> <p>10.12.2023թ.</p> <p>26.12.2023- 29.12.2023թթ.</p> <p>26.12.2023- 29.12.2023թթ.</p> <p>20.12.2023թ.</p> <p>09,10.10.2023թ.</p> <p>24.10.2023- 29.10.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Չարենցավան ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Հմայակ Խաչատրյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՓԲԸ –ն գործուղվել է Իջևան քաղաքներ ՀՀ ֆուտբոլի առաջնությանը:</p> <p>Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Էջմիածին ՀՀ վոլեյբոլի առաջնությանը:</p> <p>Երևանի Արաբկիրի խաղային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Գավառ ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Աջափնյակի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ -ը գործուղվել է քաղաք Էջմիածին ՀՀ վոլեյբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Ավանի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Էջմիածին ՀՀ վոլեյբոլի առաջնությանը:</p> <p>Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է</p>	<p>20.11.2023- 23.11.2023թթ.</p> <p>03.12.2023թ.</p> <p>10.12.2023- 24.12.2023թթ.</p> <p>3-4-րդ եռամսյակ</p> <p>3-4-րդ եռամսյակ</p> <p>3-4-րդ եռամսյակ 09.12.2023թ.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>քաղաք Վանաձոր ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Ռուդոլֆ Կարապետյանի անվան մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Էջմիածին ՀՀ վոլեյբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի հանդբոլի մասնագիտացված և խաղային այլ մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը գործուղվել է քաղաք Էջմիածին ՀՀ վոլեյբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Երևանի Արաբկիրի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ -ը գործուղվել է քաղաք Չարենցավան ՀՀ բասկետբոլի առաջնությանը:</p> <p>«Հայաստանի սեղանի թենիսի ֆեդերացիա» ՀԿ-ին տրամադրված նվիրատվության շրջանակում կազմակերպվել է « ՀՀ վաստակավոր գործիչ Ֆելիքս Սարգսյանի անվան գավաթ» սեղանի թենիսի առաջնություն:</p> <p>«Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիա» ՀԿ-ին տրամադրված նվիրատվության շրջանակում ապահովվել է հավաքական թիմերի մասնակցությունը Վրաստանի Բաթումի քաղաքում վոլեյբոլի միջազգային մրցաշարին:</p> <p>«Մենապայքարային մարզաձևերի ասոցացիա» ՀԿ-ին տրամադրված նվիրատվության շրջանակում կազմակերպվել է Գնել մեջլումյանի հիշատակին</p>	<p>16.12.2023-17.12.2023թթ.</p> <p>03.12.2023-04.12.2023թթ.</p> <p>10.11.2023թ.</p> <p>12.12.2023-16.12.2023թթ.</p> <p>11.12.2023-12.12.2023թթ.</p> <p>16.12.2023-17.12.2023թթ.</p> <p>23.12.2023թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>նվիրված ազատ ոճի ըմբշամարտի պատանեկան միջազգային 17-րդ մրցաշարը:</p> <p>«Հաշմանդամ անձանց սեղանի թենիսի հայկական ֆեդերացիա» ՀԿ-ին տրամադրված նվիրատվության շրջանակում կազմակերպվել է սեղանի թենիսի բաց առաջնության հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի և իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մրցաշար:</p> <p>«Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիա» ՀԿ-ին տրամադրված նվիրատվության շրջանակում ապահովվել է ՀՀ հունահռոմեական ըմբշամարտի երիտասարդների հավաքականի մասնակցությունը Ծաղկաձոր քաղաքում ուսումնամարզական հավաքներին:</p> <p>«Հայաստանի Գրեկիլինգի ֆեդերացիա» ՀԿ-ին տրամադրված նվիրատվության շրջանակում կատարվել է տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով ամբողջությամբ այրված մարզադահլիճի վերականգնում:</p> <p>«Ֆոքսիս բասկետբոլի ակադեմիա» ՀԿ-ին տրամադրվել է նվիրատվություն բասկետբոլային թիմը ավելի զարգացնելու և ավելի մեծ նվաճումներ ունենալու համար:</p> <p>«Զինոարտս» մշակութային ՀԿ-ին տրամադրվել է նվիրատվություն հայ սպորտի լեգենդ, Օլիմպիական եռակի չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանի մասին</p>	<p>12.12.2023-13.12.2023թթ.</p> <p>24.12.2023թ.</p> <p>25.12.2023թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>վավերագրական տեսաֆիլմի նկարահանման համար:</p> <p>«Արտասահմանյան թղթակիցների ասոցիացիա» ՀԿ-ին տրամադրվել է նվիրատվություն Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը ՀԼՄ –ների միջև շախմատի 8-րդ առաջնությունն անցկացնելու համար:</p> <p>«Ֆոքսիս բասկետբոլի ակադեմիա» ՀԿ-ին տրամադրվել է նվիրատվություն «Ֆոքսիս» բասկետբոլային ակումբի մասնակցությունը Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում միջազգային ապահովելու համար:</p> <p>«Ֆուտզալ լիգա» սպորտային սիրողական միջոցառումների կազմակերպման, մասայականացման և զարգացման ՀԿ-ին տրամադրվել է նվիրատվություն Ֆուտզալ C լիգա մրցաշարին Երևանի քաղաքապետարանի թիմի մասնակցությունն ապահովելու համար:</p> <p>«Ֆոքսիս բասկետբոլի ակադեմիա» ՀԿ-ին տրամադրվել է նվիրատվություն «Սուրբ ծննդյան գավաթ» առաջնության կազմակերպման համար:</p> <p>Ակրոբատիկ մարմնամարզության Երևանի առաջնություն:</p> <p>Գեղասահքի Երևանի բաց առաջնություն:</p> <p>Սթրայքբոլի առաջնություն Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակազմերի աշխատակիցների միջև:</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Ֆուտզալի Երևանի բաց առաջնություն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի և վարչական շրջանների աշխատակիցների միջև:</p> <p>Հրաձգության առաջնություն Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակազմի աշխատակիցների միջև:</p> <p>Գեղարվեստական մարմնամարզության Երևանի առաջնություն:</p> <p>2023թ. տարեվերջյան պարզևատրում Երևան քաղաքի լավագույն մարզիկներին:</p>		
128.	Արտադպրոցական կազմակերպությունների համար գույքի ձեռքբերում	Մարզական կազմակերպությունները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան գույքով և մարզագույքով ապահովում:	<p>Երևանի ենթակայության մարզադպրոցներից ընդունվել են անհրաժեշտ հայտեր ՀՀ Գնումների օրենսդրության համաձայն մարզական արտադպրոցական կազմակերպությունների համար գույքի ձեռք բերման գործընթաց սկսելու նպատակով:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր՝ համաձայն որի Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության արտադպրոցական կազմակերպությունների համար ձեռք է բերվել մարզագույք: Գույքը հանձնվել է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության մարզական կազմակերպություններին:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «ԷԱՃԱՊՁԲ-ԵՔ- ԷԱՃԱՊՁԲ-23/135-</li> <li>2. «ԷԱՃԱՊՁԲ-ԵՔ- ԷԱՃԱՊՁԲ-23/135-</li> <li>3. «ԷԱՃԱՊՁԲ-ԵՔ- ԷԱՃԱՊՁԲ-23/135-</li> </ol>	Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն հունվար-մարտ 2-4-րդ եռամսյակ	Դ-Քոմիտանի ՍՊԸ 01.09.2023թ.

			<p>4. «ԷԱՃԱՊՁԲ-ԵՔ- ԷԱՃԱՊՁԲ-23/135-</p> <p>5. «ԷԱՃԱՊՁԲ-ԵՔ- ԷԱՃԱՊՁԲ-23/135-</p> <p>6. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/40-2</p> <p>7. ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/40-1</p> <p>8. ԷԱՃԱՊՁԲ-ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/135-5</p>	<p>Սիթի Սպորտ ՍՊԸ 28.07.2023թ.</p> <p>Վահագն Կեսոյան ԱՁ 28.07.2023թ.</p> <p>Տեխնո Սիթի ՍՊԸ 17.07.2023թ.</p> <p>Սպորտ Ինսայթ ՍՊԸ 30.08.2023թ.</p> <p>Արշակ Գեղամյան Լևոնի ԱՁ 01.08.2023թ.</p> <p>Սպորտ Ինսայթ ՍՊԸ 30.08.2023թ.</p> <p>Սպորտ Ինսայթ ՍՊԸ 14.09.2023թ.</p>	
129.	«Աշխատանք երիտասարդներին» աշխատանքային տոնավաճառ	Երևան համայնքի երիտասարդության զբաղվածության և սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծում:		Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	Միջոցառումը չի կայացել ֆինանսական միջոցներ չունենալու պատճառով
130.	Երիտասարդների նորարարական ծրագրերի ֆինանսավորում	Երևան համայնքի խնդիրների լուծմանը միտված երիտասարդական կազմակերպությունների նորարարական ծրագրերի ֆինանսավորում, որոնք ուղղված կլինեն Երևան համայնքի		Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	Միջոցառումը տեղափոխվել է 2024 թվական ավելի ծավալուն ծրագրերի



		զարգացման 2023 թվականի ծրագրի նախանշած խնդիրների լուծմանը՝ նորարարական լուծումների միջոցով:			Ֆինանսավորման նպատակով
131.	Երևան համայնքի երիտասարդների կարիքների ուսումնասիրություն	Ձևակերպել Երևան համայնքի երիտասարդների հիմնական խնդիրները և դրանց լուծման հնարավոր ճանապարհները և ծրագրերը, որոնք կարող է իրականացնել Երևանի քաղաքապետարանը Երևան համայնքում: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա մշակել Երևան համայնքի երիտասարդական քաղաքականությունը, դրա իրականացման 5-ամյա ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը:		Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	Համահայկական 8-րդ խաղերի աշխատանքների ծավալի և մրցաշարերի նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված միջոցառումը չի կայացել
132.	Երիտասարդության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպում	Երիտասարդության միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևան համայնքի երիտասարդների հասարակական, քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կյանքին մասնակցության խրախուսում:	Երևան համայնքի ենթակայությամբ գործող մարզական կազմակերպություններում անցկացվեցին Երիտասարդների միջազգային օրվան նվիրված արագ շախմատի մրցաշար և միաժամանակյա խաղաշար, հեծանվարշավ, կրոսավազք, Ֆուտբոլի ընկերական հանդիպումներ տարբեր տարիքային խմբերի միջև:	12.08.2023թ. 3-րդ եռամսյակ	
133.	Կամավորների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման կազմակերպում	Երևան համայնքի երիտասարդների շրջանում կամավորական աշխատանքի և կամավորության մշակույթի խթանում:		Աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի վարչություն	Միջոցառումը չի կայացել ֆինանսական միջոցներ չունենալու պատճառով
<b>ԽԵԼԱՑԻ ԵՐԵՎԱՆ</b>					
134.	Ժամանակի պահանջներին համահունչ զարգացման, քաղաքացիական պաշտպանության, քաղաքի դիմակայունության և անվտանգության բարձրացման, ռեսուրսների խնայողության, էլեկտրոնային ծառայությունների տրամադրման, էկոհամակարգի բարելավ-	«Արտաքին գովազդի թույլտվությունների տրամադրման և կառավարման համակարգի» ներդրման շնորհիվ կթվայնացվի արտաքին գովազդի թույլտվություն տրամադրման գործընթացը, առավել ժամանակակից և թափանցիկ միջավայր ստեղծելով քաղաքապետարանի, վարչական շրջանների և համայնքում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող-	Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ-ն Երևանի քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրով 2022 թվականի ընթացքում իրականացրել է Երևանի քաղաքապետարանում և ենթակառուցվածքներում գործող սերվերային հանգույցների, կոորպորատիվ ցանցի, ներքին հեռախոսացանցի, համակարգչային տեխնիկայի, հերթերի	«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ  Կատարման ժամկետը՝ ամբողջ տարվա ընթացքում	

	<p>ման, տրամադրվող ծառայությունների որակի և քաղաքացիների կենսամակարդակի բարձրացման, ինչպես նաև ներդրումներ ներգրավելու նպատակով անհրաժեշտ է քաղաքային ենթկառուցվածքներում իրականացնել թվային փոխակերպում՝ համաձայն մշակվող ռազմավարության</p>	<p>ների համար: Էլեկտրոնային ծառայությունների ընդլայնման շրջանակում նախատեսվում է ստեղծել միասնական միջավայր՝ «Մեկ պատուհան» սկզբունքով, որը կմիավորի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրվող ծառայությունները, հնարավորություն ստեղծելով քաղաքացիներին մեկ թվային հարթակում իրականացնել համայնքի հետ առնչվող կարևորագույն գործընթացները՝ դիմումներ, թույլտվություններ, հարցումներ, վճարումներ և այլն: Զարգացման փուլում է Երևանի քաղաքապետարանի, վարչական շրջանների և ենթակայությամբ գործող ստորաբաժանումների միասնական «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման» քլաուզ համակարգը: Նախատեսվում է Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների ենթակայությամբ գործող շուրջ 36 մարզադպրոցների կառավարման համակարգի մշակում և ներդրում: Հասարակական տրանսպորտի համալիր բարելավման ծրագրով նախատեսված է ներդնել միասնական տոմսային համակարգ, ինչը հնարավորություն կստեղծի ամբողջական վերահսկելի դարձնել տոմսային հասույթի հավաքագրումը և հնարավորություն կընձեռի ուղևորներին տոմսերը ձեռք բերել տարատեսակ անկանխիկ եղանակներով: Էլեկտրոնային ծառայությունների միասնական հարթակը նախատեսում է թեթևացնել քաղաքապետարանի «Մեկ պատուհանների» ծանրաբեռնվածությունը, ինչպես նաև առավել հարմարավետ դարձնել տրամադրվող ծառայությունները:</p>	<p>Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի, Էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի և այլ գործող համակարգերի տեխնիկա տեխնոլոգիական սպասարկում և բարելավումներ: Իրականացվել են սերվերային հանգույցների հզորացման և կիբերանվտանգության բարձրացման միջոցառումներ և համակարգերի ներդրումներ: Սպասարկում և զարգացում են ստացել Երևանի քաղաքապետարանում գործող կառավարման, տեղեկատվական, վերահսկման համակարգերը և փոխգործիչության հարթակները Էլեկտրոնային ծառայությունների ընդլայնման շրջանակում: Բարելավվել են էլեկտրոնային ծառայությունները, ակտիվացվել են փոխգործակցությունները միջազգային կառույցների և գործընկերների հետ: Իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների ենթակայությամբ գործող 36 մարզադպրոցների կառավարման համակարգի զարգացում և քաղաքացիների համար առցանց դիմում ներկայացնելու մոդուլի գործարկում: Հասարակական տրանսպորտի համալիր բարելավման ծրագրով ուսումնասիրվել, մշակվել և ներդրվել է միասնական տոմսային համակարգ, ինչը հնարավորություն է ստեղծում վերահսկելի դարձնել տոմսային հասույթի հավաքագրումը և հնարավորություն կընձեռի ուղևորներին տոմսերը ձեռք բերել տարատեսակ անկանխիկ եղանակներով, իրականացնել ուղևորահոսքի և վերլուծություններ: Իրականացվել են արտաքին գովազդի թույլտվությունների տրամադրման, ոլորտի և ֆինանսական մուտքերի վերահսկման, գործառույթների կառավարման համա-</p>		
--	---	--	---	--	--

			կարգի արդիականացում՝ նոր ծրագրային հենքի ու արտադրմի մշակում և համակարգի գործարկում, տնտեսվարողների համար առցանց դիմումների ընդունման մոդուլի ստեղծում:		
135.	Այլ ծրագրեր	<p>«Ակտիվ քաղաքացի» կայքի նոր տարբերակի նախագծում, մշակում և գործարկում:</p> <p>«Ակտիվ քաղաքացի» արագ արձագանքման խնդիրների բարձրաձայնման iOS և Android բջջային հավելվածների նախագծում, մշակում և ներդրում:</p>	<p>Հարթակը միջավայր է, որը մայրաքաղաքի բարելավմամբ հետաքրքրված մարդկանց հավաքելու է մեկ վայրում՝ ստեղծելով ակտիվ քաղաքացիների համայնք, որին Երևանի իշխանությունը կներկայացնի գաղափարներ՝ դրանք քննարկելու և կատարելագործելու նպատակով, ինչպես նաև բնակիչներից կստանա նոր գաղափարներ: Այս էլեկտրոնային գործիքն ավելի շոշափելի կդարձնի «մասնակցային կառավարում» հասկացությունը:</p> <p>Շնորհիվ «Ակտիվ քաղաքացի» հարթակի՝ երևանցիները հնարավորություն ունեն քաղաքապետարանի հետ համատեղ բարելավելու իրենց բնակավայրը՝ ավելի հարմարավետ և գրավիչ դարձնելով մայրաքաղաքի կյանքը:</p>	<p>«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ</p> <p>Կատարման ժամկետը՝ ամբողջ տարվա ընթացքում</p>	

**ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՂՄՄԱՆ ՈՒ ՀԱՐՄԱՐԿՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ**

136.	Մանկապարտեզների տանիքների վերանորոգում	Երեխաների նախադպրոցական կրթության, կրթական միջավայրի՝ այդ թվում, շենքային պայմանների բարելավման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տանիքի վերակառուցման միաժամանակ տանիքի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ:	«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների դիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում մանկապարտեզների տանիքների վերակառուցում 2022 թվականի ապրիլի 14-ին ստորագրվել է Ֆինանսական համաձայնագիր, որով նախատեսվել է ՄԱԶԾ-ի հետ համագործակցությամբ իրականացվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների դիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի	Երևան համայնքի բյուջե, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հայաստանյան գրասենյակի կողմից համաֆինանսավորում	
------	--	---	--	---	--

			<p>շրջանակում իրականացնել Երևան համայնքի ենթակայության մանկապարտեզների տանիքների վերակառուցման աշխատանքներ: Ֆինանսական համաձայնագրով նախատեսված 6 մանկապարտեզների (հհ. 19, 11, 37, 52, 131, 145) տանիքների վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են:</p>		
137.	Կայուն էներգիայի շաբաթ (Energy week)	<p>Եվրոպական Միության Կայուն էներգիայի շաբաթն ավանդաբար կազմակերպվող և բարձր վարկանիշ ունեցող գործողությունների շարք է, որի նպատակն է մարդկանց իրազեկումը կլիմայի փոփոխության, էներգախնայողության, վերականգնվող էներգետիկայի և հարմարվողականության վերաբերյալ: Երևանի քաղաքապետարանը, միանալով միջոցառմանը, կազմակերպում է ոլորտային իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված հանրային մի շարք ծրագրեր՝ ներգրավում է տարբեր տարիքային խմբերի ներկայացուցիչների:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/70-1 «Կայուն էներգիայի շաբաթ» միջոցառման շրջանակում ս.թ. հունիսի 20-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպվել է Առաջին քայլերը՝ դեպի կանաչ երազանքխորագիրը կրող խաղ-միջոցառումը:</p>	«ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՎԵՆԹՍ» ՍՊԸ 18.05.2023- 08.06.2023թթ.	
138.	Հարմարվողականության ռազմավարական ծրագրի մշակում	<p>Համայնքային մակարդակով նախագիծն աջակցում է Երևան քաղաքի համար կլիմայի հարմարվողականության պլանավորումը ղեկավարելուն: 2023 թվականի ընթացքում նախատեսվում է մշակել հարմարվողականության ռազմավարական ծրագիրը:</p>	<p>«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում» ՄԱՁԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակում մշակման փուլում է գտնվում Երևանի կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ռազմավարական ծրագիրը:</p>	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հայաստանյան գրասենյակ «Ըղվայզ Բիզնես և իրավաբանական խորհրդատվություն» ընկերություն	
139.	Երևան 2.0 դեպի ավելի ընդգրկուն ու կանաչ վերականգնում	<p>Ծրագիրը պարունակում է մի քանի բաղադրիչ. 1. Տարածաշրջանում առաջին անգամ իրականացվում է Թվային պատրաստականության գնահատում (Digital Readiness Assessment), որը</p>	<p>«Երևան 2.0. Դեպի ավելի ընդգրկուն ու կանաչ վերականգնում» ծրագրի շրջանակում Երևան համայնքում իրականացվել է՝  - «Դոնաթ» նորարարական տնտեսական մոդելի տեղայնացմանն ուղղված</p>	ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հայաստանյան գրասենյակ	

		<p>նպատակ ունի պարզելու, թե թվային վերափոխման որ փուլում է գտնվում Հայաստանը և դրա առանձին սեկտորները՝ մատնանշելով թվային ասպարեզում երկրի և առանձին հատվածների ուժեղ և թույլ կողմերը:</p> <p>2. Տեղայնացվում է «Դոնաթ տնտեսական մոդելը» (անգլ.՝ Doughnut Economics Model), որը հնարավորություն է ընձեռել ստեղծելու Երևան քաղաքի զարգացման դիմանկարը (անգլ.՝ Yerevan City Portrait)՝ որոշում կայացնողներին տրամադրելով քաղաքի սոցիալական և էկոլոգիական մարտահրավերների ընդգրկուն պատկերը և առաջարկելով քաղաքի զարգացման նոր տնտեսական մոդել:</p> <p>3. Նախատեսում է Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Բ2 թաղամասում կառուցել բազմաֆունկցիոնալ հանրային տարածք՝ շեշտը դնելով երեխաների կրթության և զարգացման վրա: Ծրագրի գրեթե բոլոր բաղադրիչներում հատուկ ուշադրություն է հատկացված կանանց և երիտասարդների հիմնահարցերին, որի շրջանակներում նախատեսվում է նաև Երևանի քաղաքապետարանի կազմում ստեղծել Կանանց և երիտասարդների հիմնահարցերով խորհրդատվական հանձնաժողով: Ծրագրի ամբողջ ընթացքում շարունակաբար կիրականացվեն կարողությունների զարգացման և հանրային իրազեկման միջոցառումներ:</p>	<p>աշխատանքներ, որը հնարավորություն կընձեռել ստեղծելու Երևան քաղաքի զարգացման դիմանկարը (Yerevan City Portrait)՝ որոշում կայացնողներին տրամադրելով քաղաքի սոցիալական և էկոլոգիական մարտահրավերների ընդգրկուն պատկերը և կառաջարկի քաղաքի զարգացման նոր տնտեսական մոդել,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Բ-2 թաղամասում կառուցվել է բացօթյա դասարան,</li> <li>- համայնքային ծառայողների կարողությունների զարգացման նպատակով վերապատրաստման դասընթացների իրականացում,</li> <li>- թվայնացվել են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունները, մասնավորապես՝</li> </ul> <p>ա) առևտրային թույլտվություններ</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համագործակցությամբ մշակվել է առցանց հարթակ: Տնտեսվարողները հարթակի միջոցով հնարավորություն ունեն առցանց դիմելու ծխախոտի, ալկոհոլի վաճառքի և հանրային սննդի կազմակերպման թույլտվություններ ստանալու կամ դրանք երկարաձգելու համար՝ ներկայացնելով պահանջվող տեղեկատվությունը, որի մի մասը սահմանված դեպքերում և կարգով ինքնաշխատ կերպով լրացվում է համակարգի կողմից:</p> <p>բ) նոր հասցեների տրամադրում</p>		
--	--	---	--	--	--

			<p>Իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք հարթակի միջոցով հնարավորություն ունենալու անց դիմելու նոր հասցեներ ստանալու համար՝ ներկայացնելով պահանջվող տեղեկատվությունը, որի մի մասը սահմանված դեպքերում և կարգով ինքնաշխատ կերպով լրացվում է համակարգի կողմից:</p>		
140.	<p>Համայնքային էներգետիկ կառավարման համակարգի (ՀԷԿ) ներդնում</p>	<p>Համակարգի ներդրումը պայմանավորված է Երևանի կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագրի 4.3.1 և 9.1 կետերով սահմանված միջոցառումներով և 2021թ. փետրվարի 26-ին Երևան համայնքի և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրերի հայաստանյան գրասենյակի միջև ստորագրված մտադրությունների մասին հուշագրով:</p> <p>ՀԷԿ համակարգի ներդրման շնորհի կիրականացվի Համայնքի շրջանակում էներգետիկ հոսքերի (տեխնոլոգիական, տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական) համակարգված և մշտական վերահսկում/կառավարում, սկսած՝ էներգիայի ձեռք բերման/արտադրության և փոխակերպման գործընթացներից մինչև էներգիայի վերջնական սպառումը:</p>	<p>«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿԸ ծրագրի աջակցությամբ 2023 թվականին շարունակվել է Երևան համայնքում ՀԷԿ համակարգի ներդրման աշխատանքները, մասնավորապես՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ավարտին է հասցվել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 309 ՀՈԱԿ-ների և ՓԲԸ-ների 346 շենք շինությունների համար տվյալների միասնական շտեմարանի մշակման աշխատանքները:</li> <li>2. Մշակվել է Երևան արևային համայնք ծրագրով ընտրված 97 շահառու բազմաբնակարան շենքերի տանիքներին տեղադրված արևային ՖՎ համակարգերի, վերելակների, ներքին և արտաքին լուսավորության համակարգերի արտադրության և սպառման հաշվարկային և փաստացի ցուցանիշների հաշվառման ամփոփ ձևաչափը: Մուտքագրված տվյալների հիման վրա հաշվարկվել և արձանագրվել են կայանների թերարտադրության չափաքանակներն ու շահագործման հետ կապված խնդիրները և ներկայացվել շահագործող և տնօրինող կազմակերպություններին:</li> </ol>	<p>Երևանի քաղաքապետարանի Մեկնարկը՝ 2022թ.</p>	<p>ՀԷԿ համակարգի ներդրմանն աջակցում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հայաստանյան գրասենյակը</p>

			<p>3.«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի համակարգ-մամբ շարունակվել են քննարկում-ներն ու EMIS համակարգի ձեռքբերման և ներդրման աշխատանքները ԷԿՈՆԵՐԳ ԿՈՆՉԱԼՏԻՆԳ ՍՊԸ հետ:</p> <p>4.2023թ. մայիսի 19-ին ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ Երևան համայնքում էներգետիկ կառավարման համակարգի ներդրման շրջանակներում իրականացվել են Երևանի համատիրությունների և վարչական շրջանների համապատասխան ներկայացուցիչների կարողությունների զարգացման և վերապատրաստման դասընթացներ:</p> <p>2023թ. սեպտեմբերի 12-ին Երևանի ավագանու թիվ 855-Ա որոշմամբ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության կազմում ավելացվել է 4 հաստիքային միավորից կազմված էներգետիկ կառավարման բաժին:</p>		
141.	Տեղական բաց կառավարման գործողությունների ծրագիր (OGP)	Նախատեսվում է մշակել գործողությունների ծրագիր՝ ՔՀԿ-ների կողմից ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա:	«Տեղական ԲԿԳ» նախաձեռնության շրջանակում ՔՀԿ-ների, ՀԿ-ների և ակտիվ քաղաքացիների հետ համագործակցությամբ քննարկվել և մշակվել է «Տեղական բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության շրջանակում Երևանի 2023-2024թթ. գործողությունների ծրագիրը», որը 2022թ. դեկտեմբերի 27-ին հ. 692-Ա որոշմամբ հաստատվել է Երևանի ավագանու կողմից:		
142.	Արևային ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում	Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքերի ինչպես նաև Երևանի Շենգավիթ	Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Եղիշե Թաղևոսյան 11 հասցեում գտնվող	Երևան համայնքի բյուջե,	

		վարչական շրջանի Եղիշե Թաղևոսյան 11 հասցեում գտնվող համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տանիքին կտեղադրվեն արևային ֆոտովոլտային կայաններ: Արգիշտի 1 հասցեում կտեղադրվի՝ 156.96 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայան՝ բաղկացած թվով 288 արևային մոդուլներից՝ յուրաքանչյուրը 545 Վտ պիկային հզորությամբ: Բյուզանդ 1/3 հասցեում կտեղադրվի՝ 153,69 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայան՝ բաղկացած թվով 282 արևային մոդուլներից՝ յուրաքանչյուրը 545 Վտ պիկային հզորությամբ: Շենգավիթ վարչական շրջանի Եղիշե Թաղևոսյան 11 հասցեում գտնվող համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տանիքին կտեղադրվի 29.7 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայան: Փոխակերպիչների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը կկազմի 30 կՎտ, ԱՖՎՎ-ների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը՝ 29.7կՎտ: Ծրագրերի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է տարեկան CO <sub>2</sub> արտանետումների քանակը կրճատել շուրջ 390 տոննայով:	համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տանիքին տեղադրվել է արևային ֆոտովոլտային կայան՝ շենքի էլեկտրական էներգիայի սպառումն ապահովելու համար: Փոխակերպիչների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը՝ 30 կՎտ, ԱՖՎՎ-ների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը 30 կՎտ: Երևանի քաղաքապետարանի Արգիշտի 1 հասցեում գտնվող գլխավոր մասնաշենքի տանիքին տեղադրվել են արևային ֆոտովոլտային կայան՝ մասնաշենքի էլեկտրական էներգիայի սպառումն ապահովելու համար: Փոխակերպիչների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը՝ 150 կՎտ, ԱՖՎՎ-ների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը 156.96 կՎտ: Քաղաքապետարանի 2-րդ՝ Բյուզանդ 1/3 հասցեում գտնվող մասնաշենքի տանիքին տեղադրվել է արևային ֆոտովոլտային կայան, որի ընդհանուր դրվածքային հզորությունը՝ 153,69 կՎտ, իսկ ինվերտորների ընդհանուր դրվածքային հզորությունը՝ 150 կՎտ: Երեք շենքերում էլ ավարտված են շինարարական աշխատանքները և արևային կայանները միացված են բաշխիչ ցանցերին:	Միավորված ազգերի կազմակերպության ծրագիր	
<b>ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ</b>					
143.	Ճանապարհների և մայթերի ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում	Վերանորոգման ենթակա ա/բ ծածկի վերանորոգում-25000քմ: Աշխատանքները ներառում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդում, խճե հիմքի իրականացում և ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում, ինչպես նաև 80 հատ դիտահորերի և անձրևորսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում:	ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/30-1 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի 24566 քմ ասֆալտապատման և 80 հատ դիտահորի ծածկերի նիշերի ուղղման աշխատանքներ: Իրականացվել է 24762.3քմ ասֆալտապատում և 15 հատ դիտահորի ծածկերի նիշերի ուղղման աշխատանքներ: Աշխատանքներն ավարտված են:	«Շինպլյուս» ՍՊԸ 14.04.2023- 20.10.2023թթ.	Ծավալների փոփոխությունը կատարվել է համաձայն հ. 1 համաձայնագրի



144.	Ոռոգման ցանցի անցկացում	210 գծմ նոր կոյուղագծի կառուցում:	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/185 Համաձայն պայմանագրի իրականացվել է Գր.Ջոհրապի փող.կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ՝ 247 գծմ երկարությամբ: Աշխատանքներն ավարտված են:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/189 Համաձայն պայմանագրի իրականացվել է Հալաբյան փող. 9,7,5,3 շենքերի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքներ՝ 245 գծմ երկարությամբ: Աշխատանքներն ավարտված են:</p>	<p>«Ստրոյ Գրուպ» ՍՊԸ 27.07.2023 25.09.2023թթ.</p> <p>«Ստրոյ Գրուպ» ՍՊԸ 31.07.2023- 13.11.2023թթ.</p>	
145.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	4300 քմ հարթ տանիքների վերանորոգում:	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/222 Համաձայն պայմանագրի իրականացվել է թվով 9 բ/բ շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ՝ 3751քմ մակերեսով, հետևյալ հասցեներում. Նազարբեկյան 4, 9, 11,13,26 և Նորոշեն 11, 14, 15, 18 շենքեր: Աշխատանքներն ավարտված են:</p>	<p>«Մենքոնսթրաքշ ն» ՍՊԸ 31.08.2023- 29.12.2023թթ.</p>	
146.	Բազմաբնակարան շենքերի լանջավոր տանիքների վերանորոգում	4444 քմ լանջավոր տանիքների վերանորոգում: Վերանորոգում ըկատարվում է հիմնականում վնասված ազբոհերցաքարերը նորերով փոխարինմամբ, իսկ առավել մեծ վնասվածություն ունեցող տանիքները ամբողջությամբ քանդվում և կառուցվում է նորը:Նպատակահարմար է համարվում մասնակի վերանորոգման համար հատկացվող ազբոհերցաքարերի փոխարեն յուրաքանչյուր տարի հատկացվի 7000քմ սալիքավոր թիթեղ:	<p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/204-1 Համաձայն պայմանագրի մատակարարվել է 4444.4քմ մակերեսով պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ: Համատիրությունների կողմից իրականացվել է 4000քմ մակերեսով տանիքածածկի վերանորոգում: Աշխատանքներն ավարտված են:</p>	<p>«Նարսան»ՍՊԸ 07.08.2023- 27.08.2023թթ.</p>	
147.	Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի նորոգում	Վերանորոգել 21 մուտք: Վերանորոգումը ներառում է թեքահարթակների կառուցում, սալապատում, պատերի և առաստաղի, դռների և պատուհանների վերանորոգում կամ նորերով փոխարինում, բազրիքների, աստիճանների վերանորոգում, վնասված ապակիների փոխարինումնորերով:	<p>ԵՔ-ԳՀԱԾՁԲ-23/7 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի թվով 14 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ: Իրականացվել է 13 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում.</p>	<p>«Նաիրա Խաչատրյան» ՍՊԸ 08.06.2023- 06.09.2023թթ.</p>	

			Ֆուչիկի 15շ. 2-րդ և 3-րդ մուտքեր, Շինարարների 32շ. 3-րդ և 4-րդ մուտքեր, Լենինգրադյան 8շ. 4-րդ մուտք, Ֆուչիկի 20շ. 2-րդ մուտք, Բաշինջադյան 1-ին նրբ. 7շ. 4-րդ և 5-րդ մուտքեր, Հալաբյան 61շ 1-ին մուտք, Մարգարյան նրբ.7շ.1-ին մուտք, Շինարարների 4շ. 6-րդ մուտք, Մարգարյան 1-ին նրբ. 2-րդ շենք 2-րդ մուտք, Մազմանյան 6շ. 1-ին մուտք: Աշխատանքներն ավարտված են:		
148.	Եզրաքարերի վերանորոգում	Վերանորոգել 5850 գծմ եզրաքար: Վերանորոգումը ներառում է ճանապարհների մայթերի բազալտե եզրաքարերի վերանորոգում և փոխարինում, որը ներառում է հինվնասված եզրաքարերի փոխարինում:	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/21-1 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի 2530 գծմ, 8x20 չափի, 3120 գծմ 15x30 չափի և 200գծմ 15x50 սմ չափի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ: Իրականացվել է 131գծմ - 15x50 սմ չափի, 2870 գծմ - 15x30 սմ չափի և 2530 գծմ - 8x20 սմ չափի բազալտե եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում. Չաուշի հրապարակ, Արզումանյան, Մազմանյան, Բաշինջադյան և Շինարարների փողոցներում: Աշխատանքներն ավարտված են:	«Նաշ Գրուպ» ՍՊԸ 18.04.2023- 16.08.2023թթ.	Ծավալների փոփոխությունը կատարվել է համաձայն հ.1 համաձայնագրի
149.	Կանաչապատման աշխատանքների իրականացում	Խնամքի և պահպանման աշխատանքների իրականացում- 59.0 հա:	Աշխատանքներն իրականացվում են «ԿՇՄՊ» ՀՈԱԿ-ի կողմից:		
150.	Բակային տարածքների հիմնանորոգում	Թվով 22 բակային տարածքների հիմնում, որի ընթացքում կիրականացվեն անբարեկարգ կամ նորոգման կարիք ունեցող տարածքների բարեկարգում, մասնավորապես կանաչ տարածքի վերականգնում, անցուղիների պատրաստում, ոռոգման ցանցի մոնտաժում կամ վերագործարկում, եզրաքարերի նորոգում, լուսավորության անցկացում թեքահարթակների և աստիճանների պատրաստում, խաղերի,	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/120-2 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի Բաշինջադյան 1-ին փող.16 շենքի բակի հիմնանորոգում: Աշխատանքներն ավարտվել են:  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/120-1 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի Էստոնական 12շ., Շիրազի 50 շենքի և Բաշինջադյան 1-ին փող. 10 շենքի բակի հիմնանորոգում:	«Համախոհ» ՍՊԸ 07.06.2023- 07.10.2023թթ.  «Ապեկս Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 07.06.2023- 07.10.2023թթ.	

<p>զրուցատաղավարների, սպորտային մարզագույքի տեղակայում:</p>	<p>Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/99 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի Հալաբյան 7 շ3 բակի հիմնանորոգում: Աշխատանքներն ավարտված են:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/171 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի Էստոնական 11շ. և Շինարարների 13շենքի բակերի հիմնանորոգում: Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/274-2 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի Շիրազի 42 շենքի ետնամասի հիմնանորոգում: Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/274-3 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի Ֆուչիկի 2-րդ նրբ. 5,7 շենքերի միջև և Արզումանյան 13 շենքի բակի հիմնանորոգում: Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/274-1 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի Շինարարների 27շենքի, Հալաբյան 65 շենքի և Հասրաթյան 10 շենքի բակերի հիմնանորոգում: Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/120</p>	<p>«Էտալոն Գրուպ-20»ՍՊԸ 19.06.2023 31.10.2023թթ.</p> <p>«Աջափնյակ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 17.07.2023 16.10.2023թթ.</p> <p>«Ռադիկ Շին»ՍՊԸ 17.10.2023 18.12.2023թթ.</p> <p>«Նաիրա Խաչատրյան» ԱԶ 12.10.2023 19.12.2023թթ.</p> <p>«Օլիմպ Շին» ՍՊԸ 20.10.2023 19.12.2023թթ.</p> <p>«Աջափնյակ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 17.08.2023- 12.12.2023թթ.</p>	
---	--	---	--

			Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի Հալաբյան 24,26 շենքերի բակի հիմնանորոգում: Աշխատանքներն ավարտված են:		
151.	Փողոցների և այգիների գեղարվեստական բետոնե սալիկների վերանորոգում	6000քմ բետոնե սալիկի վերանորոգում, որը ներառում է ճանապարհների մայթերի և այգիների գեղարվեստական բետոնե սալիկների վերանորոգում և փոխարինում:	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/84 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի 5400 քմ մակերեսով մայթի բետոնե սալիկների իրականացում: Իրականացվել է Լենինգրադյան և Մազմանյան փողոցների մայթերի սալիկապատման աշխատանքներ 5401 քմ մակերեսով: Աշխատանքներն ավարտված են:	«Երևանյան Բազալտ» ՍՊԸ 10.05.2023-12.12.2023թթ.	Ծավալների փոփոխությունը կատարվել է համաձայն հ.1 համաձայնագրի
152.	Փողոցների և այգիների թեքահարթակների կառուցում և վերանորոգում	Կառուցել և վերանորոգել 5 թեքահարթակ:			Մրցույթը չի կայացել:
153.	Փողոցների հրապարակների և այգիների կահավորում	Ձեռք բերել փողոցներում, հրապարակներում և այգիներում տեղադրել 120 նստարան, 30 աղբաման և 15 խաղասարք:	ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/159-1 Համաձայն պայմանագրի մատակարարվել է թվով 120 նստարան և 30 աղբաման: Աշխատանքներն ավարտված են:  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/224-1 Համաձայն պայմանագրի մատակարարվել է թվով 100 Աջափնյակ ձուլվածքով նստարան: Աշխատանքներն ավարտված են:	«Արշակ Գեղամյան» ԱԶ 15.06.2023-13.09.2023թթ.  «Բելմետ» ՍՊԸ 26.07.2023-26.09.2023թթ.	
154.	Փողոցներում և այգիներում արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում	Կառուցել և վերանորոգել 1500 գծմ արտաքին լուսավորության ցանց տեղադրելով LED լուսատուներ: «Ելքաղլույս» ՓԲԸ սուբսիդիա տրամադրելու միջոցով:	Սուբսիդիայի պայմանագիրը կնքվել է: Իրականացվել են Սիլիկյան 1-ին, 2-րդ, 3-րդ փողոցների և Փիրումյան թաղամասի արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացման աշխատանքներ 800գծմ երկարությամբ: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:	«Երքաղլույս» ՓԲԸ 15.03.2023-15.03.2024թթ.	
155.	Բազմաբնակարան շենքերի վթարային պատշգամբների նորոգում	20 բարձակային պատշգամբների վերանորոգում			Մրցույթը չի կայացել:

156.	Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի նորոգում	Վերանորոգել վարչական շենքի 1-ին հարկը (ընդունարան):			Մրցույթը չի կայացել:
157.	Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգում	Թվով 21 վերելակի նորոգում (պահեստամասերի ձեռքբերում և տեղադրում):	ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/11-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է թվով 12 վերելակների շարժիչների նորոգում հետևյալ հասցեներում. Շիրազի 2շ., Բաշինջադյան 181շ., Նազարբեկյան 7շ. 2-րդ մուտք, Արզումանյան 32շ., Նազարբեկյան 16շ. 1-ին և 3-րդ մուտքեր, Մազմանյան 5շ. 2-րդ մուտք, Նազարբեկյան 18շ. 2-րդ մուտք, Նազարբեկյան 19շ. 2-րդ մուտք, Աբելյան 17շ. 2-րդ մուտք, Շիրազի 48շ. 1-ին մուտք: Աշխատանքներն ավարտված են:  ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/11-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Աշխատանքներ չեն իրականացվել:	«Արև Լույս կասկադ» ՍՊԸ 07.02.2023- 25.12.2023թթ.          «ՎԱՍՇԻՆ» ՍՊԸ 08.02.2023- 25.12.2023թթ.	
158.	Մանկապարտեզների նորոգում*	Թվով 3 մանկապարտեզի նորոգում քաղաքապետարանի բյուջեով:	Տես աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության հաշվետվություն /համակարգող ստորաբաժանում/:		
159.	Հենապատերի վերանորոգում	50 քմ մակերեսով հենապատի վերանորոգում	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/19 Համաձայն պայմանագրի պետք է իրականացվի 50 քմ մակերեսով հենապատի վերանորոգում: Աշխատանքներ չեն իրականացվել:	«Թի-Դի Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 27.02.2023- 29.05.2023թթ.	Տեխնիկական հսկողության մրցույթը չի կայացել:
160.	Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների իրականացում	Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված իրականացվել է թվով 11 մշակութային միջոցառում			
161.	ՀՀ ԶՈւ կազմավորման օր		ԹԻՎ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/10-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 27.01.2023թ.	

			Կազմակերպվել է համերգ-միջոցառում Երևանի Մ.Միրզոյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում՝ վարչական շրջանի մշակութային կազմակերպությունների սաների մասնակցությամբ:	Գումարը՝ 488.0 ՀՀ դրամ	
162.	Կանանց միջազգային օր		ԹԻՎ ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/10-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանի մարդաշատ վայրերում կանանց նվիրվել է մեկական հոլանդական տեսակի վարդ՝ փաթեթավորված, գեղեցիկ ժապավենով ձևավորված, Աջափնյակ վարչական շրջան նշումով փոքրիկ շնորհավորական բացիկ կցված յուրաքանչյուր վարդին /700 հատ/:	«Պեցցո» ՍՊԸ 07.03.2023թ. Գումարը՝ 583.0 ՀՀ դրամ	
163.	Հարության տոն-Սուրբ Զատիկ		ԹԻՎ ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/10-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանի 7 բակերում կազմակերպվել է Սուրբ Զատիկ տոնակատարություն:	«Պեցցո» ՍՊԸ 09.04.2023թ. Գումարը՝ 386 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ
164.	Ջազի միջազգային օր - ապրիլի 29		ԹԻՎ ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/72 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել է բացօթյա համերգ ԹՈՒՄՈ-ի այգում հանրային ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ:	Արսեն Խնդոյան Ա/Ձ 29.04.2023թ. Գումարը՝ 3 մլն 900 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ
165.	Մայրության և գեղեցկության օր		ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/72 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Թումո»-ի այգում կազմակերպվել է Մայրության և գեղեցկության օրվան նվիրված տոնական, բացօթյա համերգ բարձրակարգ,	Արսեն Խնդոյան Ա/Ձ 08.04.2023թ. Գումարը՝ 3 մլն 800 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ

			ճանաչված, էստրադային վոկալ-գործիքային համույթի մասնակցությամբ:		
166.	Վերջին զանգի օրվան նվիրված համերգ - միջոցառում		ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ - 23/72 - 1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վերջին զանգի օրվան նվիրված կազմակերպվել է համերգ-միջոցառում՝ ճանաչված DJ-ի մասնակցությամբ: Միջոցառման տևողությունը՝ 150 րոպե:	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 26.05.2023թ. Գումարը՝ 1 մլն 480 հազար 50 ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ
167.	Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր		ԵՔ - ԷԱՃԾՁԲ - 23/10-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել և անցկացվել է երեխաների պաշտպանության օրվան նվիրված ուրախ, մանկական շուռ ծրագիր «ԹՈՒՄՈ» -ի այգում: Միջոցառման տևողությունը 90-120 րոպե:	Լուսինե Ղազարյան Ա/Ձ 01.06.2023թ. Գումարը՝ 681 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ
168.	Գիտելիքի օր Սեպտեմբերի 1		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/98-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել է սեպտեմբերի 1-ին նվիրված միջոցառում՝ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի և գիտելիքի օրվա կապակցությամբ:	ՇԻՄԵԱ ՍՊԸ 01.09.2023թ. Գումարը՝ 472.0 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 3-րդ եռամսյակ
169.	ՀՀ անկախության օր - Սեպտեմբերի 21				2023թ. 3-րդ եռամսյակ: Միջոցառումը չի կայացել՝ պայմանավորված Արցախում տիրող լարված և պատերազմական իրավիճակով:
170.	Վարչական շրջանում գտնվող Գևորգ Չաուչի, Սողոմոն Թեխերյանի, Գուրգեն		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/10-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ	«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 07.03.2023- 15.12.2023թթ.	2023թ. 4-րդ եռամսյակ

	Մարգարյանի, Ջիվան Աբրահամյանի հուշարձանների առջև ծաղկեպսակներ դնելու արարողակարգ		օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել է վարչական շրջանում գտնվող Գևորգ Չաուչի, Սողոմոն Թեխլերյանի, Գուրգեն Մարգարյանի, Ջիվան Աբրահամյանի հուշարձանների առջև ծաղկեպսակներ դնելու արարողակարգ:	Գումարը՝ 595.7 հազար ՀՀ դրամ	
171.	Ուսուցչի օր - Սեպտեմբերի 1		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/98-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել է ուսուցչի օրվան նվիրված տոնական միջոցառում վարչական շրջանի կրթամշակութային կազմակերպություններից մեկի բակում:	«Արմեն Սամվելի Գևորգյան» Ա/Ձ 05.10.2023թ. Գումարը՝ 577.0 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 4-րդ եռամսյակ
172.	Ամանոր		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/122-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել է Ամանորի տոնական միջոցառում վարչական շրջանի Բուենոս Այրեսի անվան հրապարակում և դրա հարակից տարածքում:	«ՕԼ ՀՈԹԵԼՍ» ՍՊԸ 22.12.2023թ. Գումարը՝ 594.8 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 4-րդ եռամսյակ
173.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Իրականացվել է սպորտային թվով 11 միջոցառում:			
174.	ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադա		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/14-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադայի խաղերն ըստ կանոնադրության անցկացվել են 4 փուլով՝ 1-ին փուլ՝ ուսումնական հաստատություններում, 2-րդ փուլ՝ համայնքներում, 3-րդ փուլ՝ մարզերում, 4-րդ՝ հանրապետական եզրափակիչ փուլ:	Արմեն Սամվելի Գևորգյան Ա/Ձ 22.05.2023թ. Գումարը՝ 678 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ



175.	<p>ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառում</p>		<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/14-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ըստ կանոնադրության մրցույթը անցկացվել է 4 փուլով՝ ներդրողական, համայնքային, քաղաքային և հանրապետական եզրափակիչ:</p>	<p>Արմեն Սամվելի Գևորգյան Ա/Ձ 22.05.2023թ. Գումարը՝ 243 հազար ՀՀ դրամ</p>	<p>2023թ. 2-րդ եռամսյակ</p>
176.	<p>ՀՀ Վարչապետի գավաթ-սեղանի թենիս, դպրոցականների թիմային խճուղավազք</p>		<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/14-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ա) «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ» սեղանի թենիսի մրցումներն անցկացվել են տարիքային երկու խմբով: Առաջին տարիքային խմբում ընդգրկված էին 18-35 տարեկան կանայք և 18- 40 տարեկան տղամարդիկ, իսկ երկրորդ տարիքային խմբում՝ 36 և բարձր տարիքի կանայք ու 41 և բարձր տարիքի տղամարդիկ: Քաղաքային փուլին վարչական շրջանից մասնակցել են 12 մասնակիցներ՝ 6 տղա, 6 աղջիկ: բ) անցկացվել է «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ» դպրոցականների թիմային խճուղավազքը: Միջոցառմանը մասնակցել են հանրապետության դպրոցների լավագույն թիմերը, որոնք հաղթող էին ճանաչվել մարզային փուլերում:</p>	<p>Արմեն Սամվելի Գևորգյան Ա/Ձ 22.05.2023թ. Գումարը՝ 243 հազար ՀՀ դրամ</p>	<p>2023թ. 2-րդ եռամսյակ</p>
177.	<p>Միջմանկապարտեզային սպորտլանդիայի և շաշկու մրցաշարի կազմակերպում</p>		<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/64-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Միջմանկապարտեզային սպորտլանդիա մրցույթին մասնակցել են 16 մանկապարտեզներ, յուրաքանչյուրից՝</p>	<p>Արմեն Սամվելի Գևորգյան Ա/Ձ 31.05.2023թ. Գումարը՝ 463 հազար 800 ՀՀ դրամ</p>	<p>2023թ. 2-րդ եռամսյակ</p>

			5 տղա, 5 աղջիկ: Ծրագրում ընդգրկված էին 5 վարժաձևեր:		
178.	Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզամշակութային միջոցառում		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/14-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզամշակութային միջոցառման մրցույթին մասնակցել է 1 մանկապարտեզ:	«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 01.06.2023թ. Գումարը՝ 98 հազար 900 ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ
179.	Աջափնյակ վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնություն		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/64-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Աջափնյակ վարչական շրջանի շախմատի բաց առաջնությունն անցկացվել է թիմային, թիմի կազմը՝ 3 հոգի: Առաջնությանը մասնակցել են վարչական շրջանի թվով 16 հիմնական դպրոցների թիմերը:	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 07.06.2023թ. Գումարը՝ 327 հազար 510 ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ
180.	Աջափնյակ վարչական շրջանի հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Արսեն Կոտիկյանի անվան հուշամրցաշար		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/64-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Աջափնյակ վարչական շրջանի հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Արսեն Կոտիկյանի անվան հուշամրցաշարին ապահովվել է միջազգային չափորոշիչների և կանոնակարգի համաձայն միջազգային միջոցառում:	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 19.05.2023- 20.05.2023թթ. Գումարը՝ 1 մլն 998 հազար 888 ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ
181.	Երևանցի տարեցների մրցույթ 4 մարզաձևերից		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/14-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Խաղերն անցկացվել են 4 մարզաձևերից՝ շախմատ, շաշկի, դարթս(տեգախաղ), նարդի և բասկետբոլ (նետումներ):	«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 23.06.2023թ. Գումարը՝ 98 հազար 900 ՀՀ դրամ	2023թ. 2-րդ եռամսյակ
182.	Հրաձգության առաջնություն Երևանի քաղաքապետարանի և		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/64-1	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	2023թ. 4-րդ եռամսյակ

	վարչական շրջանների աշխատակազմի աշխատակիցների միջև		Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել է հրաձգության առաջնություն Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակազմի աշխատակիցների միջև:	12.12.2023թ. Գումարը՝ 98.888 հազար ՀՀ դրամ	
183.	Ֆուտզալի Երևանի բաց առաջնություն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի, վարչական շրջանների և դեսպանատների աշխատակիցների միջև		ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/64-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել է Ֆուտզալի Երևանի բաց առաջնություն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի, վարչական շրջանների և դեսպանատների աշխատակիցների միջև:	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 12.12.2023- 13.12.2023թթ. Գումարը՝ 248.888 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 4-րդ եռամսյակ
184.	«Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի գավաթ» բաց մրցաշար		ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/64-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Մրցաշարն ըստ կանոնադրության անցկացվել է 1 փուլով, ընտրված 1 մարզաձևից՝ ըստ սեռի և տարիքի:	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 13.12.2023- 15.12.2023թթ. Գումարը՝ 798.888 հազար ՀՀ դրամ	2023թ. 4-րդ եռամսյակ
185.	Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր		ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/64-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:		2023թ. 4-րդ եռամսյակ միջոցառումը չի կայացել, պայմանավորված գնումների գործընթացում հաղթող ճանաչված կազմակերպության կողմից է գնման պայմանագիրը լուծարելու հետ:

186.	Աջափնյակ վարչական շրջանի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում	Սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրականացում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող և պատերազմից տուժած ընտանիքների կենսամակարդակի պայմանների բարելավման համար /օր. տանիքի, սանհանգույցի վերանորոգում, բնակարանի մասնակի վերանորոգում, շինանյութի ձեռքբերում, նաև վերանորոգման աշխատանքների ծառայությունների մատուցում և այլն/:	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/151 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 3 սանհանգույցի վերանորոգման, 2 սենյակի վերանորոգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն ավարտվել են:	«ՍԱՄ ՊՐՈՒԵԿՏ» ՍՊԸ 18.07.2023- 20.12.2023թթ.	
		Ելնելով հասարակության սոցիալական բևեռացվածության և աղքատության մեղմացման, ինչպես նաև կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքներից ոչ ոքի չանտեսելու սկզբունքից՝ նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումներ տոնական և հիշատակի օրերին/ օրինակ Սուրբ Հարություն, Խաղողօրհներ, Տարեցների օր, Ամանոր, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր և այլն/:	ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/66-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 4 տոնական հյուրասիրություն մշակութային մասով նվիրված Սուրբ Հարության, Խաղողօրհների, Տարեցների և Ամանորին ու Սուրբ ծննդյան տոնին վարչական շրջանում գործող բարեգործական ճաշարանում:  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/66-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա նվիրված միջոցառում:	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 25.05.2023- 15.08.2023թթ.  «Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 24.05.2023- 15.09.2023թթ.	
		Էքսկուրսիաների կազմակերպում վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների և երեխաների համար	ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/66-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել և իրականացվել է թվով 4 էքսկուրսիա դեպի Սևան սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների և երեխաների համար ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/66-2	«Լուսինե «Ղազարյան» ԱԶ 24.05.2023- 15.09.2023թթ.  «ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	

			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Կազմակերպվել և իրականացվել է թվով 2 էքսկուրսիա տարեցների համար:</p> <p>Կազմակերպվել և իրականացվել է էքսկուրսիա դեպի Մաշանենց տուն:</p>	<p>25.05.2023-30.08.2023թթ.</p>	
		Գիտելիքի օր	<p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/133-1</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Դպրոցական պայուսակ և գրենական պիտույքների հավաքածու է տրամադրվել վարչական շրջանում բնակվող սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ, պատերազմից տուժած, պատերազմի մասնակից, հաշմանդամություն ունեցող, մանկուց հաշմանդամություն ունեցող երեխայով, մեկ ծնող ունեցող ընտանիքների 1-5-րդ դասարաններում սովորող թվով 200 երեխաներին:</p>	<p>«Մայ Մարկետ» ՍՊԸ</p> <p>05.06.2023-26.06.2023թթ.</p>	
187.	Բազմազավակ, բազմանդամ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն	Բազմազավակ, բազմանդամ երիտասարդ, պատերազմից տուժած, միայնակ անժառանգ, գործազուրկ, նպաստի իրավունք չունեցող և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին սոցիալական աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացում ըստ կարիքի	<p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/165-1</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/244-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանում բնակվող բազմազավակ, բազմանդամ երիտասարդ, պատերազմից տուժած, միայնակ անժառանգ, գործազուրկ, նպաստի իրավունք չունեցող այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին տրամադրվել է 10 վացքի մեքենա, 8 հատ հեռուստացույց, 6 հատ գազօջախ, 10 հատ սառնարան, 1 հատ համակարգիչ, 17 հատ երկհարկանի մահճակալ և 1 հատ երկտեղանոց մահճակալ:</p>	<p>«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ</p> <p>28.06.2023-19.07.2023թթ.</p> <p>«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ</p> <p>21.08.2023-11.09.2023թթ.</p>	

			ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/244-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանում բնակվող բազմազավակ, բազմանդամ երիտասարդ, պատերազմից տուժած, միայնակ անժառանգ, գործազուրկ, նպաստի իրավունք չունեցող այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին տրամադրվել է 2 հատ լվացքի մեքենա:	«Զիզզազ» ՍՊԸ 23.08.2023- 13.09.2023թթ.	
188.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	ԿԴԻՀ ընտանիքների պարենի փաթեթների տրամադրում	ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/31 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանում բնակվող կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 420 ընտանիքների տրամադրվում է պարենի փաթեթ: Բաշխումը շարունակվում է:  ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/77 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարչական շրջանում բնակվող կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 138 ընտանիքների տրամադրվում է պարենի փաթեթ: Բաշխումը շարունակվում է:	«ԴԵԱԳԱ» ՍՊԸ 08.06.2023- 28.06.2023թթ.  «ԴԵԱԳԱ» ՍՊԸ 08.12.2023- 20.12.2023թթ.	1.1 կետում շինանյութի ձեռքբերում և 3.2 կետում վերանորոգման աշխատանքների և ծառայությունների մատուցում ծրագրերի գումարը վերաբաշխվել է, և ձեռք է բերվել պարեն:
		Տարերային կամ տեխնաձին աղետներից տուժած ընտանիքներին աջակցության տրամադրում /փլուզում, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն/: Վերանորոգման աշխատանքների և ծառայությունների մատուցում:			
		ԿԴԻՀ կարիքի գնահատման հիման վրա ընտանիքներին /անձին/ սոց. ծառայությունների տրամադրում ըստ կարիքի/ օր. սոցիալական տաքսի:	ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/37-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է	«ՊԵՑՅՈ» ՍՊԸ 27.02.2023 25.12.2023թթ.	

			պայմանագիր: Իրականացվում է սոց. ծառայությունների տրամադրում:		
189.	Հասարակական կազմակերպություններին աջակցություն	Աջակցություն «ՀՀ Վետերանների միավորում հասարակական կազմակերպության Աջափնյակ վարչական շրջանի վետերանների խորհուրդ»-ին:	Կնքվել է սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիր N1:	Երևանի քաղաքապետարան 27.03.2023թ.	
190.	Հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության կազմակերպում		ԵՔ-ՄԱԾՁԲ- 22/9 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է 25 նորածինի և հարազատ չունեցող 8 բնակչի հուղարկավորություն:	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 23.12.2022- 25.12.2023թթ.	
			Կարիքի գնահատման արդյունքում վարչական շրջանի ԿԴԻՀ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 94 բնակչի տրամադրվել է միջնորդագիր պետպատվերի շրջանակներում վիրահատություն, բուժում և հետազոտություն իրականացնելու համար: 74 ընտանիքի տրամադրվել է անվճար ծնեռային վառելափայտ:		

**ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇՐՋԱՆ**

191.	Ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում	Կիրականացվի 17.000 քմ ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում: Աշխատանքները ներառում են բակերի, միջբակային ճանապարհների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի գույքագրում: Գույքագրման արդյունքում կատարվում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդման, առաջացած շինադրի բարձման, տեղափոխում (թափոնատեղի), խճե հիմքի իրականացման աշխատանքներ: Ինչպես նաև դիտահորերի և անձրևորսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/30-3 Բյուջեի փոփոխությունից հետո նախատեսվել է իրականացնել 16000քմ ընդհանուր մակերեսով մայթերի և փողոցների ասֆալտապաման աշխատանքեր, ինչպես նաև դիտահորերի և անձրևորսիչների նիշերի ուղղում, վերատեղադրում: 2023թ. ընթացքում իրականացվել է 17600.22քմ ընդհանուր մակերեսով /ավարտին 10% ավելացել է/ մայթերի և փողոցների	«Բալահովիտ-1» ՍՊԸ 25.04.2023- 21.12.2023թթ. Համաձայնագիր N1 05.10.2023թ	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
------	---	---	---	---	------------------------------

		<p>ասֆալտապատման աշխատանքեր հետևյալ հասցեներում, Դուրյան 33,48,49/1,50,50/2,50/5 շենքերի միջբակային ճանապարհ-276,325մ<sup>2</sup>  Դուրյան 36,37,37/2,42,43 շենքերի միջբակային ճանապարհ-284,87մ<sup>2</sup>  Դուրյան 28,28/2,28/5,29,35,35/1 և Չարենց 15 շենքերի միջբակային ճանապարհ – 207,74մ<sup>2</sup>  Չարենց 11,12,13 շենքերի միջբակային ճանապարհ- 207,415մ<sup>2</sup>  Դուրյան 30,31,33,34,38,44,45 և Չարենց 14 շենքերի միջբակային ճանապարհ-177,44մ<sup>2</sup>  Չարենց 9,10,16,17 շենքերի միջբակային ճանապարհ- 613,78մ<sup>2</sup>  Սայթ-Նովա 1/1,3,4,5,6,7,8,8/1,8/2 շենքերի միջբակային ճանապարհ-529,724մ<sup>2</sup>  Բոյուսով 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 շենքերի միջբակային ճանապարհ Էվրիկա սուպերմարկետի ճանապարհ-1302,635մ<sup>2</sup>  Մարշալ Խուդյակով 5-րդ նրբանցքի ճանապարհ-458,525մ<sup>2</sup>  Հ.Հովհաննիսյան 24/1,24/2,24/3,27,28,29 շենքերի միջբակային ճանապարհ-444,45մ<sup>2</sup>  Հ.Հովհաննիսյան 25/2,Իսահակյան1/1,1/2 շենքերի միջբակային ճանապարհ-300,05 մ<sup>2</sup>  Հ.Հովհաննիսյան 24/2,24/3,25/1,25/2 և Ոստիկանության 1/2,2 շենքերի միջբակային ճանապարհ-156,815մ<sup>2</sup>  Իսահակյան 3/1,3/2,3/3,4,5,45 շենքերի միջբակային ճանապարհ-1019,756  N 171 դպրոցի ճանապարհ-277,73մ<sup>2</sup></p>		
--	--	---	--	--



		<p>Թումանյան 6/1,11,12/1,12/2,13/1,13/2,13/3  շենքերի միջբակային ճանապարհ-  580,985մ<sup>2</sup>  Դ.Վարուժան 6,7,8,9,10 շենքերի  միջբակային ճանապարհ- 616,94մ<sup>2</sup>  Դ.Վարուժան 7,8,9,10 շենքերի  միջբակային ճանապարհ- 476,32 մ<sup>2</sup>  Դուրյան 56,57 շենքերի միջբակային  ճանապարհ- 411,745մ<sup>2</sup>  Մարշալ Խուդյակովի փող,  թաղապետարանի դիմաց- 265,79մ<sup>2</sup>  Մարշալ Խուդյակովի փող. 3-րդ  նրբանցք—269,005մ<sup>2</sup>  Ավան 4-րդ փող., 3-րդ նրբանցք-348,15մ<sup>2</sup>  Մարշալ Խուդյակով  37/4,43,43/1,45,45/1,45/2,45/10,47,47/2,47/  3 շենքերի միջբակային ճանապարհ-  16,01մ<sup>2</sup>  Մարշալ Խուդյակով 114,  114/1,114/2,116,116/1,120/1,122,124,126  շենքերի միջբակային ճանապարհ-  80,25մ<sup>2</sup>  Ավան 6-րդ փող., 1-ին և 2-րդ  նրբանցքներ—317,04 մ<sup>2</sup>  Մարշալ Խուդյակովի փող. 3-րդ  նրբանցք—1459,84 մ<sup>2</sup>  Մարշալ Խուդյակով  33/3,41A,43,45/1,68,68/1,80/2,82,82/2,84/1  84/2,84/3,84/4,86/1 շենքերի միջբակային  ճանապարհ- 826,235 մ<sup>2</sup>  Ավան 5-րդ փող և 5-րդ փ-ի 1-ին  նրբանցք-171,64մ<sup>2</sup>  Ավան 6-րդ փող- 69,225մ<sup>2</sup>  Ավան 3-րդ փող,8-րդ փող.,10-րդ փող և  12-րդ փող - 500,965 մ<sup>2</sup>  Արտաշես Շահինյան փող.-307,59մ<sup>2</sup>  Աճառյան 16,18մ,20,22ա միջբակային  հատված -202,93մ<sup>2</sup></p>		
--	--	---	--	--

			<p>Աճառյան փող. մինչև Ալմա Աթայի փողոց ընկած հատված-955,155 Ավան-Առինջ 1/9.2/14,4/2,9/1,9/3,9/5 - շենքերի միջբակային հատված-166,47մ<sup>2</sup> Ավան-Առինջ 1.2,3,4,5,2/4,2/5,2/26 - շենքերի միջբակային հատված-524,66մ<sup>2</sup> Ավան-Առինջ 1/1,1/2,1/3,1/4,2/1,2/2.2/3,3/1,3/2,3/3,3/20 - շենքերի միջբակային հատված-321,11մ<sup>2</sup> Բոլոսով 71, Դուրյան այգի և մարզադաշտի հատված-413,99մ<sup>2</sup> Խուդյակով այգի,Աճառյան 16,18մ,20 շենքերի միջբակային հատված և 14-րդ և 5-րդ փողոցներ-443,92մ<sup>2</sup> Աղի հանք տանող ճանապարհ,Աճառյան 2/1, Հովհաննիսյան թաղամաս 24/3-193մ<sup>2</sup> Աղի հանք տանող ճանապարհի հոգեբուժարանի հարակից փողոց- 133,93մ<sup>2</sup> Բոլոսով թաղամաս 62,66 շենքեր, Ավան-Առինջի Նոր Զուլք սուպերմարկետի հարակից փողոց, Աշխաբադի-222,27մ<sup>2</sup> Ծարավ-Աղբյուր Արթմեդ ԲԿ հարակից ճանապարհ,Հարսնաքար,Ֆուտբոլի ակադեմիա- 680,715մ<sup>2</sup> Ալմա-Աթա փողոց/հացի փուռ/,ավտովագում/, Քուչակի 14, 47 փողոցներ-367,085մ<sup>2</sup></p>		
--	--	--	--	--	--

192.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում	Կիրականացվի բազմաբնակարան շենքերի 8000 քմ հարթ տանիքների վերանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/79 2023թ. ընթացքում իրականացվել է հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ 4617.8 քմ /17շենք/, երկշերտ և ցեմենտ-ավազի հարթեցնող շերտով, հետևյալ հասցեներում ըստ պայմանագրի: Սայաթ-Նովա թաղ. 2շ.- 426,7քմ Սայաթ-Նովա թաղ. 8/1շ.- 413,2քմ Իսահակյան թաղ.1/2շ.- 420քմ Թումանյան թաղ.7/2շ.- 165,5քմ Խուդյակով փ. 84/3 – 436քմ Խուդյակով փ. 84/2- 427քմ Հ.Հովհաննիսյան թ. 24/3 - 368քմ Դուրյան թաղ.32շ.- 85.6քմ Դուրյան թաղ.33շ - 329.1քմ Բաբաջանյան փող.39- 209.2քմ Նարեկացի թաղ. 38շ.- 431քմ Դուրյան թաղ.35շ.- 227քմ Քուչակ թաղ. 14շ.- 28 քմ Քուչակ թաղ. 22շ.- 398.2քմ Աճառյան փող.44շ.-143.3քմ Հովհաննիսյան թաղ. 29շ.- 55քմ Դ.Վարուժան թաղ. 8շ.-55քմ</p>	«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 16.06.2023- 13.12.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
193.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում	Մեկ բազմաբնակարան շենքի 1500 քմ թեք տանիքի հիմնանորոգում՝ թիթեղյա ցինկապատ պրոֆիլավոր ծածկերով:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/63 2023թ. ընթացքում թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվել է Աճառյան 18մ հասցեում՝ 1693քմ, համաձայն նախագծի:</p>	«Ավետիս Իսեցի» ՍՊԸ 16.06.2023- 29.10.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

194.	Բազմաբնակարան շենքերում բարեկարգման աշխատանքների իրականացում	Բազմաբնակարան շենքերի 22 մուտքերի /12 շենքերում/ և աստիճանավանդակների վերանորոգում, այդ թվում՝ պատերի և առաստաղների, դռների և պատուհանների վերանորոգում կամ նորերով փոխարինում, բազրիքների, աստիճանների վերանորոգում, վնասված ապակիների փոխարինում նորով:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/40 2023թ ընթացքում իրականացվել է 22 շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքեր հետևյալ հասցեներում. Սայաթ-Նովա թաղ. 5շ., 1-ին 2-րդ մուտքեր, Դուրյան թաղ. 28շ., 1-ին 2-րդ 3-րդ մուտքեր, Սայաթ-Նովա թաղ. 1/1շ., Դուրյան թաղ. 29շ., 1-ին 2-րդ մուտքեր, Ավան-Առինջ թ 2-րդ մշ.1/1շ., Ավան-Առինջ թ.1-ին մշ.2/3շ. 1-ին 2-րդ մուտքեր, Նարեկացի թաղ.33շ., Հ.Հովհաննիսյան թ.27շ, Նարեկացի թաղ. 1բ 2. Ավան-Առինջ թ. 2-րդ մշ.1/13շ., Աճառյան փ.18մ 1,2,3,4,5,6,7-րդ մուտքեր:	«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 04.04.2023-02.08.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
195.	Եզրաքարերի վերանորոգում	410 գծմ փողոցների և մայրերի եզրաքարերի փոխարինում նոր եզրաքարերով:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/90-1 2023թ ընթացքում իրականացվել է եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքեր 462,9 գծմ հետևյալ հասցեներում Խուդյակով փ.(Բոյուսով թաղ.69շ. դիմաց) կանգառ, Իսահակյան թ. 1/2շ.-ի դիմաց, Ավան 6-րդ փող. թիվ 87դպրոց մոտ, Աշխաբադի փող, Ավան-Առինջ թաղ.1-ին մկշ.2/10շ.,Աճառյան 35/43 դիմաց:	«ԱՄ ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ 17.05.2023-13.11.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
196.	Հենապատի վերանորոգում	50լսմ ծավալով հենապատերի ընթացիկ նորոգում:Երեսապատման սալիկների և բազալտե թասակների վերանորոգում կամ փոխարինում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/137	«ԱՄ ՔՈՆՍՏՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ 17.05.2023-	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

			<p>2023թ ընթացքում իրականացվել է հենապատերի վերանորոգման աշխատանքեր 39,1 խմ հետևյալ հասցեներում.</p> <p>Շահինյան փող. 5-րդ նրբ., Նարեկացի թաղ. եկեղեցու բակ, Նարեկացի թաղ. 39շ. բակ, Քուչակ թաղ.23շ., Ալմա-Աթա փող., Բաբաջանյան փող., Դուրյան թաղ. 35շ., Ավան-Առինջ թ, 1-ին մկշ., 2/10շ., Շահինյան փ. 5-րդ նրբ., Ավան 6-րդ փող. թիվ 87 դպրոցի մոտ, Քուչակ թաղ. 23շ.:</p>	13.11.2023թթ.	
197.	Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում	1100քմ մայթերի սալիկապատում բետոնե գեղազարդ սալերով:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/96-1</p> <p>2023թ ընթացքում իրականացվել է 787քմ սալիկապատման աշխատանքներ ըստ պայմանագրի հետևյալ հասցեներում</p> <p>Խուղյակով փող. Ալմա-Աթա փող., Բոլոսով թաղ. 69շ-ի դիմաց, Իսահակյան թաղ.1/2շ., Ավան 6-րդ փող. թիվ 87 դպրոցի մոտ, Խուղյակով փող. մայթ, Խուղյակով փող.84/4շ-ի մոտ:</p>	«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 19.05.2023- 15.11.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
198.	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում	Թվով 3 հասցեներում բակային տարածքների և խաղահրապարակների վերակառուցում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր:</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/10-1 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/10-2 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/10-3 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/28 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/49-1 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/49-2 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/49-3 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/152 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/119</p> <p>Բյուջեի փոփոխությունից հետո իրականացվել է 9 բակային</p>	«ԱՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ 30.03.2023- 25.09.2023թթ. «Հրշեջ Շահ-Ար» ՍՊԸ 17.03.2023- 12.09.2023թթ. «Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 05.04.2023-	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

			<p>տարածքների հիմնանորոգում հետևյալ հասցեներում.          Աճառյան 36, Խուղյակով 68; Դուրյան 33, Դուրյան 30, Աճառյան 18, Սաֆարյան փող. Հաղթանակի 40-ամյակին նվիրված զբոսայգի, Ավան 6-րդ փող. 1-ին նրբ., թիվ 87 դպրոցի բակ, Նարեկացի թաղ.՝ եկեղեցու հարակից տարածք:</p>	<p>02.10.2023թթ.          «ՊՐՈՖՇԻՆ 2020» ՍՊԸ          22.06.2023-          19.10.2023թթ.          «Կոտայք Շին» ՍՊԸ          06.04.2023-          10.10.2023թթ.          «Սուլար Ցենտր» ՍՊԸ          12.04.2023-          16.10.2023թթ.          «Օլիմպ Շին» ՍՊԸ          26.04.2023-          22.10.2023թթ.          «Եղիազարյան Շին» ՍՊԸ          25.04.2023թ-          22.10.2023թթ.          «ԱՐՄ ՇԻՆ 5» ՍՊԸ</p>	
199.	Աստիճանավանդակների հիմնանորոգում	Թվով 12 հասցեներում աստիճանավանդակների և բազրիքների հիմնանորոգում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր:          ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/2          ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/10-4          Բյուջեի փոփոխությունից հետո նախատեսվել է իրականացնել թվով 19 հասցեներում աստիճանավանդակների և բազրիքների հիմնանորոգում հետևյալ հասցեներում 2023թ. ընթացքում իրականացվել է աստիճանավանդակների և բազրիքների հիմնանորոգում 19 հասցեներում 1577գձմ:Նարեկացի թաղ. 432, 442. «Երևան Սիթի», Դուրյան թաղ. 362-թիվ 177 դպրոց, Դուրյան 282-Չարենց</p>	<p>«Բեստ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ          21.04.2023-          18.09.2023թթ.          «Շինմաստեր» ՍՊԸ          31.03.2023-          26.09.2023թթ.</p>	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

			162, Չարենց 162,- Թամրուշի փող., Նարեկացի թաղ. 382-Բաբաջանյան փող., Դուրյան թ. 372 -Դուրյան թ. 382, Դուրյան թ. 352,- Դուրյան թ. 332, Նարեկացի թ.382.-Բաբաջանյան փող.,Դուրյան թաղ. 422. Թամրուշի փող., Դուրյան 50, Ավան – Առինջ թաղ. 2-րդ մկշ. 2/102.թիվ -180 դպրոց, Ավան –Առինջ թաղ. 2-րդ մկշ. 2/52.- Տաշբենդի փող. նրբանցք, Ավան – Առինջ թաղ. 2-րդ մկշ. 2/82.- թիվ 180 դպրոց, Ավան –Առինջ թաղ. 2-րդ մկշ. 2/72.-2/52., Քուչակ թ. 492-Թումանյան թ. 12/12, Դուրյան թ. 382.-Սաֆարյան փ.,Դուրյան թաղ.372.- Դուրյան 392, Քուչակ թ. 192.- Հ.Հովհաննիսյան թ. 26/2, Բաբաջանյան փ.- Ալմա-Աթա փ. թիվ 170 դպրոց, Քուչակ թ. 232.- Քուչակ թ. 482.:		
200.	Բակային տարածքների ընթացիկ նորոգում	Բակային տարածքներում և խաղահրապարակներում վնասված գույքի գույքագրում, ընթացիկ նորոգում կամ փոխարինում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/108 2023թ. ընթացքում իրականացվել է բակային տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ Թումանյան թաղ. 11, Ավան-Առինջ 1-ին մկշ. 2/3, թիվ 87 դպրոց, Բաբաջանյան փող. 38 հասցեներում:	«Աղաս Շին» ՍՊԸ 24.05.2023- 21.10.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
201.	Հրատապ աշխատանքների և ծառայությունների իրականացում	Ընթացիկ տարում առաջացած խնդիրների հրատապ լուծում, աշխատանքների և ծառայությունների իրականացում, որոնք ընդգրկված չեն:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր հրատապ լուծում պահանջող ծառայությունների ԵՔ- ԳՀՇՁԲ-23/55-1 2023թ. ընթացքում իրականացվել են հրատապ լուծում պահանջող և չնախատեսված աշխատանքներ՝ Խուդյակով 1532. թիվ 12 պոլիկլինիկայի ետնամաս, Խուդյակով 2222 , Խուդյակով 84/32, Աճառյան 202-ի դիմաց, Աճառյան 362-ի դիմաց, Աճառյան 20-262-ի նոր	«ՄԱՐԿՇԻՆ» ՍՊԸ 01.03.2023- 20.12.2023թթ.	Ծրագրերը պատշաճ իրականացվել են

		<p>կոյուղագծերի կառուցում, Դուրյան թ. 302-ի դիմաց; Դուրյան թ. 372., Աճառյան 55/13; 18; 26/2: Իսահակյան թ. 4/22-ի հարակից տարածք, Հովհաննիսյան թ. 24/2, Դուրյան թ. 562., Աշխաբադի փ. 552-ի դիմաց, Հովհաննիսյան թ. 24, Բրյուսով թ. 65, Աճառյան փող. 262-ի հարակից տարածք, թիվ 53 մանկապարտեզ հասցեներում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքների ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/78</p> <p>2023թ. ընթացքում իրականացվել են հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում.</p> <p>Խուդյակով 2-րդ նրբ. Ծիրանավոր եկեղեցի, Ավան-Առինջ թ. 1-ին մկշ. 2/42., Շահինյան փ. 5-րդ նրբ., Թումանյան թ. 13/3, Աճառյան 302., Դուրյան 46, Բրյուսով 69, Դ.Մալյան փ. թիվ 55 մանկ. Բաբաջանյան փ., Ավան-Առինջ թ. 1-ին մշ. 3/62., Աճառյան 20/3-182., Դուրյան թաղ. 562., Դուրյան թաղ. 332, Իսահակյան թաղ. 2/22., Թումանյան թաղ. այգի, Աճառյան 18մ շ., Աճառյան 20գ շ., Ավան-Առինջ թ. 1-ին մկշ. 2/102., Աճառյան փ.- Ծարավ-Աղբյուր, Բաբաջանյան փ. 382., Աճառյան 22., Նարեկացի թաղ., Դուրյան թաղ., Իսահակյան թաղ., Սայաթ-Նովա թաղ., Ավան -Առինջ թաղ. Աճառյան փող. հասցեներում:</p>	<p>«Բեստ Բոնսթրաքշն» ՍՊԸ 08.05.2023- 20.12.2023թթ.</p>	
--	--	---	--	--



202.	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	13 միջոցառումների իրականացում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/10-2 «Բանակի օր» 1.Բանակի օրվան նվիրված՝ համերգային ծրագրի կազմակերպում Ավանի Գ. Բուդաղյանի անվան արվեստի դպրոցում՝ սաների մասնակցությամբ, 1 ժամ տևողությամբ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/10-2 «Տյառնընդառաջ» Փետրվարի 13-ին Ավան վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տեղի է ունեցել Տյառնընդառաջին նվիրված տոնակատարություն: Տյառնընդառաջի օրվան նվիրված համերգային միջոցառում՝ ազգագրական երգ ու պարի խմբերի, հաղորդավարի մասնակցությամբ, 1.5 ժամ տևողությամբ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/54-1 «Սուրբ Զատիկ» Ապրիլի 9-ին Ծիրանավոր և Սբ. Աստվածածին եկեղեցիների բակերում Զատիկի տոնին նվիրված տեղի է ունեցել համերգային միջոցառում ազգագրական երգ ու պարի համույթի, հաղորդավարի մասնակցությամբ, ինչպես նաև բացօթյա հյուրասիրություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/10-2 Ապրիլի 24-ին Հայոց Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը վարչական շրջանի ղեկավարն աշխատակիցների հետ հուշարձանի մոտ ծաղկեպսակ և ծաղիկներ են տեղադրել:</p>	<p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 28.01.2023թ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 13.02.2023թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» Ա/Ձ 09.04.2023թ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 24.04.2023թ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p>
------	--	-------------------------------	--	--	---

			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/54-3 Ապրիլի 29-ին «Ջազի միջազգային օրվա» կապակցությամբ Ավանի Թումանյան թաղամասի այգում և Ավան-Առինջ թաղամասի Ընտանիքի այգում ջազ երգիչ-երգչուհիների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել միջոցառումներ:</p>	<p>«Իվենթ Սիթի» ՍՊԸ 29.04.2023թ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p>
			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/54-3 «Հաղթանակի և խաղաղության օր» /9 մայիս/ Ավան վարչական շրջանի Հաղթանակի հուշարձանի, Մեծ հայրենականի և Արցախյան հերոսամարտի հուշարձանների մոտ ծաղկեպսակի տեղադրում:</p>	<p>«Իվենթ Սիթի» ՍՊԸ 09.05.2023թ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p>

			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ23/103-1 «Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոն (Խաղողօրհներք)»: Խաղողօրհներքը և բերքի տոնը նշելու համար Ավանի Ծիրանավոր և Սբ. Աստվածածին եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է բացօթյա հյուրասիրություն:</p> <p>«Անկախության օր» /21 սեպտեմբեր/: Ավան վարչական շրջանում միջոցառման կազմակերպում 2 ժամ տևողությամբ՝ էստրադային հայտնի երգիչ-երգչուհիների մասնակցությամբ: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ23/103-1 Հոկտեմբերի 5-ին ուսուցչի տոնի կապակցությամբ վարչական շրջանի 5 ՀՈԱԿ-ների, 7 ՆՈՒՀ-երի և 7 ՊՈԱԿ-ների աշխատակիցներին շնորհավորել և խրախուսել են վարչական շրջանի ղեկավարի անունից: «Ամանորյա միջոցառում» Տոնական հյուրասիրության կազմակերպում 300 անձի համար:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ23/103-1 «Ամանորյա ձևավորման և միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ» Դեկտեմբերի 28-ին վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից կազմակերպվել է հեքիաթային միջոցառում Խուդյակով փողոցում գտնվող գլխավոր տոնածառի մոտ»:</p>	<p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 13.08.2023թ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 05.10.2023թ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 28.12.2023թ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Միջոցառումը չի իրականացվել՝ երկրում առկա իրավիճակով պայմանավորված</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Միջոցառումը չի իրականացվել՝ երկրում առկա իրավիճակով պայմանավորված</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p>
--	--	--	--	--	---

203.	Սպորտային միջոցառումների իրականացում	6 միջոցառումների իրականացում	<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16-1 Մասնակցություն Հայաստանի մարզերի, Երևանի և Արցախի հանրապետության հանրակրթության դպրոցների 1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանների աշակերտների «Սպորտլանդիա»-յին:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16-1 Մանկապարտեզների երեխաների մասնակցությամբ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզահամերգային տոնահանդես:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16-1 Մասնակցություն «ՀՀ վարչապետի գավաթ» դպրոցականների թիմային խճուղավազքին:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16-1 Մասնակցություն Հայաստանի մարզերի, Երևանի և Արցախի հանրապետության հանրակրթության դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների «Սպարտակիադա»-ին:</p>	<p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱՁ 30.01.2023թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱՁ 09.06.2023 -20.12.2023թթ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱՁ 09.06.2023 -20.12.2023թթ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» Ա/Ձ 09.06.2022- 20.12.202թթ.</p>	Ծրագրերը պատշաճ իրականացվել են
			«ՊԵՅՑՈ» ՍՊԸ 01.10.2023- 01.12.2023թթ.		

			ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/16-1 Նախագորակոչային և գորակոչային տարիքի /16-18 տարեկան/ դպրոցականների ռազմամարզական խաղեր	«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 13.02.2023- 20.12.2023թթ.	Միջոցառումը չի իրականացվել՝ երկրում առկա իրավիճակով պայմանավորված
204.	Կրթական միջոցառումների իրականացում	4 միջոցառումների իրականացում	ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/10-2 Թումանյանական օրեր Ավանում: Մասնակցել են Ավան վարչական շրջանի 7 դպրոցի 210 աշակերտներ: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/54-3 «Վերջին զանգ» Վարչական շրջանի դպրոցներում տեղի են ունեցել վերջին զանգին նվիրված տոնական միջոցառումները: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ23/103-1 Օգոստոսի 25-ին Ավան վարչական շրջանի ՀՈԱԿ-ների լավագույն առաջադիմություն ունեցող 90 աշակերտի համար կազմակերպել է	«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 20.02.2023թ.          «Իվենթ Սիթի» ՍՊԸ 25.05.2023թ.	Ծրագրերը պատշաճ իրականացվել են

			<p>Էքսկուրսիա դեպի Դիլիջան-Գոշավանք-Հաղարծին ինչպես նաև Դիլիջանում գտնվող Երկրաբանության թանգարան:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ23/103-1 Սեպտեմբերի 1-ին «Գիտելիքի օր» Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից աշխատակիցները դպրոցների մանկավարժներին և աշակերտներին ողջունելու նպատակով այցելել են վարչական շրջանի դպրոցներ և հանձնել շնորհավորական ուղերձներ և դեկորատիվ բույսեր:</p>	<p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 25.08.2023թ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 01.09.2023թ.</p>	
205.	<p>Վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրեր</p>	<p>Համապատասխան մասնագետների կողմից կկազմակերպվի և կիրականացվի տունայց, որի արդյունքում գնահատված սոցիալական կարիքի հիման վրա կկազմվեն տեղական սոցիալական ծրագրեր և կտրամադրվի անհրաժեշտ սոցիալական աջակցություն:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել են պայմանագրեր. Ներկայացվել է 7 ծրագիր՝ տոնական և հիշատակի օրերին միջոցառումներ կազմակերպելու համար:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/55 Միջոցառում «Ավանի Մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ում՝ նվիրված կանանց միամսյակին: Միջոցառման շահառուներ են հանդիսացել զոհված զինծառայողների ընտանիքների կանայք, միայնակ մայրեր, բազմազավակ ընտանիքների կանայք:</p>	<p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 30.04.2023թ.</p>	<p>Բոլոր միջոցառումները պատշաճ կիրականացվել են</p>

		<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/55-2 Ավան-Առինջ թաղամասի Ընտանիքի այգում կազմակերպվել է Ընտանիքի օրվան նվիրված միջոցառում Մշակույթի տան, Արվեստի դպրոցի սաների մասնակցությամբ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/55 Երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ էքսկուրսիայի կազմակերպում «Ռիո Մոլ»-ի մասնագիտությունների խաղասրահում, վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ, բազմանդամ, աջակցության կարիք ունեցող, Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված և վիրավոր զինծառայողների 7-14 տարեկան երեխաների այցելությունը խաղային համալիր՝ կրթական և խաղային միջավայրում տարբեր մասնագիտությունների հետ ծանոթանալու և զվարճանալու նպատակով:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/55-2 Կազմակերպվել է էքսկուրսիա «Մամիկ» հյուրատուն վարչական շրջանի տարբեր սոցիալական խմբերի երեխաների համար: Համապատասխան մասնագետների օգնությամբ երեխաներն իրականացրել են վարպետաց դասեր՝ կավագործություն, տիկնիկագործություն, գաթայի թխման արարողություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/55-3 Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է</p>	<p>«ՊԵՅՏՈ» ՍՊԸ» 19.05.2023թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱԶ 09.06.2023թ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ ՍՊԸ» 13.07.2023թ.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>վարչական շրջանում բնակվող 30 տարեցների այցելությունը Հ.Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոն՝ դիտելու «Ձվարճալի կատակերգություն հյուրանոցում» ներկայացումը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/55-3 Հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի 20 հաշմանդամություն ունեցող 7-14 տարեկան երեխաների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Խամաճիկների թատրոն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/55-2 Ավանի Մշակույթի տանը կազմակերպվել է Ամանորին նվիրված միջոցառում: Միջոցառման ընթացքում երաժշտական և պարային համարներով ելույթ են ունեցել Ավանի Մշակույթի տան սաները:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/116 Տարվա ընթացքում իրականացվել են տնային այցելություններ, որի արդյունքում գնահատված սոցիալական կարիքի հիման վրա կազմվել են տեղական և անհատական սոցիալական ծրագրեր:</p>	<p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ ՍՊԸ» 01.10.2023թ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ ՍՊԸ» 03.12.2023թ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈՒ» ՍՊԸ» 25.12.2023թ.</p> <p>«ԱՐՍՏՈՆ» ՍՊԸ 15.01.2023- 25.12.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	---	--



206.	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Աջակցություն կտրամադրվի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին՝ ըստ կարիքի, որը կնպաստի թիրախային խմբերի կենսամակարդակի բարելավմանը:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել են պայմանագրեր. ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-23/52 ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-23/53 Իրականացվել է 100 հատ սննդի և հիգիենայի պարագաների փաթեթների ձեռքբերման աշխատանքներ:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել են պայմանագրեր. ԵՔ- ԵԱՃԱՊՁԲ-23121/1 Իրականացվել է 100 պայուսակների և գրենական պիտույքների ձեռքբերման աշխատանքներ:</p> <p>ԵՔ- ԳՀԱՇՁԲ-23/313 Տարվա ընթացքում իրականացվել են տնային այցելություններ, որի արդյունքում գնահատված սոցիալական կարիքի հիման վրա կազմվել են տեղական և անհատական սոցիալական ծրագրեր</p>	<p>«ՍԱՎԱ»ՍՊԸ «Էդմոն Հովհաննիսյան» ՍՊԸ 17.07.2023- 20.12.2023թթ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» 24.05.2023- 31.07.2023թթ.</p> <p>«Հարություն Փիլոսյան» ԱԶ 30.11.2023- 20.12.2023թթ.</p>	
207.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Արտակարգ իրավիճակներում կամ նմանատիպ այլ դեպքերում շահառուներին տրամադրվող աջակցության միջոցով հոգածության դրսևորում, ստեղծված իրադրության հաղթահարում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել են պայմանագրեր. ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-23/35 ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-2 Իրականացվել է 150 հատ սննդի և հիգիենայի պարագաների փաթեթների ձեռքբերման աշխատանքներ:</p>	<p>«ԴԵԱԳԱ» ՍՊԸ «Անի Մանուկյան ԱԶ Արմենի» ԱԶ 29.05.2023- 20.12.2023թթ.</p>	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

			Տարերային կամ տեխնաժին աղետներից տուժած ընտանիքներին աջակցության տրամադրում /փլուզում, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն:		Ծրագիրը չի իրականացվել, նմանատիպ բովանդակությամբ դիմում-խնդրանքներ չստանալու պատճառով
208.	Հուղարկավորության ծախսեր	Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից միջնորդագրերի տրամադրում սոցիալապես անապահով կամ հարազատ չունեցող բնակիչներին հուղարկավորության ծախսերի մի մասը ծառայությունների միջոցով փոխհատուցելու համար:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր  ԵԲ-ՄԱԾՁԲ-23/6 Տարվա ընթացքում կազմակերպվել է հարազատ չունեցող երկու բնակչի հուղարկավորություն:	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 03.03.2023-25.12.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
<b>ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ</b>					
209.	Ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում	27.22 հզ.քմ աշխատանքների իրականացում Տարեկան ծրագրերի շրջանակում կատարվում է վարչական շրջանի բակերի, միջբակային ճանապարհների և մայթերի ասֆալտ-բետոնե ծածկի վիճակի գույքագրում: Գույքագրման արդյունքում կազմվում են հասցեական սխեմաներ՝ անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացման համար: Աշխատանքները ներառում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդում, առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում, խճե հիմքի իրականացում (մինչև 10%) և 3-4սմ ասֆալտ – բետոնե ծածկի իրականացում: Աշխատանքները ներառում են դիտահորերի և անձրևաորսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում:	ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/67 Պայմանագիրը կնքվել է 18.05.2023թ.-ին Կատարվել է 29945.49 քմ. ասֆալտապատման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝  Քոչար 9,11, Արծրունի 10, Սունդուկյան 9, Քոչար 8,10, Գյուլբենկյան 27, 29ա, 42, Խաչատրյան 4, 6, 9, 10, 12, Կասյան 1, Այգեկցու, Սևբարեցի Սաքո, Փափազյան 17, 27, Էմին, Մանուշյան, Սահյան, Ռիզայի, Թավրիզյան, Մամիկոնյանց 39, Գրիբոյեդով, Կոմիտաս 1-ն նրբ., Տիգրանյան 17, Ղափանցյան, Համբարձումյան, 4, 6,7, 9, Այգեձոր 1-ին նրբ., Բարբյուս, Քեռու, Հյուսիսային ճառագայթ 2, Վրացական 4-րդ նրբ., Մալխասյան 1, Շահումյան 8, 10, Կոմիտաս 31, 33ա, 36բ, 41/1, 43, 43/1, 46, 48, Գրիբոյեդով 7, 11, 19, 11 պոլիկլինիկայի բակ, Վաղարշյան 21, 21/1,	«Լև-Շին» ՍՊԸ 18.05.2023 - 31.10.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

		<p>24, 24/2, 24/6, 24/17, Խաչատրյան 4-րդ նրբ., Բաղրամյան 89, Կիկյան 24, 26, 30, Կիկյան 11, Կիկյան 2-րդ նրբ. 13,18, 18/1 Մամիկոնյանց 34, 34գ, 36, 36/1, 36/2, 36/4, 36/8, Ադոնց 13 և 15 շենքերի բակեր Ադոնց 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, Մամիկոնյանց 36/4, 36/5, 36/6 շենքերի բակ Տիգրանյան փակուղի Տիգրանյան 10 շենքի մայթ և բակային հատված, Տիգրանյան 4, 6, 8 շենքերի մայթեր, Կոմիտաս 56, 58/2, 58/12, Տիգրանյան 5, 7 շենքերի բակեր, Զարյան 21, Գրիբոյեդով 2, 2/1, 4 շենքերի բակեր Զարյան 17, Գրիբոյեդով 1/1, 1Ա, 1Բ, Կոմիտաս 52 շենքերի բակեր Զարյան 15, 15Ա, 17 շենքերի բակեր Զարյան փողոցից Արաբկիրի 53 փողոց տանող հատված, Ազատության 9Ա, 9Բ,11 շենքերի բակեր Արաբկիր 53 փողոց Արաբկիր 51 փողոց, Ազատության 7, 7Ա շենքերի բակեր, Ազատության 3, 3/1 շենքեր և Արաբկիրի 47 փողոց Ազատության պողոտայից Սարալանջի փողոց տանող հատված, Կոմիտաս 36, 36Ա, 36Բ, 38 շենքերի բակեր Ռիգայի փողոցի 11 շենքից Քոչարի փողոց տանող հատված,Արծրունու փողոցի բակեր, Արաբկիր 21 փողոցի հարակից բակեր, Արաբկիր 21, 23, Ռիգայի և Քոչար փողոցների հարակից բակեր Արաբկիր 19 և 27 փողոցների հարակից բակեր Արաբկիր 17 փողոցի հարակից բակեր Շրջանցիկ թունել, Շրջանցիկ թունել 8/3 և 29 տների առջևի հատված Շրջանցիկ թունելի կամրջից Թբիլիսյան խճուղի Ազատության պողոտայի 23 շենքի դիմացի մայթ, թիվ 30 մ/մ, Կոմիտաս 54/1, 54ա, 54բ, 50, Զարյան 21 շենքերի</p>		
--	--	--	--	--

			բակ, Կոմիտաս 23/3, 29ա, Խաչատրյան 24/1, 26/1, 26/2, 26/3 22ա և Փափազյան 22 շենքերի բակեր, Փափազյան 2-րդ նրբ. դեպի փակուղի, Փափազյան 2-րդ նրբ. դեպի Հրազդանի կիրճ, Վաղարշյան 19, 19/1, Կոմիտաս 7/1 և 7/2 շենքերի բակ Կոմիտաս 7, 9, 22, 28, 30, Խաչատրյան 1 և 7 շենքերի բակ, Կիկյան 1-ին նրբ. Բարբյուսի խաչմերուկ, Օրբելի 63/1, Բաղրամյան 70, Սունդուկյան 2 և 3 շենքերի բակ, Գյուլբենկյան 24, Ավետիսյան 25, Սունդուկյան 26, 28 շենքերի բակ, Սերոբի 3, 3ա շենքերի բակ:		
210.	Եզրաքարերի վերանորոգում	<p>Վերանորոգվելու է 1312.5 գծմ բազալտե եզրաքար 150*300 մմ չափսի Տիգրանյան, Գյուլբենկյան, Վրացական և Ադոնց փողոցներում:</p> <p>Արաբկիր վ/շ-ի ճանապարհների շարքից դուրս եկած եզրաքարերի ապամոնտաժում, բնահողի քանդում, խճի փոում 10սմ հաստությամբ, եզրաքարերի տեղադրում բետոնե շաղախով, ա/բ շերտի իրականացում 4սմ հաստ-բմ, յուրաքանչյուր գծամետրի համար 0,5քմ. ա/բ շերտի հաշվարկով և նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում և փոխարինում, որը ներառում է հին վնասված եզրաքարերի փոխարինում, ա/բ ծածկի քանդում, վնասված եզրաքարերի և բնահողի քանդում, խճի փոում 5-7սմ հաստ. եզրաքարերի տեղադրում բետոնե շաղախով, ա/բ շերտի իրականացում 4սմ հաստութ-մբ, յուրաքանչյուր գծամետրի համար 0,5 քմ ա/բ շերտի հաշվարկով, շին աղբի տեղափոխում: Խաչատրյան փողոցի եզրաքարերի վերանորոգում</p>	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/196 Պայմանագիրը կնքվել է 08.08.2023թ. Կատարվել են 1443.75 գծմ եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ Ադոնցի փողոց, Տիգրանյան փողոց Վրացական փողոց, Գյուլբենկյան փողոց հասցեներում:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/170 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 20.07.2023թ.-ին Տեղադրվել է 3577 գծմ եզրաքար</p>	<p>«Ալ-Տեք» ՍՊԸ 08.08.2023-16.11.2023թթ.</p> <p>«Աբաջյան Շին» ՍՊԸ 20.07.2023-16.11.2023թթ.</p>	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

		3500 գծմ բազալտե եզրաքար 150*300մմ չափսի:			
211.	Հենապատերի վերանորոգում	Վերանորոգվելու է 3 հենապատ: Արաբկիր վ/2-ի ճանապարհների շարքից դուրս եկած հենապատերի վերանորոգում և նոր հենապատերի կառուցում:	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/45-1 Խաչատրյան փողոցի 4 շենքի դիմաց Պայմանագիրը կնքվել է 31.03.2023թ.:	«Վեռանժ» ՍՊԸ 31.03.2023- 12.12.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
			ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/45-2 Վրացական 4-րդ նրբանցքի 5,7,5/1 շենքերի դիմաց Պայմանագիրը կնքվել է 30.03.2023թ.:	«Շին Պրոեկտ» ՍՊԸ 30.03.2023- 12.07.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
212.	Փողոցների պահպանում և շահագործում	Վերանորոգվելու է 1000 քմ սալապատ տարածք	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/242 Պայմանագիրը կնքվել է 07.09.2023թ. Սալիկապատվել է 764.4 քմ մայթ Ադոնցի փողոց	«Թաթվա Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 22.09.2023 – 27.12.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
213.	Հրազդանի կիրճի բարեկարգում /մաքրում/	Հրազդան կիրճի վ/2 պատկանող տարածքում ճանապարհագրերի մաքրումը քարաթափումից, իսկ առուններում՝ տիղմից, շարքից դուրս եկած մետաղական արգելապատնեշների վերանորոգում և նորով փոխարինում, հենապատերի վերանորոգում և կառուցում: Մաքրման աշխատանքների իրականացում:	ԵՔ-ԳՀՇՁԲ 23/16 Պայմանագիրը կնքվել է 18.01.23թ. Կատարվել է հետևյալ աշխատանքները. 1. փլուզումի և շինաղբի հավաքում, 2. Տարածքը պահվում է մշտական մաքուր վիճակում, 3. Բարձած շինաղբի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա, 4. Առվի հատակին կուտակված տիղմի մաքրում, 5. Տեղափոխում թափոնատեղի Ծառայությունները մատուցվում են պարբերաբար:	«Աշոտ Ղազարյան» Ա/Ձ 07.10.2023- 01.12.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
214.	Մայրուղիների և փողոցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում	Վերանորոգել 3 մայթ:			Բյուջեով չի հաստատվել:
215.	Բազմաբնակարան շենքերի բարեկարգման /մուտքեր/ վերանորոգման ծրագիր	Վերանորոգվելու է 50 մուտք:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ- ԳՀԱՇՁԲ -23/109 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 17.05.2023թ.: Վերանորոգվել են 21 մուտքեր հետևյալ հասցեներում՝	«Սամսոն Շահբազյան» Ա/Ձ 17.05.2023- 06.11.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

			Կոմիտաս 7/3, 7/4, Ադոնց 17, 17/1, Վաղարշյան 18ա 1, 2-րդ մուտքեր, Թբիլիսյան 5 1, 2-րդ մուտքեր, Հակոբյան 4 1-ին մուտք, Խաչատրյան 22ա, 1,2,3,4-րդ մուտքեր, Մամիկոնյանց 56 1-ին մուտք 1. Խաչվանքյան 1ա-1 մուտք 2. Ավետիսյան 25 -1, 2 մուտքեր 3. Դուման 1- 1,2,3,4 մուտքեր		
216.	Վերելակների նորոգում և պահպանում	Սպասարկվելու է վարչական շենքի 1 և կառավարման մարմին չունեցող բ/բ շենքերի 15 վերելակներ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ- ԳՀԾՁԲ -23/34 Սպասարկվել են 16 վերելակ:	«Նյուլիֆտ» ՍՊԸ 12.01.2023- 13.12.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
	Վերելակների փորձաքննություն	կառավարման մարմին չունեցող բ/բ շենքերի 15 վերելակների փորձաքննություն:	ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/80 Կատարվել են 14 վերելակների փորձաքննություն:	«Նարեկ» ՓԲԸ 04.05.2023- 09.06.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
217.	Հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ շինարարական աշխատանքներ		Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ- ԳՀԱՇՁԲ-23/6	«Մուրադյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 20.03.2023 - 14.12.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
	Հրատապ լուծում պահանջող ծառայություններ		Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ- ԳՀԾՁԲ-23/53-2	«Մուրադյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 13.03.2023- 3.10.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
218.	Ջրահեռացման կոմունիկացիոն ցանցերի կառուցում	Վերանորոգվելու է 15 շենքերում- 600զձմ	ԵՔ- ԳՀԱՇՁԲ-23/266 1. Ադոնց 15 2. Ադոնց 17/1 3. Թբիլիսյան 35/2 4. Ադոնց 17	«Ստրոյ Գրուպ» ՍՊԸ 20.09.2023- 15.12.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
219.	Հասարակական զուգարանների պահպանում և վերանորոգում	Սպասարկվելու է 1 հասարակական զուգարան			Բյուջեով չի հաստատվել զուգարանի կառուցումը

220.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում	Վերանորոգվելու է 7005 քմ հարթ տանիք	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/49</p> <p>Վերանորոգվել է 7852.5 քմ հարթ տանիք Կոմիտաս 42, Օրբելի 18, Քանաքեռ ՀԷԿ 2/1, Քանաքեռ ՀԷԿ 2/2, Մամիկոնյանց 38/1, Մամիկոնյանց 3, Երզնկյան 4, Բարբյուսի 63, Ազատության 11ա, Խաչատրյան 29/1, Շահումյան 8ա, Մամիկոնյանց 36/5, Խաչատրյան 33/1, Թրիխյան 35/1, Սոսե 1, Քանաքեռ ՀԷԿ 8, Քանաքեռ ՀԷԿ 2/2, Կոմիտաս 14, Մամիկոնյանց 3, Ադոնց 17/3, Ադոնց 17/4 հասցեներում:</p>	«Ռոուդ Կոնստրակտ» և «Էկրա Կոլկաս» ՍՊԸ կոնսուրցիում 20.04.2023- 13.07.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է
221.	Բազմաբնակարան շենքերի, թեք տանիքների վերանորոգում  Թեք տանիքների վերանորոգման համար շինանյութի ձեռքբերում	Վերանորոգվելու է 7 շենքի թեք տանիք  տրամադրվելու են. ալիքավոր ցինկապատ թիթեղ-3470 քմ, հարթ ցինկապատ թիթեղ-200 քմ	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/48-2 Կիկյան 14ա Ազատություն 21</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/48-1 Կիկյան 18 /1-2 մուտքեր/ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/48- 3 Ազատության 25</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/55-1 2945.5 քմ ալիքավոր թիթեղ և 100 քմ հարթ թիթեղ Շինանյութը բաշխվել է համատիրություններին</p>	«Կիր Քար» ՍՊԸ 10.04.2023- 16.08.2023թթ.  «Մենքոնսթրաքթ» ՍՊԸ 10.04.2023 – 03.10.2023թթ. «Ավագ Շին» ՍՊԸ 10.04.2023- 10.07.2023թթ.  «Նարսան» ՍՊԸ 11.04.2023 - 12.05.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է  Ավարտված
222.	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում	Շահագործման հանձնել 9 բակ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր:		

	Բակերի ընթացիկ վերանորոգում	Վերանորոգվելու են 50 բակեր	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/82-1 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 30.05.2023թ.-ին Բաղրամյան 50ա և 50բ շենքերի բակ Կիկյան 13 շենքի բակ</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/82-2 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 31.05.2023թ.-ին Խաչատրյան 33/1 շենքի բակ</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/82-3 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 19.05.2023թ.-ին Փափագյան 26 շենքի բակ</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/92-1 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 18.05.2023թ.-ին Սոսեյի 2-րդ նրբ. 8 շենքի բակ</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/92-2 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 25.05.2023թ.-ին Թբիլիսյան խճուղի 33/3 շենքի բակ</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/88 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 14.06.2023թ.-ին Քանաքեռ ՀԷԿ 2,4,5,7,8 և 10 շենքերի համատեղ բակի այգի</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/237 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 07.09.2023թ.-ին</p>	<p>«Ժիլոյ» Ա/կ 31.05.2023- 08.11.2023թթ.</p> <p>«Նավասարդ Շինարար» ՍՊԸ 02.06.2023 - 08.11.2023թթ.</p> <p>31.05.2023- 06.12.2023թթ.</p> <p>«Համախոհ» ՍՊԸ 31.05.2023 - 11.12.2023թթ.</p> <p>«Ֆուլ Շին» ՍՊԸ 06.06.2023 - 16.11.2023թթ.</p> <p>«Օլիմպշին» ՍՊԸ 06.06.2023- 13.10.2023թթ.</p> <p>«Ավետիս Խեցի» ՍՊԸ 07.09.2023- 12.12.2023թթ. Վերանորոգվել են 47 բակեր</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p>
223.	Վթարային պատշգամբների նորոգում	Վերանորոգվելու է 75 պատշգամբ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	«Հրշեջ Շահ-Ար» և «Նեմրույթ» ՍՊԸ-ներ կոնսորցիում	Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է



			ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-23/44 Վերանորոգվել են 43 պատշգամբներ՝ Տիգրանյան 6 բն. 22, Մամիկոնյանց 25 բն. 16, 17, 47, Գյուլբենկյան 22 բն. 17, 34, 39, Բաղրամյան 89 բն. 12, Կոմիտաս 54 բն. 148, Ջարյան 21 բն. 81, Խաչատրյան 29 բն. 38, Կոմիտաս 3 բն. 13, Կիլյան 12 բն. 32, Տիգրանյան 14 բն 59, 62, Շահումյան 4 բն. 9, Շահումյան 8 բն. 12, Շահումյան 10 բն. 5, 9, 12, Քանաքեռ ՀԷԿ 6 բն 23, Քանաքեռ ՀԷԿ 9 բն 18, Քոչար 23 բն 23, Գրիբոյեդով 7 բն 5, 14, Մամիկոնյանց 15/32 բն 13, 16, 28, Բաղրամյան 51 բն 16, 18, 19, 20, 25, 27, 28, Տոլբուխին 33/19 բն. 14, Տոլբուխին 33/19 բն. 19, Շահումյան 6 բն. 5, Շահումյան 10 բն. 5, Մամիկոնյանց 15/32 բն. 13, Մամիկոնյանց 15/32 բն. 18 Մամիկոնյանց 15/32 բն. 28:	03.04.2023-15.12.2023թթ.	
224.	Ռետինե հատակների ձեռքբերում և տեղադրում	Տեղադրվելու է 600 քմ ռետինե հատակ			Բյուջեով չի հաստատվել
225.	Վարչական շենքի կապիտալ նորոգում	Վերանորոգվելու է արտաքին պատերը և տանիքը			Բյուջեով չի հաստատվել
226.	Գազապաստարանների և թաքստոցների մաքրում և վերանորոգում	Վերանորոգվելու և վերանորոգվելու է թվով 30 լքված գազապաստարանները և շենքերի նկուղային մասի թաքստոցները			Բյուջեով չի հաստատվել
227.	Վ. Դավթյանի այգու ամառային ամֆիթատրոնի վերակառուցում	Կառուցվելու է տանիքը, հատակը և վերանորոգվելու են նստարանները՝ 156քմ մակերեսով	ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-23/278  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/88 Քանաքեռ ՀԷԿ 2,4,5,7,8 և 10 շենքերի համատեղ բակի այգի	06.12.2023-18.12.2023թթ. «Վալերա Շին» ՍՊԸ և «Ինտերկրոս Ազոս» ՍՊԸ  «Կոնսորցիում» 14.07.2023-20.12.2023թթ.	Աշխատանքները ընթացքի մեջ են  Աշխատանքները ընթացքի մեջ են

228.	Այլ մեքենաներ սարքավորումներ	Ձեռք են բերվելու 100 նստարան, մանկական բակային խաղային սարքավորումներ	ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/37-1 ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50-1  ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50-2 Մատակարարվել և տեղադրվել են թվով 9 մարզասարք  ԵԲ-ԳՀԱՊՁԲ-23/17 Պայմանագիրը կնքվել է՝ 28.04.2023թ.-ին Մատակարարվել և տեղադրվել են թվով 18	Ա/Ձ «Արշակ Գեղամյան» 17.07.2023- 31.07.2023թթ.  «Սպորտ ինսայթ» ՍՊԸ 05.04.2023- 27.07.2023թթ.  Ա/Ձ «Անի Բանդուրյան» 26.05.2023թ.  Ա/Ձ «Անի Բանդուրյան» 28.04.2023- 21.06.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
229.	Նստարանի վերանորոգում և ներկում	Վերանորոգվելու և ներկվելու է 200 նստարան	ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/51	Ա/Ձ «Նաիրա Խաչատրյան» 03.05.2023- 19.06.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
230.	Ցայտադրյուրի հիմնանորոգում	Վերանորոգվելու է 100 ցայտադրյուր	ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/51	Ա/Ձ «Նաիրա Խաչատրյան» 03.05.2023- 19.06.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
231.	Բակային տարածքների և փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացում	Տրամադրվելու է սուբսիդիա «Երբաղլույս» ՓԲԸ-ին, չլուսավորված փողոցներում և բակերում արտաքին լուսավորության ցանց անցկացնելու համար	ԵՀԱՐՎՇ-22/25 Պայմանագիրը կնքվել է 26.12.22թ. Արաբկիրի շրջանցիկ թունելից դեպի Չովունի տանող կամրջի ճանապարհի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում:	«Երբաղլույս» ՓԲԸ 01.06.2023- 31.10.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

232.	Սպորտային միջոցառումների իրականացման ծրագիր	<p>Սպորտի ոլորտում նախատեսվում են անցկացնել մարզական միջոցառումներ, այդ թվում՝</p> <p>1.Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառում 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ առաջնություն:</p> <p>2.Հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև սպարտակիստիկայի ծրագրով ԱՎՇ և Երևան քաղաքի առաջնություն:</p> <p>3.«Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» Երևան քաղաքի միջբակալային առաջնություն:</p> <p>4.Տարեցների հանրապետական խաղեր 3 փուլով՝ ԱՎՇ, Երևան քաղաք, ՀՀ առաջնություն:</p> <p>5.Արաբկիր վ/շ-ի վոլեյբոլի բաց առաջնություն:</p> <p>6.Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի ռազմամարզական խաղեր Արաբկիր վ/շ-ի հանրակրթական դպրոցների միջև:</p> <p>7.Արաբկիր վ/շ-ի տարվա լավագույն մազիչ,մարզիկ,թիմ:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/5-1 Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման Արաբկիր վարչական շրջանի առաջնությունը տեղի է ունեցել Հ. Իսակովի անվան թիվ 132 դպրոցում:</p>	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 07.04.2023թ.	
			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/5-2 Հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև սպարտակիստիկայի ծրագրով Արաբկիր վարչական շրջանի առաջնությունը տեղի է ունեցել Մուշեղ Գալշոյանի անվան հ. 148 դպրոցում:</p>	«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 25.04.2023թ.	
			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/5-1 Տարեցների հանրապետական խաղերի ծրագրով Արաբկիր վարչական շրջանի առաջնությունը տեղի է ունեցել Վ. Դավթյանի անվան զբոսայգում:</p>	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 22.04.2023թ.	
			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/5-1 Արաբկիր վ/շ-ի վոլեյբոլի բաց առաջնություն</p>	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 06.10.2023- 09.10.2023թթ.	
			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/5-1 Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի ռազմամարզական խաղեր Արաբկիր վ/շ-ի հանրակրթական դպրոցների միջև:</p>	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 23.10.2023թ.	
			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/5-1 Արաբկիր վ/շ-ի տարվա լավագույն մազիչ,մարզիկ,թիմ:</p>	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 09.11.2023թ.	
233.	Մշակութային միջաջառումներ	<p>Մշակութային ոլորտում նախատեսվում են անցկացնել ՀՀ հիշատակի և տոն օրերին նվիրված մշակութային միջոցառումներ,այդ թվում՝</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳԾՁԲ-23/33-2</p>	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ	

	1.Քանակի օր 2.Տեառնընդառաջ 3.Կանանց միջազգային օր 4.Ծաղկազարդ 5.Մայրության և գեղեցկության տոն 6.Սուրբ Զատիկ 7.Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր 8.«Երևանյան ամառ» ծրագրի շրջանակներում միջոցառում 9.Երաժշտական դպրոցների հաշվետու համերգ 10.ՀՀ Անկախության օր 11.ՌԻսուցչի օր 12.Երաժշտական միջազգային փառատոն 13. Ամանորյա ձևավորում	Տեղի ունեցավ Հայոց բանակի օրվան նվիրված համերգային ծրագիր (հայրենասիրական երգեր) Երևանի Ռզորամասում՝ վարչական շրջանի երաժշտական դպրոցների սաների մասնակցությամբ: ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/33-2 Տեառնընդառաջ կրոնա-մշակութային միջոցառումը անցկացվել է վարչական շրջանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում:	28.01.2023թ.  «ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 13.02.2023թ.	
		ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/33-2 Կանանց միջազգային տոնի /մարտի 8/ շրջանակներում կազմակերպվել է հյուրասիրություն ռեստորանային համալիրում:	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 09.03.2023թ.	
		ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/33-2 Ծաղկազարդ /Մանուկների օրհնության օր/ կրոնա-մշակութային միջոցառումը տեղի է ունեցել Արաբկիրի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում:	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 02.04.2023թ.	
		ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/33-2 Մայրության և գեղեցկության տոնի (ապրիլի 7) շրջանակներում կազմակերպվել է հյուրասիրություն «Ազնավուր» ռեստորանային համալիրում:	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 07.04.2023թ.	
		ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/33-2 Արաբկիրի «Սուրբ Խաչ» եկեղեցու բակում տեղի է ունեցել Սբ. Զատիկին նվիրված միջոցառում:	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 09.04.2023թ.	
		ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/33-1 Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումը անց է կացվել Վ.Դավթյանի անվան զբոսայգում:	«Արմեն Սամվելի Գևորգյան» Ա/Ձ 01.06.2023թ.	
		ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/80-1 «Երևանյան ամառ» ծրագրի շրջանակներում միջոցառում:	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 05.06.2023թ.	Միջոցառումը չի կայացել ելնելով եղանակային

					վատ պայմաններից:
			Երաժշտական միջազգային փառատոն	-	Գնման հայտ չի ներկայացվել երկրում տիրող իրավիճակով պայմանավորված:
			ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/80-1 ՀՀ Անկախության օր	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 05.06.2023թ.	Միջոցառումը չի կայացել երկրում տիրող իրավիճակից ելնելով:
			ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/80-1 Ուսուցչի օր	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 05.06.2023թ.	Միջոցառումը չի կայացել երկրում տիրող իրավիճակից ելնելով:
			ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/144-1 Ամանորյա ձևավորում	«ԷՄ-ԷՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 08.12.2023թ.	
			ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/73 Քաղցրավենիքի նվեր փաթեթներ Ամանորյան տոներին ընդառաջ երեխաների համար ձեռք է բերվել 2500 տուփ քաղցրավենիքի նվեր փաթեթներ:	«ԱՐՄՎԻԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 13.12.2023թ.	
234.	Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների սեփական տների տանիքների, սանհանգույցի լրիվ կամ մասնակի վերանորոգում, բնակարանների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների մասնակի իրականացում ըստ կարիքի /15 ընտանիք/, նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումներ տոնական և հիշատակի օրերին՝ գրենական պիտույքների ձեռքբերում /180 երեխայի	Սոցիալապես անապահով ընտանիքների սեփական տների տանիքների, սանհանգույցի լրիվ կամ մասնակի վերանորոգում, բնակարանների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների մասնակի իրականացում ըստ կարիքի /15 ընտանիք:	ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/32 - 24.03.2023թ Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 1-12-րդ դասարանի երեխաներին՝	Մրցույթը չի կայացել
				«Մայ Մարկետ» ՍՊԸ 17.08.2023թ.	

		<p>համար/, 8 էքսկուրսիայի կազմակերպում /240 անձի համար/:</p>	<p>Գիտելիքի օրվա առթիվ հատկացվել է գրենական պիտույքներ:</p>		
			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/39-1 - 28.03.2023թ.  1.Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Երևանի ժողովրդական արվեստի թանգարան, Գառնու քարերի սիմֆոնիա, Չարենցի կամար  2.Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Մ. Սարյանի տ/թ-Տեղերի վանք</p>	<p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ  08.06.2023թ.   «ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ  22.06.2023թ.</p>	
			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/39-2 - 28.03.2023թ.  Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Ծաղկեվանք-Պ. Պոռչյանի անվան տուն-թանգարան:</p>	<p>«ԱՁ Լուսինե Ղազարյան»  13,.07.2023թ.</p>	
			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/39-1 - 28.03.2023թ.  Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Գևորգ Մարզպետունու ամրոց-պ. Սևակի տուն-թանգարան</p>	<p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ  26.07.2023թ.</p>	

			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/39-2 - 28.03.2023թ. Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Պարզ լիճ-Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/39-1 - 28.03.2023թ. Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Գյումրի:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/39-2 - 28.03.2023թ. Արաբկիր վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 30 անձի, նրանց ուղեկցող 2 աշխատակցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա Մուղնի-Օհանավան:</p>	<p>«ԱՁ Լուսինե Ղազարյան» 17.08.2023թ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 24.08.2023թ.</p> <p>«ԱՁ Լուսինե Ղազարյան» 20.10.2023թ.</p>	
235.	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Ըստ գնահատված կարիքի՝ տրամադրվելու է սոցիալական աջակցություն 8 ընտանիքի (կենցաղային տեխնիկա, կահույք, այլ կենցաղային իրեր) հրատապ նյութական կարիքների համար, 20 ընտանիքի՝ դրամական աջակցություն: Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող 250 ընտանիքի տրամադրվելու է անհրաժեշտ բնափրային աջակցություն՝ չոր սնունդ, տակդիրներ, անկողնային պարագաներ, սպորտային հագուստ:	<p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/140 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 3 ընտանիքի հատկացվել է սառնարան:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/140-1 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 2 ընտանիքի հատկացվել է լվացքի մեքենա, 1 ընտանիքի՝ գազօջախ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/140-3 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 1 ընտանիքի հատկացվել է 2 հատ երկհարկանի մանկական մահճակալ:</p>	<p>«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 29.06.2023թ.</p> <p>«ՓԻ-ԼԵՆԴ» ՍՊԸ 29.06.2023թ.</p> <p>«ԱՁ Լուսինե Ղազարյան» 30.06.2023թ.</p> <p>«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ 27.06.2023թ.</p>	

			<p>20 ընտանիքի՝ դրամական աջակցություն: ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/29 Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 200 ընտանիքի հատկացվել է սննդի փաթեթ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/56 Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 200 ընտանիքի տրամադրվել է անհրաժեշտ բնափրային աջակցություն՝ հիգիենա:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/138-1 Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող ընտանիքներին տրամադրվել է 1440 հատ մանկական տակդիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/138-3 Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող ընտանիքներին տրամադրվել է 1050 հատ մեծ չափի մեծահասակի տակդիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/138-2 Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող ընտանիքներին տրամադրվել է 270 հատ միջին չափի մեծահասակի տակդիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/145-1</p>	<p>«Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի» ԱՁ 11.08.2023թ.</p> <p>«Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի» ԱՁ 31.05.2023թ</p> <p>«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 05.06.2023թ.</p> <p>«Սոֆտ Թրեյդ» ՍՊԸ 19.06.2023թ.</p> <p>«ԱՁ Գայանե Խաչատրյան» 28.06.2023թ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 27.06.2023թ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 01.09.2023թ.</p>	<p>Չի իրականացվել, քանի որ բյուջեով այս ծրագիրը չի հաստատվել:</p>
--	--	--	---	--	---



			<p>Լողավազան հաճախող 30 երեխաների և ճամբար մեկնող 70 երեխաների տրամադրվել է սպորտային հագուստ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/79-1 Կարիքի գնահատման արդյունքում սոցիալական տարբեր խմբերին պատկանող ընտանիքների 30 երեխաների տրամադրվել է լողավազնի արձեմենտ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/82-1 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող տարբեր խմբերի պատկանող ընտանիքների տրամադրվել է Երևանի դրամատիկական թատրոնի 50 տոմս:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/82-1 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող տարբեր խմբերի պատկանող ընտանիքների տրամադրվել է Կամերային թատրոնի 50 տոմս</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/82-1 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող տարբեր խմբերի պատկանող ընտանիքների տրամադրվել է Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական թատրոնի 50 տոմս</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 13.10.2023թ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 14.11.2023թ.</p>	
236.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Միտված իրավիճակի հաղթահարմանը՝ տարերային կամ տեխնաձին աղետներից տուժած ընտանիքներին աջակցության տրամադրում /հրդեհ, ջրհեղեղ, փլուզում և այլն/ 6 ընտանիքի	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/9 Դիմում չի ստացվել:	«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ 360-րդ օրացուցային օրը ներառյալ	
237.	Հարազատին կորցրած անձինք	կազմակերպելու է 7՝ հարազատին կորցրած անձանց կամ ընտանիքներին հուղարկավորության աջակցություն	ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/11	«Բնակչության հատուկ	

			Կազմակերպվել է 1 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի անդամի հուղարկավորություն	սասարկում» ՀՈԱԿ 03.02.2023-31.03.2023թթ.	
238.	Հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության կազմակերպում	Կազմակերպել հարազատ չունեցող անձանց 15 հուղարկավորություն	Կազմակերպվել է 4 հարազատ չունեցող բնակչի հուղարկավորություն	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 03.02.2023-31.03.2023թթ.	
239.	Այլ աշխատանքներ	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում Կոմիտաս 45/1  Թեք տանիքների հիմնանորոգում Ավետիսյան 67  Թեք տանիքների հիմնանորոգում Ազատության 3  Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում Բաղրամյան 51  Բակային տարածքի և աստիճանների վերակառուցում Զարյան 19  Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում Կոմիտաս 56-58 և Տիգրանյան 7 համատեղ բակ  Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում Կոմիտաս 48	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/85-1  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/84-2  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/84-1  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/85-2  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/85-2  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/85-2 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/85-2 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/85-1	«Շին Զոն» ՍՊԸ 10.01.2023-13.09.2023թթ.  «Ֆոլ Շին» ՍՊԸ 16.02.2023-02.03.2023թթ.  «Ժիլո» Ա/կ 14.12.2022-17.02.2023թթ.  «Ժիլո» Ա/կ 09.03.2023-25.05.2023թթ.  «Ժիլո» Ա/կ 21.04.2023-25.05.2023թթ. «Ժիլո» Ա/կ 07.03.2023-25.05.2023թթ.  «Ժիլո» Ա/կ 22.09.2022-25.05.2023թթ.  «Շին Զոն» ՍՊԸ	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

		Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում Ազատություն 25		15.09.2022 - 19.12.2023թթ.	Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են
240.	Ինքնակամ և ապօրինի կառույցների (շինությունների) ապամոնտաժման (քանդման) աշխատանքներ	<p>1. Ինքնակամ տեղադրված կառույցների ապամոնտաժման, քանդման աշխատանքների իրականացում:</p> <p>2. Անհրաժեշտության դեպքում կրպակի, տաղավարի, տակդիրի, ժամանակավոր այլ շինության, ավտոմատ սարքավորման, ատրակցիոն խաղի, ժամանցի այլ պարագայի տեղափոխումը պետք է իրականացվի հատուկ դրա համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցի օգնությամբ, պահպանելով դրանց անվտանգ և անվնաս տեղափոխումը:</p> <p>3. Ապամոնտաժման գործընթացը պետք է իրականացվի համապատասխան աշխատանքների և (կամ) հատուկ տեխնիկայի միջոցով, իսկ դրա արդյունքում առաջացած աղբը տեղափոխվի աղբավայր:</p>	Բետոնի և բազալտե եզրաքարերի վնասված հատվածների վերանորոգում, բետոնի և բազալտե եզրաքարերի վնասված հատվածների նորով փոխարինում, բետոնե և բազալտե սալիկների վնասված հատվածների նորով փոխարինում, բետոնե և բազալտե աստիճանների վնասված հատվածների վերանորոգում, մետաղական սյուների ապամոնտաժում, նորի տեղադրում, ներկում (առանց նյութի արժեքի), շենք. շինությունների քանդում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 13 կմ, կանաչ տարածքների վերականգնում, անհրաժեշտության դեպքում բուսահողի համալրումով: Աշխատանքների կատարման հասցեները՝ Գյուլբենկյան փող., հ. 43/2, Ազատության պող., հ. 27/1, Հր.Քոչար 21/1, Սունդուկյան փող., հ. 1, Վ.Փափազյան փող., հ. 10/1, Ն.Տիգրանյան փող., հ. 27, Մամիկոնյանց փող., հ. 27/4, 32, 34ա:	«ՀայՇին» ՍՊԸ 11.08.2023– 20.12.2023թթ.	
241.	Այլ աշխատանքներ		<p>1.Տրվել է 62 միջնորդագիր՝ պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում և վիրահատություն կազմակերպելու նպատակով:</p> <p>2. Թվով 48 ընտանիքի հատկացվել է 50խմ վառելափայտ:</p> <p>3.Թվով 63 ընտանիքի հատկացվել է 73խմ վառելափայտ:</p>	<p>1.Վարչական շրջանի ղեկավարի գրություն</p> <p>2. Երևանի քաղաքապետի տեղակալի գրություն</p> <p>3.Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի</p>	

			<p>4. Թվով 46 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է սնունդ և հիգիենա:</p> <p>5. Թվով 200 անձի հատկացվել է կանանց միամսյակին նվիրված ներկայացման տոմսեր, իսկ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հատկացվել է Կույրերի միավորման երգչախմբի 16 տոմս:</p> <p>6.Արցախից բռնի տեղահանված բազմազավակ ընտանիքների երեխաներին հատկացվել է 22 հատ «Բևեռային ճեպընթացի» տոմս:</p> <p>7.Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներին հատկացվել է սննդի և հիգիենայի 550 փաթեթ:</p> <p>8. Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներին հատկացվել է սննդի և հիգիենայի 80 փաթեթ:</p> <p>9.Թվով 20 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է ձմեռային կոշիկ:</p> <p>10. Թվով 3 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ, թվով 2 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է տակդիր:</p>	<p>պահպանություն ՀՈԱԿ տնօրեն</p> <p>4. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն</p> <p>5. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն</p> <p>6. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն</p> <p>7. Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն</p> <p>8. Հիսուս Քրիստոսի Վերիջին Օրերի Սրբեր</p> <p>9.«Բիզստեպ» ՍՊԸ</p> <p>10. Հայկական կարմիր խաչ</p>	
--	--	--	--	---	--

242.	Ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում	2023թ-ին նախատեսվել է 20000 քմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/83 Դավթաշեն 1-ին, 2-րդ, 4-րդ թաղամասեր 2919 քմ: Վթարված դիտահորի վերանորոգում 4-րդ թղմ. 3 հատ: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/221</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Դավթաշեն 1-ին թաղամասի 51 շենքի բակ 691,89 քմ,</li> <li>2) Դավթաշեն գերեզմաններ տանող ճանապարհ 171,47 քմ,</li> <li>3) Դավթաշեն 1-ին թաղամասի 22,23 շենքերի բակ 2646.64 քմ:</li> </ol> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/263</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Դավթաշեն 2-րդ թաղ. Տ.Պետրոսյան փողոց 123.29 քմ,</li> <li>2) Դավթաշեն 4-րդ թաղ.2,9,13,15 և 22 շենքերի հատված 155.41 քմ,</li> <li>3) Դավթաշեն 3-րդ թաղ.18 շենքի բակ 160.38 քմ,</li> <li>4) Դավթաշեն 3-րդ թաղ. 20,21,22 շենքերի բակեր 40.32 քմ,</li> <li>5) Դավթաշեն, Եղվարդի խճ. «Չովք» սուպերմարկետ տանող հատված 94.16 քմ,</li> <li>6) Դավթաշեն 1-ին թաղ. ավտոտնակների և Դավթաշեն 1-ին թաղ. 3,10,40 շ. հատված 648.83 քմ,</li> <li>7) Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 6,16,36,39,26-28 շ. և Փիրումյանների 36/3 մայթի հատված 115.29 քմ,</li> <li>8) Դավթաշեն 2-րդ Փիրումյանների փողոցի եզրաքարերին կից հատված 132.60 քմ,</li> <li>9) Դավթաշեն 3-րդ թաղ.18/2,30,33 շենքերի և N 60 մանկապարտեզի հատված 127.79 քմ,</li> </ol>	<p>«Նարինանյան» ՍՊԸ, կնքված 13.04.2023-30.09.2023թթ.  «Գրիգ-Շին» ՍՊԸ կնքված 25.08.2023-27.09.2023թթ.  «Ապոլլոն» ՍՊԸ պայմանագիր կնքված 26.09.2023-18.01.2024թթ.</p>	
------	--	---	--	--	--

			<p>10) Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 43,44 շենքերի հատված 111.97.41 քմ,</p> <p>11) Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 27,33 շենքերի հատված 88.56 քմ,</p> <p>12) Դավթաշեն 4-րդ թաղ.36,24,28 շենքերի, ոստիկանության և196 դպ. հատված 23.86 քմ,</p> <p>13) Դավթաշեն գյուղ, 5-րդ փողոց 536.38 քմ,</p> <p>14) Դավթաշեն գյուղ, 3-րդ փողոց 52.50 քմ,</p> <p>15) Դավթաշեն գյուղ, 7-րդ փողոց 349.21 քմ,</p> <p>16) Դավթաշեն գյուղ, 10-րդ փողոց 23.82 քմ,</p> <p>17) Դավթաշեն գյուղ, 4-րդ փողոց 60.79 քմ,</p> <p>18) Դավթաշեն գյուղ, 6-րդ փողոց 364.82 քմ,</p> <p>19) Դավթաշեն գյուղ, 1-ին փողոց 122.39 քմ,</p> <p>20) Դավթաշեն գյուղ, 1-ին փողոց 39.88 քմ,</p> <p>21) Դավթաշեն գյուղ, 8-րդ փողոց 112.41 քմ,</p> <p>22) Դավթաշեն գյուղ, 9-րդ փողոց 119.98 քմ,</p> <p>23) Դավթաշեն գյուղ, դպրոցի հատված 159.05 քմ,</p> <p>24) Դավթաշեն 1-ին թաղ. ֆուտբոլի դաշտի շուրջ 373.05 քմ,</p> <p>25) Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 7,10 շենքերի և համայնքապետարանի հատված 165.50 քմ,</p> <p>26) Պարիս Հերունի 79 շ. հատված և Դավթաշեն գյուղ, 9-րդ փողոց 42.76 քմ,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>27) Դավթաշեն գյուղ, 9-րդ փողոց 122.2 քմ,</p> <p>28) Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 10,11,43 շենքերի բակեր 137.87.41 քմ,</p> <p>29) Դավթաշեն 1-ին թաղ.7 և Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 1 շենքերի բակեր, Դավթաշեն 1-ին թաղ. Տաշիր,</p> <p>30) Պիցցա-ի կողքի հատված 140.53 քմ: Ընդամենը 3(Երեք) պայմանագրերի շրջանակում կատարվել է 11174.6 քմ ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգում և 3(Երեք) դիտահորերի վերանորոգում:</p>		
243.	Եզրաքարերի վերանորոգում	2023թ. նախատեսված է 1500 գծմ եզրաքարերի փոխարինում	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/90-2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Դավթաշեն կաղնուտի այգու տարածք 142մ,</li> <li>2. Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 35 շենքի հարակից տարածք 15մ,</li> <li>3. Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 45 շենքի բակ 62մ,</li> <li>4. Դավթաշեն 1-ին թաղ. 49,50,51 շենքերի բակ 56մ,</li> <li>5. Դավթաշեն վարչական շրջանի եզրաքարերի տեղադրում 95մ,</li> <li>6. Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 44 շենքի և 9-րդ փողոցի սկզբնամաս 56մ,</li> <li>7. Դավթաշեն 1-ին թաղ. 44 շենքի բակ 214մ,</li> <li>8. Դավթաշեն 1-ին թաղ. 3 Ա շենքի բակ 110մ,</li> <li>9. Դավթաշեն, Սիգրան Պետրոսյան փ. 5/20 հարակից տարածք 33մ,</li> <li>10. Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 26 շենքի բակ 50մ,</li> <li>11. Դավթաշեն 2-րդ թաղ. այգու հարևանությամբ 45մ:</li> </ol> <p>Ընդամենը տեղադրվել է 878 մետր եզրաքար:</p>	«Կոմֆորտ Շին Պլյուս» ՍՊԸ 03.05.2023- 25.09.2023թթ.	

244.	Վերելակների հիմնանորոգում	2023թ. նախատեսված է մոտ 30 վերելակի վերանորոգման աշխատանքներ:			2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի բյուջեով վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքների համար գումար չի հատկացվել:
245.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	2023թ. նախատեսված է 10.000 քմ հարթ տանիքի վերանորոգում: Կիրականացվի հին վնասված շերտի քանդում, ցեմենտահարթեցնող շերտի իրականացում, նոր իզոգամի տեղադրում, օդափոխության խողովակների վրա մետաղական ծածկի տեղադրում:	ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-23/86 2023թ. Իրականացվել են ընդամենը՝ 7427.73 քմ հարթ տանիքի նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝  1. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 3,39,13 և 6 շենքեր 779.35 քմ, 2. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 22 ,14 շենքեր 387.08 քմ, 3. Դավթաշեն 1-ին թղմ. 32,44,45,26,17,41,10 շենքեր 1213.1 քմ, 4. Դավթաշեն 4-րդ թղմ. 11,8,3,2Ա,33,34,42,46,27,38,26,6 շենքեր 2690.3 քմ, 5. Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 15,38,30,28,31,3,9,34,41,45 շենքեր 1977.8 քմ, 6. Դավթաշեն 3-րդ թղմ. 22,18,23,25 շենքեր 380.1 քմ:	«Ռոուդկոնստրակտ» ՍՊԸ 16.04.2023- 25.09.2023թթ.	
246.	Հենապատերի վերանորոգում	2023թ. նախատեսված է թվով 1 հենապատի վերանորոգում:			2023թ-ին նախատեսված 20000.0 հազար դրամ գումարը՝ 03.08.2023թ-ի Երևանի քաղաքապետի N 2335-Ա որոշման համաձայն Դավթաշեն վարչական



					շրջանի բյուջեում կատարված հողվածափոխության արդյունքում, հատկացվել է Դավթաշեն վարչական շրջանի բակերի բարեկարգմանը:
247.	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում	<p>2023թ. նախատեսված է 4 բակային տարածքների հիմնանորոգման և կառուցման աշխատանքներ՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-ին թաղ. 9 շենքի հետնամաս,</li> <li>2-րդ թաղ. 26 շենքի հետնամաս,</li> <li>1-ին թաղ. 13, 14, շենքի հարևանությամբ,</li> <li>1-ին թաղ. 26շ. բակի բարեկարգում, այդ թվում՝ բակերում մայթերի եզրաքարերի վերանորոգում, նստարանների, զրուցատաղավարների, աղբամանների տեղադրում:</li> </ol> <p>Ծրագիրը ներառում է նաև երեխաների համար խաղահրապարակներում սպորտային մարզագույքի, մանկական խաղերի տեղադրում, հնացած և վնասված խաղերի վերանորոգում և նորերով փոխարինում: Կստեղծվեն նոր սիզամարգեր, կիրականացվի ծառատունկ, ծաղկապատում, ջրագծերի վերականգնում:</p>	<p>2023 թ-ին կատարվել են բակերի բարեկարգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝</p> <p>ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/228 Դավթաշեն վ/շ 2-րդ թաղամաս 17,18,19,20 շենքերի բակեր:</p> <p>ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/205</p> <p>Դավթաշեն վ/շ 2-րդ թաղամաս 23, 24 շենքերի բակեր:</p> <p>ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/205</p> <p>Դավթաշեն վ/շ 1-ին թաղամաս 9-րդ շենքի բակի և հետնամասի հիմնանորոգում:</p> <p>ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/186-2</p> <p>Դավթաշեն վ/շ 4-րդ թաղամաս 30,31 շենքերի բակերի հիմնանորոգում:</p> <p>ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/186-3</p> <p>Դավթաշեն վ/շ 4-րդ թաղամաս 10-րդ շենքի բակի բարեկարգում:</p> <p>ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/201:</p> <p>Դավթաշեն վ/շ 3-րդ թաղամաս 17,18 շենքերի բակերի բարեկարգում:</p> <p>ԵԲ-ԳՀԱՊՁԲ-23/76</p>	<p>«ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ 12.09.2023- 09.01.2024թթ.</p> <p>«ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ 28.07.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ 28.07.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«ՏԱՊԱՍ ԸՆԴ ԿՈ» ՍՊԸ 04.08.2023- 27.09.2023թթ.</p> <p>«ՄԱՐԿՇԻՆ» ՍՊԸ 08.08.2023- 11.12.2023թթ.</p> <p>«ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ 11.08.2023- 04.12.2023թթ.</p>	

			<p>Դավթաշեն վ/շ-ի 1-ին թղմ. 27,30,31,51 շենքերի բակերում, Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 9,41 շենքերի բակերում, 3-րդ թղմ. 1, 17, 24 շենքերի բակերում և 4-րդ թղմ. 27, 21 շենքերի բակերում տեղադրվել են մանկական խաղասարքեր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/60-2 Դավթաշեն վ/շ-ի 1-ին թղմ. 32 շենքի բակում, Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 7, 9, 13, 32, 43 շենքերի բակերում և 4-րդ թղմ. 33, 34 շենքերի բակերում տեղադրվել են մանկական խաղասարքեր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/60-3 Դավթաշեն վ/շ-ի Դավթաշեն 3-րդ թղմ. 18 շենքի բակում տեղադրվել են մանկական խաղասարքեր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/60-4 Դավթաշեն վ/շ-ի 1-ին թղմ. 1-ին շենքի բակում, Դավթաշեն 2-րդ թղմ. 13,32,37,43 շենքերի բակերում, 3-րդ թղմ. 30-31 շենքերի բակերում տեղադրվել են մանկական խաղասարքեր:</p>	<p>«ԱՐՏՍՏՐՈՄ» ՍՊԸ 13.12.2023-02.01.2024թթ.</p> <p>«Լայթսպորտ» ՍՊԸ 08.09.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>«Մագնոն Ա» ՍՊԸ 08.09.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>«Արտաշես Մեծ» ՍՊԸ 08.09.2023-25.12.2023թթ.</p>	
248.	Բազմաբնակարան շենքերի ջրամուտքերի վերանորոգում	2023թ.նախատեսված է մոտ 27 ջրամուտքերի վերանորոգում, որը ներառում է թեքահարթակների կառուցում, սալապատում, պատերի և առաստաղի, դռների և պատուհանների վերանորոգում կամ նորերով փոխարինում, բազրիքների, աստիճանների վերանորոգում, վնասված ապակիների փոխարինում նորով:	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/169</p> <p>Աշխատանքներն իրականացվել են Դավթաշեն 1-ին թաղ.33 շ. 2-րդ մուտք, Դավթաշեն 1-ին թաղ.13 շ. 1-ին մուտք, Դավթաշեն 1-ին թաղ. 45 շ. 3-րդ մուտք, Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 28 շ., Դավթաշեն 2-րդ թաղ.41 շ., Դավթաշեն 2-րդ թաղ.14 շ. 3-րդ մուտք, Դավթաշեն 2-րդ թաղ.45 շ. -ին մուտք, Դավթաշեն 2-րդ թաղ.34 շ. 4-րդ մուտք, Դավթաշեն 1-ին թաղ. 6շ. 3-րդ մուտք, Դավթաշեն 1-ին թաղ. 11շ. 1-ին մուտք, Հալաբյան 48շ. 1-ին մուտք, Հալաբյան 48շ. 2-րդ մուտք,</p>	<p>«Սամսոն Շահբազյան» ԱԶ 04.07.2023-01.12.2023թթ.</p>	

			Դավթաշեն 1-ին թաղ.4 շ. 2-րդ մուտք, Դավթաշեն 1-ին թաղ.38 շ., Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 47 շ. հասցեներում: Ընդամենը՝ 18 մուտք:		
249.	Մայրուղիների և փողոցների վերանորոգում և կառուցում	2023թ. նախատեսված է մոտ 7000քմ մայթերի գեղարվեստական սալիկապատում:	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/290 Սալիկապատման աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել:	«Հայշին» ՍՊԸ 27.10.2023- 25.12.2023թթ.	
250.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	2023թ. կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցության տրամադրում:	ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/21-2 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին տրվել են կենցաղային և տնտեսական նյութերով թվով 300(երեք հարյուր) ծանրոցներ:  ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/21-1 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին տրվել են թվով 300(երեք հարյուր) սննդի ծանրոցներ:  ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/19 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքի հուղարկավորության գումար:	«Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 22.05.2023- 10.06.2023թթ.  «ԴԵԱԳԱ» ՍՊԸ 26.05.2023- 14.06.2023թթ.  «Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 17.01.2023- 25.12.2023թթ.	
251.	Բազմազավակ, նորաստեղծ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	2023թ. կարիքի գնահատման արդյունքում բազմազավակ, երիտասարդ և այլ ընտանիքներին անհրաժեշտ սոցիալական աջակցության տրամադրում	ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/182-3 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ ընտանիքներին տրվել են թվով 4(չորս) բազմոցներ:  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/182-2 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ	«Կարեն Գևորգյան» ԱՁ 24.07.2023- 14.08.2023թթ.  «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 24.07.2023- 14.08.2023թթ.	

			<p>ընտանիքներին տրվել են թվով 3 (երեք) ավտոմատ վագրի մեքենա, թվով 3(երեք) գազօջախ և թվով 4(չորս) հեռուստացույց:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/259-1 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ ընտանիքներին տրվել են թվով 2(երկու) ավտոմատ վագրի մեքենա, թվով 3(երեք) հեռուստացույց և թվով 4(չորս) սառնարան:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/182-1 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ ընտանիքներին տրվել են թվով 3(երեք) սառնարան:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/259-3 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ ընտանիքներին տրվել են թվով 2(երկու) գազօջախ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/259-2 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ ընտանիքներին տրվել են թվով 2(երկու) հյուրասենյակային կահույք:</p>	<p>«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 05.09.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 24.07.2023- 14.08.2023թթ.</p> <p>«Փի-Լենդ» ՍՊԸ 05.09.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 05.09.2023- 25.12.2023թթ.</p>	
252.	Կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված սոցիալական նպատակային ծրագրերի իրականացում	2023թ. հասարակության սոցիալական բևեռացվածության և աղքատության մեղմացման նպատակով տոն և հիշատակի օրերին միջոցառումների կազմակերպում:	Հայտարարվել է բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված սոցիալական նպատակային ծրագրերի իրականացման համար կապալային աշխատանքների մրցույթ՝ բնակարանային պայմանների բարելավմանն ուղղված, սակայն մրցույթը չի կայացել:		

253.	Հուղարկավորության ծախսեր	Աջակցություն հարազատ չունեցող ընտանիքներին՝ հուղարկավորության ծախսերը հոգալու համար	ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/19 2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի հարազատ չունեցող թվով 2 անձի համար կատարվել են հուղարկավորության ծախսեր:	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 17.01.2023- 25.12.2023թթ.	
254.	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանում ըստ ժամանակացույցի կազմակերպվում և անցկացվում են պետական, ազգային տոներ, հիշատակի օրեր, մասնագիտական տոներ և այլ մասսայական հետևյալ միջոցառումները. 1. Հայոց բանակի օր, 2. Տեառնընդառաջ, 3. Գրքի տոն, 4. Կանանց միջազգային օր, 5. Մայրության և գեղեցկության օր, 6. Սուրբ Հարության տոն /Զատիկ/, 7. 1915թ. Հայոց Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, 8. Հայրենական Մեծ պատերազմի 78-ամյակ, 9. Մայիսյան տոն, 10. Երկրապահի օր, 11. Ընտանիքի միջազգային օր, 12. Վերջին զանգ, 13. Հայաստանի Հանրապետության տոն, 14. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր, 15. Բակային ժամանցային միջոցառումներ, 16. Սահմանադրության օր, 17. Վարդավառի տոն, 18. Խաղողօրհնության օր, 19. Գիտելիքի օր, 20. ՀՀ անկախության օր, 21. Հիշատակի օր/սեպտեմբերի 27/, 22. Ուսուցչի օր, 23. Գրադարանավարի օր,	2023թ. Դավթաշեն վարչական շրջանի մշակութային միջոցառումները՝ Հայոց բանակի օր- չի իրականացել  2. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/25-1 3. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/25-1 4. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/25-2 5. ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/107 6. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/69-2 7. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/69-1 8. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/69-1 9. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/69-2 10. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/69-2 11. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/69-2 12. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/69-3 13. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/69-2 14. ԵՔ-ԷԱԾՁԲ-23/69-1 15. ՀՀ անկախության օր, չեղարկվել է Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված:	Չեղարկվել է: «Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 06.02.2023- 20.02.2023թթ.  «Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 06.02.2023- 20.02.2023թթ.  «Պեցցո» ՍՊԸ 06.02.2023- 08.03.2023թթ.  Ա/Ձ «Լուսինե Ղազարյան» 07.04.2023.- 09.04.2023թթ.  «Միլեն շուու պողոպքն» ՍՊԸ 24.05.2023- 25.12.2023թթ.  «Ա/Ձ Արմեն Գևորգյան» 22.05.2023- 25.12.2023թթ.	

		<p>24.«Էրեբունի-Երևան»2805-ամյակ,  25.Հայ մեծերին նվիրված,  26. Ամանոր  27.Թատրոնի միջազգային օր,  28.Մանկապարտեզի սաների  ավարտական ցերեկույթ,  29. Դավթաշենի օր:</p>	<p>16. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/69-4  17. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/69-2  18.«Էրեբունի-Երևան»2805-ամյակ,  չեղարկվել է Արցախի շուրջ ստեղծված  իրավիճակով պայմանավորված:  17. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/69-4  18. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/69-2  19. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/69-2  20. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/69-4  21. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/130-1</p>	<p>«Ա/Ձ Արմեն  Գևորգյան»  22.05.2023-  25.12.2023թթ.  «Միլեն շոու  պռոդաքշն» ՍՊԸ  24.05.2023-  25.12.2023թթ.  «Միլեն շոու  պռոդաքշն» ՍՊԸ  24.05.2023-  25.12.2023թթ.  «Միլեն շոու  պռոդաքշն» ՍՊԸ  24.05.2023-  25.12.2023թթ.  Ա/Ձ «Լուսինե  Ղազարյան»  24.05.2023-  16.07.2023թթ.  «Միլեն շոու  պռոդաքշն» ՍՊԸ  24.05.2023-  25.12.2023թթ.  « Ա/Ձ Արմեն  Գևորգյան»  22.05.2023-  25.12.2023թթ.</p>	<p>15. Չեղարկվել է  Արցախի շուրջ  ստեղծված</p>
--	--	--	---	---	--

				<p>իրավիճակով պայմանավորված: «ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ 22.05.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>«Միլեն շուրս պողպատ» ՍՊԸ 24.05.2023-25.12.2023թթ. 18. Չեղարկվել է Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված: «ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ 22.05.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>«Միլեն շուրս պողպատ» ՍՊԸ 24.05.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>«Միլեն շուրս պողպատ» ՍՊԸ 24.05.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ 22.05.2023-25.12.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	--	--

				«ՕԼ ՀՈԹԵԼՍ» ՍՊԸ 27.10.2023- 25.12.2023թթ.	
255.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	<p>Նախատեսվում է կազմակերպել հետևյալ 10 սպորտային միջոցառումները.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների «Սպորտլանդիա»,</li> <li>Հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադա,</li> <li>Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն,</li> <li>«ՀՀ 32-րդ մարզական խաղեր» մարզական միջոցառում,</li> <li>ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության,</li> <li>Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթի առաջնություն՝ ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ և շախմատ մարզաձևերից,</li> <li>Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակին նվիրված շախմատի հուշամրցաշար,</li> <li>Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզական տոնահանդես մանկապարտեզների երեխաների մասնակցությամբ 1-ին փուլ,</li> <li>Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք (ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, հանդբոլի, բասկետբոլի, աթլետիկայի,</li> </ol>	<p>2023 թ Դավթաշեն վարչական շրջանում կազմակերպվել է հետևյալ սպորտային միջոցառումները.</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/52-1 Հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների «Սպորտլանդիա»:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/52-2 Հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադա:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/52-1 Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/52-4 Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթի առաջնություն՝ ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ և շախմատ մարզաձևերից:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/52-1 Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակին նվիրված շախմատի հուշամրցաշար:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/52-1 Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք (ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, հանդբոլի, բասկետբոլի, աթլետիկայի, հեծանվավազքի, հրաձգության, նետաձգության, շաշկու),</p>	<p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 21.04.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ 26.04.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 21.04.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«Ա/Ձ Արմեն Գևորգյան» 21.04.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 21.04.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 21.04.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>Ա/Ձ «Արմեն Գևորգյան» 21.04.2023- 25.12.2023թթ.</p>	



		<p>հեծանվավազքի, հրաձգության, նետաձգության, շաշկու),</p> <p>10. Հայկական ավանդական շարժախաղեր, 11. Նախագինակոչային և գինակոչային տարիքի (16-18 տարեկան) դպրոցականների ռազմամարզական խաղեր:</p>	<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/52-4 Հայկական ավանդական շարժախաղեր,</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/52-3 Թիմային խճուղավազք դպրոցների միջև Վարչապետի գավաթ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/52-3 Երևանի տարեցների մրցույթ 5 մարզաձևերից:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/52-3 Ֆուտզալի Երևանի բաց առաջնություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/52-3 Հրաձգության առաջնության իրականացում:</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 21.04.2023- 30.06.2023թթ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 21.04.2023- 30.06.2023թթ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 21.04.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 21.04.2023- 30.06.2023թթ.</p>	
--	--	--	---	---	--

**ԷՐԵՐՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

256.	Ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում	<p>Կիրականացվի 50.000 քմ ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում: Աշխատանքները ներառում են բակերի, միջբակային ճանապարհների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի գույքագրում: Գույքագրման արդյունքում կատարվում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդման, առաջացած շինադրի բարձման, տեղափոխում թափոնատեղի), խճե հիմքի իրականացման աշխատանքներ: Ինչպես նաև դիտահորերի և անձրևորսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում:</p>	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/188</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են վարչական շրջանի փողոցների և բակային տարածքների 40194,831 քմ ասֆալտապատման և փոսանորոգման աշխատանքներ Դ. Բեկի փ., Ռոստոլյան փ., Արցախի պող., Բելինսկու փ., Գլինկայի փ., Մ.Խորենացու փ., Խ.Դաշտենցի փ., Մուրացանի փ., Ազատամարտիկների փ., Տիտղոսյան փ., Այվազովսկու փ., Նոր Արեշի 50 փ., Գ.Մահարու փ., Աթոյան փ., Ս.Դավթի փ., Խաղաղ Դոնի փ., ինչպես նաև բակային տարածքներում՝ Նոր Արեշի 4, 15, 17, 12, 14, 22, 4, 8, 24 փողոցներ,</p>	<p>«ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ 28.04.2023 01.10.2023թթ.</p>	<p>Նախատեսված 50 000քմ փոխարեն մրցույթով հաստատվել է 37 000քմ:</p>
------	---	---	--	--	--

		<p>Մուշակյան թաղամաս, Վարդաշեն, Կուստոյի փող., Նոր Արեշի 12 փող. հ.99/1 շենքի բակ, Խաղաղ Դոնի փող. հ. 35 շենքի դիմաց Նոր Արեշի 20 փող. նրբ. /մայթեր/, Նոր Արեշի 48 փող. Նոր Արեշի 46 փ., Նոր Արեշի 44 փ., Սարի Թաղի 21 փ., Սարի Թաղի 18 փ., Սարի Թաղի 19 փ., Սարի Թաղի 17 փ., Սարի Թաղի 13 փ., Սարի Թաղի 14 փ., Սարի Թաղի 16 փ., Սարի Թաղի 19 փ., Սարի Թաղի 20 փ., Սարի Թաղի 22 փ., Սարի Թաղի 23 փ., Սարի Թաղի 24 փ., Գաջեգործների փ., Գաջեգործների 1-ին փ., Մուրացանի փ. /մայթեր/, Ավանեսովի փ. հ.22/4 շենքից - հ.16 շենք տանող ճանապարհ, Ավանեսովի փ. հ.24 շենքից -հ.20 շենք տանող ճանապարհ, Ավանեսովի փ. Ավանեսովի փ. հ.8 շենքի բակ Ավանեսովի փ. հ.6 շենքի բակ Ավանեսովի փակուղի հ.1 շենքի բակ Ավանեսովի փ. 3-րդ նրբ-ից հ.7/2 շենք տանող ճան., Նոր Արեշի 2-րդ փ. Նոր Արեշի 38 փ., Խաղաղ Դոնի փող. հ.19 շենքի բակ, Խաղաղ Դոնի փող. հ.հ.7 և 9 շենքեր տանող ճանապարհ Գաջեգործների 1-ին փ. Աղի լիճ տանող ճանապարհ, Դավիթ Բեկի փ.-ից գերեզմանոց տանող ճանապարհ Նոր Արեշի 22 փ., Ազատամարտիկների փ. 2-րդ նրբ., Ազատամարտիկների փ. 3-րդ նրբ., Խաղաղ Դոնի փ. Խաղաղ Դոնի փ. հ.1 շենք տանող ճան., Խաղաղ Դոնի փ. հ.19 շենքի բակ, Խաղաղ Դոնի փ-ից ՍԻԹԻ խանութ տանող ճանապարհ, Վարդաշենի 8-րդ փ., Վարդաշենի 3-րդ փ., Վարդաշենի 5-րդ փ., Վարդաշենի 6-րդ փ., Գ.Մահարու փ., Նուբարաշենի փ.,</p>		
--	--	--	--	--

			<p>Էրեբունու փ. հ.35 դպ. բակ, Նոր Արեշի 22 փ., Նոր Արեշի 42 փ. հ.64/2 տան դիմաց Նոր Արեշի 45 փ., Նոր Արեշի 24 փ. Մուրացանի փ. /մանկ.հիվանդ. բակ/ Աթոյան փ. նրբ., Աթոյան փ.. Դավիթ Բեկի 1-ին թաղամաս, Դավիթ Բեկի փ., Կուստոյի փ., Խորենացու փ., Արցախի պող., Գլինկայի փ., Բելինսկու փ., Ռոստովյան փ., Սարի Թաղի 22-րդ փ., Սարի Թաղի հ.47 դպ. բակ, Սարի Թաղի 7-րդ փ., Սարի Թաղի 11-րդ փ., Սարի Թաղի 19-րդ փ., Սարի Թաղի 14-րդ փ.: Սարի Թաղի 19 Ա-րդ փ., Սարի Թաղի 8-րդ փ., Սարի Թաղի 8-րդ փ. նրբ., Սարի Թաղի 9-րդ փ., Սարի Թաղի 10-րդ փ., Սարի Թաղի 9-րդ փ. նրբ., Սարի Թաղի 18-րդ փ., Սարի Թաղի 5-րդ փ., Սարի Թաղի 3-րդ փ., Սարի Թաղի 8-րդ և 9-րդ շարքեր, Սարի Թաղի 21-րդ փ., Սարի Թաղի 2-րդ փ., Գլինկայի փ., Ս.Դավթի փ.-ից Ս.Դավթի 70/3 շենք տանող Մ.Խորենացու 209 շենքի բակ, Մ.Խորենացու 211 շենքի բակ, Մ.Խորենացու փ. Ս.Դավթի 1ա և 1բ շենքերի բակ, Աթոյան փ. դեպի 10/4 շ. տանող ճան., Ազատամարտիկների փ. 4-րդ նրբ., Ազատամարտիկների փ. 5-րդ նրբ., Ազատամարտիկների փ. 3-րդ նրբ: Ընդամենը՝ 40194, 831:</p>		
257.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում	Կիրականացվի բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում՝ 7.200 քմ:	ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/70 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել է բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ: Արցախի պող. հ. 32ա, Ազատամարտիկների փող. հ.87 շ., Ազատամարտիկների փող. հ.78/1շ., Արցախի պող. հ.20/1 շ., Ազատամարտիկ-	«ՍՄԱՐԹՏԵԽ» ՍՊԸ 29.05.2023-31.08.2023թթ.	Նախատեսված 7200քմ փոխարեն մրցույթով հաստատվել է 4634քմ տանիքի վերանորոգում, փաստացի իրականացվել է 5659,6քմ

			<p>ների փ. հ.76 շ., Խաղաղ Դռնի փող. հ.12 շ., Խաղաղ Դռնի փող. հ.19/2 շ., Խաղաղ Դռնի փ. հ.19 շ., Խաղաղ Դռնի փ. հ.31 շ., Խաղաղ Դռնի փ. հ.8 շ., Ավանեսովի փ. հ.24 շ., Խաղաղ Դռնի փ. հ.27 շ., Խաղաղ Դռնի փ. հ.23 շ., Խաղաղ Դռնի փ. հ.19/1 շ., Խաղաղ Դռնի փ. հ.9 շ., Խաղաղ Դռնի փ. հ.5 շ., Ավանեսովի փ. հ.26 շ., Էրեբունու փ. հ.1 շ., Էրեբունու փ. հ.21 շ., Էրեբունու փ. հ.21/1 շ., Վարդաշենի 9-րդ փ. հ.3ա շ., Վարդաշենի 9-րդ փ. հ.62դ շ.:</p> <p>Ընդամենը՝ 5 659,6 քմ:</p>		տանիքի վերանորոգում
258.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում	Կիրականացվի 3 բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում՝ թիթեղյա կամ կղմինդրե ծածկերով:	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/17-1</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են բազմաբնակարան 2 շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Էրեբունու փող. հ.11 շ. Ավանեսովի փող. հ.12 շ.</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/17-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են բազմաբնակարան 1 շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ: Նոր Արեշի 15 փող. հ.7 շ.</p>	<p>«ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ 20.03.2023- 17.07.2023թթ.</p> <p>«ԲԵՍԹ ԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ 20.03.2023- 17.07.2023թթ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p>
259.	Բազմաբնակարան շենքերում բարեկարգման աշխատանքների իրականացում	Կիրականացվի բազմաբնակարան շենքերի 100 մուտքերի և աստիճանավանդակների վերանորոգում, այդ թվում՝ թեքահարթակների պատրաստում, սալապատում, պատերի և առաստաղների, դռների և պատուհանների վերանորոգում կամ նորերով փոխարինում, բազրիքների, աստիճանների վերանորոգում, վնասված ապակիների փոխարինում նորով:	<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/132</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվել են բազմաբնակարան շենքերի 18 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Աթոյան անց. հ.7 շենք – 1,2 մուտքեր Աթոյան անց. հ.9 շենք– 1,2,3,4 մուտքեր Ավանեսովի փող. հ.14 շենք– 1,2,3,4 մուտքեր, Լիսինյան փող. հ.14 շենք – 1,2,3 մուտքեր/ավարտված/, Արցախի պող. հ.18</p>	<p>«Ռուֆ Գրուպ» ՍՊԸ 01.06.2023 31.08.2023թթ.</p>	<p>Մրցույթին ներկայացված վերանորոգման ենթակա 100 մուտքերից հաստատվել է 18-ը:</p>

			ա շեն – 1,2,3,4 մուտքեր, Ավանեսովի փող. հ.26 շենք – 1 մուտք:		
260.	Հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում	Թվով 7 հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում	ԵՔ-ԳՇԾՁԲ-23/68 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հուշարձանների պահպանման ծառայությունները իրենց մեջ ներառում են հուշարձանների, պատվանդանների մաքրում, լվացում, վնասված մասերի վերանորոգում, բացակա սալիկների տեղադրում, նստարանների վնասված մասերի փոխարինում, ներկում և այլ աշխատանքներ: Նշված աշխատանքները կրում են պարբերական բնույթ:	«Մարիա Սայադյան» ԱԶ 04.04.2023- 30.11.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
261.	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	19 միջոցառումների իրականացում	ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ՀՀ բանակի օր  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տեառնընդառաջ  Բուն բարեկենդանի օր  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Գիրք նվիրելու օր  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/2-2	ԱԶ «Լուսինե Ղազարյան» 09.01.2023- 28.01.2023թթ.  ԱԶ «Լուսինե Ղազարյան» 09.01.2023- 13.02.2023թթ.  ԱԶ «Լուսինե Ղազարյան» 09.01.2023- 19.02.2023թթ.  «Պեցցո» ՍՊԸ 04.01.2023- 08.03.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է  Բուն Բարեկենդանի օրվա միջոցառում, չի կայացել, մրցույթի մասնակից չլինելու պատճառով  Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

		<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կանանց միջազգային օր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/2-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Թատրոնի միջազգային օր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/2-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Մայրության և գեղեցկության օր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/40-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սուրբ Զատիկ</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/40-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Բուժաշխատողի օր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/40-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաղթանակի տոնակատարություններ</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/40-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>ԱՁ « Լուսինե Ղազարյան» 09.01.2023 27.03.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 01.04.2023- 07.04.2023թթ.</p> <p>ԱՁ « Լուսինե Ղազարյան» 23.03.2023- 09.04.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 23.03.2023- 27.04.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 22.03.2023- 09.05.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 22.03.2023- 28.05.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 23.03.2023- 01.06.2023թթ. «Պեցցո» ՍՊԸ</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p>
--	--	---	---	---

		<p>Առաջին Հանրապետության օր ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/40-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/40-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ՀՀ Սահմանադրության օր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/40-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Վարդավառին տոնի նվիրված միջոցառում ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/40-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Գիտելիքի օր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/40-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ՀՀ անկախության օր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/40-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ուսուցչի օր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/109</p>	<p>22.03.2023- 05.07.2023թթ. «Պեցցո» ՍՊԸ 22.03.2023- 16.07.2023թթ. «Պեցցո» ՍՊԸ 22.03.2023- 01.09.2023թթ. ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 22.03.2023- 21.09.2023թթ. «Պեցցո» ՍՊԸ 22.03.2023- 05.10.2023թթ. «ԿՈՆՑԵՊՏ ԻՆԵՆԹՍ» ՍՊԸ 11.08.2023- 15.10.2023թթ. «Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 28.11.2023թ. 26.12.2023թ. 11.11.2023թ. 20.12.2023թ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է Պայմանագիրը լուծարվել է 2023 թվականի սեպտեմբերի 19- ից Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում սանձազերծած պատերազմական գործողություններ ի պատճառով և միջոցառումը չեղարկվել է:</p>
--	--	---	---	--

			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Էրեբունի-Երևան»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/134 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/132</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ամանորյա միջոցառումներ</p>		<p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p>
262.	Սպորտային միջոցառումների հրականացում	9 միջոցառումների հրականացում	<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ռազմաուսումնամարզական խաղեր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սպորտակիստ 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սպորտլանդիա 1-3 և 4-6 դասարանների աշակերտների միջև:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/1</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ 04.01.2023-26.01.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 04.01.2023-13.03.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 04.01.2023-29.03.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 04.01.2023-12.04.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 04.01.2023-03.05.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.01.2023-19.05.2023թթ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է</p>



			<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն 1-6 դասարանցիների միջև:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների համայնքային առաջնություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային բակային փառատոն</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի դպրոցականների ռազմամարզական խաղեր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ -23/1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Տարեվերջյան արդյունքների ամփոփում:</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.01.2023- 30.06.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.01.2023- 29.09.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 14.01.2023- 15.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p>
263.	Սոցիալապես անապահով բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրեր	Համապատասխան մասնագետների կողմից կկազմակերպվի և կիրականացվի տունայց, որի արդյունքում գնահատված սոցիալական կարիքի հիման վրա կկազմվեն տեղական սոցիալական	<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/74-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող տարեցների համար</p>	<p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 22.05.2023- 07.07.2023թթ.</p>	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

		<p>ծրագրեր և կտրամադրվի անհրաժեշտ սոցիալական աջակցություն:</p>	<p>կազմակերպվել է էքսկուրսիա՝ Սևան, Հայրիվանք (40 անձ):</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/74-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա՝ Բյուրականի Տոնացույց արվեստի կենտրոն (36 երեխա):</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/74-3 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա՝ «Ապաչի» գործարան (35 երեխա):</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/74-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա՝ Էրմիաձին, Մաչանենց տուն (36 երեխա):</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/74-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող տարեցների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա՝ Գառնի, Գեղարդ (40 անձ):</p>	<p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ» 25.05.2023- 21.07. 2023թթ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ ՍՊԸ» 24.05.2023- 18.08.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 22.05.2023- 08.09.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ» 25.05.2023- 22.09.2023թթ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p>
--	--	--	---	---	---

264.	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Աջակցություն կտրամադրվի բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին՝ ըստ կարիքի, որը կնպաստի թիրախային խմբերի կենսամակարդակի բարելավմանը:	<p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/22 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել հիգիենային պարագաների փաթեթներ: Հաշվետու ժամանակահատվածում 200 ընտանիքի տրամադրվել է հիգիենայի փաթեթ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/20 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել սննդի փաթեթներ: Հաշվետու ժամանակահատվածում 200 ընտանիքի տրամադրվել է սննդի փաթեթ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/164-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել եվրոպատուհաններ և տրամադրվել 1 ընտանիքի:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/178-1 ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/178-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել գույքը կենցաղային կարիքների համար և տրամադրվել 45 ընտանիքի:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/314-1 ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/314-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 18.04.2023- 30.09.2023թթ.</p> <p>«Ֆոտոն» ՍՊԸ 29.05.2023- 30.09.2023թթ.</p> <p>Եթերակ ՍՊԸ 29.05.2023- 15.07.2023թթ.</p> <p>«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 07.07.2023- 15.07.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 07.07.2023- 15.07.2023թթ.</p> <p>«Մեգաս Գրուպ» ՍՊԸ 20.11.2023- 19.12.2023թթ.</p> <p>«Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 20.11.2023- 19.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p>
------	--	---	--	---	---

			Ձեռք է բերվել գույքը կենցաղային կարիքների համար և տրամադրվել 16 ընտանիքի:		
265.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Արտակարգ իրավիճակներում կամ նմանատիպ այլ դեպքերում շահառուներին տրամադրվող աջակցության միջոցով հոգածության դրսևորում, ստեղծված իրադրության հաղթահարում:	ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/164-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ձեռք է բերվել մանկական և մեծահասակի տակդիրներ, հաշվետու ժամանակահատվածում 52 ընտանիքի տրամադրվել է տակդիրներ:	ԱՁ «Կարեն Սարգսյան» 09.06.2022-29.06.2022թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
	Հուղարկավորության ծախսեր	Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից միջնորդագրերի տրամադրում սոցիալապես անապահով կամ հարազատ չունեցող մարդկանց հուղարկավորության ծախսերի մի մասը փոխհատուցելու համար:	ԵԲ-ՄԱԾՁԲ-23/7 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել է 44 սոցիալապես անապահով կամ հարազատ չունեցող քաղաքացու ուղարկավորություն:	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 12.12.2022-20.12.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

**ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

266.	Ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում	50000 քմ ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում, պահպանում և ընթացիկ նորոգում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:  ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/124 Իրականացվել են 4801 քմ ասֆալտբետոնյա ծածկի նորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Մ. Մաշտոցի պողոտա, Ս. Սպանդարյան փող., Ֆրիկ, Սարյան –Լեռ խաչմերուկ, Սարյան-Մ. Մաշտոց խաչ., Մ. Մաշտոց 8, Հանրապետության 61, Մելիք Ադամյան 3/1, Դ. Դեմիրճյան 40, Լեռ Կամսար, Օպերային թատրոնի հրապարակ, Վարդանանց 4, Նար-Դոս 4 և Տ. Մեծ 36ե, Տ. Մեծ 29ա, Մ. Մաշտոց 43, Մ. Խորենացի 43, Մ. Մաշտոց 39, Մ. Մաշտոց 39/12, Մ. Մաշտոց 14, Մ. Մաշտոց 10, Սարյան 20/1, Սարյան 24,	«Լիլիթ-87» ՍՊԸ 08.05.2023-25.10.2023թթ.	Բյուջեի փոփոխության արդյունքում իրականացվել է 14757,65 քմ ասֆալտբետոնյա ծածկի նորոգում
------	---	---	--	--	--

		<p>Ամիրյան 15, Դ. Դեմիրճյան 40, Իսրայելյան 39, Իսրայելյան 43, Ֆրիկի փող 33, Ֆրիկի 5, Ֆրիկի 4, Քաջազնունու 14, Թամանյան 2ա, Թամանյան 2, Թումանյան 9ա, Թումանյան 11, Սայաթ-Նովա 33, Կողբացի 3, Գ. Լուսավորիչ 12, Ջաքյան 1, Մ. Խորենացի 47/1, Ջավարյան 64, Ռոստոմի 29, Իսահակյան 38, Սուրբ Հովհաննեսի փող, Մ Մաշտոցի պող 39 շ. բակ, Մ Մաշտոց պող 39/12 շ բակ, Մ. Մաշտոց 14շ. բակ, Մ. Մաշտոց 10շ. բակ, Սարյան փ. 20/1 շ բակ, Սարյան 24շ. բակ, Սարյան 24 շ. տանող ճանապարհ, Ամիրյան 15, Դ. Դեմիրճյան 40, Իսրայելյան 43, Ֆրիկի 33, Ֆրիկի 5, Ֆրիկի 4, Քաջազնունի 14, Թամանյան 2ա, Թումանյան 9ա, 11, Սայաթ-Նովա պող. 33, Կողբացի 3, Լուսավորիչ 12, Ջաքյան 1, Խորենացի 47/1, Ջավարյան 64, Ռոստոմ 29, Իսահակյան 38, Սուրբ Հովհաննեսի փ, Մաշտոց 14, 18, Բրյուսով 1, 2, Իսրայելյան 37, Բրյուսով 28, 30, 19, 23, Խորենացի 5, Ջաքյան 3, Բյուզանդ 13, Փարպեցի 13, Վրացյան 71</p> <p>ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/103  Իրականացվել են 9956,65 քմ  ասֆալտբետոնյա ծածկի նորոգման  աշխատանքներ հետևյալ  հասցեներում՝ Հերացի, Ջավարյան 2, Տ. Մեծ 36գ, Տ. Մեծ 36ե, Տ. Մեծ 36դ, Տերյան 2, Անտառային փող., Ջավարյան 1, Մ. Խորենացի 45, Գևորգ Էմին, Մ. Խորենացի 47/1, Մ. Խորենացի 47 և 45, Տ. Մեծ 31, Տ. Մեծ 27ա, Աբովյան 5, Սայաթ-Նովա 13, Նորագյուղ/Թախրով, Մատուռի շրջակայք/, Թումանյան 32/1, Նար-Դոս 4, Տ. Մեծ 27, Մ. Մաշտոց 46/2, Մեծ 36, Մ. Մաշտոցի փ 46/2 շենքի բակ, Տ. Մեծ</p>	<p>«Լիլիթ-87» ՍՊԸ  10.05.2023-  25.10.2023թթ.</p>	
--	--	--	---	--

			պողոտա 36 բ շենքի բակ, Մովսես Խորենացի փ. 47/1 շ. բակ, Աբովյան 17, Փարպեցի 13, Չարենց 1, Ալեք Մանուկյան 7, Պողոջյան փ. Խրամուղի, Հերացի 18ա, Վարդանանաց 5, 5ա-Նալբանդյան 50 շ. բակ, Վարդանանց 50, Փարպեցի 15, Իսրայելյան 37, Բոլոսով 20, 21, 165, 165ա, 23, Արգիշտի 11/3, Կորի փ 38 տան բակային տարածք, Վրացյան 71/1, Ալեք Մանուկյան 7, Մաշտոց 14, 19, Փարպեցի 9ա, 9բ, Թումանյան 35, Բյուզանդ 1շ. բակ, Կոնդ թաղ, Պարոնյան 28:		
267.	Եզրաքարերի վերանորոգում	2000 գմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ՝ մաշված եզրաքարերի ապամոնտաժում և նոր եզրաքարերի տեղադրում: Այն հասցեներում ևս, որոնք ընդգրկված են ասֆալտապատման ծրագրում, ասֆալտապատմանը զուգահեռ կիրականացվեն եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/142 Նորոգվել է 683 գծմ եզրաքար հետևյալ հասցեներում՝ Ե. Կողբացի, Տ. Մեծ 51, Չարենց 60, Տ. Մեծ 36բ, Պուշկին 35, 42, Քաջազնունի, 7 մանկ. բակ:	«Համախոհ» ՍՊԸ 19.05.2023-25.12.2023թթ.	Բյուջեի փոփոխության արդյունքում իրականացվել է 683 գծմ եզրաքարերի նորոգում
268.	Հենապատերի վերանորոգում	790 քմ հենապատերի վերանորոգում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/269 Նորոգվել է թվով 2 հենապատ՝ Ե Քոչար 11, Քաջազնունի 11 հասցեներում:	«Միլ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 23.10.2023-25.12.2023թթ.	
269.	Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում	7 հատ մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/96-2 Նորոգվել է թվով 5 մայթ՝ Մոսկովյան 33, Կողբացի 30, Չարենցի 87, Չարենց 2-րդ նրբանցք, Տ Մեծ-Ե Քոչար հասցեներում:	«ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅ ԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ 19.05.2023-31.08.2023թթ.	Բյուջեի փոփոխության արդյունքում նորոգվել է թվով 5 մայթ

270.	Թեքահարթակների կառուցում	50 հատ թեքահարթակի կառուցում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/123</p> <p>Կառուցվել է թվով 22 թեքահարթակ հետևյալ հասցեներում՝ Սարալանջի խաչմերուկ, Խորենացի 24, Ե. Քոչար խաչմերուկ, Վարդանանց, Ե. Քոչար խաչմերուկ, Ե. Քոչար խաչմերուկ/Կոր/, Ե. Քոչար Քաջազնունի խաչմերուկ, Ալեք Մանուկյան, Սայաթ-Նովա 40/1, Չարենց 66, Չարենց Սայաթ-Նովա խաչմերուկ, Թումանյան 39, 37, 35, 33, 31, Բոյուսով անվ համալսարանի կողք և դիմաց, Արամի փ, Չարենց 103, Հերացի-Սարալանջի խաչ:</p>	«ՌՈՈՒԴԿՈՆԱՍՏՐ ԱԿՏ» ՍՊԸ 21.06.2023- 18.10.2023թթ.	Բյուջեի փոփոխության արդյունքում նորոգվել է թվով 22 թեքահարթակ
271.	Ախտահանման և միջատազերծման ծառայություններ (դեռատիզացիա)	Պարբերաբար կիրականացվեն սեփական տնատիրություններ ունեցող փողոցներում դեռատիզացիոն և դեզինֆեկցիոն աշխատանքներ: Բոլոր սեփական տնատիրություններում պարբերաբար կկատարվեն կանխարգելիչ և ըստ անհրաժեշտության ախտահանման աշխատանքներ:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/35-1</p> <p>Պարբերաբար ախտահանման և միջատազերծման ծառայություններ են իրականացվում վարչական շրջանի բոլոր սեփական տնատիրություններում , ինչպես նաև կատարվում են ըստ անհրաժեշտության ախտահանման, միջատազերծման աշխատանքներ: Վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերում նշված աշխատանքներն իրականացվում են համատիրությունների կամ կառավարման մարմինների կողմից:</p>	«ԴԱՎ-ՀԱԿ» ՍՊԸ 31.01.2023թ.	
272.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում	16800 քմ թեք և 5250 քմ հարթ տանիքների վերանորոգում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/72</p> <p>Նորոգվել է թվով 12 հարթ տանիք՝ Աղայան 7, Վարդանանց 28/1, Ե. Քոչար 15,</p>	«ՌՈՈՒԴԿՈՆԱՍՏՐ ԱԿՏ» ՍՊԸ 16.04.2023- 25.12.2023թթ.	

			<p>Դեմիրճյան 31, Ե. Քոչար 21, Սարյան 36, Սարյան 38, Սարյան 40, Խորենացի 47, Ֆրիկի 4, Հերացի 24, Խորենացի 45 հասցեներում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/249-1 Նորոգվել է թվով 4 թեք տանիք՝ Սայաթ-Նովա 5, բն. 27,28, Մյասնիկյան 4, Թումանյան 2, Տպագրիչներ 8, բն 46 հասցեներում:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/249-4 Նորոգվել է Տիգրան Մեծի 12 հասցեի թեք տանիքը:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/249-3 Նորոգվել է թվով 4 թեք տանիք՝ Նալբանդյան 29,բն 57, Մյասնիկյան 2, Տիգրան Մեծ 31Ա, Փարպեցի 28, բն 8 հասցեներում:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/286-3 Նորոգվել է Նալբանդյան 39. 11 բն.եք տանիքը:Նորոգվել է թվով 10 թեք տանիք.</p>		
273.	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում	Կիրականացվեն 13 հատ բակերի հիմնանորոգում: Ցանկապատ կամ ինքնակամ զավթված տարածքների ցանկապատերից ազատում, ապամոնտաժում, կտեղադրվեն մանկական խաղեր, աղբամաններ ու նստարաններ, կստեղծվեն ասֆալտապատ անցուղիներ: Տարածքներում կիրականացվեն կանաչապատման, ոռոգման ցանցի	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/80-1 Երվանդ Քոչար 13, Վարդանանց 5ա</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/80-3 Նալբանդյան 29,31,33, Տերյան 83-Բայրոն 12</p>	<p>«ԱՍՖԱԼՏ ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ 23.05.2023-11.08.2023թթ.</p> <p>«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 26.05.2023-11.08.2023թթ.</p>	



		անցկացման աշխատանքներ: Արդեն բարեկարգված բակային տարածքներում ու խաղահրապարակներում կիրականացվի կանաչապատ տարածքների խնամք, գույքի ընթացիկ նորոգում:	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/80-4 Նալբանդյան 51, Տիգրան Մեծ 18  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/248-3 Երվանդ Քոչար 21  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/248-1 Եր. Քոչար 5, Եր. Քոչար 9, Մյասնիկյան 2-4, Չարենց 68-70  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/248-2 Ամիրյան 12, Սարյան 24Ա-Բ Նորոգվել է թվով 13 բակային տարածք:	«ԱՄԻՐԻՄԱՆՅԱՆ» ՇԻՆ ՍՊԸ 22.05.2023- 11.08.2023թթ.  «Ալ և Ար» ՍՊԸ 22.09.2023- 01.12.2023թթ.  «Ալ և Ար» ՍՊԸ 04.10.2023- 01.01.2024թթ.  «ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒ Պ» ՍՊԸ 20.09.2023- 31.12.2023թթ.	
274.	Մուտքերի վերանորոգում	Կիրականացվեն 115 հատ շուրջ 92750 քմ մուտքերի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/35 Նորոգվել է թվով 115 մուտք՝ Սարյան 35, Կողբացի 1ա, Կողբացի 1, Բայրոն 6, Թումանյան 9ա , Այգեստան 9/21, Նար-Դոս 77, Կողբացի 4, Կողբացի 1, Սարյան 24ա, Սարյան 24բ, Ե. Քոչար 21/1, Ջավարյան 64, Նալբանդյան 39, Չարենց 4, Ագաթանգեղոսի 7, Պուշկին 40, Հանրապետության 69, Լեմկին 14, Սարյան 20/1, Մաշտոց 48, Մոսկովյան 8, Տերյան 56, Անտառային 190, Սայաթ-Նովա 33, Սայաթ-Նովա 3, Նար-Դոս 18, Նալբանդյան 25ա, Այգեստան 9/65, Կորյուն 5, Թումանյան 38, Բայրոն 4, Ագաթանգեղոսի 7, Չարենց 4, Կողբացի 1, Տերյան 59, Մաշտոցի 27ա հասցեներում:	«ԱԳԱՐԱԿ» ԲԲԸ 02.05.2023- 17.11.2023թթ.	

275.	Վթարային պատշգամբների նորոգում	Կիրականացվեն 77 պատշգամբների վերանորոգում: Վթարային պատշգամբների պատերի հարթեցում և ներկում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ պետք է անցկացվի մրցույթ և կնքվի պայմանագիր:  Մրցույթը ուշ է կայացել, աշխատանքները կիրականացվեն 2024թ ընթացքում:		Աշխատանքները տեղափոխվել են 2024թ:
276.	Բազմաբնակարան շենքերի տուֆե ֆասադների ավազով մաքրում	Շենքերի արտաքին պատերի մաքրում հատուկ միջոցներով:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-23/232	«ԱՍՖԱԼՏ ՔՈՆՍՐԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ 23.08.2023- 23.11.2023թթ.	Աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են
277.	Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակություն	Նախատեսվում է բարելավել նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների շենքային պայմանները՝ առաջնային ուշադրություն դարձնելով տանիքի, ջրագծերի և կոյուղագծերի ներիքն ցանցի և ջերմամեկուսացման և էներգախնայողության աշխատանքներին: Նախատեսվում է մանկապարտենզերի խմբասենյակներն ապահովել գույքով, դիդակտիկ պարագաներով, իսկ բակերը համալրել մանկական խաղերով: Նպաստել երեխայի խոսքի զարգացմանը, ինքնուրույն մտածելակերպի ձևավորմանը, օգնել տիրապետել ծավալուն խոսքին, որով կկարողանա արտահայտել իր զգացմունքներն ու պահանջները: Իրականացնել գիտելիքների հաղորդման, արտադպրոցական կրթության տարբեր ուղղությունների գծով ունակությունների և հմտությունների ձևավորման, անձի տվյալներին և պահանջներին համապատասխան մտավոր ու ստեղծագործական ունակությունների, ֆիզիկական որակների զարգացման գործընթաց:	Նախատեսվում է մանկապարտենզերի խմբասենյակներն ապահովել գույքով, դիդակտիկ պարագաներով, իսկ բակերը համալրել մանկական խաղերով: Նորոգել կոյուղագծերը: Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարվել են:		

278.	Մշակութային միջոցառումների անցկացում	Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված շուրջ 26 մշակութային միջոցառումների իրականացում	<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/3-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ՀՀ բանակի 31-ամյակի կապակցությամբ նախատեսված միջոցառումների շարքի առաջին կետը իրականացվել է առաջին եռամսյակում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/3-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ Հովի. Թումանյանի փողոցից մեկնարկել է «Նվեր-գիրք Թումանյանից հենց Թումանյան փողոցից» նախաձեռնությունը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/3-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Առաջին եռամսյակում նախատեսված «Մենք ենք, մեր մեծերը», «Հայաստան-ամրոց», «Ալեքսանդր Թումանյան-145», «Նորամուտ՝ արվեստի դպրոցների սաների համար» և «Պոեզիայի համաշխարհային օր» միջոցառումները չեն իրականացվել՝ համապատասխան գնման մրցույթների չկայանալու պատճառով:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/3-1 Առաջին եռամսյակում մեկնարկած ՀՀ բանակի օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը շարունակվել է նաև երկրորդ</p>	<p>«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ 11.01.2023- 29.04.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 09.01.2023- 24.04.2023թթ.</p> <p>«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ 11.01.2023- 29.04.2023թթ.</p> <p>«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ 11.01.2023- 29.04.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 09.01.2023- 24.04.2023թթ.</p>	
------	--------------------------------------	---	---	---	--

			<p>եռամսյակում: Ժողովրդական արվեստների թանգարանում կազմակերպված հատուկ ձևաչափով միջոցառումը նվիրված էր Կենտրոն վարչական շրջանի հերոսածին մայրերին:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/3-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Մանկական գրքի օրեր կենտրոնում» եռօրյա ծրագրի շրջանակներում Թիվ 22 գրադարանում կազմակերպվել է Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների և մանկագիրներ Արփի Մաղաքյանի և Լիլիթ Ալթունյանի գրադարանային հանդիպումների կազմակերպում, գրքերի նվիրում:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/3-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանը աշխատակազմի և ենթակա կառույցների աշխատակիցների հետ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/3-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p>	<p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 09.01.2023- 24.04.2023թթ.</p> <p>«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ 11.01.2023- 29.04.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 15.05.2023- 31.08.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 17.05.2023- 31.10.2023թթ.</p> <p>«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ 15.05.2023- 30.09.2023թթ.</p> <p>«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Ջազի միջազգային օրվա նախօրեին՝ կազմակերպվել է «նախաՋԱԶ Կենտրոնում» բացօթյա համերգը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Մայիսի 9-ի՝ Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար կազմը և աշխատակազմի ներկայացուցիչները հարգանքի տուրք են մատուցել Մարշալ Բաղրամյանի արձանի մոտ և ծաղիկներ խոնարհել նրա հիշատակին:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի շենքի դիմաց տեղադրվել է յուրօրինակ լուսանկարման սարք և թեմատիկ պաստառ՝ անցորդ ընտանիքներին օրվա խորհրուրդը փոխանցելու, դրական տրամադրություն ստեղծելու համար:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-3 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Մայիս ամսին Եղիշեն Չարենցի արձանի հարակից խոտածածկ տարածքում մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց Համբարձման տոնը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-3</p>	<p>15.05.2023-30.09.2023թթ. «ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ 15.05.2023-30.09.2023թթ. «ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ 15.05.2023-30.09.2023թթ. ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 15.05.2023-31.08.2023թթ. «ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 17.05.2023-31.10.2023թթ.</p>	
--	--	--	---	--	--

		<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Կարևորելով մարզային այցելությունները և փորձի փոխանակումը՝ Հայոց պետականության վերածնունդը խորհրդանշող Հանրապետության տոնին ընդառաջ վարչական շրջանի արվեստի դպրոցների սաների համար կազմակերպվել է այցելություն Ապարանի «Վերածնունդ» հուշահամալիր և Հայ ազգային ազատագրական շարժման գործիչ, ֆիդայի Գևորգ Չաուշի թանգարան:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-3</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Վերջին զանգի կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցներին հանձնվել են շնորհավորական ուղերձներ՝ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից և ծաղկեփնջեր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-3</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայությամբ գործող մսուր-մանկապարտեզների ավագ խմբերի սաների ավարտական հանդեսներից հետո յուրաքանչյուրին նվիրվել են երկկողմանի փայտե գրատախտակներ՝ մագնիսե տառերով, գունանշիչներով և կավիճներով:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-1</p>	<p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 15.05.2023- 31.08.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 15.05.2023- 31.08.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 17.05.2023- 31.10.2023թթ.</p> <p>«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ 15.05.2023- 30.09.2023թթ.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայության մուր-մանկապարտեզներում և վարչական շրջանի շենքի դիմաց կազմակերպվեցին տոնական միջոցառումներ հեքիաթի կերպարների, խաղավարների մասնակցությամբ, անցորդ երեխաներին նվիրվել է փուչիկներ, իրականացվել է ակվա դիմանկարչություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-2</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Հունիսի 19-ից սկսած՝ Կենտրոնի Թիվ 22 գրադարանում մեկնարկել է «Ամառային դպրոց գրադարանում» երկամսյա ծրագիրը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-1</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի բեմում կազմակերպվել է Երևանի Կենտրոնի ՄՍԳԴԿ-ի «Մշակույթը սկսվում է դպրոցից» խորագիրը կրող հաշվետու միջոցառումը՝ կենտրոնի պարային, ասմունքի և թատերական խմբակների սաների մասնակցությամբ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-1</p>	<p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 17.05.2023- 31.10.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 08.08.2023- 30.09.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 15.05.2023- 31.08.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 17.05.2023- 31.10.2023թթ.</p> <p>«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ</p>	
--	--	--	---	--

		<p>«Մշակույթը սկսվում է դպրոցից» խորագրով միջոցառման վառ և բազմաժանր ելույթները հաստատումն էին այն փաստի, որ երեխաների հաղորդակցումը բարձր մշակույթի հետ ամուր է դառնում, երբ սկսվում է դպրոցից, համապատասխան մասնագիտական կրթությունից:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>Ամռան ամիսներին Երևանի հ.22 գրադարանում մեկնարկել է Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված ամենահետաքրքիր, ուսուցողական, մշակութային ու ժամանցային ամսոային դպրոցը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-3 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Գիտելիքի օրվան նվիրված անակնկալ մատուցվեց Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների առաջին դասարանի աշակերտներին:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Երկիր-ամրոց» ուսումնամարզական ծրագրի շրջանակներում Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի</p>	<p>15.05.2023-30.09.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 17.05.2023-31.10.2023թթ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան» Ա/Ձ 15.05.2023-30.09.2023թթ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան» Ա/Ձ 15.05.2023-30.09.2023թթ.</p> <p>«Օլ Հոթելս» ՍՊԸ 05.10.2023-30.11.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	--



		<p>աշխատակազմի Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի նախաձեռնությամբ հանրակրթական և արվեստի դպրոցների 11-15 տարեկան 20 աշակերտներ մասնակցեցին «Ողջ մնալու արվեստ» ՌՀԿ-ի ամառային դպրոցին՝ ուղղված պատանիների ֆիզիկական պատրաստականության բարձրացմանը և լրացուցիչ հմտությունների ու գիտելիքների զարգացմանը: ՈՄԱ-ի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Վաղինակ Վարտանովի կողմից ծրագրի ակտիվ մասնակիցներին հանձնվեցին հավաստագրեր:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/111-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Մենք ենք, մեր մեծերը» հանդիպում-ցուցահանդեսը նվիրված էր Հայ կինոյի 100 ամյակին: Միջոցառումը նաև մեծարման օր էր՝ նվիրված մերօրյա լեգենդներին՝ կինոռեժիսոր Արտավազ ֓ելեշյանին և կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանին, ովքեր մի ողջ ժամանակաշրջանի խորհրդանիշ են և այցեքարտ:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Օգոստոսի 13-ին, Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Սամվել Ղուկասյանի նախաձեռնությամբ, Սուրբ Աննա և Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիների բակում նշվեց Սուրբ</p>	<p>«Օլ Հոթելս» ՍՊԸ 05.10.2023-30.11.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 17.05.2023-31.10.2023թթ.</p> <p>«Օլ Հոթելս» ՍՊԸ 05.10.2023-30.11.2023թթ.</p> <p>«Օլ Հոթելս» ՍՊԸ 05.10.2023-30.11.2023թթ.</p> <p>«Օլ Հոթելս» ՍՊԸ</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Աստվածածնի Վերափոխման տոնը՝ Խաղողօրհները:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/61-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «Զբոսաշրջային Կենտրոն» վիկտորինան տեղափոխվել է չորրորդ եռամսյակ՝ երկրում տիրող իրավիճակի պատճառով:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/61-3 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ՀՀ Անկախության օրվան նվիրված՝ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակից- ների և վ/շ ենթակայության արվեստի դպրոցների ուսուցիչների և սաների այցելություն այցելությունը Վայոց Ձորի մարզի երկու համայնքներ չեղարկվեց երկրում տիրող իրավիճակի պատճառով:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/61-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կիթառի և հեղինակային երգերի սիրահարները ջերմ մթնոլորտում կազմակերպված «Ապրել և ապրեցնել» խորագրով մտերմիկ համերգի ընթացքում լսեցին հայտնի և սիրված երգեր՝ նվիրված հայրենիքին, զինվորին, մայրաքաղաքին, սիրոն և ընկերությանը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/61-3 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայության մուր մանկա-</p>	<p>05.10.2023- 30.11.2023թթ</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 04.10.2023- 29.12.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 04.10.2023- 29.12.2023թթ. «Օլ Հոթելս» ՍՊԸ 05.10.2023- 30.11.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 17.05.2023- 31.10.2023թթ.</p>	
--	--	---	---	--

			<p>պարտեզների ավարտական հանդեսների ավարտին ավագ խմբի սաներին տրամադրվել են նվերներ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-3 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի և Վայոց Ձորի մարզի միջև բարեկամական համագործակցության շրջանակներում՝ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ և Երևանի քաղաքապետարանի միջնորդությամբ հոկտեմբերի 23-ին կազմակերպվել էր կրթամշակութային այց Վայոց ձոր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/123-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նոյեմբերի 8-23-ը Կենտրոն վարչական շրջանի 20 մանկապարտեզներում տոնական իրարանցում էր, որի ժամանակ երեխաներին անակնկալ այցելում էին ավանդական կերպարներ՝ մամիկն ու Սուրբիկը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/123-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 13-ին՝ Վերնիսաժի կենտրոնական հատվածում կայացել է Ղափամայի տոնը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/61-2</p>	<p>Ա/Ձ ՄԵՍՐՈՊ ԱԲՏՈՅԱՆ ԵՐՎԱՆԴԻ 29.11.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>Ա/Ձ ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 04.10.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>«ԱՐՄՎԻԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 05.12.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան»</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Հոկտեմբեր ամսին իրականացվել է մայրաքաղաք Երևանին և Տուրիզմի միջազգային օրվան նվիրված «Զբոսաշրջային Կենտրոն Երևան» մրցույթ վիկտորինան: Մրցույթին մասնակցել են Կենտրոն վարչական շրջանի 17 հանրակրթական դպրոցները՝ չորս օրերի ընթացքում:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/141 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցների համար անց է կացվել առաջին օգնության, արտակարգ իրավիճակներում պատրաստության և կրակային պատրաստության տեսական և գործնական դասընթացների շարք:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/141 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Դեկտեմբերի 1-ին, 5-ին, 6-ին և 7-ին կազմակերպվել է Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցի կերպարվեստի բաժնի շուրջ 100 սաների այցելությունը «Մուլտարտ+» անիմացիոն ստդիա:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/123-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Ս. Ղուկասյանի նախաձեռնությամբ անցկացվեց Ալեքսանդր Թամանյանի ծննդյան 145 ամյակին նվիրված՝ «Մեր</p>	<p>04.10.2023-29.12.2023թթ.</p>	
--	--	--	---------------------------------	--

		<p>քաղաքի հեղինակը» խորագրով ուսումնաճանաչողական խաղ-մրցույթ, որին մասնակցեցին Կենտրոն վարչական շրջանի 9 հանրակրթական հիմնական դպրոցների բարձր դասարանների և 3 ավագ դպրոցների աշակերտները:</p> <p>ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-23/123-1  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Գրադարանավարի օրվան նվիրված միջոցառումն ուղեկցվել է ոլորտի մասնագետների մասնակցությամբ «Ժամանակակից գրադարանի մարտահրավերները» թեմայով պանելային քննարկումով:</p> <p>ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-23/123-1  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նոյեմբերի 17-ին Դիանա Աբգարի անվան պուստակոմ կազմակերպվել է YereOne Project բենդի համերգը՝ նվիրված Ոսանողների միջազգային օրվան և Երիտասարդների համաշխարհային օրվան:</p> <p>ԵՔ- ԷԱՃԾՁԲ-23/123-2  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանում հոկտեմբերի 30-ին տեղի է ունեցել լուսանկարների ցուցահանդես-մրցույթ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/76-1</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Առողջ ապրելակերպը սկսվում է մանկությունից: Կենտրոն վարչական շրջանի մանկապարտեզների սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է ամենամյա սպորտլանդիան հեքիաթների կերպարների ուրախ ընկերակցությամբ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/133-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: «ԿենտրոնԵրևանի խորհող վկաների հետ» նախագծի շրջանակներում նկարահանվել են տեսահոլովակներ, որտեղ ներկայացվել են Կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող գրողների, բանաստեղծների արձանները և նրանց անունները կրող փողոցները, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնություններին և նվիրված հուշակոթողները՝ ժամանակակիցների ներկայացմամբ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/123-3 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Դեկտեմբեր ամսին կազմակերպվել են վարչական շրջանի ենթակայության մսուր-մանկապարտեզներում Ձմեռ պապի, Ձյունանուշի և մուլտիերոսների այցելություններ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/72 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ամանորյա տոներին ընդառաջ վարչական շրջանի ենթակայության մսուր մանկապարտեզների, արվեստի դպրոց-</p>		
--	--	---	--	--

			<p>ների, սպորտդպրոցների, ՄՍԳԴԿ-ի սաների համար ձեռք են բերվել քաղցրավենիքների նվեր փաթեթներ, որոնք հանձնվել են երեխաներին ամանորյա տարեվերջյան հանդեսներին կամ ամփոփիչ միջոցառումներին, իսկ Կենտրոն վարչական շրջանի շենքի նախասրահում 2023 թվականի վերջին աշխատանքային օրը բաժանվել են նաև տոնական միջոցառման ընթացքում:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/123-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ամանորյա տոներին ընդառաջ Կենտրոն վարչական շրջանի ենթակայության արվեստի դպրոցների և ՄՍԳԴԿ-ի 1-4 -րդ դասարանների սաների համար ձեռք են բերվել ամանորյա թատերական ներկայացման տոմսեր:</p>		
279.	Գրադարանային ծառայությունների մատուցում	Նախատեսվում է գրքային ֆոնդի համալրում	Նախատեսվում է Երևանի Հ. 22 գրադարանի գրքային ֆոնդը համալրել 500 հատ գրքով:		
280.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Նախատեսվում է իրականացնել մարզական միջոցառումների շարք՝ մասնավորապես ՀՀ անկախությանը նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր , ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների միջև սպորտլադնիա, ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի մրցաշար, երեխաների օրվան նվիրված «Սպորտլանդիա» , ՀՀ Նախագահի «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ, «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային, բակային փառատոն և նախազորակոչային և զորակոչային	<p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/8-2 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Երևանի Ն.Ստեփանյանի անվան հ.71 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում կազմակերպվել է «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, Երևանի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման ներհամայնքային փուլը:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/8-1</p>	«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ 01.02.2023- 28.04.2023թթ.	

		<p>տարիքի երիտասարդության ռազմական խաղեր:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Կազմակերպվել են «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, Երևանի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպարտակիադա» մարզական միջոցառման ներհամայնքային փուլերը՝ տարբեր մարզաձևերից:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/8-1 «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, Երևանի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառումն ու «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, Երևանի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպարտակիադա» մարզական միջոցառման ներհամայնքային փուլերը՝ տարբեր մարզաձևերից:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/126-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ֆուտբոլի Երևանի քաղաքապետարանի բաց առաջնությանը պատշաճ կերպով մասնակցելու համար Կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցների համար ձեռք են բերվել մարզաշապիկներ և մարզատաբատներ, մարզագուլպաներ և սպորտային կոշիկներ, մարզագույք՝ ֆուտ-</p>	<p>«Պեցցո» ՍՊԸ 01.02.2023- 28.05.2023թթ.</p> <p>«ԱՍ ԹԻՄ» ՍՊԸ 01.02.2023- 28.04.2023թթ.</p> <p>«ՕԼ ՀՈԹԵԼՍ» ՍՊԸ 29.09.2023- 31.10.2023թթ.</p>	
--	--	---	--	---	--



			<p>բոլի գնդակներ և անհրաժեշտ փոխադրամիջոց:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/126-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Ա. Երիցյանի անվան կրթահամալիրի մարզադահլիճում անց է կացվել Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառումը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/126-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ՀՀ «ԴՕՍԱՖ» ՀԿ-ի հրաձգարանում անցկացվել է հրաձգության մրցումների ներհամայնքային փուլը՝ Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների միջև:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/126-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Դեկտեմբերի 12-ին Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղին կից Ա.Հ. Երիցյանի անվան վարժարանի մասնաշենքում անցկացվել է «Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների շախմատի բաց առաջնություն», որին մասնակցում էին Երևանի տարբեր վարչական շրջաններից թվով 46 դպրոցներ՝ 39 հիմնական, 7 ավագ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/126-1</p>	<p>«ՕԼ ՀՈԹԵԼՍ» ՍՊԸ 29.09.2023-31.10.2023թթ.</p> <p>«ՕԼ ՀՈԹԵԼՍ» ՍՊԸ 29.09.2023-31.10.2023թթ.</p> <p>«ՕԼ ՀՈԹԵԼՍ» ՍՊԸ 29.09.2023-31.10.2023թթ.</p> <p>«ՕԼ Հոթելս» ՍՊԸ 29.09.2023-31.10.2023թթ.</p>	
--	--	--	---	---	--

		<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի դպրոցականների հավաքական թիմերը մասնակցեցին ռազմամարզական խաղերին: Կենտրոն վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների միջև անցկացվող «Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր»-ին մասնակցած դպրոցները աչքի ընկան բարձր պարտրաստվածությամբ և հաջողությամբ հաղթահարեցին ներհամայնքային փուլի մրցութային մարզաձևերը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/76-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Նոյեմբերի 15-ին, 16-ին և 17-ին շրջանաձև մրցակարգով անցկացվել է Կենտրոն վարչական շրջանի «Ղեկավարի գավաթ» ֆուտբոլային մրցաշար՝ ավագ դպրոցների 6 թիմերի մասնակցությամբ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/76-1 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: Դեկտեմբերի 15-ին կազմակերպվել է «Սպորտի օր Կենտրոնում» միջոցառումը, որի ընթացքում ամփոփվել են 2023 թվականի ընթացքում տեղի ունեցած սպորտային միջոցառումների արդյունքները, ձեռքբերումներն ու գրանցված հաջողությունները: Միջոցառմանը մասնակցել են «Երևանի կենտրոնի մանկապատանեկան համալիր մարզադպրոց»-ի և «Երևանի կենտրոնի աթլետի-</p>	<p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 05.06.2023- 31.10.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 05.06.2023- 31.10.2023թթ.</p>	
--	--	--	---	--

			կայի մանկապատանեկան մարզադպրոց»-ի սաները:		
281.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	<p>1.Տարերային կամ տեխնաժին աղետներից /փլուզում, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն/ տուժած ընտանիքներին տրամադրվող աջակցություն /տների, տանիքների, սանհանգույցների վերանորոգում, պատուհանների և դռների փոխարինում և այլն/:</p> <p>2.Սննդամթերքի փաթեթների տրամադրում:</p> <p>3. Կենտրոն վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց հուղարկավորություն</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/43</p> <p>1.Սննդամթերքի փաթեթներ են ստացել թվով 80 միայնակ անժառանգ թոշակառուները, հաշմանդամ անձ ունեցող և նպաստառու ընտանիքները:</p> <p>2. Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/2</p> <p>Կազմակերպվել է թվով 4 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց հուղարկավորություն:</p> <p>3.Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/43</p> <p>Սննդամթերքի փաթեթներ են ստացել թվով 11 միայնակ անժառանգ թոշակառուները, հաշմանդամ անձ ունեցող և նպաստառու ընտանիքները:</p> <p>4. Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/2</p> <p>Կազմակերպվել է թվով 4 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց հուղարկավորություն:</p>	<p>1 «ՍԱՎԱ» ՍՊԸ, 17.07.2023- 15.08.2023թթ.</p> <p>2.«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 12.12.2022- 25.12.2023թթ.</p> <p>3. «ՍԱՎԱ» ՍՊԸ, 17.07.2023- 15.08.2023թթ.</p> <p>4. «Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 12.12.2022- 25.12.2023թթ.</p>	

282.	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Բազմազավակ, երիտասարդ, որոնց տարիքի հանրագումարը չի գերազանցում 70 տարին, գործազուրկ, բայց ոչ կենսաթոշակի տարիքի և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացում ըստ կարիքի, օրինակ՝ կենցաղային տեխնիկայի, անհրաժեշտ կահույքի տրամադրում և այլն:	<p>1. Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/162-3  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/162-2  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/162-1  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/191-1</p> <p>1. Կենցաղային տեխնիկա և մահճակալներ են ստացել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 30 ընտանիքներ, որից 8 հատ երկհարկանի մահճակալ, 4 հատ հեռուստացույց, 7 հատ սառնարան, 5 հատ գազօջախ, 4 հատ լվացքի մեքենա, 1 հատ գազային ջրատաքացուցիչ, 1 հատ էլեկտրական օջախ:</p> <p>2. Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/338  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/338  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/338  ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/338</p> <p>1. Կենցաղային տեխնիկա, բացովի բազմոցներ և գրասեղան են ստացել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 27 ընտանիքներ, (ընդհանուր՝ 28 անուն ապրանք) որից 7 հատ բացովի բազմոց, 6 հատ հեռուստացույց, 3 հատ սառնարան, 4 հատ գազօջախ, 6 հատ լվացքի մեքենա, 1 հատ գազային ջրատաքացուցիչ և 1 հատ գրասեղան</p>	<p>1. «Որիթի ուեյ» ՍՊԸ  20.06.2023-  14.07.2023թթ.</p> <p>2. «ՓԻ ԼԵՆԴ» ՍՊԸ  20.06.2023-  14.07.2023թթ.</p> <p>3. «Փիդիատ» ՍՊԸ  20.06.2023-  14.07.2023թթ.</p> <p>4. Ա/Ձ Կարեն Գևորգյան,  14.07.2023-  07.08.2023թթ.</p> <p>1. «ՆԱՌ-ԱՎ» ՍՊԸ  08.12.2023-  28.12.2023թթ.</p> <p>2. «Ֆիդիար» ՍՊԸ  07.12.2023-  27.12.2023թթ.</p> <p>3. «Արզավանդ կահույք» ՍՊԸ  08.12.2023-  28.12.2023թթ.</p> <p>4. «ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՎԹ» ՍՊԸ  07.12.2023-  27.12.2023թթ.</p>	27 ընտանիքից մեկը ստացել է և բազմոց և գրասեղան
------	--	---	--	---	--

283.	<p>Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում</p>	<p>1.Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծրագրեր /պատերազմից տուժած ընտանիքներ և այլն/ տների, տանիքների, սանհանգույցների վերանորոգում, պատուհանների և դռների փոխարինում և այլն՝ կազմված անհատական ծրագրերի հիման վրա:  2.Ելնելով հասարակության սոցիալական բևեռացվածության և աղքատության մեղմացման, ինչպես նաև ընտանիքներից ոչ ոքի չանտեսելու սկզբունքից՝ նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումներ տոնական և հիշատակի օրերին /օրինակ՝  2.1.Տարեցների օր՝ հոկտեմբերի 1-ին էքսկուրսիայի կազմակերպում /Մուղնուվանք և Աշտարակի ձոր /,  2.2. Հունիսի 1-ին՝ Երեխաների միջազգային օրվակապակցությամբ Հ. Թումանյանի անվ. Տիկնիկային թատրոնում միջոցառման կազմակերպման ծրագիր:  2.3. Մայիսի 15-ին՝ Ընտանիքի օրվակապակցությամբ էքսկուրսիայի կազմակերպում /Էջմիածին քաղաքի «Մաչանենց տուն»/  3. Ելնելով հասարակության սոցիալական բևեռացվածության և աղքատության մեղմացման, ինչպես նաև ընտանիքներից ոչ ոքի չանտեսելու սկզբունքից՝ նախատեսվում է իրականացնել միջոցառումներ տոնական և հիշատակի օրերին /օրինակ՝  3.1. Հունվարի 28-ին՝ ՀՀ բանակի օրվա կապակցությամբ՝ 44-օրյա Արցախյան պատերազմում և Արցախյան քառօրյայում</p>	<p>1.Կազմվել են թվով 9 անհատական ծրագրեր՝ նախահաշիվներով:  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/68  1.1 Տարեցների միջազգային օրվա՝ հոկտեմբերի 1-ի առթիվ կազմակերպվել է միջոցառում՝ էքսկուրսիա Մուղնու Սորբ Գևորգ եկեղեցի, միջոցառման ավարտին կազմակերպվել է հյուրասիրություն ռեստորանում:  Ծրագրի շահառուներն են եղել թվով 20 միայնակ անժառանգ և միայնակ բնակվող տարեցները  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/4  1.2 Հուլիսյան օրերն են տրամադրվել թվով 5 ՀՀ և ԱՀ սահմանների պաշտպանության ընթացքում զոհված զինծառայողների դպրոցներին՝ զոհված դպրոցի սաների լուսանկարները հուշալրումներում տեղադրելու համար:  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/68  1.3 . Հունիսի 1-ին՝ Երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ Հ. Թումանյանի անվ. տիկնիկային թատրոնի ֆոյեում կազմակերպվել է միջոցառում, որը ուղեկցվել է մանկապատանեկան խաղերով, երգերով ու պարերով՝ խաղավարի մասնակցությամբ:  Միջոցառմանը մասնակցել են 7-12 տարեկան 40 մանկուց հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալական աջակցության</p>	<p>1.1 «ՎՍ Գրուպ» ՍՊԸ  17.05.2023-25.12.2023թթ.  1.2 ԱՁ Աննա Սահակյան  11.01.2023-28.01.2023թթ.  1.3. ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան»  17.05.2023թթ.  1.4 ԱՁ Աննա Սահակյան  11.01.2023-28.01.2023թթ.  1.5. «ՎՍ Գրուպ» ՍՊԸ  17.05.2023-25.12.2023թթ.  1.6 ԱՁ Աննա Սահակյան  11.01.2023-28.01.2023թթ.</p>	
------	---	---	---	---	--

		<p>63 զոհվածների ընտանիքներին հուշալթումների տրամադրում:</p> <p>3.2. Ամառային ճամբար մեկնող երեխաներին սպորտային ուսապարկերի տրամադրում:</p> <p>3.3. Ուսանողի օր՝ Նոյեմբերի 10-ին «Որակյալ կրթություն, բարեկեցիկ ապագա» խորագրով կլոր սեղան քննարկում, վարչական շրջանի նիստերի դահլիճում միջոցառման կազմակերպում և խելացի նոթատետրերի տրամադրում:</p> <p>3.4. Դեկտեմբերի 3-ին հաշմանդամի օրվա կապակցությամբ պատի ժամացույցներ զինհաշմանդամներին:</p>	<p>կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաները:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/4</p> <p>1.4 Հուշալթումներ են տրամադրվել թվով 24 ՀՀ և ԱՀ սահմանների պաշտպանության ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին:</p> <p>1.5. Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/68-2</p> <p>Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է թվով 20 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, պատերազմի մասնակից, զոհված զինծառայողների ընտանիքների, բազմազավակ, նպաստառու ընտանիքների երեխաների այց «Մաչանենց տուն», կազմակերպվել է էքսկուրսիա: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/4</p> <p>1.6 Հուշալթումներ են տրամադրվել թվով 15 ՀՀ և ԱՀ սահմանների պաշտպանության ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին:</p> <p>1.7 Բյուջեի փոփոխության պատճառով որոշ ծրագրեր չեղարկվել են:</p>		
284.	Հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության կազմակերպում	Հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության կազմակերպում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/2</p> <p>1. Կազմակերպվել է 18 նախկին բնակչի (հանգույցալի) հուղարկավորություն:</p>	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ 12.12.2022- 25.12.2023թթ.	

285.	Այլ ծրագրեր	<p>1. Պետպատվերի շրջանակներում ստացիոնար բուժում ստանալու նպատակով կազմակերպվել է 34 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակչի բուժում:</p> <p>2. Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի / Երևան քաղաքի բյուջե/ կողմից բնահրային փաթեթներ են ստացել թվով 78 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներ:</p> <p>3. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված վառելիքայտը հատկացվել է սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 15 ընտանիքի:</p> <p>4. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված էլեկտրախնայող լամպերը հատկացվել են 12 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների:</p> <p>5. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կանանց միամսյակի կապակցությամբ հատկացված ներկայացումների տոմսերը տրամադրվել են սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 87 ընտանիքի /410 տոմս/:</p> <p>6. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից մանկական տակդիրներ է ստացել թվով 1 բազմազավակ նպաստառու ընտանիք /7 անձ/:</p> <p>7. «Հայկական Կարմիր խաչի» ընկերության կողմից անկողնային պարագաներ, տակդիրներ և ծածկոցներ են ստացել թվով 24 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներ:</p> <p>8. «Հայկական Կարմիր խաչի» ընկերության կողմից բնահրային փաթեթներ են ստացել թվով 300</p>		
------	-------------	--	--	--

			<p>Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներ:</p> <p>9. Երևանի քաղաքապետարանի / Երևան քաղաքի բյուջե/ կողմից բնափրային փաթեթներ են ստացել թվով 70 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներ:</p> <p>10. Մեծն Ներսես ԲՀԿ-ի կողմից օպտիկական և արևային ակնոցներ են ստացել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 28 անձ:</p> <p>11. Սպորտային հագուստ է ստացել պատերազմից տուժած 4 անձ /Երևան քաղաքի բյուջե/:</p> <p>12. Հանքավանի «Հասմիկ» մանկական առողջարարական ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել թվով 70 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների երեխաները:</p> <p>13. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից գրենական պիտույքների փաթեթներ են ստացել սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող թվով 43 ընտանիքների երեխաներ:</p> <p>14. Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու կողմից բնափրային փաթեթներ են ստացել թվով 26 Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներ:</p>		
--	--	--	--	--	--

**ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵՔԱՍՏԻԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

286.	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում	Թվով 33 բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում:  Նախատեսվում է ձեռք բերել՝  1. Ճոճանակ 2 տեղանոց-10 հատ, 2. Ճոճանակ 3 տեղանոց-9 հատ,	Պայմանագիր՝ 1.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/22-2 Անդրանիկի փ.հ.54 շենքի բակի վերանորոգում Պայմանագիր՝ 2.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/61-2 Շերամի փ.հ. 113 շենքի բակի հիմնարորդում	1. «ՍԱՄ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ 25.04.2023- 22.08.2023թթ.  2.«Ս.Տ.Ս. Գրուպ» ՍՊԸ 20.04.2023-	
------	---	--	---	--	--



		<p>3. Մանկական սահարան-16 հատ,  4. Ճոճանակ զսպանակավոր-15 հատ,  5. Մարզասարքեր-86 հատ,  6. Փայտյա աղբաման-50 հատ,  7. Նստարաններ-100 հատ,  8. Մետաղական աղբաման-50 հատ,  Զրուցատաղավար-7 հատ:</p>	<p>Պայմանագիր՝  3.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/184  Լենինգրադյան փ.հհ.31/1, 31/2,31/3,31/4  շենքերի բակի վերակառուցում  Պայմանագիր՝  4.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/76-1  Անդրանիկի փ.հ. 100 շենքի բակի  վերակառուցում  Պայմանագիր՝  5.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/156-1  Բաբաջանյան փ.հ. 127 շենքին հարող  տարածքի վերակառուցում  Պայմանագիր՝  6.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲԸ-23/22-1  Րաֆֆու փ.հհ. 59,61,69 շենքերի բակի  վերակա- ուցում  Պայմանագիր՝  7.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/76-2  Սվաճյան փ.հ.52 շենքին հարող տարած-  քի վերակառուցում  Պայմանագիր՝  8.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/156-4  Րաֆֆու փ.հ.103, շենքի կողամասի  տարածքի վերակառուցում  Պայմանագիր՝  9.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/22-1  Անդրանիկի փ.հ.34 շենքի բակում  տիպային ֆուտբոլի դաշտի  վերակառուցում  Պայմանագիր՝  10.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/22-1  Տիչինա փ.2-րդ նրբ.հ.121 դպրոցի բակում  տիպային ֆուտբոլի դաշտի  վերակառուցում  Պայմանագիր՝  11.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/156-2  Հ. 152 դպրոցի տարածք- ում տիպային  ֆուտբոլի դաշտի կառուցում</p>	<p>18.07.2023թթ.   3.«Եղիսաբեթ  Սամվելի  Ալմազյան» Ա/Զ  29.06.2023-  11.09.2023թթ.   4.«Վեռանժ» ՍՊԸ  11.05.2023-  21.08.2023թթ.   5.«Ռադիկ-Շին»  ՍՊԸ  17.07.2023-  14.11.2023թթ.   6.«ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ»  ՍՊԸ  28.04.2023-  30.08.2023թթ.   7. «ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ»  ՍՊԸ  12.05.2023-  09.09.2023թթ.   8. «ՍԱԺԵ» ՍՊԸ  07.17.2023-  09.10.2022թթ.   9. «ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ»  ՍՊԸ  28.04.2023-  26.07.2023թթ.   10. «ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ»  ՍՊԸ</p>	
--	--	---	--	--	--

			<p>12.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/156-3 Անդրանիկի փ.հ.34 շենքի բակում տիպային ֆուտբոլի դաշտի վերակառուցում Պայմանագիր՝ 13.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/253 Անդրանիկի փ.հ. 75 շենքի բակի բարեկարգում Պայմանագիր՝ 14.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/197 Բաբաջանյան փ.հ. 22 շենքի դիմացի տարածքի վերակառուցում Պայմանագիր՝ 15.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 22/163 Շերամի փ.հ. 105 շենքի դիմացի տարածքի վերակառուցում Պայմանագիր՝ 16.ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ- 23/61-1 Իսակովի պող.հ. 26 շենքի հարող տարածքի վերակառուցում</p>	<p>28.04.2023- 30.08.2023թթ.  11.« ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ» ՍՊԸ 14.07.2023- 11.10.2023թթ.  12. «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 14.07.2023- 11.10.2023թթ.  13. «ՇԻՆՀԱՅ-ՊՈ» ՍՊԸ 29.08.2023- 26.11.2023թթ.  14. «ՇԻՆ ԶՈՆ» ՍՊԸ 28.07.2023- 06.11.2023թթ.  15. «ԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 23.01.2023- 24.04.2023թթ.  16. «ԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 28.04.2023- 24.07.2023թթ.</p>	
287.	Սպորտային գոտիների և մարզական կենտրոնների կառուցում և պահպանում	Չի իրականացվել			
288.	Ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում	75000քմ ճանապարհների ընթացիկ նորոգում:	24901 քմ ճանապարհների ընթացիկ նորոգում:	«ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ 10.05.2023-	

				30.09.2023թթ.	
289.	Հանգստյան գոտիների և զբոսայգիների կառուցում և պահպանում	Երիտասարդական այգու բարեկարգում:	Երիտասարդական այգում կառուցվել է արտաքին լուսավորության ցանց:	«ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ 27.09.2023- 25.12.2023թթ.	
290.	Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում	Եզրաքարերի վերանորոգում և ձևավոր սալիկների տեղադրում 2000քմ Վերանորոգվել են և տեղադրվել ձևավոր սալիկներ 524քմ:	1. Պայմանագիր՝ հ.ԵԲ-ԳՀԱ ՇՁԲ-23/18 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, իրականացնել 524քմ մակերեսով մայթերի սալկապատում հետևյալ հասցեներում՝ Րաֆֆու փ., Միքայելյան փ., Տիչինայի փ., Կուրդինյան փ.: 2. Պայմանագիր՝ հ. ԵԲ-ԳՀԱ ՇՁԲ-23/177 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, իրականացնել 2053քմ մակերեսով մայթի կառուցում հետևյալ հասցեում՝ Շերամի փ-ից դեպի Հաղթանակ թաղ. 2-րդ փ. տանող ճանապարհի մայթ:	1.«Կարո Շահինյան Միերի» Ա/Ձ 14.03.2023- 30.09.2023թթ.  2.«ԱԴՐԻՆՇԻՆ» ՍՊԸ 04.07.2023թ. 02.10.2023թ.	
291.	Եզրաքարերի վերանորոգում	Եզրաքարերի վերանորոգում 2500քմ: Վերանորոգվել են 1867 գմ եզրաքարեր:	Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13 Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր, իրականացնել 1867 գմ եզրաքարերի վերանորոգում: Իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Րաֆֆու փ., և Տիչինա փ.:	«ԼԵՎ-ԱՐ» ՍՊԸ 01.03.2023- 30.09.2023թթ.	

292.	Փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորում	Արգելապատնեշների ձեռքբերում և տեղադրում /1 հատը 2 քմ/ - 100 հատ: Թվով 35 բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում: Ձեռք է բերվել՝ 1.Ճոճանակ 2 տեղանոց-10 հատ, 2.Մանկական սղարան-16 հատ, 3.Ճոճանակ զսպանակավոր-15 հատ, 4.Մարզասարքեր-86 հատ, 5.Նստարաններ-295 հատ, 6.Մետաղական աղբաման-242 հատ, 7.Զրուցատաղավար- 10 հատ	Թվով 35 բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում: «ԵՔ- ԷՍՃԱՊՁԲ-23/157»  «ԵՔ- ԷՍՃԱՊՁԲ-23/117-1»  «ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-23/23-1»  «ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-23/23-2»  «ԵՔ- ԳՀԱՊՁԲ-23/61-2»  «ԵՔ- ԷՍՃԱՊՁԲ-23/297-1»  «ԵՔ- ԷՍՃԱՊՁԲ-23/336»	«Արման Առաքելյան» Ա/Ձ 15.06.2023- 13.08.2023թթ.  «Արման Առաքելյան» Ա/Ձ 15.05.2023- 18.07.2023թթ.  «ԹԻ ԷՆ ԻՄՊՈՐՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 29.05.2023- 27.08.2023թթ.  «Լայթսպորտ» ՍՊԸ 29.05.2023- 27.08.2023թթ.  «Լայթսպորտ» ՍՊԸ 04.09.2023- 03.11.2023թթ.  «Արթ Սթոուն» ՍՊԸ 23.10.2023- 21.12.2023թթ.  «ՍԵՄ 2017» ՍՊԸ 01.12.2023- 20.12.2023թթ.	
293.	Թեքահարթակների կառուցում	Իսակովի պողոտա և Սեբաստիա փողոցի ուղեհանգույց: Իրականացվել է Իսակովի պողոտա և Սեբաստիա փողոցի ուղեհան-	Իրականացվել է Իսակովի պողոտա և Սեբաստիա փողոցի ուղեհանգույցում թվով 27 թեքահարթակների կառուցում	«ՄԵԳԱՊՈԼԻՍ ԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ 27.04.2023-	

		գույցում թվով 27 թեքահարթակների կառուցում:		25.07.2023թթ.	
294.	Ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում	Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքում ոռոգման ցանցի վերանորոգում:			Ներկայացված է եղել, սակայն ծրագրով չի իրականացվել /գումար չի հատկացվել/:
295.	Արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործում և պահպանում	Աշխատանքներ կիրականացվեն հետևյալ հասցեներում՝ Շերամի փ.հհ. 49 և 47 շենքերի ետնամաս, Արգավանդի խաչմերուկից դեպի տպարան և Իսակովի 52/4 շ., Հաղթանակ թաղ. 13-րդ փ., Հաղթանակ թաղ. 2-րդ փողոցի ետնամաս, Հաղթանակ թաղ. ձախակողմյան հատվածը, Հաղթանակ թաղ. Տուն ինտերնատի ետնամաս, Իսակովի պող. հ. 36/3 շ., «Սիրո և Հավատի» զբոսայգուց դեպի Բաբաջանյան փ.հ. 137շ., Շահում-յան 7փ. 1-ին նրբ.հ. 2-րդ տնից դեպի Իսակովի պող. հ. 31/21, Բ-2 թաղ. հ. 136,131/2, 136/6 շ-եր, Անդրանիկի փող. հհ. 113/12 և 113/13 տներ:		«ԼՈՒՍԻ-ԱՐԵԳ» ՍՊԸ 27.09.2023- 25.12.2023թթ.	
296.	Հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ աշխատանքների իրականացում	Վարչական շրջանի տարածքում հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքների /ծառայությունների իրականացում:	Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/89 Սեբաստիա փ.հ.32 շ-ի դիմացի ցայտաղբյուրի վերանորոգում, Մալաթիա պուրակի նստարանների ապամոնտաժում, Օհանովի փ.հ.7շ. բակի ցայտաղբյուրի վերանորոգում, Անդրանիկի արձանի պատվանդանի վերանորոգում, հ.86 մանկապարտեզի դիմացի կոյուղագծի վերանորոգում, հ.92 մանկապարտեզի ներքին հարդարման /վերանորոգման աշխատանքներ, Եռաբլուր պանթեոն տանող տանող ճանապարհին խրամուղու քան դում, մետաղական խողովակի ապամոնտաժում, նորի տեղադրում,	«ԼԵՎ-ԱՐ» ՍՊԸ 28.04.2023- 25.12.2023թթ.	

		<p>եռակցում, բետոնապատում, Անդրանիկի փ.հ.322, դիմացի ցայտադրյուրի վերանորոգում, Շերամի, Անդրանիկ, Իսակովի պող., Մոնթե Մելքոնյանի փողոցների և Բաբաջանյան-Րաֆֆու հատման մասի ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերանորոգում, Օհանովի փ.հ.282. բակի հհ.79,84, 85 մանկապարտեզների, Հաղթանակ թաղ. 9-րդ և 4-րդ փողոցների խաչմերուկից մինչև 9-րդ և 2-րդ փողոցների խաչմերուկ դիտահորերի խցանումների բացում, «ՌԱՕ ՄԱՐՍ» գործարանից դեպի Մերձավան տանող ճանապարհի, Հաղթանակ թաղ 5-րդ փ. 3-րդ նբանցքի, Հ. 152 դպրոցի հարակից տարածքի Սվաճյան փ. «Սուրբ Երրորդություն» եկեղեցու հարակից տարածքի, Էներգետիկների թաղ.հ.48/2 շենքի բակի բաց դիտահորերի կափարիչների տեղադրում: Երիտասարդական այգու և Մալաթիա պուրակի նստարանների ապամոնտաժում: Հ.86 մանկապարտեզի խմելու ջրագծի վերանորոգում, Կուրդնյա փ.հ.2/1 շենքին հարակից նոր բազրիքների տեղադրում և պատի շար տուֆ քարով, հայտարարությունների տախտակների ամրացում, ապօրինի հայտարարությունների մաքրում պատերից և սյուներից, Միքայելյան 3-րդ շ., Իսակովի 42/2 շ., Անդրանիկի փ.հ. 19 շ., Շերամի փ.հ.2 շ., Սվաճյան փ.հ.44,52 շ.-երի, հ.174 դպրոցի, Արարատյան 1- ին զանգ.հ.10շ., Անդրանիկի փ.հհ. 95, 102, 104, 78, Րաֆֆու փ.հ.29, Շերամի փ.հ.43շ. կոյուղագծերի խցանումների բացում, Ծերենցի փ.հ.3շ. Սվաճյան փ.հ.34,62 շ.-երի, Անդրանիկի փ.հ.88,100/2 շենքերի, Ռ.Մելիքյան փ. հ.2/3 շ-ի, Շերամի փ.հ.53,</p>		
--	--	--	--	--

			1112-ի, Իսակովի 36/1, 50/32.-երի, Մանուկյան փ.հհ.4,6,8 շ.-երի, Շրջանային փ.հ.2/32.-ի, Բատիկյան փ.-ի, Ա.Վեգների փ.-ի շին. աղբի տեղափոխում, Հ.89 դպրոցի բակի ցայտադրյուրի վերանորոգում, Կուրդինյան փ.հ. 3-րդ շ. հարակից անցուղու աստիճանների վերանորոգում, Վ.Ջատիկնանի անվ. այգու և Մալաթիա պուրակի նստարանների ապամոնտաժում և տեղափոխում, Եռաբլուր պանթեոն ճանապարհի եզրաքարերի վերանորոգում:		
297.	Հասարակական զուգարանների վերանորոգում և պահպանում	3 հատ հասարակական զուգարանների վերանորոգում և սպասարկում՝ Երիտասարդական այգու, Վահան Ջատիկյանի անվան այգու, ՀՄՊՀ 40 ամյանկի անվան այգու:			Ներկայացված է եղել, սակայն ծրագրով չի իրականացվել /գումար չի հատկացվել/:
298.	Վթարային պատշգամբների նորոգում	Սեբաստիա և Միքայելյան փողոցների թվով 20 հասցեների պատշգամբների նորոգում:			Ներկայացված է եղել, սակայն ծրագրով չի իրականացվել /գումար չի հատկացվել/:
299.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում	8000քմ բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգում:	Բաբաջանյան 15շ. 36բն Բաբաջանյան 27/1 շ. 31,32բն Բաբաջանյան 29/1շ. 29,32 բն Բաբաջանյան 32շ. 32,34բն Բաբաջանյան 83շ. 17,18,35բն Բաբաջանյան 49/1շ. Րաֆֆու 17շ. 35բն Րաֆֆու 21շ. 35,36բն Միքայելյան 80շ. 44,45բն Բաբաջանյան 16շ. 54բն Բաբաջանյան 27 շ. 53,54բն Բաբաջանյան 35շ. 25,26,27բն Անդրանիկի 88 շ. 17բն Անդրանիկի 92շ. 90բն	«ՇինՀԱՅ-ՊՈ» ՍՊԸ ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ 23/14 28.02.2023- 31.10.2023թթ.	«ՎԱԳ ՄԵՏԱԼ»

		<p>         Օհանովի 20շ. 25,26,27բն          Ծերենցի 5շ.26,27,44,45բն          Րաֆֆու 17շ. 17,18բն          Անդրանիկի 19շ.          Անդրանիկի 79շ. 71,72բն          Անդրանիկի 113շ.          Միքայելյան 74շ. 45բն          Բաբաջանյան 31շ. 35,36բն          Օհանովի 28շ. 17բն          Օհանով 66շ. 35,36բն          Օհանով 68շ. 33,35,36բն          Տիգինա 34շ. 49,51բն          Սեբաստիա 141/1 շ. 23բն          Միքայելյան 3շ. 154,155,156,157 բն          Րաֆֆու 29/5 շ.33,բն          Մանուկյան 6շ. 26բն          Անդրանիկի 86շ. 36բն          Անդրանիկի 108շ.բն 50,51Բն պարապետի նորոգում հ/տ          Անդրանիկ 116շ.53,54բն          Անդրանիկի 131շ. 56բն          Անդրանիկի 60շ. 55,56բն          Անդրանիկ 122 շ. 50բն          Անդրանիկի 33շ.          Անդրանիկի 57շ. 33,34,35բն          Սեբաստիա 16շ. 52բն          Շերամ 9շ. 33,34,35բն          Շերամի 17շ. 44բն          Բաբաջանյան 67շ. 17,18,35,36,53բն          Իսակով 38/1շ. 15,16բն          Իսակով 38/2շ. 17,18բն          Շերամ 39շ. 25,26,27,44 բն          Շերամի 93շ.52բն          Բաբաջանյան 77շ. 17բն          Իսակով 42/4շ. 44,45,71,72բն ներառյալ վերելակասրահ          Իսակով փ. 50/5շ. Բն33,34,35,36          Իսակով 52/5 բն.35       </p>	<p>         ՍՊԸ          14.11.2023-          20.12.2023թթ.       </p>	
--	--	--	--	--



			<p>Իսակով 26 բն.18  Միքայելյան 3շ. Բն 1 մուտք  վերելակասրահ  Անդրանիկի 89շ.  Շրջանային փ.2/3շ.բն34,35,36  Շրջանային փ.2/6շ. Բն36  Շերամի փ.71շ. բն 36  Շերամի փ.79շ. բն 45  Բ-2 թաղ.121շ. բն 36  Լենինգրադյան 31շ. 31բն,  Լենինգրադյան 31/4շ.18բն</p>		
300.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգում	<p>Վերանորոգման նպատակով հատուկ նյութերի ձեռքբերում՝  1. Մետաղական թիթեղ /1.2.0*0.5/-253 քմ,  2. Մետաղական թիթեղ ԿՊ 21055-1197քմ,  3. Տախտակ փայտյա/ 3*20*600/-4խմ,  4. Տախտակ փայտյա/ 5*10*600/-1.3խմ:</p>		<p>«Նարսան»  07.07.2023թ. ՍՊԸ  ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/185-1 մինչև  25.12.2023թ.,  «Նարսան»  14.08.2023թ. ՍՊԸ  ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/238-1 մինչև  12.09.2023թ.,  Նարեկ  Ալեքսանյան  Արմենի ՍՊԸ  07.07.2023թ., ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/185-2 մինչև  05.08.2023թ.</p>	
301.	Վերելակների հիմնանորոգում	<p>Հիմնանորոգման նպատակով մետաղական ճոպանների ձեռքբերում՝  10,5մմ-5920մ և 8,3 մմ-5487մ:</p>	<p>Օհանովի 54շ.  Անդրանիկի 48շ.  Անդրանիկի 102շ.  Անդրանիկի 112շ.  Րաֆֆու 93շ.  Րաֆֆու 89շ.  Ճառագայթային Բշ.  Բ-2 թաղ. 137շ.  Անդրանիկի 121շ.  Բ-2 թաղ. 135շ.</p>	<p>«Ռաֆելգրիգ» ՓԲԸ  ԵԲ-ԲՄԱՊՁԲ 23/7  05.04.2023թ-90  հատ  «Ռաֆելգրիգ» ՓԲԸ  ԵԲ-ԲՄԱՊՁԲ 23/5  19.04.2023թ-22  հատ</p>	

			<p> Անդրանիկի 61շ.  Անդրանիկի 129շ.  Րաֆֆու 83շ.  Ճառագայթային Գշ.  Բ-2 թաղ. 138շ.  Շերամի 57շ.  Անդրանիկի 42շ.  Անդրանիկի 44շ.  Անդրանիկի 38շ.  Անդրանիկի 50շ.  Անդրանիկի 111շ.  Անդրանիկի 117շ.  Րաֆֆու 85շ.  Բաբաջանյան 153շ.  Բաբաջանյան 153/1շ.  Անդրանիկի 127շ.  Բ-2 թաղ. 136շ.  Բ-2 թաղ. 140շ.  Անդրանիկի 58շ.  Անդրանիկի 30շ.  Անդրանիկի 34շ.  Սվաճյան 32շ.  Անդրանիկի 10/2շ.  Րաֆֆու 45շ.  Բաբաջանյան 147շ.  Բ-2 թաղ. 139շ.  Անդրանիկի 60շ.  Բաբաջանյան 155շ.  Անդրանիկի 113շ.  Րաֆֆու 49 շ.  Անդրանիկի 105 շ.  Անդրանիկի 89 շ.  Անդրանիկի 87 շ.  Անդրանիկի 87 շ.  Անդրանիկի 79 շ.  Անդրանիկի 85 շ.  Բաբաջանյան 135 շ.  Անդրանիկի 77 շ. </p>	
--	--	--	---	--

			Ծերենցի 5 շ. Ծերենցի 5 շ. Ծերենցի 5 շ. Ծերենցի 7 շ. Ծերենցի 7 շ. Միքայելյան 3 շ. Միքայելյան 3 շ. Սեբաստիա 82 շ. Սեբաստիա 82 շ. Սեբաստիա 25 շ. Սեբաստիա 25 շ. Սեբաստիա 25 շ. Սեբաստիա 25 շ. Սեբաստիա 141/3 շ. Րաֆֆու 35 շ. Րաֆֆու 19 շ. Րաֆֆու 17 շ. Րաֆֆու 29 շ. Րաֆֆու 31 շ. Րաֆֆու 31 շ. Միքայելյան 76 շ. Միքայելյան 70 շ. Բաբաջանյան 1/2 շ. Բաբաջանյան 67շ. Օհանովի 50շ. Օհանովի 50շ. Անդրանիկի 67շ. Օհանովի 20շ. Օհանովի 16շ. Օհանովի 18շ. Բաբաջանյան 15շ. Բաբաջանյան 15շ. Անդրանիկի 51շ. Բաբաջանյան 27/1շ. Րաֆֆու 73շ. Բաբաջանյան 34շ. Անդրանիկի 71շ. Շերամի 65շ.		
--	--	--	---	--	--

			Սվաճյան 222. Օհանովի 382. Անդրանիկի 662. Օհանովի 802. Օհանովի 782. Բաբաջանյան 732. Րաֆֆու 952. Բաբաջանյան 1272. Իսակովի 50/32. Բաբաջանյան 22. Բաբաջանյան 1572. Իսակովի 50/22. Անդրանիկի 922. Լենինգրադյան 31/42. Անդրանիկի 1442. Օհանովի 142. Բ-2 թաղ. 1312. Իսակովի 262. Բաբաջանյան 1092. Բաբաջանյան 1672. Իսակովի 38/12. Իսակովի 38/12. Շերամի 172. Բաբաջանյան 262. Բաբաջանյան 1572. Բաբաջանյան 42.		
--	--	--	--	--	--

302.	Բազմաբնակարան շենքերի բարեկարգման այլ աշխատանքներ՝ շքամուտքերի վերանորոգում և սուբսիդիաներ ոչ պետական/ ոչ համայնքային/ ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին/ էներգախնայողության ծրագրի նպատակով	Բազմաբնակարան շենքերի 50 հատ շքամուտքների վերանորոգում: Սուբսիդիաներ ոչ պետական/ ոչ համայնքային/ ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին/ էներգախնայողության ծրագրի նպատակով/ համատիրություններ՝ դռներ, պատուհաններ/:	Միքայելյան 76շ. 2-րդ մուտք Անդրանիկի փ.18շ. Անդրանիկի փ. 42շ. Բ-2 թաղ. 138շ. Լենինգրադյան փ. 31շ. Արարատյան 1-ին գ. 6շ. 2 և 3 մուտքեր Բաբաջանյան փ. 14շ. Անդրանիկի փ. 60 շ. Ռաֆֆու փ. 27շ. Շերամի փ. 39շ 1,2 և 3-րդ մուտքերի շքամուտք Ռ.Մելիքյան 2/3 Սեբաստիա փ. 27շ 1 և 2 մուտքեր Իսակով փ.38/1շ. 1-ին մուտք Կուրդինյան փ. 21/2 շ. Բաբաջանյան փ. 38 շ. Շերամի փ. 93 շ.		
303.	Վարչական շրջանի տարածքում դրոշների տեղադրում	Դրոշները կտեղադրվեն վարչական շրջանի նշանավոր տեղերում՝ որպես պետական խորհրդանիշ:		ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/85-1 13.04.2023թ. մինչև 31.10.2023թ.	
304.	Կրթական միջոցառումների կազմակերպում	Կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ 1. «Գրքի տոն» 2. «Բակային ժամանցային միջոցառումներ» 3. «Մարզաառողջարարական ճամբար» 4. «Գիտելիքի օր» 5. «Մանկավարժի օր» 6. «Հայ մեծերի հուշ երեկո»	1. Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 Միջոցառումները տեղի են ունեցել 21.02.2023թ.՝ վարչական շրջանում գործող «Գրադարանային համակարգ» ՀՈԱԿ-ում:Գրադարանին նվիրաբերվել է անհրաժեշտ գրականություն և կազմակերպվել գրական ցերեկույթ: 2. Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 Միջոցառումները տեղի են ունեցել 24.07.2023թ.՝ վարչական շրջանի 5 բակում: Կազմակերպվել է ժամանցային միջոցառումներ, ներկայացվել՝ բակային շուու ծրագրեր: 3. Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1	1. «Միլեն շուու պողոպաքշն» ՍՊԸ 25.01.2023 - 25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ: 2. «Միլեն շուու պողոպաքշն» ՍՊԸ 25.01.2023 - 25.12.2023թթ.	

			<p>Հուլիս-օգոստոս ամիսներին կազմակերպվել է ամառային ճամբար:</p> <p>4. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 Միջոցառումը տեղի է ունեցել 01.09.2023թ.: Վարչական շրջանում գործող դպրոցներին նվիրաբերվել է գրքեր, տնօրեններին տրվել՝ վարդեր և պատվոգրեր:</p> <p>5. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 Միջոցառումը տեղի է ունեցել 05.10.2023թ.: Դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրեններին տրվել վարդեր և պատվոգրեր:</p> <p>6. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 Միջոցառումը տեղի է ունեցել 28.11.2023թ.: Իրականացվել է ծաղկեդրոմ վարչական շրջանում գտնվող հայ մեծերի հուշակոթողներին: Կազմակերպվել է հուշերեկո:</p>	<p>Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>3. «Միլեն շուու պոռոպաշն» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>4. «Միլեն շուու պոռոպաշն» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ.</p> <p>Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>5.«Միլեն շուու պոռոպաշն» ՍՊԸ</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>6. «Միլեն շուս պոռոպաքն» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p>	
305.	Մշակութային միջոցառումների անցկացում	<p>Կիրականացվեն հետևյալ տոնական ծրագրերը և միջոցառումները՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Բանակի օր»</li> <li>2. «Տեառնընդառաջ»</li> <li>3. «Բուն Բարեկենդանի տոն»</li> <li>4. «Կանանց միջազգային օր»</li> <li>5. «Մայրության և գեղեցկության օր»</li> <li>6. «Սուրբ Հարության տոն /Զատիկ/»</li> <li>7. «Հայրենական Մեծ պատերազմի 78 ամյակ»</li> <li>8. «Երկրապահի օր»</li> <li>9. «Ընտանիքի միջազգային օր»</li> <li>10. «Վերջին զանգ»</li> </ol>	<p>Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԷԱԾԾԶԲ-23/15-1</p> <p>Միջոցառումը տեղի է ունեցել 28.01.2023թ.: Կազմակերպվել է այց Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, կատարվել ծաղկեդրում: Վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրի դահլիճում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր, 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներին տրվել է հուշամեդալներ և պատվոգրեր:</p> <p>2. Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԷԱԾԾԶԲ-23/15-1</p> <p>Տոնակատարությունը կազմակերպվել է 13.02.2023թ. «Սուրբ Երրորդություն»</p>	<p>«Միլեն շուս պոռոպաքն» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p>	

		<p>11. «Հանրապետության տոն»  12. «Երեխաների պաշտպանության օր»  13. «Սահմանադրության օր, Պետական խորհրդանիշների օր»  14. «Վարդավառ»  15. «Խաղող օրհնության օր»  16. «ՀՀ Անկախության օր»  17. «Էրեբունի - Երևան 2805 ամյակի տոնակատարություն»  18. «Ամանորյա միջոցառումներ»  19. «Նավասարդ»  20. «Ամանորյա ձևավորում»  21. «Ազգագրական երգի փառատոն»  22. «Տարեվերջյան հաշվետու համերգ»</p>	<p>Եկեղեցու բակում: Կազմակերպվել է համերգ, հյուրասիրություն:  Նորապսակներին նվիրվել է «Նարեկ» կամ «Աստվածաշունչ»:  3. Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԷԱԾԾՁԲ-23/15-1  Տոնակատարությունը կազմակերպվել է 13.02.2023թ. «Սուրբ Երրորդություն» եկեղեցու բակում: Ներկայացվել է «Բարեկենդան» հեքիաթի բեմադրություն, կատարվել ծիսական երգեր, պարեր, հյուրասիրություն:  4. Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԷԱԾԾՁԲ-23/15-1  09.03.2023թ. վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրի դահլիճում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր: Աշխատակազմի կանայք, ՀՈԱԿ-ների և ՊՈԱԿ-ների կին տնօրենները վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ստացել են վարդեր:  5. Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԷԱԾԾՁԲ-23/15-1  Միջոցառումը տեղի է ունեցել 07.04.2023թ.: Վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից կազմակերպվել է այցելություններ վարչական շրջանում գործող ծննդատներ և «Ընտանիք» խորհրդանշող հուշանվերներ և վարդեր նվիրվել նորաթուփ մայրերին: Վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրի դահլիճում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:  6. Պայմանագիր՝ ԵԲ-ԷԱԾԾՁԲ-23/15-1  Միջոցառումը տեղի է ունեցել 09.04.2023թ. «Սուրբ Երրորդություն» եկեղեցու բակում: Կազմակերպվել է միջոցառում, ձվախաղ:  7. Պայմանագիր՝</p>	<p>2. «Միլեն շոու պոռոպաշն» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:  3. «Միլեն շոու պոռոպաշն» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:  4. «Միլեն շոու պոռոպաշն» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p>	
--	--	---	---	---	--



		<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 Միջոցառումը տեղի է ունեցել 09.05.2023թ.: Կազմակերպվել է այցեր վետերաններին՝ նվիրելով նրանց արժաթե կրծքանշաններ: Ծաղկեպսակ է դրվել Երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակի 40-ամյակի հուշահամալիրի մոտ:</p> <p>8. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 09.05.2023թ. հարգանքի տուրք է մատուցվել զինվորական պանթեոնում: Վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրի դահլիճում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:</p> <p>9. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 15.05.2023թ. հրավիրյալ ընտանիքների համար կազմակերպվել է հյուրասիրություն, վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից նվիրվել փայտե շրջանակների հավաքածու-տոհմաձառ և վարդեր:</p> <p>10. . Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 Վարչական շրջանի ղեկավարի անունից դպրոցներին տրվել է շնորհավորական ուղերձներ և վարդեր: Լավագույն աշակերտները /յուրաքանչյուր դպրոցից՝ 3/ պարգևատրվել են գրքերով և շնորհակալագրերով:</p> <p>11. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1 Միջոցառումը տեղի է ունեցել 28.05.2023թ.: Հարգանքի տուրք է մատուցվել Արամ Մանուկյանի հուշակոթողին, այնուհետև բարձր դասարանների աշակերտները այցելել են</p>	<p>սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>5. «Միլեն շուու պողոպան» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>6.«Միլեն շուու պողոպան» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>7. «Միլեն շուու պողոպան» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի</p>	
--	--	--	--	--

		<p>հայաստանի պատմության թանգարան;  Երեկոյան Անդրանիկի արձանի մոտ  կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:  12. Պայմանագիր՝  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-2  01.06.2023թ. վարչական շրջանի  Երիտասարդական զբոսայգու տարածքում  հեքիաթի հերոսների մասնակցությամբ  կազմակերպվել է միջոցառում:  13. Պայմանագիր՝  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1  Միջոցառումը տեղի է ունեցել  05.07.2023թ., վարչական շրջանում  գտնվող հայրենական Մեծ պատերազմի  հաղթանակին նվիրված այգում: Տարածքը  ձևավորվել է ՀՀ եռագույն դրոշներով:  Միջոցառման ընթացքում իրականացվել է  դրոշներով ֆլեշմոբ՝ զուգակցելով ծխային  շոուով:  14. Պայմանագիր՝  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1  Միջոցառումը տեղի է ունեցել 16.07.2023թ.  վարչական շրջանում գտնվող  հուշահամալիրում: Կազմակերպվել են  վարդավառիկներ նվիրված ծիսական  միջոցառում, խաղեր, փրփուր շոու:  Ազգագրական համույթի կողմից  ներկայացվել է տոնի խորհուրդը:  15. Պայմանագիր՝  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1  Միջոցառումը տեղի է ունեցել  13.08.2023թ., Սուրբ Երրորդություն  եկեղեցու բակում: Կազմակերպվել է  համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն:  18. Պայմանագիր՝  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/15-1  Միջոցառումը տեղի է ունեցել 15.12.2023թ.,  վարչական շրջանի զբոսայգու</p>	<p>կրթության,  մշակույթի և  սպորտի բաժնի  մասնակցությամբ:  8.«Միլեն շոու  պոռոպաշն» ՍՊԸ  25.01.2023-  25.12.2023թթ.  Միջոցառումն  իրականացվել է  վարչական  շրջանի ղեկավարի  աշխատակազմի  կրթության,  մշակույթի և  սպորտի բաժնի  մասնակցությամբ:  9.«Միլեն շոու  պոռոպաշն» ՍՊԸ  25.01.2023 -  25.12.2023թթ.  Միջոցառումն  իրականացվել է  վարչական  շրջանի ղեկավարի  աշխատակազմի  կրթության,  մշակույթի և  սպորտի բաժնի  մասնակցությամբ:  10.«Միլեն շոու  պոռոպաշն» ՍՊԸ  25.01.2023-  25.12.2023թթ.  Միջոցառումն  իրականացվել է  վարչական  շրջանի ղեկավարի</p>	
--	--	--	--	--

	<p>բեմահարթակում: Կազմակերպվել է տոնական համերգային ծրագիր՝ Ձմեռ պապի, Ձյունանուշի և հեքիաթի հերոսի մասնակցությամբ:</p> <p>19. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/15-1</p> <p>Միջոցառումը տեղի է ունեցել 11.08.2023թ., վարչական շրջանում գտնվող հուշահամալիրում: Ազգագրագետը ներկայացրել է տոնի խորհուրդը, կազմակերպվել է համերգային ծրագիր, թատերական ներկայացումներ, սպորտային մրցումներ: Հաղթողներին տրվել է վարդե պսակներ: Միջոցառման ավարտին վառվել է փոքրիկ խարույկ, բաց թողնվել աղավնիներ:</p> <p>20. Պայմանագիր՝ ԵՔ- ՄԱԾՁԲ-22/196</p> <p>02.12.2023թ. իրականացվել են տարածքի ամանորյա ձևավորման աշխատանքներ:</p> <p>22. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/15-1</p> <p>Միջոցառումը կազմակերպվել է 13.12.2023թ. վարչական շրջանի կողմից վարձակալած հանդիսությունների սրահում: Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն:</p>	<p>աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>11. «Միլեն շոու պոռոպաշն» ՍՊԸ 25.01.2023- 25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>12. «Լուսինե Ղազարյան» Ա/Ձ 25.01.2023- 25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p> <p>13. «Միլեն շոու պոռոպաշն» ՍՊԸ 25.01.2023- 25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական</p>	
--	--	---	--

				<p>շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:  14. «Միլեն շուր պոռոպեզն» ՍՊԸ  25.01.2023-25.12.2023թթ.  Միջոցառումն իրականացվել է վարչական</p> <p>շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:  15. «Միլեն շուր պոռոպեզն» ՍՊԸ  25.01.2023-25.12.2023թթ.  Միջոցառումն իրականացվել է վարչական</p> <p>շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:  18. «Միլեն շուր պոռոպեզն» ՍՊԸ  25.01.2023-25.12.2023թթ.  Միջոցառումն իրականացվել է</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ: 19. «Միլեն շուու պոռոպաքն» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ: 20. «Կոդդարտ գրուպ» ՍՊԸ 15.11.2022-25.12.2022թթ. 22. «Միլեն շուու պոռոպաքն» ՍՊԸ 25.01.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</p>	
--	--	--	--	--	--

306.	<p>Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում</p>	<p>Կիրականացվեն սպորտային ծրագրերի օրացույցային պլանով նախատեսված հետևյալ միջոցառումները՝</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Վարչական շրջանի շախմատի օլիմպիադա»</li> <li>2. «ՀՀ Անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցների 31-րդ մարզական խաղեր»</li> <li>3. «Վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց առաջնություն»</li> <li>4. «Վարչական շրջանի ֆուտբոլի բաց առաջնություն»</li> <li>5. «Վարչական շրջանի սեղանի թենիսի բաց առաջնություն»</li> <li>6. «ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն»</li> <li>7. «Վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթի բասկետբոլի մրցաշար»</li> <li>8. «ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ»</li> <li>9. «Համաքաղաքային բակային փառատոն»</li> <li>10. «Առողջ սերունդ, պաշտպանված հայրենիք»</li> <li>11. «Նախագորակոչային զորակոչային տարիքի երիտասարդության (16-18 տարեկան) հանրապետական ռազմամարզական խաղեր»</li> <li>12. «Վարչական շրջանի մանկապարտեզների սպորտլանդիա»</li> <li>13. «Վարչական շրջանի 8-12-րդ դասարանների աշակերտների սպորտլանդիա»</li> <li>14. «Վարչական շրջանի հունահռոմեական ըմբշամարտի բաց առաջնություն»</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/27-2 Մրցաշարը տեղի է ունեցել 10.02.2023թ.-25.02.2023թ.՝ վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների հավաքական թիմերի մասնակցությամբ: հաղթող թիմերին տրվել են գավաթներ և պատվոգրեր:</li> <li>5. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/27-3 Մրցաշարը տեղի է ունեցել 01.03.2023թ.՝ վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների սաների մասնակցությամբ: Հաղթողները պարգևատրվել են մեդալներով /21/, պատվոգրերով /21/ և գավաթներով /3/:</li> <li>7. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/27-3 Մրցաշարը տեղի է ունեցել 31.05.2023թ.՝ վարչական շրջանի տղաների և աղջիկների /2006-2008թթ. ծնված/ հավաքական թիմերի մասնակցությամբ: 1-3-րդ տեղերը գրաված թիմերը պարգևատրվել են գավաթներով և մեդալներով:</li> <li>11. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/27-4 Մրցույթն անց է կացվել 4 փուլով: Շրջանային փուլի 1-3-րդ տեղերը զբաղեցրած աշակերտները պարգևատրվել են գավաթներով:</li> <li>12. Պայմանագիր՝ ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/27-4 Մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը վարչական շրջանի մանկապարտեզների ավագ խմբի սաների միջև կազմակերպվել է սպորտլանդիա: Հաղթող թիմերին տրվել է</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Պեցցո» ՍՊԸ 09.02.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</li> <li>5. «Միլեն շոու պռոդաքշն» ՍՊԸ 09.02.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</li> <li>7. «Միլեն շոու պռոդաքշն» ՍՊԸ 09.02.2023-25.12.2023թթ. Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:</li> </ol>	<p>Բյուջեում կատարված փոփոխությունների արդյունքում հետևյալ սպորտային միջոցառումները չեն իրականացվել:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. «ՀՀ Անկախության 31-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցների 31-րդ մարզական խաղեր»,</li> <li>3. «Վարչական շրջանի վոլեյբոլի բաց առաջնություն»,</li> <li>4. «Վարչական շրջանի ֆուտբոլի բաց առաջնություն»,</li> <li>6. «ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն»,</li> <li>8. «ՀՀ նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթ»,</li> <li>9. «Համաքաղաքային բակային փառատոն»,</li> <li>10. «Առողջ սերունդ»,</li> </ol>
------	--	--	---	--	--

			<p>գավաթներ, մասնակից թիմերին՝ մարզաշապիկներ և պատվոգրեր:  14. Պայմանագիր՝  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/27-3  Մրցաշարը տեղի է ունեցել 15.09.2023թ.:  Մասնակցել են մինչև 2008թ. ծնված 6 վարչական շրջանի հավաքական թիմերի երեխաները: 1-3-րդ տեղերը գրաված ըմբիշները պարգևատրվել են գավաթներով և մեդալներով:</p>	<p>11. «Արմեն Սամվելի Գևորգյան» Ա/Ձ  07.012.2023-30.06.2023թթ.  Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:  12. «Արմեն Սամվելի Գևորգյան» Ա/Ձ  07.012.2023-30.06.2023թթ.  Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:  14. «Արմեն Սամվելի Գևորգյան» Ա/Ձ  07.02.2023-30.12.2023թթ.  Միջոցառումն իրականացվել է վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի</p>	<p>պաշտպանված հայրենիք»:</p>
--	--	--	--	---	------------------------------

				կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի մասնակցությամբ:	
307.	<p>Բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրեր</p>	<p>Կազմակերպվել և իրականացվել են անհատական սոցիալական ծրագրեր, որոնց արդյունքում բարելավվել է վարչական շրջանում բնակվող սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող՝ բազմազավակ, բազմանդամ, պատերազմից տուժված, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված բնակիչների կենսամակարդակը (առաջնային անհրաժեշտության պայմաններ):</p> <p>Տեղական սոցիալական ծրագիր</p> <p>Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ</p> <p>Սեփական տների տանիքների լրիվ կամ մասնակի վերանորոգում, բնակարանի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների մասնակի իրականացում ըստ կարիքի:</p> <p>1.2.1 իրականացվել է սեփական տների տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ</p> <p>1.2.2 վերանորոգվել են սանհանգույցներ</p> <p>1.2.3 տեղադրվել են նոր ներսենյակային դռներ և պատուհաններ</p> <p>Միջոցառումներ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին</p> <p>Սոցիալական ծրագրերի իրականացում ուղղված՝ բազմանդամ, բազմազավակ, պատերազմից տուժված, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների կենսամակարդակի բարելավմանը:</p>	<p>Չեն իրականացվել</p> <p>թվով՝ 3 տանիք</p> <p>թվով 2 սանհանգույց</p> <p>թվով 3 ներսենյակային դուռ, պատուհան</p> <p>50 անձ չոր սննդի տրամադրում և հյուրասիրություն մոտակա ռեստորոնում, 50 անձ չոր սննդի տրամադրում և հյուրասիրություն մոտակա ռեստորոնում,</p>	<p>2023թ-ի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակ</p> <p>1.21. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/130 «Չարարյան քոնսերաքշն»</p> <p>1.22. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/130 «Չարարյան քոնսերաքշն»</p> <p>1.2.3. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/130 «Չարարյան քոնսերաքշն»</p> <p>1.3.1. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/22-1</p>	<p>2023թվականի բյուջետային հայտով ներկայացված</p> <p>Խնդիրներ ֆինանսավորման հետ կապված</p> <p>2023թվականի բյուջետային հայտով ներկայացված</p>



		<p>1.3.1 Ընտանիքի միջազգային օր՝ Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ,  1.3.2 Մեկօրյա հանգստի կազմակերպում՝ էքսկուրսիա Գառնի-Գեղարդ,  1.3.3 Թատերական ներկայացման դիտում Սաղմոսավանքում,  1.3.4 ՀՀ անկախության օր սեպտեմբերի 21-ին ընդառաջ,  1.3.5. Հոկտեմբերի 1-ին՝ Տարեցների միջազգային օրվա» կապակցությամբ,  1.3.6 Դեկտեմբերի 3-ին «Հաշմանդամների միջազգային օրվա»,  1.3.7 Մեկօրյա հանգստի կազմակերպում կենդանաբանական այգում:</p>	<p>50 անձ  60 անձ  լողավզազան հաճախելու արձնեմենտ</p> <p>50 անձի համար կազմակերպվել է թատերական ներկայացման դիտում և տրամադրվել է սրբիչների հավաքածու 71 անձ մասնակցել է:  Ամանորյա շոու միջոցառման մանկական սրճարանում:</p> <p>50 անձի տրամադրվել է չոր սննդ և կազմակերպվել է հյուրասիրություն մոտակա ռեստորոնում, տրամադրվել է սպորտային հագուստ:</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ  15.05.2023-  19.05.2023թթ.</p> <p>1.3.2 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/22-2 «Լուսինե Ղազարյան » ԱՁ  24.07.2023-  28.07.2023թթ.</p> <p>1.3.3.ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/22-1 «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ  07.08.2023-  11.08.2023թթ.</p> <p>1.3.4. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/22-3 «ՍԵՐՎԻՍ ՍՏԵՅՇՆ»  18.09.2023-  22.09.2023թթ.</p> <p>1.3.5. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/22-4 «MILEN SHOW PRODUCTION»  25.09.2023-  29.09.2023թթ.</p> <p>1.3.6 ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/22-2 «Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ  30.11.2023-  01.12.2023թթ.</p> <p>1.3.7. ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/22-1</p>	<p>2023թվականի բյուջետային հայտով ներկայացված</p>
--	--	--	---	--	---

				«ՊԵՅՅՈՒՍՊԸ 10.07.2023- 14.07.2023թթ.	
308.	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	<p>Իրականացվել են Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի սոցիալական կարիքների գնահատման արդյունքում հայտնաբերված սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրեր:</p> <p>1.Կենցաղային տեխնիկայի, կահույքի տրամադրում</p> <p>Իրականացվել են Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի սոցիալական կարիքների գնահատման արդյունքում հայտնաբերված սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրեր (տրամադրվել է աջակցություն բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին):</p> <p>2.Կերակրման սեղան-աթոռակի տրամադրում</p> <p>Բազմազավակ, երիտասարդ ընտանիքների մինչև 2 տարեկան երեխաների համար նախատեսված Տրամադրվել է պատերազմից տուժած, բազմազավակ, հաշմանդամ երեխա ունեցող, միաձնող այլ խմբերին պատկանող ընտանիքների երեխաներին՝</p>	<p>49 ընտանիքի տրամադրվել է գույք և կենցաղային տեխնիկա:</p> <p>15 ընտանիք</p> <p>200 երեխա</p>	<p>ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/222-1 «ԳՈՒՍՍ ԳՈՒԻՊ ՍՊԸ» 2023թ.ընթացքում</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/78-1 «ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ ՍՊԸ»</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/225-3 «ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ ՍՊԸ»</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/74-1 «ՖՈՏՈՆ ՍՊԸ»</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/74-2 «ԱՁ ԿԱՐԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ»</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/78-2 «ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆՏՐ ՍՊԸ»</p>	

		<p>3.Դպրոցական պայուսակ՝ լրակազմով հաշմանդամ երեխա ունեցող, միաձնող այլ խմբերին պատկանող ընտանիքների երեխաներին՝</p> <p>Երեխաների պաշտպանության օր Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի նստավայրի դահլիճում կազմակերպվել է մանկական թատերական ներկայացում՝ նախատեսված մինչև 12 տարեկան երեխաների դիտման համար: Տրամադրվել են նվերներ՝ (մանկակական զարգացնող խաղեր 3-6տարեկան և ուսուցանող, պատկերազարդ գրքեր 7-12 տարեկան երեխաների համար):</p>	<p>200երեխա</p>	<p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/68-1 «Ռուբեն Անդրեասյան ԱՁ»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/69-1 «ՄԱՅ ՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/22-4 «MILEN SHOW PRODUCTION» 01.06.2023թ</p>	
--	--	---	-----------------	--	--

309.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում, ԿԴԻՀ անձանց և ընտանիքներին տրամադրվող աջակցություն	Մշակվել և իրականացվել են աջակցության ծրագրեր արտակարգ իրավիճակներում և նմանատիպ այլ դեպքերում ԿԴԻՀ անձանց (պարենային փաթեթների տրամադրում բազմազավակ, երիտասարդ, պատերազմից տուժած, հաշմանդամություն ունեցող, կղիհ, ծնողազուրկ երեխաներով ընտանիքներին տրամադրվել է աջակցություն):	100 ընտանիք	ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/130 «Ձաքարյան քոնսթրաքշն»  ԵԲ-ԳՀԱՊՁԲ-23/15 «ՍԱՎԱ ՍՊԸ» 25.04.2023- 29.12.2023թթ.	Ծանոթություն Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների անդամի հուղարկավորության կազմակերպում ծրագրով նախնական նախատեսված էր երեք միլիոն դրամից մեկ միլիոնը հատկացրել ենք հուղարկավորության կազմակերպմանը, իսկ երկու միլիոնով ձեռք է բերվել սննդային 100 փաթեթ:
310.	Հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության կազմակերպում	Կազմակերպվել է սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների անդամի և հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորություն:	13 անձի հուղարկավորություն:	ԵԲ-ՄԱԾՁԲ-23/14 «Բնակչության հատուկ սպասարկում ՀՈԱԿ»	2023 թվականի ընթացքում:
<b>ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ</b>					
311.	Փողոցների, մայթերի և միջբակային տարածքների ասֆալտրետոնե ծածկերի նորոգում	Փողոցների, մայթերի և միջբակային տարածքների վերանորոգում և ասֆալտապատում 40 հազ քմ. և ավել ծավալով	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/30-2	«Եղնիկի Պես» ՍՊԸ 20.04.2023թ.- մինչև 180օր	Բյուջեով հաստատվել է 34480քմ: Աշխատանքներն ավարտվել են

312.	<p>Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում, հանգստի գոտիների ստեղծում</p>	<p>Նախատեսվում է 8 և ավել բակային տարածքների հիմնանորոգում, 2 հանգստյան գոտիների կառուցում, 10 աստիճանների հիմնանորոգում, բակերում մայթերի եզրաքարերի վերանորոգում, նստարանների, զրուցատաղավարների, աղբամանների, գիշերային լուսավորության հենասյունների տեղադրում: Ծրագիրը ներառում է նաև երեխաների համար խաղահրապարակներում սպորտային մարզագույքի, մանկական խաղերի տեղադրում, հնացած և վնասված խաղերի վերանորոգում և նորերով փոխարինում: Բակերն ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ դարձնելու նպատակով՝ սիզամարգերի կանաչապատում, ծառատունկ, ծաղկապատում, ջրագծերի վերանորոգում:</p>	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/57</p> <p>1. Նանսենի զբոսայգու վերջնամասում շների զբոսանքի համար առանձնացված տարածքի կառուցում:</p> <p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/34</p> <p>2. 8-րդ զանգվածի թիվ 186 դպրոցի հարևանությամբ մինի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքներ:</p> <p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/65</p> <p>3. Սաֆարյան 12 շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:</p> <p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/69-1</p> <p>4. Դ. Մայան նրբ. 4 շենքի հարակից խաղահրապարակի բարեկարգման աշխատանքներ:</p> <p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/68-2</p> <p>5. հ.198 դպրոցից դեպի Վիլնյուսի փողոց հ.111 շենք իջնող աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p> <p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/68-2</p> <p>6. Գյուրջյան փողոցից դեպի հ.163 դպրոց աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p>	<p>«Ավետիս-Խեցի» ՍՊԸ 20.04.2023թ.- մինչև 120օր</p> <p>«ԱՐԿԱԴԻԱՇԻՆ» ՍՊԸ 29.03.2023թ.- մինչև 120օր</p> <p>«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ 08.05.2023թ.- մինչև 120օր</p> <p>«Լիլանարմ» ՍՊԸ 24.05.2023թ.- մինչև 50օր</p> <p>«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ 12.05.2023թ.- մինչև 50օր</p> <p>«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ 12.05.2023թ.- մինչև 50օր</p>	<p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p> <p>Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է</p>
------	---	---	---	--	---

			<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/68-2 7. Մոլդովական փողոց հ.1 շենքից դեպի Մոլդովական փողոց աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p>	«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ 12.05.2023թ.- մինչև 50օր	Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է
			<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/68-1 8. Գայի պողոտա հ.1 շենքից դեպի Դ. Մայրան փողոց հ.2 շենք աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p>	«Ալ և Ար» ՍՊԸ 12.05.2023թ.- մինչև 50օր	Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է
			<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/68-2 9. Լյուքսեմբուրգի 5 շենքի հարակից աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքներ:</p>	«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ 12.05.2023թ.- մինչև 50օր	Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է
313.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	2000քմ թեք տանիքի նորոգում, 4000քմ թիթեղի ձեռք բերում	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/77-1	«ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ 10.05.2023թ. մինչև 30 օր Պայմանագրի 2.1.7.1 կետի բ) ենթակետի համաձայն պայմանագիրը միակողմանի լուծվել է:	Բյուջեով հաստատվել է 5261.8քմ պրոֆիլավոր թիթեղի ձեռք բերում
314.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների նորոգում	16000 քմ հարթ տանիքների նորոգում	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/37 Վարչական շրջանի միջոցով հրականացվել է հարթ տանիքների վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝	«ԷՆՔԱՂՇԻՆ» ՍՊԸ 28.03.2023թ.- մինչև 140 օր	Ծրագիրը պատշաճ հրականացվել է

			<p>/ 32 շենք, 12846քմ/, Բակունցի 1 նրբ. 2շ. 121 քմ, Բակունցի 2 նրբ. 4շ. 236 քմ, 5շ. 163 քմ, 6շ. 761 քմ, Բակունցի փ. 8շ. 174 քմ, Գալշոյան փ. 18շ. 102 քմ, 24շ. 902 քմ, 50շ. 418 քմ, Գայի պ. 13շ. 351 քմ, 18շ. 316 քմ, 3շ. 434 քմ, Գյուրջյան փ. 11շ. 43 քմ, Լվովյան փ. 25շ. 504 քմ, Հովհաննիսյան փ. 18շ. 218 քմ, 8շ. 416 քմ, Մայակ թաղ. 40շ. 169 քմ, Մառի նրբ. 8շ. 831 քմ, Մինսկի փ. 15շ. 422 քմ, 33շ. 279 քմ, 35շ. 1217 քմ, Մոլդովական փ. 10շ. 285 քմ, 25/3շ. 432 քմ, 46/1շ. 433 քմ, 50/6շ. 201 քմ, Նանսենի փ. 20շ. 428 քմ, 9շ. 1011 քմ, 111շ. 424 քմ, 115շ. 245 քմ, 55շ. 336 քմ, 65շ. 301 քմ, 73շ. 233 քմ, 97շ. 440 քմ:</p>		
315.	Վերելակային տնտեսության արդիականացում և հիմնանորոգում	60 և ավելի վերելակների նորոգում	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/80 Փոխանցման տուփ ՀԹԽ-160-50 տիպի միջառանցքային հեռավորությունը 160մմ, տանող անիվ 770մմ, առանց հավաքման պարուրակների վնասվածքների 9գ. Վիլնյուսի 103շ. 2մ. /46/ 1գ. Նանսենի 20շ. 1մ. Գալշոյան 36շ.</p> <p>Մետաղյա ճոպան Փ 8,3 մմ գլ տիպի, չօգտագործված</p> <p>9գ. Վիլնյուսի 55շ. 2մ. 9գ. Վիլնյուսի 57շ. 1մ. 5գ. Գալշոյան 36շ. 7գ. 45շ. 1մ. 9գ. Վիլնյուսի 65շ. /4/ 4մ. 7գ. 44շ. 1մ. 8գ. 16շ. 1մ. Մետաղյա ճոպան Փ 10,5 մմ гост 3077-69 5գ. Գալշոյան 12շ.</p>	«Շինէներգոմաքս » ՍՊԸ 17.05.2023- 31.10.2023թթ.	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

			<p>7գ. 62. 1մ.  7գ. 172.  9գ. Վիլնյուսի 101շ.  Տանող անիվ Փ770 չուզունե ճոպանների համար նախատեսված պսակը Փ 10.5մմ ճոպանին համապատասխան շառավիղ  9գ. Վիլնյուսի 45շ. 3մ. /14/  1գ. Նանսենի 20շ. 1մ.  7գ. 62. 1մ.  9գ. Վիլնյուսի 105շ. 4մ.  7գ. 29շ. 2մ.  7գ. 52շ. 2մ.  7գ. 62.1մ.  Խցիկի պատեր և առաստաղ, պատերի և առաստաղի 18 մմ հաստ. երեսպատում ԴՍՊ նյութից, հատակի անկյուններում 30 x 30 պրոֆիլներ  9գ. 27շ. /37/  1գ. Լվովյան 13շ. 1մ.  5գ. Գալշոյան 18շ.  5գ. Գալշոյան 12շ.  5գ. Գալշոյան 36շ.  1գ. Նանսենի 3շ. 2մ.  Խցիկի հատակի լինոլիումապատում /փափուկ, քեչապատ/  1գ. Լվովյան 13շ. 1մ.  5գ. Գալշոյան 18շ.  5գ. Գալշոյան 12շ.  5գ. Գալշոյան 36շ.  9գ. 27շ. /37/  1գ. Նանսենի 3շ. 2մ.  Պղնձյա հաղորդալար գլխ. էլ. շարժիչի փաթեթավորում միալար ՌԷՎ-1,25; 0,90; 1,0, սինտոէլեկտրոկարտոն, փայտիկներ, մեկուսիչ խողովակ, կարտոն, պլոնկա, թել, տիսմա  2գ. Մոլդովական 21շ.  4գ. Հովհաննիսյան 12շ.</p>		
--	--	--	--	--	--



		<p>4գ. Գյուլիքեխվյան նրբ. 3շ.  2գ. Ն. Ստեփանյան 14շ.  5գ. Մառի 6շ.  9գ. Վիլնյուսի 49շ. 2մ. /3/  2գ. Մոլդովական 23շ.  8գ. 31շ. 2մ.  7գ. 52շ. 2մ.  9գ. Վիլնյուսի 37շ. 4մ. /2/  8գ. 35շ. 1մ.  9գ. Վիլնյուսի 37շ. /2/ 4մ. /դռների էլ. շարժիչ/  9գ. Վիլնյուսի 49շ. /3/ 3մ. /դռների էլ. շարժիչ/  7գ. 18շ. /դռների էլ. շարժիչ/  7գ. 34շ. 1մ. /դռների էլ. շարժիչ/  7գ. 26շ. /դռների էլ. շարժիչ/  7գ. 36շ. 2մ. /դռների էլ. շարժիչ/  7գ. 53շ. 2մ.  9գ. 107շ. 2մ. /45/  1գ. Գայի 2շ. 2մ.  8գ. 19շ. 2մ.  7գ.1շ.2մ.  9գ. Վիլնյուսի 35շ. /30/  2գ. Դ. Մալյան 22շ. 2մ.  9գ. Վիլնյուսի 75շ. 5մ. /23/  7գ. 22շ.  2գ. Դ. Մալյան 6շ. 3մ.  7գ. 29շ. 2մ.  7գ. 46շ. 1մ.  7գ. 9շ.  9գ. 105շ. 1մ. /46/  8գ. 21շ. 1մ.  5գ. Մառի նրբ 6շ.  2գ. Մոլդովական 13շ.  9գ. Վիլնյուսի 85շ. 2մ. /85/  9գ. Վիլնյուսի 41շ. 6մ. /15/  5գ. Գալոյան 24շ.  7գ. 10շ.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>9գ. Վիլնյուսի 57շ. 1մ. /18/  9գ. Վիլնյուսի 65շ. 4մ. /4/  9գ. Վիլնյուսի 45շ. 3մ. /4/  1գ. Նանսենի 6շ. 2մ.  7գ. 42շ. 2մ.  9գ. Վիլնյուսի 85շ. 4մ. /6/  9գ. Վիլնյուսի 75շ. 1մ. /23/  8գ. 6շ.  8գ. շրջ. 5շ. 2մ.  8գ. 34շ. 4մ.  7գ. 50շ. 1մ.  1գ. Գայի 2շ. 2մ.  8գ. 21շ. 2մ.  Տանող անիվ Փ 530 չուգունե  ճոպանների համար նախատեսված  Փ10.5մմ ճոպանին համապատասխան  շառավիղ  9գ. Վիլնյուսի 103շ. 2մ. /46/  9գ. Վիլնյուսի 81շ. /51/</p> <p>Հակակշռի զսպանակ կարծր  զսպանակային պողպատից, հակակշռի  տատանումները մեղմացնելու համար  7գ. 47շ. 2մ.  7գ. 48շ. 1մ.  9գ. Վիլնյուսի 101շ.  7գ. 6շ. 1մ.  9գ. Վիլնյուսի 45շ. 3մ.  1գ. Նանսենի 20շ. 1մ.  5գ. Գալշոյան 12շ.  5գ. Գալշոյան 36շ.  9գ. Վիլնյուսի 105շ. 4մ.  7գ. 29շ. 2մ.  7գ. 34շ. 2մ.  7գ. 28շ. 1մ.  7գ. 42շ. 2մ.  7գ. 48շ. 2մ.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Ներդիր պլաստմասե, որի վրա հագցված է ռեզին, տատանումները մեղմացնելու համար, առանց ճաքերի, փ 16 և փ6 չափերի</p> <p>7գ. 29շ. 2մ.  7գ. 9շ.  7գ. 4շ. 1մ.  7գ. 4շ. 2մ.  7գ. 4շ. 4մ  8գ. 29շ. 1մ.  8գ. 29շ. 2մ.  8գ. 29շ. 3մ.  8գ. 29շ. 4մ.  8գ. 30շ. 1մ.  8գ. 30շ. 2մ.  8գ. 30շ. 3մ.  8գ. 30շ. 4մ.  8գ. 31շ. 1մ.  8գ. 31շ. 2մ.  8գ. 31շ. 3մ.  8գ. 31շ. 4մ.  8գ. 32շ. 1մ.  8գ. 32շ. 2մ.  8գ. 32շ. 3մ.  8գ. 32շ. 4մ.  5գ. Գալշոյան 36շ.  7գ. 52շ. 2մ.  7գ. 34շ. 2մ.  1գ. Գայի 2շ. 2մ.  7գ. 46շ. 1մ.  7գ. 44շ. 1մ.  7գ. 28շ. 1մ.  7գ. 35շ. 2մ.  7գ. 4շ. 5մ.  7գ. 42շ. 2մ.</p> <p>Կախովի մալուխ 18*1 խկթխ-18x1  ամբողջական 18թելանոց, 5գ. Մառի 8շ.  5գ. Գալշոյան 12շ.</p>		
--	--	--	--	--

316.	Բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում	40 և ավելի շքամուտքերի վերանորոգում	<p>Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/46</p> <p>Վարչական շրջանի միջոցով իրականացվել է շքամուտքերի վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ /14 շենք, 14 շքամուտք /</p> <p>Բանավան թաղ. 10շ. 1մ., 11շ. 1մ., 12շ. 1մ., 13շ. 1մ., 14շ. 1մ., 15շ. 1մ., 17շ. 1մ., Լվովյան փ. 13շ. 1մ., 13շ. 2մ., 19շ. 2մ., Վիլնյուսի փ . 93շ. 1մ., 95շ. 1մ., 101շ. 1մ., 99շ. 1մ:</p> <p>Վարչական շրջանի միջոցով իրականացվել է մուտքերի վերանորոգում հետևյալ հասցեներում՝ /27 շենք, 29 մուտք / Բակունցի փ. 12շ. 2մ., Բաղյան 2 նրբ. 1շ. 5մ., Բաղյան փ. 13շ. 4մ., 9շ. 1մ., Բաղյան փ. 1 նրբ. 1շ. 4մ., Գայի պ. 27շ. 2մ., Գյուլիքևիչյան փ. 15շ. 3մ., 17շ. 4մ., 23/1շ. 5մ., 25/2շ. 1մ., 31շ. 5մ., Դ. Մալյան նրբ. 2շ. 1մ., 2շ. 2մ., Դ. Մալյան փ. 10շ. 3մ., Մոլդովական փ. 14շ. 4մ., 2/2շ. 3մ., 30/2շ. 1մ., 30/2շ. 4մ., 4/1շ. 1մ., 54շ. 4մ., 6/1շ. 3մ., 6/2շ. 5մ., 6շ. 2մ., Ն. Ստեփանյան փ. 10շ. 1մ., 13շ. 5մ., Նանսենի փ. 15շ. 2մ., 7շ. 4մ., Սաֆարյան փ. 18շ. 1մ., Վիլնյուսի փ. 83շ. 1մ:</p> <p>Վարչական շրջանի միջոցով իրականացվել է պատուհանների տեղադրում հետևյալ հասցեներում՝ /2 շենք, 16քմ/, Գյուլիքևիչյան փ. 17շ. 2մ. 8քմ, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 9շ. 1մ 8քմ:</p>	«Լիլանարմ» ՍՊԸ 30.03.2023թ.- մինչև 120օր	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է
317.	Մանկապարտեզների հիմնանորոգում և վերանորոգում	Նախատեսվում է հ.105 մանկապարտեզի հիմնանորոգում, հ.109, հ.110 մանկապարտեզների հիմնանորոգման շարունակում	«Երևանի հ.109 մուտք-մանկապարտեզ»-ում և «Երևանի հ.110 մուտք-մանկապարտեզ»-ում ավարտվել են հիմնանորոգման աշխատանքները: Սեպտեմբեր ամսից աշխատանքները վերսկսվել են:	Երևանի քաղաքապետարան Երևանի էներգաարդյունա-	Ծրագիրը պատշաճ իրականացվել է

				վետության ծրագիր	
			«Երևանի հ.105 մուր-մանկապարտեզ»- ում ընթանում են հիմնանորոգման աշխատանքներ:	Երևանի քաղաքապետար ան Երևան քաղաքի 2023թ. շին. բարեկարգման ծրագիր	Աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են
318.	Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում	Տոն և հիշատակի օրերին, եկեղեցական տոներին նվիրված միջոցառումների անցկացում, մշակութային կյանքի ակտիվացում	ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ 23/6-1 «Հայոց բանակի օր» Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի դահլիճում կազմակերպվել է տոնական համերգային ծրագիր:	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 19.01.2023- 28.01.2023թթ.	Միջոցառումը պատշաճ կայացել է
			ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ 23/6-3 Կանանց միջազգային օր Նոր Նորք վարչական շրջանում գործող բարձրակարգ ռեստորանում կազմակերպվել է հյուրասիրություն 200 անձի համար:	«Աս թիմ» ՍՊԸ 19.01.2023- 08.03.2023թթ.	Միջոցառումը պատշաճ կայացել է
			ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/6-1 «Հարության տոն և Ջատիկ» Կազմակերպվել է միջոցառում Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում:	«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 09.02.2023- 09.04.2023թթ.	Միջոցառումը պատշաճ կայացել է
			ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/29-1 «Մայրության և գեղեցկության տոն» Կազմակերպվել է հյուրասիրություն զոհված զինծառայողների մայրերի և կանանց համար:	«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 23.02.2023- 07.04.2022թթ.	Միջոցառումը պատշաճ կայացել է
			ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/29-1 «Ոստիկանության օր» Կազմակերպվել է ցերեկույթ, պարզևատրում:	«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 23.02.2023- 16.04.2023թթ.	Միջոցառումը մասնակի է կայացել, պայմանագիրը լուծվել է

		<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/77-1 «Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր» Նոր Նորք վարչական շրջանի 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված, վիրավորված, տուժած ընտանիքների 120 երեխաների համար կազմակերպվել է միջոցառում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/100-2 «Նոր Նորքի հիմնադրման օր» Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և պարզևատրման արարողություն Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի բակում:</p>	<p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 06.06.2023- 15.06.2023թթ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 08.08.2023- 09.09.2023թթ.</p>	<p>Միջոցառումները պատշաճ կերպով կայացել են:</p>
		<p>ՀՀ Անկախության օր</p>		<p>Միջոցառումը չի իրականացվել մրցույթը չկայանալու պատճառով</p>
		<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/100 «Ուսուցչի տոն» Կազմակերպվել է համերգային ծրագիր տորթերի առաքում ուսումնական հաստատություններ</p>	<p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 04.08.2023- 05.10.2023թթ.</p>	<p>Միջոցառումը պատշաճ կայացել է</p>
		<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/131 Ամանորի հյուրասիրություն</p>	<p>«ՇԻՄԵԱ» ՍՊԸ 30.10.2023- 27.12.2023թթ.</p>	<p>Միջոցառումը պատշաճ կայացել է</p>
		<p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/275 Ամանորի ձևավորում, Ամանորյա համերգային ծրագիր</p>	<p>«ԷՄ-ԷՄ ԳՐՈՒՊ» ԱԶ 12.12.2023- 31.12.2023թթ.</p>	<p>Միջոցառումը պատշաճ կայացել է</p>

319.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Ուսումնամարզական ծրագրերի իրականացում, առողջ ապրելակերպի քարոզում:	<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ 23/24-1 «ՀՀ անկախության տարեդարձին նվիրված դպրոցականների մարզական խաղեր»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ 23/24-2 «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների սովորողների ուսումնամարզական խաղեր»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ 23/24-1 «ՀՀ վարչապետի գավաթ» սեղանի թենիսի սիրողական մրցաշար</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/32-1 «Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/24-1 «Վազք-Լազերային հրաձգություն» (Laser Run) դպրոցականների առաջնություն</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/24-1 «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/24-1 «ՀՀ վարչապետի գավաթ սիրողական խճուղավազք»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/24-1 «ՀՀ վարչապետի գավաթ սեղանի թենիս սիրողական մրցաշար»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/24-1</p>	<p>«Անի Նազարեթյան Լյովայի» ԱՁ 09.02.2023-01.05.2023թթ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան Սամվելի» ԱՁ 09.02.2023-03.03.2023թթ.</p> <p>«Անի Նազարեթյան Լյովայի» ԱՁ 09.02.2023-03.03.2023թթ.</p> <p>«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ» ԱՁ 09.02.2023-30.04.2023թթ.</p> <p>«Անի Նազարեթյան Լյովայի» ԱՁ 09.02.2023-30.04.2023թթ.</p> <p>«Անի Նազարեթյան Լյովայի» ԱՁ 09.02.2023-30.04.2023թթ.</p> <p>«Անի Նազարեթյան Լյովայի» ԱՁ 09.02.2023-</p>	Բոլոր միջոցառումները պատշաճ կայացել են
------	---------------------------------------	--	---	---	--

			<p>«ՀՀ վարչապետի գավաթ սիրողական խճուղային հեծանվավազք»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/24-1 «ՀՀ վարչապետի գավաթ լողի սիրողական մրցաշար»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/24-1 «Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային բակային ավանդական առաջնություն»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/24-1 Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդական հանրապետական ռազմամարզական խաղեր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/24-1 Նոր Նորք վարչական շրջանի 10 լավագույն մարզիկներ</p>	<p>30.04.2023թթ.</p> <p>«Անի Նազարեթյան Լյովայի» ԱՁ 09.02.2023-30.04.2023թթ.</p> <p>«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ» ԱՁ 09.02.2023-30.04.2023թթ.</p> <p>«Անի Նազարեթյան Լյովայի» ԱՁ 09.02.2023-30.07.2023թթ.</p> <p>«Անի Նազարեթյան» ԱՁ 09.02.2023-30.07.2023թթ.</p> <p>«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ» ԱՁ 09.02.2023-30.10.2023թթ.</p> <p>«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ» ԱՁ 09.02.2023-30.12.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	---	--



320.	<p>Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ, միաձնող, երկկողմանի ծնողազուրկ, հաշմանդամ երեխա ունեցող միայնակ մայրերին, պատերազմից տուժած ընտանիքներին և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցության տրամադրում:</p>	<p>Կմշակվեն և կիրականացվեն թիրախային ծրագրեր, որոնց շահառու կարող են հանդիսանալ բամազավակ, միաձնող, երկկողմանի ծնողազուրկ, հաշմանդամ երեխա ունեցող միայնակ մայրերի այլ ընտանիքների պատկանող խմբերը:</p> <p>Նշված ծրագրերի հասցեականությունը կխթանի թիրախ խմբերի կենսամակարդակի բարելավումը, ինքնազբաղվածությունը /առաջնային անհրաժեշտությամբ պայմանավորված/</p>	<p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/49-1 Թվով 1 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է գազօջախ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/49-2 Թվով 1 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է արդյունաբերական կարի մեքենա:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/181-1 Թվով 3 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է լվացքի մեքենա և 3 ընտանիքի կենցաղային սառնարան:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/180-1 Թվով 1 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է զգեստապահարան և 1 ընտանիքի՝ գրասեղան:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/230-1 Թվով 2 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է բազմոց, թվով 1 ընտանիքի՝ մեկտեղանի մահճակալ, թվով 4 ընտանիքի՝ երկտեղամի մահճակալ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/264-1 Թվով 2 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է կիսաավտոմատ լվացքի մեքենա:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/28</p>	<p>«ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖՏ» ՍՊԸ 21.06.2023թ.</p> <p>«ԳՈՀԱՐԻԿ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ» ԱԶ 21.06.2023թ.</p> <p>«ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ 03.07.2023թ.</p> <p>«ՎԱՆԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ 06.07.2023թ.</p> <p>«ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» ԱԶ 25.07.2023թ.</p> <p>«ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ 31.08.2023թ. «Վիլնյուս ՍՊԸ» 30.10.2022թ.</p> <p>«ԴԱՆՆԻԿ» ՍՊԸ 25.12.2023թ.</p>	<p>Բոլոր ծրագրերը պատշաճ իրականացվել են</p>
------	--	---	---	--	---

			<p>Թվով 39 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է սննդային փաթեթ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/13</p> <p>Թվով 121 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է 122 սննդային փաթեթ:</p>		
321.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն:	Արտակարգ իրավիճակներում կամ նմանատիպ այլ դեպքերում շահառուներին տրամադրվող ջակցության միջոցով հոգաժության դրսևորում, ստեղծված իրավիճակի հաղթահարում:	<p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/187-1</p> <p>Թվով 41 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է մանկական տակդիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/187-2</p> <p>Թվով 31 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է մեծահասակի տակդիր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/30</p> <p>Թվով 96 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է 99 տնտեսական ապրանքների փաթեթ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/42-1</p> <p>Թվով 43 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է մանկական տակդիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/42-2</p> <p>Թվով 16 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է մեծահասակի տակդիր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/19</p> <p>Թվով 127 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է 128 տնտեսական ապրանքների փաթեթ:</p>	<p>«ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ» 31.07.2022թ.</p> <p>«ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ» 31.07.2022թ.</p> <p>«ՈՍԿԵ ԱԳԱ ՍՊԸ» 30.10.2022թ.</p> <p>«ԱՁ ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» 23.03.2023թ.</p> <p>«ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ» 29.03.2023թ.</p> <p>«ԱՁ Էդմոնդ Հովհաննիսյան» 21.04.2023թ.</p>	Բոլոր ծրագրերը պատշաճ իրականացվել են

322.	<p>Նոր Նորք վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում</p>	<p>Համապատասխան մասնագետների կողմից կկազմակերպվի և կիրականացվի տնային այցելություններ, որոնց արդյունքում գնահատված սոցիալական կարիքի հիման վրա կկազմվեն անհատական սոցիալական ծրագրեր և կտրամադրվի անհրաժեշտ սոցիալական աջակցություն: Հիշատակի և տոնական օրերին իրականացվող միջոցառումների շնորհիվ կարժևորվեն թիրախ խմբերում ընդգրկված անձիք:</p>	<p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/197-1 Թվով 73 ընտանիքի տրամադրվել է սրբիչների հավաքածու:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/81-1 Թվով 4 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի թվով 4 դպրոցահասակ երեխաներին տրամադրվել է դպրոցական պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/81 Թվով 216 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի թվով 292 դպրոցահասակ երեխաներին տրամադրվել է դպրոցական պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/65-2 Թվով 27 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի երեխաներին տրամադրվել է 35 մարզական հագուստ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/65-1 Թվով 98 աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տրամադրվել է անկողնային հավաքածու:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/42-1 Թվով 30 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի քաղաք Գյումրի: Թվով 30 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձի համար</p>	<p>«ԱՁ Կարեն Սարգսյան» 31.08.2022թ.</p> <p>«Հայկ և Նարեկ ՍՊԸ» 20.08.2022թ.</p> <p>«ԱՁ ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» 21.04.2023թ.</p> <p>«Աշան-Արմ» ՍՊԸ 26.04.2023թ.</p> <p>«Պրովիզ» ՍՊԸ 26.04.2023թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 28.03.2023թ.</p> <p>«ԱՁ ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ»</p>	<p>Բոլոր ծրագրերը պատշաճ իրականացվել են</p>
------	---	--	--	---	---

			կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Նորավանք: Թվով 24 սոցիալական աջակցության կարիք ունցող անձի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Հաղարծին-Գոշավանք:  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/86 Թվով 25 սոցիալական աջակցության կարիք ունցող անձի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Գառնի-Գեղարդ: Թվով 25 սոցիալական աջակցության կարիք ունցող տարեցի համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Սաղմոսավանք:	23.06.2023թ.	
<b>ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ</b>					
323.	Ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգում և պահանում	Նախատեսված է 15070 քմ ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգում: Աշխատանքները ներառում են վնասված, վթարված, ձևախախտված ծածկի քանդում, առաջացած շին. աղբի բարձում, տեղափոխում (թափոնատեղի), խճե հիմքի իրականացում (մինչև 10%) և 4սմ ասֆալտ-բետոնե ծածկի իրականացում: Աշխատանքները ներառում են դիտահորերի և անձրևոսիչների նիշերի ուղղում և վերատեղադրում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է պայմանագիր՝ ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-23/57 ծածկագրով:	«ԵՂՆԻԿԻՊԵՍ» ՍՊԸ 30.03.2023- 30.11.2023թթ.	
324.	Եզրաքարերի վերանորոգում	Նախատեսված է 3050 գծմ եզրաքարերի փոխարինում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է պայմանագիր՝ ԵՔ-ԳԱՇՁԲ-23/58 ծածկագրով:	«ԻՆԳՐԱԴ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 06.04.2023- 30.11.2023թթ.	
325.	Հենապատերի վերանորոգում	Նախատեսված է թվով 5 հենապատի հիմնանորոգման և կառուցման աշխատանքներ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների		

			<p>վարչություն և կնքվել թվով 3 պայմանագիր և իրականացվել հետևյալ աշխատանքները՝</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/175 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի թիվ 121 և 124 մանկապրտեզների պարսպի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/133 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի հիշատակի պուրակի հենապատի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/306 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Ս. Խանզադյան փողոցի արգելապատնեշի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:</p>	<p>«ԱՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ 14.07.2023- 30.11.2023թթ.</p> <p>«ՏՈՆՈՅԱՆ»ՍՊԸ 16.06.2023- 30.11.2023թթ.</p> <p>«ՀԱՅՇԻՆ» ՍՊԸ 27.11.2023- 30.11.2023թթ.</p>	
326.	Բակային տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում	<p>Նախատեսված է բակային տարածքների հիմնանորոգման և կառուցման աշխատանքներ բակերում մայթերի եզրաքարերի վերանորոգում, նստարանների, զրուցատաղավարների, աղբամանների տեղադրում: Ծրագիրը ներառում է նաև երեխաների համար խաղահրապարակներում սպորտային մարզագույքի, մանկական խաղերի տեղադրում, հնացած և վնասված խաղերի վերանորոգում և նորերով փոխարինում: Բակերն ավելի գեղեցիկ ու հարմարավետ դարձնելու նպատակով կստեղծվեն նոր սիզամարգեր, կիրականացվի ծառատունկ, ծաղկապատում, ջրագծերի վերականգնում:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել թվով 1 պայմանագիր՝</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/73 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների ընթացիկ նորոգման և պահպանման աշխատանքներ:</p>	<p>«ՈՒՌԲԱՆ ՊԼԱՆԻՆԳ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 28.04.2023- 25.12.2023թթ.</p>	

327.	Ոռոգման ցանցի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Ըստ ծրագրի նախատեսվում է Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի փողոցներում անհրաժեշտ ոռոգման ցանցի հիմնանորոգում՝ ընդամենը 650զժժ ծավալով, հասարարական հանգստի վայրերի /այգիների/ և խաղահրապարակների կանաչապատ տարածքների խնամք և պահպանում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել թվով 2 պայմանագիր՝</p> <p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/121 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Գ. Հովսեփյան-Ա. Արմենակյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Բուժաշխատողների փողոց ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/133 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի հիշատակի պուրակի հենապատի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ</p>	<p>«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ 23.08.2023- 20.04.2024թթ.</p> <p>«ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈՒ» ՍՊԸ 29.12.2023- 30.06.2024թթ.</p>	
328.	Արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման և պահպանման աշխատանքներ	Նախատեսված է իրականացնել Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածում անհրաժեշտ Արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման և պահպանման աշխատանքներ:	<p>Արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման նպատակով «ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ-ի հետ կնքվել թվով 2 պայմանագիր և կատարվել հետևյալ աշխատանքները՝</p> <p>«ԵՀՆՄՎՇ-23/01» «Արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում՝ Նորք 11-րդ փողոց 27/5 հասցեից դեպի 13-րդ փողոց միացնող հատված» «Արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում՝ Օհան Դուրյան փողոց հայ փոստի դիմացի հատված:</p> <p>«ԵՀՆՄՎՇ-23/02» «Արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում՝ Լուսինե Զաքարյան 1-ին նրբ. 10 հասցեից դեպի Դավիթ Բեկ փողոց միացնող հատված»:</p>	<p>«ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ 20.06.2023- 05.12.2023թթ.</p> <p>«ԵՐՔԱՂԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ 13.09.2023- 05.12.2023թթ.</p>	

329.	Մայրուղիների և փողոցների վերանորոգում և կառուցման	Նախատեսվում է իրականացնել Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Մայթերի գեղարվեստական սալիկապատում, առկա է աշխատանքների 4 նախագիծ:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել թվով 1 պայմանագիր՝ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/99 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի մայթերի և փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ:	«ՈՒՌԲԱՆ ՊԼԱՆԻՆԳ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 02.05.2023- 30.11.2023թթ.	
330.	Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն տրամադրում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել թվով 1 պայմանագիր՝ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հուղարկավորության կազմակերպում՝ ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/8	«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ՀՈԱԿ 09.05.2023- 25.12.2023թթ.	
331.	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցության ծրագիր	Կարիքի գնահատման արդյունքում բազմազավակ, երիտասարդ և այլ ընտանիքներին անհրաժեշտ սոցիալական աջակցության տրամադրում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն, կնքվել թվով 6 պայմանագիր և ձեռք է բերվել հետևյալ ապրանքները՝  «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/315-1» Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին վառարանների ձեռք բերում 1 հատ:  «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/315-2» Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող	«ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍՈՖԹ» ՍՊԸ 14.11.2023- 25.12.2023թթ.  ՇՈՒՇԱՆ ՏԵԽՆԻԿՍ» ՍՊԸ 15.11.2023- 05.12.2023թթ.	

		<p>ընտանիքներին էլեկտրական տաքացուցիչների ձեռք բերում 2 հատ:</p> <p>«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/315-3» Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին հեռուստացույցների ձեռք բերում 1 հատ:</p> <p>«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/245-1» Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին 3 հատ կենցաղային սառնարանների ձեռք բերում Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին 5 հատ լվացքի մեքենաների ձեռք բերում</p> <p>«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/245-2» Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին 2 հատ հեռուստացույցների ձեռք բերում</p> <p>«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/249-1» Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին 1 հատ երկհարկանի մահճակալների ձեռք բերում Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող</p>	<p>«ԼՈՒՍԻԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ» ԱԶ 14.11.2023- 04.12.2023թթ.</p> <p>«ԶԻԳՉԱԳ» ՍՊԸ 28.08.2023- 17.09.2023թթ.</p> <p>«ՓԻ-ԼԵՆԴ» ՍՊԸ 28.08.2023- 17.09.2023թթ.</p> <p>«ՎԱՆԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ 28.08.2023- 20.09.2023թթ.</p> <p>«ԳՈՒՍՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 28.08.2023- 20.09.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	--



			<p>ընտանիքներին 2 հատ զգեստապահարանների ձեռք բերում</p> <p>«ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/249-1»</p> <p>Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին 4 հատ մեկ տեղանոց մահճակալների ձեռք բերում:</p>		
332.	Կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված սոցիալական նպատակային ծրագրերի իրականացում	Հասարակության սոցիալական բեռնվածվածության և աղքատության մեղմացման նպատակով տոնական և հիշատակի օրերին միջոցառումների կազմակերպում	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է 4 պայմանագիր և անցկացվել է հետևյալ միջոցառումները՝</p> <p>«ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/127-1»</p> <p>Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող երեխաներին թվով 70 մաշանենց տուրիզմ և արտ:</p> <p>Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող տարեցների ժամանցն ու հանգիստը կազմակերպելով էքսկուրսիաներ:</p> <p>«ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/92»</p> <p>Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող երեխաների համար օմնիբասաղի կազմակերպում:</p> <p>«ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/235-1»</p> <p>Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի տարածքում բնակվող սոցիալական տարբեր խմբերի պատկանող երեխաների դպրոցական պայուսակների ձեռքբերում:</p>	<p>«ԱՁ ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ» 05.10.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» 05.10.2023- 07.07.2023թթ.</p> <p>«ՀՈՎ-ԱՐՍ» ՍՊԸ 16.08.2023- 05.09.2023թթ.</p> <p>«ՇՈՒՇԱՆ ՏԵԽՆԻԿՍ» ՍՊԸ 10.05.2023-</p>	



		<p>11.«Ցտեսություն մանկապարտեզ» տոնակատարություն,  12. Նոր Մարաշի վերածնության օր,  13.Ուսուցչի օր,  14.Ամանորյա տոնակատարություն  15. 2023թ-ին նախատեսված ամանորյա քաղցրավենիքի փաթեթներ երեխաների համար</p>	<p>2.«Մայրության և գեղեցկության տոն»,  3. «Համբարձման տոնակատարություն»  4. «Նոր մարաշի վերածնության օր»  5. «Ուսուցչի օր»  6. «Ամանորյա տոնակատարություններ»  3. «ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/78»  1. 2023թ-ին երեխաների համար նախատեսված ամանորյա քաղցրավենիքի փաթեթների ձեռքբերում</p>	<p>25.12.2023թթ.   «ԱՐՄՎԻԼԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 13.12.2023-02.01.2024թթ.</p>	
335.	Սպորտային միջոցառումների իրականացման ծրագիր	<p>Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում՝ բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի մասնակցությամբ, վարչական շրջանի երիտասարդ ընտանիքների ընդգրկում սպորտային ծրագրերին:  Նախատեսվում է անցկացվել հետևյալ ծրագրերը՝  1. ՀՀ վարչապետի գավաթ սիրողական սեղանի թենիսի մրցաշար  2. ՀՀ անկախության 32-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային մարզական խաղեր  3. ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն  4. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր  5.«Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն  6. Լավագույն մարզական ընտանիք  7. Շախմատի օլիմպիադա  8. Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների 2023թ.հանրապետական ռազմամարզական խաղեր  9. Մասնակցություն լայնամասշտաբ սպորտային միջոցառումներին</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կազմվել է մրցութային փաթեթ, ներկայացվել աշխատակազմի գնումների վարչություն և կնքվել է 2 պայմանագիր և անցկացվել է հետևյալ միջոցառումները՝   1. «ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/13-1»  1. ՀՀ վարչապետի գավաթ սիրողական սեղանի թենիսի մրցաշար  2. ՀՀ անկախության 32-րդ տարեդարձին նվիրված դպրոցականների քաղաքային մարզական խաղեր  3. ՀՀ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկություն  4. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր  5.«Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն  6. Լավագույն մարզական ընտանիք  7. Շախմատի օլիմպիադա  8. Նախագորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդների 2023թ.հանրապետական ռազմամարզական խաղեր  9. Մասնակցություն լայնամասշտաբ սպորտային միջոցառումներին</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ  27.01.2023-25.12.2023թթ.</p>	

		10. "Կաշվե գնդակ" ֆուտբոլի առաջնություն 11. ՀՀ վարչապետի գավաթ սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշար 12. ՀՀ վարչապետի գավաթ սիրողական խճուղավազքի մրցաշար 13. Սպորտային բաց առաջնությունների մասնակցություն	10. «Կաշվե գնդակ» ֆուտբոլի առաջնություն 11. ՀՀ վարչապետի գավաթ սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշար 12. ՀՀ վարչապետի գավաթ սիրողական խճուղավազքի մրցաշար 13. Սպորտային բաց առաջնությունների մասնակցություն 2. «ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/13-2» «Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք» համաքաղաքային բակային ավանդական փառատոն	«ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» Ա/Ձ 30.01.2023-25.12.2023թթ.	
--	--	--	--	--	--

**ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

336.	Նուբարաշեն վարչական շրջանի փողոցների, մայթերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում, ասֆալտապատում	7500քմ ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում և պահպանում, 1500զծմ մայթերի վերանորոգում, 700 քմ մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/86-1 Իրականացվել են ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Նուբարաշեն 6-րդ փողոց 1-ին նրբանցք հ. 1 շենքի շենքի բակային տարածքում, 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 13-րդ, 9-րդ փողոցներում: Աշխատանքներն ավարտվել են:	«ԱՇ ՇԻՆ» ՍՊԸ 25.04.2023-30.09.2023թթ.	2023 թ. բյուջեով հաստատվել է 4707քմ ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում,
			Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/12-1	«ԳՐԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ 20.04.2023-30.09.2023թթ.	485քմ մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում  Աշխատանքները իրականացվել են թերի, ոչ ամբողջական, ինչի վերաբերյալ և «ԳՐԻԳ ՇԻՆ» ՍՊ ընկերությունը

					սահմանված կարգով ծանուցվել է: Ներկայումս պատրաստվում է քաղաքապետի որոշման նախագիծ գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու նպատակով
337.	Հանգստի գոտիների և զբոսայգիների կառուցում ու պահպանում	Նուբարաշեն 7-րդ փողոցին հարակից այգու կառուցում	Համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/55 Իրականացվել են Նուբարաշեն 7 -րդ փողոցի հարակից այգու տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն ավարտվել են:	«ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ 19.04.2023- 18.07.2023թթ.	
338.	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում և պահպանում	Նուբարաշեն 6-րդ փողոց 1-ին նրբ. 1 շենքի բակի բարեկարգում Նուբարաշեն 6-րդ փողոց ¼ շենքի բակի բարեկարգում, Նուբարաշեն 6-րդ փողոց ¼ շենքին հարակից վոլեյբոլի դաշտի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/40-1 Նուբարաշեն 6-րդ փողոց 1-ին նրբ.1 շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտվել են: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-23/20-2	«ՍՈԼԱՐ ՑԵՆՏՐ» ՍՊԸ 30.03.2023- 16.07.2023թթ.	2023թ. զարգացման ծրագրում ընդգրկված հասցեներից բացի բյուջեի քննարկումից հետո հաստատվել է նաև Նուբարաշեն 12-րդ փող. 4-րդ շենքի բակային

		<p>Իրականացվել են Նուբարաշեն 6 -րդ փողոց 1/4 շենքի տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:</p> <p>Աշխատանքները կավարտվեն 2024 թվականի առաջին եռամսյակում: Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/40-5</p> <p>Նուբարաշեն 6-րդ փողոց ¼ շենքին հարակից վոլեյբոլի դաշտի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են երկրորդ եռամսյակում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/55</p> <p>Իրականացվել են Նուբարաշեն 12 -րդ փողոց 4 շենքի տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ: Աշխատանքներն ավարտվել են:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/225-2</p> <p>Իրականացվել են Նուբարաշեն 6 -րդ փողոց հ.150 բազմաբնակարան շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ: Աշխատանքները սկսվել են և կավարտվեն 2024թ. առաջին եռամսյակում:</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/225-1</p>	<p>«ԷԼ-ՍԹՐՈՅ» ՍՊԸ 13.04.2023- 17.07.2023թթ.</p> <p>«Ս. Տ. Ս. ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 30.03.2023- 16.07.2023թթ.</p> <p>«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ 30.03.2023- 18.07.2023թթ.</p> <p>«ՎԻՌԱՆԺ» ՍՊԸ 24.08.2023- 21.02.2024թթ.</p> <p>«Ս.Տ.Ս ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 21.08.2023- 15.02.2024թթ.</p>	<p>տարածքի բարեկարգումը, 11-րդ փող հ.1 շենքի բակային տարածքի բարեկարգումը 6-րդ փող հ. 150 շենքի բակային տարածքի բարեկարգումը</p>
--	--	--	--	--

			Իրականացվել են Նուբարաշեն 11 -րդ փողոց հ.1 բազմաբնակարան շենքի բակի բարեկարգման աշխատանքներ:		
339.	Նուբարաշեն վարչական շրջանում կանաչ տարածքների ընդլայնում, պահպանում և ոռոգում	Ծաղկապատման և ծառատունկի իրականացում	Կանաչ տարածքների պահպանման աշխատանքներ իրականացվել են 9-րդ փողոցի կենտրոնական զբոսայգում, 11-րդ փողոցի հարակից զբոսայգում, 6-րդ փողոցի պուրակում, Պողոս Նուբարի անվան պուրակում՝ Խոտհունձ՝ 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ և 20-րդ փողոցների կանաչապատ տարածքներում, իրականացվել են սիզամարգերի մաքրում թափված տերևներից, չորուկներից, իրականացվել է 7300 քմ պատահական աղբի հավաքում կանաչապատ տարածքներից: Իրականացվել են վարչական շրջանում առկա 6 հուշարձանների հարակից տարածքների ընթացիկ մաքրման աշխատանքներ:		
340.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	4500քմ թեք տանիքների հիմնանորոգում կիրականացվի՝ Նուբարաշեն 11-րդ հ.7-րդ, հ.14-րդ և 6-րդ փողոց հ.112-րդ և հ.113-րդ շենքերում	Նուբարաշեն համատիրության հետ կնքվել է սուբսիդավորման պայմանագիր: Նուբարաշեն 11-րդ հ.7-րդ, հ.14-րդ և 6-րդ փողոց հ.112-րդ և հ.113-րդ շենքերում իրականացվել են թեք տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքներ:	«Նուբարաշեն» համատիրություն Թիվ 7 սուբսիդիայի հատկացման պայմանագիր 24.01.2023-22.12.2023թթ.	
341.	Բազմաբնակարան շենքերի բարեկարգման այլ աշխատանքներ	Նուբարաշեն 6փ 1/3-րդ և 6փ. 1նրբ. 1-ին շենքերի շքամուտքերի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/54 Իրականացվել են Նուբարաշեն 6 -րդ փողոց 1-ին նրբանցք հ. 1 շենքի շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:	«Նաիրա Խաչատրյան Սամվելի» ԱՁ 22.03.2023-31.07.2023թթ.	

342.	Կապիտալ շինությունների ստեղծում	Նուբարաշեն 1-ին փողոցի ֆուտբոլի դաշտին կից հանդերձարանի կառուցում	Աշխատանքները գտնվում են նախագծման փուլում:	«ԷԼՍՈՆ» ՍՊԸ 09.03.2023- 20.10.2023թթ.	
343.	Եզրաքարերի վերանորոգում	Նախատեսված է 1500 գծմ եզրաքարերի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/21 Իրականացվել են եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ հետևյալ հասցեներում՝ Նուբարաշեն 11-րդ փողոց հ. 15 շենքի բակային տարածքում, 6-րդ փողոց հ. 1/2 շենքի բակային տարածքում, 6-րդ փողոցի սկզբնամասում, Նոր Ջմյունիայի և 7-րդ փողոցներում:	«ԷԼՍՈՆ» ՍՊԸ 09.03.2023- 20.10.2023թթ.	2023 թ. բյուջեի քննարկման արդյունքում հաստատվել է 490 գծմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրման և 1000 գծմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ
344.	Բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում ու պահպանում	1 հատ զրուցարանի տեղադրում Նուբարաշեն 11փ. 12 շենքին հարակից հասցեում 100 հատ նստարանի տեղադրում Նուբարաշեն 9-րդ փողոցի գլխավոր զբոսայգում:  100 հատ նստարանի տեղադրում Նուբարաշեն 9-րդ փողոցի գլխավոր զբոսայգում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԷՍՃԱՊՁՊ-23/110  Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8	Ա/Ձ Էրիկ Հարությունյան 26.04.2023- 26.05.2023թթ.  Ա/Ձ Գայանե Արշավիրի Բաբոյան 20.03.2023- 20.04.2023թթ.	2023 թ. բյուջեի քննարկման արդյունքում հաստատվել է 30 հատ նստարանի տեղադրում
345.	Ջրագծի կառուցում	Նախատեսված է 250 գծմ ջրագծի կառուցում Նուբարաշեն 16 փողոցում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/53 Նուբարաշեն 16-րդ փողոցում իրականացվել են 250 գծմ ջրագծի կառուցման աշխատանքներ:	«ԷԿՈՋՐՍԻՆ» ՍՊԸ 06.04.2023- 11.07.2023թթ.	



346.	Մշակութային միջոցառումների անցկացում	Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների անցկացում՝ 15 մշակութային միջոցառումների կազմակերպում	<p>Իրականացվել են մարզամշակութային կազմակերպությունների շենք-շինությունների պահպանման և գործունեության կազմակերպման ուսումնասիրություններ</p> <p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել պայմանագիր ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/36-1</p> <p>Հայոց բանակի կազմավորման 32-րդ տարեդարձի առթիվ վարչական շրջանում տեղակայված զորամասում կազմակերպվել է միջոցառում: Միջոցառման ավարտին հանձնվել են շնորհակալագրեր և նվերներ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/36-1</p> <p>Նուբարաշեն վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց եղեղեցու բակում Տեառնընդառաջի տոնին նվիրված կազմակերպվել է հյուրասիրություն և նորապսակ զույգերին հանձնվել են նվերներ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/36-2</p> <p>1. Նուբարաշեն վարչական շրջանի կենտրոնական փողոցներում և զբոսայգիներում ծաղիկներ ու շնորհավորական բացիկներ են նվիրվել կանանց ու աղջիկներին</p> <p>2. Կանանց տոնին նվիրված կազմակերպվել են այցեր վարչական շրջանում գործող կրթամշակութային և այլ կազմակերպություններ՝ կանանց ու աղջիկներին նվիրվել են ծաղիկներ ու շնորհավորական բացիկներ:</p>	<p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 28.01.2023թ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 13.02.2023թ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 08.03.2023թ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 09.03.2023թ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 09.03.2023թ.</p> <p>18.03.2023թ.</p>	
------	--------------------------------------	--	---	--	--

		<p>3. Կանանց տոնին նվիրված վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կանանց ու աղջիկներին տրվել են նվերներ և ծաղիկներ</p> <p>4. Վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցում ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում կազմակերպվել է համերգ</p> <p>5. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի «Լինա-լայֆ» պարային համույթի մասնակցությունը համազգային թատրոնում կայացած «Երաժշտական Կոլիզեյ» Հանրապետական փառատոնին</p> <p>6. Վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցում տեղի է ունեցել համերգ ԱՄՆ-ից ժամանած «ՎԵՄ» համույթի մասնակցությամբ, որի առաջին ջութակահարն է դպրոցի բարերար Մովսես Պողոսյանը:</p> <p>7.«Մանկապատանեկան գրքի և երաժշտության շաբաթ» խորագիրը կրող ծրագրի շրջանակում վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել են Մկրտիչ Կորյունի 110-ամյակին և մայրենի լեզվին նվիրված գրական միջոցառումներ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/36-1</p> <p>8.Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոնին նվիրված վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում «Նուրի» բենդի մասնակցությամբ կազմակերպվել է միջոցառում: Հրավիրվել են 44-օրյա պատերազմում զոհված և վիրավորում ստացած տղաների մայրերը, քույրերը և կանայք:</p>	<p>26.03.2023թ.</p> <p>28.03.2023թ.</p> <p>02.04.2023-07.04.2023թթ. ԱԶ Լուսինե Ղազարյան 07.04.2023թ.</p> <p>10.04.2023-24.05.2023թթ.</p>	
--	--	---	--	--

			<p>Բոլոր կանանց ու աղջիկներին նվիրվել են ծաղիկներ և նվերներ:</p> <p>9. Կազմակերպվել է Վիլի Մոկաջյանի անվան երաժշտական դպրոցի աշակերտների մասնակցությունը Երևան քաղաքի երաժշտական և արվեստի դպրոցների միջև անցկացվող ամենամյա մրցույթ-փառատոնին՝ տարբեր անվանակարգերում:</p> <p>10. Հուշարձանների պահպանության օրվա կապակցությամբ դպրոցական տարիքի երեխաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է վարչական շրջանի հուշարձանների լվացման և շրջակա տարածքների մաքրման աշխատանքներ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/36-2</p> <p>11. Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի և ենթակա կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնակցությամբ կազմակերպվել է այց Նուբարաշեն վարչական շրջանի 6 փողոցի սկզբնամասում տեղակայված Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքար և Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր՝ հարգանքի տուրք մատուցելու և ծաղիկներ դնելու անմեղ զոհերի հիշատակին:</p> <p>12. Քաղաքացու օրվան նվիրված վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում:</p> <p>13. Պարի միջազգային օրվան նվիրված վարչական շրջանի</p>	<p>18.04.2023թ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 24.04.2023թ.</p> <p>29.04.2023թ.</p> <p>29.04.2023թ.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>մարզամշակութային կենտրոնի պարային խմբերի մասնակցությամբ կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում:</p> <p>14. Երևանի կենդանաբանական այգու բացման արարողությանը նվիրված միջոցառումները կազմակերպվել են Նուբարաշենի մարզամշակութային կենտրոնի աջակցությամբ, որտեղ իրենց կատարումներով ներկայացել են կենտրոնի պարային խմբերը: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/58-1</p> <p>15. Աշխատավորի օրվան նվիրված կազմակերպվել է պարզևատրման ցերեկույթ և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից թվով 15 աշխատակցի տրվել են շնորհակալագրեր և նվերներ:</p> <p>16. Վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել է դաշնակահար Արտեմ Խառատյանի մենահամերգը: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/58-1</p> <p>17. Հաղթանակի և խաղաղության տոնին նվիրված վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի և ենթակա կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնակցությամբ իրականացվել է տոնական քայլերթ դեպի «Արցախյան պատերազմներում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող խաչքար» և «Անհայտ զինվորի» հուշարձան՝ հարգանքի տուրք է մատուցվել և կատարվել է ծաղկեղբման արարողություն:</p>	<p>01.05.2023թ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 01.05.2023թ.</p> <p>06.05.2023թ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 09.05.2023թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>18. Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օրվան նվիրված վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է տոնական համերգ «Նուրի» բենդի և մարզամշակութային կենտրոնի պարի խմբերի մասնակցությամբ:</p> <p>19. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի վոկալ բաժնի աշակերտ Գևորգ Մկրտչյանի մասնակցությունը «Խաչատուր Ավետիսյան» համահայկական մրցույթին, ով արժանացել է առաջին կարգի մրցանակի:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/58-1</p> <p>20. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգուն հարակից տարածքում կազմակերպվել է կավճանկարում և տոնական մեծ միջոցառում ամֆիթատրոնում, պրոֆեսիոնալ վարողի, խաղավար և ժանգյոր ծաղրածուների, մուլտ հերոսների, աճպարարի, երգիչների մասնակցությամբ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/58-1</p> <p>21. Նուբարաշենի օրվան նվիրված վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգում կազմակերպվել է մեծ տոնակատարություն, որի շրջանակում կազմակերպվել է հեծանվաշքերթ, մեծ հյուրասիրություն, սպորտային և պարային մրցույթներ, ձեռքի աշխատանքների ցուցադրություն, համերգային ծրագրեր:</p>	<p>29.05.2023թ.</p> <p>28.05.2023թ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 01.06.2023թ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան</p>	
--	--	--	---	--	--

		<p>22. ՀՀ սահմանադրության և պետական խորհրդանշանների օրվան նվիրված կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի սաների և աշխատակիցների մասնակցությունը Ազատության հրապարակից մեկնարկած ՀՀ տոնական քայլերին և տոնական միջոցառումներին:</p> <p>23. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի պարի խմբերի մասնակցությունը Գյումրի քաղաքում կայացած «Արվեստի կամուրջ» հանրապետական համերգ-փառատոնին:</p> <p>24. Նուբարաշեն վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է Ժողովրդական և Ժամանակակից պարերի խմբերի տարեվերջյան հաշվետու համերգներ:</p> <p>25. Կազմակերպվել է Նուբարաշեն վարչական շրջանի բնակիչների մասնակցությունը Արարատյան Հայրապետական Թեմի կողմից կազմակերպված Վարդավառի տոնին նվիրված տոնական երթին և տոնախմբությանը:</p> <p>26. Վարդավառի տոնին նվիրված Նուբարաշենի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցում մատուցվել է Սուրբ պատարագ և փողոցներում ու բակերում ջրցան մեքենայով բնակիչներին ապահովվել է ջրով և երեխաների մասնակցությամբ կազմակերպվել է վարչական շրջանի արձանների լվացում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/58-1</p> <p>Երկրում տիրող իրավիճակից ելնելով վերոնշյալ պայմանագրով նախատեսված</p>	<p>24.06.2023թ.</p> <p>05.07.2023թ.</p> <p>09.07.2023թ.</p> <p>13.07.2023- 14.07.2023թթ.</p> <p>15.07.2023թ.</p> <p>16.07.2023թ.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>«Անկախության օրվան» նվիրված միջոցառումը չի կայացել:</p> <p>28.Նուբարաշեն վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցում կատարվել է հոգեհանգստյան աղոթք նվիրված Արցախյան պատերազմերի ժամանակ զոհված հերոսների հիշատակի:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/58-1</p> <p>29.Ուսուցչի օրվա և գրադարանավարի օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել են այցելություններ վարչական շրջանում գործող կրթամշակութային հաստատություններ, մանկավարժներին տրվել է ծաղիկներ, շնորհավորական բացիկներ:</p> <p>30.Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում հայ ժամանակակից գրողներ Արմեն Ավոյի և Բորիկ Բաղդասարյանի հետ:</p> <p>31.Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի պարային խմբերի մասնակցությունը Կամուրջ մշակութային կենտրոնում կազմակերպված Ամանորի տոնական միջոցառմանը:</p> <p>32.Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է տոնական միջոցառում պարի փոքրերի խմբերի մասնակցությամբ:</p>	<p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 21.09.2023թ.</p> <p>27.09.2023թ.</p> <p>27.09.2023թ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 05.10.2023թ.</p> <p>15.12.2023թ.</p> <p>16.12.2023թ.</p>	
--	--	---	---	--

			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/58-1</p> <p>33.Վարչական շրջանի կենտրոնական գրասայգում տեղադրված տոնաձառի մոտ կազմակերպվել է Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված տոնական մեծ միջոցառում և տոնաձառի լույսերի վառման արարողություն՝ Հայաստանի Հանրային ռադիոյի «Արեվիկ» մանկապատանեկան անսամբլի, հեքիաթի հերոսների, ձմեռ պապի, ծյունանուշի մասնակցությամբ:</p> <p>34.Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված վարչական շրջանի երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել է տոնական հաշվետու համերգ:</p> <p>35.Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում պարուսույցների բեմադրմամբ, պարի խմբերի սաների մասնակցությամբ ներկայացվել է «Ինչպես Գրինչը գողացավ Սուրբ ծնունդը» տոնական մյուզիքլը:</p>	<p>19.12.2023թ.</p> <p>ԱԶ Լուսինե Ղազարյան 20.12.2023թ.</p> <p>25.12.2023թ.</p> <p>26.09.2023թ.</p>	
347.	Կրթական միջոցառումների կազմակերպում	Կրթական միջոցառումների կազմակերպում, ծանոթացում արդի գրականության և ժամանակակից գրողների	<p>Իրականացվել է նախադպրոցական կազմակերպությունների շենք-շինությունների պահպանման և գործունեության կազմակերպման հետևողականություն: Իրականացվել է հսկողություն մանկապարտեզներում սննդի որակի, ժամկետների պահպանման, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պատշաճ ընթացքն ապահովելու ուղղությամբ</p> <p>1. Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում հայտարարվել է</p>	<p>20.02.2023-28.02.2023թթ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ</p>	



			<p>«Թումանյանական օրեր» և վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների ու մանկապարտեզների սաների մասնակցությամբ կազմակերպվել են միջոցառումներ:</p>	20.02.2023թ.	
			<p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/36-2</p> <p>Թումանյանական օրերի շրջանակում վարչական շրջանում կազմակերպվել են ներքոնշյալ միջոցառումները և նվիրվել են Թումանյանական ստեղծագործությունների գրքեր մասնակից բոլոր դասարաններին.</p>	21.02.2023թ.	
			<p>1. Վարչական շրջանի հ.175 միջն. դպրոցում կազմակերպվել է հանդիպում մանկագիր Աննա Կոստանյանի հետ:</p>	22.02.2023թ.	
			<p>2. Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում երաժիշտ երգահան, մանկագիր Հասմիկ Ասատրյանի հետ:</p>	23.02.2023թ.	
			<p>3. Վարչական շրջանի հ.175 միջն. դպրոցում կազմակերպվել է հանդիպում մանկագիր Օլգա Դարյանի հետ</p>	28.02.2023թ.	
			<p>4. Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է հանդիպում մանկագիր Հռիփսիմե Խրիմյանի հետ</p>		
			<p>5. Վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է Թումանյանական պոեզիայի երեկո դերասան Սամվել Բաղինյանի, գրող-հրապարակախոս Սյուզի Եփրեմյանի և գրականագետ Ալբերտ Մնացականյանի մասնակցությամբ</p>		
			<p>6. Պոեզիայի միջազգայի օրվան նվիրված թիվ 34 գրադարանում</p>		

			<p>կազմակերպվել է Չարենցյան ընթերցումներ հանրակրթական դպրոցների աշակերտների մասնակցությամբ:</p> <p>7.Ծաղկազարդին և Սուրբ Զատկի տոներին նվիրված վարչական շրջանի մանկապարտեզներում, նախակրթարանում և դպրոցներում կազմակերպվել են գեղեցիկ միջոցառումներ, որտեղ ներկա է եղել վարչական շրջանի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցու քահանա Տեր Բարդուղիմեոս Հակոբյանը:</p> <p>8.Քաղաքացու օրվան նվիրված վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է հանդիպում-քննարկում հանրակրթական դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտների հետ:</p> <p>9.Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է գրական ցերեկույթ Ե. Չարենցին նվիրված:</p> <p>10.Դպրոց-մանկապարտեզ համագործակցության շրջանակում կազմակերպվել է վարչական շրջանի մանկապարտեզների սաների մասնակցությունը Երևանի հ.175 միջնակարգ դպրոցում տարրական դասարանների աշակերտների կողմից ներկայացվող «Թե ինչու վարդը փշեր ունեցավ» խորագրով տիկնիկային ներկայացմանը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾԶԲ-23/58-1</p> <p>11.Կազմակերպվել է մասնակցություն հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների «Վերջին</p>	<p>10.04.2023թ.</p> <p>29.04.2023թ.</p> <p>17.05.2023թ.</p> <p>22.05.2023թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>զանգ»-ի միջոցառումներին, շրջանավարտներին տրվել են շնորհավորական բացիկներ, ծաղիկներ, դասարաններին տորթեր, դպրոցներին նվերներ:</p> <p>12. Գրքի երևանյան վեցերորդ փառատոնի շրջանակում կազմակերպվել է վարչական շրջանի գրադարանի աշխատակիցների և ընթերցողների մասնակցությունը Արամ Պաչյանի «Եթե սա գրող է» գրքի շնորհանդեսին:</p> <p>13. Կազմակերպվել է մասնակցություն Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի տարեվերջյան հաշվետու համերգին և տրվել են ավարտական վկայականները:</p> <p>14. Կազմակերպվել է Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցի կլարնետի դասարանի 3 աշակերտների մասնակցությունը Վաղարշապատ քաղաքում անցկացվող «Փոքրիկ քայլ» մրցույթին: Աշակերտներից երկուսը արժանացել են 2-րդ և 3-րդ կարգի մրցանակների:</p> <p>15. Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է Վ. Դավթյանի ծննդյան 100 ամյակին նվիրված միջոցառում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱԾԾՁԲ-23/58-1</p> <p>16. Գիտելիքի, գրի և դպրության օրվա կապակցությամբ կազմակերպվել է այցելություն հանրակրթական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, նախակրթարան, բոլոր 1-ին դասարանցիներին տրվել է նվերներ՝ գրենական պիտույքներ:</p>	<p>ԱԶ Լուսինե Ղազարյան 26.05.2023թ.</p> <p>27.05.2023թ.</p> <p>19.06.2023թ.</p> <p>24.06.2023թ.</p> <p>31.07.2023թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>17. Գիտելիքի, գրի և դպրության օրվա կապակցությամբ վարչական շրջանի մանկապարտեզներում կազմակերպվել է մանկական զվարճալի միջոցառումներ ծաղրածուների և հեքիաթների հերոսների մասնակցությամբ:</p> <p>18. Կազմակերպել է Նուբարաշեն վարչական շրջանում գործող Երևանի Ղ.Ալիշանի անվան հ.95 միջնակարգ դպրոցի բացմանը նվիրված տոնական միջոցառում, որին ներկա է եղել ՀՀ վարչապետը:</p> <p>19. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների հանգիստը Հանքավանի «Լուսաբաց» ճամբարում:</p> <p>20. «Գրադարանավարի օր» ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել է մասնակցություն Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանում կազմակերպված «Ալեն Մարգարյան հերոսը» խորագրով գրքերի նվիրատվությանը:</p> <p>21. «Արտիստը դպրոցին» ծրագրի շրջանակում վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել է վարպետության դաս անվանի դաշնակահար Հայկ Մելիքյանի մասնակցությամբ:</p> <p>22. Վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի պարի բոլոր խմբերում կազմակերպվել են բաց դասեր:</p> <p>23. Վարչական շրջանի թիվ 34 գրադարանում կազմակերպվել է</p>	<p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 01.09.2023թ.</p> <p>01.09.2023թ.</p> <p>04.09.2023թ.</p> <p>Հուլիս-օգոստոս</p> <p>06.10.2023թ.</p> <p>15.11.2023թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>միջոցառում նվիրված՝ ՀՀ Ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 66-ամյակին:</p> <p>24.Վարչական շրջանի Վիլի Մոկացյանի անվան երաժշտական դպրոցում կազմակերպվել է վոկալ և փողային բաժինների դասարանների համերգները:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/58-1</p> <p>25.Վարչական շրջանի մանկապարտեզներում, նախակրթարանում և հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարաններում կազմակերպվել են Ամանորի տոնական միջոցառումներ և երեխաներին տրվել են քաղցրավենիքի փաթեթներ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/58-1</p> <p>26.Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոներին նվիրված վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների բոլոր աշակերտներին և մանկապարտեզների ավագ խմբերի երեխաներին տրամադրվել են Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի Ամանորի տոնական ներկայացման տոմսեր և ապահովվել է տրանսպորով նրանց տեղափոխումը:</p>	<p>15.11.2023-18.11.2023թթ.</p> <p>27.11.2023թ.</p> <p>22.12.2023-23.12.2023թթ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 19.12.2023-27.12.2023թթ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 25.12.2023թ.</p>	
348.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում	Օրացույցային պլանով նախատեսված 7 սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	<p>1. Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում կազմակերպվել և անցկացվել է փնջային մրցաշար 5-րդ բանակային կորպուսի 36 զինծառայողի մասնակցությամբ</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/18-1</p>	<p>30.01.2023-02.02.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ Փետրվար-մարտ</p>	

		<p>2. Կազմակերպվել է «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման ներդպրոցական և շրջանային փուլերի մրցումները:</p> <p>3. Կազմակերպվել է «ՀՀ հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև «Սպարտակիադա» մարզական միջոցառման ներդպրոցական և շրջանային փուլերի մրցումները</p> <p>4. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի մարզիկների մասնակցությունը Չարենցավան քաղաքում կայացած 2023թ. ծյուղոյի Հայաստանի Հանրապետության պատանիների և երիտասարդների առաջնությանը</p> <p>5. Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 4-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշար</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/18-1</p> <p>6. Կազմակերպվել է շրջանային փուլի մրցումներում հաղթած հ.175 միջն. դպրոցի 4-6-րդ և 95 միջն. դպրոցի 1-3-րդ դասարանների աշակերտների մասնակցությունն Էրեբունի-Նուբարաշեն վարչական շրջանների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառմանը</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/18-1</p> <p>7. Կազմակերպվել և ապահովվել է շրջանային փուլում հաղթած թիմերի մասնակցությունը «ՀՀ մարզերի,</p>	<p>Փետրվար-մարտ</p> <p>04.02.2023- 05.02.2023թթ. 11.02.2023 - 12.02.2023թթ.</p> <p>14.02.2023- 22.02.2023թթ.</p> <p>«Պեցցո» ՍՊԸ 24.03.2023թ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈՒ» ՍՊԸ ապրիլ-մայիս</p> <p>08.04.2023թ.</p>	
--	--	---	--	--

			<p>Երևան քաղաքի և Արցախի հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների միջև սպարտակիադա» մարզական միջոցառման քաղաքային և հանրապետական փուլերի մրցումներին՝ հրաձգություն, բազկամարտ, ֆուտբոլ, հնգամարտ մարզաձևերով:</p> <p>8. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը Երևանում կայացած ձյուդոյի ֆեդերացիայի պատանիների և դեռահասների գավաթի խաղարկությանը: Մասնակիցները զբաղեցրել են 2-րդ և 3-րդ մրցանակայի տեղեր:</p> <p>9. Կարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 3-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշար: Սաներից 3-ը ստացել են 3-րդ կարգ:</p> <p>10. Կազմակերպվել է վարչական շրջանի մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի 2 սանի մասնակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության Պոդոլսկ քաղաքում կայացած ձյուդոյի միջազգային մրցաշարին:</p> <p>11. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը Արմավիր քաղաքում կայացած Արմավիրի գավաթի 9-րդ խաղարկության հանրապետական մրցաշարին: Մասնակիցները զբաղեցրել են 2-րդ և 3-րդ մրցանակային տեղեր:</p> <p>12. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը Ռ. Հակոբջանյանի</p>	<p>14.04.2023- 22.04.2023թթ.</p> <p>15.04.2023- 16.04.2023թթ.</p> <p>22.04.2023թ.</p> <p>28.05.2023թ.</p> <p>02.05.2023- 12.05.2023թթ. 23.05.2023- 31.05.2023թթ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ Մարտ-ապրիլ</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>անվան հանրապետական 7-րդ հուշամրցաշարին: Մասնակիցները զբաղեցրել են 2-րդ և 3-րդ մրցանակային տեղեր:</p> <p>13.Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել են 2-րդ և 3-րդ կարգերի համար որակավորման մրցաշարեր: Սաներից 1-ը ստացել է 2-րդ կարգ, 3-ը 3-րդ կարգ:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/18-1</p> <p>14.Կազմակերպվել են ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության խաղերի ներդպրոցական և շրջանային փուլերի մրցումները:</p> <p>15.Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 4-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշար: Սաներից 5-ը ստացել են 4-րդ կարգ:</p> <p>16.Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի և Գրանդ Սպորտ սպորտային համալիրի ֆուտբոլի թիմերի ընկերական ֆուտբոլային հանդիպումը Գրանդ Սպորտ սպորտային համալիրում:</p> <p>17.Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը Սիսիան քաղաքում կայացած «Սիսիանի մանկապատանեկան մարզադպրոցի ձյուդոյի հանրապետական մրցաշարին»: Մասնակիցները զբաղեցրել են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մրցանակայի տեղեր:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ-23/18-2</p> <p>18.Վարչական շրջանի մանկապարտեզների սաների</p>	<p>10.06.2023- 17.06.2023թթ.</p> <p>12.06.2023թ.</p> <p>15.06.2023թ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 30.05.2023- 01.06.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 16.06.2023- 23.06.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	--	--



			<p>մասնակցությամբ կազմակերպվել է «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված 2023թ. մարզահամերգային տոնահանդես» մարզական միջոցառման շրջանային փուլը և ապահովվել է հաղթող մանկապարտեզի թիմի մասնակցությունը քաղաքային փուլին: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/60-1</p> <p>19. Կարչական շրջանում կազմակերպվել է «Տարեցների հանրապետական խաղերի» շրջանային փուլի մրցումները շախմատ, շաշկի, դարթս և նարդի մարզաձևերում և ապահովվել է հաղթող տարեցների մասնակցությունը քաղաքային փուլի մրցումներին: Տարեցների կենտրոնին և մրցանակային տեղեր գրաված տարեցներին տրվել են նվերներ: ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/60-1</p> <p>20. Կազմակերպվել է «Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթ» 2023թ. մանկապատանեկան փառատոնի շախմատի մրցաշարը:</p> <p>21. Կազմակերպվել է «Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի գավաթ» 2023թ. մանկապատանեկան փառատոնի ձյուդոյի մրցաշարը:</p> <p>22. Կազմակերպվել է նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի ներդպրոցական փուլի մրցումները:</p> <p>23. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը Գյումրի քաղաքում կայացած Պետրոս Նազարյանի անվան հանրապետական մրցաշարին: Սաները</p>	<p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 17.07.2023թ.</p> <p>29.07.2023թ.</p> <p>Սեպտեմբեր</p> <p>09.09.2023թ.</p> <p>16.09.2023թ.</p> <p>17.09.2023թ.</p> <p>01.10.2023թ.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>զբաղեցրել են 1-ին, 2-րդ մրցանակային տեղերը:</p> <p>24. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը «Լոռու մարզի ծյուղոյի ֆեդերացիայի գավաթ» բաց առաջնության հանրապետական մրցաշարին: Սաները զբաղեցրել են 2-րդ, 3-րդ մրցանակային տեղերը:</p> <p>25. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի և Միկայի ֆուտբոլի թիմերի ընկերական ֆուտբոլային հանդիպումը:</p> <p>26. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը Հունաստանի Ամինդետն քաղաքում կայացած դեռահասների և պատանիների ծյուղոյի միջազգային մրցաշարին: Մրցաշարին մասնակցել է կենտրոնի սան՝ Տիգրան Սարկիսյանը ով և զբաղեցրել է 3-րդ մրցանակային տեղը:</p> <p>27. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը Երևանի «Միկա» մարզադահլիճում կայացած Սերգեյ Օհանյանի անվան ծյուղոյի հանրապետական մրցաշարին: Կենտրոնի սաները զբաղեցրել են 1-ին, 2-րդ մրցանակային տեղերը:</p> <p>28. Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 4-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշար: Սաներից 3-ը ստացել են 4-րդ կարգ:</p> <p>29. Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ծյուղոյի սաների մասնակցությունը Մ.Մեծլումյանի անվան հանրապետական մրցաշարին: Կենտրոնի</p>	<p>08.10.2023թ.</p> <p>11.10.2023- 19.10.2023թթ.</p> <p>21.10.2023թ.</p> <p>22.11.2023- 30.11.2023թթ.</p> <p>03.12.2023թ.</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>սաները զբաղեցրել են 2-րդ, 3-րդ մրցանակային տեղերը:</p> <p>30.Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 4-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշար: Սաներից 5-ը ստացել են 4-րդ կարգ:</p> <p>31.Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը «ԻՊՊՈՆ» ակումբի փակ առաջնությանը: Կենտրոնի սանը զբաղեցրել է 1-ին մրցանակային տեղը:</p> <p>32.Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է 3-րդ կարգի համար որակավորման մրցաշար: Սաներից 4-ը ստացել են 3-րդ կարգ:</p> <p>33.Կազմակերպվել է մարզամշակութային կենտրոնի ձյուդոյի սաների մասնակցությունը ՌԴ ԿԲՌ-ում կայացած 2008-2016թթ. ծնված աղջիկների և տղաների միջազգային բաց առաջնությանը: Կենտրոնի սան Գագիկ Մելիքյանը զբաղեցրել է 1-ին պատվավոր տեղը:</p> <p>34.Վարչական շրջանի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվել է մարզադպրոցի բաց առաջնության եզրափակիչ մրցաշարը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/60-1</p> <p>35.Կազմակերպվել է 2023թ. ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցումներում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մարզիկների պարզևատրումը՝ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից հանձնվել են պատվոգրեր և նվերներ:</p>	<p>08.12.2023-16.12.2023թթ.</p> <p>16.12.2023-17.12.2023թթ.</p> <p>18.12.2023-27.12.2023թթ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 26.12.2023թ.</p>	
--	--	---	--	--

349.	Սոցիալական ապահովության ծրագրեր	<p>1. Սոցիալակապես անապահով բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում:</p> <p>2. Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն:</p> <p>3. Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն:</p> <p>4. Սոցիալապես անապահով անձանց պետական պատվերի շրջանակներում բժշկական օգնությունների՝ հետազոտությունների, բուժումների անվճար կազմակերպում:</p>	<p>1. Պետպատվերի շրջանակում ստացիոնար բուժում, հետազոտություն կամ վիրահատական միջամտություն է ստացել 17 քաղաքացի:</p> <p>2. «Հայկական Կարմիր Խաչի» ընկերության հետ համագործակցության արդյունքում Նուբարաշեն վարչական շրջանում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, ռազմաճակատ մեկնած վիրավոր և զոհված զինծառայող ունեցող թվով 3 ընտանիքներին տրամադրվել է հիգիենայի պարագաներ, հագուստ, ծածկոց, խոհանոցային հավաքածու: Արցախից բռնի տեղահանված 103 ընտանիքների տրամադրվել է բնափրային փաթեթներ, հիգիենայի պարագաներ:</p> <p>3. «Բիգ ստեպ» ՍՊԸ-ի հետ համագործակցության արդյունքում պատերազմից տուժած, միաձնող ընտանիքների տրամադրվել է կոշիկ: ԱԻՆ-ի կողմից 9 միաձնող, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների տրամադրվել է գուլպա:</p> <p>4. «Սատար» ՀԿ –ի հետ համագործակցության արդյունքում Արցախից բռնի տեղահանված 35 ընտանիքների տրամադրվել է հիգիենայի պարագաներ</p> <p>5. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կանանց միամսյակի կապակցությամբ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող պատերազմից տուժած անձանց տրամադրվել է թվով 1 55 ներկայացումների տոմս:</p> <p>6. Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից սոցիալական աջակցության կարիք</p>	<p>03.01.2023-06.12.2024թթ.</p> <p>03.02.2023-10.11.2023թթ.</p> <p>16.02.2023-24.02.2023թթ. 01.02.2023-31.03.2023թթ.</p> <p>03.10.2023-26.12.2023թթ.</p>	
------	---------------------------------	---	--	--	--

		<p>5. Համագործակցության շրջանակներում բնակչության զբաղվածության խթանում, մասնագիտացում, որակավորում:</p> <p>6. Երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանության, հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում երեխաների համար հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման անհրաժեշտություն:</p>	<p>ունեցող 6 ընտանիքի տրամադրվել է հագուստ և կոշիկ:</p> <p>7.Սոցիալակապես անապահով բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի շրջանակներում, Նուբարաշեն վարչական շրջանի բազմազավակ, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, պատերազմից տուժած թվով 50 ընտանիքների տրամադրվել է կենցաղային իրեր (արդուկ, թեյնիկ, հարիչ):</p> <p>8.Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, Նուբարաշեն վարչական շրջանի բազմազավակ, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, միաձնող պատերազմից տուժած թվով 16 ընտանիքի տրամադրվել է բնաիրային փաթեթներ և հիգիենայի պարագաներ:</p> <p>9.Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի շրջանակներում թվով 2 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների տան տանիքի վերանորոգման նպատակով տրամադրվել է շինանյութ:</p> <p>10.Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակներում, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների թվով 29 երեխաներ այցելել են Մաչանենց տուն և Սիթիզեն մասնագիտությունների քաղաք:</p> <p>11.Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի</p>	<p>06.03.2023-08.03.2023թթ.</p> <p>01.03.2023-15.06.2023թթ.</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/91-1 ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 15.05.2023-05.06.2023թթ.</p> <p>03.01.2023-22.05.2023թթ. ԵՔ-ՔԱՃԱՊՁԲ-23/019-1</p> <p>«ՆԱՐՍԱՆ ՍՊԸ» 10.07.2023թ. ԵՔ-ԷԱՃՕԲԲ-23/83-1</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>շրջանակներում թվով 80 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող երեխաների տրամադրվել է պայուսակ և գրենական պիտույքներ:</p> <p>12.«Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող 21 ընտանիքների տրամադրվել է գույք և կենցաղային տեխնիկա:</p> <p>13.Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող 10 ընտանիքների տրամադրվել է կենցաղային տեխնիկա:</p> <p>14.Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, Արցախից բռնի տեղահանված 16 ընտանիքների տրամադրվել է բարձ, վերմակ:</p> <p>15.Արտակարգ իրավիճակներում և կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված թվով 135 ընտանիքների տրամադրվել է աջակցություն սննդի և հիգիենայի տեսքով:</p> <p>16.Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի շրջանակներում թվով 2 սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքի տան տանիքի վերանորոգման նպատակով տրամադրվել է շինանյութ:</p> <p>17.Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, բազմազավակ, միաձնող, հաշմանդամություն ունեցող, պատերազմից տուժած թվով 12 ընտանիքների երեխաներին տրամադրվել է գրենական պիտույքներ:</p> <p>18.Տարեցների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառման կազմակերպում, /հյուրասիրություն, նվերների</p>	<p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» 11.07.2023 - 12.07.2023թթ. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ- 23/94-2</p> <p>«ԱՁ Լուսինե Ղազարյան» 25.08.2023.- 29.08.2023թթ. ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ- 23/242-2</p> <p>ԱՁ «Լուսինե Ղազարյան» ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ- 23/242-1 «Փրիթի Ուեյ» ՍՊԸ 27.09.2023- 28.09.2023թթ.  04.10.2023թ. «Զիզգագ» ՍՊԸ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ- 23/242-3 ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ- 23/94-3 «Պրովիզ» ՍՊԸ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ- 23/94-2</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>տրամադրում/ սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 30 միայնակ, անժառանգ, հաշմանդամություն ունեցող տարեցեներին:</p> <p>19. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա կապակցությամբ 10 երեխաների տրամադրվել է սպորտային հագուստ:</p> <p>20. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող, Արցախյան պատերազմում զոհված, անհետ կորած, Արցախից տեղահանված, զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 100 ընտանիքների տրամադրվել է վառելիքայտ:</p>	<p>«ԱՁ Լուսինե Ղազարյան» 02.10.2023- 07.12.2023թթ.</p> <p>24.11.2023- 29.12.2023թթ. «ԵԲ-ԳՀԱ ՊՁԲ- 23/36-1» «Ֆոտոն» ՍՊԸ</p> <p>«ԵԲ-ԳՀԱ ՊՁԲ- 23/36-2» «ԱՁ Ռուբեն Անդրեասյան»</p> <p>ԵԲ-ՔԱՃԱՊՁԲ- 23/019-1 «ՆԱՐՍԱՆ ՍՊԸ» 10.07.2023թ. 08.08.2023- 15.08.2023թթ. 01.10.2023թ. «ԱՁ Լուսինե Ղազարյան» ԵԲ-ԷԱՃԾՁԲ- 23/83-1 04.12.2023թ. «Աշան-Արմ» ՍՊԸ ԵԲ-ՔԱՃԱՊՁԲ/ 94-1 15.12.2023- 27.12.2023թթ.</p>	
--	--	--	---	--	--

ՇԵՆԳԱՎԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ					
350.	Ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում	Կիրականացվեն 168.000 քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ շրջանի այն թաղամասերում և	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր:	«Նարիմանյան» ՍՊԸ	Բյուջեով հաստատվել է 31270 քմ

		փողոցերում, որտեղ առկա են առաջնահերթ խնդիրներ	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/62 Կատարվել է 39030քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ:	Սկիզբ 04.04.2023– 01.09.2023թթ.	ասֆալտապատման աշխատանքներ: Լրացուցիչ ֆինանսավորման արդյունքում կատարվել է ևս 7760 քմ ասֆալտապատման աշխատանքներ
351.	Եզրաքարերի հիմնանորոգում և վերանորոգում	5300 գմ վերանորոգման աշխատանքներ	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/21 Կատարվել է 1789 գմ եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ:	«ԱՆՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 10.03.2023թ	Բյուջեով հաստատվել է 1789 գմ եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ
352.	Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում	8000 քմ սալիկապատման աշխատանքներ՝ մայթերի բետոնե սալերի, ասֆալտբետոնե ծածուկի քանդում (ապամոնտաժում) և նոր սալիկների տեղադրում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/21 Կատարվել է 2500 գմ եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքներ:	«ՅԱՆԳ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ Սկիզբ 07.04.2023– 30.08.2023թթ.	Բյուջեով հաստատվել է 2500 գմ սալիկապատման աշխատանքներ
353.	Թեքահարթակների կառուցում	96 հատ թեքահարթակների կառուցում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, պայմանագիր դեռևս չի կնքվել: ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/20	«ՄԵԳԱՊՈԼԻՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ Տեխնիկական հսկողության մրցույթից հաշվաձ 60 օր	Նախատեսվել է 18 թեքահարթակների կառուցում: Աշխատանքները տեղափոխվել են 2024թ.
354.	Բակային տարածքների բարեկարգում	Աշխատանքներ կիրականացվեն 40 բակերում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/43 Կատարվել է 38 բակի բարեկարգման աշխատանքներ	«Ռադիկ Շին» ՍՊԸ	Բյուջեով հաստատվել է 36 բակի բարեկարգման աշխատանքներ լրացուցիչ ևս 3 բակ բարեկարգվել է սեփական նախաձեռնությամբ:



355.	Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների վերանորոգում	Կվերանորոգվեն 2600 քմ հարթ, 10.000 քմ՝ թեք տանիք	Կատարվել է 1200 քմ հարթ տանիք վերանորոգման աշխատանք ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/51 Ձեռք է բերվել թեք տանիքների վերանորոգման համար 8895 քմ ծալքաթիթեղ:	«Ար-Աշ» ՍՊԸ Պայմանագիր «Նարսան» ՍՊԸ	Բյուջեով հաստատվել է 1200 քմ հարթ տանիքի վերանորոգում և 8895 քմ թեք տանիքի վերանորոգման համար ծալքաթիթեղ
356.	Մուտքերի վերանորոգում	40 մուտք, 200 քմ մուտքի դուռ, 3000 քմ պատուհան	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/47 Կատարվել է 19 մուտքի ի վերանորոգման աշխատանք  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/32-1 Կատարվել են 116քմ հատ մուտքերի դռների տեղադրման աշխատանքները  ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/32-2 Կատարվել են 731 քմ պատուհանների տեղադրման աշխատանքներ	«Լիլանարմ» ՍՊԸ 17.03.2023թ Տեխնիկական հսկողության մրցույթից հաշվաձ 60 օր  «ՄԵԼԹ ՄԵԹԱԼ» ՍՊԸ 17.03.2023թ. Տեխնիկական հսկողության մրցույթից հաշվաձ 60 օր  «Արտպլաստ» ՍՊԸ 17.03.2023թ. Տեխնիկական հսկողության մրցույթից հաշվաձ 60 օր	Բյուջեով հաստատվել է 16 մուտքերի վերանորոգման, 116 քմ դռների, 731 քմ պատուհանների տեղադրման աշխատանքներ
357.	Գեղարվեստական լուսավորում, լուսավորության ցանցի վերանորոգում	9000 լուսատու, 2200 գծմ գեղարվեստական լուսավորության ցանց	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր:	«Հիբրիտ Սիսթեմս» ՍՊԸ Սկիզբ	

			ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/42 Աշխատանքներն ավարտվել են, գեղարվեստական լուսավորության ցանց է կառուցվել Բագրատունյաց փողոցում	25.04.2023- 18.08.2023թթ	
358.	Վերելակների վերանորոգում	3 վերելակների վերանորոգում			Բյուջեում կատարվել է փոփոխություն, քանի որ Երևանի քաղաքապետար անի ծրագրերով կատարվել են վերելակների փոխարինման աշխատանքներ
359.	Վթարային պատշգամբների վերանորոգում	80 պատշգամբի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/180 ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/203 Վերանորոգվել է 69 պատշգամբ	«ԳԱԳԱՐԻՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ 25.07.2023 - 31.10.2023թթ. «Ար-Աշ» ՍՊԸ 25.07.2023- 12.10.2023թթ.	Բյուջեով հաստատվել է 69 պատշգամբ
360.	Ախտահանման և միջատազերծման ծառայություններ (դեռատիզացիա)	1 մլն. քմ աշխատանքների իրականացում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-23/12-1 Կատարվել է 1000000քմ ախտահանման և միջատազերծման աշխատանքներ	«Վահ Գրիգ» ՍՊԸ 10.01.2023- 25.12.2023թթ.	
361.	Հենապատերի վերանորոգում	400 քմ հենապատերի վերանորոգում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵՔ-ԳՀՇՁԲ-23/204 Աշխատանքներն ավարտվել են	«Մարիամ Պետրոսյան Խաչատուրի» ԱԶ 31.07.2023- 30.09.2023թթ.	
362.	Նոր Խարբերդ թաղամասում գազատարի կառուցում	10,6 կմ գազատարի կառուցում	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր.	«Բիդեք» ՍՊԸ 08.12.2023թ. 180 օր	Աշխատանքները տեղափոխվել են 2024թ.

			ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/59 Աշխատանքներն ավարտական փուլում են:		
363.	Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական գեղագիտական դաստիարակություն	Տարեկան ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում:	Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի աշխատակիցների կողմից պարբերաբար կատարվել են շրջայցեր մանկապարտեզներ, նրանց գործունեությունը, նախադպրոցական ոլորտին վերաբերող օրենսդրության և նորմատիվ ակտերի պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով: Իրականացվել են ուսումնաիրություններ, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով սանիտարական կանոնների պահանջների ապահովմանը: Ուսումնասիրվել է սննդի որակը, պիտանելիության ժամկետները և համապատասխան փաստաթղթերի առկայությունը՝ ըստ սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող սանիտարական նորմերի և կանոնների: Ուսումնասիրվել է նաև աշխատակիցների աշխատանքային կարգապահությունը, կրթադաստիարակչական գործունեությունը՝ ըստ մեթոդական և հրահանգչական ցուցումների:		
364.	Մշակութային միջոցառումների իրականացում	Տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված շուրջ 28 մշակութային միջոցառում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/4 -1 Հայոց բանակ օր: «Հայոց բանակ»-ի օրվան նվիրված կազմակերպվել է, այցելություն Եռաբլուր պանթեոն:  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/44-2 Հանրապետության տոն:	ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 13.01.2023- 31.01.2023թթ.  ԱՁ Լուսինե Ղազարյան	Միջոցառումը չի կայացել, պայմանագիրը լուծվել է

			<p>Հանրապետության տոնի կապակցությամբ Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/44-2 Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր: Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է տոնին համահունչ համերգային ծրագիր, հյուրասիրություն և հանձնվել են նվերներ ներկա երեխաներին:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/90-2 Անկախության տոն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/118-2 Էրեբունի-Երևան տոնակատարություն:</p>	<p>10.04.2023-30.06.2023թթ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 10.04.2023-30.06.2023թթ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 07.07.2023-30.09.2023թթ. ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ԱԶ 28.09.2023-31.10.2023թթ.</p>	<p>Միջոցառումը չի կայացել, պայմանագիրը լուծվել է Միջոցառումը չի կայացել</p>
365.	Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում	Տարեկան ժամանակացույցով հաստատված միջոցառումներ:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/4-1 Թիվ 4 գինկոմիսարիատի բակում կազմակերպվել է նորակոչիկների ճանապարհման արարողություն ,որի ավարտին տրամադրվել է հիգիենայի փաթեթներ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/4-2 Գիրք նվիրելու օր: Գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ Շենգավիթ վարչական շրջանի այգիներում և պուրակներում «Գիտունիկ»</p>	<p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 13.01.2023-13.02.2023թթ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 16.02.2023-28.02.2023թթ.</p>	

			<p>կերպարի մասնակցությամբ կազմակերպվել է գրքերի բաժանում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/4-2 Գարնանամուտ: Շենգավիթ վարչական շրջանի այգիներում և պուրակներում 3 երաժիշտների և «Գարուն պապիկ»-ի ուղեկցությամբ կազմակերպվել է ծաղիկների բաժանում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/4-1 Կանանց միջազգային օր: «Երևանի Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի դահլիճում Կանանց միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է համերգային ծրագիր՝ Կարինե Առուստամյանի և THE BEND-ի մասնակցությամբ որի ավարտին կազմակերպվել է հյուրասիրություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/4-1 Թատրոնի միջազգային օր: «Երևանի Ա.Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի դահլիճում կազմակերպվել է թատրոնի միջազգային օրվան նվիրված «Անկոչ հյուրը» թատերական ներկայացում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/44-3 Ծաղկազարդի տոն: Ծաղկազարդի տոնի կապակցությամբ Վերին Շենգավիթի Սրբոց Առաքելոց և Ն.Չարբախի Սբ. Խաչ եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/44-3</p>	<p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 16.02.2023- 31.03.2023թթ.</p> <p>Աջ Լուսինե Ղազարյան 13.02.2023- 31.03.2023թթ.</p> <p>Աջ Լուսինե Ղազարյան 13.02.2023- 31.03.2023թթ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 10.04.2023- 30.04.2023թթ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 10.04.2023- 30.04.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոն կամ Ջատիկ:  Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնի կապակցությամբ Վերին Շենգավիթի Սրբոց Առաքելոց և Ն.Չարբախի Սբ. Խաչ եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/44-1  Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոն:  Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոնի կապակցությամբ Արցախյան պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողների համար Երևանի Ա. Տիգանյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում կազմակերպվել է Սիլվա Հակոբյանի մենահամերգը, որի ավարտին տեղի է ունեցել հյուրասիրություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/44-2  Պարի միջազգային օր:  Պարի միջազգային օրվան նվիրված վարչական շրջանի այգիներում և պուրակներում կազմակերպվել են պարի բաց դասեր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/44-1  Երաժշտական փառատոն նվիրված Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120 ամյակին:  Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում կազմակերպվել է «Երևանի Ա. Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոց» և «Երևանի Ստ. Զրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների մասնակցությամբ երաժշտական փառատոն:</p>	<p>ԱՐՄԵՆ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ  10.04.2023-  30.04.2023թթ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե  Ղազարյան  10.04.2023-  31.05.2023թթ.</p> <p>ԱՐՄԵՆ  ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ  10.04.2023-  30.06.2023թթ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե  Ղազարյան  10.04.2023-  30.06.2023թթ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե  Ղազարյան  10.04.2023-  31.08.2023թթ.</p>	
--	--	---	---	--

			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/44-2 Շենգավիթի 6000-ամյա պատմությանը նվիրված միջոցառում: Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպվել է «Hayat Project»-ի մենահամերգը:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/44-2 Երևանյան ամառ: Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակներում երեխաների ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու նպատակով վարչական շրջանի այգիներում և բակերում իրականացվել են միջոցառումներ, հյուրասիրություն և նվերներ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/90-1 Վարդավառի տոն: Վարդավառի տոնի կապակցությամբ վարչական շրջանի այգիներում և բակերում կազմակերպվել է ջրախաղ, երեխաներին բաժանվել են ջրային ատրճանակներ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/90-2 Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոն: Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի կապակցությամբ Շենգավիթ վարչականի Վ. Շենգավիթի Սրբոց Առաքելոց և Ն. Չարբախի Ս. Խաչ եկեղեցիների բակերում կազմակերպվել է համերգային ծրագիր և հյուրասիրություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/90-2 Գիտելիքի, գրի, դպրության օր: Գիտելիքի, գրի, դպրության օրի կապակցությամբ Շենգավիթ վարչական</p>	<p>ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ 07.07.2023թ.- մինչև 21-րդ օրացուցային օրը ներառյալ</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 07.07.2023- 31.08.2023թթ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱՁ 07.07.2023- 30.09.2023թթ.</p> <p>ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ 07.07.2023- 30.09.2023թթ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 27.09.2023- 31.10.2023թթ.</p> <p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 27.09.2023- 30.11.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>շրջանի թվով 25 դպրոցներին նվիրվել են «Շենգավիթ վարչական շրջան» գրվածքով անհատական գրիչներ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/90-1 Կոմիտասյան օրեր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/118-1 Ուսուցչի օր ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/118-1 Ձոնված ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված միջոցառում: Շենգավիթ վարչական շրջանի տարածքում գտնվող ռեստորանային համալիրներից մեկում կազմակերպվել է Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների և զինծառայողների հիշատակին նվիրված միջոցառում և հյուրասիրություն:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/118-1 Շենգավիթ վարչական շրջանի կողմից իրականացվող մշակութային և սպորտային միջոցառումների վերաբերյալ ամփոփ-հաշվետու տեսաֆիլմ: Պատրաստվել է տեսաֆիլմ հաշվետու տարվա ընթացքում վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի կողմից իրականացված աշխատանքների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/75-2 Վարչական շրջանի նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար Ամանորյա նվերների ձեռքբերում: Վարչական շրջանի մսուր-մանկապարտեզների</p>	<p>ԱՁ Լուսինե Ղազարյան 27.09.2023- 20.12.2023թթ.</p> <p>ԷՄ-ԷՄ գրուպ ՍՊԸ 14.12.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ 05.12.2023- 25.12.2023թթ. Միջոցառումը չի իրականացվել:</p>	<p>Միջոցառումը չի կայացել, պայմանագիրը լուծվել է</p> <p>Միջոցառումը չի կայացել</p>
--	--	---	--	--



			<p>երեխաներին բաժանվել են ամանորյա քաղցրավենիքի նվեր-փաթեթներ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/140-1 Ծննդյան տոներ և ամանոր /ձևավորում/ Վարչական շրջանի մի շարք փողոցներում իրականացվել է ամանորյա տոնական լուսային ձևավորում: Ամանորյա տոնական համերգի կազմակերպում:</p>		Մրցույթ չի կայացել
366.	Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում	Տարեկան ծրագրերով միջոցառումների իրականացում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել են պայմանագրեր</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/24-1 Կազմակերպվել է Բոուլինգի առաջնություն Երևանի քաղաքապետարանի և 12 վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի միջև:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/24-1 Կազմակերպվել է ՀՀ անկախության 32 ամյակին նվիրված Շենգավիթ վարչական շրջանի ֆուտզալի բաց առաջնություն:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/24-2 Կազմակերպվել է ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-3 և 4-6-րդ դասարանցիների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառում:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/24-1 ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների միջև սպարտակիադա:</p>	<p>Արմեն Գևորգյան ԱՁ 16.02.2023- 26.05.2023թթ.</p> <p>Արմեն Գևորգյան ԱՁ 16.02.2023- 26.05.2023թթ.</p> <p>«ԲԱԳԱՌԹ» ՍՊԸ 16.02.2023- 26.05.2023թթ.</p> <p>ԱՁ Արմեն Գևորգյան 16.02.2023- 26.05.2023թթ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈՆ» ՍՊԸ</p>	

			<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/47-1          ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի մրցաշար 1-6-րդ դասարանների միջև:          Կազմակերպվել է ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի մրցաշար 1-6-րդ դասարանների միջև:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/47-1          Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառում:          Կազմակերպվել է Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված «Սպորտլանդիա» մարզամշակույթային միջոցառում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/47-1          Տարեցների մրցույթ:          Կազմակերպվել է սպորտային միջոցառում 5 մարզաձևից՝ նարդի, շաշկի, շախմատ, դարթս և բասկետբոլի գնդակի նետում զամբյուղի մեջ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/91-1          Առողջ սերունդ՝ պաշտպանված հայրենիք համաքաղաքային, բակային փառատոն:          Վարչական շրջանի համատիրությունների երեխաների թիմերի միջև անցկացվում է սպորտային միջոցառումներ թվով 7 մարզաձևերից:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/91-2          Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության 2023թ. զորակոչային խաղեր:</p>	<p>10.04.2023-30.06.2023թթ.          «ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ          10.04.2023-30.06.2023թթ.</p> <p>«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ          10.04.2023-30.06.2023թ.</p> <p>ԱՐՄԵՆ          ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ          ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ          11.07.2023-30.09.2023թթ.</p> <p>«ԼՈՌԵ          ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ          14.07.2023-30.09.2023թթ.</p> <p>«ԼՈՌԵ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ          14.07.2023-25.12.2023թթ.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>Վարչական շրջանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների միջև ռազմամարզական խաղերի կազմակերպում և անցկացում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/91-2 Շենգավիթ վարչական շրջանի շաշկու առաջնություն:</p> <p>Վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի դահլիճում իրականացվել է շաշկու առաջնությունը՝ աշխատակազմի մասնագետների մասնակցությամբ:</p>		
367.	Գրադարանային ծառայությունների մատուցում	Գրքային ֆոնդի գույքագրում, համալրում, ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացում:	Վարչական շրջանի գրադարաններում իրականացվել են ուսումնասիրություններ: Աշխատանքներ են իրականացվել գրքային ֆոնդի թարմացման, հասանելիության բարձրացման, ընթերցողների թվի ավելացման ուղղությամբ:		
368.	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Աջակցության ծրագրերի իրականացման միջոցով վարչական շրջանի՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների կենսամակարդակի բարելավում, աղքատության կանխարգելում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել են պայմանագրեր ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/47 ԿԴԻՀ ընտանիքներին առաջնային կարիքի բավարարման նպատակով ձեռք են բերվել պարենային փաթեթներ 195 հատ:</p> <p>Կազմակերպվել է երկու հերթափոխով 7-13 տարեկան թվով 100 երեխաների ամառային հանգիստը Ծաղկաձորի «Լավա աղբյուր» և Հանքավանի «Հեքիաթային կիրճ» առողջարանային ճամբարներում:</p> <p>Կազմակերպվել է թվով 11 հաշմանդամություն ունեցող երեխաների</p>	<p>«Դեագա» ՍՊԸ 14.07.2023- 31.10.2023թթ.</p> <p>ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 01.07.2023- 20.07.2023թթ. 20.07.2023- 08.08.2023թթ.</p>	

			<p>և նրանց ուղեկցողների ամառային հանգիստը Ստեփանավանի «Լիարժեք Կյանք» առողջարանային ճամբարում</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/261-1 Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների կյանքի որակի բարձրացման նպատակով ձեռք է բերվել սառնարան- 20 հատ, ջեռոց-7 հատ, լվացքի մեքենա 26 հատ:</p> <p>ԵՔ ԷԱՃԱՊՁԲ -23/261-2 Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների կյանքի որակի բարձրացման նպատակով ձեռք է բերվել հեռուստացույց- 10 հատ, գազօջախ- 10 հատ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/261-3 Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների կյանքի որակի բարձրացման նպատակով ձեռք է բերվել մահճակալ 7 հատ, զգեստապահարան 8 հատ,</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/261-4 Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների կյանքի որակի բարելավման նպատակով ձեռք է բերվել, բազմոց 1 հատ, երկտեղանոց մահճակալ 7 հատ, խոհանոցի կահույք 2 հատ:</p>	<p>20.07.2023- 27.07.2023թթ.</p> <p>«Ձիգզագ» ՍՊԸ 12.09.2023- 12.10.2023թթ.</p> <p>«Փի Լենդ» ՍՊԸ 13.09.2023- 13.10.2023թթ.</p> <p>«ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ» 13.09.2023- 13.10.2023թթ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան»ՍՊԸ 12.09.2023- 12.09.2023թթ.</p>	
369.	Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրեր	Հնարավորինս բավարարել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձի հիմնական պահանջմունքները: Աջակցության ծրագրերի իրականացման միջոցով՝ ԿԴԻՀ ընտանիքների կյանքի որակի բարելավում, ինչպես նաև վերջիններիս ֆիզիկական, մտավոր,	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/1 Հարազատ չունեցող անձանց հուղարկավորության կազմակերպման ծառայությունների տրամադրում՝ 37 շահառու:	«Բնակչության հատուկ սպասարկման» ՀՈԱԿ 01.01.2023- 31.12.2023թթ.	

		<p>հոգևոր, բարոյական և սոցիալական զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ:</p>	<p>Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 54 ընտանիքի տրամադրվել է վառելիքայտ: Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 1031 ընտանիքների տրամադրվել է տակդիր, հագուստ, սնունդ, հիգիենայի փաթեթ: Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 25 ընտանիքի տրամադրվել է քաղցրավենիքի փաթեթ: Միջնորդություն է ներկայացվել 66 բնակչի՝ պետ. պատվերի շրջանակներում հիվանդանոցային բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով: Սոցիալական աջակցության նպատակով հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել են շուրջ 1136 տունայցեր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/36-1 Կանանց միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում, 70 անձի համար:</p> <p>Բուն բարեկենդանի տոնին նվիրված միջոցառում «Առաքելություն Հայաստան» Բարեգործական ճաշարանի շահառուների համար</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/45-1 Աուտիզմ ունեցող անձանց միջազգային օրվա կապակցությամբ միջոցառում, մասնակիցները թվով 60 անձ՝ 30 երեխա, 30 ծնող:</p> <p>Ընտանիքի միջազգային օրվա կապակցությամբ միջոցառում, մասնակիցների թիվը 40 անձ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/59-1</p>	<p>Լուսինե Ղազարյան Ա/Ձ 01.01.2023- 22.03.2023թթ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան Ա/Ձ 03.04.2023- 30.04.2023թթ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան Ա/Ձ 03.04.2023- 31.05.2023թթ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան Ա/Ձ 15.05.2023- 30.06.2023թթ.</p> <p>«ՍՍՍ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 28.03.2023- 20.12.2023թթ.</p> <p>Լուսինե Ղազարյան ԱՁ 17.07.2023- 08.09.2023թթ.</p>	
--	--	---	--	---	--

			<p>Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ միջոցառում, մասնակիցները՝ 100 երեխա տրամադրվել է նաև 100 քաղցրավենիքի փաթեթներ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/33 Ան ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/33 ԿԴԻՀ ընտանիքների կենսամակարդակի բարելավման նպատակով կատարվել է 1 ընտանիքի բնակարանի վերանորոգում:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/200 Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, 1-12-րդ դասարանների երեխաներ ունեցող ընտանիքներին ձեռք է բերվել և տրամադրվել 100 հատ լրակազմով դպրոցական պայուսակներ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/318-1 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա կապակցությամբ ձեռք է բերվել էլեկտրական տեխնիկա՝ 50 հատ բլենդեր, 40 հատ արդուկ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/318-2 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա կապակցությամբ ձեռք է բերվել 10 հատ թերմոպոտեր:</p>	<p>Լուսինե Ղազարյան ԱԶ 04.12.2023- 25.12.2023թթ.</p> <p>Դավիթ Պետրոսյան ԱԶ 01.12.2023- 25.12.2023թթ.</p>	Պայմանագիրը խզվել է
370.	Արտակարգ իրավիճակներում և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	Տարերային և տեխնածին աղետների հետևանքով կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքների հիմնախնդիրներին արագ արձագանքելու հնարավորություն:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ, կնքվել են պայմանագրեր</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/24-2 ԿԴԻՀ ընտանիքներին առաջնային կարիքի բավարարման նպատակով ձեռք</p>	<p>«ՄՍ և Ընկերներ» ՍՊԸ 26.05.2023- 26.06.2023թթ.</p>	

			<p>են բերվել հիգիենայի փաթեթներ՝ 300 հատ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/24-1 ԿԴԻՀ ընտանիքներին առաջնային կարիքի բավարարման նպատակով ձեռք են բերվել պարենային փաթեթներ՝ 300 հատ:</p> <p>ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-23/1 Սոցիալապես անապահով անձանց հուղարկավորության կազմակերպում՝ 2</p> <p>ԵՔ-ՄԱԱՊՁԲ-23/18 ԿԴԻՀ ընտանիքներին Ամանորի կապակցությամբ ձեռք են բերվել սննդի փաթեթներ 400 հատ:</p>	<p>«Դեագա» ՍՊԸ 26.05.2023- 26.06.2023թթ.</p> <p>«Բնակչության հատուկ սպասարկման» ՀՈԱԿ 01.01.2023- 31.12.2023թթ.</p> <p>«Դավիթ Գրիգորյան Սամվելի» Ա/Ձ 25.12.2023- 31.12.2023թթ.</p>	
--	--	--	---	---	--

**ՔԱՆԱՔԵՌ-ՉԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ**

371.	Վարչական շրջանի փողոցների, մայթերի և միջբակային տարածքների մասնակի և կապիտալ վերանորոգում, ասֆալտապատում	Ասֆալտապատ բակային տարածքների և փողոցների կապիտալ վերանորոգում 37500քմ: Վերանորոգման աշխատանքները ներառում են ա/բ ծածկի վրա առաջացած փոսերից վնասված շերտերի հեռացում:	<p>ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/81 Իրականացվել են 15227քմ ասֆալտապատման և 456,81քմ փոսային նորոգման աշխատանքներ՝ Է.Հասրաթյան փողոց, մայթեր-1143քմ, Թբիլիսյան փողոցի նրբանցք-263քմ, Սարկավազ փ.Քանաքեռ 12փ. դիմաց/շարունակություն/-34քմ, Կ.Ուլնեցի-Դ.Անհաղթ խաչմ.-89քմ, Կ.Ուլնեցի-Մ.Ավետիսյան խաչմ.-15քմ, Դրոյի փողոց մայթային հատված-49քմ, Կ.Ուլնեցու 2 փակ.հ.1,1ա 2.2. տանող ճանապարհ-287քմ, Կ.Ուլնեցու 3 փակ. հ.62.բակ-65քմ, Ուլնեցի-Ռուբինյանց կապուղի սեփ.սեկտ. տանող ճանապարհ-590քմ, Կ.Ուլնեցու 1 փակ. հ.1 բշ.բակ -236քմ, Կ.Ուլնեցու 1 փակ. հ.2,4շ.բակ -729քմ, Կ.Ուլնեցու</p>	«Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ 12.05.2023- 31.08.2023թթ.	37500քմ-ի փոխարեն իրականացվել են 15227քմ ասֆալտապատման և 456,81քմ փոսային նորոգման աշխատանքներ, քանի որ բյուջեով ներկայացված և հաստատված թվերը տարբերվում են:
------	--	--	--	---	---

		<p>փողոցից Կ.Ուլնեցու 2փակ. հ.1շ. տանող ճանապարհ-149քմ, Թբիլիսյան փողոցի նրբանցք-48քմ,Քանաքեռ 10փ.հ.23 տ.դիմաց-2քմ,Կ.Ուլնեցու 2փակ.հ.1,1ա 2-2. տանող ճանապարհ-2քմ,Կ.Ուլնեցու 3 փակ. հ.6շ.բակ-21քմ,Կ.Ուլնեցու փողոցից Կ.Ուլնեցու 2 փակ. հ.1շ. տանող ճանապարհ-18քմ,Ծ.Աղբյուր փողոց,մայթ-167քմ,Մուտք Ռուբինյանց փողոցից-64քմ, Կ.Ուլնեցու 1 փակ. հ.6շ.բակ-87քմ, Մ.Ավետիսյան փողոցից Ուլնեցու 70/1շ. տանող ճանապարհ-246քմ,Լեփսիուսի փող.հ.հ.9,7,5,3,1 2-2. տանող ճան./դեպի Ֆանարջյան փ./-1136քմ,Բաբայան հ.հ.6 և 4շ. դիմաց-128քմ,Ա.Տիգրանյան փ. հ.հ.5,5/1,5/2շ.բակեր-689քմ, Ա.Տիգրանյան 3շ.բակ-110քմ,Ազատության 2րդ նրբ. հ.հ2և3շ. բակեր-137քմ, Ազատության պող.հ.հ.4,6,10շ. բակեր-142քմ, Դ.Անհաղթի 6շ.բակ-107քմ, Ծ.Աղբյուր փողոց,մայթ-0,81քմ, Մ.Ավետիսյան փողոցից Ուլնեցու 70/1շ. տանող ճանապարհ-13քմ,Լեփսիուսի փող.հ.հ.9,7,5,3,1 2-2. տանող ճան./դեպի Ֆանարջյան փ./-27քմ,Բաբայան հ.հ.6 և 4շ. դիմաց-2,5քմ, Ա.Տիգրանյան փ. հ.հ.5,5/1,5/2 2-2.բակեր-18քմ,Ազատության 2-րդ նրբ.4շ.բակի և Ա.Շահինյանի անվ.դպրոցի առջևի հատված-27քմ, Ազատության 2րդ նրբ. հ.հ2 և 3շ. բակեր-10քմ, Ազատության պող.հ.հ.4,6,10շ. բակեր-0,5քմ, Լեփսիուսի փողոց-511քմ, Լեփսիուսի 23/3շ.բակ-26քմ, Լեփսիուսի 2 շ.ից 8շ.տանող ճան. և բակ-133քմ, Ռուբինյանց 19շ.բակ-57քմ, Ռուբինյանց 19/2 և 21շ.բակ.-65քմ,Ռուբինյանց 17/2շ.բակ-17քմ,Ռուբինյանց 21/1շ.բակ-52քմ, Ռուբինյանց 19/1շ.բակ-114քմ</p>		
--	--	---	--	--



		<p>Մ.Ավետիսյան 18շ.ճան.-66քմ,  Մ.Ավետիսյան 4փող.-296քմ,  Մ.Ավետիսյան 2փող.-435քմ, Դրոյի  փող.11շ.բակ-329քմ, Դրոյի փող.10շ.բակ-  88քմ, Վրթ.Փափազյան փ.բակային  հատված-594քմ, Ա.Չոլագյան փ. 38 և  42տ.տ. դիմաց-71քմ, Ա.Տիգրանյան փ.ից  ԵՊՏՀ քոլեջի ետնամաս տանող  հատված-489քմ, Ա.Տիգրանյան 5և5/3շ.շ.  բակեր-154քմ, Ազատության 14 հասցեի  առջևի հատված-613քմ, Ն.Սուրենյան  փ.1,2,3,11ա,11բ շ.շ. բակեր – 244քմ,  Ռուբինյանց փ.2,2/2,2/3,2/16շ.շ. բակեր-  1178քմ, Լեփսիուսի փողոց-7քմ,  Լեփսիուսի 2շ.ից 8շ.տանող ճան. և բակ-  28քմ, Ուլնեցու 1փակ.հ.1շ.բակ-562քմ,  Պ.Սևակի փ.-Ուլնեցու մայթ/աջ և ձախ/-  197քմ, Ջեյթունի գերեզմանատան  ավտոկայանատեղի-88քմ, Լեփսիուսի  13շ.ետնամասի ճանապարհ-75քմ,  Լեփսիուսի 25շ.բակ-34քմ, Լեփսիուսի 41  շենքից 21շ.տանող ճանապարհ-10քմ,  Ռուբինյանց 17/1շ.բակ-35քմ, Ահարոնյան  փ.մայթ/ՀԷՑ-ի դիմաց/-114քմ, Պ.Սևակի  փ.-Ուլնեցու մայթ/աջ և ձախ/-4,67քմ,  Լեփսիուսի 41շենքից 21շ.տանող  ճանապարհ-82քմ, Ֆանարջյան փողոց-  61քմ, Ջ.Սարկավազի փողոց-92քմ,  Մ.Մելիքյան փողոց-38քմ, Ջ.Սարկավազի  151/1շ. բակ-8քմ, Է.Հասրաթյան փողոց-  33քմ, Ֆանարջյան փողոց-147քմ,  Քանաքեռ 15փողոց-242քմ,  Ջ.Սարկավազի փողոց-162քմ, Մ.Մելիքյան  փողոց-244քմ, Ջ.Սարկավազի 151/1շ. բակ-  157քմ, Ջ.Սարկավազի 151/4շ. բակ-415քմ,  Է.Հասրաթյան փողոց-1105քմ,  Է.Հասրաթյան փ.ից 36տ.տանող  ճանապարհ-157քմ հասցեներում:</p>		
--	--	--	--	--

372.	Հարթ տանիքների նորոգում /իզոգամ/	Նախատեսվում է իրականացնել 4000քմ միաշերտ և 4000քմ երկշերտ հարթ տանիքների նորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/68 Իրականացվել են 1473քմ միաշերտ և 4865քմ երկշերտ տանիքների վերանորոգում՝ Զ.Սարկավազի 106/12., Զ.Սարկավազի 128բ2., Զ.Սարկավազի 128ա2., Զ.Սարկավազի 1312., Զ.Սարկավազի 1292., Քանաքեռ 14փող. 402., Ռայնիսի 882., Ռայնիսի 902., Մ.Մելիքյան 152., Ռայնիսի 892., Գոգոլի 862., Կ.Ուլենցու 622., Ազատության 12/12., Ազատության 12/22., Ազատության 12/32., Զ.Սարկավազի 54/42., Զ.Սարկավազի 151/32., Գոգոլի 872., Հասրաթյան 5/22., Մ.Մելիքյան 142., Կ.Ուլենցու 3փակ. 1/22., Կ.Ուլենցու 3փակ.72. հասցեներում:	«Էնքաղշին» ՍՊԸ 20.04.2023- 31.08.2023թթ.	4000քմ միաշերտ և 4000քմ երկշերտ հարթ տանիքների վերանորոգման փոխարեն վերանորոգվել է 1473քմ միաշերտ և 4865քմ երկշերտ հարթ տանիք, քանի որ բյուջեով ներկայացված և հաստատված թվերը տարբերվում են:
373.	Բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների նորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել 4000քմ թեք տանիքների նորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/39-1 Ձեռք է բերվել 4840քմ պրոֆնաստիլ, աշխատանքներն իրականացվել են՝ Տիգրանյան 202., Ազատության 22., Զ.Սարկավազի 1472., Զ.Սարկավազի 129/22., Զ.Սարկավազի 117/12., Զ.Սարկավազի 145/12., Զ.Սարկավազի 129/32., Զ.Սարկավազի 121/12., Յան Ռայնիսի 132., Ռուբինյանց 2/12., Ռուբինյանց 12/12., Գոգոլի 5ա2., Մ.Ավետիսյան 4փող.222.բն.25, Ռուբինյանց21/32.բն.28,29,30, Մ.Ավետիսյան 182.բն.152., Մ.Ավետիսյան 2փող.152., Մ.Ավետիսյան 2փող.132., Զ.Սարկավազի 123/32., Ազատության 42., Ազատության 22.բն.15,77, Տիգրանյան 202.բն.24, Ազատության նրբ.22., Դրոյի 212.բն.34, Մ.Ավետիսյան 4փ.62.բն.24, Զ.Սարկավազ 129/22.բն.2, Զ.Սարկավազ 1472.բն.11, Քանաքեռ 12 փող.6 տուն, Լեփսիուսի 52.բն.12, Լեփսիուսի 332.բն.34,	«Նարսան» ՍՊԸ 07.03.2023- 30.06.2023թթ.	4000քմ-ի փոխարեն իրականացվել են 4840 թեք տանիքների նորոգման աշխատանքներ, քանի որ բյուջեով ներկայացված և հաստատված թվերը տարբերվում են:

			Լեփսիուսի 412.բն.24,Լեփսիուսի 192.բն.36, Ռուբինյանց 21/22.բն.15, Ռուբինյանց 192.բն.25, Մ.Ավետիսյան 4փ.182.բն.15, Ռուբինյանց 16/12.,բն.1, Գոգոլի 32.,բն.12, Ռայնիսի 72.,բն.12 հասցեներում:		
374.	Վերելակային տնտեսության արդիականացում	Նախատեսվում է իրականացնել 20 վերելակների նորոգման աշխատանքներ:	ԵԲ-ԳՀԱՊՁԲ-23/30 Պայմանագիրը լուծարվել է:	«Արև-Լույս-Կասկադ» ՍՊԸ 30.05.2023-31.08.2023թթ.	Պայմանագիրը լուծարվել է:
375.	Եզրաքարերի վերանորոգում	Նախատեսվում է 4000գծմ եզրաքարերի նորոգման աշխատանքներ:	ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-23/110 Տեղադրվել է 846,8 գծմ եզրաքար հետևյալ հասցեներում. 1.Պ.Սևակի փողոց 2.Պ.Սևակ-Դրո խաչմ. Այգի Աշխատանքներն ամբողջությամբ չեն իրականացվել պայմանագրի լուծարման հետևանքով:	«Առսարքտեխ» ՍՊԸ 20.04.2023-31.08.2023թթ.	Պայմանագիրը լուծարվել է:
376.	Քաղաքային կահավորանքի վերանորոգում և ավելացում/նստարանների, գրուցարանների աղբամանների տեղադրում/	Նախատեսվում է 70 նստարանների, 4 գրուցարանների, 15 աղբամանների տեղադրման աշխատանքներ	ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53-1 Տեղադրվել են թվով 70 նստարաններ՝ 2.Սարկավազի 151/4 շ. – 6 հատ, Դրո-Պ.Սևակ պուրակ – 3 հատ, Լեփսիուսի 42 – 2 հատ, Կ.Ուլնեցու 72 և 74շ. թակ-2 հատ, Ռուբինյանց 21/2շ. – 2 հատ, 2.Սարկավազ /ռուսական եկեղեցուց վերև, զինվորի հուշաքարի մոտ/-1 հատ, Դրոյի 5շ. թակ-1 հատ, Ներսիսյան փակուղի 1,3շ. ճայթեզր-2 հատ 7.7.23, Ֆանարջյան 35տ.-1հատ Դ.Անհաղթ 12շ.-1 հատ, Պ.Սևակի կանգառ/8/1,8/2/-2 հատ, Լեփսիուսի 2-րդ շենք -1հատ,Լեփսիուսի 19շենք-2հատ, Լեփսիուսի 15շենք-2հատ, Դ.Անհաղթ 23/1-1հատ, Դ.Անհաղթ 6շ-2 հատ, Դրոյի 28շ-2 հատ,Պ.Սևակ 8/1 8/2 շենքերի մայթին -2 հատ, Լեփսիուսի 21-1հատ, Դ. Անհաղթ 23/1-1հատ, Տիգրանյան 3շենքի դիմաց-1հատ, Հասրաթյան /160մանկապարտեզի	ԱՁ Արշակ Գեղամյան 04.04.2023-10.10.2023թթ.	Բոլոր ծրագրերը պատշաճ իրականացվել են:

			<p>դիմացի մայթ/-1 հատ, Դ.Անհաղթ 52-2 հատ,  Հր.Ներսիսյան 102. դիմաց-2 հատ,  Ռուբինյանց 42. կանգառ – 1հատ,  Ռուբինյանց 22. – 1հատ Սարկավազ,  ինտերպոլի դիմաց – 1 հատ,  Ռուբինյանց «Երևանի սիթի»-ի դիմաց-  1հատ, Ռուբինյանց 47/12 կանգառ-1 հատ,  Ռուբինյանց 47/12 կանգառի դիմացի մայթ-  1 հատ, Ուլենցու 49 և 512.2. հարակից  տարածք-1հատ, Թբիլիսյան 1,22.2.-4 հատ,  Մ.Ավետիսյան 2փող. 13ա 2.-1 հատ,  Լեփսիուսի 212. 1ին մուտք – 1 հատ,  Լեփսիուսի 292. 3րդ մուտք – 1 հատ,  Լեփսիուսի 372. 1ին մուտք – 1 հատ,  Պ.Սևակի 22. բակ-1 հատ, Լեփսիուսի 212.  3մուտք – 1 հատ, Լեփսիուսի 272. 2մուտք –  1 հատ, Լեփսիուսի 372. 1մուտք – 1 հատ,  Լեփսիուսի 392. 2մուտք – 1 հատ,  Ս.Հակոբ եկեղեցու բակ – 1 հատ,  Զ.Քանաքեռցու 84ա տ. մոտ – 1 հատ,  Ռայնիսի 11ա բակում- 1 հատ, Սարկավազ  6փող. 38տ. դիմաց-1 հատ, Սարկավազ -  1հատ, Սարկավազ 126/22. -1 հատ,  Սարկավազ 123/32. -1 հատ:</p> <p>ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/40-1  Տեղադրվել են թվով 4 զրուցարաններ՝  Կ.Ուլենցու 70/12., Զ.Սարկավազի 151/12.,  Պ.Սևակի 302., Կ.Ուլենցու 3փակ.62.  հասցեներում: Տեղադրվել են թվով 15  աղբաման՝ Ռուբինյանց 202. – 3 հատ,  հ.127 դպրոցի բակ-3 հատ, Մ.Ավետիսյան  4փող. 202. բակ-2 հատ, Մ.Ավետիսյան  13ա2.-2 հատ, Ս.Հակոբ եկեղեցու մոտ – 2  հատ, Ամենափրկիչի մոտ-1հատ,  Դ.Անհաղթի 12.-2 հատ:</p>		
--	--	--	--	--	--

377.	Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում /մուտքեր/	Նախատեսվում է իրականացնել 47 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:	ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/114 Իրականացվել են վերանորոգման աշխատանքներ՝ 2.Սարկավագի 106/12.3-րդ մուտք, 2.Սարկավագի 106/12.4-րդ մուտք, 2.Սարկավագի 106/1բ2.1-ին մուտք, 2.Սարկավագի 106/1բ2.2-րդ մուտք, Ռուբինյանց 92.1-ին մուտք, Ռուբինյանց 92.2-րդ մուտք, Ռուբինյանց 92.3-րդ մուտք, Ռուբինյանց 92.4-րդ մուտք, 2.Սարկավագի 106/12.1ին մուտք, 2.Սարկավագի 106/12.2-րդ մուտք, Ռայնիսի 32.1-ին մուտք, Ռայնիսի 32.2-րդ մուտք, Ռայնիսի 32.3-րդ մուտք, Ռայնիսի 32.4-րդ մուտք, Ռայնիսի 32.5-րդ մուտք, Լեփսիուսի 162., Ռուբինյանց 92.5-րդ մուտք, Շովրոյան 162., Դրոյի 62.1-ին մուտք, Դրոյի 62.2-րդ մուտք, Դրոյի 62.3-րդ մուտք, Ուլնեցի Յփակ.62. 1-ին մուտք, Ուլնեցի Յփակ.62. 2-րդ մուտք, Ռուբինյանց 2/32. 1-ին մուտք, Ռուբինյանց 2/32. 2-րդ մուտք:	«Սամսոն Շահբազյան» ՍՊԸ 04.05.2023- 02.09.2023թթ.	47 մուտքերի փոխարեն իրականացվել են 30 մուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ:
378.	Վարչական շրջանի բակային տարածքների բարեկարգում	Նախատեսվում է իրականացնել 6 բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ:	Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի բակային տարածքներում իրականացվել է արահետների, կանաչ տարածքների ստեղծման աշխատանքներ: Տարածքներում տեղադրվել են՝ 119 հատ նստարաններ, լուսատուներ 112 հատ, աղբամաններ 84 հատ, մանկական խաղեր 26 հատ, սպորտային մարզասարքեր 10 հատ, տաղավարներ 4 հատ: Բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում.  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/113 Մինաս Ավետիսյան պուրակ	«ՍԵԹՇԻՆ» ՍՊԸ 14.08.2023- 11.12.2023թթ.  «ՍԱԺԵ» ՍՊԸ	Զարգացման ծրագրով նախատեսված էր 6 բակային տարածք, սակայն բյուջեով հաստատվել է 11 բակային տարածք: Բոլոր ծրագրերը պատշաճ իրականացվել են, սակայն Սուրենյան փող. հ.11ա շենքի հարակից տարածքի բակի

		<p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/163-2 Կ.Ուլնեցու 1 փակ. հ.1 շենքի հարակից տարածք</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/163-3 Սուրենյան փող. հ.11ա շենքի հարակից տարածք, Դրոյի փող. հ. 10,12 և 14 շենքերի հարակից տարածք:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/163-1 Յան Ռայնիսի փող. հ.15 շենքի հետնամաս, Ռուբինյանց փող. հ.17, 19, 21 շենքերի դիմաց</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/163-4 Հասրաթյան փող. հ.5/1 և 5/2 շենքերի հարակից տարածք</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/280-1 Ա.Տիգրանյան փող. հ. 5 շենքերի հարակից տարածք</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/280-2 Յան Ռայնիսի փող. հ.105/4 շենքի հարակից տարածք</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/311-1 Լեփսիուսի փող. հ.21 և 23 շենքերի հարակից տարածք</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/311-2 Կ.Ուլնեցու փող. հ.51 շենքի հարակից տարածք</p>	<p>10.07.2023-08.09.2023թթ. «ՀԱՄԱԽՈՀ» ՍՊԸ 11.07.2023-08.09.2023թթ. «ԿՈՏԱՅՔ ՇԻՆ» ՍՊԸ 13.07.2023-11.09.2023թթ. «Ս.Տ.Ս» ՍՊԸ 10.07.2023-08.09.2023թթ. «ԱՐՄ ՇԻՆ 5» ՍՊԸ 23.10.2023-20.12.2023թթ. «ԳԱԳԱՐԻՆ» ՍՊԸ 27.10.2023-25.12.2023թթ. «ԲԻԼԴՇԻՆ» ՍՊԸ 05.12.2023-25.12.2023թթ. «Աջափնյակ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 04.12.2023-25.12.2023թթ.</p>	<p>բարեկարգման աշխատանքները գտնվում է ընթացքի մեջ:</p>
--	--	--	---	--

380.	Բազմաբնակարան շենքերի վթարային պատշգամբների վերանորոգում	Նախատեսվում է իրականացնել 18 վթարային պատշգամբների վերանորոգում:			Զարգացման ծրագրով նախատեսված էր 18 վթարային պատշգամբների վերանորոգում, սակայն բյուջեյով չի հաստատվել
381.	Հենապատերի վերանորոգում	Նախատեսվում է հիմնանորոգել 5 հենապատեր:	<p>Աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հասցեներում. ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/162-2 Հասրաթյան փող. հ.5/2 շենքի հարակից տարածք, Լեփսիուսի փող. հ.2 շենքի դիմաց</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/161-2 Լեփսիուսի փող. հ.4 շենքի դիմաց</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/161-3 Լեփսիուսի փող. հ. 6 շենքի դիմաց</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/161-4 Գոգոլի փող. հ. 7 և 9 շենքերի հարակից տարածք</p>	<p>«ԷԴԳԱՐ- ՇԻՆ» ՍՊԸ 20.07.2023- 17.09.2023թթ.</p> <p>«ԷԴԳԱՐ- ՇԻՆ» ՍՊԸ 20.07.2023- 17.09.2023թթ.</p> <p>«ԿԱՄՊԱՐԵ» ՍՊԸ 18.07.2023- 15.09.2023թթ.</p> <p>«Մ.Լ.Ռ» ՍՊԸ 20.07.2023- 17.09.2023թթ.</p>	Բոլոր ծրագրերը պատշաճ իրականացվել են
382.	Ֆուտբոլի դաշտերի կառուցում	Նախատեսվում է կառուցել 2 մինի ֆուտբոլի դաշտեր	<p>Նախատեսվում է իրականացնել 2 ֆուտբոլի դաշտեր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/162-2 Վահե Վահյան փող. հ. 1 շենքի հարակից տարածք</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/162-1 Կ.Ուլենցու փող. 3-րդ փակ. 4 շենքի հարակից տարածք</p>	<p>«ԷԴԳԱՐ- ՇԻՆ» ՍՊԸ 20.07.2023- 17.09.2023թթ.</p> <p>«ՀԱՄԱԽՈՒՆ» ՍՊԸ 20.07.2023- 17.09.2023թթ.</p>	Վահե Վահյան փող. հ. 1 շենքի հարակից տարածքի ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքները ավարտվել են, սակայն Կ.Ուլենցու փող. 3-րդ փակ. 4

					շենքի հարակից տարածքի ֆուտբոլի դաշտի աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:
383.	Կրթության, մշակույթի ոլորտների զարգացում և առողջ ապրելակերպ	<p><u>Մշակույթ</u>  Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կողմից իրականացվում է կրթամշակութային հաստատությունների՝ մշակույթի տան, կենտրոնացված գրադարանային համալիրի, երաժշտական և արվեստի դպրոցների գործունեության կազմակերպում: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են պարտադիր միջոցառումներ՝ տոն և հիշատակի օրեր. «Հայոց բանակի օր», «Տյառնընդառաջի տոն», «Բարեկենդանի տոն», «Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8-ի տոն», Հարության տոն՝ «Ձատիկ», «Հայ մեծանուն գրողների հոբելյաններին նվիրված գրական-երաժշտական երեկոներ», «Հայոց Մեծ եղեռնի հիշատակի օր», «Աշխատանքի օր», «Հաղթանակի տոն», «Ուսանողների և երիտասարդների օր», «Ռուս սահմանապահի օր», «Հայաստանի առաջին Հանրապետության օր», «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր», «Վարդավառ», «Ս. Աստվածածնի և Խաղաղօրհներթի տոն», «ՀՀ Անկախության հռչակման օր», «Երևանի օր», «Տեղական ինքնակառման մարմինների օր», «Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի օր», «Մտավորականների և հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների կազմակերպում»</p>	<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/7-1 «Հայոց բանակի օր»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/7-2 «Տյառնընդառաջի տոն»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/7-2 «Բարեկենդանի տոն»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/7-1 «Կանանց միջազգային օր՝ մարտի 8-ի տոն»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-2 «Հայ մեծանուն գրողների հոբելյաններին նվիրված գրական-երաժշտական երեկո»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-2 «Հայոց մեծ եղեռնի հիշատակի օր»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-1 «Ձատիկ»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-1 «Աշխատանքի օր »</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-1 «Ուսանողների միջազգային օր»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-2 «Մայիսի 9-ը՝ Հաղթանակի տոն»</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 28.01.2023թ.</p> <p>«ԲԱՆԳԻ» ՍՊԸ 13.02.2023թ.</p> <p>«ԲԱՆԳԻ» ՍՊԸ 19.02.2023թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 08.03.2023թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան» ԱԶ 12.04.2023թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան» ԱԶ 24.04.2023թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» 09.04.2023թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» 01.05.2023թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» 06.05.2023թ.</p>	<p>Միջոցառումներն իրականացվել են մասնակի, ՀՀ-ում տիրող իրավիճակից ելնելով չեղյալ են համարվել «Վարդավառ», «ՀՀ Անկախության հռչակման օր», «Երևանի օր» միջոցառումները:</p>



		<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-1 «Ռուս սահմանապահի օր»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-2 «Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օր»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-3 «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օր»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/102-1 «Ս. Աստվածածնի և խաղաղօրհներքի տոն»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/102-1 «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների օր»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/102-2 «Մտավորականների և հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների կազմակերպում»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/102-1 «Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի օր»</p>	<p>«Արմեն Գևորգյան» ԱԶ 09.05.2023թ.</p> <p>«ՊԵՑՑՈ» 27.05.2023թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան» ԱԶ 28.05.2023թ.</p> <p>«Լուսինե Ղազարյան» ԱԶ 01.06.2023թ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ» 12.08.2023թ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 10.11.2023թ.</p> <p>«ԱՐՄԵՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ» ԱԶ 24.11.2023թ.</p> <p>«ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 12.12.2023թ.</p>	
384.	<p><u>Կրթություն</u> Ծրագրի շրջանակներում Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կողմից իրականացվում են միջոցառումներ. «Վերջին Զանգ», «Գիտելիքի օր՝ սեպտեմբերի 1», «Ուսուցչի օր», «Մանկապարտեզների ավարտական մջոցառումներ» «Ամանորյա</p>	<p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-1 «Վերջին Զանգ»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/43-2 «Մանկապարտեզների ավարտական մջոցառումներ»</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/102-1</p>	<p>«ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ 26.05.2023թ.</p> <p>«Արմեն Գևորգյան» ԱԶ 09.06.2023- 30.06.2023թթ.</p>	<p>Միջոցառումներն իրականացվել են մասնակի, ՀՀ-ում տիրող իրավիճակից ելնելով չեղյալ է համարվել</p>

		հանդեսներին՝ Ձմեռ Պապ և Ձյունանուշիկ տրամադրում թվով 15 մանկապատեզներին», «Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ նվեր-փաթեթների ձեռքբերում մանկապատեզների երեխաների համար»:	«Գիտելիքի օր՝ սեպտեմբերի 1»  ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/73 «Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ նվեր-փաթեթների ձեռքբերում մանկապատեզների երեխաների համար»:  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/102-1 «Ամանորյա հանդեսներ»	«ՎՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ» 01.09.2023թ.  «Արմվիլ Գրուպ» ՍՊԸ 18.12.2023թ.  «ՎՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 25.12.2023թ.	«Ուսուցչի օր» միջոցառումը:
385.		<u>Սպորտ</u> Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են օրացուցային պլանով նախատեսված միջոցառումներ. 1. ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադա: 2. ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառում 3. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզամշակութային միջոցառում: 4. Երևանցի տարեցների մրցույթ 5 մարզաձևերից 5. Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղեր: 6. Խճուղավազք դպրոցների միջև, Վարչապետի գավաթ:	ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/23 ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-6-րդ դասարանների աշակերտների միջև անցկացվող «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառում ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/23-1 ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 7-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադա:  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/48-1 «Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մարզամշակութային միջոցառում»  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/48-2 Խճուղավազք դպրոցների միջև Վարչապետի գավաթ: Երևանցի տարեցների մրցույթ մարզաձևերից:  ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/48-1 «Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության	«ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 23.03.2023թ.  «ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 04.05.2023  «ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 01.06.2023թ.  «Արմեն Գևորգյան» ԱԶ 10.05.2023թ.  «ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 23.06.2023թ.  «ՊԵՅՅՈ» ՍՊԸ 04.10.2023թ.	Բոլոր միջոցառումները պատշաճ իրականացվել են:

			<p>հանրապետական ռազմամարզական խաղեր»</p>		
386.	<p>Վարչական շրջանի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում</p>	<p>Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց ու ընտանիքների կենսամակարդակի և սոցիալական վիճակի բարելավման նպատակով, ըստ գնահատված կարիքների, սոցիալական ծրագրերի իրականացում և համապատասխան աջակցության տրամադրում: Հասարակության սոցիալական բևեռացման մեղմացման նպատակով միջոցառումների կազմակերպում:</p>	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/25-2 Ընտանիքի օրվա կապակցությամբ, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բազմազավակ 25 ընտանիքի տրամադրվել է տնտեսական ապրանքների և հիգիենայի միջոցների փաթեթ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/78-1 Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ, վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 35 երեխայի համար կազմակերպվել է միջոցառում՝ այցելություն ՍԻԹԻՋԵՆ մասնագիտությունների մանկական քաղաք:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/78-1 Վարչական շրջանի զոհվածների ընտանիքների համար կազմակերպվել է միջոցառում՝ այցելություն Գեղարդ վանական համալիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/78-1 Վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների դպրոցահասակ 40 երեխայի համար կազմակերպվել է մեկօրյա ամառային հանգիստ՝</p>	<p>Ռուբեն Անդրեասյան ԱՁ Կնքման ամսաթիվ 29.05.2023թ., 05.06.2023-06.06.2023թթ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 01.06.2023թ., 15.06.2023թ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 01.06.2023թ., 29.06.2023թ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 01.06.2023թ., 04.07.2023թ.</p>	<p>Երևան քաղաքի սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորություններ ի շրջանակում, աջակցության կարիք ունեցող 2 ընտանիքի աջակցելու նպատակով, իրականացվել է կարիքի գնահատում, կազմվել են սոցիալական աջակցության անհատական ծրագրեր: Ծրագրերը բավարարվել են Երևանի քաղաքապետին կից հասարակական կարգով գործող սոցիալական աջակցության տրամադրման խորհրդի նիստում:</p>

			<p>էքսկուրսիա Սարդարապատի հերոսամարտի հուշակամալիր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/78-1 Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների դպրոցահասակ թվով 25 երեխաների համար կազմակերպվել է միջոցառում՝ այցելություն ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարան, որի շրջանակում երեխաներին տրամադրվել է նաև նվերներ (յուրաքանչյուրին մեկ գրենական պիտույքների փաթեթ):</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-23/78-1 Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների դպրոցահասակ թվով 25 երեխայի համար կազմակերպվել է միջոցառում՝ այցելություն «Փոքրիկ Էյնշտեյն» գիտության թանգարան, որի շրջանակում երեխաներին տրամադրվել է նաև նվերներ (յուրաքանչյուրին մեկ գրենական պիտույքների փաթեթ):</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/25-1 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 240 ընտանիքի հատկացվել է սննդի փաթեթ:</p> <p>ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/27 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 249 ընտանիքի հատկացվել է տնտեսական ապրանքների փաթեթ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/308-1</p>	<p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 01.06.2023թ., 24. 08.2023թ.</p> <p>«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 01.06.2023թ., 25. 08.2023թ.</p> <p>«ՖՈՏՈՆ» ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 29.05.2023թ. հուլիս-դեկտեմբեր</p> <p>«ԱՁ Լուսինե Ղազարյան» Կնքման ամսաթիվ 05.05.2023թ., հուլիս-դեկտեմբեր</p> <p>«Պրովիզ» ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 13.11.2023թ. դեկտեմբեր</p>	<p>Վարչական շրջանի գոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհագրայինների, ծնողազուրկ ու սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 տարեկան 50 երեխա, երկու հերթափոխով, իրենց ամառային հանգիստն են անցկացրել Ծաղկաձորի «ԼԱՎԱ Աղբյուր» ճամբարում:</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի և «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի համագործակցության արդյունքում հաշմանդամություն ունեցող թվով 5 երեխա իրենց մեկշաբաթյա ամառային հանգիստն են անցկացրել Ստեփանավանի</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>Ամանորին ընդառաջ, սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների 80 երեխայի հատկացվել է նվեր փաթեթ՝ սպորտային համազգեստ և սպորտային կոշիկ:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածում պետպատվերի շրջանակներում անվճար բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով 26 քաղաքացու տրվել է միջնորդագիր:</p> <p>2023թ. Արցախից բռնի տեղահանված ու վարչական շրջանում բնակվող, ինչպես նաև վարչական շրջանի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 402 ընտանիքի, հատկացվել է տարաբնույթ աջակցություն (սնունդ, հագուստ, կոշիկ, անկողնային պարագաներ, արդուկ, էլեկտրական թեյնիկ, գրենական պիտույքներ, խնամքի պարագա՝ տակդիր, տնտեսական ապրանքներ, լուսադիոդային լամպ):</p>		<p>Ներառական ճամբարում:</p> <p>Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 20 ընտանիքի հատկացվել է 20,0 խմ վառելիափայտ:</p> <p>Երևանի քաղաքապետարանի և «Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերություն» ՀԿ-ի համագործակցության շրջանակում Արցախից բռնի տեղահանված և վարչական շրջանում բնակվող ընտանիքներին տրամադրվել է սննդի և հիգիենայի պարագաների 650 փաթեթ:</p>
387.	Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն	Կարիքների գնահատման արդյունքում շահառու ընտանիքներին անհրաժեշտ սոցիալական աջակցության տրամադրում:	<p>Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել են պայմանագրեր:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/218-2 ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/218-1</p>	Զիզգագ ՍՊԸ	Պայմանագրերն իրականացվել են պատշաճ կերպով:

			<p>Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 5 ընտանիքի, որոնցից մեկը բազմազավակ, կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով, հատկացվել է կենցաղային սառնարան:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/218-4 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 2 ընտանիքի, կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով, հատկացվել է լվացքի մեքենա:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/218-3 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 3 ընտանիքի, որոնցից 2-ը միակողմանի ծնողազուրկ, կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով, հատկացվել է գազօջախի սալիկ:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/218-5 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող մեկ ընտանիքի, կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով, հատկացվել է հեռուստացույց:</p> <p>ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/327-1 Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող երկու ընտանիքի, կենցաղային պայմանների բարելավման նպատակով, հատկացվել է գազային ջրատաքցուցիչ:</p>	<p>Կնքման ամսաթիվ 01.08.2023թ. ՓԻ-ԼԵՆԴ ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 03.08.2023թ. 10.08.2023- 11.08.2023թթ.</p> <p>ՎԻԷԼ ՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 03.08.2023թ. 10.08.2023թ.</p> <p>«Արամ Խաչատրյան Սատունի Ա/Ձ Կնքման ամսաթիվ 03.08.2023թ. 16.08.2023թ.</p> <p>«Վեգա ուորլդ» ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 03.08.2023թ. 18.08.2023թ.</p> <p>ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ Կնքման ամսաթիվ 14.11.2023թ. 23.11.2023թ.</p>	
388.	Արտակարգ իրավիճակներում և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակ-	Արտակարգ իրավիճակներում և նմանատիպ այլ դեպքերում (ռազմական դրություն, համաճարակ, շենքերի փլուզում, հրդեհ և այլն) կյանքի	Հաշվետու ժամանակահատվածում արտակարգ իրավիճակներ կամ նմանատիպ դեպքեր չեն արձանագրվել:		Ծրագիրը չի իրականացվել, քանի որ արտակարգ

	ներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցություն	դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքների համար սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրականացում:			իրավիճակներ կամ նմանատիպ դեպքեր չեն արձանագրվել:
389.	Հարազատ չունեցող անձանց և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների անդամների հուղարկավորության կազմակերպում	Հուղարկավորության կազմակերպման հարցում աջակցության ցուցաբերում:	Համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի՝ կայացել է մրցույթ և կնքվել է պայմանագիր: ԵԲ-ՄԱԾՁԲ-23/3 2023թ. առաջին եռամսյակում մատուցվել է հարազատ չունեցող 4 անձի և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 3 ընտանիքի մահացած անդամի հուղարկավորության կազմակերպման ծառայություն:	«Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ Կնքման ամսաթիվ 12.12.2022թ. 14.02.2023- 29.12.2023թթ.	Պայմանագիրն իրականացվել է պատշաճ կերպով: