

**ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ «ՄԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»
ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԱՐՄԵՆԱԿ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԻՆ**

Հարգելի՛ պարոն Դանիելյան,

Ի պատասխան Ձեր 20.08.2024թ. հ. 242-2024թ. գրության՝ տեղեկացվում է, որ ԵԲ-ԲՄԱՇՁԲ-23/97 ծածկագրով գնման պայմանագրի շրջանակներում 437,170,320.0 ՀՀ դրամից վճարվել է 101,059,863 ՀՀ դրամը՝ պետական բյուջեից հատկացված գումարների շրջանակներում: Գումարի մնացած մասը՝ 336,110,457.0 դրամը նախատեսվում է վճարել 2024 թվականի Երևան համայնքի բյուջեից:

Դավթաշենի 1-ին և 2-րդ թաղամասերի միջև գտնվող այգում աշխատանքները մինչ օրս ընթանում են՝ որոշ խնդիրների առաջացման պատճառով:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ համաձայն վերոնշյալ պայմանագրի 6.2 կետի՝ կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0.05 տոկոսի չափով:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ